

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar la modificación del contrato

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Revisor	Aprobado	Diego López Cuesta	Diego López Cuesta	22/10/2021 2:58:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2	revisor	Aprobado	YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA	YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA	22/10/2021 4:17:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.3	Subdirectora de Gestión Contractual y procesos Administrativos	Aprobado	Catalina Téllez Posada	Catalina Téllez Posada	22/10/2021 6:07:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Información general

Identificador Único de la Modificación

CO1.CTRMOD.6933103

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.2426998

Estado

Publicado

Tipo

Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del

☒

proveedor?

Estado de la fecha 2/11/2021 6:54:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación CLÁUSULA PRIMERA: CANCELAR el Registro Presupuestal No. 469121. CLÁUSULA SEGUNDA: SUSTITUIR los recursos cancelados por la suma \$13.273.856.477 M/CTE, que se encuentra respaldadas en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 83321 del 09 de marzo de 2021.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
MODIFICACION 1 (rubros presupuestales) CONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDINO 066 CONTRATO 1009-2021.pdf	MODIFICACION 1 (rubros presupuestales) CONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDINO 066 CONTRATO 1009-2021.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación**Cambios de la Entidad Estatal**

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- + El documento soportes modificación 1 - contrato 1009-21.rar de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- + El documento MODIFICACION 1 (rubros presupuestales) CONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDINO 066 CONTRATO 1009-2021.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Descripción fue cambiado desde "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL hasta MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA SAN MARTIN EN EL DE
- El campo de la modificación Número del contrato fue cambiado desde 1009 DE 2021 hasta CO1.PCCNTR.2426998

Reconocido por el proveedor JUAN CAMILO MOSQUERA 25-10-2021 07:22 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Andrés Alberto Alvarado Ángel 02-11-2021 16:39 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

- El campo Lista de información bancaria del proveedor del contrato de la modificación fue cambiado .

Rechazado por la Entidad Estatal Henry Bautista Henmandez 02-11-2021 13:07 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Motivo de rechazo aprobo persona direfente al representante legal registrado por Henry Bautista Henrmandez

Reconocido por la Entidad Estatal Henry Bautista Henmandez 22-10-2021 14:43 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Catalina Téllez Posada 22-10-2021 18:07 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

