

SENA REGIONAL SANTANDER																														
MATRIZ DE RIESGOS																														
Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa - Contratar la compra de materiales de formación para garantizar los procesos formativos de los programas de la Regular, articulación con la media, atención desplazados, SENA emprende Rural del centro industrial y del desarrollo tecnológico, vigencia 2022.																														
Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapas					Probabilidad	Impacto	Vulneración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?				Tratamiento				Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad (cuándo?)
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					SENA				Controlar a ser implementados				Probabilidad	Impacto	Vulneración del riesgo	Categoría					
														SENA	proponente/otro adjudicatario	Controlar a ser implementados		Probabilidad	Impacto	Vulneración del riesgo	Categoría									
Económico	La fluctuación de los precios de los insumos.	1	General	Externo	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0	100%	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Riesgo medio	adjudicatario	Etapas de Planeación, Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final	Reporte de la situación por parte del adjudicatario. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato y/o interventor de la ejecución.			Por Evento			
	Sobrecostos en los bienes/servicios contratados	2	General	Externo	X			X		3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersos en sus valores.	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor y adjudicatario	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Reporte de la situación por parte del adjudicatario. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato y/o interventor de la ejecución.			Por Evento			
	Ofertas artificialmente bajas	3	General	Externo		X				3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	De aplicación al artículo 2.2.1.3.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que refiere a la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapas de Selección	Etapas de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación.			Por Evento			
	Aumento de los costos en insumos de bioseguridad para la ejecución del proyecto producto de pandemias, virus etc.	4	General	Externo				X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Implementar los protocolos de seguridad y bioseguridad que dispongan las autoridades nacionales y territoriales, con la adquisición de los elementos de protección y bioseguridad requeridos.	1	3	4	Riesgo Bajo	adjudicatario	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Validación de los costos de mercado de los alimentos de bioseguridad para el cumplimiento de protocolos definidos por las autoridades nacionales y territoriales, y reporte ante la Supervisión.			Por Evento			
	Rompiendo del equilibrio económico del contrato.	5	General	Interno / Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersos en sus valores.	2	4	6	Riesgo medio	Supervisor y/o Interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Una vez el adjudicatario reporte la situación se deberá realizar la revisión de costos de costos de mercado. Realización de nuevo estudio de mercado.			Por Evento			
Social o político	Panels, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	6	General	Interno / Externo			X	X		1	4	5	Riesgo medio	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor y adjudicatario	Etapas de Ejecución	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo. Se deben reportar para la atención de emergencias.			Diario			
	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	7	General	Interno	X	X	X	X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Implementación de buenas prácticas en los procesos y procedimientos internos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Persona que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de planeación	Fecha de Liquidación	Implementación de buenas prácticas en los procesos y procedimientos internos, reevaluación en visitas de campo y comités de seguimiento al contrato.			Por Evento			
	Insuficiencia del presupuesto oficial, planeación de los procesos	8	General	Interno	X			X		2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapas de planeación	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión			De conformidad con los planes del contrato.			
	No suscripción del contrato por parte del adjudicatario	9	General	Interno / Externo				X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Aplicación de la política de seriedad de la oferta y/o penalización penal.	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Etapas de Contratación	Aplicación del debido proceso para la penalización.			Por Evento			
	Falta de presentación de las garantías requeridas o pérdida de su vigencia	10	General	Interno / Externo				X	X	3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Fecha de Liquidación	Aplicación del debido proceso para la penalización.			Por Evento			
Falta de expedición del registro presupuestal	11	General	Interno				X		2	5	7	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo Medio	Profesional encargado del proceso	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	A través de la lista de chequeo			Por Evento				
Incumplimiento de la publicación del contrato	12	General	Interno				X		3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	1	3	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapas de Planeación	Etapas de Liquidación	A través del seguimiento del líder del área de contratación			Semanal				
Operacional	Incumplimiento parcial, total o imperfecto por parte del contratista respecto de sus obligaciones y/o incumplimiento del objeto contractual.	13	General	Interno	X			X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme al artículo 2.2.1.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Etapas de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación			Por Evento			
	Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del adjudicatario derivadas de la contratación del personal ubicado en el territorio nacional para la ejecución del contrato empacado.	14	General	Interno / Externo	X			X		2	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	2) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme al artículo 2.2.1.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. 3) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Etapas de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación			Por Evento			
	Prestación de servicios con mala calidad por parte del adjudicatario.	15	General	Externo	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	3) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme al artículo 2.2.1.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. 4) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Etapas de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación			Por Evento			
	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos y omisiones de su contrato.	16	General	Interno	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme al artículo 2.2.1.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	visor y Profesional encargado del p	Etapas de Contratación	Etapas de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación			Por Evento			
	Liquidación del contrato de manera oportuna	17	General	Interno / Externo				X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y adjudicatario	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	A través de la lista de chequeo			Semanal			
Salud y Seguridad en el Trabajo	No establecer requisitos que demuestren la manera objetiva al nivel de implementación de salud y seguridad en el trabajo ubicados en los estudios previos del proceso	18	Específico	Interno	X					3	4	7	Riesgo Alto	100%	0%	1) Definir dentro de los documentos del proceso por parte del área de Salud y Seguridad en el trabajo los requisitos que permitan identificar de manera objetiva si el oferente cumple con las obligaciones establecidas para el SSG SST.	1	1	2	Riesgo Bajo	Área estructural de salud y seguridad en el trabajo	Etapas precontractual	Etapas precontractual	En cada proceso contractual se establecen los requisitos de salud y seguridad en el trabajo en los estudios previos.			Por Evento			
	Incumplimiento en la entrega de la documentación sustantiva que evidencie la implementación del SSG SST.	19	Específico	Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Solicitar la entrega de los documentos durante la ejecución del contrato conforme a los requisitos establecidos en el estado previo aportados por el adjudicatario.	3	2	5	Riesgo medio	Supervisión del contrato	Etapas de Ejecución	Etapas de Liquidación	Requerimiento al adjudicatario para la entrega de la información correspondiente. Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.			Por Evento			
	Que se presenten documentos adulterados por parte de proponente que este participando en el proceso contractual	20	Específico	Externo	X	X	X	X	X	4	4	8	Riesgo Extremo	0%	100%	verificación de los documentos aportados por el proponente/adjudicatario en los entes de supervisión.	3	3	6	Riesgo medio	Supervisión del contrato	Etapas de Selección	Etapas de Liquidación	Establecer en la supervisión rigurosidad a la hora de verificar los documentos aportados por el proponente.			Por Evento			
	Incumplimiento en los requisitos solicitados por el centro de formación para el ingreso de proveedores al centro de formación.	21	Específico	Externo				X		4	3	7	Riesgo Alto	0%	100%	Informar por medio de correo electrónico al adjudicatario del contrato, los requisitos de ingreso al centro de formación. Aplicación de los requisitos por parte del adjudicatario.	1	1	2	Riesgo Bajo	Encargado del área SST, Supervisor y adjudicatario	Etapas de ejecución	Etapas de Ejecución	Verificación del cumplimiento de los requisitos de SST mediante correo electrónico. En caso de incumplimiento aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.			Por Evento			
	Retrasos en la ejecución del contrato por aislamiento del personal ejecutor que presente prueba positiva para COVID-19	22	Específico	Externo				X		5	4	9	Riesgo Extremo	0%	100%	El proveedor adjudicatario del contrato deberá contar con personal de respaldo para atender estas situaciones de contagio de COVID-19 y no retrasar la ejecución del contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	Supervisor, Profesional encargado del proceso, y adjudicatario	Etapas de ejecución	Etapas de Ejecución	Establecer seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor.			Por Evento			
Financiero	Incumplimiento en el uso de elementos de bioseguridad y protocolos establecidos como contingencia para pandemia ocasionada por el COVID-19	23	Específico	Interno				X		3	3	6	Riesgo Alto	50%	50%	Requerir la implementación de los protocolos y cumplimiento de los directrices emitidas por el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, así como asegurar y respetar los protocolos y medidas de bioseguridad activadas e implementados por el SENA.	2	2	4	Riesgo Bajo	Encargado del área SST, Supervisor y adjudicatario	Etapas de Contratación	Etapas de Liquidación	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de bioseguridad implementadas por orden nacional, territorial, y de aquellas definidas por el SENA. En caso de incumplimiento aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.			Por Evento			
	Riesgos de conservación de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	24	General	Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro adjudicatario. Estudiar la viabilidad de otorgar préstamos a corto y mediano plazo.	2	3	5	Riesgo Medio	Persona que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual.	Etapas de Planeación	Etapas de Selección	Análisis del Sector			En cada proceso contractual			
	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	25	Específico	Externo	X	X	X	X	X	3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normalidad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Persona que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual.	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normalidad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.			Mensual			
	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría	26	Específico	Interno				X		5	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Revisión por parte del supervisor del cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada proceso y su publicación en la plataforma SENA.	1	1	2	Riesgo Bajo	supervisor y/o interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Liquidación	Mediante las publicaciones de los informes de ejecución de los contratos y todos sus anexos.			Por Evento			
	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan prevenir que afecten la ejecución del contrato	27	General	Externo				X		3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A			0		Supervisor y/o Interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Reporte de la situación por parte del adjudicatario. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato y/o interventor de la ejecución.			Por evento		
Ambiental	Incumplimiento por parte del proveedor y/o falta de revisión y seguimiento a las obligaciones que emanan de cumplimiento a requisitos legales ambientales (licencias, permisos, registros sanitarios).	28	Específico	Interno				X		4	3	7	Riesgo Alto	0%	100%	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salud, permisos, planes de manejo aplicables a contratos, durante las etapas de planeación, selección y ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección, Supervisor y/o interventor	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Revisión del cumplimiento de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salud, permisos, planes de manejo aplicables a contratos, durante las etapas de planeación, selección y ejecución del contrato. En caso de incumplimiento durante la ejecución aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.			Por Evento			
	Falta de seguimiento a la implementación de los requisitos Ambientales de SST y Energéticos emitidos en el área de verificación externa de contratación, durante las etapas precontractual y contractual.	29	Específico	Interno	X	X	X	X	X	4	3	7	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento riguroso por parte del supervisor y/o apoyo del supervisor en la implementación del anexo para garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales, de Salud y Seguridad en el trabajo y Energéticos, dependiendo de las características del proceso.	2	2	4	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección, Supervisor y/o interventor	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Revisión del cumplimiento de las exigencias Ambientales de SST y Energéticos aplicables a contratos, durante las etapas de planeación, selección y ejecución del contrato. En caso de incumplimiento durante la ejecución aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.			Por Evento			
	Desconocimiento por parte de los supervisores de contrato y/o apoyo de supervisión sobre los requisitos inherentes en el anexo de verificación externa de contratación y su aplicabilidad según el tipo de contrato.	30	Específico	Interno				X		5	3	8	Riesgo extremo	100%	0%	Incluir en el informe de supervisión las listas de chequeo que confirmen el anexo de verificación de acuerdo a las características del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapas de ejecución	Etapas de Liquidación	A través de los informes de supervisión			De conformidad con la forma de pago			
	Faltas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	31	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Establecer cronograma alternativo para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, thinking), revisar la aplicabilidad de los recursos modernos a las nuevas vigencias	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección, Supervisor y/o interventor	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los eventos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores.			Por Evento			