

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA PROFESIONAL COMO CONTADOR PÚBLICO PARA LA ELABORACIÓN PARA LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA Y MUNICIPAL DE BARRANCAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ AGUSTÍN SOLANO.

Las Entidades Estatales para reducir la exposición del Proceso de Contratación frente a los diferentes Riesgos que se pueden presentar, debe estructurar un sistema de administración de Riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

- (a) Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación;
- (b) Los eventos que alteren la ejecución del contrato;
- (c) El equilibrio económico del contrato;
- (d) La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y
- (e) La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.

Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales:

- (i) Proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el Proceso de Contratación;
- (ii) Mejorar la planeación de contingencias del Proceso de Contratación;
- (iii) Incrementar el grado de confianza entre las partes del Proceso de Contratación; y
- (iv) Reducir la posibilidad de litigios; entre otros.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA "JOSE AGUSTIN SOLANO"
NID: 144078000335 - NIT: 825.000.806-2

N°	Clase	Área	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/C ontrolos a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona	Ventana de Tiempo	Fecha en que se	Riesgo y tratamiento/ controles monitoreado	
													Probabili	Impact	Calificac	Priorida				Cómo	Cuándo
1	General	Interno	Contrata	Administr	La falta de firma por parte del adjudicatario del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	Requerir al contratista para la firma del contrato	2	4	6	A	Sup	Termino	Se	A través de oficios	Una vez se presenten los hechos
2	General	Interno	Ejecución	Operacio	Demoras en la orden de inicio, debido a que el contratista	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Requerir al contratista para el inicio del contrato	2	2	4	Ba	Super	Una vez	Se inicie	A través de oficios	Una vez se presenten los hechos
3	General	Interno	Ejecución	Operacio	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratante	Verificar la actuación del supervisor por parte de su superior	2	2	4	Ba	Secret	Una vez	Se inicie	Requerimiento al supervisor	Una vez se presenten los hechos
4	General	Interno	Ejecución	Operacio	Radicación extemporánea de cuentas de cobro por parte del	Desgaste en los procesos por parte de la administración	2	1	3	Bajo	Contratista	Verificación de la documentación y devolución si no es pertinente	2	1	3	Ba	Super	Fechas de	Al	Verificación de las fechas de corte	Una vez se presenten los hechos

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA "JOSE AGUSTIN SOLANO"
NID: 144078000335 - NIT: 825.000.806-2

N°	Clase	Área	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/C ontrolos a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona	Ventana de Tiempo	Fecha en que se	Riesgo y tratamiento/ controles monitoreado	
													Probabili	Impact	Calificac	Priorida				Cómo	Cuándo
5	General	Interno	Ejecución	Operacio	Elaboración errónea de las actas y/o cuentas por parte del	Desgaste en los procesos por parte de la administración	2	1	3	Bajo	contratista	Verificación de la documentación y devolución si no es pertinente	2	1	3	Ba	Super	Fechas de	Al	Verificación de las fechas de corte	Una vez se presente n los hechos
6	General	Interno	Ejecución	Operacio	Demora por más de una semana en la revisión y trámites de actas y/o	Impacta negativamente al contratista en sus pagos	3	3	6	Alto	Contratante	Verificar la actuación del supervisor por parte de su superior	2	2	4	Ba	Secret	Una vez	Se inicie	Requerimiento al supervisor	Una vez se presente n los hechos
7	General	Externo	Ejecución	Operacio	Riesgo humano por accidente laboral que afecte al	Impide el cumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Requerir al contratista	2	3	5	Al	Supervis	Al	Mejore	Verificación del estado de salud a través de incapacidad o concepto	Una vez se presente n los hechos
8	General	Externo	Ejecución	Operacio	Riesgo humano por accidente laboral que afecte al	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Requerir al contratista	2	3	5	Al	Supervis	Al	Mejore	Verificación del estado de salud a través de incapacidad o concepto	Una vez se presente n los hechos

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA "JOSE AGUSTIN SOLANO"
NID: 144078000335 - NIT: 825.000.806-2

N°	Clase	Área	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona	Ventana de Tiempo	Fecha en que se	Riesgo y tratamiento/ controles monitoreado	
													Probabili	Impact	Calificac	Priorida				Cómo	Cuándo
9	General	Externo	Ejecución	Operacio	Riesgos técnicos, operativo o tecnológico o que afecte la	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Requerir al contratista	2	3	5	Al	Supervis	Al	Mejore	Verificación del estado de salud a través de incapacidad o concepto	Una vez se presenten los hechos
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacio	Riesgos por modificación del régimen de impuestos	Se elevan costos para el contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Negociación en los costos del contrato	1	1	2	Ba	Super	Al	Mejore	Verificación del estado de salud a través de incapacidad o concepto	Una vez se presenten los hechos
11	General	Interno	Ejecución	Operacio	incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento	Incumplimiento del objeto contractual	3	5	8	Extremo	Contratista	Requerir al contratista y a la Aseguradora	2	4	6	Alt	Super	Ejecución	Se	A través de oficios	Una vez se presenten los hechos
12	General	Intern	Ejecución	Naturaleza	Que durante la ejecución del contrato, el contratista afronte situaciones catalogadas	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	6	Alt	Contratante/Contratista	Evaluar las condiciones de los eventos para tomar las acciones a corregir	2	2	4	Bajo	Super	Al	Superado	Evaluación de los hechos	Una vez se presenten los hechos

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA "JOSE AGUSTIN SOLANO"
NID: 144078000335 - NIT: 825.000.806-2

N°	Clase	Área	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona	Ventana de Tiempo	Fecha en que se	Riesgo y tratamiento/controles monitoreado	
													Probabili	Impact	Calificac	Priorida				Cómo	Cuándo
13	General	Externo	Ejecución	regulatori	Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución	Modificación en el alcance del objeto	2	2	4	Baja	Contratante	Verificación y ajuste del contrato a la nueva normatividad	1	1	2	Bajo	S	Al	Socializ	Estudio y verificación de la nueva normatividad	Una vez se presenten los hechos
14	G	E	Ejecución	Sociales o	riesgo político relacionado con conflictos	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	B	Contrata	Verificación del alcance de los eventos que impiden el cumplimiento	1	1	2	B	Supervisor	Al	Sup	Verificación de los hechos e intervención de las autoridades	Una vez se presenten los hechos



ELIS DEL ROSARIO ROMERO SUAREZ

Rectora