

# ANEXO: TIPIFICACIÓN. ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS

PROCESO: MANTENIMIENTO EQUIPOS PORTÁTILES SALAS DE SISTEMAS SEDES JOSE ANTONIO AGUILERA, LEONARDO TASCON Y POLICARPA SALAVARRIETA

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, la Institución Educativa ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del proyecto. Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

| MATRIZ DE RIESGOS |         |         |           |                    |                                                                                                                        |                                           |              |         |                       |             |                          |                                                              |
|-------------------|---------|---------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| N°                | CLASE   | FUENTE  | ETAPA     | TIPO               | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)                                                                    | consecuencias de la ocurrencia del evento | probabilidad | impacto | valoración del riesgo | categoría   | ? a quién se le asignan? | tratamiento/controles a ser implementados                    |
| 1                 | General | externa | ejecución | Riesgo regulatorio | Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio | desequilibrio de la ecuación contractual  | 3            | 1       | 4                     | Riesgo Bajo | Contratista y entidad    | reducir las consecuencias a través de planes de contingencia |
| 2                 | General | externa | ejecución | Operacional        | Errores cometidos en la elaboración de la propuesta (precios por debajo del mercado                                    | desequilibrio de la ecuación contractual  | 3            | 1       | 4                     | Riesgo Bajo | contratista              | reducción de la probabilidad de ocurrencia                   |
| 3                 | General | externa | ejecución | Riesgo regulatorio | Se puede presentar suspensión del servicio por paros o conflictos sociales                                             | Se obstruya la ejecución del contrato     | 3            | 1       | 4                     | Riesgo bajo | Contratista              | reducir las consecuencias a través de planes de contingencia |
|                   |         |         |           |                    |                                                                                                                        |                                           |              |         |                       |             | VALORACIÓN DEL RIESGO    |                                                              |
|                   |         |         |           |                    |                                                                                                                        |                                           |              |         |                       |             | 8, 9 Y 10                |                                                              |
|                   |         |         |           |                    |                                                                                                                        |                                           |              |         |                       |             | 6 y 7                    |                                                              |
|                   |         |         |           |                    |                                                                                                                        |                                           |              |         |                       |             | 5                        |                                                              |
|                   |         |         |           |                    |                                                                                                                        |                                           |              |         |                       |             | 2, 3 y 4                 |                                                              |
|                   |         |         |           |                    |                                                                                                                        |                                           |              |         |                       |             | Riesgo Extremo           |                                                              |
|                   |         |         |           |                    |                                                                                                                        |                                           |              |         |                       |             | Riesgo Alto              |                                                              |
|                   |         |         |           |                    |                                                                                                                        |                                           |              |         |                       |             | Riesgo Medio             |                                                              |
|                   |         |         |           |                    |                                                                                                                        |                                           |              |         |                       |             | Riesgo Bajo              |                                                              |

ORDENADORA DEL GASTO

ORDENADORA DEL GASTO

  
 ESP. SULMA INÉS CEDENO AYALA  
 Rectora