



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SEGUIMIENTO PROYECTOS

Nro. GS-2022-

/ DIRAF - GUSEP - 29.10

Bogotá D.C., **14 OCT 2022**



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____

Radicado No: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____ Hora: _____

Señor coronel
DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ
 Director Administrativo y Financiero (E)
 Carrera 59 26-21 CAN
 Ciudad

Asunto: remisión actas de entrega de espacios y solicitud liquidación contratos

Con el contrato de obra del asunto, celebrado con la firma Miroal Ingeniería S.A.S., se adelantó la "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1. FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", cuya interventoría fue realizada por el Consorcio Interventores CDP Cauca con el contrato de consultoría PN DIRAF 06-3-10139-19.

Considerando los diversos comunicados para el cumplimiento de las actividades frente al recibo final y la liquidación del contrato de obra y de acuerdo con el comunicado oficial Nro. GS-2022-034588-DIRAF del 14/10/2022, mediante el cual fueron remitidas las actas de entrega de espacios y la solicitud de presentación de las actas de liquidación y recibo final, respetuosamente me permito informar a mi Coronel que en el marco de las siguientes obligaciones contractuales se ha requerido al contratista y a la interventoría el cumplimiento de los aspectos contractuales:

- Con la cláusula décima primera del contrato de obra, obligaciones del contratista, específicas, el contratista debe:

*"(...) 16. Aportar a la supervisión la **información necesaria para liquidar el contrato.** (...)"*

Se aclara que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 83, relacionado con la no concurrencia en un mismo contrato de las funciones de supervisión e interventoría, este numeral hace referencia a la entrega de información a la interventoría, como responsable de la supervisión del contrato de obra.

- Por otra parte, de acuerdo con la cláusula décima primera del contrato de interventoría, los siguientes numerales deberán ser tenidos en cuenta para la entrega:

*"(...) 10. **Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, balances del contrato, análisis de precios unitarios, actas de suspensión y reiniciación (cuando haya lugar para aprobación y firma del ordenador del gasto), el acta de corte de obra y dotación, el acta de recibo final de obra y dotación y el proyecto de liquidación del contrato de obra, revisarlas y suscribirlas.** Cuando exista modificación de cantidades (mayor o menor cantidad de obra), obras complementarias y/o adicionales, no previstas, el interventor deberá previamente antes de su ejecución elaborar un informe técnico detallado donde conste la justificación de dichas modificaciones, con el objeto de solicitar su aprobación ante la entidad. Los balances, APU, actas de corte, de iniciación, (suspensión y reiniciación si las hay), informes mensuales y/o cuando se*

amerite impresos y fotografías a color, esta documentación referenciada la deben firmar los representantes legales de los contratos de obra e interventoría o quien en su efecto tenga poder autenticado para hacerlo, este poder lo autoriza el representante legal de cada contrato."

23. Elaborar el proyecto de liquidación del contrato de interventoría, el cual será entregado a la Dirección Administrativa y Financiera, dentro de los dos meses siguientes a la fecha del acta de recibo a satisfacción. (...)"

En el mismo sentido, se remite el comunicado oficial Nro. CIC-DIRAF-0568-DIRAF radicado con Nro. GE-2022-065528-DIPON del 14/10/2022, con la cual la interventoría presentó las actas de entrega por espacios de las obras ejecutadas en el comando, dejando la salvedad que a la fecha no se ha dado suscrito recibo final de las obras ejecutadas de acuerdo lo previsto en la "GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS DE LA POLICÍA NACIONAL", con el fin de ser gestionado en la carpeta contractual.

Atentamente,



Mayor JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE
 Analista Grupo Seguimiento Proyectos DIRAF
 Supervisor contrato PN DIRAF No. 06-3-10139-19

Anexo: comunicado oficial Nro. GS-2022-034588-DIRAF del 14/10/2022
 comunicado oficial Nro. CIC-DIRAF-0568-DIRAF radicado con Nro. GE-2022-065528-DIPON del 14/10/2022

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
 Teléfonos: 515 90 00 IP. 9154
 diraf.arinf-gusep@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SEGUIMIENTO PROYECTOS

Nro. GS-2022-034588 / DIRAF - GUSEP - 29.10

Bogotá D.C., 14 OCT 2022

Ingeniera
LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Representante Legal Miroal Ingeniería S.A.S.
Calle 26 69-76, Edificio Elemento Torre III, Oficina 1504
Bogotá D.C.

Ingeniero
CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
Representante Legal Consorcio Interventores CDP Cauca
Calle 45A 51-47
Bogotá D.C.

Asunto: remisión actas de entrega de espacios y solicitud liquidación contratos

Con el contrato de obra PN DIRAF 06-6-10138-19, celebrado con la firma Miroal Ingeniería S.A.S., se adelantó la "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1. FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", cuya interventoría fue realizada por el Consorcio Interventores CDP Cauca con el contrato de consultoría PN DIRAF 06-3-10139-19.

Considerando los diversos comunicados para el cumplimiento de las actividades frente al recibo final y la liquidación del contrato de obra y de acuerdo con el comunicado oficial Nro. GS-2022-033959-DIRAF del 10/10/2022, mediante el cual fue requerida la presentación de las actas de liquidación y recibo final, de manera atenta me permito solicitar la presentación del proyecto de liquidación de los contratos de obra e interventoría, de acuerdo con las siguientes obligaciones contractuales:

- Con la cláusula décima primera del contrato de obra, obligaciones del contratista, específicas, el contratista debe:

"(...) 16. Aportar a la supervisión la **información necesaria para liquidar el contrato.** (...)"

Se aclara que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 83, relacionado con la no concurrencia en un mismo contrato de las funciones de supervisión e interventoría, este numeral hace referencia a la entrega de información a la interventoría, como responsable de la supervisión del contrato de obra.

- Por otra parte, de acuerdo con la cláusula décima primera del contrato de interventoría, los siguientes numerales deberán ser tenidos en cuenta para la entrega:

"(...) 10. **Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, balances del contrato, análisis de precios unitarios, actas de suspensión y reiniciación (cuando haya lugar para aprobación y firma del ordenador del gasto), el acta de corte de obra y dotación, el acta de recibo final de obra y dotación y el proyecto de liquidación del contrato de obra, revisarlas y suscribirlas.**

Quando exista modificación de cantidades (mayor o menor cantidad de obra), obras complementarias y/o adicionales, no previstas, el interventor deberá previamente antes de su ejecución elaborar un informe técnico detallado donde conste la justificación de dichas modificaciones, con el objeto de solicitar su aprobación ante la entidad. Los balances, APU, actas de corte, de iniciación, (suspensión y reiniciación si las hay), informes mensuales y/o cuando se amerite impresos y fotografías a color, esta documentación referenciada la deben firmar los representantes legales de los contratos de obra e interventoría o quien en su efecto tenga poder autenticado para hacerlo, este poder lo autoriza el representante legal de cada contrato."

23. Elaborar el proyecto de liquidación del contrato de interventoría, el cual será entregado a la Dirección Administrativa y Financiera, dentro de los dos meses siguientes a la fecha del acta de recibo a satisfacción. (...)"

En el mismo sentido, se remite el comunicado oficial Nro. CIC-DIRAF-0568-DIRAF radicado con Nro. GE-2022-065528-DIPON del 14/10/2022, con la cual la interventoría presentó las actas de entrega por espacios de las obras ejecutadas en el comando, dejando la salvedad que a la fecha no se ha dado suscrito recibo final de las obras ejecutadas de acuerdo con el lo previsto en la "GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS DE LA POLICÍA NACIONAL".

Atentamente,



Mayor **JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE**
Analista Grupo Seguimiento Proyectos DIRAF
Supervisor contrato PN DIRAF No. 06-3-10139-19

Anexo: C.O. Nro. CIC-DIRAF-0568-DIRAF radicado con Nro. GE-2022-065528-DIPON del 14/10/2022

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 515 90 00 IP. 9154
diraf.arinf-gusep@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NIT: 901.332.578-8

61

Bogotá D.C, 14 de octubre de 2022

Señores:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mayor Juan David Giraldo Aguirre

Supervisor Contrato PN DIRAF 06-310139-19

Carrera 59 No. 26 – 21 Piso 2 – CAN

Bogotá D. C.

CIC-DIRAF-0568-2022
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
VENTANILLA ÚNICA DE CORRESPONDENCIA Y RADICACIÓN
No. RAD. ENTRADA: **065528**
HORA: **14 OCT 2022**
GUÍA No. _____
ESPACIO PARA LA RESPUESTA O TRÁMITE
No. RAD. SALIDA: _____
FECHA DOCUMENTO: _____

Ref.: Contrato de Obra PN DIRAF No 06-6-10138-19, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Radicación actas de entrega por espacios- Obras ejecutadas en el Comando de Policía Metropolitana de Popayán.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de consultoría PN DIRAF No 06-3-10139 de 2019 frente al contrato de la referencia, y en vista que el plazo de ejecución del mismo culminó el día 15 de agosto de 2022 y teniendo en cuenta que las obras ejecutadas por MIROAL INGENIERA S.A.S. quedaron inconclusas, los profesionales de la Interventoría, proceden a realizar el respectivo levantamiento del estado de cada uno de los espacios intervenidos con el fin de registrar las condiciones físicas en el que quedaron.

Por lo anterior, a través del presente oficio procedemos a radicar ante la Entidad Contratante las actas de entrega por espacios de cada uno de los bloques intervenidos por el Contratista de obra dentro del plazo contractual, razón por la cual, nos permitimos realizar entrega de los siguientes documentos, para que sean anexados al expediente del Contrato:

- Acta de entrega por espacios Bloque A – 14 páginas
- Acta de entrega por espacios Bloque 5 – 19 páginas
- Acta de entrega por espacios Edificio 1 – 1 página
- Acta de entrega por espacios Comedor – 13 páginas

Calle 45A No. 51 – 47 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. • Teléfono: (57 1) 753 03 96

E-Mail: c.interventorescdp@gmail.com

CONSORCIO INTERVENTORES' CDP CAUCA

NIT: 901.332.578-8

- Acta de entrega por espacios Auditorio y Capilla – 9 páginas
- Acta de entrega por espacios Bienestar y Paisajismo – 7 páginas
- Acta de entrega por espacios Alojamiento E– 68 páginas

De antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,


CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
Representante Legal
Consortio Interventores CDP Cauca

Copia: Archivo

Anexo: 75 Folios

Fiel copia del original juan.giraldoa

**CONTRATO DE OBRA PN DIRAF 06-6-
10138-19**

**ACTA DE ENTREGA POR ESPACIOS
BLOQUE A**

Elaborador por: Consorcio Interventores CPD CAUCA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE A

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Principal

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Posterior



Fachada Lateral Izquierda

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Lateral derecha



Plazoleta Interna Acceso



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE A

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
FACHADAS Y PLAZOLETA INTERNA DE ACCESO	- Fachada Principal Bloque A: Mortero de repello impermeabilizado , carece de carpintería metálica - Fachada Posterior Bloque A: instalación de enchape piedra royal sin sellado de juntas y piezas en mal estado - Fachada lateral izquierda , estado en mortero de repello impermeabilizado , carece de carpintería metálica - Fachada lateral derecha, estado en mortero de repello impermeabilizado, carece de carpintería metálica. - Plazoleta interna de acceso, estado en piso adoquinado ,carece de zonas verdes. - Pendiente detallado de juntas de dilatación. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

**Objeto:**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°.

PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista:

MIROAL INGENIERÍA S.A.S


Interventor :

CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO:

BLOQUE A

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
SALA PRINCIPAL (SALA OPERACIONAL Y DE ANÁLISIS, SALA DE ANÁLISIS Y COORDINACIÓN, SALA DE ESPERA, RECEPCIÓN)	- Piso enchapado granito blanco, sin destronar - Fondo en mortero de repello - Bajantes de agua lluvia instaladas - Tubería para iluminación - No cuenta con cielo raso Los muros estucados y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE A

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Área de Cafetería

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Zona de Cocina en Cafetín



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Zona de Aseo



Deposito



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE A

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
ÁREA DE CAFETERÍA O ÁREA DE DESCANSO	- Área de cafetería, estado de enchape de piso en grano blanco y concreto estampado, se inició enchape de muros en piedra royal. - Zona de cocina en cafetín , mesón en concreto , enchape de muro en área de lavado, instalación de tubería para iluminación, muros estucados. - Piso en baldosa grano de mármol: En área de cafetería, presenta empozamiento de agua por desnivel, no hay sifón. - Pendiente sellado de juntas en enchape de cuarto de aseo. - El estuco y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE A

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sala de Juntas

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pasillo Sala de Juntas



Baterías de Baños Damas

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baterías de Baños Hombres



Baño



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE A

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
SALA DE JUNTAS COMUNAL Y BATERÍAS DE BAÑOS	- Enchape de piso en grano blanco, canastillas eléctricas instaladas. - Baños enchapados, tanto piso como muros, no se ha instalado cielos rasos ,iluminación y aparatos sanitarios. - Los baños están enchapados, parcialmente, la media caña en granito no está pulida, falta fragua en los enchapes lineales, la piragua presenta los bordes levantados. - Área de oficinas, piso enchapado en grano blanco, muros estucados con una mano de pintura, tubería eléctrica instalada para iluminación. - No se instaló carpintería metálica en todo el edificio - Piso en baldosa en oficinas, se realizó destroncado, falta el brillo, presenta empozamiento de agua lo cual puede deteriorarlo. -El estuco y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

**Objeto:**

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°.PN DIRAF No 06-6-10138-19**Contratista:**MIROAL INGENIERÍA S.A.S**Interventor :**CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA**NOMBRE DEL ESPACIO:**BLOQUE A**PLANO DE LOCALIZACIÓN****REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Sala de Capacitación

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Telepresencia



Pasillo

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
SALA DE CAPACITACIÓN Y TELEPRESENCIA	- Enchape de piso en grano blanco, canastillas eléctricas instaladas. - Área de oficinas, piso enchapado en grano blanco, muros estucados con una mano de pintura, tubería eléctrica instalada para iluminación. - No se instaló carpintería metálica en todo el edificio - Piso en baldosa en oficinas, se realizó destroncado, falta el brillo, presenta empozamiento de agua lo cual puede deteriorarlo. El estuco y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORIA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIRÓAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE A

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sala de Crisis

REGISTRO FOTOGRÁFICO



GUSAP



Jefatura

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Archivo



Pasillo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE A

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
SALA DE CRISIS, GUSAP, JEFATURA, ARCHIVO	- Enchape de piso en grano blanco, canastillas eléctricas instaladas. - Área de oficinas, piso enchapado en grano blanco, muros estucados con una mano de pintura, tubería eléctrica instalada para iluminación. - No se instaló carpintería metálica en todo el edificio - Piso en baldosa en oficinas, se realizó destroncado, falta el brillo, presenta empozamiento de agua lo cual puede deteriorarlo. - El estuco y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE A

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE RÉAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE A

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
PARQUEADEROS	- Material sobrante sobre los parqueaderos, sin protección - Zonas blandas sin protección, con materiales sobrantes. - Una caja de inspección de aguas lluvias se encuentra sin tapa, en área de parqueadero. - Pendiente orden y aseo.	- El contratista tiene ubicada una planta eléctrica sobre el parqueadero, desde el mes de diciembre de 2021

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°.

PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista:

MIROAL INGENIERÍA S.A.S


Interventor :

CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO:

BLOQUE A

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE A

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
URBANISMO	- Caja de válvula RCI existente, se encuentra sin tapa, en andén de fachada principal. - Material sobrante en el perímetro del edificio, sin protección - Zonas blandas sin protección, con materiales sobrantes. - Existen residuos de concreto de las fundiciones, en áreas de urbanismo. Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA PN DIRAF 06-6-
10138-19**

**ACTA DE ENTREGA POR ESPACIOS
BLOQUE 5**

Elaborador por: Consorcio Interventores CPD CAUCA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERIA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE 5 - ARMERILLO

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Principal armerillo 1-2

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada armerillo



Estado de la vía de acceso al bloque 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Estado de la vía de acceso al bloque 5



Vía entres celdas y subestación.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES GDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19
Contratista: MIROAL INGENIERIA S.A.S
Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE 5 - ARMERILLO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Espacios posterior entre celdas y UTB.



Exterior bodega.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachadas espacio para celdas.



Fachadas espacios para unidad técnica de basuras.

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
FACHADAS Y URBANISMO	- Fachadas en pañete, pendiente detallado de juntas de dilatación, sin carpintería metálica, sin estuco, sin pintura. - Fachada norte con andén perimetral en concreto; fachada sur con andén en concreto en armerillo, sub estación eléctrica, cuarto de basura y celdas; fachada occidental con andén en concreto en armerillo y celdas; fachada oriental con andén en concreto en celdas. - La vía se encuentra con la sub base granular instalada y compactada, parte de material de base granular se encuentra extendido y acopiado, los filtros tipo frances ejecutados a los costados de la vía se encuentran en mal estado, colmatados con residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista. -En áreas de urbanismo existen residuos de concreto de las fundiciones, materiales en general dispuestos por el contratista MIROAL. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERIA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE 5 - ARMERILLO

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES GDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERIA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES GDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE 5 - ARMERILLO

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Principal

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Espacio almacenista / auxiliar del almacen



Espacio almacenista / auxiliar del almacen

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alojamiento del Armerillo 1



Bano del alojamiento del Armerillo 1



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERIA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE 5 - ARMERILLO

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
COORDINADOR LOGÍSTICO 1	- Muros en pañete, piso, guarda escoba, pendiente detallado de juntas de dilatación, sin carpintería metálica, sin estuco, sin pintura. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - Tubería para iluminación. - Bajantes de aguas lluvias de cubierta. - Habitación de almacenista en pañete, con piso, guarda escoba. - Baño en pañete, sin piso, sin enchape, sin aparatos sanitarios, pendiente adecuación de puntos sanitarios y resane de losa de contrapiso. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERIA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE 5 - ARMERILLO

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Principal

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Interior armerillo 1



Cuarto técnico Armerillo

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cuarto interior 1 - Armerillo 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERIA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE 5 - ARMERILLO

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
CORDINADOR LOGÍSTICO 1	- Interior Armerillo 1 y cuarto adjunto con muros en pañete, sin piso, sin carpintería metálica, sin estuco, sin pintura. - Tubefía para iluminación. - Bajantes de aguas lluvias de cubierta. - El cuarto técnico en pañete, con piso, guarda escoba, cárcamo en concreto sin rejilla, pendiente adecuar filos. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERIA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE 5 - ARMERILLO

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Armerillo 2

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Interior del Armerillo 2



Alojamiento del Armerillo 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baño del alojamiento del Armerillo 2



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19
Contratista: MIROAL INGENIERIA S.A.S
Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE 5 - ARMERILLO

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
CORDINADOR LOGÍSTICO 2	- Muros en pañete, piso, guarda escoba, pendiente detallado de juntas de dilatación, sin carpintería metálica, sin estuco, sin pintura. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - Tubería para iluminación. - Bajantes de aguas lluvias de cubierta. - Habitación de almacenista en pañete, con piso, guarda escoba. - Baño en pañete, sin piso, sin enchape, sin aparatos sanitarios, pendiente adecuación de puntos sanitarios y puntos hidráulicos, resane de losa de contrapiso y muros - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF


ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA**Objeto:**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°: PN DIRAF No 06-6-10138-19**Contratista:** MIROAL INGENIERIA S.A.S**Interventor :** CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA**NOMBRE DEL ESPACIO:** BLOQUE 5 - ARMERILLO

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Armerillo 2

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Interior del Armerillo 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
CORDINADOR LOGÍSTICO 2	- Interior Armerillo 1 y cuarto adjunto con muros en pañete, sin piso, sin carpintería metálica, sin estuco, sin pintura. - Tubería para iluminación. - Bajantes de aguas lluvias de cubierta. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERIA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE 5 - ARMERILLO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERIA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE 5 - ARMERILLO

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ingreso a la bodega

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Espacio posterior de la bodega



Interior de la bodega



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERIA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE 5 - ARMERILLO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Espacio al lado derecho de la bodega



Interior del espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
BODEGA GENERAL	- Bodega con muros en pañete, piso en concreto pulido, tubería para iluminación, bandeja portacables, bajantes de aguas lluvias, sin carpintería metálica, sin estuco, sin pintura. - Pendiente detallado de juntas de dilatación del piso. - Pendiente accesorios tubo-bandeja en bandeja portacables y resane de los pasamuros. - El piso en concreto pulido presenta deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS


CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERIA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE 5 - ARMERILLO

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sub estación eléctrica Bloque 5

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Espacio 1 de la subestación eléctrica



Espacio 2 de la subestación eléctrica

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTA ELÉCTRICA	- Los espacios de la sub estación eléctrica estan en muros con pañete, tubería para iluminación, bandejas porta cables, bajantes de aguas lluvias, sin piso, cárcamos en concreto sin rejilla, pendiente adecuación de filos. - Pendiente instalación de accesorio tubo-bandeja porta cable y resane en pasamuros. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERIA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE 5 - ARMERILLO

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada UTB

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Espacio interior de la UTB



Cuarto de aseo UTB

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
CUARTO DE BASURAS/ Espacio para dos contenedores de basuras / dotado de pocetas de aseo	- Cuarto de basuras con muros en pañete, tubería para iluminación, balantes de aguas lluvias, sin piso, sin cielo raso, sin carpintería metálica, sin estuco y pintura. - Cuarto de aseo en pañete, sin piso, sin enchape, sin cielo raso. Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERIA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE 5 - ARMERILLO

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada espacios almacen intendencia

*diligenciar una hoja por espacio



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERIA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE 5 - ARMERILLO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
ALMACEN INTENDENCIA	- Los espacios con muros en pañete, tubería para iluminación , piso en baldosa, guarda escoba, sin estuco, sin pintura, sin carpintería metálica. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - Pendiente aseo de los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERIA S.A.S

Interventor : .CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE 5 - ARMERILLO

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada sala de retenidos capturados

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Interior celda 1



Interior celda 2



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERIA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: BLOQUE 5 - ARMERILLO

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
SALA DE RETENIDOS CAPTURADOS	- Los espacios de celdas con muros en pañete, tubería para iluminación , sin pisos, sin enchapes, sin estuco, sin pintura, sin carpintería metálica. Pendiente adecuación de puntos hidráulicos, puntos sanitarios y resane de muros en baños. - Pendiente aseo de los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA PN DIRAF 06-6-
10138-19**

**ACTA DE ENTREGA POR ESPACIOS
EDIFICIO 1**

Elaborador por: Consorcio Interventores CPD CAUCA



ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: EDIFICIO 1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Área verde 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Área verde 2



Área verde 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Área verde Región.



Sendero peatonal Región.

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
EDIFICIO 1 - PAISAJISMO.	Áreas de paisajismo en uso, con mantenimiento por parte de la Policía.	En los espacios no hay mobiliario ni equipos.

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma: Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma: Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA PN DIRAF 06-6-
10138-19**

**ACTA DE ENTREGA POR ESPACIOS
AUDITORIO Y CAPILLA**

Elaborador por: Consorcio Interventores CPD CAUCA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: CAPILLA Y AUDITORIO

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Capilla

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Posterior



Fachada Principal

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Lateral Derecha



Fachada Lateral Izquierda



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: CAPILLA Y AUDITORIO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Lateral Derecha



Fachada Lateral Izquierda

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Principal - Campanario



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Altar Capilla





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: CAPILLA Y AUDITORIO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baño

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ingreso Capilla



Urbanismo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: CAPILLA Y AUDITORIO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sacristía



Sacristía

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
CAPILLA	- Pendiente remates de estampado en cemento acrílico, remates de fachada, detallado de pintura, terminación de cielo raso. - Pendiente Actividades de urbanismo , continuidad e instalación de adoquines y paisajismo. - Pendiente conformación de áreas perimetrales , urbanismo en todo el edificio. - Pendiente arreglo de dilataciones de todo el edificio terminación de estucos en fachadas , detallado y pintura. - Pendiente acabados de altar, terminación de estucos, detalles arquitectónicos. - Área de baño: pendiente detallado de pinturas y remates finales de lava traperos. - Salón principal: Pendiente terminación de instalaciones de tomas eléctricas, detallados finales en todos los puntos eléctricos - Pendiente subsanar detalles de cielo rasos en toda el área interna de la capilla, subsanar detallado de bancas. - En área de ingreso a la Capilla falta instalar parte del cielo raso - Todas las tomas y los interruptores de la Capilla se encuentran sin tapa. - Pendiente realizar aseo y retiro de residuo de materiales en los espacios.	- Baño: Sanitario (1), lavamanos (1) - Bancas para capilla (18 unidades)

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: CAPILLA Y AUDITORIO

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Principal

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Posterior



Fachada Lateral Derecha

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Lateral Izquierda



Urbanismo

**Objeto:**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: CAPILLA Y AUDITORIO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Urbanismo



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Camerinos 1



Camerinos

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baño Camerino 1



Baño Camerino 2



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: CAPILLA Y AUDITORIO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Deposito



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños Damas



Baños Hombres

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Hall





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: CAPILLA Y AUDITORIO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ingreso

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cubierta

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada área de Camerinos





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: CAPILLA Y AUDITORIO

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
AUDITORIO	- Rellenos en recebo común en corredor urbanismo entre Auditorio y Capilla: no está nivelado ni compactado de acuerdo a la especificación. - Rellenos en recebo común perimetral al auditorio: no se encuentran nivelados ni compactados de acuerdo a la especificación. - Las cajas de las válvulas no tienen la tapa - Cajas de inspección de red eléctrica se encuentran sin tapa y falta pañete en la parte superior - Las cajas de inspección para aguas residuales y aguas lluvias se encuentran sin pañete y sin tapa, en Auditorio - Área de baños: pendiente por ejecutar estucos, pintura , enchapes de piso , enchapes de pared , instalación de baterías sanitarias, lava manos, accesorios - Pendiente construcción de cárcamos y sifones de cárcamo, Pendiente por ejecutar geodren - Área de camerinos: pendiente pañetes de fachada estuco pintura, enchape de pisos. - Pendiente terminación de rellenos construcción de área de graderías. - Área camerinos : pendiente inicio de estucos, enchapes piso , cielo raso, pintura. - El frente auditorio está pendiente por terminar la mampostería de las fachadas, terminar la red contra incendios, terminar cajas de inspección con sus respectivas tapas, dar continuidad a la ejecución de los pañetes, dar inicio a los estucos de los baños y áreas de camerino, instalación de baterías sanitarias , accesorios , iniciar actividades de urbanismo , instalación de la cubierta tipo sándwich, construcción de cárcamos y drenes, terminar rellenos y dar inicio a construcción de graderías. - Pendiente realizar aseo y retiro de residuos de concreto en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA PN DIRAF 06-6-
10138-19**

**ACTA DE ENTREGA POR ESPACIOS
COMEDOR**

Elaborador por: Consorcio Interventores CPD CAUCA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: COMEDOR

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Principal

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Posterior



Fachada Lateral Izquierda

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Lateral derecha





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: COMEDOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19
Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S
Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
NOMBRE DEL ESPACIO: COMEDOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
FACHADAS Y URBANISMO	- Pendiente detallado de pintura - El contratista no ha realizado el mantenimiento de las especies sembradas - No se retiró el cerramiento de los espacios que pueden ser liberados y entregados al Comando - No se retiró el material sobrante, y residuos de demolición y construcción, los cuales se encuentran acopiados en la parte posterior del edificio - El urbanismo está en deterioro debido a que sobre él están elementos como herramientas y materiales de construcción, no se hizo mantenimiento, el adoquín esta cubierto por basura y desechos de material de construcción, las durantas están cubiertas de basura y algunas de ellas están marchitas - El piso Deck de las zonas externas de el comedor presenta manchas, basura y deterioro ocasionado por la falta de mantenimiento de la parte ambiental, se encuentra con basura y musgo entre sus dilataciones. - Sobre el adoquín encontramos tapas de cajas las cuales están dañando el urbanismo, en las áreas verdes hay campamentos, escombros, basura, herramientas, polsombra la cual genera contaminación ambiental.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°.

PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista:

MIROAL INGENIERÍA S.A.S


Interventor :

CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO:

COMEDOR

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: COMEDOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
COMEDOR PRINCIPAL	- Área de mesas: en esta área encontramos el piso grano de mármol esta en deterioro no esta con un buen acabado de brillo y destronque final , en éste espacio están ubicados elementos y equipos de la cocina, no cuenta con orden y aseo.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES GDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: COMEDOR

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: COMEDOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
BATERÍAS DE BAÑOS DAMAS Y HOMBRES	- Área de los baños hombres: falta terminar remates de cielo raso detallado de pintura y estuco - Área de los baños hombres: lámparas de iluminación descolgadas - Área de los baños hombres: falta terminar remates de cielo raso detallado de pintura y estuco - En el área de baños: ficha enchape de pared despegadas ,le falta detallado de estuco y pintura -Baterías sanitarias sin instalar , algunas de ellas están sueltas y expuestas a ser partidas. - Las válvulas push de los sanitarios no tienen el resane del contorno	- Gabinete de red contraincendios

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: COMEDOR

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Lavado de Loza



Lavado de Loza

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Lavado de Loza



Basuras



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: COMEDOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vestier Hombres

2



Vestier Damas

5

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baño Mujeres

3



Ingreso de loza para lavado

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
VESTIER MUJERES, ZONA DE VAJILLAS, ZONA DE LAVADO, BAÑO MUJERES, VESTIER HOMBRES Y BASURAS	- Área de vestier : le falta terminar y rematar cielo raso, detallado de estuco y pintura - Falta terminar y rematar cielo raso, detallado de estuco y pintura, pendiente instalación de puertas metálicas , falta remates de guarda escoba y terminación de instalación de cárcamo. - Pendiente instalación de carpintería metálica puertas y ventanas - Falta instalar aparatos eléctricos y tapas a los ya instalados, en todos los espacios	- Tablero eléctrico sin conexión - No cuenta con elementos ni equipos de cocina

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: COMEDOR

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Autoservicio

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: COMEDOR

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
ZONA DE COCCIÓN	- En el área de cocción liviana: Encontramos equipos sin instalar en condiciones de deterioro ocasionado por el polvo y elementos de construcción, no hay aparatos eléctricos, le falta detallado y pintura, las piraguas de la ventana están mal instaladas. - Falta remates de guarda escoba y terminación de instalación de cárcamo. - Pendiente terminación de cielo raso, instalaciones de iluminación - Pendiente instalación de equipos de cocina, lava losa, mesones metálicos. - Pendiente instalación de carpintería metálica puertas y ventanas - Todas las luminarias instaladas por parte del contratista se encuentran instaladas, pero no se les realizó pruebas de funcionamiento.	- Modulo de bandejas y cubiertos autoservicio - Modulo caliente autoservicio - Modulo de autoservicio barra de ensaladas - Modulo neutro autoservicio - Refrigerador vertical - Dispensador de bebidas - Marmita a gas acero inoxidable (2 und) - Horno de convección - Sartén Basculante - Mesa de Trabajo (2 und) - Mesa con poceta (2 und) - Freidora industrial - Plancha Asadora - Estufa industrial Estos elementos se encuentran en obra, pero no fueron debidamente instalados, ni puestos en funcionamiento por parte del contratista, es decir, que no se les realizaron pruebas de funcionamiento.

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: COMEDOR

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baño Hombres

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Almacén Viveres



Despensa Diaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Economato



Zona de Recibo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: COMEDOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cuarto Frío

6



Pasillo

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
BAÑOS INDIVIDUALES PARA DAMA Y HOMBRE, ALMACÉN DE VÍVERES, DESPENSA, SONA DE RECIBO, CUARTO FRÍO	- Área de cuarto frío: le falta terminar y rematar cielo raso, detallado de estuco y pintura, pendiente instalación de puertas metálicas, falta remates de guarda escoba y terminación de instalación de cárcamo. - Área pasillo interno: le falta remates y terminación de cielo raso, los enchapes de pisos están mal instalados en algunas áreas, no cuenta con puertas metálicas. - Pendiente instalación de baterías sanitarias, lava manos, Accesorios de salidas eléctricas. - Pendiente instalación de carpintería metálica puertas y ventanas - Carcamos con rejillas sueltas, les falta la mediacaña.	-Estertería en acero inoxidable (8 und) . - Congelador vertical. - Refrigerador (3 und).

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA PN DIRAF 06-6-
10138-19**

**ACTA DE ENTREGA POR ESPACIOS
BIENESTAR Y PAISAJISMO**

Elaborador por: Consorcio Interventores CPD CAUCA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BIENESTAR Y PAISAJISMO

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diferenciar una hola por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada edificio bienestar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada edificio bienestar



Sala para sastrería.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sala 1 para peluquería.



Sala 2 para peluquería.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Local comercial 1



Local comercial 1



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: BIENESTAR Y PAISAJISMO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Local comercial 2



Local comercial 2

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
SASTRERÍA / PELUQUERÍA / LOCALES COMERCIALES	-Edificio de Bienestar, terminado en estructura y acabados, pendiente energizar y limpieza de puertas y ventanas. -Sala para sastrería. -Salas para peluquería con su mobiliario instalado. -Locales comerciales con su cocineta instalada. -El mobiliario presenta deterioro y no se ha realizado pruebas de su funcionamiento. - Las estufas instaladas no se han probado en su funcionamiento.	- En cada una de las dos salas de peluquería hay el siguiente mobiliario: * Sala 1: cuatro (4) sillas de peluquería, cuatro (4) mesas de peluquería con espejo, dos (2) mobiliario de peluquería (lava cabezas). * Sala 2: cuatro (4) sillas de peluquería, cuatro (4) mesas de peluquería con espejo, dos (2) mobiliario de peluquería (lava cabezas). - En cada uno de los locales hay el siguiente mobiliario: - Local 1: Una (1) estufa dos puestos a gas. - Local 2: Una (1) estufa dos puestos a gas.

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BIENESTAR Y PAISAJISMO

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cancha de fútbol.

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cancha de fútbol.



Presencia de vegetación invasiva en césped de la cancha de fútbol.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pista de trote



Se observa empozamiento de agua en pista de trote.

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
CANCHA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE	- Cancha de fútbol, en uso; con mantenimiento por parte de la Policía. - Pendiente retirar envoltura plástica a los postes de iluminación de las canchas. - Presencia de vegetación invasiva en el césped de la cancha de fútbol. - Pista de trote, en uso por parte de la Policía. - La pista de trote presenta empozamiento de aguas lluvias por mal funcionamiento del drenaje.	Los espacios no cuentan con mobiliario ni equipos.

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BIENESTAR Y PAISAJISMO

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cancha múltiple

*Eliminar una bola por cada día

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cancha múltiple



Cancha múltiple

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Deterioro en las mallas de las porterías.



Se observa la pintura levantada en algunas áreas de la cancha

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
CANCHAS MÚLTIPLES (FUNCIONA PARA LA PRÁCTICA DE BALONCESTO, FÚTBOL SALA Y VOLEIBOL)	- La pintura de la cancha múltiple presenta deterioro, en algunas áreas se levantó la capa de pintura. - Las mallas de las dos porterías presentan deterioro en toda el tejido. -El sellado con silicona de las juntas de dilatación de la losa de concreto de la cancha múltiple se encuentra en mal estado.	- El espacio no cuenta con mobiliario ni equipos.

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BIENESTAR Y PAISAJISMO

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cancha en grama sintética.

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cancha en grama sintética.



Cancha en grama sintética.

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA	- Cancha sintética en uso por parte de la Policía. Las mallas de las dos porterías de la cancha en grama sintética presentan desgaste en el tejido.	- El espacio no cuenta con mobiliario ni equipos.

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma: Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ELABORÓ:

Firma: Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORIA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA**Objeto:**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: BIENESTAR Y PAISAJISMO

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Parqueadero MEPOY.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Parqueadero MEPOY



Via eje 1 Bienestar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Via eje 1 de Bienestar



Bahía de parqueo Edificio Bienestar.

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
PARQUEADERO Y VÍA	-Parqueadero MEPOY, en uso por parte de la Policía. -Vía eje 1 de Bienestar, en uso. -Pendiente retiro de materiales y residuos por parte del contratista en áreas al margen de la vía y en zonas verdes.	- Los espacios no cuentan con mobiliario ni equipos.

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS


CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: BIENESTAR Y PAISAJISMO

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Contenedores.

* diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Contenedores.

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
CONTENEDORES	Contenedores en uso por parte de la Policía.	El espacio no cuenta con mobiliario ni equipos.

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF 06-6- 10138-19

ACTA DE ENTREGA POR ESPACIOS ALOJAMIENTO E

Elaborador por: Consorcio Interventores CPD CAUCA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Plaza interior

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Norte Alojamiento E1



Fachada Sur (hacia las canchas) Alojamiento E1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Occidente Alojamiento E1



Fachada Oriente Alojamiento E1



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°: PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
FACHADAS ALOJAMIENTOS PATRULLEROS Y PLAZOLETA INTERNA	- Alojamiento E1 sub oficiales, fachadas con estuco y pintura, pendiente detallado. - Alojamiento E1 sub oficiales, andenes perimetrales, pendiente senderos en adoquín e plazoleta interna y césped. - Se encuentran residuos de concreto de las fundiciones, en áreas de urbanismo. -Las ventanas instaladas presentan residuos de mortero, estuco o pintura en los cristales.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Escalera 2 E1 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Espacios de circulación primer piso E1



Espacios de circulación primer piso E1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Espacios de circulación primer piso E1



Espacios de circulación primer piso E1

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
ESPACIOS DE CIRCULACIÓN PRIMER PISO E1	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba sin sellado de juntas. - El estuco presenta deterioro por actividades realizadas por el contratista MIROAL. - Puntos fijos, guarda escoba sin sellado de juntas, pendiente estuco y pintura, escaleras metálicas sin acabado en gamito pulido en huella, presenta deterioro en los pasamanos. - Puntos fijos sin cubierta, con estructura metálica para instalación de domos en policarbonato. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Los pisos en baldosa grano de mármol presentan deterioro por movimiento de andamios y residuos de mortero, estuco y desechos en general producto de actividades realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente aseo general de los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA




ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Escalera alojamiento E1 Piso 1 (E-06)

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 1 E1 -Piso 1




Habitación 1 - Vestier y baño E1 -Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 2 E1 -Piso 1



Habitación 2 - Vestier y baño E1 -Piso 1

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
ALOJAMIENTOS PATRULLEROS - HABITACIÓN FEMENINO CAPACIDAD 3 CAMAROTES - 6 PERSONAS INC BAÑO (1 SANITARIO, 1 LAVAMANOS, 1 DUCHA)	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, sin ventanas de fachada. - Puntos fijos, guarda escoba, pendiente estuco y pintura. Pendiente detallado en sellado de juntas de guarda escoba. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - El estuco y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente realizar aseo general de los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA




Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 3 E1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 3 E1 - Piso 1



Baños habitación 3 E1 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vestier habitación 3 E1 -Piso 1



Duchas habitación 3 E1-Piso 1

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO PATRULLEROS CAPACIDAD 4 CAMAROTES, 8 PERSONAS POR HAB INC BAÑO (2 SANITARIOS, 2 LAVAMANOS, 2 DUCHAS, 1 ORINAL)	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, sin ventanas de fachada - El estuco y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente detallado en sellado de juntas de guarda escoba. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin prueba de funcionamiento. - Pendiente accesorio y detallado en botón de descarga de sanitarios. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA




ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN




REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 4 E1 -Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 3 E1 -Piso 1



Baños habitación 3 E1 -Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vestier habitación 4 E1 -Piso 1



Duchas habitación 4 E1 -Piso 1

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO PATRULLEROS CAPACIDAD 4 CAMAROTES, 8 PERSONAS POR HAB INC BAÑO (2 SANITARIOS, 2 LAVAMANOS, 2 DUCHAS, 1 ORINAL)	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, sin ventanas de fachada - El estuco y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente detallado en sellado de juntas de guarda escoba. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin prueba de funcionamiento. - Pendiente accesorio y detallado en botón de descarga de sanitarios. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 5 E1 - Piso 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 5 E1 - Piso 1



Baños habitación 5 E1 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vestíter habitación 5 E1 - Piso 1



Duchas habitación 5 E1 - Piso 1

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO PATRULLEROS CAPACIDAD 4 CAMAROTES, 8 PERSONAS POR HAB INC BAÑO (2 SANITARIOS, 2 LAVAMANOS, 2 DUCHAS, 1 ORINAL)	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, sin ventanas de fachada - El estuco y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente detallado en sellado de juntas de guarda escoba. - Pendiente sellado de juntas en enchape de pared del orinal. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin prueba de funcionamiento. - Pendiente accesorio y detallado en botón de descarga de sanitarios. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 6 E1 - Piso 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 6 E1 - Piso 1




Baños habitación 6 E1 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vestífer habitación 6 E1 - Piso 1



Duchas habitación 6 E1 - Piso 1

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO PATRULLEROS CAPACIDAD 4 CAMAROTES, 8 PERSONAS POR HAB INC BAÑO (2 SANITARIOS, 2 LAVAMANOS, 2 DUCHAS, 1 ORINAL)	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, sin ventanas de fachada - El estuco y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente detallado en sellado de juntas de guarda escoba. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin prueba de funcionamiento. - Pendiente accesorio y detallado en botón de descarga de sanitarios. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Habitación 7 E1 - Piso 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 7 E1 - Piso 1



Baños habitación 7 E1 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vestier habitación 7 E1 - Piso 1



Duchas habitación 7 E1 - Piso 1

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO PATRULLEROS CAPACIDAD 4 CAMAROTES, 8 PERSONAS POR HAB INC BAÑO (2 SANITARIOS, 2 LAVAMANOS, 2 DUCHAS, 1 ORINAL)	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, sin ventanas de fachada - El estuco y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente detallado en sellado de juntas de guarda escoba. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin prueba de funcionamiento. - Pendiente accesorio y detallado en botón de descarga de sanitarios. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 8 E1 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 8 E1 - Piso 1



Baños habitación 8 E1 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vestier habitación 8 E1 - Piso 1



Duchas habitación 8 E1 - Piso 1

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO PATRULLEROS CAPACIDAD 4 CAMAROTES, 8 PERSONAS POR HAB INC BAÑO (2 SANITARIOS, 2 LAVAMANOS, 2 DUCHAS, 1 ORINAL)	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, sin ventanas de fachada - El estuco y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente detallado en sellado de juntas de guarda escoba. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin prueba de funcionamiento. - Pendiente accesorio y detallado en botón de descarga de sanitarios. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA




Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 9 E1 - Piso 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 9 E1 - Piso 1



Baños habitación 9 E1 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vestier habitación 9 E1 - Piso 1



Duchas habitación 9 E1 - Piso 1

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO PATRULLEROS CAPACIDAD 4 CAMAROTES, 8 PERSONAS POR HAB INC BAÑO (2 SANITARIOS, 2 LAVAMANOS, 2 DUCHAS, 1 ORINAL)	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, sin persiana en vestier, sin ventanas de fachada - El estuco y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente detallado en sellado de juntas de guarda escoba. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin prueba de funcionamiento. - Pendiente accesorio y detallado en botón de descarga de sanitarios. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Gerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA




ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 10 E1 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 10 E1 - Piso 1




Baños habitación 10 E1 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vestier habitación 10 E1 - Piso 1



Duchas habitación 10 E1 - Piso 1

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO PATRULLEROS CAPACIDAD 4 CAMAROTES, 8 PERSONAS POR HAB INC BAÑO (2 SANITARIOS, 2 LAVAMANOS, 2 DUCHAS, 1 ORINAL)	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, sin persiana en vestier, sin ventanas de fachada - El estuco y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente detallado en sellado de juntas de guarda escoba. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin prueba de funcionamiento. - Pendiente accesorio y detallado en botón de descarga de sanitarios. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; SEDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
CUARTO DE ASEO	- Cuarto de aseo de primer piso: muros con pañete; sin piso, sin enchape de pared, sin cielo raso, sin ventana. - Pendiente realizar aseo general del espacio. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable, sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 1 E1 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vestier habitación 1 E1 - Piso 2



Baños habitación 1 E1 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
ALOJAMIENTOS PATRULLEROS - HABITACIÓN FEMENINO CAPACIDAD 3 CAMAROTES - 6 PERSONAS INC BAÑO (1 SANITARIO, 1 LAVAMANOS, 1 DUCHA)	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, sin ventanas de fachada - El estuco y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente detallado en sellado de juntas de guarda escoba en baño. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin prueba de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

**Objeto:**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°.

PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista:

MIROAL INGENIERÍA S.A.S


Interventor :

CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO:

ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 2 E1 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vestier habitación 2 E1 - Piso 2



Baños habitación 2 E1 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
ALOJAMIENTOS PATRULLEROS - HABITACIÓN FEMENINO CAPACIDAD 3 CAMAROTES - 6 PERSONAS INC BAÑO (1 SANITARIO, 1 LAVAMANOS, 1 DUCHA)	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, sin ventanas de fachada - El estuco y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente detallado en sellado de juntas de guarda escoba en baño. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin prueba de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 3 E1 - Piso 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 3 E1 - Piso 2




Baños habitación 3 E1 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vestier habitación 3 E1 - Piso 2



Duchas habitación 3 E1 - Piso 2

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO PATRULLEROS CAPACIDAD 4 CAMAROTES, 8 PERSONAS POR HAB INC BAÑO (2 SANITARIOS, 2 LAVAMANOS, 2 DUCHAS, 1 ORINAL)	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, con ventanas de fachada - El estuco, los pisos y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente detallado en sellado de juntas de guarda escoba. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin prueba de funcionamiento. - Pendiente accesorio y detallado en botón de descarga de sanitarios. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA




ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Habitación 4 E1 - Piso 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 4 E1 - Piso 2



Baños habitación 4 E1 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vestier habitación 4 E1 - Piso 2



Duchas habitación 4 E1 - Piso 2

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO PATRULLEROS CAPACIDAD 4 CAMAROTES, 8 PERSONAS POR HAB INC BAÑO (2 SANITARIOS, 2 LAVAMANOS, 2 DUCHAS, 1 ORINAL)	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, con ventanas de fachada - El estuco, los pisos y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente detallado en sellado de juntas de guarda escoba. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin prueba de funcionamiento. - Pendiente accesorio y detallado en botón de descarga de sanitarios. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 5 E1 - Piso 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 5 E1 - Piso 2



Baños habitación 5 E1 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vestier habitación 5 E1 - Piso 2



Duchas habitación 5 E1 - Piso 2

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO PATRULLEROS CAPACIDAD 4 CAMAROTES, 8 PERSONAS POR HAB INC BAÑO (2 SANITARIOS, 2 LAVAMANOS, 2 DUCHAS, 1 ORINAL)	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, con ventanas de fachada - El estuco, los pisos y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente detallado en sellado de juntas de guarda escoba. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin prueba de funcionamiento. - Pendiente accesorio y detallado en botón de descarga de sanitarios. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago


RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

*diligenciar una hoja por espacio



*diligenciar una hoja por espacio



ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO PATRULLEROS CAPACIDAD 4 CAMAROTES, 8 PERSONAS POR HAB INC BAÑO (2 SANITARIOS, 2 LAVAMANOS, 2 DUCHAS, 1 ORINAL)	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, con ventanas de fachada - El estuco, los pisos y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente detallado en sellado de juntas de guarda escoba. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin prueba de funcionamiento. - Pendiente accesorio y detallado en botón de descarga de sanitarios. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA




Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; SEDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 7 E1 - Piso 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 7 E1 - Piso 2



Baños habitación 7 E1 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vestier habitación 7 E1 - Piso 2



Duchas habitación 7 E1 - Piso 2

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO PATRULLEROS CAPACIDAD 4 CAMAROTES, 8 PERSONAS POR HAB INC BAÑO (2 SANITARIOS, 2 LAVAMANOS, 2 DUCHAS, 1 ORINAL)	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, con ventanas de fachada - El estuco, los pisos y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente detallado en sellado de juntas de guarda escoba. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin prueba de funcionamiento. - Pendiente accesorio y detallado en botón de descarga de sanitarios. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



ACTA POR ESPACIOS

Objeto:


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E



*diligenciar una hoja por espacio



*diligenciar una hoja por espacio



ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO PATRULLEROS CAPACIDAD 4 CAMAROTES, 8 PERSONAS POR HAB INC BAÑO (2 SANITARIOS, 2 LAVAMANOS, 2 DUCHAS, 1 ORINAL)	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, con ventanas de fachada - El estuco, los pisos y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente detallado en sellado de juntas de guarda escoba. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin prueba de funcionamiento. - Pendiente accesorio y detallado en botón de descarga de sanitarios. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA




Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 9 E1 - Piso 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 9 E1 - Piso 2




Baños habitación 9 E1 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vestidor habitación 9 E1 - Piso 2



Duchas habitación 9 E1 - Piso 2

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO PATRULLEROS CAPACIDAD 4 CAMAROTES, 8 PERSONAS POR HAB INC BAÑO (2 SANITARIOS, 2 LAVAMANOS, 2 DUCHAS, 1 ORINAL)	- Habitaciones con piso, estuco, sin cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, sin persiana en área de vestier, con ventanas de fachada - El estuco, los pisos y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente detallado en sellado de juntas de guarda escoba. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin prueba de funcionamiento. - Pendiente accesorio y detallado en botón de descarga de sanitarios. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cuarto de aseo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
ALOJAMIENTO E1 - CUARTO DE ASEO PISO 2	- Cuarto de aseo de primer piso: muros con pafete; sin piso, sin enchape de pared, sin cielo raso, sin ventana. - Pendiente realizar aseo general del espacio. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable, sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cuarto de lavandería Alojamiento E1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cuarto de lavandería



Área de secado



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
ALOJAMIENTO E1 - CUARTO DE LAVANDERIA PISO 2	- Cuarto de lavandería con piso, con estuco, sin cielo raso, sin puertas. El piso y el estuco presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Área de secado con muros en pañete, con estructura metálica para cubierta, sin piso, sin cielo raso, sin ventanas, sin cubierta. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Escriba el texto aquí




ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Espacios de circulación E1 - Piso 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Punto fijo E1 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio




Espacios de circulación 6 E1 - Piso 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cubierta punto fijo E1 - Piso 2



Punto fijo E1 - Piso 2

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
ALOJAMIENTO E1 - ESPACIOS DE CIRCULACIÓN PISO 2	- Pasillo de circulación con piso, guarda escoba, estuco, ventanas, sin cielo raso. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable, sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - El piso, el estuco, las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Área de puntos fijos en pañete, escaleras sin acabado en la huella, con deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Plaza interior

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Norte Alojamiento E3



Fachada Sur Alojamiento E3

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Occidente Alojamiento E3



Fachada Oriente Alojamiento E3



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
FACHADAS ALOJAMIENTOS OFICIALES Y PLAZOLETA INTERNA	- Alojamiento E3 oficiales, fachada sur y occidental con estuco y pintura, pendiente detallado en pintura y juntas de dilatación; fachada oriental con estuco en área de alojamientos, en pañete en área de la suite; fachada norte en pañete. - Alojamiento E3 oficiales, andenes perimetrales, pendiente senderos en adoquín y césped en plazoletas. - Se encuentran residuos de concreto de las fundiciones, en áreas de urbanismo. - La pintura, el estuco y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORIA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cuarto de aseo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
CUARTO DE ASEO ALOJAMIENTO E3 - PISO 1	- Cuarto de aseo de primer piso: muros con pañete; sin piso, sin enchape de pared, sin cielo raso. - Pendiente realizar aseo general del espacio. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable, sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Espacios de circulación alojamiento E3 (Ingreso)

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Punto fijo alojamiento E3



Punto fijo alojamiento E3

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Punto fijo alojamiento E3 - Llegada segundo piso



Punto fijo alojamiento E3 - Llegada segundo piso

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Espacios de circulación alojamiento E3

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
ALOJAMIENTO E3 - ESPACIOS DE CIRCULACIÓN PISO 1	- Pasillo de circulación con piso, guarda escoba, estuco, ventanas, sin cielo raso. - Pendiente detallado de sellado de juntas en guarda escoba. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable, sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - El piso, el estuco, las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Área de puntos fijos en pañete, escaleras sin acabado en la huella, con deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Gerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°.

PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista:

MIROAL INGENIERÍA S.A.S


Interventor :

CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO:

ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 1 E3 - Piso 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 1 E3 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO OFICIALES INC BAÑO (1 SANITARIO, 1 LAVAMANOS, 1 DUCHA)	- Habitaciones con piso, estuco, cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, con ventanas, sin aparatos sanitarios. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - El estuco, los pisos, el cielo raso y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente cielo raso, sellado de juntas de guarda escoba en baño y sellado de juntas en enchape de pared de baño. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 2 E3 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 2 E3 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO OFICIALES INC BAÑO (1 SANITARIO, 1 LAVAMANOS, 1 DUCHA)	- Habitaciones con piso, estuco, cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, con ventanas, sin aparatos sanitarios. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - El estuco, los pisos, el cielo raso y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente cielo raso, sellado de juntas de guarda escoba en baño y sellado de juntas en enchape de pared de baño. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

**Objeto:**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°.PN DIRAF No 06-6-10138-19**Contratista:**MIROAL INGENIERÍA S.A.S**Interventor :**CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA**NOMBRE DEL ESPACIO:**ALOJAMIENTO E**PLANO DE LOCALIZACIÓN**

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Habitación 3 E3 - Piso 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Baños habitación 3 E3 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO OFICIALES INC BAÑO (1 SANITARIO, 1 LAVAMANOS, 1 DUCHA)	- Habitaciones con piso, estuco, cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, con ventanas, sin aparatos sanitarios. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - El estuco, los pisos, el cielo raso y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente cielo raso, sellado de juntas de guarda escoba en baño y sellado de juntas en enchape de pared de baño. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA




ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN




*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 4 E3 - Piso 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 4 E3 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO OFICIALES INC BAÑO (1 SANITARIO, 1 LAVAMANOS, 1 DUCHA)	- Habitaciones con piso, estuco, cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, con ventanas, sin aparatos sanitarios. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - El estuco, los pisos, el cielo raso y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente cielo raso, sellado de juntas de guarda escoba en baño y sellado de juntas en enchape de pared de baño. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°.

PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista:

MIROAL INGENIERÍA S.A.S


Interventor :

CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO:

ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 5 E3 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 5 E3 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO OFICIALES INC BAÑO (1 SANITARIO, 1 LAVAMANOS, 1 DUCHA)	- Habitaciones con piso, estuco, cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, con ventanas, sin aparatos sanitarios. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - El estuco, los pisos, el cielo raso y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente cielo raso, sellado de juntas de guarda escoba en baño y sellado de juntas en enchape de pared de baño. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 6 E3 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 6 E3 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO OFICIALES INC BAÑO (1 SANITARIO, 1 LAVAMANOS, 1 DUCHA)	- Habitaciones con piso, estuco, cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, con ventanas, sin aparatos sanitarios. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - El estuco, los pisos, el cielo raso y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente cielo raso, sellado de juntas de guarda escoba en baño y sellado de juntas en enchape de pared de baño. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORIA




ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 7 E3 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 7 E3 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO OFICIALES INC BAÑO (1 SANITARIO, 1 LAVAMANOS, 1 DUCHA)	- Habitaciones con piso, estuco, cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, con ventanas, sin aparatos sanitarios. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - El estuco, los pisos, el cielo raso y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente cielo raso, sellado de juntas de guarda escoba en baño y sellado de juntas en enchape de pared de baño. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA




Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 8 E3 - Piso 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 8 E3 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO OFICIALES INC BAÑO (1 SANITARIO, 1 LAVAMANOS, 1 DUCHA)	- Habitaciones con piso, estuco, cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, con ventanas, sin aparatos sanitarios. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - El estuco, los pisos, el cielo raso y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente cielo raso, sellado de juntas de guarda escoba en baño y sellado de juntas en enchape de pared de baño. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORIA



ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 9 E3 - Piso 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 9 E3 - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO OFICIALES INC BAÑO (1 SANITARIO, 1 LAVAMANOS, 1 DUCHA)	- Habitaciones con piso, estuco, cielo raso, con guarda escoba, sin puertas, con ventanas, sin aparatos sanitarios. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - El estuco, los pisos, el cielo raso y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente cielo raso, sellado de juntas de guarda escoba en baño y sellado de juntas en enchape de pared de baño. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS


CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19
Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S
Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cuarto de aseo E3-Piso 2



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
CUARTO DE ASEO ALOJAMIENTO E3 - PISO 1	- Cuarto de aseo con estuco, enchape parcial en la pared, sin piso. - El estuco y enchape presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente realizar aseo de los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA




Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; SEDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALQJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALQJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*Indicar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Suite E3 - Piso 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación Suite E3 - Piso 1



Área de comedor Suite E3 - Piso 1

*Indicar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vestidor Suite E3 - Piso 1



Baño Suite E3 - Piso 1

*Indicar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Balcón Suite E3 - Piso 1



Cubierta balcón Suite E3 - Piso 1

*Indicar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN TIPO SUITE (1) INCLUYE: HABITACIÓN, BAÑO PRIVADO, COCINETA TIPO PANTRY Y SALA.	- Habitación con pisos, estuco, guarda escoba, sin cielo raso, sin puertas, sin ventanas. Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - Balcon en pariete, sin piso, sin cubierta, sin ventanas. Baño sin enchape de pared. - pariete, el estuco, los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Aparatos sanitarios sin pruebas de funcionamiento. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable, sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio - EI

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA




ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 1 E3 - Piso 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 1 E3 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN 2 CAMAS SENCILLAS 2 PERSONAS INCLUYE BAÑO	- Habitaciones con piso, estuco, con guarda escoba, sin cielo raso, sin puertas, sin ventanas. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - El estuco y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente cielo raso, sellado de juntas de guarda escoba en baño. - Balcon en pañete, sin ventanas. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin pruebas de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos. el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

**Objeto:**


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Habitación 2 E3 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Baños habitación 2 E3 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN 2 CAMAS SENCILLAS 2 PERSONAS INCLUYE BAÑO	- Habitaciones con piso, estuco, con guarda escoba, sin cielo raso, sin puertas, sin ventanas. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - El estuco y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente cielo raso, sellado de juntas de guarda escoba en baño. - Balcon en pañete, sin ventanas. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin pruebas de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA




ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	
	Habitación 3 E3 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Baños habitación 3 E3 - Piso 2	

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN 2 CAMAS SENCILLAS 2 PERSONAS INCLUYE BAÑO	- Habitaciones con piso, estuco, con guarda escoba, sin cielo raso, sin puertas, sin ventanas. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - El estuco y los pisos presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente cielo raso, sellado de juntas de guarda escoba en baño. - Balcon en pañete, sin ventanas. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin pruebas de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA




Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 4 E3 - Piso 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 4 E3 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN 2 CAMAS SENCILLAS 2 PERSONAS INCLUYE BAÑO	- Habitaciones con piso, estuco, cielo raso, ventanas, guarda escoba. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - El estuco, los pisos, el cielo raso y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente cielo raso, sellado de juntas de guarda escoba en baño. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin pruebas de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA




ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 5 E3 - Piso 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 5 E3 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN 2 CAMAS SENCILLAS 2 PERSONAS INCLUYE BAÑO	- Habitaciones con piso, estuco, cielo raso, ventanas, guarda escoba. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - El estuco, los pisos, el cielo raso y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente cielo raso, sellado de juntas de guarda escoba en baño. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin pruebas de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

**Objeto:**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; SEDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 6 E3 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 6 E3 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN 2 CAMAS SENCILLAS 2 PERSONAS INCLUYE BAÑO	- Habitaciones con piso, estuco, cielo raso, ventanas, guarda escoba. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - El estuco, los pisos, el cielo raso y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente cielo raso, enchape de pared, sellado de juntas de guarda escoba en baño. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin pruebas de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 7 E3 - Piso 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 7 E3 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN 2 CAMAS SENCILLAS 2 PERSONAS INCLUYE BAÑO	- Habitaciones con piso, estuco, cielo raso, ventanas, guarda escoba. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - El estuco, los pisos, el cielo raso y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente cielo raso, sellado de juntas de guarda escoba en baño. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin pruebas de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA




Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habitación 8 E3 - Piso 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baños habitación 8 E3 - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
HABITACIÓN 2 CAMAS SENCILLAS 2 PERSONAS INCLUYE BAÑO	- Habitaciones con piso, estuco, cielo raso, ventanas, guarda escoba. - Pendiente detallado de sellado de juntas de guarda escoba. - El estuco, los pisos, el cielo raso y las ventanas presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente cielo raso, sellado de juntas de guarda escoba en baño. - Instalaciones eléctricas con tubería y cable; sin aparatos y sin pruebas de funcionamiento. - Aparatos sanitarios sin pruebas de funcionamiento. - Pendiente realizar aseo general en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Plaza interior

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Norte Alojamiento E2



Fachada Sur Alojamiento E2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada Occidente Alojamiento E2



Fachada Oriente Alojamiento E2



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
FACHADAS ALOJAMIENTOS OFICIALES (CASINO) Y PLAZOLETA INTERNA	- Alojamiento E2 (casino) oficiales, fachada norte y sur en pañete, fachada oriente y occidente con estuco. - Pendiente detallado de juntas de dilatación. - El estuco presenta deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Alojamiento E2 (casino) oficiales, andenes perimetrales, pendiente senderos en adoquín y césped en plazoletas. - Pendiente sellado de juntas con arena lavada en adoquines de andén y sendero peatonal. - Se encuentran residuos de concreto de las fundiciones, en áreas de urbanismo. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Casino E2 - Piso 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Área de cocina - Piso 1



Área de cocina - Piso 1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Área de estar, tv y bar



Baño discapacitados Casino - Piso 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E



Baño hombres Casino - Piso 1



Baño mujeres Casino - Piso 1



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA**Objeto:**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°: PN DIRAF No 06-6-10138-19**Contratista:** MIROAL INGENIERÍA S.A.S**Interventor :** CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA**NOMBRE DEL ESPACIO:** ALOJAMIENTO E

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
CASINO / ESTAR TV Y BAR PISO 1	- Área de cocina y mesas en pañete, con piso, sin cielo raso, sin puertas, sin ventanas. - Área de tv y bar en pañete, sin piso, sin cielo raso, sin ventanas. - Baño hombres en pañete, sin piso, sin cielo raso, sin enchape. - Bano mujeres en pañete, con piso, enchape de pared, media caña. - Baño discapacitados, en pañete, con piso, enchape de pared, sin media caña. - Pendiente pulido de media caña en baño mujeres. - Los pisos, enchapes y media caña presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.


Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

PLANO DE LOCALIZACIÓN



*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Acceso al casino desde el Alojamiento E3

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Casino E2- Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio



Área de cocina - piso 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Área de estar tv y bar - Piso 2

*diligenciar una hoja por espacio



Baño mujeres casino - Piso 2



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Baño hombres casino - Piso 2



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
CASINO / ESTAR TV Y BAR PISO 2	- Área de cocina y mesas con estuco, con piso, sin cielo raso, sin puertas, sin ventanas. - Área de tv y bar con estuco, sin piso, sin cielo raso, sin ventanas. - Baño hombres en pañete, con piso, enchape de pared, media caña, sin cielo raso. - Bano mujeres en pañete, con piso, enchape de pared, media caña. - Pendiente pulido de media caña en baños. Los pisos, el estuco, los enchapes y media caña presentan deterioro y residuos de materiales producto de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Andén fachada norte - Alojamiento E1

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Andén fachada sur - Alojamiento E1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Andén fachada oriental - Alojamiento E1

*diligenciar una hoja por espacio



Andén fachada occidental - Alojamiento E1



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
ALOJAMIENTO E1 SUB OFICIALES - URBANISMO	- Andenes perimetrales en concreto, pendiente ejecutar un tramo en fachada occidental en área de cajas de inspección de válvulas de red contra incendio. - Anden perimetral con adoquines en fachada norte, pendiente sellado de juntas con arena lavada. - Los andenes presentan residuos de materiales de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - En áreas de urbanismo se encuentran residuos de concreto producto de las fundiciones. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

ACTA POR ESPACIOS

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Andén fachada norte - Alojamiento E3

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Andén fachada sur - Alojamiento E3

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Andén fachada oriental - Alojamiento E3

*diligenciar una hoja por espacio



Andén fachada occidental - Alojamiento E3



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
ALOJAMIENTO E3 OFICIALES URBANISMO	-Andenes perimetrales en concreto en fachadas sur, oriente y occidente. Anden perimetral con adoquines en fachada norte, pendiente sellado de juntas con arena lavada. - Los andenes presentan residuos de materiales de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. En areas de urbanismo se encuentran residuos de concreto producto de las fundiciones. Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19

Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.S

Interventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Andén fachada norte - Alojamiento E2

*diligenciar una hoja por espacio

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Andén fachada sur - Alojamiento E2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Área entre los tres alojamientos

*diligenciar una hoja por espacio



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRAF

CONSORCIO
INTERVENTORES CDP
CAUCA

ACTA POR ESPACIOS

Objeto:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; 3 EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Contrato N°. PN DIRAF No 06-6-10138-19Contratista: MIROAL INGENIERÍA S.A.SInterventor : CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCANOMBRE DEL ESPACIO: ALOJAMIENTO E

ESPACIO	OBSERVACIONES	INVENTARIO
CASINO / ESTAR TV Y BAR	- Andenes perimetrales en concreto en fachadas oriente y occidente. - Anden perimetral con adoquines en fachada norte, pendiente sellado de juntas con arena lavada. - Los andenes presentan residuos de materiales de actividades posteriores realizadas por el contratista MIROAL. - En áreas de urbanismo se encuentran residuos de concreto producto de las fundiciones. - Pendiente realizar aseo en los espacios.	- No cuenta con equipos, ni elementos el espacio

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de agosto (8) del año 2022.

VERIFICÓ:

Firma : Jaime Alfredo Martínez Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ELABORÓ:

Firma : Paula Delgado / Carlos Andrés Tintinago

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA