

## FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

### 1. Información General del Proyecto

|                          |                                                                                                                |                                                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PILAR 3:</b>          | Gobernabilidad                                                                                                 | <b>Objetivo</b>                                                                                             |
| <b>POLÍTICA:</b>         | Tolima, Gobierno de Unidad, paz y reconciliación                                                               | Mejorar el Desempeño Institucional de la Gestión Pública por la Administración del Departamento del Tolima. |
| <b>PROGRAMA:</b>         | Buen gobierno, participación ciudadana y gestión institucional transparente.                                   |                                                                                                             |
| <b>Subprograma:</b>      | Buen gobierno, participación ciudadana y gestión institucional transparente.                                   |                                                                                                             |
| <b>Proyecto:</b>         | Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión pública del departamento del Tolima           |                                                                                                             |
| <b>No. Rad BPID:</b>     | 04/05/2022                                                                                                     |                                                                                                             |
| <b>Fecha</b>             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| <b>Diligenciamiento:</b> |                                                                                                                |                                                                                                             |
| <b>Localización:</b>     | Tolima.                                                                                                        |                                                                                                             |
| <b>Observaciones:</b>    |                                                                                                                |                                                                                                             |
| <b>Responsable:</b>      | Nombre: SANDRA PATRICIA ACEVEDO LEIVA Cargo: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA (E) Correo: administrativa@clima.gov.co |                                                                                                             |

### 2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

| Producto                                                                                   | Programado 2022 | Ejecutado 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Servicio de levantamiento y actualización de activos del Gobierno Departamental del Tolima | 5               | 7              |
| Implementar un modelo de gestión documental                                                | 1               | 0.3            |
| Implementar un modelo de seguridad digital                                                 | 1               | 0.4            |
| Fortalecer la política de talento humano y gestión del conocimiento                        | 1               | 0.8            |
| Modernización institucional para una mejor gestión pública                                 | 0.91            | 0.3776         |
| Adquisición de bienes inmuebles para el desarrollo de equipamientos públicos               | 1               | 0              |

### 3. Actividades del Proyecto

| Componente                                                                    | Actividad                                                                                                                                                                                                    | Metas físicas |          | Fuentes de Financiación (Miles de \$) |             |                  |             |          | Programación (dd/mm/aa) |            | Indicadores de Gestión |               |                               |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------|----------|-------------------------|------------|------------------------|---------------|-------------------------------|--------|------|
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | Unidad        | Cantidad | Valor Unitario                        | Costo Total | Recursos Propios | SGP         | Regalías | Otros                   | Iniciación | Terminación            | Índice Físico | Índice Ineficiencia version a |        |      |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |               |          |                                       |             |                  |             |          |                         |            |                        |               |                               |        |      |
| GP1MP21 - Fortalecer la política de talento humano y gestión del conocimiento | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>IMPLEMENTAR PLAN DE BIENESTAR SOCIAL<br>SEGUIMIENTO ACUERDO SINDICAL<br>SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | P             | Número   | 1                                     | 633.693,1   | 633.693,1        | 633.693,1   | 0,0      | 0,0                     | 0,0        | 01/01/2022             | 31/12/2022    | 100                           | 73,25  | 0,00 |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | E             |          | 1                                     | 464.162,0   | 464.162,0        | 464.162,0   | 0,0      | 0,0                     | 0,0        |                        |               |                               |        |      |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | P             | Número   | 1                                     | 560.000,0   | 560.000,0        | 560.000,0   | 0,0      | 0,0                     | 0,0        | 01/01/2022             | 31/12/2022    | 100                           | 96,43  | 0,00 |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | E             |          | 1                                     | 540.000,0   | 540.000,0        | 540.000,0   | 0,0      | 0,0                     | 0,0        |                        |               |                               |        |      |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | P             | Número   | 1                                     | 40.200,0    | 40.200,0         | 40.200,0    | 0,0      | 0,0                     | 0,0        | 01/01/2022             | 31/12/2022    | 100                           | 100,00 | 0,00 |
| GP1MP23 - Modernización institucional para una mejor gestión                  | MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                     | P             | Número   | 1                                     | 3.443.262,7 | 3.443.262,7      | 3.443.262,7 | 0,0      | 0,0                     | 0,0        | 01/01/2022             | 31/12/2022    | 100                           | 58,36  | 0,00 |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | E             |          | 3                                     | 180.766,0   | 542.298,1        | 542.298,1   | 0,0      | 0,0                     | 0,0        |                        |               |                               |        |      |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | E             |          | 1                                     | 542.298,6   | 542.298,6        | 542.298,6   | 0,0      | 0,0                     | 0,0        | 01/01/2022             | 31/12/2022    | 300                           | 100,00 | 0,00 |



GOBERNACIÓN  
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima  
Secretaría de Planeación y TIC



| publica                                                                                                       | E                                                                                                                                                               | P | Número | 1 | 2.009.649,0  | 2.009.649,0  | 2.009.649,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100  | 98,35  | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|------------|------------|------|--------|------|
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |   |        |   |              |              |              |     |     |     |            |            |      |        |      |
| GPI/MP17 -<br>Acquisición<br>de bienes<br>inmuebles<br>para el<br>desarrollo de<br>equipamiento<br>s públicos | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS<br>PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE<br>ASUNTOS JURIDICO                                                                                 | P | Número | 1 | 1.640.463,6  | 1.640.463,6  | 1.640.463,6  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100  | 98,35  | 0,00 |
|                                                                                                               | MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE LA<br>SECRETARIA GENERAL Y APOYO A LA<br>GESTION                                                                                    | E | Número | 1 | 1.613.405,7  | 1.613.405,7  | 1.613.405,7  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100  | 97,93  | 0,00 |
|                                                                                                               | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL                                                                                                                                     | P | Número | 1 | 392.558,6    | 392.558,6    | 392.558,6    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0    | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                               | MEJORAMIENTO DE<br>INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CON<br>CERTIFICACIÓN RETIE                                                                                         | E | Número | 1 | 39.674,7     | 39.674,7     | 39.674,7     | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0    | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                               | ADECUACION, ADQUISICIÓN Y<br>MANTENIMIENTO DE LOS BIENES<br>MUABLES E INMUEBLES DE<br>PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL<br>TOLIMA                                  | P | Número | 1 | 606.601,4    | 606.601,4    | 606.601,4    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100  | 16,63  | 0,00 |
|                                                                                                               | REALIZAR EL ESTUDIO TECNICO PARA<br>IDENTIFICAR EL MODELO DE NEGOCIO<br>PARA EL MANEJO DEL HOTEL AMBALA                                                         | E | Número | 0 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0    | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                               | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA                                                                                                                                       | P | Número | 1 | 572.862,0    | 572.862,0    | 572.862,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0    | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                               | MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD<br>TECNOLÓGICA                                                                                                                     | P | Número | 1 | 70.504,3     | 70.504,3     | 70.504,3     | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0    | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                               | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS                                                                                                                                        | P | Número | 1 | 59.000,0     | 59.000,0     | 59.000,0     | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 200  | 139,78 | 0,00 |
|                                                                                                               | ESTUDIO ADQUISICIÓN DE BIENES<br>INMUEBLES PARA EL DESARROLLO DE<br>EQUIPOS PUBLICOS.                                                                           | E | Número | 0 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0    | 0,00   | 0,00 |
| GPI/MP19 -<br>Implementar<br>un modelo de<br>Gestión<br>Documental                                            | ARRENDAMIENTO DE BODEGAS<br>GESTION DOCUMENTAL                                                                                                                  | P | Número | 1 | 1.111.451,2  | 1.111.451,2  | 1.111.451,2  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100  | 99,71  | 0,00 |
|                                                                                                               | LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS                                                                                                                                    | P | Número | 1 | 1.108.191,4  | 1.108.191,4  | 1.108.191,4  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0    | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                               | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE<br>GESTION DOCUMENTAL                                                                                                            | P | Número | 1 | 563.903,3    | 563.903,3    | 563.903,3    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100  | 91,13  | 0,00 |
|                                                                                                               | REALIZAR LA TOMA FÍSICA DEL 100%<br>DE LOS ACTIVOS Y ELEMENTOS DE<br>PROPIEDAD DEL GOBIERNO<br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA                                         | E | Número | 1 | 551.107,5    | 551.107,5    | 551.107,5    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100  | 94,09  | 0,00 |
|                                                                                                               | REALIZAR EL AVALÚO Y DETERMINAR<br>EL ESTADO JURIDICO DE LOS BIENES<br>INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL<br>GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL<br>TOLIMA, AJUSTADO A LAS NICSP | P | Número | 1 | 225.350,6    | 225.350,6    | 225.350,6    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100  | 100,24 | 0,00 |
|                                                                                                               | Total Proyecto                                                                                                                                                  |   |        |   | 13.201.047,8 | 13.201.047,8 | 13.201.047,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |            |            | 16,0 | 63,3   | 0,00 |
|                                                                                                               | Apropiación-Vigente                                                                                                                                             |   |        |   | 8.350.234,1  | 8.350.234,1  | 8.350.234,1  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |            |            |      |        |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |   |        |   | 13.201.044,8 | 13.201.044,8 | 13.201.044,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |            |            |      |        |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |   |        |   |              |              |              |     |     |     |            |            |      |        |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |   |        |   |              |              |              |     |     |     |            |            |      |        |      |