

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar la modificación del contrato

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Revisó	Aprobado	Paola Andrea Rincon Sanchez	Paola Andrea Rincon Sanchez	10/05/2022 11:44:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2	Subdirector de Gestion Contractual y Procesos Administrativos	Aprobado	CRISTIAN TORO RIOS	CRISTIAN TORO RIOS	10/05/2022 12:45:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Información general

Identificador Único de la
Modificación CO1.CTRMOD.8247042
ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2410198

Estado Publicado**Tipo** Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☒

Estado de la fecha 10/05/2022 3:07:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación Adicionar el valor del Contrato No.989 de 2021 en la suma de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS (\$18.580.051.078) MCTE incluido IVA, para un valor total acumulado de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$483.868.141.553) M/CTE.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
ADICION 1 989-2021 .pdf	ADICION 1 989-2021 .pdf	(detalle)
CONTRATO 989-2021 ADICION 1.rar	CONTRATO 989-2021 ADICION 1.rar	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

 Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 483.868.141.553,00.

 El campo de la modificación Descripción fue cambiado desde MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPART hasta MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPART

 El documento ADICION 1 989-2021 .pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

 El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 465.288.090.475,00 hasta 483.868.141.553,00

 El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 465.288.090.475,00 hasta 483.868.141.553,00

Reconocido por el proveedor MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 10-05-2022 13:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *DANIELA JARAMILLO CARDONA 10-05-2022 10:44 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 10-05-2022 12:45 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)