

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar la modificación del contrato

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Revisó	Aprobado	Henry Andres Leal Rojas	Henry Andres Leal Rojas	26/07/2022 2:30:58 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2	Subdirector de Gestion Contractual y Procesos Administrativos(E)	Aprobado	CRISTIAN TORO RIOS	CRISTIAN TORO RIOS	26/07/2022 2:59:04 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.8828439
ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2410198

Estado Publicado
Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☒

Estado de la fecha 26/07/2022 6:07:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación Adicionar el valor del Contrato No. 989 de 2021, en la suma de CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS (\$40.000.000.000) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, para un valor total acumulado de QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES, CIENTO CUARENTA Y UN MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$523.868.141.553.) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
_RV ADICIÓN No. 02 CTO 989-2021.pdf	_RV ADICIÓN No. 02 CTO 989-2021.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES ADICIÓN 1 989-2021.zip	ANTECEDENTES ADICIÓN 1 989-2021.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- + Campo 1 - - fue agregado.
- ⚠ Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
- ⚠ Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Descripción valor ha cambiado para SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS.
- ⚠ Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- ⚠ Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio estimado valor ha cambiado para 40.000.000.000,00.
- ⚠ Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 40.000.000.000,00.
- ⚠ El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 483.868.141.553,00 hasta 523.868.141.553,00
- ⚠ El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 36950759140.000000 hasta 76950759140.000000

-  El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 483.868.141.553,00 hasta 523.868.141.553,00
-  El documento _RV ADICIÓN No. 02 CTO 989-2021.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 26-07-2022 17:36 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal SOLEDAD ANGELA CASTRO ORJUELA 26-07-2022 13:49 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

cristian toro rios 26-07-2022 14:59 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)