

												SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							
																ACTA MODIFICACION N°1			
CONTRATO 2116 DEL 29 DE ABRIL DEL 2022																			
ACTA MODIFICACION N°1																			
CONDICIONES ACTUALES												CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	(+/-)	CANT.	VL. PARCIAL	CANT.	VL. PARCIAL	CANT.	VL. PARCIAL	CANT.	VL. PARCIAL					
1	Localización y replanteo	M2	5.418,0	\$ 5.317,00	\$ 17.871.506,00	-	3767,51	\$ 12.407.162,00	1650,59	\$ 5.474.344,00									
2	Demolición de pavimento existente	M2	5.069,0	\$ 22.169,00	\$ 112.374.661,00	-	3844,00	\$ 85.217.636,00	1225,00	\$ 27.157.025,00									
3	excavacion mecanica sin clasificar	M3	1.083,0	\$ 13.403,00	\$ 14.515.449,00	+	276,41	\$ 3.704.730,00	1359,41	\$ 18.220.179,00									
4	Surtenido e instalación de sub base granular e=20 cm	M3	1.083,0	\$ 106.565,00	\$ 115.459.895,00	-	981,85	\$ 104.630.845,00	101,15	\$ 10.779.050,00									
5	Instalación de Concreto M8 (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	613,0	\$ 121.950,00	\$ 99.136.407,00	-	499,30	\$ 60.884.143,00	313,70	\$ 39.252.264,00									
6	Acero de refuerzo Ry 420 Mpa	KG	9.268,0	\$ 10.065,00	\$ 93.282.430,00	+	2431,05	\$ 24.468.518,00	11699,05	\$ 117.750.938,00									
7	Corte de Pavimento	ML	2.586,0	\$ 5.470,00	\$ 14.160.936,00	-	2198,45	\$ 12.027.760,00	387,55	\$ 1.313.176,00									
8	Ballado de Juntas	ML	2.669,0	\$ 9.909,00	\$ 26.447.121,00	-	1258,17	\$ 12.407.207,00	1410,83	\$ 13.979.914,00									
9	Demarcación vial Línea continua y discontinua	ML	2.442,2	\$ 2.320,00	\$ 5.665.851,00	-	2442,18	\$ 5.665.851,00	0,00	\$ 0,00									
10	Demarcación vial, cruces, flechas, señeros.	M2	160,0	\$ 26.020,00	\$ 4.164.640,00	-	160,00	\$ 4.164.640,00	0,00	\$ 0,00									
11	Pedro de Escurement	M3	2.176,0	\$ 29.312,00	\$ 63.886.512,00	-	1268,04	\$ 36.983.360,00	1009,96	\$ 29.900.950,00									
ITEMS NO PREVISTOS																			
NP1	Demoliciones de concreto reforzado	M3	-	\$ 176.744,00	\$ 0,00	+	23,67	\$ 4.159.860,00	23,67	\$ 4.159.860,00									
NP2	Excavación Manual húmeda	M3	-	\$ 144.305,00	\$ 0,00	+	57,08	\$ 8.236.929,00	57,08	\$ 8.236.929,00									
NP3	Concreto Ciclopav 3000 PSI	M3	-	\$ 670.785,00	\$ 0,00	+	19,33	\$ 12.966.274,00	19,33	\$ 12.966.274,00									
NP4	Instalación de Concreto incluye formateo (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	-	\$ 748.531,00	\$ 0,00	+	61,65	\$ 46.146.936,00	61,65	\$ 46.146.936,00									
NP5	Cable PVC 1/2" para juntas	ML	-	\$ 67.722,00	\$ 0,00	+	45,00	\$ 3.047.490,00	45,00	\$ 3.047.490,00									
NP6	Mazo de aguas	GLB	-	\$ 2.519.291,00	\$ 0,00	+	1,00	\$ 2.519.291,00	1,00	\$ 2.519.291,00									
NP7	Hefero para estructuras con recibo	M3	-	\$ 113.004,00	\$ 0,00	+	162,28	\$ 18.338.289,00	162,28	\$ 18.338.289,00									
NP8	Riego de faja (Suministro, Bando Superficie y Riego)	M2	-	\$ 3.613,00	\$ 0,00	+	84,12	\$ 303.933,00	84,12	\$ 303.933,00									
NP9	Impregnación con emulsión asfáltica (Suministro, Bando Superficie y Riego)	M2	-	\$ 4.814,00	\$ 0,00	+	84,12	\$ 404.963,00	84,12	\$ 404.963,00									
NÚMERO SÍNTESIS DE CADA ÍTEM MDC-19 (Suministro, Extensión, Instalación y Compensación) incluye transporte del material																			
NP10	Revisión de protección en tubería metálica	ML	-	\$ 536.387,00	\$ 0,00	+	18,00	\$ 9.582.182,00	18,00	\$ 9.582.182,00									
NP11	Base estabilizada con cemento 6%	M3	-	\$ 271.247,00	\$ 0,00	+	170,12	\$ 46.144.540,00	170,12	\$ 46.144.540,00									
NP12	Curado de Concreto hidráulico con Antisol	M2	-	\$ 5.190,00	\$ 0,00	+	1859,54	\$ 9.651.013,00	1859,54	\$ 9.651.013,00									
NP13	Suministro e instalación de Geomembrana	M2	-	\$ 32.551,00	\$ 0,00	+	996,04	\$ 32.422.096,00	996,04	\$ 32.422.096,00									
NP14	Formación y compensación de la Subbase	M2	-	\$ 5.739,00	\$ 0,00	+	1494,68	\$ 8.577.969,00	1494,68	\$ 8.577.969,00									
NP15	Mazo de Obra para Sardinil fundido en sitio, en concreto premezclado, incluye formateo, medidor y desmoldadores	ML	-	\$ 23.785,00	\$ 0,00	+	166,00	\$ 3.948.310,00	166,00	\$ 3.948.310,00									
NP17	Revisión de cámara de inspección de alcantarillado (Revisar LQ)	UND	-	\$ 170.691,00	\$ 0,00	+	3,00	\$ 512.073,00	3,00	\$ 512.073,00									
NP18	Demolición sardinel	ML	-	\$ 15.750,00	\$ 0,00	+	90,00	\$ 1.418.310,00	90,00	\$ 1.418.310,00									
NP19	Instalación de concreto para vigas (costas de confinamiento)	ML	-	\$ 37.387,00	\$ 0,00	+	129,75	\$ 4.848.366,00	129,75	\$ 4.848.366,00									
NP20	Surtenido e instalación de Tubería de 12" x 6" PVC	ML	-	\$ 231.579,00	\$ 0,00	+	96,00	\$ 22.423.584,00	96,00	\$ 22.423.584,00									
NP21	Surtenido e instalación de Silla Yee 12" x 6"	UND	-	\$ 307.709,00	\$ 0,00	+	13,00	\$ 4.000.217,00	13,00	\$ 4.000.217,00									
NP22	Surtenido e instalación de tubería de acometida (acabada de 1/2")	ML	-	\$ 16.144,00	\$ 0,00	+	60,00	\$ 968.640,00	60,00	\$ 968.640,00									
NP23	Surtenido e instalación de tubería alcantarillado 6"	UND	-	\$ 85.561,00	\$ 0,00	+	52,00	\$ 4.449.172,00	52,00	\$ 4.449.172,00									
NP24	Surtenido e instalación de accesorios de 1/2"	UND	-	\$ 4.493,00	\$ 0,00	+	34,00	\$ 596.362,00	34,00	\$ 596.362,00									
NP25	Surtenido e instalación de accesorios de alcantarillado 6"	UND	-	\$ 98.773,00	\$ 0,00	+	13,00	\$ 1.283.529,00	13,00	\$ 1.283.529,00									
NP26	Excavación Manual en material común	M3	-	\$ 46.776,00	\$ 0,00	+	27,04	\$ 1.264.823,00	27,04	\$ 1.264.823,00									
NP27	Corte de Concreto	ML	-	\$ 7.451,00	\$ 0,00	+	26,00	\$ 193.726,00	26,00	\$ 193.726,00									
NP28	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	M2	-	\$ 14.088,00	\$ 0,00	+	66,00	\$ 929.808,00	66,00	\$ 929.808,00									
NP29	Fibra con material filtrante incluye geotextil y drenaje	M3	-	\$ 273.573,00	\$ 0,00	+	41,28	\$ 11.293.093,00	41,28	\$ 11.293.093,00									
NP30	Surtenido e instalación de Base Granular	M3	-	\$ 142.785,00	\$ 0,00	+	209,33	\$ 29.889.128,00	209,33	\$ 29.889.128,00									
ANEXO COMPONENTES																			
COMPONENTE AMBIENTAL		GLB	1,00	\$ 10.511.500,00	\$ 10.511.500,00	-	0,0000	\$ 0,00	1,00	\$ 10.511.500,00									
COMPONENTE SIO		GLB	1,00	\$ 18.584.000,00	\$ 18.584.000,00	-	0,0000	\$ 0,00	1,00	\$ 18.584.000,00									
COMPONENTE SIO		GLB	1,00	\$ 6.300.000,00	\$ 6.300.000,00	-	0,0000	\$ 0,00	1,00	\$ 6.300.000,00									
DIAGNOSTICO IVA (18%) INCLUIDO		GLB	1,00	\$ 27.706.770,00	\$ 27.706.770,00	-	0,0000	\$ 0,00	1,00	\$ 27.706.770,00									
NP31 Diagnostico Base Culvert IVA 18% incluido		UND	-	\$ 12.681.176,00	\$ 0,00	+	1,00	\$ 12.681.176,00	1,00	\$ 12.681.176,00									
COSTO TOTAL					\$ 632.717.668,00		\$ 0,00		\$ 632.717.668,00										
TOTAL PRESUPUESTO					\$ 632.717.668,00		\$ 0,00		\$ 632.717.668,00										
Valor inicial del contrato					\$	632.717.668													
Valor contrato adicional					\$	-													
Valor final del contrato a ejecutar					\$	-													
Valor adicional					\$	-													
PARA CONSTANCIA DE LA PRESENTE ACTA A FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:																			
 SINCÓ SAS CONTRATISTA DE OBRA					 NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO RI, CONSTRUCCIONES AXONIA LTDA INTERVENIOR														
 GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ SUPERVISOR SECRETARIA INFRAESTRUCTURA CUCUTA																			