




OBJETO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS UNIDADES DE REACCIÓN Y APOYO DE LA FUERZA AREA COLOMBIANA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PISCC 2022. "

N	Clasif.	Fuente	Ejecu	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento					¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	Periodicidad
						Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría														
1	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	El contratista podría incurrir en un desajuste económico lo que conllevaría a la terminación anormal del contrato o haga el suministro de materiales de baja calidad para no incurrir en dichas pérdidas.	2	2	4	Bajo	Contratista	1. Realizar seguimiento con respecto al análisis del sector realizador de las ofertas y las adaptaciones por parte del contratista. Hacer reclamaciones por parte del contratista. Hacer selectiva política de cumplimiento.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	Etapas contractual y post contractual	En la verificación de los documentos del proceso de contratación. Selección del proveedor.	Cuando se requiera	
2	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirse el proceso de contratación, además de tener que identificar las posibles causas por las que ha sucedido.	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Realización de un buen estudio de mercado y que el sector realizador emita las posibles variantes disponibles en la región	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	Etapas contractual y post contractual	En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Cuando se requiera	
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía). 2. Que el contratista sobre las políticas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen políticas sobre dichos requerimientos	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Después de la firma del contrato	Etapas contractual y post contractual	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Cuando se requiera	
4	General	Externo	Ejecución	Social o político	Pagos, manifestaciones, protestas de la comunidad, greños, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	Extremo	Contratista	1. Mediante el seguimiento de la supervisión 2. Cobrimiento mediante garantía de cumplimiento del contrato	3	5	8	Extremo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato	Etapas contractual y post contractual	Realizando la verificación en las fechas y lugares establecidos en la ficha técnica	Dinámica	
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar anticipadamente el contrato	Entorpecer el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alto	Contratista	1. Notificación de la oficina jurídica para adelantar el acta de terminación por mutuo acuerdo. 2. Cobrimiento mediante garantía de cumplimiento del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato	Etapas contractual y post contractual	A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera	
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de repuestos	Entorpecer el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Extremo	Contratista	1. Notificación al ordenador del gasto/Oficina jurídica. 2. Respaldo mediante garantía de cumplimiento del contrato	4	4	8	Extremo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato	Etapas contractual y post contractual	Realizando la verificación en las fechas y lugares establecidos en la ficha técnica	Dinámica	

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de las especificaciones técnicas.	1. Retraza los procesos para los cuales se requiere los elementos 2. retraso en la entrega de los elementos 3. Incumplimiento del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	1. Definición clara de las especificaciones, garantías y calidad de los bienes y servicios 2. Respaldo a la calidad a momento de ser recibidos los bienes. 3. Respaldo mediante garantía la calidad de los bienes y servicios	2	2	4	Bajo	NO	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Etapa contractual y pos contractual	Realizando la verificación en las fechas y lugares establecidos en la ficha técnica	Constante
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectaciones a terceros por la mala calidad de los repuestos.	Afectación en el desarrollo del objeto contractual	4	4	8	Extremo	Contratista	1. Notificación al ordenador del gasto-Oficina Jurídica 2. Respaldo mediante garantía de responsabilidad civil extrajudicial	4	4	8	Extremo	SI	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Etapa contractual y pos contractual	Realizar inspecciones oculares del lugar donde se presta el servicio	Constante

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guías de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015



CRISTIAN ALEXANDER DUQUE CARRANZA

Director Administrativo Gestión Policia

Elaboró: Maria alejandra Forero - Contratista