

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA

Versión:

2

Fecha de aprobación:

4/04/2017

Código:

15-02-FO-0003



ALCALDIA MAYOR
DE SUCRE

1. ☐ ORDEN ☐ CONTRATO ☒		MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA
2. Bogotá D.C., <u>01 DE ABRIL DE 2019</u>		
3. Doctor (a) <u>VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO</u>		
4. ☐ ADICION ☐ PRORROGA ☒		MARQUE CON UNA (X)
De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:		
5. No.ORDEN/CONTRATO	3926 de 2018	
6. NOMBRE CONTRATISTA	AMAREY NOVA MEDICAL S.A	
7. NIT/CEDULA	800250382-2	
8. OBJETO	"Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE."	
9. VALOR ADICIONAR		
10. PLAZO A PRORROGAR	12 días calendario	
11. JUSTIFICACION	Me permito solicitar se realice prórroga al contrato 3926 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 69% y vence el 14 de abril de 2019.	
<p>Cordialmente,</p> <p><u>Marysol Villota Escandón</u> MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN 12. Nombre del Supervisor Instrumentadora Quirúrgica</p> <p><u>Gloria Amanda Salinas Pirajan</u> GLORIA AMANDA SALINAS PIRAJAN 13. Nombre Directora de Servicios Hospitalarios</p> <p>16. Anexó: (2) Dos folios</p>		
<p><u>Yulieth López Retamoso</u> YULIETH LOPEZ RETAMOSO 14. Nombre Subgerente de Servicios de Salud</p>		

ANA MARIA
02/04/2019
3:27

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 1
 Fecha de aprobación: 29/06/2017
 Código: 15-02-FO-0014



CERTIFICACION: _____				INFORME PARCIAL: _X_		Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. 3926 DE 2018				FECHA DEL INFORME: 01 DE ABRIL DE 2019					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	NIT O C.C.	800250382-2	Valor Inicial:	\$24.000.000	Fecha de Inicio:	2/04/2018		
Representa:	ESTEBAN LIZARAZO LIZARAZO	Cedula	72.257.955	Adición 1:	\$24.000.000	Prórroga 1:	2/07/2018		
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.			Adición 2:	\$24.000.000	Prórroga 2:	2/10/2018		
Duración Inicial:				Adición 3:	\$24.000.000	Prórroga 3:	11/01/2019		
Disponibilidades Números:	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 4:	\$80.000.000	Prórroga 4:	1/02/2019		
				Adición 5:	\$24.000.000	Prórroga 5:	16/03/2019		
				Adición 6:	\$150.000.000	Prórroga 6:			
				Adición 7:	\$80.000.000	Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
				Adición 10:		Prórroga 10:			
Rubro presupuestal	Material Médico Quirúrgico	CODIGO	321020102	Valor Total:	\$430.000.000	Fecha Terminación actual:	14/04/2019		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/ CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.	X	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x NO:	
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x N/A NO:			
Observaciones:									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	AM233692	13/04/2018	ABRIL	16/04/2018	\$ 742.000,00	\$ 742.000,00	429.258.000	0%	
2	AM233689	13-04-2018	ABRIL	16-04-2018	\$ 1.974.000,00	\$ 2.716.000,00	427.284.000	1%	
3	AM233691	13-04-2018	ABRIL	16-04-2018	\$ 853.000,00	\$ 3.569.000,00	426.431.000	1%	
4	AM234075	19-04-2018	ABRIL	20-04-2018	\$ 1.144.000,00	\$ 4.713.000,00	425.287.000	1%	
5	AM234076	19-04-2018	ABRIL	20-04-2018	\$ 980.000,00	\$ 5.693.000,00	424.307.000	1%	
6	AM234296	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	\$ 1.037.000	\$ 6.730.000,00	423.270.000	2%	
7	AM234293	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	\$ 222.000	\$ 6.952.000,00	423.048.000	2%	
8	AM234295	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	\$ 742.000	\$ 7.694.000,00	422.306.000	2%	
9	AM234297	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	\$ 572.000	\$ 8.266.000,00	421.734.000	2%	
10	AM235375	10-05-2018	MAYO	11-05-2018	\$ 1.053.000	\$ 9.319.000,00	420.681.000	2%	
11	AM235377	10-05-2018	MAYO	11-05-2018	\$ 780.000	\$ 10.099.000,00	419.901.000	2%	
12	AM235376	10-05-2018	MAYO	11-05-2018	\$ 4.856.000	\$ 14.955.000,00	415.045.000	3%	
13	AM235764	17-05-2018	MAYO	21-05-2018	\$ 283.000	\$ 15.238.000,00	414.762.000	4%	
14	AM235762	17-05-2018	MAYO	21-05-2018	\$ 1.422.000	\$ 16.660.000,00	413.340.000	4%	
15	AM235765	17-05-2018	MAYO	21-05-2018	\$ 2.298.000	\$ 18.958.000,00	411.042.000	4%	
16	AM236299	24-05-2018	MAYO	24-05-2018	\$ 963.000	\$ 19.921.000,00	410.079.000	5%	
17	AM237148	06-06-2018	JUNIO	07-06-2018	\$ 250.000	\$ 20.171.000,00	409.829.000	5%	
18	AM237149	06-06-2018	JUNIO	07-06-2018	\$ 1.675.000	\$ 21.846.000,00	408.154.000	5%	
19	AM237853	18-06-2018	JUNIO	21-06-2018	\$ 168.000	\$ 22.014.000,00	407.986.000	5%	
20	AM238865	04-07-2018	JULIO	05-07-2018	\$ 279.000	\$ 22.293.000,00	407.707.000	5%	
21	AM239358	11-07-2018	JULIO	13-07-2018	\$ 156.000	\$ 22.449.000,00	407.551.000	5%	
22	AM240087	23-07-2018	JULIO	24-07-2018	\$ 345.000	\$ 22.794.000,00	407.206.000	5%	
23	AM241658	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	\$ 846.000	\$ 23.640.000,00	406.360.000	5%	
24	AM241659	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	\$ 1.441.000	\$ 25.081.000,00	404.919.000	6%	
25	AM241656	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	\$ 2.684.000	\$ 27.765.000,00	402.235.000	6%	
26	AM241657	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	\$ 222.000	\$ 27.987.000,00	402.013.000	7%	
27	AM242175	23-08-2018	AGOSTO	23-08-2018	\$ 4.160.000	\$ 32.147.000,00	397.853.000	7%	
28	AM242178	23-08-2018	AGOSTO	23-08-2018	\$ 82.000	\$ 32.229.000,00	397.771.000	7%	
29	AM242179	23-08-2018	AGOSTO	23-08-2018	\$ 3.999.000	\$ 36.228.000,00	393.772.000	8%	
30	AM243021	05-09-2018	SEPTIEMBRE	07-09-2018	\$ 3.707.000	\$ 39.935.000,00	390.065.000	9%	
31	AM243022	05-09-2018	SEPTIEMBRE	07-09-2018	\$ 1.415.000	\$ 41.350.000,00	388.650.000	10%	

110	AMY8800005451	13-02-2019	FEBRERO	14-02-2019	\$	1.040.000	\$ 242.480.000,00	187.520.000	56%	
111	AMY8800005437	13-02-2019	FEBRERO	14-02-2019	\$	3.332.000	\$ 245.812.000,00	184.188.000	57%	
112	AMY8800005770	18-02-2019	FEBRERO	20-02-2019	\$	1.071.000	\$ 246.883.000,00	183.117.000	57%	
113	AMY8800005774	18-02-2019	FEBRERO	19-02-2019	\$	3.798.000	\$ 250.681.000,00	179.319.000	58%	
114	AMY8800005772	18-02-2019	FEBRERO	19-02-2019	\$	3.786.000	\$ 254.467.000,00	175.533.000	59%	
115	AMY8800006086	20-02-2019	FEBRERO	21-02-2019	\$	4.838.000	\$ 259.305.000,00	170.695.000	60%	
116	AMY8800006089	20-02-2019	FEBRERO	21-02-2019	\$	1.342.000	\$ 260.647.000,00	169.353.000	61%	
117	AMY8800006129	21-02-2019	FEBRERO	21-02-2019	\$	1.128.000	\$ 261.775.000,00	168.225.000	61%	
118	AMY8800007145	06-03-2019	MARZO	07-03-2019	\$	5.847.000	\$ 267.622.000,00	162.378.000	62%	
119	AMY8800007152	06-03-2019	MARZO	07-03-2019	\$	5.692.000	\$ 273.314.000,00	156.686.000	64%	
120	AMY8800007155	06-03-2019	MARZO	07-03-2019	\$	902.000	\$ 274.216.000,00	155.784.000	64%	
121	AMY8800007161	06-03-2019	MARZO	07-03-2019	\$	4.191.000	\$ 278.407.000,00	151.593.000	65%	
122	AMY8800007196	06-03-2019	MARZO	07-03-2019	\$	156.000	\$ 278.563.000,00	151.437.000	65%	
123	AMY8800007197	06-03-2019	MARZO	07-03-2019	\$	127.000	\$ 278.690.000,00	151.310.000	65%	
124	AMY8800007198	06-03-2019	MARZO	07-03-2019	\$	296.000	\$ 278.986.000,00	151.014.000	65%	
125	AMY8800007199	06-03-2019	MARZO	07-03-2019	\$	6.138.000	\$ 285.124.000,00	144.876.000	66%	
126	AMY8800007202	06-03-2019	MARZO	07-03-2019	\$	1.414.000	\$ 286.538.000,00	143.462.000	67%	
127	AMY8800007877	14-03-2019	MARZO	15-03-2019	\$	1.568.000	\$ 288.106.000,00	141.894.000	67%	
128	AMY8800007879	14-03-2019	MARZO	15-03-2019	\$	1.304.000	\$ 289.410.000,00	140.590.000	67%	
129	AMY8800007880	14-03-2019	MARZO	15-03-2019	\$	1.208.000	\$ 290.618.000,00	139.382.000	68%	
130	AMY8800007882	14-03-2019	MARZO	15-03-2019	\$	4.604.000	\$ 295.222.000,00	134.778.000	69%	
131	AMY8800008441	21-03-2019	MARZO	22-03-2019	\$	656.000	\$ 295.878.000,00	134.122.000	69%	
132	AMY8800008442	21-03-2019	MARZO	22-03-2019	\$	1.193.000	\$ 297.071.000,00	132.929.000	69%	
TOTAL					\$	297.071.000				

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO**

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL PESOS	\$ 297.071.000
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS	\$ 132.929.000
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
VALOR A PAGAR		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato	
ANEXOS:		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN	
NOMBRE Y APELLIDOS	53075367	
C.C. No.	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA	
CARGO/PERFIL	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY	
AREA DE UBICACIÓN		