



**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS**

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.3974346 de 2022, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por MILTON CESAR RAMIREZ QUINTERO, subdirector encargado del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria y JAIME ALBERTO BERMUDEZ CARREÑO, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA LÍNEA DE BIOTECNOLOGÍA Y NANOTECNOLOGÍA DEL TECNOPARQUE NODO CALI 2022.", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jorge Enrique Moreno Serrano
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3974346 de 2022
TIPO DE CONTRATO:	OTROS EQUIPOS
OBJETO:	OTROS EQUIPOS - CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA LÍNEA DE BIOTECNOLOGÍA Y NANOTECNOLOGÍA DEL TECNOPARQUE NODO CALI 2022.
VALOR:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$55.846.700) incluido todos los impuestos.
CONTRATISTA:	PRINT3D COLOMBIA S.A.S
NIT:	900639555-4
LUGAR DE EJECUCIÓN:	La ejecución del contrato se llevará a cabo en la ciudad Santiago de Cali en el edificio de Tecnoparque Nodo Cali del Centro – ASTIN ubicado en la Carrera 5 # 11-68 (Edificio Centro de Innovación).



FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	1 de septiembre de 2022
FECHA DE INICIO:	7 de septiembre de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	sesenta (60) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$55.846.700) incluido todos los impuestos.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$55.846.700) incluido todos los impuestos.
PRÓRROGA No x:	No aplica
ADICIÓN No. x:	No aplica
SUSPENSIÓN No.:	No aplica
FORMA DE PAGO:	Pago único

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
No. PÓLIZA	3428805-1		
CERTIFICADO	No aplica		
FECHA EXPEDICIÓN	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
FECHA APROBACIÓN	07 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	06-SEP-2022	29-ABR-2023	\$27.923.350,00
Calidad del servicio	06-SEP-2022	29-ABR-2023	\$16.754.010,00



2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe se certifica, como supervisor del contrato, que No se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que PRINT3D COLOMBIA S.A.S CON NIT 900639555-4, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe se certifica, como supervisor del contrato, que Si se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Jorge Enrique Moreno Serrano mediante comunicación radicada por ONBASE de fecha 05 de septiembre de 2022, desde el 07 de septiembre hasta el 07 de noviembre de 2022.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	VALOR	FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor inicial (1)	\$55.846.700				
Vr. Adiciones (2)	0				
Valor Total (1) + (2)	\$55.846.700				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0				
	0				



Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0				
Vr. SALDO A LA FECHA	\$55.846.700				
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)					
		Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3638769 DE 2022.

En el marco del Contrato CO1.PCCNTR.3974346 de 2022, el Contratista PRINT 3D COLOMBIA SAS, en comunicación enviada el día 27 de octubre de 2022 se le conceda una prórroga en la entrega de los bienes objeto del contrato, debido a retrasos del fabricante en la consecución de materias primas para fabricar los equipos de escaneo, esto ha ocasionado demoras en el despacho de los productos principales (Scanner) objeto de este contrato, presentando demoras en el tiempo de entrega esperado, situación que se sale de su control como empresa distribuidora.

De acuerdo con las circunstancias, la empresa solicita le sea concedida una prórroga en la entrega de los bienes para los próximos treinta (30) días hábiles contados a partir del 27 de octubre de 2022. La empresa respalda la solicitud con lo dicho en el documento "Status on order 8215", anexo a este informe.

Conforme a lo anteriormente expuesto, en mi calidad de Supervisor solicito al Ordenador del gasto, el favor de conceder una prórroga por 30 días calendario, contados a partir del 8 de noviembre de 2022, como plazo máximo para la terminación del Contrato, según el alcance y condiciones establecidas en el mismo.

Conforme a lo expuesto, Yo Jorge Enrique Moreno Serrano, en calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3974346, conceptuó de manera favorable otorgar la prórroga



del presente proceso por espacio de 30 días calendario, para de esta forma pueda cumplir con el objetivo del OTROS EQUIPOS -CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA LÍNEA DE BIOTECNOLOGÍA Y NANOTECNOLOGÍA DEL TECNOPARQUE NODO CALI 2022., La extensión solicitada en el tiempo de entrega es hasta el 07 de diciembre del presente año.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: conceder la prórroga por 30 días calendario, como plazo máximo para la terminación del Contrato, según el alcance y condiciones establecidas en el mismo.

Prorrogar el plazo de ejecución en 30 días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el 07 de diciembre del presente año.

Modificar la CLAUSULA CUARTA-PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de ochenta y dos (82) días calendarios contados a partir de la expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única en el SECOP II, sin excederse del 07 de diciembre de 2022.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 01 días del mes de noviembre de 2022.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Jorge Enrique Moreno Serrano
Supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3974346
Dinamizador Tecnoparque Nodo Cali
Profesional G 10

Proyectó: Jorge Enrique Moreno Serrano, Dinamizador Tecnoparque Nodo Cali, Profesional G 10

Revisó: Jorge E. Rojas

Apoyo Gestión Contractual