




**ACTA MODIFICATORIA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3355174 DE 2022
CELEBRADO ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y YEISSON
DANILO LOPEZ.**

Entre los suscritos **BELISARIO GOMEZ PERDOMO**, domiciliado en la ciudad de Villavicencio, identificado con la C.C. 17.323.706 de Villavicencio, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** con **NIT: 899.999.034-1**, en calidad de subdirector del Centro Agroindustrial del Meta, nombrado mediante Resolución No. 1-00650 del 3 de mayo de 2021 y Acta de Posesión No. 097 de fecha 18 de mayo de 2021, con delegación efectuada mediante Resolución No. 0054 de 2018 o la que la modifique, expedida por el Director General del SENA, y por la otra **YEISSON DANILO LOPEZ**, Identificado con CC No.1.121.914375, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, celebraron el contrato No. **CO1.PCCNTR.3355174** el día 22 de Enero de 2022; que el Subdirector del Centro Agroindustrial del Meta – Regional Meta, como ordenador del gasto ha decidido realizar la presente **ACTA ACLARATORIA - MODIFICATORIA** que se registrará por las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1.** Que el día 22 de enero de 2022, se celebro el contrato No. **CO1.PCCNTR.3355174**. **2.** Que el día 24 de agosto de 2022 se realizó modificación al contrato de acuerdo al informe de supervisor en cuanto a tiempo por Dos (11) meses y Once (11), para lo cual la nueva fecha de terminación es 21 de diciembre de 2022 y en valor por Nueve Millones doscientos treinta mil pesos (\$9.230.000) **3.** Que como consecuencia de la modificación No. 1 del 18 de agosto de 2022 por error humano no se digito en secop II la nueva fecha de terminación del contrato ósea 21 de diciembre 2022.. **4.** Que la Subdirección del Centro Agroindustrial del Meta, considera conveniente la suscripción del presente aclaratorio - modificadorio, a efectos de modificar la fecha de terminación del contrato; por consiguiente, conforme lo manifestado se procederá a **ACLARAR - MODIFICAR** las consideraciones señalada así: 1. Fecha de terminación: 21 de diciembre de 2022.

El presente acta aclaratoria – modificadoria deberá ser publicada en el SECOP II

Proyectó: Juan José Meza Alvarino 
Cargo: Profesional G02 Gestion Contratual