

	Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P	ACTA DE REINICIO No.1	Código: F.GJC.003 Versión: 4.0 Vigencia: 29/06/2020
---	---	----------------------------------	---

CONTRATO DE OBRA Nro. 424-2022

CONTRATISTA HECTOR DANIEL RUIZ DIAZ
REGIMEN: SIMPLIFICADO
SUPERVISOR MAURICIO RAMIREZ MOSQUERA
CARGO: JEFE DIVISION PRODUCCION
INTERVENTOR
CARGO:

CUANTIA : \$ 96,444,000
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 221265
PLAZO : 2 Meses
FECHA DE INICIO: 22 de Agosto de 2022
SUSPENSION PLAZO No.1 21 de Octubre de 2022
FECHA TERMINACION: 21 de noviembre de 2022
OBJETO:

El contratista se compromete al suministro e instalación de electrobombas y accesorios para llenado del tanque elevado de la planta tablazo y lavado de filtros.

En Popayán a los veintiún (21) días del mes de Noviembre de 2022, en las dependencias de la empresa ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. se reunieron el señor: MAURICIO RAMIREZ MOSQUERA en calidad de Supervisor de el CONTRATO DE OBRA Nro. 424-2022 y el señor HECTOR DANIEL RUIZ DIAZ, como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio de Plazo No.1, previa las siguientes consideraciones:

PRIMERO : Que mediante acta Nro.01 de fecha 21 de Octubre de 2022 fue suspendido el plazo de el CONTRATO DE OBRA Nro. 424-2022.

SEGUNDO : Que los inconvenientes a que hace referencia dicha acta ya fueron solucionados.





Acueducto y
Alcantarillado de
Popayán S.A. E.S.P

**ACTA DE REINICIO
No.1**


Código: F.GJC.003
Versión: 4.0
Vigencia: 29/06/2020


ACUERDAN:

PRIMERO : Reanudar el plazo para la ejecución de el CONTRATO DE OBRA Nro. 424-2022 a partir del día 21 de Noviembre de 2022

SEGUNDO: Con la firma de la presente acta, el Contratista se compromete a prorrogar las pólizas.

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen.


MAURICIO RAMIREZ MOSQUERA
Supervisor


HECTOR DANIEL RUIZ DIAZ
Contratista