



CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT 901.474.028-8 - RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210
#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016242512
DESDE 2021-08-11 HASTA EL 2022-08-10. DESDE EL NO FE-
001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA
No. 4

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Fecha Factura	DIA	MES	AÑO
		05	10	2021
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600	Fecha de Vencimiento	DIA	MES	AÑO
Dirección: CR 59 26 60		04	11	2021
	Contrato No.	978 DE 2021		
Ciudad BOGOTA D.C	Interventor			


DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 4 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4	\$ 755.116.083

OBSERVACIONES: 90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5 5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3 5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1 #\$24-02-00; 978 DE 2021; dangarita@invias.gov.co#\$	SUBTOTAL		\$ 755.116.083,00
	ADMINISTRAC	20%	\$ 151.023.217,00
VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE	IMPREVISTOS	5%	\$ 37.755.804,00
	UTILIDAD	5%	\$ 37.755.804,00
	IVA		\$ 7.173.603,00
	TOTAL FACTURA		\$ 988.824.511,00
FAVOR CONSIGNAR A: CONSORCIO VIAS NACIONALES NIT: 901,474,028-8 BANCO: DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE: 055969998461	RETE IVA		\$ 0,00
	RETE ICA		\$ 0,00
	RETE FUENTE		\$ 0,00
	AMORT. ANT		
FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO FECHA DE EMISIÓN HORA DE EMISION	RETE GARAN.		
	OTROS DESCUENTOS		
	TOTAL A PAGAR		\$ 988.824.511,00

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

	ACEPTADA	ACEPTADA
CONSORCIO VIAS NACIONALES	INTERVENTORIA	FIRMA Y SELLO CC o NIT

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-4-FR-1					
												VERSIÓN		1					
												PÁGINA		1 DE 3					
												FECHA		30 (Día) 9 (Mes) 21 (Año)					
UNIDAD EJECUTORA		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS		DIRECCIÓN TERRITORIAL		BOYACA		ACTA N°		4		VALOR BÁSICO ACTA: \$		981.650.908,00		MES		sep-21	
												ACTA FINAL		SI ☐ NO ☒ (Indicar con una X)					
CONTRATO No.: 978 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 1 SEMANA (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABIUYA - PAZ DE ARIPORE) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4												FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021												INTERVENTOR: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404- BELÉN-SACAMA-8405- SACAMA- LA CABIUYA-8514- PSA- LA CABIUYA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 322.790.128.920,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 322.790.128.920,00			
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS		Última Acta de		OBRA EJECUTADA					
				GRAL. PART.		DESCRIPCIÓN ITEM		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
EXPLANACIONES																			
1	1	200-13				Desmonte y limpieza en bosque	Ha	4,00	\$ 1.816.892,00	\$ 7.267.568,00									
2	1	200-13				Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	13,00	\$ 1.187.326,00	\$ 15.435.238,00									
3	1	201-13				Demolición de Estructuras	m3	8.042,00	\$ 113.989,00	\$ 916.699.538,00									
4	1	201-13				Remoción de alcantarillas	m	1.254,00	\$ 69.636,00	\$ 87.323.544,00									
5	1	201-13				Remoción de cercas de alambre	m	8.000,00	\$ 4.475,00	\$ 35.800.000,00									
6	1	210-13				Excavación sin clasificar de préstamos	m3	90.504,00	\$ 12.579,00	\$ 1.138.449.816,00									
7	1	210-13				Excavación en roca de la explanación y	m3	21.312,00	\$ 62.892,00	\$ 1.340.354.304,00									
8	1	210-13				Excavaciones en material común de la	m3	1.051.379,00	\$ 10.387,00	\$ 10.920.673.673,00									
9	1	211-13				Remoción de Derrumbes	m3	15.000,00	\$ 9.747,00	\$ 146.205.000,00									
10	1	220-1				Terraplenes	m3	301.680,00	\$ 12.804,00	\$ 3.862.710.720,00									
11	1	221-13				Pedraplen compacto	m3	1.376,00	\$ 18.609,00	\$ 25.605.984,00									
12	1	231-13				Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	48.500,00	\$ 7.521,00	\$ 364.768.500,00									
Subtotal														\$ 760.266,00		\$ 18.499.806,00			
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																			
13	2	310-13				Conformación de la calzada existente	m2	309.750,00	\$ 927,00	\$ 287.138.250,00									
14	2	311-13				Afirmado	m3	32.928,00	\$ 129.940,00	\$ 4.278.664.320,00									
15	2	320-13				Subbase Granular clase A	m3	53.487,00	\$ 150.000,00	\$ 8.023.050.000,00									
16	2	330-13				Base granular clase A	m3	130.475,00	\$ 170.000,00	\$ 22.180.750.000,00									
17	2	330-13				Base granular para bacheo clase A	m3	6.300,00	\$ 216.357,00	\$ 1.363.049.100,00									
18	2	340-13				Base estabilizada con emulsión tipo BEE-38	m3	13.071,00	\$ 217.561,00	\$ 2.843.739.831,00									
Subtotal														\$ 75.166.026,00		\$ 101.492.826,00			
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																			
19	8	411-13				Emulsión asfáltica de rotura lenta CRL-1 ARD	Lt	392.145,00	\$ 2.406,00	\$ 943.500.870,00									
20	8	420-13				Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	740.556,00	\$ 2.848,00	\$ 2.109.103.488,00									
21	8	421-13				Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	118.832,00	\$ 1.849,00	\$ 219.720.368,00									
22	8		450.2P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	67.863,00	\$ 800.000,00	\$ 54.290.400.000,00									
23	8		450.9P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	2.835,00	\$ 844.484,00	\$ 2.394.112.140,00									
24	8		460.1P			Fresado de pavimento asfáltico	m3	1.575,00	\$ 72.822,00	\$ 114.694.650,00									
25	8	465-13				Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	3.150,00	\$ 78.894,00	\$ 248.516.100,00									
26	8	466-13				Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	1.142,00	\$ 4.342,00	\$ 4.958.564,00									
Subtotal														\$ 905.724.616,00		\$ 925.809.580,00			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																			
27		600-13				Excavaciones varias sin clasificar	m3	105.596,00	\$ 31.883,00	\$ 3.366.717.268,00									
28		600-13				Excavaciones varias en roca en seco	m3	21.312,00	\$ 79.917,00	\$ 1.703.191.104,00									
29		610-13				Rellenos para Estructuras con suelo	m3	31.679,00	\$ 44.832,00	\$ 1.420.232.928,00									
30		610-13				Relleno para estructuras con recebo	m3	58.447,00	\$ 111.264,00	\$ 6.614.311.008,00									
31			621.1.2P			Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons	m	434,00	\$ 3.064.921,00	\$ 1.330.175.714,00									
32		630-13				Concreto clase 28 MPA	m3	7.441,00	\$ 850.001,00	\$ 6.324.857.441,00									
33		630-13				Concreto clase 21 MPA	m3	21.805,00	\$ 703.582,00	\$ 15.341.605.510,00									
34		630-13				Concreto clase 14 MPA	m3	6.331,00	\$ 533.062,00	\$ 3.374.815.522,00									
35		630-13				Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	698,00	\$ 491.194,00	\$ 342.853.412,00									
36			630P			Suministro e instalación de bolsacretos	m3	5.000,00	\$ 676.111,00	\$ 3.380.555.000,00									
37		640-13				Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.572.492,00	\$ 5.378,00	\$ 13.834.861.976,00									
38		661-13				Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de	m	2.731,00	\$ 609.158,00	\$ 1.663.610.498,00									
39			663.3P			Tubería para filtro PVC perforada diametro 100	m	119.860,00	\$ 37.198,00	\$ 4.458.552.280,00									



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-4-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		3 DE 3	
				FECHA		30 9 21 (Día) (Mes) (Año)	
UNIDAD EJECUTORA		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS		DIRECCIÓN TERRITORIAL		BOYACA	
		ACTA N°		4		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 981.650.908,00	
		ACTA FINAL		SI ☐ NO ☒		MES sep-21	
				(Indicar con una X)			
Subtotal							
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)		\$ 260.979.652.716,00		\$ -		\$ 981.650.908,00	
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		\$ 31.071.278.494,00					
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)		\$ 990.000.000,00					
* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)		\$ 293.040.931.210,00		\$ -		\$ 981.650.908,00	
* VALOR IVA (OBRA) (E)		\$ 2.141.452.959,00				\$ 7.659.231,00	
* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)		\$ 295.182.384.169,00		\$ -		\$ 988.824.511,00	
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)		\$ 1.038.890.000,00				\$ -	
* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)		\$ 197.389.100,00				\$ -	
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H		\$ 1.236.279.100,00		\$ -		\$ -	
* GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)		\$ 25.739.616.633,00				\$ -	
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)		\$ 631.849.018,00				\$ -	
* VALOR TOTAL (F+H+J)		\$ 322.790.128.920,00		\$ -		\$ 988.824.511,00	
						\$ 1.055.764.443,00	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.							
AIU 30 %							
Utilidad 5 %							
Valor Anticipo Otorgado N/A							
Valor Amortizado Presente Acta N/A							
Valor Amortizado Acumulado N/A							
Registro Presupuestal No. RP 420921 de Fecha 21/05/2021							
Saldo del Registro: \$ 8.252.496.345,00							
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)							
VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS:		NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS MCTE					
		RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)					
		RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)					
		GRUPOS					
		VALOR PRESENTE ACTA					
		VALOR ACUMULADO					
		1 Obras de Explanación \$ 760.266,00 \$ 18.499.806,00					
		2 Sub-bases y bases \$ 75.166.026,00 \$ 101.492.826,00					
		3 Transporte de materiales \$ - \$ 2.303.000,00					
		4 Aceros y elementos metálicos \$ - \$ -					
		5 Acero Estructural y cables de acero \$ - \$ -					
		6 Concretos, morteros y obras varias \$ - \$ -					
		7 Concreto para superestructuras \$ - \$ -					
		8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles \$ 905.724.616,00 \$ 925.809.580,00					
		(N) Items no sujetos a ajuste \$ - \$ -					
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.							
NOTAS:							
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.							
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).							
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.							
Para constancia de lo anterior firman							
		Firma		Firma		GT	
		Nombre: ANIBAL OJEDA CARRIAZO		Nombre: GERMAN GOMEZ TURRIAGO			
		Representante Legal o Apoderado		Representante Legal o Apoderado			
		Contratista: CONSORCIO VIAS NACIONALES		Interventor: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			
		Matrícula No: 25202-57-327		Matrícula No: 10000 COPNIA			
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)							
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial							



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO No: 978 DE 2021

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O CUENTA
DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO

11

0%

ACTA DE OBRA

X

4

sep-21

PAGO ANTICIPADO

11/11/2019

ACTA DE INTERVENTORIA

7

ACTA DE AJUSTE

10

PRESTACION DE SERVICIOS

10

OTRO

10

CUAL?

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$	988.824.511,00
----------------	-----------	-----------	------------------------------	-------------	----	----------------	----	----------------

No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$	-
----------------	-----------	-----------	------------------------------	-------------	----	----------------	----	---

No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
----------------	-----------	-----------	------------------------------	-------------	----	----------------	------

No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
----------------	-----------	-----------	------------------------------	-------------	----	----------------	------

No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401041-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$	-
----------------	-----------	-----------	------------------------------	-------------	----	----------------	----	---

TOTAL ACTA	988.824.511,00
------------	----------------

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____ (BID, USAID, CAF, Etc...)

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matrícula No. 1521917469 BYC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No.	978 DE 2021	Contratista	CONSORCIO VIAS NACIONALES	
--------------	-------------	-------------	---------------------------	--

Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4			
----------------------	--	--	--	--

Acta No.	04	Valor basico	\$ 981.650.908,00	Período:	sep-21
		Valor incluido el Iva:	\$ 988.824.511,00		

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Meioramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	6404	BELEN-SOCHA-SACAMA	\$ -		\$ 988.824.511,00	\$ 988.824.511,00
2	6405	SACAMA - LA CABUYA	\$ -			\$ -
3	6514	PAZ DE ARIPORO - HATO COROZAL - LA CABUYA	\$ -			\$ -
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 988.824.511,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS				
DEPARTAMENTO 1 - BOYACA (RUTA 6404)			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800099199-4	MUNICIPIO 1	BELEN	\$ 912.343.372,81	\$ 905.724.616,00
891855015-2	MUNICIPIO 2	PAZ DEL RIO	\$ -	\$ -
800099210-8	MUNICIPIO 3	SOCHA	\$ -	\$ -
800026911-1	MUNICIPIO 4	SOCOTA	\$ 20.503.814,56	\$ 20.355.066,00
891801962-0	MUNICIPIO 5	CHITA	\$ 17.877.107,65	\$ 17.747.415,00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - BOYACA (RUTA 6404)			\$ 950.724.295,00	\$ 943.827.097,00
}				
DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6404)			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800103657-3	MUNICIPIO 6	LA SALINA	\$ 37.456.600,55	\$ 37.184.865,00
800103663-8	MUNICIPIO 7	SACAMA	\$ 643.615,22	\$ 638.946,00
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6404)			\$ 38.100.216,00	\$ 37.823.811,00
DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405 Y 6514)			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800103663-8	MUNICIPIO 7	SACAMA	\$ -	\$ -
800012638-2	MUNICIPIO 8	HATO COROZAL	\$ -	\$ -
800103659-8	MUNICIPIO 9	PAZ DE ARIPORO	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405 Y 6514)			\$ -	\$ -
TOTAL			\$ 988.824.511,00	\$ 981.650.908,00



ANIBAL OJEDA CARRIAZO
 Representante Legal
 CONSORCIO VIAS NACIONALES
 Matricula No: 25202-57327



GERMAN GOMEZ TURRIAGO
 Representante Legal
 CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
 Matricula No: 10000 COPNIA

NIT. 860.002.964-4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha	Código de Convenio	Cuenta Corriente ☒	Número Cuenta Destino
Año Mes Día	Convenio	Cuenta de Ahorros ☐	
2021 10 19		Crédito Rotativo ☐	616461240

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora
Estampillas Pro Desarrollo

Referencia 1
9014740281-8

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación ☒ No. Referencia ☐

Referencia 2
800215807-12

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$		
Cheque	\$	9.438.271	
☐ Cargo Cuenta Bco Bta ☐ Tarjeta Débito / Crédito	\$		
TOTAL A PAGAR	\$	9.438.271	
Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza
13	0835002577	0006189	C/gera

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Banco de Bogotá 182 Edificio Banco De
Srv 2160 CS018202 Usu7296 T639
CC****1240 19/10/21 15:36 H.NO
U.P.T.C. - ESTAMPILLAS CEO 2048
Us:9014740288
Valor Efectivo:0.00
Vr.Cheq: 9,438,271.00 1
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:9,438,271.00

Nombre del depositante:

Consorcio Vias N

Teléfono:

6939255

21303353 (CRE-FOR-002 V2 01/08/2015)

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. Efectos (cheques) depositados se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación sólo se entiende efectiva si el(los) cheque(s) son pagados por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devueltos al titular de la cuenta en la que se reversará y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositó el(los) cheque(s). En caso de que el(los) cheque(s) no sean devueltos al titular de la cuenta o si el(los) cheque(s) no son devueltos al titular de la cuenta, la copia de la operación quedará en el archivo del Banco. No malicie con base en esta información.

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: **978 de 2021**

Objeto: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES con NIT 901.474.028-8, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 978 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Septiembre de 2021.

Para constancia se firma a los 21 días del mes de Octubre de 2021, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,



ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES



MARIA DEL PILAR HERNANDEZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES



CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito Representante Suplente, del **CONSORCIO INTERVENTORÍAS COLOMBIA**, interventor del Contrato de Obra 978 de 2021, cuyo objetivo es el mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor Ruta de Los Libertadores (Belén – Socha – Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo) en los departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” – Módulo 4; certifica de acuerdo con el certificado expedido por el representante del **CONSORCIO VÍAS NACIONALES**, identificado con Nit. 901.474.028-8, que entre el 23 y el 30 de junio de 2021 ha efectuado en forma correcta y oportuna los pagos de Seguridad Social (Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones) y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje); de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1° de la Ley 828 de 2003, de sus empleados vinculados al desarrollo del citado contrato.

Para constancia se firma, al día veintidós (22) del mes de octubre de 2021.

CONSORCIO CR TRONCAL

GERMÁN GÓMEZ TURRIAGO
Representante Suplente

GT

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Valor
2021-09	2021-10	1153668320		9425522664	E	2021/10/06	2021/10/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$84,814,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	Aporte
Sucursal: BOGOTA (64 Afiliados)					\$103,662,316	\$16,696,700			\$112,429,903	\$5,221,300			\$111,310,025	\$4,454,900			\$112,429,903	\$7,576,400	\$8,767,587	\$438,500
Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO (1 Afiliados)					\$2,300,000	\$368,000			\$2,300,000	\$92,000			\$2,300,000	\$92,000			\$2,300,000	\$12,100	\$0	\$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$2,300,000	\$368,000			\$2,300,000	\$92,000			\$2,300,000	\$92,000			\$2,300,000	\$12,100	\$0	\$0
1	CC	1143330024 MIRANDA ROMERO LILIAN LETICIA	230301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS010	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF08	30	\$2,300,000	\$92,000	14-7	30	\$2,300,000	\$12,100	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (6 Afiliados)					\$1,491,172	\$215,500			\$1,491,172	\$36,200			\$371,294	\$15,000			\$1,491,172	\$0	\$0	\$0
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (2 Afiliados)					\$204,332	\$32,800			\$204,332	\$8,200			\$96,138	\$3,900			\$204,332	\$0	\$0	\$0
2	CC	1116992429 BOHORQUEZ VACA YONEL FERNANDO	230301	2	\$102,248	\$16,400	EPSC25	2	\$102,248	\$4,100	CCF10	2	\$96,138	\$3,900	14-7	2	\$102,248	\$0	\$0	\$0
3	CC	74810538 CARO PULIDO RUBEN DARIO	230301	2	\$102,084	\$16,400	EPS044	2	\$102,084	\$4,100	CCF10	2	\$0	\$0	14-7	2	\$102,084	\$0	\$0	\$0
Ciudad: GUATEQUE Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$35,143	\$4,300			\$35,143	\$0			\$0	\$0			\$35,143	\$0	\$0	\$0
4	CC	7335459 BOHORQUEZ DAZA JOHN FREDY	230301	1	\$35,143	\$4,300	EPS037	1	\$35,143	\$0	CCF10	1	\$0	\$0	14-7	1	\$35,143	\$0	\$0	\$0
Ciudad: ITUANGO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$886,068	\$121,300			\$886,068	\$14,800			\$275,156	\$11,100			\$886,068	\$0	\$0	\$0
5	CC	74325689 SANCHEZ RAMIREZ YIMI GIOVANI	25-14	5	\$369,195	\$59,100	EPS044	5	\$369,195	\$14,800	CCF03	5	\$275,156	\$11,100	14-7	5	\$369,195	\$0	\$0	\$0
6	CC	74325689 SANCHEZ RAMIREZ YIMI GIOVANI	25-14	1	\$73,839	\$8,900	EPS044	1	\$73,839	\$0	CCF03	1	\$0	\$0	14-7	1	\$73,839	\$0	\$0	\$0
7	CC	74325689 SANCHEZ RAMIREZ YIMI GIOVANI	25-14	2	\$147,678	\$17,800	EPS044	2	\$147,678	\$0	CCF03	2	\$0	\$0	14-7	2	\$147,678	\$0	\$0	\$0
8	CC	74325689 SANCHEZ RAMIREZ YIMI GIOVANI	25-14	3	\$221,517	\$26,600	EPS044	3	\$221,517	\$0	CCF03	3	\$0	\$0	14-7	3	\$221,517	\$0	\$0	\$0
9	CC	74325689 SANCHEZ RAMIREZ YIMI GIOVANI	25-14	1	\$73,839	\$8,900	EPS044	1	\$73,839	\$0	CCF03	1	\$0	\$0	14-7	1	\$73,839	\$0	\$0	\$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)					\$365,629	\$57,100			\$365,629	\$13,200			\$0	\$0			\$365,629	\$0	\$0	\$0
10	CC	1048849537 GUERRERO BALLESTROS WILLIAM DAVID	230301	1	\$36,278	\$4,400	EPS044	1	\$36,278	\$0	CCF10	1	\$0	\$0	14-7	1	\$36,278	\$0	\$0	\$0
11	CC	1116548712 VELASCO ANGEL ADRIANA KATERINE	230301	6	\$329,351	\$52,700	EPS005	6	\$329,351	\$13,200	CCF10	6	\$0	\$0	14-7	6	\$329,351	\$0	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (63 Afiliados)					\$99,871,144	\$16,113,200			\$108,638,731	\$5,093,100			\$108,638,731	\$4,347,900			\$108,638,731	\$7,564,300	\$8,767,587	\$438,500
Ciudad: BELEN Depto: BOYACA (18 Afiliados)					\$27,614,259	\$4,512,200			\$27,614,259	\$1,105,200			\$27,614,259	\$1,105,200			\$27,614,259	\$1,922,700	\$0	\$0
12	CC	1049646966 AGUILAR AMAYA DIANA CAROLINA	230301	30	\$1,656,000	\$265,000	EPS005	30	\$1,656,000	\$66,300	CCF10	30	\$1,656,000	\$66,300	14-7	30	\$1,656,000	\$115,300	\$0	\$0
13	CC	1057600096 BELLO MOJICA JHON STEVEN	230301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS017	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF10	30	\$2,300,000	\$92,000	14-7	30	\$2,300,000	\$160,100	\$0	\$0
14	CC	1050200966 BELTRAN ALVAREZ JULIAN ALBEIRO	230301	3	\$150,000	\$24,000	EPS037	3	\$150,000	\$6,000	CCF10	3	\$150,000	\$6,000	14-7	3	\$150,000	\$10,500	\$0	\$0
15	CC	7186071 CASTILLO OTALORA WILSON VICENTE	25-14	30	\$4,500,000	\$765,000	EPS005	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF10	30	\$4,500,000	\$180,000	14-7	30	\$4,500,000	\$313,200	\$0	\$0
16	CC	7686814 CEDENO MEDINA FERNEY	25-14	29	\$4,833,334	\$821,800	EPS016	29	\$4,833,334	\$193,400	CCF10	29	\$4,833,334	\$193,400	14-7	29	\$4,833,334	\$336,500	\$0	\$0
17	CC	40044477 GALINDO GOMEZ CATHERINE	230201	18	\$2,100,000	\$336,000	EPS044	18	\$2,100,000	\$84,000	CCF10	18	\$2,100,000	\$84,000	14-7	18	\$2,100,000	\$146,200	\$0	\$0
18	CC	1049647649 GARCIA ARIAS ANGIE LORENA	230201	30	\$1,250,000	\$200,000	EPS005	30	\$1,250,000	\$50,000	CCF10	30	\$1,250,000	\$50,000	14-7	30	\$1,250,000	\$87,000	\$0	\$0
19	CC	12020282 GARCIA PALACIOS FULTON JOSE	25-14	25	\$2,233,333	\$357,400	EPS002	25	\$2,233,333	\$89,400	CCF10	25	\$2,233,333	\$89,400	14-7	25	\$2,233,333	\$155,500	\$0	\$0
20	CC	23324901 LIZARAZO NIÑO CARMEN ROSA	231001	9	\$272,558	\$43,700	EPSC25	9	\$272,558	\$11,000	CCF10	9	\$272,558	\$11,000	14-7	9	\$272,558	\$19,000	\$0	\$0
21	CC	1049630363 MORALES MORENO JAVIER ANDRES	230301	30	\$1,495,500	\$239,300	EPS044	30	\$1,495,500	\$59,900	CCF10	30	\$1,495,500	\$59,900	14-7	30	\$1,495,500	\$104,100	\$0	\$0
22	CC	1054681191 MUÑOZ ROJAS LUIS CARLOS	230201	21	\$1,680,000	\$268,800	EPS005	21	\$1,680,000	\$67,200	CCF10	21	\$1,680,000	\$67,200	14-7	21	\$1,680,000	\$117,000	\$0	\$0
23	CC	85271667 NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	230301	11	\$982,850	\$157,300	ESSC07	11	\$982,850	\$39,400	CCF10	11	\$982,850	\$39,400	14-7	11	\$982,850	\$68,500	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
24	CC	1049795766	PERILLA SALAS JHON ALEXANDER	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS044	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF10	30	\$1,800,000	\$72,000	14-7	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0
25	CC	9533414	RODRIGUEZ CUBAQUE CARLOS JULIO	230301	11	\$550,000	\$88,000	EPS017	11	\$550,000	\$22,000	CCF10	11	\$550,000	\$22,000	14-7	11	\$550,000	\$38,300	11	\$0	\$0
26	CC	1116992767	SALGADO SANCHEZ JHON FREDY	230301	4	\$240,000	\$38,400	EPS044	4	\$240,000	\$9,600	CCF10	4	\$240,000	\$9,600	14-7	4	\$240,000	\$16,800	4	\$0	\$0
27	CC	1056554967	SANABRIA VACCA DANIEL ALEJANDRO	230301	9	\$272,558	\$43,700	EPS037	9	\$272,558	\$11,000	CCF10	9	\$272,558	\$11,000	14-7	9	\$272,558	\$19,000	9	\$0	\$0
28	CE	1052378191	TELLEZ GOMEZ ROBINSON	231001	16	\$800,000	\$128,000	EPS008	16	\$800,000	\$32,000	CCF10	16	\$800,000	\$32,000	14-7	16	\$800,000	\$55,700	16	\$0	\$0
29	CC	4255866	TORRES VILLAMARIN FREDISMON	230301	11	\$498,126	\$79,800	EPS044	11	\$498,126	\$20,000	CCF10	11	\$498,126	\$20,000	14-7	11	\$498,126	\$34,700	11	\$0	\$0
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (27 Afiliados)						\$47,993,474	\$7,718,000			\$47,993,474	\$1,920,700			\$47,993,474	\$1,920,700			\$47,993,474	\$3,341,700		\$0	\$0
30	CC	7186441	AGUILAR MARTINEZ JOSE YESID	230301	30	\$2,730,094	\$436,900	ESSC24	30	\$2,730,094	\$109,300	CCF10	30	\$2,730,094	\$109,300	14-7	30	\$2,730,094	\$190,100	30	\$0	\$0
31	CC	30662025	BALLESTEROS GUEVARA CARMEN DANIELA	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS037	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF10	30	\$2,500,000	\$100,000	14-7	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$0	\$0
32	CC	8637418	BANDA CABARCAS JOSE FRANCISCO	230301	30	\$1,184,869	\$189,600	EPS002	30	\$1,184,869	\$47,400	CCF10	30	\$1,184,869	\$47,400	14-7	30	\$1,184,869	\$82,500	30	\$0	\$0
33	CC	8635207	BLANCO CABRERA JAIME ENRIQUE	230301	30	\$2,639,531	\$422,400	EPS002	30	\$2,639,531	\$105,600	CCF10	30	\$2,639,531	\$105,600	14-7	30	\$2,639,531	\$183,800	30	\$0	\$0
34	CC	1116992429	BOHORQUEZ VACA YONEL FERNANDO	230301	28	\$1,398,013	\$223,700	EPSC25	28	\$1,398,013	\$56,000	CCF10	28	\$1,398,013	\$56,000	14-7	28	\$1,398,013	\$97,400	28	\$0	\$0
35	CC	74810538	CARO PULIDO RUBEN DARIO	230301	28	\$2,349,246	\$375,900	EPS044	28	\$2,349,246	\$94,000	CCF10	28	\$2,349,246	\$94,000	14-7	28	\$2,349,246	\$163,600	28	\$0	\$0
36	CC	1052314148	CEPEDA CEPEDA MARIA ELENA	230301	30	\$941,649	\$150,700	CCFC24	30	\$941,649	\$37,700	CCF10	30	\$941,649	\$37,700	14-7	30	\$941,649	\$65,600	30	\$0	\$0
37	CC	1052313663	CEPEDA CEPEDA MARTHA CECILIA	230201	30	\$941,649	\$150,700	EPS008	30	\$941,649	\$37,700	CCF10	30	\$941,649	\$37,700	14-7	30	\$941,649	\$65,600	30	\$0	\$0
38	CC	74326004	CORREDOR BARON TIBERIO	231001	30	\$1,358,526	\$217,400	EPS044	30	\$1,358,526	\$54,400	CCF10	30	\$1,358,526	\$54,400	14-7	30	\$1,358,526	\$94,600	30	\$0	\$0
39	CC	2757541	DIAZ ARROYO VICENTE FRANCISCO	230301	30	\$2,231,188	\$357,000	EPS037	30	\$2,231,188	\$89,300	CCF10	30	\$2,231,188	\$89,300	14-7	30	\$2,231,188	\$155,300	30	\$0	\$0
40	CC	53176700	ESLAYA GUERRERO SONIA YIRLENY	230301	30	\$932,186	\$149,200	CCFC24	30	\$932,186	\$37,300	CCF10	30	\$932,186	\$37,300	14-7	30	\$932,186	\$64,900	30	\$0	\$0
41	CC	1047503114	GARAVITO AREVALO VANESSA	25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS010	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF10	30	\$2,500,000	\$100,000	14-7	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$0	\$0
42	CC	1044801151	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES MAURICIO	230301	30	\$1,644,999	\$263,200	EPS037	30	\$1,644,999	\$65,800	CCF10	30	\$1,644,999	\$65,800	14-7	30	\$1,644,999	\$114,500	30	\$0	\$0
43	CC	1044914433	JIMENEZ JURADO YESI JOSE	230301	30	\$1,197,172	\$191,600	EPS002	30	\$1,197,172	\$47,900	CCF10	30	\$1,197,172	\$47,900	14-7	30	\$1,197,172	\$83,400	30	\$0	\$0
44	CC	1143131418	MARMOL CHARRIS EDGARDO	230301	30	\$1,566,771	\$250,700	EPS002	30	\$1,566,771	\$62,700	CCF10	30	\$1,566,771	\$62,700	14-7	30	\$1,566,771	\$109,100	30	\$0	\$0
45	CC	1049795391	MARTIN ROA FREDY ALDEMAR	230301	30	\$2,120,937	\$339,400	EPS017	30	\$2,120,937	\$84,900	CCF10	30	\$2,120,937	\$84,900	14-7	30	\$2,120,937	\$147,700	30	\$0	\$0
46	CC	80472538	MARTIN AVILA FREDY MAURICIO	230201	30	\$2,390,215	\$382,500	EPS037	30	\$2,390,215	\$95,700	CCF10	30	\$2,390,215	\$95,700	14-7	30	\$2,390,215	\$166,400	30	\$0	\$0
47	CC	1024599890	MONROY HOLGUIN DALY YANIRA	230301	30	\$1,132,346	\$181,200	EPS005	30	\$1,132,346	\$45,300	CCF10	30	\$1,132,346	\$45,300	14-7	30	\$1,132,346	\$78,900	30	\$0	\$0
48	CC	8635461	OLIVO MUÑOZ JUAN BAUTISTA	230301	30	\$1,060,475	\$169,700	EPS002	30	\$1,060,475	\$42,500	CCF10	30	\$1,060,475	\$42,500	14-7	30	\$1,060,475	\$73,900	30	\$0	\$0
49	CC	23795468	OLIVOS MORALES BELQUIS AGNES	231001	30	\$3,800,000	\$646,000	EPS008	30	\$3,800,000	\$152,000	CCF10	30	\$3,800,000	\$152,000	14-7	30	\$3,800,000	\$264,500	30	\$0	\$0
50	CC	9395164	PALACIOS PEREZ JAIME	230301	30	\$1,622,500	\$259,600	EPS044	30	\$1,622,500	\$64,900	CCF10	30	\$1,622,500	\$64,900	14-7	30	\$1,622,500	\$113,000	30	\$0	\$0
51	CC	73550852	POLANCO SALCEDO JAN ELIETH	230301	30	\$1,749,913	\$280,000	EPS002	30	\$1,749,913	\$70,000	CCF10	30	\$1,749,913	\$70,000	14-7	30	\$1,749,913	\$121,800	30	\$0	\$0
52	CC	73009137	RODRIGUEZ LEGUIA HERNANDO LUIS	230301	30	\$2,467,031	\$394,800	EPS010	30	\$2,467,031	\$98,700	CCF10	30	\$2,467,031	\$98,700	14-7	30	\$2,467,031	\$171,800	30	\$0	\$0
53	CC	1001866125	URUETA ESCORCIA JORGE LUIS	231001	30	\$1,097,601	\$175,700	EPS002	30	\$1,097,601	\$44,000	CCF10	30	\$1,097,601	\$44,000	14-7	30	\$1,097,601	\$76,400	30	\$0	\$0
54	CC	1007542514	VANEGAS ROSO WILMER YESID	230301	30	\$936,917	\$150,000	CCFC24	30	\$936,917	\$37,500	CCF10	30	\$936,917	\$37,500	14-7	30	\$936,917	\$65,300	30	\$0	\$0
55	CC	79640858	VARGAS OTONIEL	230301	30	\$1,758,333	\$281,400	EPS008	30	\$1,758,333	\$70,400	CCF10	30	\$1,758,333	\$70,400	14-7	30	\$1,758,333	\$122,400	30	\$0	\$0
56	CC	1045249594	VILLANUEVA FRANCO ANGEL RAFAEL	230301	30	\$1,741,313	\$278,700	EPS002	30	\$1,741,313	\$69,700	CCF10	30	\$1,741,313	\$69,700	14-7	30	\$1,741,313	\$121,200	30	\$0	\$0
Ciudad: GUATEQUE Depto: BOYACA (3 Afiliados)						\$3,399,208	\$544,100			\$3,399,208	\$136,100			\$3,399,208	\$136,100			\$3,399,208	\$236,700		\$0	\$0
57	CC	7335459	BOHORQUEZ DAZA JOHN FREDY	230301	29	\$920,829	\$147,400	EPS037	29	\$920,829	\$36,900	CCF10	29	\$920,829	\$36,900	14-7	29	\$920,829	\$64,100	29	\$0	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
58	CC	4053360	CARDENAS LUIS ORLANDO	230201	30	\$1,454,395	\$232,800	CCFC24	30	\$1,454,395	\$58,200	CCF10	30	\$1,454,395	\$58,200	14-7	30	\$1,454,395	\$101,300	30	\$0	\$0	
59	CC	7333224	MONDRAGON FERNANDEZ JOSE MISAE	25-14	30	\$1,023,984	\$163,900	EPS037	30	\$1,023,984	\$41,000	CCF10	30	\$1,023,984	\$41,000	14-7	30	\$1,023,984	\$71,300	30	\$0	\$0	
Ciudad: ITUANGO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$1,622,280	\$259,600			\$1,622,280	\$64,900			\$1,622,280	\$64,900			\$1,622,280	\$113,000		\$0	\$0		
60	CC	74325689	SANCHEZ RAMIREZ YIMI GIOVANI	25-14	18	\$1,622,280	\$259,600	EPS044	18	\$1,622,280	\$64,900	CCF03	18	\$1,622,280	\$64,900	14-7	18	\$1,622,280	\$113,000	18	\$0	\$0	
Ciudad: SAN LUIS DE GACENO Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$951,113	\$152,200			\$951,113	\$38,100			\$951,113	\$38,100			\$951,113	\$66,200		\$0	\$0		
61	CC	1124400977	RAMIREZ MARTINEZ LUIS PEDRO	230301	30	\$951,113	\$152,200	EPS037	30	\$951,113	\$38,100	CCF10	30	\$951,113	\$38,100	14-7	30	\$951,113	\$66,200	30	\$0	\$0	
Ciudad: SANTA MARIA Depto: BOYACA (9 Afiliados)					\$12,163,181	\$1,946,500			\$20,930,768	\$1,582,800			\$20,930,768	\$837,600			\$20,930,768	\$1,457,300		\$8,767,587	\$438,500		
62	CC	1054658863	AVILA GAMBA JAVIER DANIEL	231001	30	\$1,950,814	\$312,200	CCFC55	30	\$1,950,814	\$78,100	CCF10	30	\$1,950,814	\$78,100	14-7	30	\$1,950,814	\$135,800	30	\$0	\$0	
63	CC	1120870210	BRAVO ROLDAN ROBINSON	230301	30	\$1,501,969	\$240,400	EPS044	30	\$1,501,969	\$60,100	CCF10	30	\$1,501,969	\$60,100	14-7	30	\$1,501,969	\$104,600	30	\$0	\$0	
64	CC	1116543240	CATAÑO ROJAS JOSE GILBER	230301	30	\$1,011,682	\$161,900	EPSC25	30	\$1,011,682	\$40,500	CCF10	30	\$1,011,682	\$40,500	14-7	30	\$1,011,682	\$70,500	30	\$0	\$0	
65	CC	4055332	LEMUS MONTAÑA DELIO GILBERTO	230301	30	\$2,070,000	\$331,200	EPS037	30	\$2,070,000	\$82,800	CCF10	30	\$2,070,000	\$82,800	14-7	30	\$2,070,000	\$144,100	30	\$0	\$0	
66	CC	4148641	MONDRAGON CASTAÑEDA WILSON	25-14	30	\$1,500,911	\$240,200	EPS037	30	\$1,500,911	\$60,100	CCF10	30	\$1,500,911	\$60,100	14-7	30	\$1,500,911	\$104,500	30	\$0	\$0	
67	CC	3672454	OCHOA VASQUEZ ALIRIO DE JESUS	230301	30	\$984,237	\$157,500	ESSC24	30	\$984,237	\$39,400	CCF10	30	\$984,237	\$39,400	14-7	30	\$984,237	\$68,600	30	\$0	\$0	
68	CC	1053607166	RACHE RINCON RAFAEL ANTONIO	230201	30	\$2,164,063	\$346,300	EPS017	30	\$2,164,063	\$86,600	CCF10	30	\$2,164,063	\$86,600	14-7	30	\$2,164,063	\$150,700	30	\$0	\$0	
69	CC	1019040180	RUJZ HUERTAS CLAUDIA MIREYA	230201	30	\$979,505	\$156,800	EPSC25	30	\$979,505	\$39,200	CCF10	30	\$979,505	\$39,200	14-7	30	\$979,505	\$68,200	30	\$0	\$0	
70	CC	19202146	SANTAMARIA GOMEZ ALVARO		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$8,767,587	\$1,096,000	CCF10	30	\$8,767,587	\$350,800	14-7	30	\$8,767,587	\$610,300	30	\$8,767,587	\$438,500	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)					\$6,127,629	\$980,600			\$6,127,629	\$245,300			\$6,127,629	\$245,300			\$6,127,629	\$426,700		\$0	\$0		
71	CC	1065599204	DE LA HOZ MAESTRE JORGE IVAN	231001	30	\$1,021,713	\$163,500	EPS017	30	\$1,021,713	\$40,900	CCF10	30	\$1,021,713	\$40,900	14-7	30	\$1,021,713	\$71,200	30	\$0	\$0	
72	CC	1048849537	GUERRERO BALLESTERO WILLIAM DAVID	230301	29	\$963,416	\$154,200	EPS044	29	\$963,416	\$38,600	CCF10	29	\$963,416	\$38,600	14-7	29	\$963,416	\$67,100	29	\$0	\$0	
73	CC	1024483270	MONTTOYA GARCIA URIEL AUGUSTO	230301	30	\$2,166,500	\$346,700	EPS008	30	\$2,166,500	\$86,700	CCF10	30	\$2,166,500	\$86,700	14-7	30	\$2,166,500	\$150,800	30	\$0	\$0	
74	CC	1116548712	VELASCO ANGEL ADRIANA KATERINE	230301	24	\$1,976,000	\$316,200	EPS005	24	\$1,976,000	\$79,100	CCF10	24	\$1,976,000	\$79,100	14-7	24	\$1,976,000	\$137,600	24	\$0	\$0	
Total Afiliados(64)					\$103,662,316	\$16,696,700			\$112,429,903	\$5,221,300			\$111,310,025	\$4,454,900			\$112,429,903	\$7,576,400		\$8,767,587	\$438,500		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1153668320	9425522664	E	2021/10/06	2021/10/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$84,814,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)						63		\$16,696,700	
COLFONDOS		231001		800,227,940	6	7		\$1,686,500	
COLPENSIONES		25-14		900,336,004	7	7		\$3,129,200	
PORVENIR		230301		800,224,808	8	41		\$9,807,100	
PROTECCION		230201		800,229,739	0	8		\$2,073,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						64		\$7,576,400	
SEGUROS BOLIVAR		14-7		860,002,503	2	64		\$7,576,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)						64		\$4,454,900	
COMFABOY		CCF10		891,800,213	8	62		\$4,286,900	
COMFENALCO ANTIOQUIA		CCF03		890,900,842	6	1		\$76,000	
COMFENALCO CARTAGENA		CCF08		890,480,023	7	1		\$92,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)						64		\$5,221,300	
CAJACOPI ATLANTICO		CCFC55		890,102,044	1	1		\$78,100	
CAPRESOCA		EPS025		891,856,000	7	4		\$150,800	
COMFAMILIAR HUILA		CCFC24		891,180,008	2	4		\$170,700	
COMPENSAR		EPS008		860,066,942	7	5		\$378,800	
COOMEVA		EPS016		805,000,427	1	1		\$193,400	
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24		900,226,715	3	2		\$148,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010		800,088,702	2	3		\$290,700	
FAMISANAR		EPS017		830,003,564	7	6		\$1,422,400	
MEDIMAS EPS		EPS044		901,097,473	5	11		\$641,300	
MUTUAL SER		ESSC07		806,008,394	7	1		\$39,400	
NUEVA E.P.S.		EPS037		900,156,264	2	11		\$626,700	
SALUD TOTAL		EPS002		800,130,907	4	9		\$579,200	
SANITAS		EPS005		800,251,440	6	6		\$501,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)						1		\$263,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF		899,999,239	2	1		\$263,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)						1		\$175,400	
SENA		PASENA		899,999,034	1	1		\$175,400	
TOTAL						64		\$34,387,800	

Se certifica que CONSORCIO CONSTRUCTOR SISGA identificado(a) con NI 901038609 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para TOMAS STEEWARTH ALFARO GUTIERREZ identificado(a) con CC 7174689


Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9425336023	1147965025	E	2021-09-30	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-10	30
9425336023	1147965025	E	2021-09-30	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-09	30
9425336023	1147965025	E	2021-09-30	AFP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-09	30
9425336023	1147965025	E	2021-09-30	AFP	230901	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-09	30
9425336023	1147965025	E	2021-09-30	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-09	30
9425336023	1147965025	E	2021-09-30	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-09	30
9425336023	1147965025	E	2021-09-30	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-09	30
9425336023	1147965025	E	2021-09-30	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-09	30
9424157733	1112861307	E	2021-08-31	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-09	30
9424157733	1112861307	E	2021-08-31	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30
9424157733	1112861307	E	2021-08-31	AFP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-08	30
9424157733	1112861307	E	2021-08-31	AFP	230901	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-08	30
9424157733	1112861307	E	2021-08-31	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-08	30
9424157733	1112861307	E	2021-08-31	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-08	30
9424157733	1112861307	E	2021-08-31	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30
9424157733	1112861307	E	2021-08-31	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30

Este certificado se expide el día 2021-10-06 a las 12:22.

2. Concepto ☐ 0 ☒ 1 Inscripción

4. Número de formulario

14751273091



(415)7707212489984(8020) 000001475127309 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 4 0 2 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO VIAS NACIONALES

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bolívar

1

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

41. Dirección principal

CR 2 11 41 EDIFICIO GRUPO AREA PISO 22 BOCAGRANDE

42. Correo electrónico

licitaciones@kma.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 6 9 3 9 2 5 5

45. Teléfono 2

3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 2 0 8

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 2 0 8

Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

☒

NO

☐

60. No. de Folios:

1 0

61. Fecha

2021 - 04 - 08 / 11 : 18: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre OLAYA TOVAR NORMA CONSTANZA

985. Cargo Gestor I

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14751273091



(415)7707212489984(8020) 000001475127309 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 4 0 2 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1, 0 2, 0 8

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 3

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control



Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14751273091



(415)7707212489984(8020) 000001475127309 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 4 0 2 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 0 2 0 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 8 0 0 8 3 4 5 1		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido AVENDAÑO		106. Primer nombre MENZEL		107. Otros nombres RAFAEL
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 0 2 0 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 2 5 1 9 7 3 0		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido OJEDA	105. Segundo apellido CARRIAZO		106. Primer nombre ANIBAL		107. Otros nombres ENRIQUE
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 0 2 0 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 0 7 6 3 0 4		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido BAJAIRE		106. Primer nombre MENZEL		107. Otros nombres RAFAEL
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 0 2 0 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 0 8 2 1 1 1		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido BAJAIRE		106. Primer nombre EFRAIN		107. Otros nombres FERNANDO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14751273091



(415)7707212489984(8020) 000001475127309 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 4 0 2 8 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	14. Buzón electrónico 6
---	------------	---	----------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 3 0 0 9 4 9 2 0	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social KMA CONSTRUCCIONES S.A.S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 9 0 2 0 2 1 0 2 0 8	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 9 0 4 0 3 2 3 5	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CICON SAS					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 0 2 0 8	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 6 0 1 4 1 0 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONSTRUCTORA EMMA LTDA					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 0 2 0 8	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 6 0 1 4 1 0 8

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCTORA EMMA LTDA

36. Nombre comercial

CONSTRUCTORA EMMA LTDA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bolívar

1 3

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

41. Dirección principal

BRR MANGA CL 25 16 A 24 ED TWINS BAY P 9

42. Correo electrónico

financiera@cemma.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 4 2 4 5 0 5

45. Teléfono 2

6 4 2 4 5 0 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 3 0 5 0 5

Actividad secundaria

48. Código

4 3 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 3 0 5 0 5

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio

52- Facturador electrónico

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma

2

56. Tipo

1

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 07 - 06 / 07 : 42: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre AMIN BAJAIRE EFRAIN FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 6 0 1 4 1 0 8 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

0 5

72. Número

6 5 6

9 3 9

73. Fecha

2 0 0 3 0 5 0 5

2 0 1 0 0 5 1 1

74. Número de notaría

5

5

75. Entidad de registro

0 3

0 3

76. Fecha de registro

2 0 0 3 0 6 0 5

2 0 1 0 0 6 0 1

77. No. Matrícula mercantil

0 9 1 8 1 7 8 2 0 3

0 9 1 8 1 7 8 2 0 3

78. Departamento

1 3

1 3

79. Ciudad/Municipio

9

9

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 6 0 1 4 1 0 8 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena 14. Buzón electrónico 6


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 0 4 0 6
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 9 0 8 2 1 1 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido BAJAIRE	106. Primer nombre EFRAIN
107. Otros nombres FERNANDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 0 4 0 6
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 3 3 1 4 7 6 8 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido DIAZ	105. Segundo apellido BALLESTAS	106. Primer nombre MARGARITA
107. Otros nombres SOFIA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 0 4 0 6
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 2 0 6 6 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido DIAZ	106. Primer nombre EFRAIN
107. Otros nombres FERNANDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 0 4 0 6
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 4 7 4 3 0 7 9 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido DIAZ	106. Primer nombre SALOMON
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 6 0 1 4 1 0 8 1

Impuestos de Cartagena

6


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 2 2 8 0 1 3 7 2	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido AMIN	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres MARGARITA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 125,000,000	121. % Participación 2 5	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 5 0 5	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 5 5 5 5 9 4 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido AMIN	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre MELISSA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 125,000,000	121. % Participación 2 5	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 4 0 6	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 2 0 6 6 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido AMIN	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre EFRAIN	118. Otros nombres FERNANDO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 125,000,000	121. % Participación 2 5	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 4 0 6	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 4 7 4 3 0 7 9 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido AMIN	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre SALOMON	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 125,000,000	121. % Participación 2 5	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 4 0 6	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 3 3 1 4 7 6 8 2	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido DIAZ	116. Segundo apellido BALLESTA	117. Primer nombre MARGARITA	118. Otros nombres SOFIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 4 0 6	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 6 0 1 4 1 0 8 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	14. Buzón electrónico 6
---	------------	---	----------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 3 1 0 9 4 7 5	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido YAMAL	116. Segundo apellido BAJAIRE	117. Primer nombre FARID	118. Otros nombres TADEO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 4 0 6	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 7 3 1 3 8 2 0 2	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 7 3 7 4 6 T
	128. Primer apellido ARIAS	129. Segundo apellido HERNANDEZ	130. Primer nombre ANGEL	131. Otros nombres DAMIAN
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 0 0 4 0 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 7 9 3 7 2 1 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 6 9 1 6 6 T
	152. Primer apellido ZAMBRANO	153. Segundo apellido MARTINEZ	154. Primer nombre JESUS	155. Otros nombres MARIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 1 0 1			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14697413092



(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 6 0 1 4 1 0 8

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6


Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de otras obras de ingeniería civil	4 2 9 0
162. Nombre del establecimiento CONSTRUCTORA EMA LTDA		
163. Departamento Bolívar	164. Ciudad/Municipio Cartagena	0 0 1
165. Dirección BRR MANGA CL 25 16 A 24 ED TWINS BAY P 9		
166. Número de matrícula mercantil 0 9 1 8 1 7 8 3 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 3 0 6 0 5	
168. Teléfono 6 4 2 4 5 0 5	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento		
161. Actividad económica		
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento		
164. Ciudad/Municipio		
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil		
167. Fecha de la matrícula mercantil		
168. Teléfono		
169. Fecha de cierre		
160. Tipo de establecimiento		
161. Actividad económica		
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento		
164. Ciudad/Municipio		
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil		
167. Fecha de la matrícula mercantil		
168. Teléfono		
169. Fecha de cierre		

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14720083488



(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 4 0 3 2 3 5

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CICON SAS

36. Nombre comercial

CICON S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bolívar

1

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

41. Dirección principal

BRR LOS ALPES TV 54 31 A 43

42. Correo electrónico

avelezimptos@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 5 3 7 0 8 2

45. Teléfono 2

6 5 3 8 3 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 7 9 0 1 1 0

Actividad secundaria

48. Código

4 3 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 7 9 0 1 1 0

Otras actividades

1

4 2 2 0

2

4 2 1 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código **2 2 2 3**

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 10 - 30 / 09 : 51: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14720083488



(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 4 0 3 2 3 5

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

72. Número

6

73. Fecha

1 9 7 9 0 1 1 0

74. Número de notaría

1

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

1 9 7 9 0 2 0 9

77. No. Matrícula mercantil

0 9 1 5 1 0 1 1 2

78. Departamento

1 3

79. Ciudad/Municipio

9

0 1

1

2 0 1 4 0 3 2 5

0 3

2 0 1 4 0 6 1 8

0 9 0 1 5 1 0 1 1 2

1 3

9

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País


172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14720083488



(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 4 0 3 2 3 5 3 6. DV 3 12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena 14. Buzón electrónico 6

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 3 2 5	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	9 0 7 6 3 0 4		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido BAJAIRE	106. Primer nombre MENZEL	107. Otros nombres RAFAEL		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 7 3 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	8 0 1 9 6 1 9 7		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido AVENDAÑO	106. Primer nombre CESAR	107. Otros nombres AUGUSTO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 7 3 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	8 0 7 1 5 8 4 5		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ESPINOSA	105. Segundo apellido BOWERS	106. Primer nombre JUAN	107. Otros nombres MANUEL		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14720083488



(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 4 0 3 2 3 5	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	14. Buzón electrónico 6
--	-------------------	---	-----------------------------------


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 1 2 8 0 5 3 6 1 8	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 1 6 4 9 5 1 T
	128. Primer apellido MEJIA	129. Segundo apellido CARO	130. Primer nombre BELSY	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 1 2 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 4 5 5 1 3 3 0 4	138. DV 1	139. Número de tarjeta profesional 9 6 4 3 9 T
	140. Primer apellido ESTRADA	141. Segundo apellido HERNANDEZ	142. Primer nombre BLEIDIS	143. Otros nombres DEL SOCORRO
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 1 2 7			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 7 3 4 3 0 3 5 1	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 1 3 4 9 4 6 T
	152. Primer apellido CATALAN	153. Segundo apellido TORRES	154. Primer nombre LUIS	155. Otros nombres ALBERTO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 2 0 2			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14720083488



(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 4 0 3 2 3 5

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena


14. Buzón electrónico

6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Oficina	0 8	161. Actividad económica Construcción de otras obras de ingeniería civil	4 2 9 0
162. Nombre del establecimiento CICON S.A			
163. Departamento Bolívar	1 3	164. Ciudad/Municipio Cartagena	0 0 1
165. Dirección BRR LOS ALPES TV 54 31 A 43			
166. Número de matrícula mercantil	0 9 0 1 5 1 0 1 1 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	1 9 7 9 0 2 0 9
168. Teléfono	6 5 3 7 0 8 2	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento CONSORCIO VIAS DEL CABRERO			
163. Departamento Bolívar	1 3	164. Ciudad/Municipio Cartagena	0 0 1
165. Dirección TV 54 31 A 43 BRR LOS ALPES			
166. Número de matrícula mercantil	0 9 2 2 5 1 6 5 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 6 1 2 2 2
168. Teléfono	6 5 3 7 0 8 2	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8									
				VERSIÓN	1									
				PÁGINA	1	DE	1							
				FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2021 (Año)							
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS				DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA										
CONTRATO DE OBRA No: 978 DE 2021				CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES										
MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE				CARRETERA Y/O PROYECTO: 6404 6405 6514										
				SECTOR: BELEN - SACAMA SACAMA - LA CABUYA PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA										
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA														
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor								
2021	RP 420921	C-2401-0600-108-0-2401008-02	54	NACION	978 DE 2021	\$ 6.703.084.932,00								
		C-2401-0600-108-0-2401023-02	54	NACION	978 DE 2021	\$ 128.815.368,00								
		C-2401-0600-132-0-2401008-02	54	NACION	978 DE 2021	\$ 1.643.914.710,00								
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	54	NACION	978 DE 2021	\$ 62.085.290,00								
		C-2401-0600-108-0-2401041-02	54	NACION	978 DE 2021	\$ 770.360.488,00								
TOTAL						\$ 9.308.260.788,00								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 322.790.128.920,00														
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.420921 De (21/05/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
1	PARCIAL	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.308.260.788,00	\$ -	\$ 322.790.128.920,00		SI	NO	
2	PARCIAL	jul-21	\$ 11.855.060,00	\$ 86.633,00	\$ 11.941.693,00	\$ -	\$ -	\$ 9.296.319.095,00	\$ 11.941.693,00	\$ 322.778.187.227,00				x
3	PARCIAL	ago-21	\$ 54.599.244,00	\$ 398.995,00	\$ 54.998.239,00	\$ -	\$ -	\$ 9.241.320.856,00	\$ 66.939.932,00	\$ 322.723.188.988,00				x
4	PARCIAL	sep-21	\$ 981.650.908,00	\$ 7.173.603,00	\$ 988.824.511,00	\$ -	\$ -	\$ 8.252.496.345,00	\$ 1.055.764.443,00	\$ 321.734.364.477,00				x
TOTALES			\$ 1.048.105.212,00	\$ 7.659.231,00	\$ 1.055.764.443,00	\$ -	\$ -	\$ 8.252.496.345,00	\$ 1.055.764.443,00	\$ 321.734.364.477,00				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.														
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO														
			VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL									
OBRA			\$ 1.048.105.212,00	\$ 7.659.231,00	\$ 1.055.764.443,00									
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					\$ -									
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN					\$ -									
AJUSTES					\$ -									
ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$ -	\$ -	\$ -									
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					\$ -									
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					\$ -									
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					\$ -									
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			\$ -		\$ -									
VALOR TOTAL			\$ 1.048.105.212,00	\$ 7.659.231,00	\$ 1.055.764.443,00									
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.														
NOTAS: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.														
Firma ALVARO SANTAMARIA GOMEZ DIRECTOR OBRA Matrícula No.: 25202-07791 CND														
Firma FERNANDO BENJAMIN MONROY Director de Interventoría Matrícula No.:01193-0187 CPITVC														
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor y Dirección Territorial.														



CONTRATO No.: <u>978 de 2021</u>		PLAZO INICIAL: 102 meses (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 98 meses y 1 Semana (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CUBUYA - PAZ DE ARPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4		FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: <u>Consortio Vías Nacionales</u>	LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cubuya" / 6514: "Paz de Arporo - La Cubuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)	FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: <u>1038 de 2021</u> INTERVENTOR: <u>Consortio Interventorías Colombia</u>		VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ <u>322.790.128.920,00</u> (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ <u>-</u>
		VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ <u>322.790.128.920,00</u>	

[illegible]

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR MES EJECUTADO
	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 31.071.278.494,00	\$ -
PROVISIÓN PARA OBRAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 990.020,00	\$ -
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRAS, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2.141.452.959,00	\$ 1.773.603,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.038.890,00	\$ 7.659.231,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 197.388.100,00	\$ -
GESTIÓN SOCIAL Y PREVIDA (Incluye IVA)	\$ 25.739.616.633,00	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	\$ 631.849.018,00	\$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 61.810.476.204,00	\$ 1.773.603,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	\$ -	\$ 7.659.231,00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 322.796.128.920,00	\$ 988.824.511,00
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B')	\$ -	\$ 1.056.764.443,00

Firma: _____
Nombre: Anibal Enrique Ojeda Carriazo
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327

GT

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANTIDAD	PRESENTE ACTA CANTIDAD	ACUMULADO CANTIDAD
		GRAL.	PART.					
EXPLANACIONES								
1	200.1	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha			
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha			
3	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3			
4	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m			
5	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m			
6	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3			
7	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3			
8	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3			
9	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1.820,00	78,00	1.898,00
10	220.1	220.1		Terraplenes	m3			
11	221.1	221-13		Pedraplen compacto	m3			
12	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2			
Subtotal								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								
13	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	28.400,00	75.198,00	103.598,00
14	311.1	311-13		Afirmado	m3		42,00	42,00
15	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3			
16	330.1	330-13		Base granular clase A	m3			
17	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3			
18	340.1	340-13		Base estabilizada con emulsión tipo BEE-38	m3			
Subtotal								
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
19	411.2	411-13		Emulsión asfáltica de rotura lenta CRL-1 ARD	Lt			
20	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	309,91	11.890,00	12.199,91
21	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2			
22	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	22,000	998,90	1.020,90
23	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3			
24	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	22,000	998,90	1.020,90
25	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3			
26	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m			
Subtotal								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
27	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3			
28	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3			
29	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3			
30	610.2	610-13		Relleno para estructuras con rebozo	m3			
31	621.1.2P		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m			
32	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3			
33	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3			
34	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3			
35	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3			
36	630P		630P	Suministro e instalacion de bolsacretos	m3			
37	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg			
38	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m			
39	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m			
40	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3			
41	671.1.1P		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo (concreto f c 17,5 mpa)	m3			
42	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2			
43	673.2	673-13		Material granular drenante	m3			
44	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3			
45	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3			
Subtotal								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
46	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m			
47	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frio	m2			
48	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u			
49	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u			
50	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u			
51	720.1	730-13		Poste de referencia	u			
52	730.1	730-13		Defensa metalica	m			
53	730.2	730-13		Sección final	u			
54	740.1	740-13		Captafaros	u			
Subtotal								



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELEN - SUCHA - SACAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORE) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4
PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
sep-21

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
OBRAS VARIAS								
55	800-13	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m			
56	801.6P		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	m			
57	810-13	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2			
Subtotal								
TRANSPORTES								
58	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E			
59	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km			
60	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.960,00		1.960,00
Subtotal								
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)				
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				
				VALOR IVA (OBRA) (E)				
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)				
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	GL			
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				
				GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)	GL			
				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	GL			

FIRMA:
NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA
MATRICULA NUMERO 25202-07791 CND

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO BENJAMIN MONROY
DIRECTOR INTERVENTORIA
MATRICULA NUMERO 01193-0187 CPITVC




CONTRATO 0978 DE 2021

Pág: 1 de 1

FERNANDO MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

 Consorcio Vías Nacionales		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA										Cód: F-EO-009						
		CONTRATO 0978 DE 2021										Versión: 001						
												Fecha: 02/01/2020						
												Pág: 1 de 2						
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																		
FECHA:		DIA	30	MM	9	AA	21	PERIODO:		1 DE SEPTIEMBRE DE 2021		30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CONTRATO:		0978 de 2021					OBJETO CONTRATO:		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORE) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4									
CONTRATANTE:		INVIAS			INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:				
CONTRATISTA:		CONSORCIO VÍAS NACIONALES							22.002		998,900		1.020,90					
ITEM:		24,00	GRUPO DE AJUSTE	8	ESPECIF. GENERAL	460.1P	ESPECIF. PARTICULAR	Fresado de pavimento asfáltico		UNID:	M3		UBICACIÓN:	RUTA 6404				
ESQUEMA								LOCALIZACIÓN		AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	CAJA 1	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL				
 4/9/2021 7:52:52 a.m.										4/09/2021	PR0+000	PR0+061,13	CARRIL DER.	202,357	0,074	CAJA 3	FRESADO	14,974
 4/9/2021 7:52:52 a.m.										4/09/2021	PR0+061	PR0+094,95	CARRIL DER.	84,716	0,074	CAJA 4	FRESADO	6,269
 11 sep. 2021 8:17:46 a.m. 240° SW Belén - Paz De Rio Belén Boyacá Altitud: 2658.5m Velocidad: 0.0km/h										6/09/2021	PR0+136,25	PR0+206,65	CARRIL IZQ.	168,890	0,075	CAJA 5	FRESADO	12,667
										6/09/2021	PR0+405,66	PR0+434,66	CARRIL IZQ.	70,766	0,080	CAJA 6	FRESADO	5,661
										6/09/2021	PR0+447,33	PR0+460,75	CARRIL IZQ.	41,876	0,070	CAJA 7	FRESADO	2,931
										7/09/2021	PR0+484,34	PR0+519,44	CARRIL IZQ.	117,034	0,080	CAJA 8	FRESADO	9,363
										7/09/2021	PR0+546,93	PR0+570,61	CARRIL IZQ.	75,416	0,081	CAJA 9	FRESADO	6,109
										7/09/2021	PR0+592,86	PR0+625,37	CARRIL IZQ.	106,178	0,080	CAJA 10	FRESADO	8,494
										8/09/2021	PR0+445,60	PR0+464,75	CARRIL DER.	62,079	0,080	CAJA 11	FRESADO	4,966
										8/09/2021	PR1+542,22	PR1+627,72	CARRIL DER.	264,106	0,083	CAJA 12	FRESADO	21,921
										9/09/2021	PR0+481,75	PR0+523,48	CARRIL DER.	131,930	0,083	CAJA 13	FRESADO	10,950
										9/09/2021	PR0+636,42	PR0+693,82	CARRIL DER.	181,670	0,084	CAJA 14	FRESADO	15,260
										10/09/2021	PR0+684,07	PR0+779,02	CARRIL DER.	301,276	0,086	CAJA 15	FRESADO	25,910
										11/09/2021	PR0+778,86	PR0+808,86	CARRIL DER.	95,075	0,080	CAJA 16	FRESADO	7,606
										11/09/2021	PR0+830	PR0+862,256	CARRIL IZQ.	84,630	0,084	CAJA 17	FRESADO	7,109
										11/09/2021	PR0+801,42	PR0+818,82	CARRIL DER.	54,890	0,084	CAJA 18	FRESADO	4,611
										11/09/2021	PR0+916,59	PR0+924,79	CARRIL DER.	12,435	0,084	CAJA 19	FRESADO	1,045
										13/09/2021	PR0+916,70	PR0+924,00	CARRIL DER.	23,287	0,084	CAJA 20	FRESADO	1,956
										13/09/2021	PR0+570,30	PR0+593,53	CARRIL IZQ.	74,595	0,085	CAJA 21	FRESADO	6,341
										13/09/2021	PR0+624,90	PR0+657,16	CARRIL IZQ.	100,341	0,087	CAJA 22	FRESADO	8,730
										13/09/2021	PR0+657,15	PR0+681,05	CARRIL IZQ.	35,879	0,080	CAJA 23	FRESADO	2,870
										13/09/2021	PR0+681,01	PR0+753,74	CARRIL IZQ.	184,496	0,083	CAJA 24	FRESADO	15,313
										14/09/2021	PR0+740,61	PR0+802,56	CARRIL IZQ.	198,210	0,085	CAJA 25	FRESADO	16,848

 Consorcio Vías Nacionales		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA										Cód: F-EO-009					
		CONTRATO 0978 DE 2021										Versión: 001					
												Fecha: 02/01/2020					
												Pág: 2	de	2			
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																	
FECHA:		DIA	30	MM	9	AA	21	PERIODO:		1 DE SEPTIEMBRE DE 2021		30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
CONTRATO:		0978 de 2021					OBJETO CONTRATO:		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SACAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORE) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4								
CONTRATANTE:		INVIAS			INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:			
CONTRATISTA:		CONSORCIO VÍAS NACIONALES							22,002		998,900		1.020,90				
ITEM:		24,00	GRUPO DE AJUSTE	8	ESPECIF. GENERAL	460.1P	ESPECIF. PARTICULAR	Fresado de pavimento asfáltico		UNID:	M3		UBICACIÓN:	RUTA 6404			
ESQUEMA								LOCALIZACIÓN		AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	CAJA 1	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL			
 17/9/2021 9:51:45 a. m.								 16/9/2021 13:37:46									
 22 sep. 2021 7:07:11 a. m. 130° SE 12 Cerinza-Susacon Belén Boyacá Altitud:2670.6m Velocidad:0.2km/h								 21 sep. 2021 7:12:49 a. m. 111° E Belén - Paz De Río Boyacá Altitud:2658.8m Velocidad:0.4km/h									
 27/9/2021 08:48:31								 28 sep. 2021 9:30:10 a. m. 166° S 106 Cerinza-Susacon Belén Boyacá									
								14/09/2021		PR0+932,18	PR0+965,28	CARRIL DER.	100,998	0,083	CAJA 26	FRESADO	8,383
								15/09/2021		PR0+813,13	PR0+822,41	CARRIL IZQ.	14,200	0,075	CAJA 27	FRESADO	1,065
								15/09/2021		PR0+865,05	PR0+882,30	CARRIL IZQ.	56,634	0,084	CAJA 28	FRESADO	4,757
								15/09/2021		PR0+890,00	PR0+928,743	CARRIL IZQ.	123,938	0,087	CAJA 29	FRESADO	10,783
								16/09/2021		PR0+928,64	PR1+006,80	CARRIL IZQ.	242,285	0,081	CAJA 30	FRESADO	19,625
								16/09/2021		PR0+962,38	PR1+013,57	CARRIL IZQ.	75,694	0,045	SUB CAJA 30	FRESADO	3,406
								17/09/2021		PR1+004,52	PR1+121,29	CARRIL IZQ.	361,054	0,090	CAJA 31	FRESADO	32,495
								18/09/2021		PR0+964,96	PR1+125,32	CARRIL DER.	476,670	0,080	CAJA 32	FRESADO	38,134
								20/09/2021		PR1+124,88	PR1+147,994	CARRIL IZQ.	71,730	0,085	CAJA 33	FRESADO	6,097
								21/09/2021		PR1+216,69	PR1+334,592	CARRIL IZQ.	378,769	0,085	CAJA 34	FRESADO	32,195
								21/01/1900		PR1+334,567	PR1+527,994	CARRIL IZQ.	606,987	0,085	CAJA 35	FRESADO	51,594
								21/09/2021		PR1+211,60	PR1+331,693	CARRIL DER.	366,342	0,085	CAJA 36	FRESADO	31,139
								22/09/2021		PR1+326,76	PR1+575,29	CARRIL DER.	767,530	0,085	CAJA 37	FRESADO	65,240
								23/09/2021		PR1+527,95	PR1+555,399	CARRIL IZQ.	82,995	0,085	CAJA 38	FRESADO	7,055
								23/09/2021		PR1+571,71	PR1+194,456	CARRIL IZQ.	1130,043	0,085	CAJA 39	FRESADO	96,054
								24/09/2021		PR1+574,04	PR1+1613,82	CARRIL DER.	116,196	0,100	CAJA 40	FRESADO	11,620
								24/09/2021		PR0+613,93	PR1+633,54	CARRIL DER.	29,195	0,10	CAJA 41	FRESADO	2,920
								24/09/2021		PR1+633,47	PR1+679,58	CARRIL DER.	135,479	0,085	CAJA 42	FRESADO	11,516
								24/09/2021		PR1+679,90	PR1+703,30	CARRIL DER.	35,258	0,085	CAJA 43	FRESADO	2,997
								24/09/2021		PR1+703,26	PR1+736,606	CARRIL DER.	110,265	0,085	CAJA 44	FRESADO	9,373
								24/09/2021		PR1+736,62	PR1+783,80	CARRIL DER.	70,563	0,085	CAJA 45	FRESADO	5,998
								25/09/2021		PR1+783,80	PR1+927,70	CARRIL DER.	428,556	0,085	CAJA 46	FRESADO	36,427
								25/09/2021		PR1+944,45	PR2+110,00	CARRIL IZQ.	537,490	0,085	CAJA 47	FRESADO	45,687
								28/09/2021		PR1+927,70	PR2+389,62	CARRIL DER.	1413,598	0,085	CAJA 48	FRESADO	120,156
								29/09/2021		PR2+110	PR2+432,31	CARRIL IZQ.	1001,836	0,085	CAJA 49	FRESADO	85,156
								29/09/2021		PR2+432,31	PR2+ 442,41	CARRIL IZQ.	40,993	0,085	CAJA 50	FRESADO	3,484
								30/09/2021		PR2+442,30	PR2+554,025	CARRIL IZQ.	442,428	0,085	CAJA 51	FRESADO	37,606
										Subtotal						998,90	
										TOTAL						998,90	
DIRECTOR DE OBRA																	
FIRMA:																	
NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ CONSORCIO VÍAS NACIONALES																	
INTERVENTORIA																	
FIRMA:																	
NOMBRE: FERNANDO GONZALEZ CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA																	



Consorcio
Vías Nacionales

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

Cód: F-EO-009

Versión: 001

Fecha: 02/01/2020

Pág: 1 de 2

CONTRATO 0978 DE 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	DIA	30	MM	9	AA	21	PERIODO:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
CONTRATO:	0978 de 2021						OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORE) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4				
CONTRATANTE:	INVIAS				INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES								310,00	11.890,000	12.200,000	
ITEM:	20.00	GRUPO DE AJUSTE	8	ESPECIF. GENERAL	420-13	ESPECIF. PARTICULAR		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	UNID:	M2	UBICACIÓN:	VIA 6404

ESQUEMA



4/9/2021 9:24:00 a.m.



9/9/2021 9:58:16 a.m.



10/9/2021 11:35:57 a.m.



13/9/2021 1:48:33 p.m.



14/9/2021 10:20:51 a.m.



LOCALIZACIÓN

AREA POR TOPOGRAFIA

ESPESOR

PARCHE

DESCRIPCIÓN

MEDIDA TOTAL

PARCHEO

4/09/2021	PR0+000	PR0+061,13	CARRIL DER.	202,357		CAJA 3	IMPRIMACION	202,357
4/09/2021	PR0+061	PR0+094,95	CARRIL DER.	84,716		CAJA 4	IMPRIMACION	84,716
6/09/2021	PR0+136,25	PR0+206,65	CARRIL IZQ.	168,890		CAJA 5	IMPRIMACION	168,890
6/09/2021	PR0+405,66	PR0+434,66	CARRIL IZQ.	70,766		CAJA 6	IMPRIMACION	70,766
6/09/2021	PR0+447,33	PR0+460,75	CARRIL IZQ.	41,876		CAJA 7	IMPRIMACION	41,876
7/09/2021	PR0+484,34	PR0+519,44	CARRIL IZQ.	117,034		CAJA 8	IMPRIMACION	117,034
7/09/2021	PR0+546,93	PR0+570,61	CARRIL IZQ.	75,416		CAJA 9	IMPRIMACION	75,416
7/09/2021	PR0+592,86	PR0+625,37	CARRIL IZQ.	106,178		CAJA 10	IMPRIMACION	106,178
8/09/2021	PR0+445,60	PR0+464,75	CARRIL DER.	62,079		CAJA 11	IMPRIMACION	62,079
8/09/2021	PR1+542,22	PR1+627,72	CARRIL DER.	264,106		CAJA 12	IMPRIMACION	264,106
9/09/2021	PR0+481,75	PR0+523,48	CARRIL DER.	131,930		CAJA 13	IMPRIMACION	131,930
9/09/2021	PR0+636,42	PR0+693,82	CARRIL DER.	181,670		CAJA 14	IMPRIMACION	181,670
10/09/2021	PR0+684,07	PR0+779,02	CARRIL DER.	301,276		CAJA 15	IMPRIMACION	301,276
11/09/2021	PR0+778,86	PR0+808,86	CARRIL DER.	95,075		CAJA 16	IMPRIMACION	95,075
11/09/2021	PR0+830	PR0+862,256	CARRIL IZQ.	84,630		CAJA 17	IMPRIMACION	84,630
11/09/2021	PR0+801,42	PR0+818,82	CARRIL DER.	54,890		CAJA 18	IMPRIMACION	54,890
11/09/2021	PR0+916,59	PR0+924,79	CARRIL DER.	12,435		CAJA 19	IMPRIMACION	12,435
13/09/2021	PR0+916,70	PR0+924,00	CARRIL DER.	23,287		CAJA 20	IMPRIMACION	23,287
13/09/2021	PR0+570,30	PR0+593,53	CARRIL IZQ.	74,595		CAJA 21	IMPRIMACION	74,595
13/09/2021	PR0+624,90	PR0+657,16	CARRIL IZQ.	100,341		CAJA 22	IMPRIMACION	100,341
13/09/2021	PR0+657,15	PR0+681,05	CARRIL IZQ.	35,879		CAJA 23	IMPRIMACION	35,879
13/09/2021	PR0+681,01	PR0+753,74	CARRIL IZQ.	184,496		CAJA 24	IMPRIMACION	184,496
14/09/2021	PR0+740,61	PR0+802,56	CARRIL IZQ.	198,210		CAJA 25	IMPRIMACION	198,210
14/09/2021	PR0+932,18	PR0+965,28	CARRIL DER.	100,998		CAJA 26	IMPRIMACION	100,998
15/09/2021	PR0+813,13	PR0+822,41	CARRIL IZQ.	14,200		CAJA 27	IMPRIMACION	14,200
15/09/2021	PR0+865,05	PR0+882,30	CARRIL IZQ.	56,634		CAJA 28	IMPRIMACION	56,634
15/09/2021	PR0+890,00	PR0+928,743	CARRIL IZQ.	123,938		CAJA 29	IMPRIMACION	123,938

 Consorcio Vías Nacionales		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA										Cód: F-EO-009																																																																																																																																																																																																																	
		CONTRATO 0978 DE 2021										Versión: 001																																																																																																																																																																																																																	
												Fecha: 02/01/2020																																																																																																																																																																																																																	
												Pág: 2 de 2																																																																																																																																																																																																																	
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																																																																																																																																																																																																													
FECHA:	DIA	30	MM	9	AA	21	PERIODO:		1 DE SEPTIEMBRE DE 2021		30 DE SEPTIEMBRE DE 2021																																																																																																																																																																																																																		
CONTRATO:	0978 de 2021						OBJETO CONTRATO:		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORE) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4																																																																																																																																																																																																																				
CONTRATANTE:	INVIAS				INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:																																																																																																																																																																																																															
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES								310,00		11.890,000		12.200,000																																																																																																																																																																																																																
ITEM:	20,00	GRUPO DE AJUSTE	8	ESPECIF. GENERAL	420-13	ESPECIF. PARTICULAR	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1			UNID:	M2	UBICACIÓN:	VIA 6404																																																																																																																																																																																																																
ESQUEMA							LOCALIZACIÓN			AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	PARCHES	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL																																																																																																																																																																																																															
 17/9/2021 12:57:36 p.m.							 20/9/2021 11:59:11			<table border="1"> <tr><td>16/09/2021</td><td>PR0+928,64</td><td>PR1+006,80</td><td>CARRIL IZQ.</td><td>242,285</td><td></td><td>CAJA 30</td><td>IMPRIMACION</td><td>242,285</td></tr> <tr><td>16/09/2021</td><td>PR0+962,38</td><td>PR1+013,57</td><td>CARRIL IZQ.</td><td>75,694</td><td></td><td>SUB CAJA 30</td><td>IMPRIMACION</td><td>75,694</td></tr> <tr><td>17/09/2021</td><td>PR1+004,52</td><td>PR1+121,29</td><td>CARRIL IZQ.</td><td>361,054</td><td></td><td>CAJA 31</td><td>IMPRIMACION</td><td>361,054</td></tr> <tr><td>18/09/2021</td><td>PR0+964,96</td><td>PR1+125,32</td><td>CARRIL DER.</td><td>476,670</td><td></td><td>CAJA 32</td><td>IMPRIMACION</td><td>476,670</td></tr> <tr><td>20/09/2021</td><td>PR1+124,88</td><td>PR1+147,994</td><td>CARRIL IZQ.</td><td>71,730</td><td></td><td>CAJA 33</td><td>IMPRIMACION</td><td>71,730</td></tr> <tr><td>21/09/2021</td><td>PR1+216,69</td><td>PR1+334,592</td><td>CARRIL IZQ.</td><td>378,769</td><td></td><td>CAJA 34</td><td>IMPRIMACION</td><td>378,769</td></tr> <tr><td>21/01/1900</td><td>PR1+334,567</td><td>PR1+527,994</td><td>CARRIL IZQ.</td><td>606,987</td><td></td><td>CAJA 35</td><td>IMPRIMACION</td><td>606,987</td></tr> <tr><td>21/09/2021</td><td>PR1+211,60</td><td>PR1+331,693</td><td>CARRIL DER.</td><td>366,342</td><td></td><td>CAJA 36</td><td>IMPRIMACION</td><td>366,342</td></tr> <tr><td>22/09/2021</td><td>PR1+326,76</td><td>PR1+575,29</td><td>CARRIL DER.</td><td>767,530</td><td></td><td>CAJA 37</td><td>IMPRIMACION</td><td>767,530</td></tr> <tr><td>23/09/2021</td><td>PR1+527,95</td><td>PR1+555,399</td><td>CARRIL IZQ.</td><td>82,995</td><td></td><td>CAJA 38</td><td>IMPRIMACION</td><td>82,995</td></tr> <tr><td>23/09/2021</td><td>PR1+571,71</td><td>PR1+194,456</td><td>CARRIL IZQ.</td><td>1130,043</td><td></td><td>CAJA 39</td><td>IMPRIMACION</td><td>1.130,043</td></tr> <tr><td>24/09/2021</td><td>PR1+574,04</td><td>PR1+1613,82</td><td>CARRIL DER.</td><td>116,196</td><td></td><td>CAJA 40</td><td>IMPRIMACION</td><td>116,196</td></tr> <tr><td>24/09/2021</td><td>PR0+613,93</td><td>PR1+633,54</td><td>CARRIL DER.</td><td>29,195</td><td></td><td>CAJA 41</td><td>IMPRIMACION</td><td>29,195</td></tr> <tr><td>24/09/2021</td><td>PR1+633,47</td><td>PR1+679,58</td><td>CARRIL DER.</td><td>135,479</td><td></td><td>CAJA 42</td><td>IMPRIMACION</td><td>135,479</td></tr> <tr><td>24/09/2021</td><td>PR1+679,90</td><td>PR1+703,30</td><td>CARRIL DER.</td><td>35,258</td><td></td><td>CAJA 43</td><td>IMPRIMACION</td><td>35,258</td></tr> <tr><td>24/09/2021</td><td>PR1+703,26</td><td>PR1+736,606</td><td>CARRIL DER.</td><td>110,265</td><td></td><td>CAJA 44</td><td>IMPRIMACION</td><td>110,265</td></tr> <tr><td>24/09/2021</td><td>PR1+736,62</td><td>PR1+783,80</td><td>CARRIL DER.</td><td>70,563</td><td></td><td>CAJA 45</td><td>IMPRIMACION</td><td>70,563</td></tr> <tr><td>25/09/2021</td><td>PR1+783,80</td><td>PR1+927,70</td><td>CARRIL DER.</td><td>428,556</td><td></td><td>CAJA 46</td><td>IMPRIMACION</td><td>428,556</td></tr> <tr><td>25/09/2021</td><td>PR1+944,45</td><td>PR2+110,00</td><td>CARRIL IZQ.</td><td>537,490</td><td></td><td>CAJA 47</td><td>IMPRIMACION</td><td>537,490</td></tr> <tr><td>28/09/2021</td><td>PR1+927,70</td><td>PR2+389,62</td><td>CARRIL DER.</td><td>1413,598</td><td></td><td>CAJA 48</td><td>IMPRIMACION</td><td>1.413,598</td></tr> <tr><td>29/09/2021</td><td>PR2+110,00</td><td>PR2+432,31</td><td>CARRIL IZQ.</td><td>1001,836</td><td></td><td>CAJA 49</td><td>IMPRIMACION</td><td>1.001,836</td></tr> <tr><td>29/09/2021</td><td>PR2+432,31</td><td>PR2+ 442,41</td><td>CARRIL IZQ.</td><td>40,993</td><td></td><td>CAJA 50</td><td>IMPRIMACION</td><td>40,993</td></tr> <tr><td>30/09/2021</td><td>PR2+442,30</td><td>PR2+554,025</td><td>CARRIL IZQ.</td><td>442,428</td><td></td><td>CAJA 51</td><td>IMPRIMACION</td><td>442,428</td></tr> </table>					16/09/2021	PR0+928,64	PR1+006,80	CARRIL IZQ.	242,285		CAJA 30	IMPRIMACION	242,285	16/09/2021	PR0+962,38	PR1+013,57	CARRIL IZQ.	75,694		SUB CAJA 30	IMPRIMACION	75,694	17/09/2021	PR1+004,52	PR1+121,29	CARRIL IZQ.	361,054		CAJA 31	IMPRIMACION	361,054	18/09/2021	PR0+964,96	PR1+125,32	CARRIL DER.	476,670		CAJA 32	IMPRIMACION	476,670	20/09/2021	PR1+124,88	PR1+147,994	CARRIL IZQ.	71,730		CAJA 33	IMPRIMACION	71,730	21/09/2021	PR1+216,69	PR1+334,592	CARRIL IZQ.	378,769		CAJA 34	IMPRIMACION	378,769	21/01/1900	PR1+334,567	PR1+527,994	CARRIL IZQ.	606,987		CAJA 35	IMPRIMACION	606,987	21/09/2021	PR1+211,60	PR1+331,693	CARRIL DER.	366,342		CAJA 36	IMPRIMACION	366,342	22/09/2021	PR1+326,76	PR1+575,29	CARRIL DER.	767,530		CAJA 37	IMPRIMACION	767,530	23/09/2021	PR1+527,95	PR1+555,399	CARRIL IZQ.	82,995		CAJA 38	IMPRIMACION	82,995	23/09/2021	PR1+571,71	PR1+194,456	CARRIL IZQ.	1130,043		CAJA 39	IMPRIMACION	1.130,043	24/09/2021	PR1+574,04	PR1+1613,82	CARRIL DER.	116,196		CAJA 40	IMPRIMACION	116,196	24/09/2021	PR0+613,93	PR1+633,54	CARRIL DER.	29,195		CAJA 41	IMPRIMACION	29,195	24/09/2021	PR1+633,47	PR1+679,58	CARRIL DER.	135,479		CAJA 42	IMPRIMACION	135,479	24/09/2021	PR1+679,90	PR1+703,30	CARRIL DER.	35,258		CAJA 43	IMPRIMACION	35,258	24/09/2021	PR1+703,26	PR1+736,606	CARRIL DER.	110,265		CAJA 44	IMPRIMACION	110,265	24/09/2021	PR1+736,62	PR1+783,80	CARRIL DER.	70,563		CAJA 45	IMPRIMACION	70,563	25/09/2021	PR1+783,80	PR1+927,70	CARRIL DER.	428,556		CAJA 46	IMPRIMACION	428,556	25/09/2021	PR1+944,45	PR2+110,00	CARRIL IZQ.	537,490		CAJA 47	IMPRIMACION	537,490	28/09/2021	PR1+927,70	PR2+389,62	CARRIL DER.	1413,598		CAJA 48	IMPRIMACION	1.413,598	29/09/2021	PR2+110,00	PR2+432,31	CARRIL IZQ.	1001,836		CAJA 49	IMPRIMACION	1.001,836	29/09/2021	PR2+432,31	PR2+ 442,41	CARRIL IZQ.	40,993		CAJA 50	IMPRIMACION	40,993	30/09/2021	PR2+442,30	PR2+554,025	CARRIL IZQ.	442,428		CAJA 51	IMPRIMACION	442,428
16/09/2021	PR0+928,64	PR1+006,80	CARRIL IZQ.	242,285		CAJA 30	IMPRIMACION	242,285																																																																																																																																																																																																																					
16/09/2021	PR0+962,38	PR1+013,57	CARRIL IZQ.	75,694		SUB CAJA 30	IMPRIMACION	75,694																																																																																																																																																																																																																					
17/09/2021	PR1+004,52	PR1+121,29	CARRIL IZQ.	361,054		CAJA 31	IMPRIMACION	361,054																																																																																																																																																																																																																					
18/09/2021	PR0+964,96	PR1+125,32	CARRIL DER.	476,670		CAJA 32	IMPRIMACION	476,670																																																																																																																																																																																																																					
20/09/2021	PR1+124,88	PR1+147,994	CARRIL IZQ.	71,730		CAJA 33	IMPRIMACION	71,730																																																																																																																																																																																																																					
21/09/2021	PR1+216,69	PR1+334,592	CARRIL IZQ.	378,769		CAJA 34	IMPRIMACION	378,769																																																																																																																																																																																																																					
21/01/1900	PR1+334,567	PR1+527,994	CARRIL IZQ.	606,987		CAJA 35	IMPRIMACION	606,987																																																																																																																																																																																																																					
21/09/2021	PR1+211,60	PR1+331,693	CARRIL DER.	366,342		CAJA 36	IMPRIMACION	366,342																																																																																																																																																																																																																					
22/09/2021	PR1+326,76	PR1+575,29	CARRIL DER.	767,530		CAJA 37	IMPRIMACION	767,530																																																																																																																																																																																																																					
23/09/2021	PR1+527,95	PR1+555,399	CARRIL IZQ.	82,995		CAJA 38	IMPRIMACION	82,995																																																																																																																																																																																																																					
23/09/2021	PR1+571,71	PR1+194,456	CARRIL IZQ.	1130,043		CAJA 39	IMPRIMACION	1.130,043																																																																																																																																																																																																																					
24/09/2021	PR1+574,04	PR1+1613,82	CARRIL DER.	116,196		CAJA 40	IMPRIMACION	116,196																																																																																																																																																																																																																					
24/09/2021	PR0+613,93	PR1+633,54	CARRIL DER.	29,195		CAJA 41	IMPRIMACION	29,195																																																																																																																																																																																																																					
24/09/2021	PR1+633,47	PR1+679,58	CARRIL DER.	135,479		CAJA 42	IMPRIMACION	135,479																																																																																																																																																																																																																					
24/09/2021	PR1+679,90	PR1+703,30	CARRIL DER.	35,258		CAJA 43	IMPRIMACION	35,258																																																																																																																																																																																																																					
24/09/2021	PR1+703,26	PR1+736,606	CARRIL DER.	110,265		CAJA 44	IMPRIMACION	110,265																																																																																																																																																																																																																					
24/09/2021	PR1+736,62	PR1+783,80	CARRIL DER.	70,563		CAJA 45	IMPRIMACION	70,563																																																																																																																																																																																																																					
25/09/2021	PR1+783,80	PR1+927,70	CARRIL DER.	428,556		CAJA 46	IMPRIMACION	428,556																																																																																																																																																																																																																					
25/09/2021	PR1+944,45	PR2+110,00	CARRIL IZQ.	537,490		CAJA 47	IMPRIMACION	537,490																																																																																																																																																																																																																					
28/09/2021	PR1+927,70	PR2+389,62	CARRIL DER.	1413,598		CAJA 48	IMPRIMACION	1.413,598																																																																																																																																																																																																																					
29/09/2021	PR2+110,00	PR2+432,31	CARRIL IZQ.	1001,836		CAJA 49	IMPRIMACION	1.001,836																																																																																																																																																																																																																					
29/09/2021	PR2+432,31	PR2+ 442,41	CARRIL IZQ.	40,993		CAJA 50	IMPRIMACION	40,993																																																																																																																																																																																																																					
30/09/2021	PR2+442,30	PR2+554,025	CARRIL IZQ.	442,428		CAJA 51	IMPRIMACION	442,428																																																																																																																																																																																																																					
							Subtotal					11.890,00																																																																																																																																																																																																																	
							TOTAL					11.890,00																																																																																																																																																																																																																	
DIRECTOR DE OBRA							INTERVENTORIA																																																																																																																																																																																																																						
FIRMA:							FIRMA:																																																																																																																																																																																																																						
NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ CONSORCIO VÍAS NACIONALES							NOMBRE: FERNANDO MONROY CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA																																																																																																																																																																																																																						



Consorcio
Vías Nacionales

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

Cód: F-EO-009

Versión: 001

Fecha: 02/01/2020

Pág: 1 de 2

CONTRATO 0978 DE 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	DIA	30	MM	9	AA	21	PERIODO:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
CONTRATO:	0978 de 2021						OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4				
CONTRATANTE:	INVIAS				INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES							22,002		998,900	1.020,902	
ITEM:	22,00	GRUPO DE AJUSTE	8	ESPECIF. GENERAL	450.2P	ESPECIF. PARTICULAR	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19		UNID:	M3	UBICACIÓN:	VIA 6404

ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL		
		PARCHEO								
	4/9/2021 2:52:01 p. m.	4/09/2021	PR0+000	PR0+061,13	CARRIL DER.	202,357	0,074	CAJA 3	MDC - 19	14,974
	4/9/2021 1:45:57 p. m.	4/09/2021	PR0+061	PR0+094,95	CARRIL DER.	84,716	0,074	CAJA 4	MDC - 19	6,269
	8 sep. 2021 3:51:18 p. m. 137° SE 477 Calle 12 Belén Boyacá Altitud:2670.9m Velocidad:0.3km/h	6/09/2021	PR0+136,25	PR0+206,65	CARRIL IZQ.	168,890	0,075	CAJA 5	MDC - 19	12,667
	10/9/2021 4:28:08 p. m.	6/09/2021	PR0+405,66	PR0+434,66	CARRIL IZQ.	70,766	0,080	CAJA 6	MDC - 19	5,661
		6/09/2021	PR0+447,33	PR0+460,75	CARRIL IZQ.	41,876	0,070	CAJA 7	MDC - 19	2,931
		7/09/2021	PR0+484,34	PR0+519,44	CARRIL IZQ.	117,034	0,080	CAJA 8	MDC - 19	9,363
		7/09/2021	PR0+546,93	PR0+570,61	CARRIL IZQ.	75,416	0,081	CAJA 9	MDC - 19	6,109
		7/09/2021	PR0+592,86	PR0+625,37	CARRIL IZQ.	106,178	0,080	CAJA 10	MDC - 19	8,494
		8/09/2021	PR0+445,60	PR0+464,75	CARRIL DER.	62,079	0,080	CAJA 11	MDC - 19	4,966
		8/09/2021	PR1+542,22	PR1+627,72	CARRIL DER.	264,106	0,083	CAJA 12	MDC - 19	21,921
		9/09/2021	PR0+481,75	PR0+523,48	CARRIL DER.	131,930	0,083	CAJA 13	MDC - 19	10,950
		9/09/2021	PR0+636,42	PR0+693,82	CARRIL DER.	181,670	0,084	CAJA 14	MDC - 19	15,260
		10/09/2021	PR0+684,07	PR0+779,02	CARRIL DER.	301,276	0,086	CAJA 15	MDC - 19	25,910
		11/09/2021	PR0+778,86	PR0+808,86	CARRIL DER.	95,075	0,080	CAJA 16	MDC - 19	7,606
		11/09/2021	PR0+830	PR0+862,256	CARRIL IZQ.	84,630	0,084	CAJA 17	MDC - 19	7,109
		11/09/2021	PR0+801,42	PR0+818,82	CARRIL DER.	54,890	0,084	CAJA 18	MDC - 19	4,611
		11/09/2021	PR0+916,59	PR0+924,79	CARRIL DER.	12,435	0,084	CAJA 19	MDC - 19	1,045
		13/09/2021	PR0+916,70	PR0+924,00	CARRIL DER.	23,287	0,084	CAJA 20	MDC - 19	1,956
		13/09/2021	PR0+570,30	PR0+593,53	CARRIL IZQ.	74,595	0,085	CAJA 21	MDC - 19	6,341
		13/09/2021	PR0+624,90	PR0+657,16	CARRIL IZQ.	100,341	0,087	CAJA 22	MDC - 19	8,730
		13/09/2021	PR0+657,15	PR0+681,05	CARRIL IZQ.	35,879	0,080	CAJA 23	MDC - 19	2,870
		13/09/2021	PR0+681,01	PR0+753,74	CARRIL IZQ.	184,496	0,083	CAJA 24	MDC - 19	15,313
		14/09/2021	PR0+740,61	PR0+802,56	CARRIL IZQ.	198,210	0,085	CAJA 25	MDC - 19	16,848
		14/09/2021	PR0+932,18	PR0+965,28	CARRIL DER.	100,998	0,083	CAJA 26	MDC - 19	8,383
		15/09/2021	PR0+813,13	PR0+822,41	CARRIL IZQ.	14,200	0,075	CAJA 27	MDC - 19	1,065
		15/09/2021	PR0+865,05	PR0+882,30	CARRIL IZQ.	56,634	0,084	CAJA 28	MDC - 19	4,757
		15/09/2021	PR0+890,00	PR0+928,743	CARRIL IZQ.	123,938	0,087	CAJA 29	MDC - 19	10,783



FERNANDO MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA



Consorcio
Vías Nacionales

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

Cód: F-EO-009

Versión: 001

Fecha: 02/01/2020

Pág: 1 de 2

CONTRATO 0978 DE 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	DIA	30	MM	9	AA	21	PERIODO:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021			30 DE SEPTIEMBRE 2021					
CONTRATO:	0978 de 2021						OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4								
CONTRATANTE:	INVIAS				INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES						28.400,00			75.198,000		103.598,00				
ITEM:	13,00	GRUPO DE AJUSTE	2	ESPECIF. GENERAL	310-13	ESPECIF. PARTICULAR	Conformación de la calzada existente			UNID:		M2		UBICACIÓN:	VIA 6404	
ESQUEMA							LOCALIZACIÓN			LONGITUD	ANCHO	CUNETEO	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
							1/09/2021	PR61+100	PR61+400	RUTA 6404	300,00	6,50	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	1.950,00
							1/09/2021	PR61+900	PR62+300	RUTA 6404	400,00	6,50	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	2.600,00
							1/09/2021	PR106+400	PR106+700	RUTA 6404	300,00	5,80	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	1.740,00
							2/09/2021	PR62+800	PR63+300	RUTA 6404	500,00	6,50	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	3.250,00
							2/09/2021	PR63+400	PR63+500	RUTA 6404	100,00	6,50	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	650,00
							2/09/2021	PR106+850	PR107+200	RUTA 6404	350,00	5,80	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	2.030,00
							3/09/2021	PR108+200	PR108+600	RUTA 6404	400,00	5,80	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	2.320,00
							3/09/2021	PR63+550	PR63+900	RUTA 6404	350,00	6,50	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	2.275,00
							4/09/2021	PR64+300	PR64+400	RUTA 6404	100,00	6,30	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	630,00
							4/09/2021	PR64+600	PR64+700	RUTA 6404	100,00	6,30	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	630,00
							4/09/2021	PR65+000	PR65+100	RUTA 6404	100,00	6,30	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	630,00
							6/09/2021	PR65+900	PR66+000	RUTA 6404	100,00	6,30	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	630,00
							6/09/2021	PR66+300	PR66+500	RUTA 6404	200,00	6,30	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	1.260,00
							6/09/2021	PR105+800	PR106+700	RUTA 6404	900,00	5,60	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	5.040,00
							7/09/2021	PR66+700	PR66+800	RUTA 6404	100,00	6,30	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	630,00
							7/09/2021	PR67+000	PR67+600	RUTA 6404	600,00	6,30	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	3.780,00
							7/09/2021	PR109+400	PR109+550	RUTA 6404	150,00	5,60	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	840,00
							8/09/2021	PR68+600	PR68+700	RUTA 6404	100,00	6,30	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	630,00
							8/09/2021	PR69+000	PR69+300	RUTA 6404	300,00	6,30	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	1.890,00
							9/09/2021	PR70+300	PR70+500	RUTA 6404	200,00	6,30	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	1.260,00
							9/09/2021	PR70+800	PR71+200	RUTA 6404	400,00	6,30	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	2.520,00
							10/09/2021	PR71+400	PR71+550	RUTA 6404	150,00	6,30	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	945,00
							10/09/2021	PR71+800	PR71+900	RUTA 6404	100,00	6,30	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	630,00
							11/09/2021	PR72+100	PR72+200	RUTA 6404	100,00	6,30	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	630,00
							11/09/2021	PR73+700	PR74+100	RUTA 6404	400,00	6,30	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	2.520,00
							13/09/2021	PR74+200	PR74+400	RUTA 6404	200,00	6,30	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	1.260,00
							14/09/2021	PR76+000	PR76+100	RUTA 6404	100,00	6,30	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	630,00
							15/09/2021	PR108+200	PR108+600	RUTA 6404	400,00	5,70	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	2.280,00



15/9/2021 8:11:07 a.m.





Consorcio
Vías Nacionales

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

Cód: F-EO-009

Versión: 001

Fecha: 02/01/2020

Pág: 2 de 2

CONTRATO 0978 DE 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	DIA	30	MM	9	AA	21	PERIODO:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021	30 DE SEPTIEMBRE 2021				
CONTRATO:	0978 de 2021						OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES							28.400,00		75.198,000	103.598,00		
ITEM:	13,00	GRUPO DE AJUSTE	2	ESPECIF. GENERAL	310-13	ESPECIF. PARTICULAR		Conformación de la calzada existente		UNID:	M2	UBICACIÓN:	VIA 6404

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN				LONGITUD	ANCHO	CUNETEO	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
15/09/2021	PR109+400	PR109+600	RUTA 6404	200,00	5,60	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	1.120,00
15/09/2021	PR106+950	PR107+200	RUTA 6404	250,00	5,80	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	1.450,00
15/09/2021	PR63+800	PR63+500	RUTA 6404	300,00	6,50	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	1.950,00
15/09/2021	PR63+100	PR63+400	RUTA 6404	300,00	6,50	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	1.950,00
16/09/2021	PR58+200	PR58+300	RUTA 6404	100,00	5,93	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	593,00
16/09/2021	PR117+400	PR117+500	RUTA 6404	100,00	5,00	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	500,00
17/09/2021	PR56+400	PR57+000	RUTA 6404	600,00	5,28	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	3.165,00
17/09/2021	PR109+700	PR110+000	RUTA 6404	300,00	5,50	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	1.650,00
18/09/2021	PR57+000	PR57+200	RUTA 6404	200,00	5,28	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	1.055,00
18/09/2021	PR120+200	PR120+300	RUTA 6404	100,00	5,00	SI	SACAMA	Conformación calzada existente.	500,00
20/09/2021	PR109+000	PR109+100	RUTA 6404	100,00	5,60	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	560,00
20/09/2021	PR109+300	PR109+620	RUTA 6404	320,00	5,60	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	1.792,00
20/09/2021	PR108+600	PR109+000	RUTA 6404	400,00	5,70	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	2.280,00
21/09/2021	PR106+500	PR106+550	RUTA 6404	50,00	5,40	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	270,00
22/09/2021	PR107+100	PR107+400	RUTA 6404	300,00	5,95	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	1.785,00
23/09/2021	PR110+400	PR110+530	RUTA 6404	130,00	6,15	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	799,50
24/09/2021	PR109+700	PR110+000	RUTA 6404	300,00	5,50	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	1.650,00
24/09/2021	PR110+000	PR110+400	RUTA 6404	400,00	5,60	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	2.240,00
28/09/2021	PR110+800	PR110+900	RUTA 6404	100,00	5,60	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	560,00
28/09/2021	PR110+620	PR110+700	RUTA 6404	80,00	5,60	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	448,00
29/09/2021	PR109+900	PR110+000	RUTA 6404	100,00	5,60	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	560,00
30/09/2021	PR105+500	PR105+800	RUTA 6404	300,00	5,60	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	1.680,00
30/09/2021	PR104+900	PR105+000	RUTA 6404	100,00	5,60	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	560,00

Subtotal

75.198,00

TOTAL

75.198,00

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE:

ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VÍAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE:

FERNANDO MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Escriba el texto a



CONTRATO 0978 DE 2021

Pág: 1 de 1

FECHA:	DIA	30	MM	9	AA	21	PERIODO:		1 DE SEPTIEMBRE DE 2021		30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
CONTRATO:	0978 de 2021						OBJETO CONTRATO:		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES								0,00		42,00		42,00	
ÍTEM:	14,00	GRUPO DE AJUSTE	2	ESPECIF. GENERAL	311-13	ESPECIF. PARTICULAR		AFIRMADO			UNID:	M3	UBICACIÓN:	VIA 6404

LOCALIZACIÓN

ANCH

ANCH

	ESPESOR	
--	---------	--

PARCH

DESCRIPCIÓN

	MEDIDA TOTAL
--	--------------

[illegible]

Subtotal

42.00

TOTAL


42.00


NOMBRE:

ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

NOMBRE:

FERNANDO MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA





	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL						CÓDIGO	MSGAMB-MN-IN-4-FR-4		
							VERSIÓN	2		
							PÁGINA	1	DE	2
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS						DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA		PERIODO - MES: sep-21 FECHA ELABORACION: 30/09/2021		
CONTRATO DE OBRA No:		978 DE 2021		PLAZO INICIAL: 102 MESES		VR. INICIAL (INC IVA): \$ 322.790.128.920,00				
OBJETO:		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELEN- SOCHA- SÁCAMA- LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE. EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4.		FECHA DE INICIACIÓN 23/06/2021		VR. ANTICIPO: \$ 0,00				
CONTRATISTA:		CONSORCIO VÍAS NACIONALES		FECHA DE REANUDACIÓN:		VR. ADICIÓN No:				
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):		6404: Belén- Sacama/ 6405: Sácama - La Cabuya / 6514: Paz de Ariporo - La Cabuya		PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 1 SEMANA		VR. ADICIÓN No:				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:		1038 DE 2021		FECHA DE SUSPENSIÓN:		VR. TOTAL ADICIONES:				
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2029		VR. TOTAL ACUM:				
TIPO DE GESTIÓN:				VR. DE LA GESTIÓN: \$ 0,00		VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL \$ 0,00				
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)										
CONCEPTO	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA) + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	CORRECCIÓN DE FICHA CON TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	CORRECCIÓN DE FICHA SIN TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS (TERRENO) Y/O DIAGNÓSTICO JURÍDICO (MEJORA)	AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS	ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL		CORRECCIÓN AVALUO CON TRABAJO DE CAMPO	CORRECCIÓN AVALUO SIN TRABAJO DE CAMPO
							CON PROPIEDAD DE TERRENO	PROPIEDAD DE TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES (RES. 2684/2015)	MEJORAS SIN TERRENO	
Valor Unitario										
Cantidad										
Valor Total	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA										
CONCEPTO	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA	TRÁMITE DE PRIMER PAGO	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		TRÁMITE DE PAGO FINAL	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC
Valor Unitario										
Cantidad										
Valor Total	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL										
CONCEPTO	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN		RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN		PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA		ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE			
Valor Unitario										
Cantidad										
Valor Total	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00			
1.3. COMPRA DE MEJORAS										
CONCEPTO	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA		TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	TRÁMITE DE PAGO FINAL			
Valor Unitario										
Cantidad										
Valor Total	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO										
CONCEPTO	TRAMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN									
Valor Unitario										
Cantidad										
Valor Total	\$ 0,00									
SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL (1) = (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)					\$ 0,00					
IVA					\$ 0,00					
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL					\$ 0,00					

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MSGAMB-MN-IN-4-FR-4		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	2	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	BOYACA	PERIODO - MES:	sep-21
				FECHA ELABORACION:	30/09/2021
CONTRATO DE OBRA No:	978 DE 2021	PLAZO INICIAL:	102 MESES	VR. INICIAL (INC IVA):	\$ 322.790.128.920,00
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELEN- SOCHA- SÁCAMA- LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE. EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4.	FECHA DE INICIACIÓN	23/08/2021	VR. ANTICIPO:	\$ 0,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES	FECHA DE REANUDACIÓN		VR. ADICIÓN No:	
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	6404: Belén- Sacama/ 6405: Sácama - La Cabuya / 6514: Paz de Ariporo - La Cabuya	PLAZO ACUMULADO:	98 MESES Y 1 SEMANA	VR. ADICIÓN No:	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1038 DE 2021	FECHA DE SUSPENSIÓN:		VR. TOTAL ADICIONES:	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2029	VR. TOTAL ACUM:	
TIPO DE GESTIÓN:		VR. DE LA GESTIÓN:	\$ 0,00	VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL	\$ 0,00

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)						
No.	PREDIO No.	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO	VALOR PAGADO (SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO
1						
2						
3						
TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS (A)					\$ 0,00	
SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)					\$ 0,00	
OTROS						
IVA					\$ 0,00	
VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS					\$ 0,00	
VR. TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA					\$ 0,00	
IVA PRESENTE PREACTA					\$ 0,00	
VR. TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)					\$ 0,00	
VR. GESTIÓN PREDIAL					\$ 0,00	
VR. ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES					\$ 0,00	
GESTIÓN PREDIAL					\$ 0,00	
DESEMBOLSOS PREDIALES					\$ 0,00	
OTROS					\$ 0,00	
IVA					\$ 0,00	
VR. TOTAL ACUMULADO					\$ 0,00	
SALDO POR EJECUTAR					\$ 0,00	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (\$0) pesos.

Firma

Nombre: ANIBAL OJEDA CARRIAZO

Representante Legal o Apoderado Contratista

Matricula No: 25202-57327

CONSORCIO VIAS NACIONALES

Firma

Nombre: GERMAN GOMEZ TURRIAGO

Representante Legal o Apoderado Interventor

Matricula No: 10000 COPNIA

CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

GT

Original: Acta de recibo parcial de obra

Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.