

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.9627040
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2086556
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☒
Estado de la fecha	13 días de tiempo transcurrido (10/11/2022 10:40:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación	MODIFICAR el Parágrafo Séptimo de la Cláusula Novena del Contrato Principal Número 1816 de 2020, modificado por la Clausula Primera de la Modificación No. 02 suscrita el 03 de diciembre de 2021 la cual para todos los efectos, quedará así: "PARÁGRAFO SÉPTIMO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, El CONTRATISTA presentó certificación del 06 de septiembre de 2022, expedida por el Banco de Occidente con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 430-83445-7, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato".

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
_RV MODIFICACION 3 CRO 1816-2021.pdf	_RV MODIFICACION 3 CRO 1816-2021.pdf	(detalle)
antecedentes 1816-2020.zip	antecedentes 1816-2020.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

- El contrato fue cambiado para En ejecución.
-  El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 345 hasta 0
-  El documento _RV MODIFICACION 3 CRO 1816-2021.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- Reconocido por el proveedor** David Aristizabal Zuluaga 09-11-2022 18:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

- Sin cambios...
- Reconocido por la Entidad Estatal** SOLEDAD ANGELA CASTRO ORJUELA 02-11-2022 09:22 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- cristian toro rios 02-11-2022 14:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

