



UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6
CRA 15 90 64 OF 402
Tel: (601) 6017333
Bogotá - Colombia
contabilidad@jmv Ingenieros.com



Factura electrónica de venta
No. FE-2

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600
Dirección	CLL 25 G 73B 90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/12/2021, 14:20
Expedición	14/12/2021, 14:38
Vencimiento	13/01/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 (NOVIEMBRE 2021); CONTRATO 1009 DE 2021.	1.00	234,731,556.20
2	ADMINISTRACION 20%	1.00	46,946,311.00
3	IMPREVISTOS 5%	1.00	11,736,577.81
4	UTILIDAD 5%	1.00	13,966,527.59

Total items: 4

Valor en Letras:

Trescientos siete millones trescientos ochenta mil novecientos setenta y dos pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-01-13 por \$ 307,380,972.60

Total Bruto	305,151,022.82
IVA 19%	2,229,949.78
Total a Pagar	307,380,972.60

Observaciones:

CONTRATO 1009 DE 2021 " MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA-PUERTO BOLIVAR-ESTRELLA -VIAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA -SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"
CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL
CONYTRAC S.A NIT 890.932.730-7 24%
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA EN REORGANIZACION NIT. 860.034.551-3 1%
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS NIT 900.182.018-7 24%
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901.259.571-5 1%
PROYECTOS Y VIAS SAS NIT. 800.119.086-8 25%
TECCIVIL SAS NIT 830.117.761-1 1%
JMV INGENIEROS SAS NIT 800.095.951-9 24%
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 263862344 BANCO DE OCCIDENTE A
NOMBRE DE UNION TEMPORAL ANDINO 066
#\$24-02-00;1009-2021;rcorredor@invias.gov.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764019346531 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
CUFE: 6c47e6bf8dbbc3542ca6474c0a24605a0134f1340af81e25ce6b0bc25543235635659f8db072b3363af46f6162493504

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo S.A. NIT: 830.048.145-8

		INSTITUCIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS ACTA DE REVISIÓN FINAL DE OBRA				CÓDIGO: 00000000000000000000		FECHA: 30/11/2021			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA		ACTA N°: 6		VALOR BASE ACTA: \$ 305,151,023.00		MES: nov-21			
CONTRATO N°: 1000 DE 2021		PLAZO PREVISTO: 110 MESES		PLAZO ACUMULADO: 110 MESES		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20-ago-21		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20-ago-20			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN FISCAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONCHÓN ALTA GUAJIRA URBANA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYO Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VIAL EN ZONAS RURALES.		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A		VALOR BASE ACTA: \$ 305,151,023.00		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=V+I): \$ 305,151,023.00			
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 006		LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): URBANA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA - ESTRELLA		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=V+I): \$ 305,151,023.00			
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°: 1000 DE 2021		INTERVENIENTE: CONSORCIO CINPROVIAL VERÓN 20200191		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=V+I): \$ 305,151,023.00		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=V+I): \$ 305,151,023.00		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=V+I): \$ 305,151,023.00			
NÚMERO DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES TÉCNICAS (SEGUN LA PROPIETA ECONOMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALES (SEGUN LA PROPIETA ECONOMICA APROBADA)		OBRAS EJECUTADAS		
			DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES											
1	1	210-13	Demolición y limpieza en zonas no boscosas	Hq	113.00	\$ 1,187,326.00	\$	-	-	\$	-
2	1	201-13	Demolición de Estructuras	m3	6,360.00	\$ 113,980.00	\$	-	-	\$	-
3	1	210-13	Remoción de cercas de alambre	m	29,162.00	\$ 4,476.00	\$	-	-	\$	-
4	1	210-13	Excavación sin clasificar e la explotación y canales	m3	336,858.00	\$ 10,642.00	\$ 3,584,842,836.00	\$	-	10,502.00	\$ 111,762,284.00
5	1	210-13	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	35,000.00	\$ 12,576.00	\$ 440,265,000.00	\$	-	-	\$ -
6	1	210-13	Excavación en roca de la explotación y canales	m3	426.00	\$ 62,892.00	\$ 27,043,992.00	\$	-	-	\$ -
7	1	210-13	Excavaciones en material común de la Explotación y Canales	m3	36,564.00	\$ 10,642.00	\$ 388,114,988.00	\$	-	-	\$ -
8	1	220-1	Terminales	m3	262,150.00	\$ 13,248.00	\$ 3,473,228,360.00	\$	-	10,502.00	\$ 139,140,988.00
Subtotal						\$ 8,997,289,322.00	\$	-	\$ 250,903,282.00	\$ 307,018,483.00	
BASES, SUBBASES Y APFIRMADOS											
9	1	310-13	Conformación de la calzada existente	m2	650,000.00	\$ 961.00	\$ 624,650,000.00	\$	-	-	\$ -
10	2	351-1P	Base Estabilizada con cemento (indique suministro de cemento)	m3	164,500.00	\$ 184,888.00	\$ 30,401,880,500.00	\$	-	-	\$ -
11	2	351-1P	Subbase Estabilizada con cemento (indique suministro de cemento)	m3	219,300.00	\$ 90,886.00	\$ 20,374,458,000.00	\$	-	-	\$ -
Subtotal						\$ 58,400,135,500.00	\$	-	\$ -	\$ -	
PAVIMENTOS ASPALTICOS											
12	7	420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	762,271.00	\$ 2,926.00	\$ 2,288,924,946.00	\$	-	-	\$ -
13	Andrés Bello (Presupuesto)	450-1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDG-10	m3	84,150.00	\$ 932,536.00	\$ 78,472,904,400.00	\$	-	-	\$ -
Subtotal						\$ 80,761,829,346.00	\$	-	\$ -	\$ -	
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE REFORZAMIENTO											
14	5	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	9,448.00	\$ 32,867.00	\$ 308,637,816.00	\$	-	-	\$ -
15	5	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	439.00	\$ 81,882.00	\$ 35,940,088.00	\$	-	-	\$ -
16	5	600-13	Excavaciones varias en material común en seco	m3	11,956.00	\$ 25,956.00	\$ 310,327,899.00	\$	-	-	\$ -
17	5	610-13	Refraseo para estructuras con recibo	m3	6,338.00	\$ 109,836.00	\$ 695,465,136.00	\$	-	-	\$ -
18	6	621-1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase f'c=28 MPa de diámetro 1.0 m. (indique excavaciones, y no indique acero de refuerzo)	m	2,440.00	\$ 2,100,926.00	\$ 5,126,259,440.00	\$	-	-	\$ -
19	6	621.1,1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase f'c=28 MPa de diámetro 1.2 m. (indique excavaciones, y no indique acero de refuerzo)	m	187.00	\$ 2,471,730.00	\$ 462,213,510.00	\$	-	-	\$ -
20	6	630-1,1P	Concreto clase 28 MPa para pilotes para vigas de puentes	m3	2,337.00	\$ 1,403,986.00	\$ 3,281,230,958.00	\$	-	-	\$ -
21	6	630.3,1P	Concreto clase 28 MPa para Zapatas, Estribos, Almiz y placas	m3	5,877.00	\$ 1,158,386.00	\$ 6,779,038,726.00	\$	-	-	\$ -
22	6	630.3,4P	Concreto clase 28 MPa para taberos y andenes	m3	302.00	\$ 1,265,767.00	\$ 385,353,614.00	\$	-	-	\$ -
23	5	630-13	Concreto 28 MPa	m3	10,350.00	\$ 966,448.00	\$ 9,999,247,150.00	\$	-	-	\$ -
24	5	630-13	Concreto clase 21 MPa	m3	9,630.00	\$ 809,984.00	\$ 7,800,145,920.00	\$	-	-	\$ -
25	5	630-13	Concreto clase 14 MPa	m3	918.00	\$ 633,414.00	\$ 585,474,052.00	\$	-	-	\$ -
26	4	632-1P	Barreras longitudinales	m	1,071.00	\$ 545,136.00	\$ 585,834,280.00	\$	-	-	\$ -
27	4	640-13	Acero de refuerzo Py-420 MPa	kg	3,943,685.00	\$ 5,376.00	\$ 21,057,776,880.00	\$	-	-	\$ -
28	4	644-13	Acero de Protección	T/m	279,568.00	\$ 2,237.00	\$ 625,353,816.00	\$	-	-	\$ -
29	5	661-13	Tubera de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2,188.00	\$ 764,732.00	\$ 1,671,113,056.00	\$	-	-	\$ -
30	5	671.1,1P	Cunetas de concreto vaciado in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 mpa)	m3	2,965.00	\$ 847,572.00	\$ 2,513,196,660.00	\$	-	-	\$ -
31	7	673-13	Gravilla Tipo II no rajo	m2	85,946.00	\$ 7,736.00	\$ 671,215,488.00	\$	-	-	\$ -
32	7	673-13	Material granular drenante	m3	3,921.00	\$ 239,511.00	\$ 939,122,831.00	\$	-	-	\$ -
Subtotal						\$ 81,693,102,983.00	\$	-	\$ -	\$ -	

		INSTITUTO NACIONAL DE VIALIDAD PROYECTO SECTORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANAJE DE INTERVENCIÓN OBRAS PÚBLICAS ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE OBRA										
		FECHA: 30 de JUNIO del 2021										
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		LA GUAJIRA										
UNIDAD EJECUTORA:	OPCIÓN TEMPORAL:	ACTA N°: 8 ACTA FINAL: ☐ SI ☒ NO (Indicar con una X)	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 305,151,023.00 MES: nov-21									
CONTRATO No: 1009 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 111 MESES (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28-jun-21 (Indique día) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1-oct-30 (Indicando los supuestos, indique día/mes/año)										
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESENCIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN AL CALLEJA URBANA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS VIAL Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD Y LA REACTIVACIÓN JUVENIL 2020" MODULO 2.												
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANICHO 096	LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): URBANA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA - ESTRELLA (Indique la ruta y tramo del abanico del contrato según código vial)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: N/A (Indique la suscripción que corresponde con el presteo del acta)	FECHA DE REALIZACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)									
CONTRATO DE ENTREGA No: 1005 DE 2021	INTERVENIENTE: CONSORCIO CINPROVIAS VERSION 2020/01/91	VALOR INICIAL (incluido IVA) (\$): \$ 265,853,856,477.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (\$): \$ -									
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (\$) (C=AV): \$ -	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (\$): \$ 265,853,856,477.00									
NÚMERO ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACION	CONDICIONES QUE SE DEBE APLICAR LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				CONDICIONES ACTUALES (Bases Acta de Realización No. de fecha)		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
REALIZACIÓN Y SEGURIDAD												
33	7	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en filo acrílica pura base agua para líneas de demarcación de puentes	m	253,589.00	\$ 1,764.00	\$ 454,956,606.00	-	\$ -	-	\$ -	-
34	7	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en filo acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en filo	m ²	796.00	\$ 22,076.00	\$ 17,361,736.00	-	\$ -	-	\$ -	-
35	7	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales	u	95,783.00	\$ 8,346.00	\$ 799,404,918.00	-	\$ -	-	\$ -	-
36	4	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito op. sr y si (75cmx75cm) conformada acero galvanizado retroreflectiva	u	1,960.00	\$ 403,818.00	\$ 791,483,280.00	-	\$ -	-	\$ -	-
37	4	736-13	Sistema mecánico	m	1,100.00	\$ 390,530.00	\$ 253,686,200.00	-	\$ -	-	\$ -	-
38	4	736-13	Sección final	u	280.00	\$ 193,186.00	\$ 28,892,520.00	-	\$ -	-	\$ -	-
39	4	740-13	Capataces	u	2,960.00	\$ 22,031.00	\$ 65,492,380.00	-	\$ -	-	\$ -	-
Subtotal						\$ 2,411,327,040.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
TRANSPORTES												
40	3	906-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, conchos y prestamos, entre con matras(100 m) y mil metros(1,000 m) de distancia	m ³ E	2,391,784.00	\$ 1,067.00	\$ 2,528,115,688.00	-	\$ -	-	\$ 3,021.63	\$ 3,193,863.00
41	3	906-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, conchos y prestamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de con matras (100 m)	m ³ Jm	7,872,614.00	\$ 1,175.00	\$ 9,367,821,450.00	-	\$ 46,168.29	\$ 54,247,741.00	\$ 46,914.15	\$ 55,124,126.00
Subtotal						\$ 11,895,937,138.00	\$ -	\$ -	\$ 54,247,741.00	\$ -	\$ 58,317,989.00	
BIMBO PREVISTOS												
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO												
						\$ 222,006,621,326.00	\$ -	\$ -	\$ 305,151,023.00	\$ -	\$ 305,151,023.00	
						\$ 24,652,614,122.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
						\$ 1,150,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
						\$ 247,862,255,448.00	\$ -	\$ -	\$ 305,151,023.00	\$ -	\$ 305,396,452.00	
						\$ 1,915,591,086.00	\$ -	\$ -	\$ 2,229,566.00	\$ -	\$ 2,669,766.00	
						\$ 248,673,358,544.00	\$ -	\$ -	\$ 307,380,973.00	\$ -	\$ 308,996,2	

		INSTRUMENTO DE VIALIDAD PROYECTO DE OBRAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENCIÓN PARA PÚBLICA ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE OBRA	
		C-UBIHO MUNICIPALIDAD DE LA GUAJIRA	
		FECHA 2023-11-20	
		PÁGINA 20	
		FOLIO 11	
		AÑO 2023	
		MES NOV	
		DÍA 20	
		HORA 11:00	
		LUGAR LA GUAJIRA	
		ACTA N° S	
		VALOR BÁSICO ACTA \$ 385.151.032,20	
		MONEDA \$	
		FECHA DE EMISIÓN DEL CONTRATO 2023-11-20	
		FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 2024-01-30	
		FECHA DE SUSPENSIÓN N/A	
		FECHA DE REANUACIÓN N/A	
		FECHA DE CANCELACIÓN N/A	
		FECHA DE EXPIRACIÓN N/A	
		FECHA DE RENOVACIÓN N/A	
		FECHA DE EXTENSIÓN N/A	
		FECHA DE PRORROGA N/A	
		FECHA DE AMpliación N/A	
		FECHA DE MODIFICACIÓN N/A	
		FECHA DE RECTIFICACIÓN N/A	
		FECHA DE CORRECCIÓN N/A	
		FECHA DE REVISIÓN N/A	
		FECHA DE APROBACIÓN N/A	
		FECHA DE FIRMADO N/A	
		FECHA DE ENTREGA N/A	
		FECHA DE RECIBO N/A	
		FECHA DE CANCELACIÓN N/A	
		FECHA DE EXPIRACIÓN N/A	
		FECHA DE RENOVACIÓN N/A	
		FECHA DE EXTENSIÓN N/A	
		FECHA DE PRORROGA N/A	
		FECHA DE AMpliación N/A	
		FECHA DE MODIFICACIÓN N/A	
		FECHA DE RECTIFICACIÓN N/A	
		FECHA DE CORRECCIÓN N/A	
		FECHA DE REVISIÓN N/A	
		FECHA DE APROBACIÓN N/A	
		FECHA DE FIRMADO N/A	
		FECHA DE ENTREGA N/A	
		FECHA DE RECIBO N/A	
		FECHA DE CANCELACIÓN N/A	
		FECHA DE EXPIRACIÓN N/A	
		FECHA DE RENOVACIÓN N/A	
		FECHA DE EXTENSIÓN N/A	
		FECHA DE PRORROGA N/A	
		FECHA DE AMpliación N/A	
		FECHA DE MODIFICACIÓN N/A	
		FECHA DE RECTIFICACIÓN N/A	
		FECHA DE CORRECCIÓN N/A	
		FECHA DE REVISIÓN N/A	
		FECHA DE APROBACIÓN N/A	
		FECHA DE FIRMADO N/A	
		FECHA DE ENTREGA N/A	
		FECHA DE RECIBO N/A	
		FECHA DE CANCELACIÓN N/A	
		FECHA DE EXPIRACIÓN N/A	
		FECHA DE RENOVACIÓN N/A	
		FECHA DE EXTENSIÓN N/A	
		FECHA DE PRORROGA N/A	
		FECHA DE AMpliación N/A	
		FECHA DE MODIFICACIÓN N/A	
		FECHA DE RECTIFICACIÓN N/A	
		FECHA DE CORRECCIÓN N/A	
		FECHA DE REVISIÓN N/A	
		FECHA DE APROBACIÓN N/A	
		FECHA DE FIRMADO N/A	
		FECHA DE ENTREGA N/A	
		FECHA DE RECIBO N/A	
		FECHA DE CANCELACIÓN N/A	
		FECHA DE EXPIRACIÓN N/A	
		FECHA DE RENOVACIÓN N/A	
		FECHA DE EXTENSIÓN N/A	
		FECHA DE PRORROGA N/A	
		FECHA DE AMpliación N/A	
		FECHA DE MODIFICACIÓN N/A	
		FECHA DE RECTIFICACIÓN N/A	
		FECHA DE CORRECCIÓN N/A	
		FECHA DE REVISIÓN N/A	
		FECHA DE APROBACIÓN N/A	
		FECHA DE FIRMADO N/A	
		FECHA DE ENTREGA N/A	
		FECHA DE RECIBO N/A	
		FECHA DE CANCELACIÓN N/A	
		FECHA DE EXPIRACIÓN N/A	
		FECHA DE RENOVACIÓN N/A	
		FECHA DE EXTENSIÓN N/A	
		FECHA DE PRORROGA N/A	
		FECHA DE AMpliación N/A	
		FECHA DE MODIFICACIÓN N/A	
		FECHA DE RECTIFICACIÓN N/A	
		FECHA DE CORRECCIÓN N/A	
		FECHA DE REVISIÓN N/A	
		FECHA DE APROBACIÓN N/A	
		FECHA DE FIRMADO N/A	
		FECHA DE ENTREGA N/A	
		FECHA DE RECIBO N/A	
		FECHA DE CANCELACIÓN N/A	
		FECHA DE EXPIRACIÓN N/A	
		FECHA DE RENOVACIÓN N/A	
		FECHA DE EXTENSIÓN N/A	
		FECHA DE PRORROGA N/A	
		FECHA DE AMpliación N/A	
		FECHA DE MODIFICACIÓN N/A	
		FECHA DE RECTIFICACIÓN N/A	
		FECHA DE CORRECCIÓN N/A	
		FECHA DE REVISIÓN N/A	
		FECHA DE APROBACIÓN N/A	
		FECHA DE FIRMADO N/A	
		FECHA DE ENTREGA N/A	
		FECHA DE RECIBO N/A	
		FECHA DE CANCELACIÓN N/A	
		FECHA DE EXPIRACIÓN N/A	
		FECHA DE RENOVACIÓN N/A	
		FECHA DE EXTENSIÓN N/A	
		FECHA DE PRORROGA N/A	
		FECHA DE AMpliación N/A	
		FECHA DE MODIFICACIÓN N/A	
		FECHA DE RECTIFICACIÓN N/A	
		FECHA DE CORRECCIÓN N/A	
		FECHA DE REVISIÓN N/A	
		FECHA DE APROBACIÓN N/A	
		FECHA DE FIRMADO N/A	
		FECHA DE ENTREGA N/A	
		FECHA DE RECIBO N/A	
		FECHA DE CANCELACIÓN N/A	
		FECHA DE EXPIRACIÓN N/A	
		FECHA DE RENOVACIÓN N/A	
		FECHA DE EXTENSIÓN N/A	
		FECHA DE PRORROGA N/A	
		FECHA DE AMpliación N/A	
		FECHA DE MODIFICACIÓN N/A	



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1009 de 2021

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	☒ 6	<u>NOVIEMBRE DE 2021</u>
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____
DESEMBOLSO	☒	0.116%	ACTA DE AJUSTE	☐	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____
			OTRO	☐	_____
			CUAL?	_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>469121</u>	RUBRO No. <u>C-2404-0600-13-0-2402006-02</u>	RECURSO No. <u>54</u>	VALOR AFECTADO	<u>\$307,380,973.00</u>
No. COMPROMISO	<u>469121</u>	RUBRO No. <u>C-2402-0600-13-0-2402015-02</u>	RECURSO No. <u>54</u>	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	<u>469121</u>	RUBRO No. <u>C-2402-0600-13-0-2402021-02</u>	RECURSO No. <u>54</u>	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	<u>469121</u>	RUBRO No. <u>C-2402-0600-13-0-2402118-02</u>	RECURSO No. <u>54</u>	VALOR AFECTADO	_____

Firmado digitalmente
por DUBIN JOSE
CAMARGO ALMENAREZ

TOTAL ACTA \$307,380,973.00

Nombre: **DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ**
Matricula No. **08202-38090 ATL**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO: MN/RA-INV-15-FR4							
						VERSIÓN: 1							
		PÁGINA: 1 DE 1				FECHA: 30/11/2021 (Día) (Mes) (Año)							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA									
CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021				CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 068									
MES INFORME MENSUAL: nov-21				CARRETERA Y/O PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA - ESTRELLA SECTOR: URIBIA - PUERTO BOLIVAR									
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA													
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal/ Adicional No.	Valor							
2021	469121	VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VIBIÓN 2030	54	Nación	1009 DE 2021 Principal	\$ 13.273.856.477,00							
TOTAL						\$ 13.273.856.477,00							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 265.853.856.477,00											
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA													
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 469121 De (11/05/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar NIVIAS	Indicar pago según reporte SIP	Observaciones
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13.273.856.477,00	\$ -	265.853.856.477,00	-		
1D	AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13.273.856.477,00	\$ -	265.853.856.477,00	-		
2	OBRA	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13.273.856.477,00	\$ -	265.853.856.477,00	-		
2P	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13.273.856.477,00	\$ -	265.853.856.477,00	-		
2D	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13.273.856.477,00	\$ -	265.853.856.477,00	-		
3	OBRA	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13.273.856.477,00	\$ -	265.853.856.477,00	-		
3P	AJUSTES	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13.273.856.477,00	\$ -	265.853.856.477,00	-		
3D	AJUSTES	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13.273.856.477,00	\$ -	265.853.856.477,00	-		
4	OBRA	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13.273.856.477,00	\$ -	265.853.856.477,00	-		
4P	AJUSTES	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13.273.856.477,00	\$ -	265.853.856.477,00	-		
4D	AJUSTES	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13.273.856.477,00	\$ -	265.853.856.477,00	-		
5	OBRA	oct-21	\$ 60.185.430,00	\$ 439.817,00	\$ 60.625.247,00	\$ -	\$ -	12.856.231.230,00	\$ 417.625.247,00	265.436.231.230,00	-		ACTA DE OBRA
5P	AJUSTES	oct-21	\$ 1.001.780,00	\$ 7.321,00	\$ 1.009.101,00	\$ -	\$ -	12.856.222.129,00	\$ 418.634.348,00	265.017.596.882,00	-		ESTUDIOS Y DISEÑOS
6	OBRA	nov-21	\$ 305.151.023,00	\$ 2.229.950,00	\$ 307.380.973,00	\$ -	\$ -	12.547.841.156,00	\$ 726.015.321,00	264.291.581.561,00	-		ACTA DE AJUSTES
TOTALES			\$ 866.338.233,00	\$ 59.677.088,00	\$ 726.015.321,00			\$ 12.547.841.156,00	\$ 726.015.321,00	264.291.581.561,00			
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse entre o no facturadas.													
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO													
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL							
OBRA		\$ 365.336.483,00		\$ 2.669.767,00		\$ 368.006.250,00							
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		\$ 1.001.780,00		\$ 7.321,00		\$ 1.009.101,00							
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00							
AJUSTES		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00							
ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ 300.000.000,00		\$ 57.000.000,00		\$ 357.000.000,00							
GESTIÓN FISCAL (PREACTA)													
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00							
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)													
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID - 19		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00							
VALOR TOTAL		\$ 666.338.233,00		\$ 59.677.088,00		\$ 726.015.321,00							
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.													
NOTAS: Es responsabilidad del Interventor realizar la conciliación del formato con el reporte SIP e incluir las aclaraciones pertinentes.													
Firma:  Nombre: MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ FORERO Director de Ciro Matrícula No. 2520241497 CND							Firma:  Nombre: NÉSTOR HABACUC BELTRÁN MORA Director de Interventoría Matrícula No. 2520243051 CND						
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventoría y Dirección Territorial.													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES				CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MINFRAM-46-R-2 1 10					
					FECHA		30 DE 11 DE 2021					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAYRA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 6 DE NOVIEMBRE DE 2021 (Indicar mes y año) VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 322.282.027,00					SEGUIMIENTO N° 6 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)							
CONTRATO N°: 1006/2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas en suspensores)					OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAYRA URBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS VAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAYRA, EN MARZO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEONARDO Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2 FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indicar día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indicar día/mes/año)							
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 096 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): URBEBAPTO BOLIVAR / SAN MARTÍN-CABO DE LA VELA (CAR MARTÍN) (Indique la ruta y tramo del contrato según código vial) FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión que corresponde con el período del Acta) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265.853.856.477,00 (según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ - (según contrato principal)					CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°: 1005/2021 INTERVENCIÓN: CONSORCIO GENPROVISA VISIÓN 2030/191 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+H): \$ 265.853.856.477,00							
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)		VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado + Valor programado	1	2	3	4	5	6	7
		VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA - Miles de pesos	% Ejecutada	junio 2021	julio 2021	agosto 2021	septiembre 2021	octubre 2021	noviembre 2021	diciembre 2021
GPP1 EXPLANACIONES (Items 1.2.3.4.5.6.7 y 8)		\$8.897.289	4,01%	0,138%	% P 0,00% % P \$0 % E 0,00% % E \$0	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,63%	1,41%	3,19%
GPP2 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9.10.11)		\$56.400.136	25,40%	0,00%	% P 0,00% % P \$0 % E 0,00% % E \$0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	2,82%	5,33%
GPP3 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Item 12.13)		\$80.761.829	36,37%	0,00%	% P 0,00% % P \$0 % E 0,00% % E \$0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	2,82%	5,33%
GPP4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.3.31.32)		\$61.693.103	27,79%	0,00%	% P 0,00% % P \$0 % E 0,00% % E \$0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	2,82%	5,33%
GPP5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 33.34.35.36.37.38 y 39)		\$2.411.327	1,09%	0,00%	% P 0,00% % P \$0 % E 0,00% % E \$0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	2,82%	5,33%
GPP6 TRANSPORTES (Items 40 y 41)		\$11.895.837	5,26%	0,028%	% P 0,00% % P \$0 % E 0,00% % E \$0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	2,82%	5,33%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)		\$ 222.059.621	100%									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES			%	0,00%	\$0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	1,11%	3,36%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA			%	0,00%	\$0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	1,11%	4,49%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES			%	0,00%	\$0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,44%	\$8.978.463
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA			%	0,00%	\$0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,44%	\$8.978.463
VALOR TOTAL PROMOCIONES ACTUALIZADAS (B)		\$43.784.235										
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C+H+B)		\$ 265.853.856										
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C+H+B)												
Firma: Mauricio Mosquera Mosquera Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula N°: 25302107640 CND												
Firma: Carlos Eduardo Arredondo Arango Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO Representante legal o apoderado del Interventor Matrícula N°: 05302-00905 ANT												
Original: Archivo de Gestión Contratual Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial												

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES												CÓDIGO		MINFRA-MIS-FR-2																					
VERSIÓN												1																							
PÁGINA												3 DE 10																							
FECHA												30 DE 11 DE 2021																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES												DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N.º 6 DE NOVIEMBRE DE 2021		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 122.281.027,00																			
SEGUIMIENTO N.º 6												(La numeración debe ser consecutiva y corresponde al número del Acta de recibo parcial de obra)																							
CONTRATO N.º: 1005-2021												PLAZO INICIAL: 110 MESES		PLAZO ACUMULADO: 110 MESES																					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRECISAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URBANA-PUERTO BOLIVAR-ESTRELLA-VÍAS WAYÚ Y CAMO DE LA VELA-SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2												FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030																					
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 085												FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:																					
LOCALIZACIÓN RUTA Y TRAMO: URBANA-PTO BOLIVAR / SAN MARTÍN-CAMO DE LA VELA / SAN MARTÍN-ESTRELLA												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265.853.856,477,20		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -																					
CONTRATO DE INTERVENTORIA N.º: 1005-2021												INTERVENIENTE: CONSORCIO GINPROMAS VISIÓN 2030/151		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+D+E): \$ 265.853.856,477,20																					
20												21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31			
enero 2023												febrero 2023		marzo 2023		abril 2023		mayo 2023		junio 2023		julio 2023		agosto 2023		septiembre 2023		octubre 2023		noviembre 2023		diciembre 2023			
0,44%												0,44%		0,44%		0,44%		0,44%		0,74%		0,74%		0,44%		0,44%		1,23%		2,42%		1,80%			
\$39.271												\$39.271		\$39.271		\$39.271		\$65.461		\$65.461		\$39.271		\$39.271		\$109.631		\$16.171		\$160.356					
0,64%												0,64%		1,07%		0,64%		0,64%		0,64%		0,64%		0,64%		0,31%		0,31%		1,38%					
\$363.477												\$363.477		\$652.755		\$363.477		\$363.477		\$363.477		\$363.477		\$121.159		\$121.159		\$721.159		\$779.046					
0,00%												0,15%		0,15%		0,46%		0,46%		0,81%		0,00%		0,31%		0,31%		0,31%		0,31%					
\$0												\$123.546		\$123.546		\$370.637		\$370.637		\$494.183		\$0		\$247.052		\$247.052		\$247.052		\$247.052					
0,59%												0,59%		0,59%		0,47%		0,12%		0,12%		0,59%		0,47%		0,35%		0,35%		0,35%					
\$361.502												\$361.502		\$361.502		\$289.202		\$72.300		\$72.300		\$361.502		\$289.202		\$216.901		\$216.901							
0,00%												0,00%		0,00%		0,56%		0,56%		0,56%		0,56%		0,72%		0,72%		0,43%		0,43%					
\$0												\$0		\$0		\$13.957		\$13.957		\$13.957		\$17.447		\$17.447		\$16.468		\$16.468							
- 0,04%												- 0,16%		- 0,16%		- 0,46%		- 0,46%		- 0,14%		- 0,14%		- 0,31%		- 0,31%		- 0,31%		- 0,31%					
\$17.214												\$17.214		\$17.214		\$17.214		\$17.214		\$17.214		\$17.214		\$51.943		\$111.285		\$192.753		\$261.682					
0,35%												0,41%		0,52%		0,52%		0,49%		0,41%		0,46%		0,33%		0,40%		0,45%		0,79%					
\$791.465												\$995.010		\$1.147.328		\$1.152.102		\$1.093.759		\$993.038		\$1.026.584		\$598.220		\$838.113		\$995.818		\$1.003.544		\$1.675.544			
11,51%												11,62%		12,44%		12,49%		13,43%		13,85%		14,32%		14,54%		14,82%		15,33%		15,78%		16,53%			
\$25.563.391												\$26.468.392		\$27.615.739		\$28.767.822		\$29.961.061		\$30.784.819		\$31.791.393		\$32.987.433		\$33.135.536		\$34.031.554		\$35.034.698		\$36.710.442			
NOTAS:												NOTAS:												NOTAS:											
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.												Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.												Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.											
PROVISIONES:												PROVISIONES:												PROVISIONES:											
VALOR REAL:												VALOR REAL:												VALOR REAL:											
VALOR ACTUALIZADO:												VALOR ACTUALIZADO:												VALOR ACTUALIZADO:											
PREMIOS PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES:												PREMIOS PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES:												PREMIOS PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES:											
\$1.150.000												\$1.150.000												\$1.150.000											
PREMIOS PARA AJUSTES DE TRABAJO 24 HORAS (OPORTUNIDAD DE LA SEMANA):												PREMIOS PARA AJUSTES DE TRABAJO 24 HORAS (OPORTUNIDAD DE LA SEMANA):												PREMIOS PARA AJUSTES DE TRABAJO 24 HORAS (OPORTUNIDAD DE LA SEMANA):											
\$1.811.321												\$1.811.321												\$1.811.321											
PREMIOS PARA AJUSTES DE OBRAS AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24:												PREMIOS PARA AJUSTES DE OBRAS AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24:												PREMIOS PARA AJUSTES DE OBRAS AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24:											
\$1.500.000												\$1.500.000												\$1.500.000											
PREMIOS PARA AJUSTES DE OBRAS AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24:												PREMIOS PARA AJUSTES DE OBRAS AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24:												PREMIOS PARA AJUSTES DE OBRAS AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24:											
\$285.000												\$285.000												\$285.000											
PREMIOS PARA AJUSTES DE OBRAS AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24:												PREMIOS PARA AJUSTES DE OBRAS AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24:												PREMIOS PARA AJUSTES DE OBRAS AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24:											
\$13.987.300												\$13.987.300												\$13.987.300											
PREMIOS PARA AJUSTES DE OBRAS AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24:												PREMIOS PARA AJUSTES DE OBRAS AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24:												PREMIOS PARA AJUSTES DE OBRAS AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24:											
\$408.000												\$408.000												\$408.000											
VALOR TOTAL PROVISIONES (B):												VALOR TOTAL PROVISIONES (B):												VALOR TOTAL PROVISIONES (B):											
\$43.794.235												\$43.794.235												\$43.794.235											
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C+D+E (F):												VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C+D+E (F):												VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C+D+E (F):											
\$265.853.856												\$265.853.856												\$265.853.856											
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C+D+E (F):												VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C+D+E (F):												VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C+D+E (F):											
Firma: Mauricio Mosquera Mosquera												Firma: Carlos Eduardo Arredondo Arango												Firma: Carlos Eduardo Arredondo Arango											
Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA												Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO												Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO											
Representante legal o apoderado del Contratista												Representante legal o apoderado del Interventor												Representante legal o apoderado del Interventor											
Matrícula No. 25202107640 CND												Matrícula No. 05202-00905 ANT												Matrícula No. 05202-00905 ANT											

Aprueba Firma: 
Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 05202-00905 ANT

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES												CÓDIGO		MINIFRAM-PLC-FR-2																					
VERSIÓN												1																							
PÁGINA												9 DE 10																							
FECHA												30 DE 11 DE 2021																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES												DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAYRA		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N.º 6 DE NOVIEMBRE DE 2021 (Indicar mes y año)		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 102.262.027,00																			
SEGUIMIENTO N.º 6 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																			
CONTRATO N.º: 1005-2021												PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas y suspensiones)																					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAYRA-PUERTO BOLIVAR-ESTRELLA-VÍAS VAYÚ Y CABO DE LA VELA-SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAYRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2												FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique el día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indicados los compensaciones, indique el día/mes/año)																					
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponde con el código de esta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique el día/mes/año)																					
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): URBIA-PTO BOLIVAR / SAN MARTÍN CABO DE LA VELA / SAN MARTÍN BACAZARITH												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265.853.856,477,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ - (Según contrato principal)																					
CONTRATO DE INTERVENTORIA N.º: 1005-2021												INTERVENIENTOR: CONSORCIO GRIPROMAS VISIÓN 2030/191		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+D+E): \$ 265.853.856,477,00																					
44												45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55			
enero 2025												febrero 2025		marzo 2025		abril 2025		mayo 2025		junio 2025		julio 2025		agosto 2025		septiembre 2025		octubre 2025		noviembre 2025		diciembre 2025			
\$105.540												\$36.180		\$70.360		\$70.360		\$70.360		\$113.707		\$87.196		\$122.376		\$96.368		\$105.540		\$70.360		\$36.180			
2,89%												2,28%		0,78%		0,38%		0,39%		0,78%		0,78%		0,78%		0,78%		0,78%		0,78%		0,78%		0,39%	
\$1.027.159												\$1.289.704		\$438.561		\$219.295		\$219.295		\$438.561		\$438.561		\$438.561		\$657.886		\$438.561		\$438.561		\$219.295			
0,78%												1,53%		1,73%		1,89%		3,28%		0,82%		0,00%		0,41%		1,22%		0,82%		0,82%		0,41%			
\$617.729												\$1.235.458		\$1.400.013		\$1.524.055		\$2.635.971		\$659.238		\$659.238		\$0		\$329.619		\$688.857		\$659.238		\$329.619			
0,89%												0,63%		0,60%		0,32%		0,54%		0,04%		0,69%		0,39%		0,32%		0,32%		0,32%		0,32%			
\$533.334												\$368.734		\$0		\$194.367		\$336.222		\$22.911		\$426.918		\$434.555		\$240.168		\$194.367		\$194.367		\$194.367			
0,87%												1,16%		0,87%		1,20%		4,13%		0,67%		1,85%		1,10%		0,40%		0,00%		0,00%		0,00%			
~~\$40.885~~												~~\$97.995~~		~~\$20.936~~		~~\$30.471~~		~~\$26.961~~		~~\$0~~		~~\$8.634~~		~~\$35.948~~		~~\$26.413~~		~~\$9.534~~		~~\$0~~		~~\$0~~			
1,80%												1,41%		0,79%		0,40%		0,40%		1,34%		1,16%		1,02%		0,79%		0,40%		0,40%		0,40%			
\$214.073												\$167.536		\$84.073		\$47.037		\$47.037		\$199.226		\$138.251		\$199.223		\$146.196		\$84.073		\$47.037		\$47.753			
1,40%												1,41%		0,91%		0,86%		1,69%		0,69%		0,79%		0,59%		0,59%		0,60%		0,63%		0,37%			
\$3.119.271												\$3.141.527		\$2.024.473		\$2.085.988		\$3.335.866		\$1.393.473		\$1.759.729		\$1.224.793		\$1.277.376		\$2.050.258		\$1.609.993		\$826.214			
25,31%												34,72%		25,43%		26,57%		26,08%		26,70%		28,50%		30,09%		30,62%		31,49%		32,18%		32,55%			
\$5.758.236												\$4.869.765		\$56.906.239		\$56.906.827		\$42.345.683		\$63.739.366		\$65.489.065		\$66.723.788		\$68.061.173		\$70.061.432		\$71.461.034		\$72.387.238			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES		CÓDIGO: MNFRA-MH-6-6-78-2																																																																																																																																																																																																																															
VERSIÓN: 1		PÁGINA: 6 DE 10		FECHA: 30 DE 11 DE 2021																																																																																																																																																																																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 6 DE NOVIEMBRE DE 2021 (Indicar mes y año)																																																																																																																																																																																																																															
SEGUIMIENTO N° 6		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 265,853,856,477.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) \$ -																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATO N°: 1009-2021		PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas o suspensiones)																																																																																																																																																																																																																															
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREVENCIÓN, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URBANA- PUERTO BOLIVAR- ESTRELLA- VÍAS VAYU Y CABO DE LA VELA-SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2		FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique el día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indique las suspensiones, indique día/mes/año)																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066		LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): URBANO PUERTO BOLIVAR / SAN MARTÍN CABO DE LA VELA / SAN MARTÍN CABO DE LA VELA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código VIAL)		FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponde al contrato de obra)																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 1005-2021		INTERVENIENTE: CONSORCIO CINPROVIALS VISIÓN 2030/191		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 265,853,856,477.00 (según contrato principal)																																																																																																																																																																																																																															
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)+(A)+(B) \$ 265,853,856,477.00																																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td></tr><tr><td>enero 2026</td><td>febrero 2026</td><td>marzo 2026</td><td>abril 2026</td><td>mayo 2026</td><td>junio 2026</td><td>julio 2026</td><td>agosto 2026</td><td>septiembre 2026</td><td>octubre 2026</td><td>noviembre 2026</td><td>diciembre 2026</td></tr><tr><td>0.70%</td><td>0.70%</td><td>0.40%</td><td>0.40%</td><td>0.40%</td><td>0.70%</td><td>0.40%</td><td>0.40%</td><td>0.40%</td><td>0.40%</td><td>0.70%</td><td>0.40%</td></tr><tr><td>\$70,360</td><td>\$70,360</td><td>\$35,180</td><td>\$35,180</td><td>\$35,180</td><td>\$70,360</td><td>\$35,180</td><td>\$35,180</td><td>\$35,180</td><td>\$35,180</td><td>\$70,360</td><td>\$35,180</td></tr><tr><td>0.70%</td><td>0.70%</td><td>0.70%</td><td>0.70%</td><td>0.70%</td><td>0.70%</td><td>0.70%</td><td>0.70%</td><td>1.17%</td><td>1.17%</td><td>1.17%</td><td>1.17%</td></tr><tr><td>\$438,591</td><td>\$438,591</td><td>\$438,591</td><td>\$438,591</td><td>\$438,591</td><td>\$438,591</td><td>\$438,591</td><td>\$438,591</td><td>\$657,886</td><td>\$657,886</td><td>\$657,886</td><td>\$657,886</td></tr><tr><td>0.00%</td><td>0.82%</td><td>0.82%</td><td>1.22%</td><td>1.22%</td><td>1.22%</td><td>1.22%</td><td>1.22%</td><td>1.22%</td><td>1.22%</td><td>0.82%</td><td>0.82%</td></tr><tr><td>\$0</td><td>\$659,238</td><td>\$659,238</td><td>\$988,857</td><td>\$988,857</td><td>\$988,857</td><td>\$988,857</td><td>\$988,857</td><td>\$988,857</td><td>\$988,857</td><td>\$659,238</td><td>\$659,238</td></tr><tr><td>0.63%</td><td>0.63%</td><td>0.63%</td><td>0.63%</td><td>0.63%</td><td>0.63%</td><td>0.96%</td><td>0.96%</td><td>0.96%</td><td>0.96%</td><td>0.96%</td><td>0.96%</td></tr><tr><td>\$368,734</td><td>\$368,734</td><td>\$368,734</td><td>\$368,734</td><td>\$368,734</td><td>\$368,734</td><td>\$553,100</td><td>\$553,100</td><td>\$553,100</td><td>\$553,100</td><td>\$553,100</td><td>\$553,100</td></tr><tr><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>1.96%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>2.77%</td><td>0.00%</td><td>3.16%</td><td>0.00%</td><td>3.16%</td><td>3.16%</td></tr><tr><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$47,872</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$66,741</td><td>\$0</td><td>\$76,276</td><td>\$0</td><td>\$76,276</td><td>\$76,276</td></tr><tr><td>0.70%</td><td>0.70%</td><td>0.70%</td><td>0.70%</td><td>0.70%</td><td>0.70%</td><td>0.70%</td><td>0.70%</td><td>1.19%</td><td>1.19%</td><td>0.70%</td><td>0.70%</td></tr><tr><td>\$94,073</td><td>\$94,073</td><td>\$94,073</td><td>\$94,073</td><td>\$94,073</td><td>\$94,073</td><td>\$94,073</td><td>\$94,073</td><td>\$141,110</td><td>\$141,110</td><td>\$94,073</td><td>\$94,073</td></tr><tr><td>0.41%</td><td>0.74%</td><td>0.73%</td><td>0.90%</td><td>0.89%</td><td>0.89%</td><td>0.89%</td><td>0.89%</td><td>1.12%</td><td>1.09%</td><td>0.89%</td><td>0.84%</td></tr><tr><td>\$991,758</td><td>\$1,455,696</td><td>\$1,615,818</td><td>\$1,993,107</td><td>\$1,945,435</td><td>\$1,945,615</td><td>\$2,206,543</td><td>\$2,139,892</td><td>\$2,482,410</td><td>\$2,146,134</td><td>\$2,146,134</td><td>\$2,094,721</td></tr><tr><td>33.40%</td><td>33.74%</td><td>34.47%</td><td>35.17%</td><td>36.24%</td><td>37.14%</td><td>38.13%</td><td>38.09%</td><td>40.21%</td><td>41.30%</td><td>43.38%</td><td>43.20%</td></tr><tr><td>\$73,276,966</td><td>\$74,328,692</td><td>\$76,545,808</td><td>\$78,538,918</td><td>\$80,484,351</td><td>\$82,484,968</td><td>\$84,671,569</td><td>\$86,913,311</td><td>\$89,293,730</td><td>\$91,869,898</td><td>\$94,645,788</td><td>\$96,935,569</td></tr></table>												56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	enero 2026	febrero 2026	marzo 2026	abril 2026	mayo 2026	junio 2026	julio 2026	agosto 2026	septiembre 2026	octubre 2026	noviembre 2026	diciembre 2026	0.70%	0.70%	0.40%	0.40%	0.40%	0.70%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.70%	0.40%	\$70,360	\$70,360	\$35,180	\$35,180	\$35,180	\$70,360	\$35,180	\$35,180	\$35,180	\$35,180	\$70,360	\$35,180	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	1.17%	1.17%	1.17%	1.17%	\$438,591	\$438,591	\$438,591	\$438,591	\$438,591	\$438,591	\$438,591	\$438,591	\$657,886	\$657,886	\$657,886	\$657,886	0.00%	0.82%	0.82%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	0.82%	0.82%	\$0	\$659,238	\$659,238	\$988,857	\$988,857	\$988,857	\$988,857	\$988,857	\$988,857	\$988,857	\$659,238	\$659,238	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	\$368,734	\$368,734	\$368,734	\$368,734	\$368,734	\$368,734	\$553,100	\$553,100	\$553,100	\$553,100	\$553,100	\$553,100	0.00%	0.00%	0.00%	1.96%	0.00%	0.00%	2.77%	0.00%	3.16%	0.00%	3.16%	3.16%	\$0	\$0	\$0	\$47,872	\$0	\$0	\$66,741	\$0	\$76,276	\$0	\$76,276	\$76,276	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	1.19%	1.19%	0.70%	0.70%	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$141,110	\$141,110	\$94,073	\$94,073	0.41%	0.74%	0.73%	0.90%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	1.12%	1.09%	0.89%	0.84%	\$991,758	\$1,455,696	\$1,615,818	\$1,993,107	\$1,945,435	\$1,945,615	\$2,206,543	\$2,139,892	\$2,482,410	\$2,146,134	\$2,146,134	\$2,094,721	33.40%	33.74%	34.47%	35.17%	36.24%	37.14%	38.13%	38.09%	40.21%	41.30%	43.38%	43.20%	\$73,276,966	\$74,328,692	\$76,545,808	\$78,538,918	\$80,484,351	\$82,484,968	\$84,671,569	\$86,913,311	\$89,293,730	\$91,869,898	\$94,645,788	\$96,935,569
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67																																																																																																																																																																																																																								
enero 2026	febrero 2026	marzo 2026	abril 2026	mayo 2026	junio 2026	julio 2026	agosto 2026	septiembre 2026	octubre 2026	noviembre 2026	diciembre 2026																																																																																																																																																																																																																								
0.70%	0.70%	0.40%	0.40%	0.40%	0.70%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.70%	0.40%																																																																																																																																																																																																																								
\$70,360	\$70,360	\$35,180	\$35,180	\$35,180	\$70,360	\$35,180	\$35,180	\$35,180	\$35,180	\$70,360	\$35,180																																																																																																																																																																																																																								
0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	1.17%	1.17%	1.17%	1.17%																																																																																																																																																																																																																								
\$438,591	\$438,591	\$438,591	\$438,591	\$438,591	\$438,591	\$438,591	\$438,591	\$657,886	\$657,886	\$657,886	\$657,886																																																																																																																																																																																																																								
0.00%	0.82%	0.82%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	0.82%	0.82%																																																																																																																																																																																																																								
\$0	\$659,238	\$659,238	\$988,857	\$988,857	\$988,857	\$988,857	\$988,857	\$988,857	\$988,857	\$659,238	\$659,238																																																																																																																																																																																																																								
0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%																																																																																																																																																																																																																								
\$368,734	\$368,734	\$368,734	\$368,734	\$368,734	\$368,734	\$553,100	\$553,100	\$553,100	\$553,100	\$553,100	\$553,100																																																																																																																																																																																																																								
0.00%	0.00%	0.00%	1.96%	0.00%	0.00%	2.77%	0.00%	3.16%	0.00%	3.16%	3.16%																																																																																																																																																																																																																								
\$0	\$0	\$0	\$47,872	\$0	\$0	\$66,741	\$0	\$76,276	\$0	\$76,276	\$76,276																																																																																																																																																																																																																								
0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	1.19%	1.19%	0.70%	0.70%																																																																																																																																																																																																																								
\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$141,110	\$141,110	\$94,073	\$94,073																																																																																																																																																																																																																								
0.41%	0.74%	0.73%	0.90%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	1.12%	1.09%	0.89%	0.84%																																																																																																																																																																																																																								
\$991,758	\$1,455,696	\$1,615,818	\$1,993,107	\$1,945,435	\$1,945,615	\$2,206,543	\$2,139,892	\$2,482,410	\$2,146,134	\$2,146,134	\$2,094,721																																																																																																																																																																																																																								
33.40%	33.74%	34.47%	35.17%	36.24%	37.14%	38.13%	38.09%	40.21%	41.30%	43.38%	43.20%																																																																																																																																																																																																																								
\$73,276,966	\$74,328,692	\$76,545,808	\$78,538,918	\$80,484,351	\$82,484,968	\$84,671,569	\$86,913,311	\$89,293,730	\$91,869,898	\$94,645,788	\$96,935,569																																																																																																																																																																																																																								
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.																																																																																																																																																																																																																																			
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:																																																																																																																																																																																																																																			
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada OPP.																																																																																																																																																																																																																																			
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.																																																																																																																																																																																																																																			
3. El porcentaje programado de cada OPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la OPP y el "Valor básico de obra programada".																																																																																																																																																																																																																																			
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).																																																																																																																																																																																																																																			
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por OPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																																																																																																																																																																																																																																			
NOTA:																																																																																																																																																																																																																																			
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.																																																																																																																																																																																																																																			
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><td>PROVISIONES:</td><td>VALOR INICIAL</td></tr><tr><td>PROVISIONES PARA AJUSTES DE OBRA:</td><td>VALOR ACTUALIZADO</td></tr><tr><td>PROVISIONES PARA AJUSTES DE OBRA:</td><td>\$24,652,634</td></tr><tr><td>PROVISIONES PARA JORNADA DE TRABAJO DE HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA</td><td>\$1,150,000</td></tr><tr><td>PROVISIONES PARA IVA DE OBRA AJUSTES Y JORNADA DE TRABAJO / POR 24</td><td>\$1,811,301</td></tr><tr><td>REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$1,500,000</td></tr><tr><td>REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$285,000</td></tr><tr><td>REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$13,987,300</td></tr><tr><td>REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$408,000</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES (B)</td><td>\$43,794,235</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A)+(B)</td><td>\$ 265,853,856</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A)+(B)</td><td></td></tr></table>												PROVISIONES:	VALOR INICIAL	PROVISIONES PARA AJUSTES DE OBRA:	VALOR ACTUALIZADO	PROVISIONES PARA AJUSTES DE OBRA:	\$24,652,634	PROVISIONES PARA JORNADA DE TRABAJO DE HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	\$1,150,000	PROVISIONES PARA IVA DE OBRA AJUSTES Y JORNADA DE TRABAJO / POR 24	\$1,811,301	REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1,500,000	REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285,000	REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$13,987,300	REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$408,000	VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$43,794,235	VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A)+(B)	\$ 265,853,856	VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A)+(B)																																																																																																																																																																																																	
PROVISIONES:	VALOR INICIAL																																																																																																																																																																																																																																		
PROVISIONES PARA AJUSTES DE OBRA:	VALOR ACTUALIZADO																																																																																																																																																																																																																																		
PROVISIONES PARA AJUSTES DE OBRA:	\$24,652,634																																																																																																																																																																																																																																		
PROVISIONES PARA JORNADA DE TRABAJO DE HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	\$1,150,000																																																																																																																																																																																																																																		
PROVISIONES PARA IVA DE OBRA AJUSTES Y JORNADA DE TRABAJO / POR 24	\$1,811,301																																																																																																																																																																																																																																		
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1,500,000																																																																																																																																																																																																																																		
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285,000																																																																																																																																																																																																																																		
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$13,987,300																																																																																																																																																																																																																																		
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$408,000																																																																																																																																																																																																																																		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$43,794,235																																																																																																																																																																																																																																		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A)+(B)	\$ 265,853,856																																																																																																																																																																																																																																		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A)+(B)																																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><td colspan="2">CONVENIONES</td><td>EJECUTADO</td></tr><tr><td>TIPO DE OBRA</td><td>PROGRAMADO</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>BARRAS</td><td>VALOR</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>CURVAS</td><td>VALOR</td><td>VALOR</td></tr></table>												CONVENIONES		EJECUTADO	TIPO DE OBRA	PROGRAMADO	VALOR	BARRAS	VALOR	VALOR	CURVAS	VALOR	VALOR																																																																																																																																																																																																												
CONVENIONES		EJECUTADO																																																																																																																																																																																																																																	
TIPO DE OBRA	PROGRAMADO	VALOR																																																																																																																																																																																																																																	
BARRAS	VALOR	VALOR																																																																																																																																																																																																																																	
CURVAS	VALOR	VALOR																																																																																																																																																																																																																																	
<table><tr><td>Proyecto</td><td>MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA</td></tr><tr><td>Representante legal o apoderado del Contratista</td><td></td></tr><tr><td>Matrícula N°:</td><td>25202107945 CNO</td></tr></table>												Proyecto	MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA	Representante legal o apoderado del Contratista		Matrícula N°:	25202107945 CNO																																																																																																																																																																																																																		
Proyecto	MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA																																																																																																																																																																																																																																		
Representante legal o apoderado del Contratista																																																																																																																																																																																																																																			
Matrícula N°:	25202107945 CNO																																																																																																																																																																																																																																		
<table><tr><td>Proyecto</td><td>CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO</td></tr><tr><td>Representante legal o apoderado del Interventor</td><td></td></tr><tr><td>Matrícula N°:</td><td>05202-00905 ANT</td></tr></table>												Proyecto	CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO	Representante legal o apoderado del Interventor		Matrícula N°:	05202-00905 ANT																																																																																																																																																																																																																		
Proyecto	CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO																																																																																																																																																																																																																																		
Representante legal o apoderado del Interventor																																																																																																																																																																																																																																			
Matrícula N°:	05202-00905 ANT																																																																																																																																																																																																																																		

Aprobada Firma: 
Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 05202-00905 ANT

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES		CÓDIGO: MB/FR/MN/66/FR-2																																																																																																																																																																																																																															
VERSIÓN: 1		PÁGINA: 8 DE 10		FECHA: 30/11/2021																																																																																																																																																																																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAYRA		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N.º: 6 DE NOVIEMBRE DE 2021																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATO N.º: 1005-2021		SEGUIMIENTO N.º: 6		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 132.282.837,00																																																																																																																																																																																																																															
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PEDAG. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAYRA URBAN-PUERTO BOLIVAR-ESTRELLA-VÍAS WAYO Y CABO DE LA VELA-SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAYRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2		PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según los prorrogas en suspensiones)																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 095		FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Último día de entrega)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indicados las suspensiones, indique día/mes/año)																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATO DE INTERVENTORIA N.º: 1005-2021		FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indicada la suspensión que corresponde con el código de esta)		FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indicada la reanudación)																																																																																																																																																																																																																															
INTERVENIENTE: CONSORCIO QINPROMAS VISIÓN 2030/191		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 285.853.856,477,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -																																																																																																																																																																																																																															
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C) (A+B): \$ 285.853.856,477,00																																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td></tr><tr><td>enero 2028</td><td>febrero 2028</td><td>marzo 2028</td><td>abril 2028</td><td>mayo 2028</td><td>junio 2028</td><td>julio 2028</td><td>agosto 2028</td><td>septiembre 2028</td><td>octubre 2028</td><td>noviembre 2028</td><td>diciembre 2028</td></tr><tr><td>0,80%</td><td>0,80%</td><td>0,85%</td><td>0,85%</td><td>1,11%</td><td>1,11%</td><td>1,11%</td><td>1,31%</td><td>1,31%</td><td>1,15%</td><td>1,15%</td><td>1,15%</td></tr><tr><td>\$70.848</td><td>\$70.848</td><td>\$84.771</td><td>\$84.771</td><td>\$98.693</td><td>\$98.693</td><td>\$98.693</td><td>\$116.527</td><td>\$116.527</td><td>\$102.605</td><td>\$102.605</td><td>\$102.605</td></tr><tr><td>1,10%</td><td>1,10%</td><td>1,10%</td><td>0,87%</td><td>0,87%</td><td>0,87%</td><td>0,87%</td><td>0,87%</td><td>0,87%</td><td>0,87%</td><td>0,87%</td><td>0,87%</td></tr><tr><td>\$629.263</td><td>\$629.263</td><td>\$629.263</td><td>\$549.766</td><td>\$549.766</td><td>\$549.766</td><td>\$493.897</td><td>\$549.766</td><td>\$549.766</td><td>\$549.766</td><td>\$549.766</td><td>\$549.766</td></tr><tr><td>0,82%</td><td>1,02%</td><td>1,23%</td><td>1,23%</td><td>1,23%</td><td>1,38%</td><td>1,38%</td><td>1,23%</td><td>1,18%</td><td>1,06%</td><td>1,06%</td><td>1,18%</td></tr><tr><td>\$659.238</td><td>\$806.333</td><td>\$993.428</td><td>\$993.428</td><td>\$993.428</td><td>\$1.119.234</td><td>\$1.119.234</td><td>\$950.428</td><td>\$806.690</td><td>\$629.333</td><td>\$1.180.309</td><td>\$950.690</td></tr><tr><td>0,61%</td><td>0,61%</td><td>0,75%</td><td>1,46%</td><td>1,23%</td><td>1,23%</td><td>1,17%</td><td>1,99%</td><td>1,63%</td><td>1,84%</td><td>1,59%</td><td>1,83%</td></tr><tr><td>\$373.989</td><td>\$373.989</td><td>\$463.800</td><td>\$901.680</td><td>\$811.689</td><td>\$940.996</td><td>\$722.058</td><td>\$1.225.176</td><td>\$1.006.236</td><td>\$1.135.385</td><td>\$787.296</td><td>\$1.006.236</td></tr><tr><td>0,00%</td><td>0,20%</td><td>1,19%</td><td>0,80%</td><td>0,40%</td><td>0,89%</td><td>0,40%</td><td>0,20%</td><td>1,98%</td><td>0,40%</td><td>2,37%</td><td>1,78%</td></tr><tr><td>\$0</td><td>\$4.833</td><td>\$28.735</td><td>\$14.560</td><td>\$6.987</td><td>\$23.962</td><td>\$9.867</td><td>\$4.833</td><td>\$47.894</td><td>\$9.867</td><td>\$67.207</td><td>\$42.971</td></tr><tr><td>0,40%</td><td>1,40%</td><td>1,16%</td><td>1,35%</td><td>1,35%</td><td>1,35%</td><td>1,35%</td><td>1,35%</td><td>1,35%</td><td>1,11%</td><td>1,11%</td><td>1,55%</td></tr><tr><td>\$47.699</td><td>\$166.239</td><td>\$137.185</td><td>\$180.378</td><td>\$180.378</td><td>\$180.378</td><td>\$180.378</td><td>\$180.378</td><td>\$184.222</td><td>\$202.837</td><td>\$202.837</td><td>\$195.767</td></tr><tr><td>0,80%</td><td>0,80%</td><td>0,89%</td><td>1,23%</td><td>1,19%</td><td>1,30%</td><td>1,19%</td><td>1,37%</td><td>1,29%</td><td>1,27%</td><td>1,24%</td><td>1,29%</td></tr><tr><td>\$1.781.027</td><td>\$2.071.526</td><td>\$2.337.193</td><td>\$2.704.522</td><td>\$2.823.800</td><td>\$2.895.951</td><td>\$2.983.978</td><td>\$3.032.274</td><td>\$2.855.245</td><td>\$2.826.572</td><td>\$2.980.019</td><td>\$2.848.034</td></tr><tr><td>\$4.65%</td><td>\$5.65%</td><td>\$6.84%</td><td>\$7.86%</td><td>\$8.04%</td><td>\$8.34%</td><td>\$8.60%</td><td>\$8.87%</td><td>\$8.19%</td><td>\$8.43%</td><td>\$8.77%</td><td>\$8.60%</td></tr><tr><td>\$123.564.898</td><td>\$123.436.334</td><td>\$125.775.517</td><td>\$126.476.039</td><td>\$131.191.838</td><td>\$133.989.780</td><td>\$136.572.668</td><td>\$139.804.939</td><td>\$142.466.184</td><td>\$145.286.758</td><td>\$148.766.773</td><td>\$151.174.808</td></tr></table>												80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	enero 2028	febrero 2028	marzo 2028	abril 2028	mayo 2028	junio 2028	julio 2028	agosto 2028	septiembre 2028	octubre 2028	noviembre 2028	diciembre 2028	0,80%	0,80%	0,85%	0,85%	1,11%	1,11%	1,11%	1,31%	1,31%	1,15%	1,15%	1,15%	\$70.848	\$70.848	\$84.771	\$84.771	\$98.693	\$98.693	\$98.693	\$116.527	\$116.527	\$102.605	\$102.605	\$102.605	1,10%	1,10%	1,10%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	\$629.263	\$629.263	\$629.263	\$549.766	\$549.766	\$549.766	\$493.897	\$549.766	\$549.766	\$549.766	\$549.766	\$549.766	0,82%	1,02%	1,23%	1,23%	1,23%	1,38%	1,38%	1,23%	1,18%	1,06%	1,06%	1,18%	\$659.238	\$806.333	\$993.428	\$993.428	\$993.428	\$1.119.234	\$1.119.234	\$950.428	\$806.690	\$629.333	\$1.180.309	\$950.690	0,61%	0,61%	0,75%	1,46%	1,23%	1,23%	1,17%	1,99%	1,63%	1,84%	1,59%	1,83%	\$373.989	\$373.989	\$463.800	\$901.680	\$811.689	\$940.996	\$722.058	\$1.225.176	\$1.006.236	\$1.135.385	\$787.296	\$1.006.236	0,00%	0,20%	1,19%	0,80%	0,40%	0,89%	0,40%	0,20%	1,98%	0,40%	2,37%	1,78%	\$0	\$4.833	\$28.735	\$14.560	\$6.987	\$23.962	\$9.867	\$4.833	\$47.894	\$9.867	\$67.207	\$42.971	0,40%	1,40%	1,16%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,11%	1,11%	1,55%	\$47.699	\$166.239	\$137.185	\$180.378	\$180.378	\$180.378	\$180.378	\$180.378	\$184.222	\$202.837	\$202.837	\$195.767	0,80%	0,80%	0,89%	1,23%	1,19%	1,30%	1,19%	1,37%	1,29%	1,27%	1,24%	1,29%	\$1.781.027	\$2.071.526	\$2.337.193	\$2.704.522	\$2.823.800	\$2.895.951	\$2.983.978	\$3.032.274	\$2.855.245	\$2.826.572	\$2.980.019	\$2.848.034	\$4.65%	\$5.65%	\$6.84%	\$7.86%	\$8.04%	\$8.34%	\$8.60%	\$8.87%	\$8.19%	\$8.43%	\$8.77%	\$8.60%	\$123.564.898	\$123.436.334	\$125.775.517	\$126.476.039	\$131.191.838	\$133.989.780	\$136.572.668	\$139.804.939	\$142.466.184	\$145.286.758	\$148.766.773	\$151.174.808
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91																																																																																																																																																																																																																								
enero 2028	febrero 2028	marzo 2028	abril 2028	mayo 2028	junio 2028	julio 2028	agosto 2028	septiembre 2028	octubre 2028	noviembre 2028	diciembre 2028																																																																																																																																																																																																																								
0,80%	0,80%	0,85%	0,85%	1,11%	1,11%	1,11%	1,31%	1,31%	1,15%	1,15%	1,15%																																																																																																																																																																																																																								
\$70.848	\$70.848	\$84.771	\$84.771	\$98.693	\$98.693	\$98.693	\$116.527	\$116.527	\$102.605	\$102.605	\$102.605																																																																																																																																																																																																																								
1,10%	1,10%	1,10%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%																																																																																																																																																																																																																								
\$629.263	\$629.263	\$629.263	\$549.766	\$549.766	\$549.766	\$493.897	\$549.766	\$549.766	\$549.766	\$549.766	\$549.766																																																																																																																																																																																																																								
0,82%	1,02%	1,23%	1,23%	1,23%	1,38%	1,38%	1,23%	1,18%	1,06%	1,06%	1,18%																																																																																																																																																																																																																								
\$659.238	\$806.333	\$993.428	\$993.428	\$993.428	\$1.119.234	\$1.119.234	\$950.428	\$806.690	\$629.333	\$1.180.309	\$950.690																																																																																																																																																																																																																								
0,61%	0,61%	0,75%	1,46%	1,23%	1,23%	1,17%	1,99%	1,63%	1,84%	1,59%	1,83%																																																																																																																																																																																																																								
\$373.989	\$373.989	\$463.800	\$901.680	\$811.689	\$940.996	\$722.058	\$1.225.176	\$1.006.236	\$1.135.385	\$787.296	\$1.006.236																																																																																																																																																																																																																								
0,00%	0,20%	1,19%	0,80%	0,40%	0,89%	0,40%	0,20%	1,98%	0,40%	2,37%	1,78%																																																																																																																																																																																																																								
\$0	\$4.833	\$28.735	\$14.560	\$6.987	\$23.962	\$9.867	\$4.833	\$47.894	\$9.867	\$67.207	\$42.971																																																																																																																																																																																																																								
0,40%	1,40%	1,16%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,11%	1,11%	1,55%																																																																																																																																																																																																																								
\$47.699	\$166.239	\$137.185	\$180.378	\$180.378	\$180.378	\$180.378	\$180.378	\$184.222	\$202.837	\$202.837	\$195.767																																																																																																																																																																																																																								
0,80%	0,80%	0,89%	1,23%	1,19%	1,30%	1,19%	1,37%	1,29%	1,27%	1,24%	1,29%																																																																																																																																																																																																																								
\$1.781.027	\$2.071.526	\$2.337.193	\$2.704.522	\$2.823.800	\$2.895.951	\$2.983.978	\$3.032.274	\$2.855.245	\$2.826.572	\$2.980.019	\$2.848.034																																																																																																																																																																																																																								
\$4.65%	\$5.65%	\$6.84%	\$7.86%	\$8.04%	\$8.34%	\$8.60%	\$8.87%	\$8.19%	\$8.43%	\$8.77%	\$8.60%																																																																																																																																																																																																																								
\$123.564.898	\$123.436.334	\$125.775.517	\$126.476.039	\$131.191.838	\$133.989.780	\$136.572.668	\$139.804.939	\$142.466.184	\$145.286.758	\$148.766.773	\$151.174.808																																																																																																																																																																																																																								
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.																																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><td rowspan="3">PROVEEDORES:</td><td>VALOR INICIAL</td></tr><tr><td>VALOR ACTUALIZADO</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>PROVEEDOR PARA LOS SERVICIOS DE OBRA COMPLEMENTARIA Y/O MODIFICACIONES</td><td>\$24.652.634</td></tr><tr><td>PROVEEDOR PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y 040 DE LA SEMANA</td><td>\$1.150.000</td></tr><tr><td>PROVEEDOR PARA LA OBRA AJUSTE Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24</td><td>\$1.811.301</td></tr><tr><td>REVENIR AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$1.500.000</td></tr><tr><td>REVENIR AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$285.000</td></tr><tr><td>REVENIR SOCIAL, ESPECIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Indice PAGA + IVA 19%)</td><td>\$13.987.300</td></tr><tr><td>PROVEEDOR PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)</td><td>\$408.000</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVEEDORES (B)</td><td>\$43.794.235</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C(A+B)</td><td>\$ 285.853.856</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C(A+B)</td><td></td></tr></table>												PROVEEDORES:	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO		PROVEEDOR PARA LOS SERVICIOS DE OBRA COMPLEMENTARIA Y/O MODIFICACIONES	\$24.652.634	PROVEEDOR PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y 040 DE LA SEMANA	\$1.150.000	PROVEEDOR PARA LA OBRA AJUSTE Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1.811.301	REVENIR AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1.500.000	REVENIR AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285.000	REVENIR SOCIAL, ESPECIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Indice PAGA + IVA 19%)	\$13.987.300	PROVEEDOR PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$408.000	VALOR TOTAL PROVEEDORES (B)	\$43.794.235	VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C(A+B)	\$ 285.853.856	VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C(A+B)																																																																																																																																																																																																	
PROVEEDORES:	VALOR INICIAL																																																																																																																																																																																																																																		
	VALOR ACTUALIZADO																																																																																																																																																																																																																																		
PROVEEDOR PARA LOS SERVICIOS DE OBRA COMPLEMENTARIA Y/O MODIFICACIONES	\$24.652.634																																																																																																																																																																																																																																		
PROVEEDOR PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y 040 DE LA SEMANA	\$1.150.000																																																																																																																																																																																																																																		
PROVEEDOR PARA LA OBRA AJUSTE Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1.811.301																																																																																																																																																																																																																																		
REVENIR AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1.500.000																																																																																																																																																																																																																																		
REVENIR AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285.000																																																																																																																																																																																																																																		
REVENIR SOCIAL, ESPECIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Indice PAGA + IVA 19%)	\$13.987.300																																																																																																																																																																																																																																		
PROVEEDOR PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$408.000																																																																																																																																																																																																																																		
VALOR TOTAL PROVEEDORES (B)	\$43.794.235																																																																																																																																																																																																																																		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C(A+B)	\$ 285.853.856																																																																																																																																																																																																																																		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C(A+B)																																																																																																																																																																																																																																			
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: - Indicar los ítems de pago agrupados en cada OPP. - El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. - El porcentaje programado de cada OPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la OPP y el "Valor básico de obra programada". - El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). - Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan deslizar por OPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. NOTA: La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><td colspan="2">Firma: Mauricio Mosquera Mosquera</td><td colspan="2">Firma: Carlos Eduardo Arredondo Arango</td></tr><tr><td colspan="2">Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA</td><td colspan="2">Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO</td></tr><tr><td colspan="2">Representante legal o apoderado del Contratista</td><td colspan="2">Representante legal o apoderado del Interventor</td></tr><tr><td colspan="2">Matrícula No. 25202157640 CND</td><td colspan="2">Matrícula No. 05202-00005 ANT</td></tr></table>												Firma: Mauricio Mosquera Mosquera		Firma: Carlos Eduardo Arredondo Arango		Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA		Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO		Representante legal o apoderado del Contratista		Representante legal o apoderado del Interventor		Matrícula No. 25202157640 CND		Matrícula No. 05202-00005 ANT																																																																																																																																																																																																									
Firma: Mauricio Mosquera Mosquera		Firma: Carlos Eduardo Arredondo Arango																																																																																																																																																																																																																																	
Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA		Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO																																																																																																																																																																																																																																	
Representante legal o apoderado del Contratista		Representante legal o apoderado del Interventor																																																																																																																																																																																																																																	
Matrícula No. 25202157640 CND		Matrícula No. 05202-00005 ANT																																																																																																																																																																																																																																	

Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 05202-00005 ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PÚBLICAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO: MIFRA-INV-S-FR-2		
	VERSIÓN: 1										PÁGINA: 10 DE 18		
	FECHA: 30/11/2021												

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	LA GUAJIRA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°:	8	DE:	NOVIEMBRE DE 2021	VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:	\$ 322.782.007,20
SEGUIMIENTO N°: 8 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)									

CONTRATO N°:	1005-2021	PLAZO NICIAL:	110 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	110 MESES (En meses según los contratos sin suspensiones)
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREVENCIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URBANA- PUERTO BOLÍVAR- ESTRELLA- VAS VAYU Y CABO DE LA VELA- SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030* MÓDULO 2	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	29/09/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030 (Indique los suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ANDINO 056	FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	1005-2021	INTERVENITOR:	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191	VALOR NICIAL (Incluido IVA) (A):	\$ 265.853.856,477,20
				VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C)+(A)+(B):	\$ 265.853.856,477,20

104	105	106	107	108	109	110	111				
enero 2030	febrero 2030	marzo 2030	abril 2030	mayo 2030	junio 2030	julio 2030	agosto 2030				
1,23%	1,23%	1,54%	1,54%	1,18%	1,60%	0,63%	0,43%				
\$109.183	\$109.183	\$137.038	\$137.038	\$105.262	\$142.275	\$66.687	\$53.537				
\$426.175	\$426.175	\$569.074	\$569.074	\$671.410	\$810.637	\$845.200	\$93.869				
2,22%	2,22%	2,31%	2,10%	1,80%	2,52%	2,52%	2,09%				
\$1.793.761	\$1.793.761	\$1.866.238	\$1.699.143	\$1.532.048	\$2.033.333	\$2.033.333	\$1.651.834				
2,50%	2,86%	2,71%	2,60%	2,66%	3,57%	3,86%	3,57%				
\$1.543.755	\$1.762.696	\$1.872.665	\$1.782.696	\$1.762.696	\$2.200.576	\$2.380.198	\$2.200.576				
2,25%	3,17%	3,17%	2,17%	2,17%	3,88%	3,88%	3,75%				
\$54.253	\$76.400	\$76.400	\$52.233	\$55.733	\$83.613	\$83.613	\$90.430				
1,85%	1,85%	2,48%	2,57%	2,37%	2,57%	1,16%	1,31%				
\$220.495	\$220.495	\$284.915	\$305.374	\$281.529	\$305.374	\$259.652	\$155.273				
2,05%	3,16%	2,23%	2,19%	2,13%	3,89%	2,83%	1,91%				
\$4.547.693	\$4.789.880	\$4.843.550	\$4.852.559	\$4.735.699	\$5.872.329	\$5.817.727	\$4.251.551				
84,10%	85,46%	86,68%	86,87%	85,00%	85,46%	86,28%	100,00%				
\$187.185,530	\$191.982,209	\$196.925,799	\$201.778,318	\$205.918,618	\$212.190,344	\$217.858,070	\$222.058,621				

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVEENCIÓN*	VALOR NICIAL
PROVEENCIÓN PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	\$24.652.634
PROVEENCIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS (PARA 7 DÍAS DE LA SEMANA)	\$1.150.000
PROVEENCIÓN PARA DIÁTES OBRAS, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS	\$1.811.301
REVENCIÓN AJUSTE Y/O REACTIVACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1.500.000
REVENCIÓN AJUSTE Y/O REACTIVACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$265.000
SISTEMA SOCIAL, PREVENCIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA a IVA 19%)	\$13.987.300
PROVEENCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)	\$408.000
VALOR TOTAL PROVEENCIÓNES (B)	\$43.794.235
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C)+(A)+(B)	\$ 265.853.856
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C)+(A)+(B)	

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada CPP.
- El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada CPP se obtiene teniendo en cuenta la relación entre el valor de la CPP y el "Valor básico de obra programada".
- El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por CPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma: 
Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202107940 CHD


Aprobada Firma: 
Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 05202-00005 ANT

CONVENCIÓNES		
TIPO DE GRUPO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	---	---

[illegible]

CONTRATO No :		1009 DE 2021		PREACTA DE OBRA No.6		FECHA: 30/11/2021			
OBJETO :		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.							
CONTRATISTA:		UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066				LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)		URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :		1005 DE 2021				CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		GENERAL	PARTICULAR						
EXPLANACIONES									
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	10,502.00	\$ 10,642.00	\$ 111,762,284.00	
8	220.1	220.1		Terraplenes	m3	10,502.00	\$ 13,249.00	\$ 139,140,998.00	
Subtotal								\$ 250,903,282.00	
TRANSPORTES									
41	900.2	900-13	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	46,168.29	\$ 1,175.00	\$ 54,247,741.00	
Subtotal								\$ 54,247,741.00	
						SUBTOTAL OBRAS			305,151,023.00


Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O
ING. NEDOR G. GUERRERO M.


Residente de interventoría
ING. RICHARD DIAZ

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No.

1009 DE 2021

CONTRATISTA

UT ANDINO 066

INTERVENTORIA

CONSORCIO GINPROVAS VISION 2030/191

FECHA REPORTE:

DDMMAA2021

CORTE N°

6

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYU Y CABO DE LA VELA – SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO

EXPLANACIONES

ITEM

Terraplenes

UT ANDINO 066

NOT 003477805.6



26 nov. 2021 9:57:45 a. m.

UT ANDINO 066

NOT 003477805.6



8 nov. 2021 9:56:58 p. m.
11°46'13.90028"N 72°14'59.08713"W
834°750

UT ANDINO 066

NOT 003477805.6



26 nov. 2021 9:50:40 a. m.

UT ANDINO 066

NOT 003477805.6



26 nov. 2021 8:57:31 a. m.

OBSERVACIONES :

0

Localización:

vol. De terraplen

Localización:

vol. De terraplen

M3

OBSERVACIÓN

TRAMO URIBIA PUERTO

km 82+760

0

km 83+960

122.35

122.35

km 82+780

77.52

km 83+980

104.21

181.73

km 82+800

59.61

km 84+000

100.13

159.74

km 82+820

48.42

km 84+020

70.19

118.61

km 82+840

44.14

km 84+040

39.27

83.41

km 82+860

35.04

km 84+060

82.39

117.43

km 82+880

43.53

km 84+080

108.58

152.11

km 82+900

47.86

km 84+100

151.87

199.73

km 82+920

60.42

km 84+120

235.84

295.66

km 82+940

75.32

km 84+140

271.61

346.33

km 82+980

94.95

km 84+180

286.98

381.93

km 83+000

106.54

km 84+200

280.06

386.6

km 83+020

61.56

km 84+220

253.07

314.63

km 83+040

31.53

km 84+240

239.47

271.02

km 83+060

25.18

km 84+260

287.14

312.32

km 83+080

19.88

km 84+280

316.61

336.49

km 83+100

13.79

km 84+300

241.56

255.35

km 83+120

10.71

km 84+320

169.68

173.39

km 83+140

16.2

km 84+340

118.44

135.14

km 83+160

19.12

km 84+360

85.76

104.93

km 83+180

15.29

km 84+380

71.35

86.64

km 83+200

20.52

km 84+400

59.5

80.07

km 83+220

20.32

km 84+420

54

74.33

km 83+240

14.27

km 84+440

2.88

17.15

km 83+260

6.58

km 84+460

7.7

16.26

km 83+280

9.47

km 84+480

7.99

16.46

km 83+300

102.02

km 84+500

13.89

115.93

km 83+320

199.82

km 84+520

23.87

223.49

km 83+340

202.41

km 84+540

26.2

230.61

km 83+360

194.57

km 84+560

37.82

232.39

km 83+380

173.36

km 84+580

47.53

220.89

km 83+400

162.95

km 84+600

62.14

225.09

km 83+420

167.58

km 84+620

72.41

239.99

km 83+440

163.2

km 84+640

60.9

224.1

km 83+460

160.71

km 84+660

45.3

206.01

km 83+480

170.64

km 84+680

36.7

207.34

km 83+500

172.32

km 84+700

34.91

207.24

km 83+520

166.63

km 84+720

30.64

197.27

km 83+540

158.8

km 84+740

24.54

183.34

km 83+560

143.04

km 84+760

23.33

166.37

km 83+580

128.22

km 84+780

27.87

155.89

km 83+600

109.68

km 84+800

16.68

126.36

km 83+620

89.63

km 84+820

4.08

94.61

km 83+640

83.1

km 84+840

18.78

111.88

km 83+660

107.4

km 84+860

27.3

134.7

km 83+680

99.06

km 84+880

22.17

121.23

km 83+700

95.48

km 84+900

38.51

133.99

km 83+720

58.86

km 84+920

77.47

136.33

km 83+740

35.41

km 84+940

127.68

157.99

km 83+760

42.98

km 84+960

144.3

187.26

km 83+780

61.39

km 84+980

142.09

203.48

km 83+800

105.87

km 85+000

137.19

243.06

km 83+820

97.02

97.02

km 83+840

100.42

100.42

km 83+860

113.81

113.81

km 83+880

90

90

km 83+900

91.12

91.12

km 83+920

109.15

109.15

km 83+940

124.8

124.8

TOTAL EJECUTADO

10.502,00

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

0,00

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

10.502,00

Residente de obra

ING. JUAN JAIRO LUIBO SPROCKEL VO

ING. NEDOR G. GUERRERO M.

Residente de Interventoria

ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No.

1009 DE 2021

CONTRATISTA

UT ANDINO 066

INTERVENTORIA

CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

FECHA REPORTE:

DDMMAA

30112021

CORTE N°

6

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO

EXPLANACIONES

ITEM

Excavación sin clasificar de la explanación y canales

UNID.

m3



4 nov. 2021 9:07:27 p. m.
11°51'18" N - 72°12'29" W
Colombia
#Material préstamo #K94+100



19 nov. 2021 10:29:21 a. m.





8 nov. 2021 14:37:12
11.8559N 72.2077W
240° SW
Altitud: 41.4m
Velocidad: 0.0km/h
Número de índice: 50

Localización:

vol. De terraplen

M3

OBSERVACION

TRAMO URIBIA PUERTO

CORTE DE VIA

2707,41

2707,41

ver anexo

CORTE DEL KM 85+000 AL KM 86+180

3467,58

3467,58

ver anexo

CORTE DEL KM 86+480 AL KM 87+751

2373,04

2373,04

ver anexo

2 LOMAS

1953,97

1953,97

ver anexo

TOTAL EJECUTADO


10.502.00

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

10.502.00

OBSERVACIONES :



Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O
ING. NEDOR G. GUERRERO M.



Residente de Interventoria
ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No.

1009 DE 2021

CONTRATISTA

UT ANDINO 066

INTERVENTORIA

CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

FECHA REPORTE:

DD30MM11AA2021

CORTE N°

6

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO

TRANSPORTES

ITEM

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

UNID.

m3-km

UT ANDINO 066

NIT 501477981-6

14 nov. 2021 8:39:07 a. m.

OBSERVACIONES :

Localización:

distancia

Volumen

f.e

vol suelto

M3/km

OBSERVACION

TRAMO URIBIA PUERTO

CORTE

final

LLENO

final

PR 85+000

PR 85+160

PR 82+760

PR 83+400

2,0

2082,3

1,3

2.706,9

5.413,9

PR 93+999

PR 94+260

PR 83+420

PR 83+780

10,5

2224,12

1,3

2.891,4

30.444,8

PR 85+180

PR 86+180

PR 83+800

PR 85+000

1,3

6195,67

1,3

8.054,4

10.309,6

TOTAL EJECUTADO

46.168,29

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

46.168,29

Residente de obra

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O

ING. NEDOR G. GUERRERO M.

Residente de Interventoria

ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

CORTE DE VIA		
P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados ↓)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)
km 82+760	1,13	0
km 82+780	0,14	19,07
km 82+800	0,27	6,27
km 82+820	1,32	23,98
km 82+840	1,28	39,12
km 82+860	0,64	28,88
km 82+880	0,07	10,65
km 82+900	1,44	22,61
km 82+920	0,06	22,46
km 82+940	0,32	5,72
km 82+960	0,15	7,11
km 82+980	0	2,27
km 83+000	0	0,05
km 83+020	0,29	4,45
km 83+040	4,63	73,88
km 83+060	1,6	93,42
km 83+080	2,86	66,83
km 83+100	3,39	93,67
km 83+120	4,17	113,29
km 83+140	1,8	89,46
km 83+160	5,21	105,08
km 83+180	2,34	113,23
km 83+220	2,48	63,03
km 83+240	1,85	65,02
km 83+260	2,58	66,55
km 83+280	3,53	91,66
km 83+300	0,1	54,35
km 83+320	0,02	1,68
km 83+340	0	0,38
km 83+360	0	0,21
km 83+380	0	0,07
km 83+400	0	0,02
km 83+420	0,09	1,37
km 83+440	0,05	2,16
km 83+460	0,15	3,04
km 83+480	0,65	11,92
km 83+500	0,36	15,11
km 83+520	0,24	9,01
km 83+540	0,29	7,91
km 83+560	0,22	7,62
km 83+580	0,1	4,83
km 83+600	0,1	3,05
km 83+620	0,07	2,58
km 83+640	0,02	1,31
km 83+660	0,17	2,77
km 83+680	0,51	10,17
km 83+700	1,13	24,62
km 83+720	3,6	71,02
km 83+740	4,47	121,12
km 83+760	0,71	77,69
km 83+780	0,38	16,25
km 83+800	0	5,65
km 83+820	0,58	8,77
km 83+840	0	8,76
km 83+860	0	0
km 83+880	0	0
km 83+900	0	0
km 83+920	0,06	0,92
km 83+940	0,13	2,92
km 83+960	0,3	6,47
km 83+980	0,48	11,7
km 84+000	0,09	8,61
km 84+020	0,07	2,5
km 84+040	0,31	5,77
km 84+060	0	4,74
km 84+080	0	0,1


CORTE DEL KM 85+000 AL KM 86+180		
P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados ↓)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)
km 85+000	7,05	0
km 85+020	6,4	475,52
km 85+040	4,17	373,77
km 85+060	3,46	270,04
km 85+080	2,24	201,61
km 85+100	2,51	167,7
km 85+120	2,49	176,63
km 85+140	1,93	156,45
km 85+160	3,32	185,9
km 85+180	0,01	117,91
km 85+200	0,73	26,22
km 85+220	0,88	56,88
km 85+240	0,29	41,45
km 85+260	0,53	29,26
km 85+280	0,54	37,8
km 85+300	0,2	25,85
km 85+320	0,48	23,94
km 85+340	0,44	32,74
km 85+360	0	15,72
km 85+380	0	0
km 85+400	0	0
km 85+420	0	0
km 85+460	0	4,9
km 85+480	0	0
km 85+500	0,2	6,97
km 85+520	1,22	50,25
km 85+540	0	43,29
km 85+560	0,39	13,93
km 85+580	0,05	15,74
km 85+600	1,01	37,51
km 85+620	0,58	56,35
km 85+640	0	20,72
km 85+660	0	0,07
km 85+680	0	0,07
km 85+700	0	0,18
km 85+720	0	0,13
km 85+740	0,01	0,45
km 85+760	0,2	7,56
km 85+780	0,28	17
km 85+800	0,2	16,97
km 85+820	0,24	15,48
km 85+840	0,43	23,72
km 85+860	0,22	23,09
km 85+880	0,75	34,39
km 85+900	0,73	52,57
km 85+920	2,79	124,59
km 85+940	0,9	130,64
km 85+960	1,82	96,39
km 85+980	1,87	130,65
km 86+000	0,63	88,51
km 86+020	0,01	22,63
km 86+040	0,12	4,53
km 86+060	0	4,19
km 86+080	0,05	1,9
km 86+100	0	1,9
km 86+120	0	0,01
km 86+140	0	0,01
km 86+160	0	0
km 86+180	0	0
TOTAL		3467,58

CORTE DEL KM 86+480 AL KM 87+751		
P.K.	Área de desmonte M2	Volumen de desmonte M3
km 86+480	0	0
km 86+500	2,59	38,3
km 86+520	1,85	65,65
km 86+540	2,77	68,29
km 86+560	2,96	84,75
km 86+580	2,26	77,3
km 86+600	1,41	54,37
km 86+620	0,59	29,61
km 86+640	2,56	46,67
km 86+660	1,68	62,81
km 86+680	1,38	45,28
km 86+700	0	20,41
km 86+720	0	0
km 86+740	0	0
km 86+760	0	0
km 86+780	0	0
km 86+800	0	0
km 86+820	0	0
km 86+840	0	0
km 86+860	0	0
km 86+880	0	0
km 86+900	0	0
km 86+940	0	0
km 86+960	0	0
km 86+980	0	0
km 87+000	0	0
km 87+020	2,08	30,82
km 87+040	2,91	73,89
km 87+060	3,55	95,67
km 87+080	0,37	58,09
km 87+100	2,27	39,05
km 87+120	0,01	33,77
km 87+140	0,07	1,2
km 87+160	2,2	33,53
km 87+180	3,12	78,68
km 87+200	2,12	77,52
km 87+220	2,3	65,39
km 87+240	2,12	65,44
km 87+260	2,86	73,67
km 87+280	1	57
km 87+300	0,16	17,09
km 87+320	1,98	31,7
km 87+340	0,95	43,46
km 87+360	0,37	19,61
km 87+380	0,91	18,99
km 87+400	2,51	50,68
km 87+420	5,46	118,03
km 87+440	7,88	197,4
km 87+460	7,91	233,6
km 87+480	5,82	203,22
km 87+620	0,2	5,07
km 87+640	0,6	11,75
km 87+660	0,38	14,55
km 87+680	0,48	12,78
km 87+700	0	7,14
km 87+720	0	0,04
km 87+740	0,46	6,77
km 87+760	0	4
TOTAL		2373,04

2 LOMAS		
P.K.	Volumen de desmonte M3	Vol. desmonte acumul. M3
km 93+999	0	0
km 94+000	4,69	4,69
km 94+020	13,49	18,19
km 94+040	13,62	31,81
km 94+060	49,83	81,64
km 94+080	91,05	172,69
km 94+100	100,37	273,05
km 94+120	88,99	362,04
km 94+140	114,17	476,21
km 94+160	205,57	681,78
km 94+180	262,5	944,28
km 94+200	276	1220,27
km 94+220	325,51	1545,78
km 94+240	294,67	1840,46
km 94+260	113,51	1953,97
TOTAL	1953,97	

km 84+100	0	0,01
km 84+120	0	0
km 84+140	0	0
km 84+160	0	0
km 84+180	0	0
km 84+200	0	0
km 84+220	0	0
km 84+240	0	0
km 84+260	0	0
km 84+280	0	0
km 84+300	0	0,12
km 84+320	0	0,12
km 84+340	0	0
km 84+360	0	0
km 84+380	0,04	0,57
km 84+400	0,06	1,5
km 84+420	0,03	1,33
km 84+440	2,09	61,98
km 84+460	1,16	41,72
km 84+480	1	27,7
km 84+500	0,57	20,12
km 84+520	0,47	13,31
km 84+540	0,33	10,27
km 84+560	0,3	8,18
km 84+580	0,27	7,38
km 84+600	0	3,47
km 84+620	0	0
km 84+640	0,04	0,51
km 84+660	0,34	4,83
km 84+680	0,54	11,32
km 84+700	0,58	14,49
km 84+720	1,27	23,85
km 84+740	1,53	35,99
km 84+760	1,96	44,77
km 84+780	2,4	56,01
km 84+800	4,02	82,51
km 84+820	3,85	101,1
km 84+840	2,32	79,32
km 84+860	2,06	56,41
km 84+880	1,8	49,72
km 84+900	1,38	40,96
km 84+920	2,02	43,79
km 84+940	0	25,99
km 84+960	0,59	7,59
km 84+980	0,65	16,02
km 85+000	0,01	8,59

TOTAL 2707,41



Nombre del Proyecto:
VIA URIBIA - PUERTO BOLIVAR
TRAMO 1

Calculado por:
HELION IGUARAN ESPINOSA

Nombre del Topógrafo:

Proyecto:
VIA URIBIA-PUERTO B
Fecha:
30-11-2021
Escala:
1:100


1/6

CONVENCIONES:

 TERRAPLEN
 CORTE

TOTALES:

Volumen Terraplen
K82+750-K83+060: 879.59 m³



VIA URIBIA - PUERTO BOLIVAR
TRAMO 1

Calculado por:
HELION IGUARAN ESPINOSA

NOMBRE DEL TOPOGRAFO

VIA URIBIA-PUERTO B
30-11-2021
Escala:
1:100

2/6


CONVENCIONES:

TERRAPLEN

CORTE

TOTALES:

Volumen Terraplen
83+080-83+380: 1919.35 m3



Nombre del Proyecto:
**VIA URIBIA - PUERTO BOLIVAR
TRAMO 1**

Calculado Por:
HELION IGUARAN ESPINOSA

Nombre del Topógrafo:
VIA URIBIA-PUERTO B

Fecha:
30-11-2021

Escala:
1:100

3/6


CONVENCIONES:

 **TERRAPLEN**

 **CORTE**

TOTALES:

Volumen Terraplen:
K83+400-K83+700: 4107.82 m³



VIA URIBIA - PUERTO BOLIVAR
TRAMO 1


HELION IGUARAN ESPINOSA

NOMBRE DEL TOPOGRAFO
VIA URIBIA-PUERTO B
30-11-2021
1:100

4/6

CONVENCIONES:
TERRAPLEN
CORTE





TOTALES:
Volumen Terraplen
83+720-84+000: 5465.32 m3



VÍA URIBIA - PUERTO BOLIVAR
 TRAMO 1
 Diseñado por:
 HELION IGUARAN ESPINOSA
 Nombre del Topógrafo:
 VÍA URIBIA-PUERTO B
 30-11-2021
 1:100

CONVENIONES:
 TERRAPLEN
 CORTE

TOTALES:
 Volumen Terraplen
 K83+020-K84+320: 8773.48 m3



Nombre del Proyecto:
VIA URIBIA - PUERTO BOLIVAR
TRAMO 1

Calculado Por:
HELION IGUARAN ESPINOSA

Nombre del Topografo:

Proyecto:
VIA URIBIA-PUERTO B
Fecha:
30-11-2021
Escala:
1:100

6/6

CONVENCIONES:




TERRAPLEN



CORTE

TOTALES:

Volumen Terraplen:
K84+340-K84+420: 9162.52m.3



Nombre del Proyecto:
VIA URIBIA - PUERTO BOLIVAR
TRAMO 1

Calculado Por:
HELION IGUARAN ESPINOSA

Nombre del Topografo:

Fecha:
VIA URIBIA-PUERTO B
30-11-2021
Escala:
1:100


1/2

CONVENCIONES:

TERRAPLEN
CORTE

TOTALES:

Volumen Terraplen
84+420-85+720: 512.88 m3



Nombre del Proyecto:
**VIA URIBIA - PUERTO BOLIVAR
TRAMO 1**

Calculado Por:
HELION IGUARAN ESPINOSA

NOMBRE DEL TOPOGRAFO

Proyecto:
VIA URIBIA-PUERTO B
Fecha:
30-11-2021
Escala:
1:100

2/2

CONVENCIONES:



TERRAPLEN



CORTE

TOTALES:

Volumen Terraplen:
K84+740-K85+000:1339.59 m³

UT ANDINO 066

NIT-901477981-6



**FACTURA
PROFORMA No. 14**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

800.215.807-2

CR 59 26 60

TEL 7056000

Fecha de Elaboración

3 12 2021

Fecha de Vencimiento

3 1 2022

CONCEPTO

VALOR

ACTA DE OBRA 6

PREACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA

\$ 305.151.023,00

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

305.151.023,00

2.229.950,00

TRECIENTOS SIETES MILLONES TRECIENTOS OCHENTA MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE.

307.380.973,00




CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

PERSONAS JURÍDICAS

Yo, MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.989.139 de Bogotá, en mi condición de Representante legal suplente de la UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presente certificación, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Dada en Bogotá D.C., el 12 de noviembre de 2021.


MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal (S)

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14753469471



(415)7707212489984(8020) 000001475346947 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 7 9 8 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

1

73. Fecha

2 0 2 1, 0 2, 1 2

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 1, 0 2, 1 2

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

79. Ciudad/Municipio

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14753469471



(415)7707212489984(8020) 000001475346947 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 0 2, 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 8 0 8 7 6 0 4 0	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ALVARADO	105. Segundo apellido ANGEL	106. Primer nombre ANDRÉS	107. Otros nombres ALBERTO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 0 2, 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 9 8 9 1 3 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido MOSQUERA	105. Segundo apellido MOSQUERA	106. Primer nombre MAURICIO	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 0 2, 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 0 5 5 6 4 9 8	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido HOYOS	105. Segundo apellido CEBALLOS	106. Primer nombre JUAN	107. Otros nombres DIEGO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 0 2, 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 5 9 5 4 0 7	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ALVAREZ	105. Segundo apellido MACIAS	106. Primer nombre LUIS	107. Otros nombres FERNANDO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14753469471



(415)7707212489984(8020) 000001475346947 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
3 1	8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 4 2 0 2 1 0 2 1 2	
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
3 1	8 6 0 0 3 4 5 5 1	3	COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 2 0 2 1 0 2 1 2	
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
3 1	9 0 0 1 8 2 0 1 8	7	COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A S			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 4 2 0 2 1 0 2 1 2	
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
3 1	9 0 1 2 5 9 5 7 1	5	COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 2 0 2 1 0 2 1 2	
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
3 1	8 0 0 1 1 9 0 8 6	8	COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social PROYECTOS Y VIAS S.A.S			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 5 2 0 2 1 0 2 1 2	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14753469471



(415)7707212489984(8020) 000001475346947 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 3 0 1 1 7 7 6 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social TECCIVIL S A S				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 0 0 0 9 5 9 5 1	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social JMV INGENIEROS S.A.S				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 4 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14696260720



(415)7707212489984(8020) 000001469626072 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 8 2 0 1 8

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 75 A 66 46 OF 501

42. Correo electrónico

aalvarado@gaico.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 4 0 6 9 6 2 0

45. Teléfono 2

3 1 0 6 0 8 8 4 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 0 7 1 0 1 3

4 2 1 0

2 0 0 7 1 0 1 3

4 6 9 0

7 1 1 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 4 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 06 - 25 / 09 : 44: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVARADO ANGEL LUIS FELIPE


985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14696260720



(415)7707212489984(8020) 000001469626072 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 8 2 0 1 8 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 4	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	5 1 1 3	5	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 7 0 9 0 3	2 0 1 1 0 3 3 0	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	1 3		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 7 1 0 1 6	2 0 1 1 0 7 0 5	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 1 7 4 7 0 8 4	0 1 7 4 7 0 8 4	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 7 0 9 1 3		
81. Hasta			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14696260720



(415)7707212489984(8020) 000001469626072 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 8 2 0 1 8

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 9 2 5	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3 4 1 6 1 1 4 6 0	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido ANGEL	105. Segundo apellido SALAZAR	106. Primer nombre MIRYAM	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 7 0 9 0 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 8 0 8 7 4 1 1 4	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido ALVARADO	105. Segundo apellido ANGEL	106. Primer nombre LUIS	107. Otros nombres FELIPE		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14696260720



(415)7707212489984(8020) 000001469626072 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 8 2 0 1 8

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 1 6 1 1 4 6 0	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ANGEL	116. Segundo apellido SALAZAR	117. Primer nombre MIRYAM	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 9 1 3	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 0 8 7 4 1 1 4	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ALVARADO	116. Segundo apellido ANGEL	117. Primer nombre LUIS	118. Otros nombres FELIPE	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 9 1 3	123. Fecha de retiro 2 0 0 9 0 8 3 1	
3	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 0 0 1 3 2 4 0 5	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social ALVARADO ANGEL Y CIA S. EN C.				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 9 1 3	123. Fecha de retiro 2 0 0 9 0 8 3 1	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 0 8 7 6 0 4 0	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ALVARADO	116. Segundo apellido ANGEL	117. Primer nombre ANDRES	118. Otros nombres ALBERTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 9 1 3	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14696260720



(415)7707212489984(8020) 000001469626072 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 8 2 0 1 8

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3	126. DV 7 9 4 6 5 5 2 9	127. Número de tarjeta profesional 4 3 1 5 0 T
	128. Primer apellido VALENCIA	129. Segundo apellido GRAJALES	130. Primer nombre CARLOS	131. Otros nombres ALBERTO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 6 0 5 1 0			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 3	138. DV 2 9 0 9 1 7 2	139. Número de tarjeta profesional 6 1 0 T
	140. Primer apellido VALENCIA	141. Segundo apellido BUIRAGO	142. Primer nombre JOSE	143. Otros nombres OMAR
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 6 0 5 1 0			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14673588671



(415)7707212489984(8020) 000001467358867 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 0 1 2 5 9 5 7 1 - 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	0 4	
72. Número:		
73. Fecha:	2 0 1 9 0 2 2 1	
74. Número de Notaría:		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro:	2 0 1 9 0 2 2 6	
77. No. Matrícula mercantil:	0 0 0 3 0 7 4 2 7 7	
78. Departamento:	1 1	
79. Ciudad/Municipio:	0 0 1	
Vigencia:		
80. Desde:	2 0 1 9 0 2 2 1	Año Mes Día
81. Hasta:	9 9 9 9 1 2 3 1	Año Mes Día
82. Nacional:		1 0 0 %
83. Nacional público:		0 %
84. Nacional privado:		1 0 0 %
85. Extranjero:		0 %
86. Extranjero público:		0 %
87. Extranjero privado:		0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	4 9	2 0 1 9 0 2 2 6	
2	8 0	2 0 1 9 0 2 2 1	
3		Año Mes Día	
4		Año Mes Día	
5		Año Mes Día	


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.
			-
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14673588671



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 2 5 9 5 7 1 - 5	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	------------	--	------------------------------

Representación

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 9 1 1 2 7
100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanías	101. Número de identificación: 5 2 8 8 5 0 1 2
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido HERNANDEZ	105. Segundo apellido PRADA
106. Primer nombre CATALINA	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	


98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14749388454



(415)7707212489984(8020) 000001474938845 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 3 2 7 3 0 6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos de Medellín 14. Buzón electrónico 1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición
Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.

36. Nombre comercial
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC

37. Sigla
CONYTRAC

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Antioquia 40. Ciudad/Municipio Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal
CR 48 78 C SUR 71

42. Correo electrónico contabilidad@conytrac.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 0 1 2 2 6 6 45. Teléfono 2 3 1 1 6 3 7 3 2 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 2, 0 5, 2 0	4 2 9 0	1 9 9 2, 0 5, 2 0	4 3 1 2 4 3 9 0	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 54. Código 2 3 2 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

03- Impuesto al patrimonio 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☒ NO ☐

60. No. de Folios: 1 0

61. Fecha 2021 - 03 - 25 / 07 : 03: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:


984. Nombre RUIZ CASTRILLON IVAN DARIO

985. Cargo Gestor I

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14749388454



(415)7707212489984(8020) 000001474938845 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

72. Número

8 9 2

73. Fecha

1 9 8 3 0 5 2 3

74. Número de notaría

1

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

1 9 9 2 0 5 2 0

77. No. Matrícula mercantil

2 9 8 4

78. Departamento

0 5

79. Ciudad/Municipio

0 5 5

0 5

4 7 9 1

2 0 1 9 1 1 1 4

2 5

0 3

2 0 1 9 1 2 0 2

2 9 8 4

0 5

0 5 5

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	1 9 9 9 1 2 2 7		-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14749388454



(415)7707212489984(8020) 000001474938845 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 3 2 7 3 0 6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos de Medellín 14. Buzón electrónico 1 1

Representación


98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 2 2 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 0 5 5 6 4 9 8
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido HOYOS	105. Segundo apellido CEBALLOS	106. Primer nombre JUAN
107. Otros nombres DIEGO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 9 1 2 2 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 4 2 8 8 0 8 4 5
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido HOYOS	105. Segundo apellido PEREZ	106. Primer nombre HILDA
107. Otros nombres LUCIA		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14749388454



(415)7707212489984(8020) 000001474938845 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 3 2 7 3 0 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 3 0 5 7 3 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido POSADA	117. Primer nombre RODRIGO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 1 2 2 7	123. Fecha de retiro 2 0 1 8 0 3 2 8	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 0 5 5 6 4 9 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido CEBALLOS	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres DIEGO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 1 2 2 7	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 2 8 8 0 8 4 5	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre HILDA	118. Otros nombres LUCIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 1 2 2 7	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 1 3 1 7 6 1 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido DE HOYOS	117. Primer nombre LUCIA	118. Otros nombres NOEL	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 1 2 2 7	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 2 8 7 9 8 0 6	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido CEBALLOS	117. Primer nombre ANGELA	118. Otros nombres MARIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14749388454



(415)7707212489984(8020) 000001474938845 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 3 2 7 3 0 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 2 8 9 0 0 7 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre ANA	118. Otros nombres CECILIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 3 5 8 2 0 7 6	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre ELENA	118. Otros nombres MARIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 3 5 6 5 1 5 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RENDON	116. Segundo apellido ORTIZ	117. Primer nombre ELIANA	118. Otros nombres MARIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 3 2 4	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 1 2 9 5 2 0 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido CEBALLOS	116. Segundo apellido DE HOYOS	117. Primer nombre MARGARITA	118. Otros nombres ISABEL	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 3 2 4	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14749388454



(415)7707212489984(8020) 000001474938845 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 3 2 7 3 0	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
--	-------------------	--	-------------------------------------


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3	126. DV 4	127. Número de tarjeta profesional 4 3 1 6 3 1 1 2	128. DV 1	129. Número de tarjeta profesional 1 2 4 2 1 7 T
	128. Primer apellido ARANGO	129. Segundo apellido MUNERA	130. Primer nombre SANDRA	131. Otros nombres MILENA		
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 1 5 8 2 1	133. DV 8	134. Sociedad o firma designada CONTABLER S.A.			
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 1 2 1 5					
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 3	138. DV 1	139. Número de tarjeta profesional 1 1 5 2 4 4 2 8 7 5	140. DV 1	141. Número de tarjeta profesional 2 3 3 5 1 7 T
	140. Primer apellido CASTAÑO	141. Segundo apellido ARENAS	142. Primer nombre ESTEFANIA	143. Otros nombres		
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 1 5 8 2 1	145. DV 8	146. Sociedad o firma designada CONTABLER S.A.			
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 1 2 1 5					
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3	150. DV 4	151. Número de tarjeta profesional 4 3 4 2 6 7 5 6	152. DV 1	153. Número de tarjeta profesional 7 9 6 4 9 T
	152. Primer apellido MESA	153. Segundo apellido SUAREZ	154. Primer nombre ADRIANA	155. Otros nombres LUCIA		
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 0 1 0 6 1 4	157. DV 4	158. Sociedad o firma designada			
	159. Fecha de nombramiento 2 0 0 1 0 6 1 4					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14749388454



(415)7707212489984(8020) 000001474938845 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín


14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC		
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Sabaneta 6 3 1	
165. Dirección CR 48 78 C SUR 71		
166. Número de matrícula mercantil 2 9 8 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 2 0 4 0 9	
168. Teléfono 3 0 1 2 2 6 6	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento		
161. Actividad económica		
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento		
164. Ciudad/Municipio		
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil		
167. Fecha de la matrícula mercantil		
168. Teléfono		
169. Fecha de cierre		
160. Tipo de establecimiento		
161. Actividad económica		
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento		
164. Ciudad/Municipio		
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil		
167. Fecha de la matrícula mercantil		
168. Teléfono		
169. Fecha de cierre		

14746705765



(415)7707212489984(8020) 000001474670576 5

Impuestos de Bogotá

1

37. Siva

1


0 0 1

Fecha generación documento PDF: 11-03-2021 08:25:09AM

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14746080786



(415)7707212489984(8020) 000001474608078 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 6. DV 9 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición
Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
35. Razón social JMV INGENIEROS S.A.S
36. Nombre comercial JMV S.A.S 37. Sigla JMV S.A.S

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
41. Dirección principal CR 15 90 64 OF 402 BRR CHICO
42. Correo electrónico contabilidad@jmvingenieros.com
43. Código postal 44. Teléfono 1 6 0 1 7 3 3 3 45. Teléfono 2 6 0 1 8 8 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 0, 0 6, 0 1	4 2 1 0	1 9 9 0, 0 6, 0 1	4 9 2 3 7 1 1 2	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2												
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario												52 - Facturador electrónico													
07- Retención en la fuente a título de renta																									
09- Retención en la fuente en el impuesto																									
10- Obligado aduanero																									
14- Informante de exogena																									
42- Obligado a llevar contabilidad																									
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																									

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3	2	2					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 03 - 08 / 15 : 44: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre MOSQUERA DE MOSQUERA MARIA VICTORIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14753066331



(415)7707212489984(8020) 000001475306633 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 1 9 0 8 6

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROYECTOS Y VIAS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

PROVIAS S.A.S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 30 A 81 37

42. Correo electrónico

recepcion@proviassa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 8 1 7 2

45. Teléfono 2

3 1 1 3 9 0 2 3 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 1, 0 1, 2 6

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 1, 1 0, 2 6

Otras actividades

50. Código

4 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 04 - 19 / 14 : 29: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ALVAREZ MACIAS, LUIS FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14746094135



(415)7707212489984(8020) 000001474609413 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 1 7 7 6 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

TECCIVIL S A S

36. Nombre comercial

TECCIVIL S A S

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 15 90 64 OF 402

42. Correo electrónico

teccivil@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 8 8 5 0

45. Teléfono 2

6 0 1 7 3 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 6 0 1

Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 6 0 1

Otras actividades

1

4 2 1 0 4 3 9 0

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 08 / 16 : 31: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MOSQUERA MATIZ BLANCA SUSANA

985. Cargo Representante legal Certificado



Bogotá, D.C., 3 de diciembre de 2021
SAL-00000351

Señores

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

A/A. Ing. Néstor Beltrán

Director de Interventoría

Correo electrónico: dir.ginprovias.aim@gmail.com-milena.chaparro@aimingenieros.com.co

Uribe, La Guajira

Referencia: Contrato INVIAS No. 1009 de 2021. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Asunto: ENTREGA DE ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 6

Respetado Ingeniero, para su respectiva revisión y aprobación, adjunto al presente estamos remitiendo los siguientes archivos con los documentos para la radicación del Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6, con sus respectivos documentos de soportes y lista de chequeo, correspondientes al mes de octubre de 2021:

- ✓ Archivo en PDF y Excel del Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 con los formatos anexos requeridos: AFINCO FR-12, AFINCO FR-13, MINFRA-MN-IN-15-FR-8, MINFRA-MN-IN-6-FR-2, MINFRA-MN-IN-4-FR-2.
- ✓ Preacta de Obra en PDF y Excel, debidamente fraccionados por el peso de los archivos (>2MB).
- ✓ Preacta de Estudios y Diseños en Excel y PDF.
- ✓ Archivos en PDF de los documentos soportes “Factura proforma, Certificado de Aportes Parafiscales con los RUT de la Unión Temporal y Socios”, debidamente fraccionados por el peso de los archivos (>2 MB).
- ✓ Archivo en Excel de la lista de chequeo del acta de obra No. 6 (>2MB).

Atentamente,

MIGUEL ANGEL GONZALEZ FORERO

Director de Obra

Unión Temporal Andino 066

Anexos: Lo enunciado

Elaboró: MAG – LAD

Revisó: SGO

Aprobó: MMM