

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS		
	LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO-OBRA		
Contrato	1009	Fecha revisión	
Objeto	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.		
Supervisor	DUBIN JOSE CAMARGO	N.º Acta	10
Gestor	LUIS GUILLERMO PINTO	Valor Acta	\$ 1,817,828,618.00
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN			
Factor de análisis	Cumple	No Cumple	Observaciones
1. Factura Proforma.			Se adjunta
2. Acta de recibo parcial de obra. MEPI-MN1-IN-4-FR-1			Se adjunta
3. Formato afectación presupuestal de obligaciones. AFINCO-FR-12.			Se adjunta
4. Formato de identificación de la distribución de la ejecución contractual por departamento. AFINCO-FR-13.			Se adjunta
5. Pago de estampillas que apliquen.			N.A.
6. Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social suscrita por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal.			Se adjunta
7. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante y/o consorciado			Se adjunta el de la UT y cada uno de los integrantes
8. Informe financiero y Presupuestal de contrato de obra. MEPI-MN1-IN-15-FR-8			Se adjunta
9. Acta de modificación de cantidades de obra. MEPI-MN1-IN-7-FR-1 cuando aplique.			N.A.
10. Acta de fijación de ítems no previstos. Formato MEPI-MN1-IN-10-FR-4 cuando aplique.			N.A.
11. Seguimiento al programa de inversiones. Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2.			Se adjunta
12. Pre-acta de obra con los cálculos detallados de las cantidades correspondientes.			Se adjunta
13. Aprobación parcial de estudios y diseños (Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-4) o acta de aprobación definitiva de estudios y diseños (Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5), según corresponda.			N.A.
14. Pre-acta mensual de inversión ambiental. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3.			N.A.
15. Pre-acta mensual de inversión social. Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6			N.A.
16. Pre-acta mensual de gestión y adquisición predial. Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-11			N.A.
17. Hoja de ruta y orden de pago contrato de obra. MEPI-MN1-IN-4-FR-2			Se adjunta



UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6
CRA 15 90 64 OF 402
Tel: (601) 6017333
Bogotá - Colombia
contabilidad@mv Ingenieros.com



Factura electrónica de venta
No. FE-12

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600
Dirección	CLL 25 G 73B 90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/05/2022, 14:54
Expedición	03/05/2022, 14:56
Vencimiento	03/06/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 (MARZO 2022); CONTRATO 1009 DE 2021.	1.00	1,491,857,709.00
2	ADMINISTRACION 20%	1.00	298,371,543.00
3	IMPREVISTOS 5%	1.00	74,592,885.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	88,765,533.15

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Mil ochocientos diecisiete millones ochocientos veintiocho mil seiscientos dieciocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-03 por \$ 1,817,828,618.00

Observaciones:

Contrato 1009 de 2021 "Mejoramiento y mantenimiento gestión predial, social y ambiental sostenible en el corredor conexión alta Guajira-Uribia-puerto Bolívar-Estrella-Vías wayú y Cabo de la Vela-San Martín en el departamento de la Guajira"
CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL
Conytrac S.A. Nit 890.932.730-7 24%
Gaico Ingenieros Constructores S.A. en Reorganización
Nit. 860.034551-3 1%
Construcción y Desarrollo Ingeniería S.A.S Nit. 900.182.018-7 24%
Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.A.S Nit. 901.259.571-5 1%
Proyectos y Vías S.A.S Nit. 800.119.086-8 25%
Teccivil S.A.S Nit. 830.117.761-1 1%
JMV Ingenieros S.A.S Nit. 800.095.951-9 24%
Favor consignar a la cuenta de ahorros # 263862344 Banco de Occidente a nombre de UNION TEMPORAL ANDINO 066
#S24-02-00;1009-2021;rcorredor@invias.gov.co#S


Total Bruto	1,939,415,022.00
IVA 19%	14,172,648.15
Descuento - AMORTIZACION ANTICIPO	135,759,052.00
Descuento - AJUSTE AL PESO	0.15
Total a Pagar	1,817,828,618.00


A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764019346531 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12

Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.12
CUFE: 3400d34453b54ec4ee668ce364fd036b2aefb5d735b5a0c42db785df858d7a6514c31f44efb5da08584e3e2eb5a341e8

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. Nit. 830.048.145-8





[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1009 de 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☒ 10	mar-22
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☒ 0.68377%	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>268222</u>	RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$ 1,817,828,618.00
No. COMPROMISO	<u>268222</u>	RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402015-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	<u>268222</u>	RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	

Firmado digitalmente
por DUBIN JOSE
CAMARGO
ALMENAREZ

TOTAL ACTA \$ 1,817,828,618.00

Nombre: **DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ**
Matricula No. **08202-38090 ATL**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1009-2021 Contratista UNION TEMPORAL ANDINO 066
 Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

Acta N° 10 Valor basico \$ 1,939,415,022 Período mar-22
 Valor Incluido Iva \$ 1,953,587,670

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	N.A.	CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN		\$ -	\$ 1,953,587,670.00	\$ 1,953,587,670.00
TOTALES			\$	\$ -	\$ 1,953,587,670.00	\$ 1,953,587,670.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	GUAJIRA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	URIBIA	\$ 1,953,587,670.00	\$ 1,939,415,022.00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 1,953,587,670.00	\$ 1,939,415,022.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ 0

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ 0

Firma: 

Nombre: **FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL**
 Director de Obra UNION TEMPORAL ANDINO 066
 Matricula No.: 19202-33965 CALI
 CONTRATISTA

Firma: 

Nombre: **NESTOR BELTRAN MORA**
 Director de Obra CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191
 Matricula No.: 25202-03051 CND
 INTERVENTORIA



CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

PERSONAS JURÍDICAS

Yo, MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.989.139 de Bogotá, y MARÍA ELVIA AYALA HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.124.848 de Bogotá, en la condición de Representante legal suplente y contadora respectivamente, de la UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presente certificación, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., el 7 de abril de 2022.


MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal


MARÍA ELVIA AYALA HURTADO
Contadora

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

88986-T

MARIA ELVIA
AYALA HURTADO
C.C. 52124848
RESOLUCION INSCRIPCION 160
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

FECHA 2002/10/31

PRESIDENTE 
ELSON REYES SANCHEZ CORTES

98288





FIRMA DEL TITULAR

007390

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B3292E030425A49A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ELVIA AYALA HURTADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52124848 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 88986-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78478-T

VICTOR MANUEL
DUEÑAS SANCHEZ
C.C. 79668279

RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD F.U. AUTONOMA DE COLOMBIA


PRESIDENTE *Jaime A. Hernandez W* **87596**



140001-200119

SIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS



CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

124217-T

SANDRA MILENA
ARANGO MUNERA
C.C. 43163112

RESOLUCION INSCRIPCION 1751 **FECHA 2007/01/25**
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 134242



FIRMA DEL TITULAR 46768

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



LOGOFORMAS S.A. 1066 09/2006

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y
SOLUCIONES INTEGRALES SAS

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

136524-T

MIRYAM STELLA MARIN DELGADO
C.C. 52072926
RES. INSCRIPCION 193 DEL 31/07/2008
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

263253 146661


Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

90929-T

JOSEFINA
LOPEZ GIRALDO
C.C. 21847823
RESOLUCION INSCRIPCION 10
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

FECHA 2003/03/13

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS


100300



FIRMA DEL TITULAR 009879

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.


Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.



2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14796863158



(415)7707212489984(8020) 000001479686315 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 7 9 8 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNION TEMPORAL ANDINO 066

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CALLE 75 A 66 46 OF 501

42. Correo electrónico

contabilidad@jmvingenieros.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 7 3 3 3

45. Teléfono 2

5 8 0 7 0 3 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 4 1 9

Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 4 1 9

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **7 9 1 4 4 8 5 2**

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio **1 2 3**
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 11 - 11 / 15 : 17: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14796863158



(415)7707212489984(8020) 000001479686315 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 7 9 8 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

1

73. Fecha

2 0 2 1, 0 2, 1 2

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 1, 0 2, 1 2

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

79. Ciudad/Municipio

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14796863158



(415)7707212489984(8020) 000001479686315 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	8 0 8 7 6 0 4 0		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ALVARADO	105. Segundo apellido ANGEL	106. Primer nombre ANDRES	107. Otros nombres ALBERTO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	7 9 9 8 9 1 3 9		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido MOSQUERA	105. Segundo apellido MOSQUERA	106. Primer nombre MAURICIO	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido HOYOS	105. Segundo apellido CEBALLOS	106. Primer nombre JUAN	107. Otros nombres DIEGO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	7 1 5 9 5 4 0 7		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ALVAREZ	105. Segundo apellido MACIAS	106. Primer nombre LUIS	107. Otros nombres FERNANDO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14796863158



(415)7707212489984(8020) 000001479686315 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 7 9 8 1 6	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 9 0 9 3 2 7 3 0	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	2 4	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 6 0 0 3 4 5 5 1	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	1	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 1 8 2 0 1 8	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	2 4	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 2 5 9 5 7 1	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	1	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 0 1 1 9 0 8 6	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social PROYECTOS Y VIAS S.A.S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	2 5	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14796863158



(415)7707212489984(8020) 000001479686315 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 7 9 8 1 6	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 3 0 1 1 7 7 6 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social TECCIVIL S A S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 0 0 9 5 9 5 1	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social JMV INGENIEROS S.A.S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	8 9 2	4 7 9 1	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 8 3 0 5 2 3	2 0 1 9 1 1 1 4	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	1	2 5	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 2 0 5 2 0	2 0 1 9 1 2 0 2	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	2 9 8 4	2 9 8 4	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 5 5	0 5 5	
Vigencia			
80. Desde	1 9 8 3 0 5 2 3	1 9 8 3 0 5 2 3	
81. Hasta	2 2 1 9 1 1 1 3	2 2 1 9 1 1 1 3	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	1 9 9 9 1 2 2 7		-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 3 2 7 3 0

7

Impuestos de Medellín

1 1

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 2 2 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 7 0 5 5 6 4 9 8		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido HOYOS		105. Segundo apellido CEBALLOS		106. Primer nombre JUAN	107. Otros nombres DIEGO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 9 1 2 2 7	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 4 2 8 8 0 8 4 5		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido HOYOS		105. Segundo apellido PEREZ		106. Primer nombre HILDA	107. Otros nombres LUCIA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 3 2 7 3 0 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 3 0 5 7 3 3	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido POSADA	117. Primer nombre RODRIGO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9, 1 2 2 7	123. Fecha de retiro 2 0 1 8, 0 3 2 8	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 0 5 5 6 4 9 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido CEBALLOS	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres DIEGO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9, 1 2 2 7	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 2 8 8 0 8 4 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre HILDA	118. Otros nombres LUCIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9, 1 2 2 7	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 1 3 1 7 6 1 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido DE HOYOS	117. Primer nombre LUCIA	118. Otros nombres NOEL	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9, 1 2 2 7	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 2 8 7 9 8 0 6	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido CEBALLOS	117. Primer nombre ANGELA	118. Otros nombres MARIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8, 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 3 2 7 3 0 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 2 8 9 0 0 7 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre ANA	118. Otros nombres CECILIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 3 5 8 2 0 7 6	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre ELENA	118. Otros nombres MARIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 3 5 6 5 1 5 2	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RENDON	116. Segundo apellido ORTIZ	117. Primer nombre ELIANA	118. Otros nombres MARIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 3 2 4	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 1 2 9 5 2 0 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido CEBALLOS	116. Segundo apellido DE HOYOS	117. Primer nombre MARGARITA	118. Otros nombres ISABEL	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 3 2 4	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 3 2 7 3 0	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
--	-------------------	--	-------------------------------------

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 4 3 1 6 3 1 1 2	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 2 4 2 1 7 T
	128. Primer apellido ARANGO	129. Segundo apellido MUNERA	130. Primer nombre SANDRA	131. Otros nombres MILENA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 1 5 8 2 1	133. DV 8	134. Sociedad o firma designada CONTABLER S.A.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 1 2 1 5			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 1 5 2 4 4 2 8 7 5	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 3 3 5 1 7 T
	140. Primer apellido CASTAÑO	141. Segundo apellido ARENAS	142. Primer nombre ESTEFANIA	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 1 5 8 2 1	145. DV 8	146. Sociedad o firma designada CONTABLER S.A.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 1 2 1 5			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 4 3 4 2 6 7 5 6	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 7 9 6 4 9 T
	152. Primer apellido MESA	153. Segundo apellido SUARÉZ	154. Primer nombre ADRIANA	155. Otros nombres LUCIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 0 1 0 6 1 4	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 0 1 0 6 1 4			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	162. Nombre del establecimiento CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Sabaneta 6 3 1	
165. Dirección CR 48 78 C SUR 71		
166. Número de matrícula mercantil 2 9 8 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 2 0 4 0 9	
168. Teléfono 3 0 1 2 2 6 6	169. Fecha de cierre	


160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14746709277



(415)7707212489984(8020) 000001474670927 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 8 2 0 1 8

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 75 A 66 46 OF 501

42. Correo electrónico

lgonzalez@gaico.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 8 0 7 0 3 0

45. Teléfono 2

3 1 3 3 9 3 7 3 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 0 7 1 0 1 3

4 2 1 0

2 0 0 7 1 0 1 3

4 6 9 0

7 1 1 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 11 / 08 : 39: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVARADO ANGEL LUIS FELIPE


985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14673588671



(415)7707212489984(8020) 000001467358867 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 0 1 2 5 9 5 7 1 - 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	0 4	
72. Número:		
73. Fecha:	2 0 1 9 0 2 2 1	
74. Número de Notaría:		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro:	2 0 1 9 0 2 2 6	
77. No. Matrícula mercantil:	0 0 0 3 0 7 4 2 7 7	
78. Departamento:	1 1	
79. Ciudad/Municipio:	0 0 1	
Vigencia:		
80. Desde:	2 0 1 9 0 2 2 1	Año Mes Día
81. Hasta:	9 9 9 9 1 2 3 1	Año Mes Día

82. Nacional:		1 0 0 %
83. Nacional público:		0 %
84. Nacional privado:		1 0 0 %
85. Extranjero:		0 %
86. Extranjero público:		0 %
87. Extranjero privado:		0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	4 9	2 0 1 9 0 2 2 6	
2	8 0	2 0 1 9 0 2 2 1	
3		Año Mes Día	
4		Año Mes Día	
5		Año Mes Día	


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.
			-
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14673588671



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 0 1 2 5 9 5 7 1

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación


1	98. Representación: REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 9 1 1 2 7	
	100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación: 5 2 8 8 5 0 1 2	102. DV - 103. Número de tarjeta profesional:	
	104. Primer apellido HERNANDEZ	105. Segundo apellido PRADA	106. Primer nombre CATALINA	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación:		99. Fecha inicio ejercicio representación:	
	100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV - 103. Número de tarjeta profesional:	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación:		99. Fecha inicio ejercicio representación:	
	100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV - 103. Número de tarjeta profesional:	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación:		99. Fecha inicio ejercicio representación:	
	100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV - 103. Número de tarjeta profesional:	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación:		99. Fecha inicio ejercicio representación:	
	100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV - 103. Número de tarjeta profesional:	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14798149505



(415)7707212489984(8020) 000001479814950 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 9 5 9 5 1

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

JMV INGENIEROS S.A.S

36. Nombre comercial

JMV S.A.S

37. Sigla

JMV S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 15 90 64 OF 402 BRR CHICO

42. Correo electrónico

contabilidad@jmvingenieros.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 6 0 1 7 3 3 3

45. Teléfono 2

6 0 1 6 0 1 8 8 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

1 9 9 0, 0 6, 0 1

4 2 1 0

1 9 9 0, 0 6, 0 1

4 9 2 3

7 1 1 2

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 2 2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
1 1 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 11 - 22 / 13 : 15: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre MOSQUERA DE MOSQUERA MARIA VICTORIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14798149505



(415)7707212489984(8020) 000001479814950 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 9 5 9 5 1 9

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5		82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	2 1		83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 0 0 5 2 5		84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	4 4		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 0 0 5 2 9		87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	4 1 0 7 7 5		
78. Departamento	1 1		
79. Ciudad/Municipio	4		
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 0 0 5 2 5		
81. Hasta	2 0 1 0 0 5 2 5		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14798149505



(415)7707212489984(8020) 000001479814950 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 6. DV 9 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 9 8 9 1 3 9		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido MOSQUERA		105. Segundo apellido MOSQUERA		106. Primer nombre MAURICIO	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 1 6 7 5 8 4 0		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido MOSQUERA		105. Segundo apellido DE MOSQUERA		106. Primer nombre MARIA	107. Otros nombres VICTORIA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 8 0 8 5 1 5 4 3		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido MOSQUERA		105. Segundo apellido MOSQUERA		106. Primer nombre JUAN	107. Otros nombres CAMILO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14798149505



(415)7707212489984(8020) 000001479814950 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 9 5 9 5 1 9	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 1 6 7 5 8 4 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido DE MOSQUERA	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres VICTORIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 72,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 0 0 5 2 5	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 9 3 4 4 0 9 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido TELLEZ	117. Primer nombre GUSTAVO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 72,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 0 0 5 2 5	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14798149505




(415)7707212489984(8020) 000001479814950 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 9 5 9 5 1	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3	126. DV 7 9 6 6 8 2 7 9	127. Número de tarjeta profesional 7 8 4 7 8 T
	128. Primer apellido DUEÑAS	129. Segundo apellido SANCHEZ	130. Primer nombre VICTOR	131. Otros nombres MANUEL
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 7 2 8			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 3	138. DV 1 0 3 2 3 9 1 7 8 5	139. Número de tarjeta profesional 2 1 8 8 7 6 T
	140. Primer apellido CLAVIJO	141. Segundo apellido VALENCIA	142. Primer nombre JULIO	143. Otros nombres CESAR
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 7 2 8			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3	150. DV 5 2 1 2 4 8 4 8	151. Número de tarjeta profesional 8 8 9 8 6 T
	152. Primer apellido AYALA	153. Segundo apellido HURTADO	154. Primer nombre MARIA	155. Otros nombres ELVIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 9 2 0			

14746705765



(415)7707212489984(8020) 000001474670576 5

8 6 0 0 3 4 5 5 1 3

3

Impuestos de Bogotá

3 2

1

37. Siva


1

0 0 1

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14753066331



(415)7707212489984(8020) 000001475306633 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 1 9 0 8 6

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROYECTOS Y VIAS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

PROVIAS S.A.S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 30 A 81 37

42. Correo electrónico

recepcion@proviassa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 8 1 7 2

45. Teléfono 2

3 1 1 3 9 0 2 3 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 1, 0 1, 2 6

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 1, 1 0, 2 6

Otras actividades

1

4 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 04 - 19 / 14 : 29: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ALVAREZ MACIAS, LUIS FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14746094135



(415)7707212489984(8020) 000001474609413 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 1 7 7 6 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

TECCIVIL S A S

36. Nombre comercial

TECCIVIL S A S

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 15 90 64 OF 402

42. Correo electrónico

teccivil@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 8 8 5 0

45. Teléfono 2

6 0 1 7 3 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 6 0 1

Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 6 0 1

Otras actividades

1

4 2 1 0 4 3 9 0

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 08 / 16 : 31: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MOSQUERA MATIZ BLANCA SUSANA

985. Cargo Representante legal Certificado

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
													VERSIÓN	1	
													PÁGINA	1 DE 2	

												FECHA	31/03/2022 (Día / Mes / Año)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	LA GUAJIRA
-------------------	---------------------------------	------------------------	------------

CONTRATO DE OBRA No:	1009 DE 2021	CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
MES INFORME MENSUAL:	mar-22	PROYECTO:	URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA - ESTRELLA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1005 de 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	469121	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	54 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACION	1009 - 2021	\$ 4,363,070,830	\$ -
2021	469121		54 C-2402-0600-13-0-2402015-02	NACION	1009 - 2021	\$ 4,641,385,647	\$ -
2021	469121		54 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACION	1009 - 2021	\$ 104,400,000	\$ -
2021	469121		54 C-2402-0600-13-0-2402118-02	NACION	1009 - 2021	\$ 4,165,000,000	\$ -
2022	268222	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACION	1009 - 2021	\$ 14,284,000,000	\$ 13,626,171,225
2022	268222		11 C-2402-0600-13-0-2402015-02	NACION	1009 - 2021	\$ 4,096,000,000	\$ 4,096,000,000
2022	268222		11 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACION	1009 - 2021	\$ 133,333,333	\$ 133,333,333
TOTAL						\$ 31,787,189,810	\$ 17,855,504,558

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$ 265,853,856,477.00
-------------------------------	-----------------------

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones	
													SI	NO		
ANTICIPO 1					\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500,000,000	C-2402-0600-13-0-2402006-02 2021-11-16	\$ -	\$ 265,853,856,477			X		
									C-2402-0600-13-0-2402015-02 2021-11-16	\$ 2,504,456,477	\$ 265,853,856,477					
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500,000,000	C-2402-0600-13-0-2402015-02 2021-11-16	\$ 2,504,456,477	\$ 265,853,856,477					
1D	AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500,000,000	C-2402-0600-13-0-2402015-02 2021-11-16	\$ 2,504,456,477	\$ 265,853,856,477					
2	OBRA	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500,000,000	C-2402-0600-13-0-2402015-02 2021-11-16	\$ 2,504,456,477	\$ 265,853,856,477					
2P	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500,000,000	C-2402-0600-13-0-2402015-02 2021-11-16	\$ 2,504,456,477	\$ 265,853,856,477					
2D	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500,000,000	C-2402-0600-13-0-2402015-02 2021-11-16	\$ 2,504,456,477	\$ 265,853,856,477					
3	OBRA	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500,000,000	C-2402-0600-13-0-2402015-02 2021-11-16	\$ 2,504,456,477	\$ 265,853,856,477					
3P	AJUSTES	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500,000,000	C-2402-0600-13-0-2402015-02 2021-11-16	\$ 2,504,456,477	\$ 265,853,856,477					
3D	AJUSTES	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500,000,000	C-2402-0600-13-0-2402015-02 2021-11-16	\$ 2,504,456,477	\$ 265,853,856,477					
4	OBRA	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500,000,000	C-2402-0600-13-0-2402015-02 2021-11-16	\$ 2,504,456,477	\$ 265,853,856,477					
4P	AJUSTES	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500,000,000	C-2402-0600-13-0-2402015-02 2021-11-16	\$ 2,504,456,477	\$ 265,853,856,477					
4D	AJUSTES	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500,000,000	C-2402-0600-13-0-2402015-02 2021-11-16	\$ 2,504,456,477	\$ 265,853,856,477					



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN
1
PÁGINA
1 DE 2

													FECHA		31/03/2022 (Día / Mes / Año)	
5	OBRA E&D	oct-21	\$ 60,185,430	\$ 439,817	\$ 60,625,247	\$ -	\$ 60,625,247	\$ 6,500,000,000	C-2402-0600-13- 0-2402015-02 2021-11-16	\$ 2,086,831,230	\$ 265,793,231,230	120848 15-12-2021	X			
5P	AJUSTES	oct-21	\$ 1,001,780	\$ 7,321	\$ 1,009,101	\$ -	\$ 1,009,101	\$ 6,500,000,000	C-2402-0600-13- 0-2402015-02 2021-11-16	\$ 2,085,822,129	\$ 265,435,222,129	123736 20-12-2021	X			
5D	AJUSTES	oct-21	\$ 86,279	\$ 631	\$ 86,910	\$ -	\$ 86,910	\$ 6,500,000,000	C-2402-0600-13- 0-2402015-02 2021-11-16	\$ 2,085,735,219	\$ 265,435,135,219	123729 20-12-2021	X			
6	OBRA	nov-21	\$ 305,151,023	\$ 2,229,950	\$ 307,380,973	\$ -	\$ 307,380,973	\$ 6,500,000,000	C-2402-0600-13- 0-2402015-02 2021-11-16	\$ 1,778,354,246	\$ 265,127,754,246	119973 13-12-2021 124327 21-12-2021	X			
6P	AJUSTES	nov-21	\$ 4,639,328	\$ 33,903	\$ 4,673,231	\$ -	\$ 4,673,231	\$ 6,500,000,000	C-2402-0600-13- 0-2402015-02 2021-11-16	\$ 1,773,681,015	\$ 265,123,081,015	123741 20-12-2021	X			
7	OBRA	dic-21	\$ 7,214,453,093	\$ 52,721,003	\$ 7,267,174,096	\$ 1,360,216,747	\$ 5,906,957,349	\$ 5,139,783,253	C-2402-0600-13- 0-2402015-02 2021-11-16	\$ -	\$ 257,855,906,919	124186 21-12-2021	X			
									C-2402-0600-13- 0-2402021-02 2021-11-16	\$ -	\$ 257,855,906,919					
									C-2402-0600-13- 0-2402118-02 2021-11-16	\$ 136,123,666	\$ 257,855,906,919					
7P	AJUSTES	dic-21	\$ 135,136,133	\$ 987,533	\$ 136,123,666	\$ -	\$ 136,123,666	\$ 5,139,783,253	C-2402-0600-13- 0-2402118-02 2021-11-16	\$ -	\$ 257,719,783,253	123945 21-12-2021	X			
6D	AJUSTES	nov-21	\$ 602,101	\$ 4,400	\$ 606,501	\$ -	\$ 606,501	\$ 5,139,783,253	C-2402-0600-13-0-2402006- 02 2022-02-21	\$ 14,283,393,499	\$ 257,719,176,752		X			
8	OBRA	ene-22	\$ 384,632,498	\$ 2,810,776	\$ 387,443,274	\$ 192,316,249	\$ 195,127,025	\$ 4,947,467,004	C-2402-0600-13-0-2402006- 02 2022-02-21	\$ 14,088,266,474	\$ 257,331,733,478		X			
9	OBRA	feb-22	\$ 910,877,671	\$ 6,656,414	\$ 917,534,085	\$ 455,438,836	\$ 462,095,249	\$ 4,492,028,168	C-2402-0600-13-0-2402006- 02 2022-02-21	\$ 13,626,171,226	\$ 256,414,199,393		X			
10	OBRA	mar-22	\$ 1,939,415,022	\$ 14,172,648	\$ 1,953,587,670	\$ 135,759,052	\$ 1,817,828,618	\$ 4,356,269,116	C-2402-0600-13-0-2402006- 02 2022-02-21	\$ 11,808,342,607	\$ 254,460,611,723					
TOTALES			\$ 11,256,180,358	\$ 137,064,396	\$ 11,393,244,754	\$ 2,143,730,884	\$ 9,249,513,870	\$ 4,356,269,116		\$	\$ 254,460,611,723					

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 10,814,714,737.00	\$ 79,030,608	\$ 10,893,745,345
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 141,465,621.00	\$ 1,033,787	\$ 142,499,408
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 300,000,000.00	\$ 57,000,000	\$ 357,000,000
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	\$ -	\$ -	\$ -
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 11,256,180,358.00	\$ 137,064,396	\$ 11,393,244,754

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CALI

Firma
Nombre: NESTOR BELTRAN MORA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO

MENI-MN1-IN-R-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

1DE10

FECHA

31/03/2022

(Dia)(Mes)(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

LA GUAJIRA

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.

10DEmar-22(Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

\$1,939,415,022.00

SEGUIMIENTO No.

10(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.:1009-2021

PLAZO INICIAL:

110 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

110 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORRECTOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA-VIAS WAYTO Y CAJO DE LA VEJA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA LAS ÁREAS RÚRCLES Y LA REACCIÓN NACIONAL VISIÓN 2030; MODULO D-3

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:

28/06/2021(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/08/2030(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:1005-2021INTERVENIOR: CONSORCIO GINPROVISA VISIÓN 2030/191

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):\$265,853,856,477.00(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):\$

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):\$265,853,856,477.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7			
	VALOR ACTUalizado OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUAlIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EjECUTADA AcUmULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado %Ejccutado	junoio 2021	julioo 2021	agosto 2021	septiembre 2021	octubre 2021	noviembre 2021	diciembre 2021			
GPP1 EXPLANACIONES (Items 1,2,3,4,5,6,7 y 8)	\$8,162,177	3.68%	0.377%	% P \$ P \$ E % E	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.03% \$2,159	0.69% \$56,115	1.54% \$125,305	1.44% \$117,582			
GPP2 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9,10,11,NP1,NP2,NP4)	\$57,135,248	25.73%	2.293%	% P \$ P \$ E % E	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	2.17% \$1,240,142	6.40% \$3,658,759			
GPP3 PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 12, 13,NP3)	\$80,761,829	36.37%	1.876%	% P \$ P \$ E % E	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.81% \$652,246	3.03% \$2,443,970			
GPP4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32)	\$61,693,103	27.78%	0.108%	% P \$ P \$ E % E	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	4.17% \$816,412			
GPP5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 33,34,35,36,37,38 y 39)	\$2,411,327	1.09%	0.008%	% P \$ P \$ E % E	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	1.32% \$75,466			
GPP6 TRANSPORTES (Items 40 y 41)	\$11,895,937	5.36%	0.209%	% P \$ P \$ E % E	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.03% \$4,070	1.41% \$167,536	2.93% \$348,562			
VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$ 222,059,621	100%	\$10,814,715	% E	0.03%				0.03%	-0.46%	1.53%			
VALOR BAsico De Obra ActuAlizado (A')														
INVERSIóN OBRA PROGRAMADA MES	%	VALOR (Millés de Pesos)	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.03%	\$60,185	1.11%	\$2,457,367	3.36%	\$7,458,751
INVERSIóN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	VALOR (Millés de Pesos)	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.03%	\$62,345	1.13%	\$2,519,712	4.49%	\$9,978,463
INVERSIóN OBRA EJECUTADA MES	%	VALOR (Millés de Pesos)	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.03%	\$30,165	0.14%	\$305,151	3.25%	\$7,214,453
INVERSIóN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	VALOR (Millés de Pesos)	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.03%	\$60,185	0.15%	\$365,336	3.41%	\$7,579,790

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUAlIZADO		
PROVISión PARA AJUSTEs, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O AdicIONALES	\$24,652,634	\$ 141,466	0.57%
PROvisión PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$1,150,000	\$ -	%
PROvISíON PARA NA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1,811,301	\$ 80,064	4.420%
REVISIón , AJUSTE Y/O ACTUALIZAción Y/O ModIFICAción YO COMPLEMENTACión DE ESTUDIOS Y DISEñOs	\$1,500,000	\$ 300,000	20.00%
IVA - REVIsióN, AJUSTE Y/O ACTUALIZAción Y/O ModIFICAción YO COMPLEMENTACión DE ESTUDIOS Y DISEñOs	\$285,000	\$ 57,000	20.00%
GEStIon SoCIal , PREdial, Y AMBIEntal SOSTeNIblE (IncLuye PAGa e IVA19%)	\$13,987,300	\$ -	%
Provisión PARA IMPlEMENTACión DEL PRotoColo DE BioSEGurIdad POR COVI-D-19 (INCCLUDE IVA)	\$408,000		%
VALOR ToTAL ProVisIOnes (B)	\$43,794,235	\$ 578,530	44.99%
VALOR ToTAL ProVisIOnes ACTUAListadas (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CoNTRaTo C=(A+B)	\$ 265,853,856	\$ 11,393,244	4.29%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CoNTRaTo C'=(A'+B')			

NOTAS SEGuIMIENTO Al PRogramA DE InVErsIoNES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTE:

La información consignada en el presente documento es

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA	2	DE 10

										FECHA		31/03/2022			
										(Día)		(Mes)		(Año)	

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	LA GUAJIRA		ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.	10		DE	mar-22		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:	\$ 1,939,415,022.00	
SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)														

CONTRATO No:	1009-2021		PLAZO INICIAL:	110 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:	110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)						
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030: MÓDULO 2."						FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	28/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
						FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE REANUDACIÓN:			
						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$				265,853,856,477.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$			
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 265,853,856,477.00							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021						INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191							

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
enero 2022	febrero 2022	marzo 2022	abril 2022	mayo 2022	junio 2022	julio 2022	agosto 2022	septiembre 2022	octubre 2022	noviembre 2022	diciembre 2022
0.27%	0.27%	0.27%	0.00%	0.14%	0.28%	0.43%	0.72%	0.58%	2.02%	0.59%	0.59%
\$22,036	\$22,036	\$22,036	\$0	\$11,599	\$23,199	\$34,798	\$58,851	\$47,252	\$164,527	\$48,106	\$48,106
	1.39%	0.54%									
4.36%	0.62%	0.62%	0.17%	0.14%	0.14%	0.28%	0.28%	0.92%	2.36%	0.84%	0.84%
\$355,847	\$355,847	\$355,847	\$94,893	\$79,291	\$79,291	\$158,583	\$158,583	\$524,462	\$1,349,851	\$477,647	\$477,647
\$110,800	\$447,349	\$1,237,548									
0.21%	0.78%	2.17%									
0.48%	0.79%	0.79%	0.39%	0.00%	0.00%	0.15%	0.30%	0.30%	2.24%	0.31%	0.46%
\$528,571	\$634,285	\$634,285	\$317,143	\$0	\$0	\$120,448	\$240,896	\$240,896	\$1,806,722	\$247,092	\$370,637
\$265,773	\$0	\$532,396									
0.33%	0.66%										
2.22%	0.35%	0.35%	0.18%	0.11%	0.25%	0.35%	0.53%	0.94%	1.83%	0.35%	0.34%
\$181,425	\$217,710	\$217,710	\$108,855	\$65,528	\$152,899	\$218,428	\$327,641	\$581,456	\$1,127,525	\$216,901	\$212,764
	\$142,302	\$98,027									
	0.23%	0.16%									
0.12%	0.52%	0.52%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.29%	0.29%	2.31%	0.00%	0.00%
\$10,062	\$12,578	\$12,578	\$15,093	\$0	\$0	\$0	\$6,968	\$6,968	\$55,745	\$0	\$0
	\$12,422										
	0.53%										
0.46%	0.31%	0.21%	0.01%	0.14%	0.29%	0.43%	0.72%	0.58%	2.02%	1.45%	1.45%
\$37,230	\$37,230	\$24,820	\$1,056	\$17,188	\$34,378	\$51,564	\$85,992	\$68,804	\$240,768	\$174,424	\$172,424
	\$194,096	\$22,000									
	1.64%	0.23%									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0.51%	0.58%	0.57%	0.24%	0.08%	0.13%	0.26%	0.40%	0.66%	2.14%	0.52%	0.58%
\$1,135,172	\$1,279,687	\$1,267,277	\$637,039	\$173,607	\$289,765	\$583,820	\$878,932	\$1,469,839	\$4,745,132	\$1,161,889	\$1,281,297
5.00%	5.58%	6.15%	6.39%	6.47%	6.60%	6.87%	7.26%	7.92%	10.06%	10.58%	11.16%
\$11,113,635	\$12,393,321	\$13,660,598	\$14,197,637	\$14,371,244	\$14,661,009	\$15,244,829	\$16,123,761	\$17,593,600	\$22,338,732	\$23,500,620	\$24,781,917
0.17%	0.41%	0.87%									
\$384,632	\$910,878	\$1,939,415									
3.59%	4.00%	4.87%									
\$7,964,422	\$8,875,300	\$10,814,715									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

CONVENIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor	
CURVAS			


PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24,652,634	\$ 141,466	0.57%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$1,150,000	\$ -	%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1,811,301	\$ 80,064	4.42%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1,500,000	\$ 300,000	20.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285,000	\$ 57,000	20.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	\$13,987,300	\$ -	%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (incluye IVA)	\$408,000	\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$43,794,235	\$ 578,530	44.99%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265,853,856	\$ 11,393,244.00	4.29%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')			

Aproba Firma: 

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula No.: 25202107640 CND

Aproba Firma: 

Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.: 05202-00905 ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES								CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
									VERSIÓN	1	
									PÁGINA	3	DE 10

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA								ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 DE mar-22 (Indicar mes y año)		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 1,939,415,022.00	
SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)											

CONTRATO No: 1009-2021	PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030, MÓDULO 2."	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066	FECHA DE SUSPENSIÓN:	FECHA DE REANUDACIÓN:		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021	INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265,853,856,477.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ (Según contrato principal)	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 265,853,856,477.00

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
enero 2023	febrero 2023	marzo 2023	abril 2023	mayo 2023	junio 2023	julio 2023	agosto 2023	septiembre 2023	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023
0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.59%	0.74%	0.74%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%
\$36,080	\$36,080	\$36,080	\$36,080	\$48,106	\$60,133	\$60,133	\$36,080	\$36,080	\$36,080	\$36,080	\$36,080
0.67%	0.67%	0.84%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
\$382,118	\$382,118	\$477,647	\$382,118	\$382,118	\$382,118	\$382,118	\$382,118	\$286,588	\$286,588	\$286,588	\$286,588
0.00%	0.31%	0.31%	0.46%	0.46%	0.46%	0.61%	0.31%	0.31%	0.31%	0.46%	0.38%
\$0	\$247,092	\$247,092	\$370,637	\$370,637	\$370,637	\$494,183	\$247,092	\$247,092	\$247,092	\$370,637	\$308,864
0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.47%	0.12%	0.12%	0.12%	0.59%	0.47%	0.35%	0.35%
\$361,502	\$361,502	\$361,502	\$361,502	\$289,202	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$361,502	\$289,202	\$216,901	\$216,901
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.58%	0.58%	0.58%	0.58%	0.72%	0.72%	0.43%	0.43%
\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,957	\$13,957	\$13,957	\$13,957	\$17,447	\$17,447	\$10,468	\$10,468
0.43%	0.43%	0.29%	0.29%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.43%	0.43%	0.58%	0.46%
\$51,643	\$51,643	\$34,428	\$34,428	\$17,214	\$17,214	\$17,214	\$17,214	\$51,643	\$51,643	\$68,857	\$54,138
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0.37%	0.49%	0.62%	0.53%	0.50%	0.41%	0.47%	0.35%	0.45%	0.42%	0.45%	0.41%
\$831,342	\$1,078,434	\$1,156,749	\$1,184,765	\$1,121,235	\$916,360	\$1,039,906	\$768,761	\$1,000,351	\$928,051	\$989,532	\$913,040
11.53%	12.02%	12.54%	13.07%	13.58%	13.99%	14.46%	14.81%	15.26%	15.68%	16.12%	16.53%
\$25,613,259	\$26,691,693	\$27,848,442	\$29,033,207	\$30,154,442	\$31,070,802	\$32,110,708	\$32,879,469	\$33,879,820	\$34,807,871	\$35,797,402	\$36,710,442

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:


- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24,652,634	\$ 141,466	0.57%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$1,150,000	\$ -	%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1,811,301	\$ 80,064	4.42%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1,500,000	\$ 300,000	20.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285,000	\$ 57,000	20.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	\$13,987,300	\$ -	%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$408,000	\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$43,794,235	\$ 578,530	44.99%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265,853,856	\$ 11,393,244.00	4.29%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')			

Aproba Firma: 

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202107640 CND

Aproba Firma: 

Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 05202-00905 ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES								CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
									VERSIÓN	1	
									PÁGINA	4	DE 10

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA								ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 DE mar-22 (Indicar mes y año)		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 1,939,415,022.00	
SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)											

CONTRATO No: 1009-2021	PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URRIBÁ - PUERTO BOLÍVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030, MÓDULO 2."	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066	FECHA DE SUSPENSIÓN:	FECHA DE REANUDACIÓN:		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021	INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265,853,856,477.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ (Según contrato principal)	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 265,853,856,477.00

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024	junio 2024	julio 2024	agosto 2024	septiembre 2024	octubre 2024	noviembre 2024	diciembre 2024
0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.59%	0.74%	0.59%	0.44%	0.29%	1.39%	2.59%	2.19%
\$36,080	\$36,080	\$36,080	\$36,080	\$48,106	\$60,133	\$48,106	\$36,080	\$24,053	\$113,411	\$211,367	\$178,715
0.67%	0.67%	0.84%	0.67%	0.67%	0.67%	0.50%	0.50%	0.33%	0.33%	1.03%	1.90%
\$382,118	\$382,118	\$477,647	\$382,118	\$382,118	\$382,118	\$286,588	\$286,588	\$191,059	\$191,059	\$589,761	\$1,083,993
0.00%	0.31%	0.31%	0.46%	0.46%	0.31%	0.31%	0.31%	0.15%	0.15%	0.15%	0.31%
\$0	\$247,092	\$247,092	\$370,637	\$370,637	\$247,092	\$247,092	\$247,092	\$123,546	\$123,546	\$123,546	\$247,092
0.59%	0.59%	0.47%	0.47%	0.47%	0.12%	0.12%	0.12%	0.35%	0.23%	0.23%	0.23%
\$361,502	\$361,502	\$289,202	\$289,202	\$289,202	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$216,901	\$144,601	\$144,601	\$144,601
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.58%	0.58%	0.58%	0.58%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%
\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,957	\$13,957	\$13,957	\$13,957	\$6,979	\$6,979	\$6,979	\$6,979
0.43%	0.43%	0.29%	0.29%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.43%	1.22%	2.02%	1.95%
\$51,643	\$51,643	\$34,428	\$34,428	\$17,214	\$17,214	\$17,214	\$17,214	\$51,643	\$145,716	\$239,790	\$232,382
0.37%	0.49%	0.49%	0.59%	0.59%	0.36%	0.31%	0.30%	0.28%	0.33%	0.59%	0.85%
\$831,342	\$1,078,434	\$1,084,449	\$1,112,465	\$1,121,235	\$792,814	\$685,259	\$673,232	\$614,190	\$725,311	\$1,316,044	\$1,893,762
16.91%	17.39%	17.58%	18.38%	18.89%	19.24%	19.55%	19.85%	20.13%	20.46%	21.05%	21.90%
\$37,541,784	\$38,620,218	\$39,704,667	\$40,817,132	\$41,938,366	\$42,731,180	\$43,416,439	\$44,089,670	\$44,703,851	\$45,429,162	\$46,745,208	\$48,638,967

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24,652,634	\$ 141,466	0.57%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$1,150,000	\$ -	%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1,811,301	\$ 80,064	4.42%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1,500,000	\$ 300,000	20.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285,000	\$ 57,000	20.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	\$13,987,300	\$ -	%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$408,000	\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$43,794,235	\$ 578,530	44.99%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265,853,856	\$ 11,393,244.00	4.29%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')			

Aprueba Firma: 

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202107640 CND

Aprueba Firma: 

Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 05202-00905 ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES								CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
									VERSION	1	
									PÁGINA	5	DE 10

UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		LA GUAJIRA		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 DE mar-22 (Indicar mes y año)		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 1,939,415,022.00	
SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)											

CONTRATO No:	1009-2021	PLAZO INICIAL:	110 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030, MÓDULO 2."		FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	28/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066	FECHA DE SUSPENSIÓN:	FECHA DE REANUDACIÓN:		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1005-2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191		
		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 265,853,856,477.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ (Según contrato principal)
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 265,853,856,477.00		

44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
enero 2025	febrero 2025	marzo 2025	abril 2025	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025	octubre 2025	noviembre 2025	diciembre 2025
1.20%	0.40%	0.80%	0.80%	0.80%	1.28%	0.98%	1.38%	1.09%	0.80%	0.80%	0.40%
\$97,957	\$32,652	\$65,304	\$65,304	\$65,304	\$104,625	\$79,837	\$112,489	\$88,897	\$65,304	\$65,304	\$32,652
1.30%	0.87%	0.87%	0.43%	0.43%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	0.43%
\$741,348	\$494,232	\$494,232	\$247,116	\$247,116	\$494,232	\$494,232	\$494,232	\$494,232	\$494,232	\$494,232	\$247,116
1.22%	1.53%	2.10%	2.26%	2.48%	0.88%	0.88%	0.00%	0.44%	1.32%	0.88%	0.44%
\$988,366	\$1,235,458	\$1,698,028	\$1,821,574	\$2,006,893	\$709,662	\$709,662	\$0	\$354,831	\$1,064,493	\$709,662	\$354,831
1.10%	1.33%	0.48%	0.32%	0.32%	0.04%	0.69%	0.70%	0.39%	0.32%	0.32%	0.32%
\$677,935	\$822,536	\$293,340	\$194,367	\$194,367	\$22,911	\$426,918	\$434,555	\$240,188	\$194,367	\$194,367	\$194,367
1.16%	1.74%	1.45%	1.55%	1.26%	0.00%	0.40%	1.46%	1.46%	0.46%	0.00%	0.00%
\$27,915	\$41,872	\$34,894	\$87,449	\$30,971	\$0	\$9,534	\$35,948	\$26,413	\$9,534	\$0	\$0
1.80%	1.41%	1.31%	0.40%	0.40%	1.34%	1.16%	1.62%	1.23%	1.19%	0.59%	0.49%
\$214,573	\$167,536	\$155,538	\$47,037	\$47,037	\$159,226	\$138,251	\$193,233	\$146,196	\$141,110	\$70,555	\$58,085
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
1.24%	1.36%	1.23%	1.09%	1.17%	0.67%	0.84%	0.57%	0.61%	0.89%	0.69%	0.46%
\$2,748,094	\$2,794,287	\$2,741,336	\$2,412,847	\$2,591,187	\$1,490,657	\$1,858,435	\$1,270,457	\$1,350,757	\$1,968,041	\$1,634,121	\$887,051
23.14%	24.40%	25.63%	26.72%	27.89%	28.56%	29.40%	29.97%	30.58%	31.46%	32.15%	32.55%
\$51,387,061	\$54,181,348	\$56,922,684	\$59,335,532	\$61,926,719	\$63,417,376	\$65,275,811	\$66,546,268	\$67,897,025	\$69,866,066	\$71,400,187	\$72,287,238

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:


La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24,652,634	\$ 141,466	0.57%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$1,150,000	\$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1,811,301	\$ 80,064	4.42%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1,500,000	\$ 300,000	20.00%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285,000	\$ 57,000	20.00%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%)	\$13,987,300	\$ -	%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$408,000	\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$43,794,235	\$ 578,530	44.99%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265,853,856	\$ 11,393,244.00	4.29%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')			

Aprueba Firma: 

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202107640 CND

Aprueba Firma: 

Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 05202-00905 ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA	6	DE 10

FECHA											31/03/2022		
											(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 10 DE mar-22 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 1,939,415,022.00

SEGUIMIENTO No. 10
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021	PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030, MÓDULO 2."	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066	FECHA DE SUSPENSIÓN:	FECHA DE REANUDACIÓN:
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021	INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191	
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$	265,853,856,477.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	265,853,856,477.00	

56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
enero 2026	febrero 2026	marzo 2026	abril 2026	mayo 2026	junio 2026	julio 2026	agosto 2026	septiembre 2026	octubre 2026	noviembre 2026	diciembre 2026
0.80%	0.80%	0.40%	0.40%	0.40%	0.80%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.80%	0.80%
\$65,304	\$65,304	\$32,652	\$32,652	\$32,652	\$65,304	\$32,652	\$32,652	\$32,652	\$32,652	\$65,304	\$65,304
0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%
\$494,232	\$494,232	\$494,232	\$494,232	\$494,232	\$494,232	\$494,232	\$741,348	\$741,348	\$741,348	\$741,348	\$741,348
0.00%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	1.32%	1.32%	0.88%	0.88%
\$0	\$709,662	\$709,662	\$709,662	\$709,662	\$709,662	\$709,662	\$709,662	\$1,064,493	\$1,064,493	\$709,662	\$709,662
0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%
\$388,734	\$388,734	\$388,734	\$388,734	\$388,734	\$388,734	\$583,100	\$583,100	\$583,100	\$583,100	\$583,100	\$583,100
0.00%	0.00%	0.00%	1.98%	0.00%	0.00%	2.37%	0.00%	3.16%	0.00%	3.16%	3.16%
\$0	\$0	\$0	\$47,672	\$0	\$0	\$57,207	\$0	\$76,275	\$0	\$76,275	\$76,275
0.79%	0.79%	0.79%	0.79%	0.79%	0.79%	0.79%	0.79%	1.19%	1.19%	0.79%	0.99%
\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$141,110	\$141,110	\$94,073	\$117,282
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
0.47%	0.79%	0.77%	0.80%	0.77%	0.79%	0.89%	0.97%	1.19%	1.15%	1.02%	1.03%
\$1,042,344	\$1,752,006	\$1,719,354	\$1,767,026	\$1,719,354	\$1,752,006	\$1,970,927	\$2,160,836	\$2,638,980	\$2,662,704	\$2,269,764	\$2,292,972
33.02%	33.81%	34.59%	35.38%	36.16%	36.94%	37.83%	38.81%	39.99%	41.15%	42.17%	43.20%
\$73,329,582	\$75,081,587	\$76,800,941	\$78,567,967	\$80,287,320	\$82,039,326	\$84,010,253	\$86,171,089	\$88,810,069	\$91,372,773	\$93,642,537	\$95,935,509

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor	
CURVAS	---	---	


PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24,652,634	\$ 141,466	0.57%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$1,150,000	\$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1,811,301	\$ 80,064	4.42%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1,500,000	\$ 300,000	20.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285,000	\$ 57,000	20.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	\$13,987,300	\$ -	%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$408,000	\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$43,794,235	\$ 578,530	44.99%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265,853,856	\$ 11,393,244.00	4.29%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')			

Aproba Firma: 

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula No.: 25202107640 CND

Aproba Firma: 

Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.: 05202-00905 ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2																																																		
										VERSION 1																																																			
										PÁGINA 7 DE 10																																																			
										FECHA 31/03/2022 (Día) (Mes) (Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	LA GUAJIRA		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.	10 DE mar-22 (Indicar mes y año)		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:	\$ 1,939,415,022.00																																																			
SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																																													
CONTRATO No: 1009-2021						PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																																					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URRIBÁ - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030, MÓDULO 2."						FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																					
						FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:																																																					
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265,853,856,477.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$																																																					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021						INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 265,853,856,477.00 (Según contrato principal)																																																					
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79																																																		
enero 2027	febrero 2027	marzo 2027	abril 2027	mayo 2027	junio 2027	julio 2027	agosto 2027	septiembre 2027	octubre 2027	noviembre 2027	diciembre 2027																																																		
0.80%	0.40%	0.80%	0.80%	0.80%	1.00%	1.00%	0.60%	1.00%	1.00%	1.21%	0.99%																																																		
\$65,304	\$32,652	\$65,304	\$65,304	\$65,304	\$81,910	\$81,910	\$49,257	\$81,910	\$81,910	\$98,515	\$80,840																																																		
0.43%	0.87%	1.30%	1.30%	0.87%	0.87%	1.05%	1.05%	1.24%	1.05%	1.48%	1.05%																																																		
\$247,116	\$494,232	\$741,348	\$741,348	\$494,232	\$494,232	\$601,018	\$601,018	\$707,804	\$601,018	\$848,134	\$601,018																																																		
0.44%	0.44%	0.88%	0.44%	0.44%	0.88%	0.88%	1.11%	0.88%	0.88%	0.99%	1.43%																																																		
\$354,831	\$354,831	\$709,662	\$354,831	\$354,831	\$709,662	\$709,662	\$893,565	\$709,662	\$709,662	\$801,614	\$1,156,445																																																		
0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.96%	1.08%	1.05%	0.95%	1.09%	0.95%																																																		
\$583,100	\$583,100	\$583,100	\$583,100	\$583,100	\$583,100	\$583,100	\$672,912	\$672,912	\$583,100	\$672,912	\$583,100																																																		
0.00%	1.58%	0.00%	0.00%	1.58%	0.00%	0.00%	0.79%	0.00%	0.79%	0.99%	1.19%																																																		
\$0	\$38,138	\$0	\$0	\$47,672	\$0	\$0	\$19,069	\$0	\$19,069	\$23,902	\$28,603																																																		
0.00%	0.79%	0.40%	0.40%	0.00%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.27%																																																		
\$0	\$94,073	\$47,037	\$47,037	\$0	\$23,844	\$23,844	\$23,844	\$23,844	\$23,844	\$23,844	\$32,066																																																		
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79																																																		
0.56%	0.72%	0.97%	0.81%	0.70%	0.85%	0.90%	1.02%	0.99%	0.91%	1.11%	1.12%																																																		
\$1,250,352	\$1,597,027	\$2,146,452	\$1,791,621	\$1,545,140	\$1,892,749	\$1,999,535	\$2,259,666	\$2,196,132	\$2,018,604	\$2,468,921	\$2,482,073																																																		
43.77%	44.48%	45.45%	46.26%	46.95%	47.81%	48.71%	49.72%	50.71%	51.62%	52.73%	53.85%																																																		
\$97,185,861	\$98,782,888	\$100,929,340	\$102,720,961	\$104,266,101	\$106,158,849	\$108,158,384	\$110,418,050	\$112,614,182	\$114,632,786	\$117,101,707	\$119,583,780																																																		
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:																																																													
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.																																																													
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.																																																													
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".																																																													
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).																																																													
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																																																													
NOTA:																																																													
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.																																																													
OBSERVACIONES:																																																													
Aprobea Firma:  Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula No.: 25202107640 CND																																																													
Aprobea Firma:  Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO Representante legal o apoderado del Interventor Matrícula No.: 05202-00905 ANT																																																													
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.																																																													
<table><thead><tr><th rowspan="2">PROVISIONES*</th><th>VALOR INICIAL</th><th>VALOR EJECUTADO</th><th rowspan="2">% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><th>VALOR ACTUALIZADO</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES</td><td>\$24,652,634</td><td>\$ 141,466</td><td>0.57%</td></tr><tr><td>PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA</td><td>\$1,150,000</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24</td><td>\$1,811,301</td><td>\$ 80,064</td><td>4.42%</td></tr><tr><td>REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$1,500,000</td><td>\$ 300,000</td><td>20.00%</td></tr><tr><td>IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$285,000</td><td>\$ 57,000</td><td>20.00%</td></tr><tr><td>GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)</td><td>\$13,987,300</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)</td><td>\$408,000</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES (B)</td><td>\$43,794,235</td><td>\$ 578,530</td><td>44.99%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ 265,853,856</td><td>\$ 11,393,244.00</td><td>4.29%</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>												PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	VALOR ACTUALIZADO		PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24,652,634	\$ 141,466	0.57%	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$1,150,000	\$ -	%	PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1,811,301	\$ 80,064	4.42%	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1,500,000	\$ 300,000	20.00%	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285,000	\$ 57,000	20.00%	GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	\$13,987,300	\$ -	%	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$408,000	\$ -	%	VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$43,794,235	\$ 578,530	44.99%	VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')				VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265,853,856	\$ 11,393,244.00	4.29%	VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')			
PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN																																																										
	VALOR ACTUALIZADO																																																												
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24,652,634	\$ 141,466	0.57%																																																										
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$1,150,000	\$ -	%																																																										
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1,811,301	\$ 80,064	4.42%																																																										
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1,500,000	\$ 300,000	20.00%																																																										
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285,000	\$ 57,000	20.00%																																																										
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	\$13,987,300	\$ -	%																																																										
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$408,000	\$ -	%																																																										
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$43,794,235	\$ 578,530	44.99%																																																										
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')																																																													
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265,853,856	\$ 11,393,244.00	4.29%																																																										
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')																																																													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA	8	DE 10

FECHA													31/03/2022		
													(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL:	LA GUAJIRA			ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.	10		DE	mar-22		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:	\$ 1,939,415,022.00			
													SEGUIMIENTO No.			10		
													(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)					

CONTRATO No:	1009-2021												PLAZO INICIAL:	110 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:	110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URRIBÁ - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030, MÓDULO 2."														FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	28/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
														FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE REANUDACIÓN:			
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 265,853,856,477.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$				
														(Según contrato principal)		(Según contrato principal)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1005-2021												INTERVENTOR:	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191							

80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
enero 2028	febrero 2028	marzo 2028	abril 2028	mayo 2028	junio 2028	julio 2028	agosto 2028	septiembre 2028	octubre 2028	noviembre 2028	diciembre 2028
0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	1.12%	1.12%	1.12%	1.12%	1.32%	1.17%	1.17%	1.17%
\$65,863	\$65,863	\$65,863	\$65,863	\$91,407	\$91,407	\$91,407	\$91,407	\$108,013	\$95,240	\$95,240	\$95,240
1.24%	1.24%	1.24%	0.81%	0.97%	0.97%	0.89%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%
\$707,804	\$707,804	\$707,804	\$460,688	\$551,627	\$551,627	\$506,158	\$551,627	\$551,627	\$551,627	\$551,627	\$551,627
0.88%	1.11%	1.33%	1.33%	1.33%	1.42%	1.42%	1.33%	1.21%	1.44%	1.05%	1.21%
\$709,682	\$893,565	\$1,077,468	\$1,077,468	\$1,077,468	\$1,146,612	\$1,146,612	\$7,077,468	\$975,684	\$893,565	\$1,330,515	\$975,684
0.61%	0.61%	0.75%	0.75%	1.14%	1.17%	1.17%	1.99%	1.63%	1.84%	1.28%	1.68%
\$373,989	\$373,989	\$463,800	\$463,800	\$702,399	\$722,058	\$722,058	\$1,225,176	\$1,006,236	\$1,135,365	\$787,296	\$1,036,319
0.00%	0.20%	1.19%	0.60%	0.40%	0.99%	0.40%	0.20%	1.98%	0.40%	2.37%	1.78%
\$0	\$4,833	\$28,735	\$14,500	\$9,667	\$23,902	\$9,667	\$4,833	\$47,804	\$9,667	\$57,207	\$42,971
0.40%	1.40%	1.00%	1.19%	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%	1.55%	1.71%	1.71%	1.71%
\$47,689	\$166,259	\$118,570	\$141,762	\$160,378	\$160,378	\$160,378	\$160,378	\$184,222	\$202,837	\$202,837	\$202,837
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
0.86%	1.00%	1.11%	1.00%	1.17%	1.21%	1.19%	1.40%	1.29%	1.30%	1.36%	1.31%
\$1,905,007	\$2,212,314	\$2,462,241	\$2,224,082	\$2,592,948	\$2,695,984	\$2,636,279	\$3,110,889	\$2,873,586	\$2,888,301	\$3,024,722	\$2,904,678
\$4,71%	\$5,71%	\$6,82%	\$7,82%	\$8,98%	\$6,20%	\$6,13%	\$6,27%	\$6,40%	\$6,38%	\$6,74%	\$6,80%
\$121,488,788	\$123,701,101	\$126,163,342	\$128,387,424	\$130,980,370	\$133,676,354	\$136,312,633	\$139,423,522	\$142,297,108	\$145,185,409	\$148,210,130	\$151,114,808

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:


- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:


La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24,652,634	\$ 141,466	0.57%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$1,150,000	\$ -	%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1,811,301	\$ 80,064	4.42%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1,500,000	\$ 300,000	20.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285,000	\$ 57,000	20.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	\$13,987,300	\$ -	%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$408,000	\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$43,794,235	\$ 578,530	44.99%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265,853,856	\$ 11,393,244.00	4.29%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')			

Aproba Firma: 

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202107640 CND

Aproba Firma: 

Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 05202-00905 ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA	9	DE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 10 DE mar-22 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 1,939,415,022.00

SEGUIMIENTO No. 10
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021	PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URRIBÁ - PUERTO BOLÍVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030, MÓDULO 2."	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066	FECHA DE SUSPENSIÓN:	FECHA DE REANUDACIÓN:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021	INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191	
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$		

92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
enero 2029	febrero 2029	marzo 2029	abril 2029	mayo 2029	junio 2029	julio 2029	agosto 2029	septiembre 2029	octubre 2029	noviembre 2029	diciembre 2029
3.57%	4.54%	0.77%	0.92%	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%	1.28%	1.49%	1.49%
\$291,154	\$370,300	\$62,588	\$75,360	\$91,965	\$91,965	\$91,965	\$91,965	\$91,965	\$104,738	\$121,343	\$121,343
1.58%	0.72%	0.64%	0.80%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%
\$905,529	\$411,297	\$365,828	\$456,766	\$411,297	\$411,297	\$411,297	\$411,297	\$411,297	\$411,297	\$411,297	\$411,297
3.97%	3.97%	0.68%	0.68%	0.91%	0.91%	0.91%	0.91%	0.91%	1.00%	1.31%	1.31%
\$3,206,455	\$3,206,455	\$551,709	\$551,709	\$735,612	\$735,612	\$735,612	\$735,612	\$735,612	\$804,756	\$1,057,802	\$1,057,802
0.95%	0.00%	0.79%	0.79%	0.94%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.65%	1.50%	1.83%
\$583,100	\$0	\$488,374	\$488,374	\$578,185	\$707,314	\$707,314	\$707,314	\$707,314	\$1,016,065	\$926,254	\$1,127,207
4.74%	4.74%	0.40%	0.40%	0.00%	0.00%	0.60%	0.60%	0.60%	0.80%	0.80%	0.80%
\$114,413	\$114,413	\$9,667	\$9,667	\$0	\$0	\$14,500	\$14,500	\$14,500	\$19,333	\$19,333	\$19,333
4.12%	4.72%	0.56%	0.76%	0.76%	0.60%	1.07%	0.91%	0.91%	0.91%	0.71%	0.71%
\$489,635	\$562,083	\$66,304	\$90,149	\$90,149	\$71,533	\$127,379	\$108,764	\$108,764	\$108,764	\$84,919	\$84,919
2.52%	2.10%	0.70%	0.75%	0.86%	0.91%	0.94%	0.93%	0.93%	1.11%	1.18%	1.27%
\$5,590,286	\$4,664,547	\$1,544,469	\$1,672,024	\$1,907,208	\$2,017,721	\$2,098,067	\$2,069,452	\$2,069,452	\$2,464,952	\$2,620,949	\$2,821,902
70.57%	72.67%	73.37%	74.12%	74.98%	75.89%	76.83%	77.76%	78.69%	79.80%	80.98%	82.25%
\$156,705,094	\$161,369,642	\$162,914,110	\$164,586,135	\$166,493,342	\$168,511,064	\$170,599,130	\$172,668,582	\$174,738,034	\$177,202,986	\$179,823,934	\$182,645,837

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.


NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24,652,634	\$ 141,466	0.57%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$1,150,000	\$ -	%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1,811,301	\$ 80,064	4.42%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1,500,000	\$ 300,000	20.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285,000	\$ 57,000	20.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	\$13,987,300	\$ -	%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$408,000	\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$43,794,235	\$ 578,530	44.99%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265,853,856	\$ 11,393,244.00	4.29%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')			

Aprueba Firma: 
Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202107640 CND

Aprueba Firma: 
Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 05202-00905 ANT


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES								CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
								VERSIÓN	1		
								PÁGINA	10	DE 10	
								FECHA	31/03/2022 (Día) (Mes) (Año)		
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	LA GUAJIRA		ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.	10	DE	mar-22 (Indicar mes y año)	VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:	\$ 1,939,415,022.00
SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)											
CONTRATO No: 1009-2021						PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MÓDULO 2.						FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
						FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:			
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 068						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265,853,856,477.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021						INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 265,853,856,477.00 (Según contrato principal)			
104	105	106	107	108	109	110	111				
enero 2030	febrero 2030	marzo 2030	abril 2030	mayo 2030	junio 2030	julio 2030	agosto 2030				
1.86%	1.86%	2.18%	2.18%	1.82%	2.38%	1.46%	0.00%				100%
\$151,995	\$151,995	\$177,540	\$177,540	\$148,162	\$184,145	\$89,407	\$0				
1.89%	1.57%	1.73%	1.57%	1.60%	1.30%	1.36%	0.00%				
\$1,079,562	\$897,685	\$988,623	\$897,685	\$913,533	\$745,429	\$775,051	\$0				
1.99%	1.99%	1.94%	1.71%	1.65%	2.17%	1.99%	1.31%				
\$1,610,953	\$1,610,953	\$1,565,338	\$1,381,435	\$1,335,819	\$1,749,241	\$1,610,953	\$1,059,243				
3.57%	4.28%	4.13%	3.57%	2.86%	3.57%	3.86%	2.45%				80%
\$2,200,576	\$2,638,456	\$2,548,645	\$2,200,576	\$1,762,696	\$2,200,576	\$2,380,198	\$1,512,001				
2.25%	3.95%	3.48%	2.95%	3.08%	4.20%	4.51%	2.65%				
\$54,353	\$95,286	\$83,946	\$71,100	\$74,280	\$101,180	\$108,706	\$64,020				
1.85%	1.85%	2.48%	2.57%	2.37%	2.57%	1.76%	1.41%				
\$220,455	\$220,455	\$294,915	\$305,374	\$281,529	\$305,374	\$209,692	\$167,150				
104	105	106	107	108	109	110	111				0%
2.39%	2.53%	2.55%	2.27%	2.03%	2.38%	2.33%	1.28%				
\$5,317,993	\$5,614,810	\$5,659,007	\$5,033,709	\$4,516,019	\$5,295,924	\$5,174,008	\$2,802,414				
\$4.65%	\$7.17%	\$9.72%	\$1.99%	\$4.02%	\$8.41%	\$8.74%	\$100.00%				
\$187,963,730	\$193,578,540	\$199,237,547	\$204,271,256	\$208,787,275	\$214,083,199	\$219,257,207	\$222,059,621				
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.											
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:											
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.											
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.											
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".											
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).											
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.											
NOTA: La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.											
OBSERVACIONES:											
Aprobe Firma: Mauricio Mosquera Mosquera Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula No.: 25202107640 CND											
Aprobe Firma: Carlos Eduardo Arredondo Arango Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO Representante legal o apoderado del Interventor Matrícula No.: 05202-00905 ANT											
CONVENIONES											
TIPO DE DIBUJO											
PROGRAMADO											
EJECUTADO											
BARRAS											
CURVAS											
PROVISIONES*											
VALOR INICIAL											
VALOR ACTUALIZADO											
VALOR EJECUTADO											
% DE EJECUCIÓN											
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES											
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA											
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24											
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS											
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS											
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)											
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)											
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)											
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')											
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)											
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')											

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO											
CONTRATO No.		1009 DE 2021			CONTRATISTA		UT ANDINO 066		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191		
FECHA REPORTE:		DD	31	MM	3	AA	2022	CORTE N°	10	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	1005 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.									
CAPÍTULO		EXPLANACIONES				ITEM		Demolición de Estructuras		UNID.	
				Localización:		m3	OBSERVACIÓN				
				TRAMO URIBIA PUERTO							
				ABSCISA	Elemento	VOLUMEN					
				PR 80+835	MURO	9,73 m3	9,73 m3				
					ALETAS	0,00 m3	0,00 m3				
					LOSAS	8,44 m3	8,44 m3				
				PR 81+190	MURO	26,84 m3	26,84 m3				
					ALETAS	8,47 m3	8,47 m3				
					LOSAS	15,12 m3	15,12 m3				
OBSERVACIONES :		TOTAL EJECUTADO		68,60							
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR		21,48							
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA		47,12							

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
DAVID ESTEVAN PARRA MEJIA

Residente de Interventoria
ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

MEMORIA DE CALCULO ALCANTARILLAS EXISTENTES

DEMOLICION - ALCANTARILLA 80+835																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ABSCISA	ANCHO DE VIA	MURO				ALETAS			LOSA DESCOLE Y ENCOLE				TUBERIA				ÁREA CONCRETO MUROS	VOL CONCRETO MUROS	VOL CONCRETO ALETAS	VOL CONCRETO LOSA	DEMOLICIÓN	REMOCIÓN DE TUBERIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		longitud	a	altura	b	espesor	c	largo	d	altura	e	espesor	f	largo	g	ancho							h	espesor	i	d alleta	j	radio	k	d entre tubos	l	# de tubos	m	espesor relleno	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
KMB0+835	17	12		2,2		0,3							11,25	3	0,25							0,9	0,4	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
													TOTALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											


TERRAPLEN						
PUNTO	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB RASANTE
BMF14	3,452	41,67				38,218
85020			3,51	-8,85	PATA .IZQ	38,16
			2,55	-5,84	HOM . IZQ	39,12
			2,44	0	EJE	39,23
			2,36	5,84	HOM. DER	39,31
			3,19	9	PATA. DER	38,48
85040			3,43	-7,64	PATA .IZQ	38,24
			2,43	-5,84	HOM . IZQ	39,24
			2,32	0	EJE	39,35
			2,32	5,84	HOM. DER	39,35
			2,64	9,54	PATA. DER	39,03
85060			2,65	-7,84	PATA .IZQ	39,02
			2,36	-5,84	HOM . IZQ	39,31
			2,27	0	EJE	39,4
			2,34	5,84	HOM. DER	39,33
			3,42	9,14	PATA. DER	38,25
85080			2,6	-7,74	PATA .IZQ	39,07
			2,3	-5,84	HOM . IZQ	39,37
			2,185	0	EJE	39,485
			2,29	5,84	HOM. DER	39,38
			3,48	8,94	PATA. DER	38,19
85100			2,61	-7,94	PATA .IZQ	39,06
			2,19	-5,84	HOM . IZQ	39,48
			2,09	0	EJE	39,58
			2,2	5,84	HOM. DER	39,47
			3,29	8,24	PATA. DER	38,38
85120			2,4	-7,24	PATA .IZQ	39,27
			2,07	-5,84	HOM . IZQ	39,6
			1,98	0	EJE	39,69
			2,1	5,84	HOM. DER	39,57
			3,54	8,74	PATA. DER	38,13
58140			2,4	-7,14	PATA .IZQ	39,27
			1,98	-5,84	HOM . IZQ	39,69
			1,88	0	EJE	39,79
			1,98	5,84	HOM. DER	39,69
			2,49	7,54	PATA. DER	39,18
BMF15	2,711	40,832				38,121
85160			1,41	7,7	PATA .IZQ	39,42
			1,11		HOM . IZQ	39,72
			0,97		EJE	39,86
			1,05		HOM. DER	39,78
			1,94	8,05	PATA. DER	38,89
85180					PATA .IZQ	40,83
			1,05		HOM . IZQ	39,78
			0,95		EJE	39,88
			1,03		HOM. DER	39,80
					PATA. DER	
85200					PATA .IZQ	
			1,13		HOM . IZQ	39,70
			1,03		EJE	39,80
			1,13		HOM. DER	39,70
					PATA. DER	
85220					PATA .IZQ	
			1,21		HOM . IZQ	39,62
			1,1		EJE	39,73
			1,21		HOM. DER	39,62
					PATA. DER	
85240					PATA .IZQ	
			1,28		HOM . IZQ	39,55
			1,185		EJE	39,65
			1,29		HOM. DER	39,54
					PATA. DER	
85260					PATA .IZQ	
			1,38		HOM . IZQ	39,45
			1,28		EJE	39,55

			1,39		HOM. DER	39,44
					PATA. DER	
85280					PATA. IZQ	
			1,48		HOM. IZQ	39,35
			1,38		EJE	39,45
					PATA. DER	
85300					PATA. IZQ	
			1,563		HOM. IZQ	39,27
			1,445		EJE	39,39
			1,54		HOM. DER	39,29
					PATA. DER	
85320					PATA. IZQ	
			1,639		HOM. IZQ	39,19
			1,532		EJE	39,30
			1,625		HOM. DER	39,21
					PATA. DER	
85340					PATA. IZQ	
			1,711		HOM. IZQ	39,12
			1,625		EJE	39,21
			1,71		HOM. DER	39,12
					PATA. DER	
85360					PATA. IZQ	
			1,767		HOM. IZQ	39,07
			1,662		EJE	39,17
			1,765		HOM. DER	39,07
					PATA. DER	
85380					PATA. IZQ	
			1,723		HOM. IZQ	39,11
			1,625		EJE	39,21
			1,728		HOM. DER	39,10
					PATA. DER	
85400					PATA. IZQ	
			1,62		HOM. IZQ	39,21
			1,523		EJE	39,31
			1,625		HOM. DER	39,21
					PATA. DER	
BMF16	1,781	40,478				38,697
85420			1,52	-8,15	PATA. IZQ	38,96
			1,115		HOM. IZQ	39,36
			1,06		EJE	39,42
			1,15		HOM. DER	39,33
			1,28	7,55	PATA. DER	39,20
85440			1,5	-8,05	PATA. IZQ	38,98
			1,05		HOM. IZQ	39,43
			0,97		EJE	39,51
			1,02		HOM. DER	39,46
			1,19	8,15	PATA. DER	39,29
85460			1,45	-8,15	PATA. IZQ	39,03
			0,96		HOM. IZQ	39,52
			0,83		EJE	39,65
			0,925		HOM. DER	39,55
			1,18	7,95	PATA. DER	39,30
85480			1,38	-8,25	PATA. IZQ	39,10
			0,84		HOM. IZQ	39,64
			0,76		EJE	39,72
			0,85		HOM. DER	39,63
			1,11	6,85	PATA. DER	39,37
85500			1,36	-8,75	PATA. IZQ	39,12
			0,76		HOM. IZQ	39,72
			0,67		EJE	39,81
			0,76		HOM. DER	39,72
			1,08	7,45	PATA. DER	39,40
85520			1,15	-8,15	PATA. IZQ	39,33
			0,64		HOM. IZQ	39,84
			0,545		EJE	39,93
			0,645		HOM. DER	39,83
			1,08	7,45	PATA. DER	39,40
BMF18	2,512	40,72				38,205
			0,9	-7,8	PATA. IZQ	39,82

85540			0,76		HOM . IZQ	39,96
			0,688		EJE	40,03
			0,775		HOM. DER	39,94
			1,08	8,1	PATA. DER	39,64
85560			1,52	-7,95	PATA .IZQ	39,20
			0,676		HOM . IZQ	40,04
			0,576		EJE	40,14
			0,665		HOM. DER	40,05
85580			1,45	7,95	PATA. DER	39,27
			1,47	-7,85	PATA .IZQ	39,25
			0,63		HOM . IZQ	40,09
			0,535		EJE	40,18
85600			0,63		HOM. DER	40,09
			1,4	7,6	PATA. DER	39,32
			1,51	-7,95	PATA .IZQ	39,21
			0,687		HOM . IZQ	40,03
85620			0,57		EJE	40,15
			0,675		HOM. DER	40,04
			1,395	7,55	PATA. DER	39,32
			1,485	-8,35	PATA .IZQ	39,23
85640			0,74		HOM . IZQ	39,98
			0,65		EJE	40,07
			0,76		HOM. DER	39,96
			1,55	7,9	PATA. DER	39,17
85660			0,855	-8,4	PATA .IZQ	39,86
			1,56		HOM . IZQ	39,16
			0,763		EJE	39,95
			0,87		HOM. DER	39,85
85680			1,562	7,2	PATA. DER	39,16
			0,91	7,85	PATA .IZQ	39,81
			1,46		HOM . IZQ	39,26
			0,82		EJE	39,90
85700			0,925		HOM. DER	39,79
			1,93	8,35	PATA. DER	38,79
			0,985	-7,35	PATA .IZQ	39,73
			1,49		HOM . IZQ	39,23
85720			0,88		EJE	39,84
			0,965		HOM. DER	39,75
			1,59	8,35	PATA. DER	39,13
			1,05	-7	PATA .IZQ	39,67
85740			1,59		HOM . IZQ	39,13
			0,945		EJE	39,77
			1,04		HOM. DER	39,68
			1,9	8,25	PATA. DER	38,82
			1,1	-7,35	PATA .IZQ	39,62
			1,6		HOM . IZQ	39,12
			1,01		EJE	39,71
			1,09		HOM. DER	39,63
			1,92	8,45	PATA. DER	38,80
			1,14	-7,05	PATA .IZQ	39,58
			1,61		HOM . IZQ	39,11
			1,07		EJE	39,65
			1,156		HOM. DER	39,56
			1,79	7,7	PATA. DER	38,93
			1,21	-6,85	PATA .IZQ	39,51
			1,46		HOM . IZQ	39,26

85760			1,11		EJE	39,61
			1,21		HOM. DER	39,51
			1,9	7,65	PATA. DER	38,82
85780			1,27	-7,05	PATA .IZQ	39,45
			1,39		HOM . IZQ	39,33
			1,17		EJE	39,55
			1,26		HOM. DER	39,46
			1,95	7,65	PATA. DER	38,77
85800			1,335	-6,75	PATA .IZQ	39,38
			1,47		HOM . IZQ	39,25
			1,24		EJE	39,48
			1,325		HOM. DER	39,39
			2,273	8,35	PATA. DER	38,44
BMF 21	1,895	39,88				37,99
85820			1,4	-8,2	PATA .IZQ	38,48
			0,522	-5,35	HOM . IZQ	39,36
			0,417	0	EJE	39,47
			0,505	5,35	HOM. DER	39,38
			0,725	7,35	PATA. DER	39,16
85840			1,525	-8,3	PATA .IZQ	38,36
			0,56	-5,35	HOM . IZQ	39,32
			0,461	0	EJE	39,42
			0,562	5,35	HOM. DER	39,32
			0,825	7,4	PATA. DER	39,06
85860			1,58	-8,1	PATA .IZQ	38,30
			0,605	-5,35	HOM . IZQ	39,28
			0,52	0	EJE	39,36
			0,62	5,35	HOM. DER	39,26
			1,015	7,25	PATA. DER	38,87
85880			1,68	-8,4	PATA .IZQ	38,20
			0,672	-5,35	HOM . IZQ	39,21
			0,575	0	EJE	39,31
			0,67	5,35	HOM. DER	39,21
			1,145	7,6	PATA. DER	38,74
85900			1,8	-8,2	PATA .IZQ	38,08
			0,725	-5,35	HOM . IZQ	39,16
			0,632	0	EJE	39,25
			0,74	5,35	HOM. DER	39,14
			1,48	7,8	PATA. DER	38,40
85920			1,94	-8,5	PATA .IZQ	37,94
			0,782	-5,35	HOM . IZQ	39,10
			0,689	0	EJE	39,20
			0,772	5,35	HOM. DER	39,11
			1,67	7,8	PATA. DER	38,21
85940			1,92	-8,6	PATA .IZQ	37,96
			0,837	-5,34	HOM . IZQ	39,05
			0,74	0	EJE	39,14
			0,84	5,35	HOM. DER	39,04
			1,93	8,8	PATA. DER	37,95
85960			1,78	-8,6	PATA .IZQ	38,10
			0,91	-5,35	HOM . IZQ	38,97
			0,81	0	EJE	39,07
			0,91	5,35	HOM. DER	38,97
			1,76	8,35	PATA. DER	38,12
85980			1,51	-8,8	PATA .IZQ	38,37
			0,98	-5,34	HOM . IZQ	38,90
			0,88	0	EJE	39,00
			0,98	5,34	HOM. DER	38,90
			1,22	8,5	PATA. DER	38,66
86000			2,8	-11,3	PATA .IZQ	37,08
			1,022	-5,34	HOM . IZQ	38,86
			0,927	0	EJE	38,96
			1,03	5,34	HOM. DER	38,85
			1,04	7,6	PATA. DER	38,84
86020			2	-11	PATA .IZQ	37,88
			1,06	-5,34	HOM . IZQ	38,82
			0,96	0	EJE	38,92
			1,063	5,73	HOM. DER	38,82
			1,15	7,95	PATA. DER	38,73

TOPOGRAFO UT ANDINO GRAFO INTERVENT

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO											
CONTRATO No.		1009 DE 2021		CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191	
FECHA REPORTE:		DD	31	MM	3	AA	2022	CORTE N°		10	
								CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.									
CAPÍTULO	PAVIMENTOS ASFALTICOS		ITEM		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1			UNID.	m2		
 UT ANDINO 066 NIT-901477981-6 25 mar. 2022 5:15:41 p. m. 13b-50 Transversal 7 Uribia La Guajira		Localización:						m2	OBSERVACION		
		TRAMO URIBIA PUERTO									
		Inicial	Final	Ancho	Longitud						
PR 80+000	PR 80+590	9,40	590,00					6.136,0			
OBSERVACIONES :											
		TOTAL EJECUTADO								38.168,00	
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR								32.032,00	
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA								6.136,00	
 Residente de Obra ING. JUAN JAIRÓ LUBO SPROCKEL I/O DAVID ESTEBAN PARRA MEJÍA  Residente de Interventoría ING. RICHARD DÍAZ ORTEGA											

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No.			1009 DE 2021					CONTRATISTA			UT ANDINO 066			INTERVENTORIA			CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191		
FECHA REPORTE:		DD	31	MM	3	AA	2022	CORTE N°		10		CONTRATO DE INTERVENTORIA No			1005 DE 2021				

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.
----------------------------	---

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	Excavaciones varias sin clasificar	UNID.	OBSERVACIÓN
----------	------------------------	------	------------------------------------	-------	-------------

Localización:	M3	
TRAMO URIBIA PUERTO		
PR 80+835	362,88	Ver despiece de cimientos y losas de concreto
PR 81+900	226,93	Ver despiece de cimientos y losas de concreto
PR 81+190	318,18	Ver despiece de cimientos y losas de concreto
	908,00	Total excavación
	</	

OBSERVACIONES :

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O
ING. DAVID PARRA MEJÍA

Residente de interventoría
INGENIERO RICHARD ORTEGA

ALCANTARILLA 80+835 ENCOLE

ELEMENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
	A	B	C	D=AXBXC
CIMIENTO 1	7,88 m	0,35 m	0,80 m	2,21
CIMIENTO 2	9,88 m	0,35 m	0,80 m	2,77
	VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO			4,97 m3
LOSA LARGO	8,88 m	1,91 m	0,30 m	5,09
	VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO			5,09 m3
CIMIENTO ALETA 1	1,86 m	0,35 m	0,80 m	0,52
CIMIENTO ALETA 2	1,86 m	0,35 m	0,80 m	0,52
	VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL ALETA			1,04 m3
TUBERÍA 72"	18,20 m	12,00 m	2,43 m	530,71
DESCUENTO VOLUMEN DE TUBERÍA EXISTENTE	72,80 m		0,91 m2	190,64
	VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL TUBERÍA			340,07 m3

TOTAL EXCAVACIÓN**362,88****ALCANTARILLA 80+835 DESCOLE**

ELEMENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
	A	B	C	D=AXBXC
CIMIENTO 1	7,88 m	0,35 m	0,80 m	2,21
CIMIENTO 2	9,88 m	0,35 m	0,80 m	2,77
	VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO			4,97 m3
LOSA LARGO	8,88 m	1,61 m	0,30 m	5,70
	VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO			5,70 m3
CIMIENTO ALETA 1	1,86 m	0,35 m	0,80 m	0,52
CIMIENTO ALETA 2	1,86 m	0,35 m	0,80 m	0,52
	VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL ALETA			1,04 m3

ALCANTARILLA 81+900 ENCOLE

ELEMENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
	A	B	C	D=AXBXC
CIMIENTO 1	6,06 m	0,35 m	0,80 m	1,70
CIMIENTO 2	8,06 m	0,35 m	0,80 m	2,26
	VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO			3,95 m3
LOSA LARGO	2,70 m	1,61 m	0,30 m	1,31
	VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO			1,31 m3
CIMIENTO ALETA 1	1,86 m	0,35 m	0,80 m	0,52
CIMIENTO ALETA 2	1,86 m	0,35 m	0,80 m	0,52
	VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL ALETA			1,04 m3
TUBERÍA 36"	17,00 m	5,80 m	2,40 m	236,64
DESCUENTO VOLUMEN DE TUBERÍA EXISTENTE	34,00 m		0,46 m2	22,31
	VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL TUBERÍA			214,33 m3

TOTAL EXCAVACIÓN**226,93****ALCANTARILLA 81+900 DESCOLE**

ELEMENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
	A	B	C	D=AXBXC
CIMIENTO 1	6,06 m	0,35 m	0,80 m	1,70
CIMIENTO 2	8,06 m	0,35 m	0,80 m	2,26
	VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO			3,95 m3
LOSA LARGO	2,70 m	1,61 m	0,30 m	1,31
	VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO			1,31 m3
CIMIENTO ALETA 1	1,86 m	0,35 m	0,80 m	0,52
CIMIENTO ALETA 2	1,86 m	0,35 m	0,80 m	0,52
	VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL ALETA			1,04 m3

ALCANTARILLA 81+190 ENCOLE

ELEMENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
TUBERÍA 48"	13,00 m	10,22 m	3,42 m	454,38
DESCUENTO VOLUMEN DE TUBERÍA EXISTENTE	26,00 m	1,15 m2	1,45	136,20
	VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL TUBERÍA			318,18 m3


TOTAL EXCAVACIÓN**318,18**

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO													
CONTRATO No.		1009 DE 2021			CONTRATISTA		UT ANDINO 066			INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191	
FECHA REPORTE:		DD	31	MM	3	AA	2022	CORTE N°		10		CONTRATO DE INTERVENTORIA No	
												1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		*MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.											
CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ITEM		Concreto 28 MPA					UNID.	m3		
		Localización:								m3	OBSERVACIÓN		
		TRAMO URIBIA PUERTO											
		ABSCISA		LONGITUD	# NO. DE TUBOS	Vol Concreto Encofe	Vol Concreto Encofe	Sub total					
		PR 80+835	Cimiento 1	14,5 ml	3,00	2,07 m3	2,07 m3	4,14 m3	23,82 m3				
			Cimiento 2			2,59 m3	2,59 m3	5,19 m3					
			Losa Largo			4,24 m3	4,24 m3	8,48 m3					
			Muro			1,22 m3	1,22 m3	2,43 m3					
			Aleta 1			,41 m3	,41 m3	,81 m3					
			Cimiento Aleta 1			,49 m3	,49 m3	,98 m3					
			Aleta 2			,41 m3	,41 m3	,81 m3					
Cimiento Aleta 2	,49 m3	,49 m3	,98 m3										
PR 81+900	Cimiento 1	16,34 ml	4,00	1,62 m3	1,62 m3	3,23 m3	20,92 m3						
	Cimiento 2			2,14 m3	2,14 m3	4,28 m3							
	Losa Largo			3,42 m3	3,42 m3	6,84 m3							
	Muro			1,49 m3	1,49 m3	2,98 m3							
	Aleta 1			,41 m3	,41 m3	,81 m3							
	Cimiento Aleta 1			,49 m3	,49 m3	,98 m3							
	Aleta 2			,41 m3	,41 m3	,81 m3							
Cimiento Aleta 2	,49 m3	,49 m3	,98 m3										
TOTAL EJECUTADO											123,03		
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR											78,29		
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA											44,74		
OBSERVACIONES :													
 Residente de Obra ING. JUAN JAIRO LUGO SPROCKEL I/O DAVID ESTEBAN PARRA MEJÍA  Residente de Interventoria ING. RICHARD DIAZ ORTEGA													

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO															
CONTRATO No.		1009 DE 2021			CONTRATISTA		UT ANDINO 066			INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191			
FECHA REPORTE:		DD	31	MM	3	AA	2022	CORTE N°		10		CONTRATO DE INTERVENTORIA No			
												1005 DE 2021			
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.													
CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ITEM		Concreto clase 14 MPA				UNID.	m3					
  Uribia La Guajira miércoles, 9 de marzo de 2022					Localización:					m3	OBSERVACIÓN				
					TRAMO URIBIA PUERTO										
					ABSCISA		LONGITUD	# NO. DE TUBOS	Vol Concreto Encole	Vol Concreto Encole	Sub total				
					PR 80+835	Cimiento 1	14,5 ml	3,00	,12 m3	,12 m3	,24 m3	1,73 m3			
						Cimiento 2			,15 m3	,15 m3	,3 m3				
						Losa			,54 m3	,54 m3	1,08 m3				
						Cimiento Aleta 1			,03 m3	,03 m3	,06 m3				
					PR 81+900	Cimiento Aleta 2	16,34 ml	4,00	,03 m3	,03 m3	,06 m3	1,4 m3			
						Cimiento 1			,09 m3	,09 m3	,18 m3				
						Cimiento 2			,12 m3	,12 m3	,24 m3				
Losa	,43 m3	,43 m3	,86 m3												
	Cimiento Aleta 1			,03 m3	,03 m3	,06 m3									
	Cimiento Aleta 2			,03 m3	,03 m3	,06 m3									
TOTAL EJECUTADO							6,61								
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR							3,48								
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA							3,13								











Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O
DAVID ESTEBAN PARRA MEJÍA



Residente de Interventoria
ING. RICHARD DIAZ ORTEGA




ALCANTARILLA 80+835 ENCOLE






ELEMENTO	FIGURA	LARGO A	ANCHO B	ALTURA C	VOLUMEN D=AXBXC
CIMIENTO 1		7,88 m	0,35 m	0,75 m	2,07
CIMIENTO 2		9,88 m	0,35 m	0,75 m	2,59
	VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI				4,66 m3
LOSA LARGO		8,88 m	1,91 m	0,25 m	4,24
	VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI				4,24 m3

MURO		7,88 m	1,45 m	0,28 m	3,14
Observaciones	area de la tuberia a restar al muro	0,61 m	1,17 m ²	0,32 m ³	1,93
VOLUMEN TOTAL MURO 4000 PSI					1,22 m ³
ALETA 1		1,86 m	0,25 m	0,88 m	0,41
CIMIENTO ALETA 1		1,86 m	0,35 m	0,75 m	0,49
ALETA 2		1,86 m	0,25 m	0,88 m	0,41
CIMIENTO ALETA 2		1,86 m	0,35 m	0,75 m	0,49

	VOLUMEN TOTAL ALETA 4000 PSI					1,79 m3
CONCRETO DE LIMPIEZA CIMIENTO 1		7,88 m	0,30 m	0,05 m	0,12	
CONCRETO DE LIMPIEZA CIMIENTO 2		9,88 m	0,30 m	0,05 m	0,15	
CONCRETO DE LIMPIEZA LOSA		8,28 m	1,31 m	0,05 m	0,54	
CONCRETO DE LIMPIEZA ALETA 1		1,86 m	0,30 m	0,05 m	0,03	
CONCRETO DE LIMPIEZA ALETA 2		1,86 m	0,30 m	0,05 m	0,03	
	VOLUMEN TOTAL SOLADO CIMIENTO 2000 PSI					0,86 m3
TOTAL CONCRETO 4000 PSI			11,91 m3			





ALCANTARILLA 80+835 ENCOLE




ELEMENTO	FIGURA	LARGO A	ANCHO B	ALTURA C	VOLUMEN D=AXBXC
CIMIENTO 1		7,88 m	0,35 m	0,75 m	2,07
CIMIENTO 2		9,88 m	0,35 m	0,75 m	2,59
VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI					4,66 m3
LOSA LARGO		8,88 m	1,91 m	0,25 m	4,24
VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI					4,24 m3


MURO		7,88 m	1,45 m	0,28 m	3,14
Observaciones	area de la tuberia a restar al muro	0,61 m	1,17 m	0,32 m	1,93
VOLUMEN TOTAL MURO 4000 PSI					1,22 m3
ALETA 1		1,86 m	0,25 m	0,88 m	0,41
CIMIENTO ALETA 1		1,86 m	0,35 m	0,75 m	0,49
ALETA 2		1,86 m	0,25 m	0,88 m	0,41
CIMIENTO ALETA 2		1,86 m	0,35 m	0,75 m	0,49

	VOLUMEN TOTAL ALETA 4000 PSI					1,79 m3
CONCRETO DE LIMPIEZA CIMIENTO 1		7,88 m	0,30 m	0,05 m	0,12	
CONCRETO DE LIMPIEZA CIMIENTO 2		9,88 m	0,30 m	0,05 m	0,15	
CONCRETO DE LIMPIEZA LOSA		8,28 m	1,31 m	0,05 m	0,54	
CONCRETO DE LIMPIEZA ALETA 1		1,86 m	0,30 m	0,05 m	0,03	
CONCRETO DE LIMPIEZA ALETA 2		1,86 m	0,30 m	0,05 m	0,03	
	VOLUMEN TOTAL SOLADO CIMIENTO 2000 PSI					0,86 m3
TOTAL CONCRETO 4000 PSI			11,91 m3			





ALCANTARILLA 81+900 ENCOLE




ELEMENTO	FIGURA	LARGO A	ANCHO B	ALTURA C	VOLUMEN D=AXBXC
CIMIENTO 1		6,16 m	0,35 m	0,75 m	1,62
CIMIENTO 2		8,16 m	0,35 m	0,75 m	2,14
VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI					3,76 m3
LOSA LARGO		7,16 m	1,91 m	0,25 m	3,42
VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI					3,42 m3
MURO		6,16 m	1,45 m	0,28 m	2,46
Observaciones		0,61 m Radio	1,17 m2	0,32 m3	0,96
VOLUMEN TOTAL MURO 4000 PSI					1,49 m3


ALETA 1		1,86 m	0,25 m	0,88 m	0,41
CIMIENTO ALETA 1		1,86 m	0,35 m	0,75 m	0,49
ALETA 2		1,86 m	0,25 m	0,88 m	0,41

CIMIENTO ALETA 2		1,86 m	0,35 m	0,75 m	0,49
	VOLUMEN TOTAL ALETA 4000 PSI				1,79 m3
CONCRETO DE LIMPIEZA CIMIENTO 1		6,16 m	0,30 m	0,05 m	0,09
CONCRETO DE LIMPIEZA CIMIENTO 2		8,16 m	0,30 m	0,05 m	0,12
CONCRETO DE LIMPIEZA LOSA		6,56 m	1,31 m	0,05 m	0,43
CONCRETO DE LIMPIEZA ALETA 1		1,86 m	0,30 m	0,05 m	0,03
CONCRETO DE LIMPIEZA ALETA 2		1,86 m	0,30 m	0,05 m	0,03
	VOLUMEN TOTAL SOLADO CIMIENTO 2000 PSI				0,70 m3
TOTAL CONCRETO 4000 PSI			10,46 m3		

ALCANTARILLA 81+900 ENCOLE

ELEMENTO	FIGURA	LARGO A	ANCHO B	ALTURA C	VOLUMEN D=AXBXC
CIMIENTO 1		6,16 m	0,35 m	0,75 m	1,62
CIMIENTO 2		8,16 m	0,35 m	0,75 m	2,14
VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI					3,76 m3
LOSA LARGO		7,16 m	1,91 m	0,25 m	3,42
VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI					3,42 m3
MURO		6,16 m	1,45 m	0,28 m	2,46
Observaciones		0,61 m	1,17 m	0,32 m	0,96
VOLUMEN TOTAL MURO 4000 PSI					1,49 m3


ALETA 1		1,86 m	0,25 m	0,88 m	0,41
CIMIENTO ALETA 1		1,86 m	0,35 m	0,75 m	0,49
ALETA 2		1,86 m	0,25 m	0,88 m	0,41

CIMIENTO ALETA 2		1,86 m	0,35 m	0,75 m	0,49
	VOLUMEN TOTAL ALETA 4000 PSI				1,79 m3
CONCRETO DE LIMPIEZA CIMIENTO 1		6,16 m	0,30 m	0,05 m	0,09
CONCRETO DE LIMPIEZA CIMIENTO 2		8,16 m	0,30 m	0,05 m	0,12
CONCRETO DE LIMPIEZA LOSA		6,56 m	1,31 m	0,05 m	0,43
CONCRETO DE LIMPIEZA ALETA 1		1,86 m	0,30 m	0,05 m	0,03
CONCRETO DE LIMPIEZA ALETA 2		1,86 m	0,30 m	0,05 m	0,03
	VOLUMEN TOTAL SOLADO CIMIENTO 2000 PSI				0,70 m3
TOTAL CONCRETO 4000 PSI			10,46 m3		

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO													
CONTRATO No.		1009 DE 2021			CONTRATISTA		UT ANDINO 066			INTERVENTORÍA		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191	
FECHA REPORTE:		DD	31	MM	3	AA	2022	CORTE N°		10		CONTRATO DE INTERVENTORIA No	1005 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.											
CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES				ITEM		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.				UNID.		
				Localización:			KG	OBSERVACIÓN					
				TRAMO URIBIA PUERTO									
				ABSCISA		PESO REFUERZO							
				PR 80+835	ENCOLE	1187,95 kg		2375,91 kg					
					DESCOLE	1187,95 kg							
				PR 81+900	ENCOLE	1005,37 kg		2010,74 kg					
					DESCOLE	1005,37 kg							
OBSERVACIONES :						TOTAL EJECUTADO			11.936,77				
						FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR			7.550,12				
						TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA			4.386,65				













Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O
DAVID ESTEBAN PARRA MEJÍA





Residente de interventoría
ING. RICHARD DIAZ ORTEGA





ALCANTARILLA 80+835 ENCOLE







ELEMENTO	FIGURA	Ø	SEPARACION	LONGITUD BARRA	LONGITUD ELEMENTO	# DE ELEMENTOS	LONG TOTAL REFUERZO	PESO EN KG ML	KG REFUERFO
		a	b	c	d	d/b=e	e x c=f	g	f x g
CIMIENTO 1		3/8"	0,15 m	2,40 m	7,38 m	50	120,48 m	0,560 kg/m	67,47 kg
LONGITUDINAL CIMIENTO 1		1/2"	0,20 m	7,78 m		16	124,48 m	0,994 kg/m	123,73 kg
CIMIENTO 2		3/8"	0,15 m	2,40 m	9,38 m	64	152,48 m	0,560 kg/m	85,39 kg
LONGITUDINAL CIMIENTO 2		1/2"	0,20 m	10,71 m		10	107,10 m	0,994 kg/m	106,46 kg
							TOTAL REFUERZO CIMIENTO		383,05 kg
LOSA LARGO		1/2"	0,20 m	9,00 m	1,11 m	7	58,92 m	0,994 kg/m	58,56 kg
		1/2"	0,20 m	9,00 m	1,11 m	7	58,92 m	0,994 kg/m	58,56 kg
LOSA ANCHO		1/2"	0,20 m	2,21 m	8,50 m	43	96,08 m	0,994 kg/m	95,50 kg
		1/2"	0,20 m	2,21 m	8,50 m	43	96,08 m	0,994 kg/m	95,50 kg
							TOTAL REFUERZO LOSA		308,13 kg



GANCHO #1 CIMIENTO 1		3/8"	0,15 m	0,58 m	7,38 m	50	29,12 m	0,560 kg/m	16,30 kg
GANCHO # 2 CIMIENTO 1		3/8"	0,15 m	0,55 m	7,38 m	50	27,61 m	0,560 kg/m	15,46 kg
GANCHO #1 CIMIENTO 2		3/8"	0,15 m	0,58 m	9,38 m	64	36,85 m	0,560 kg/m	20,64 kg
GANCHO #2 CIMIENTO 2		3/8"	0,15 m	0,55 m	9,38 m	64	34,94 m	0,560 kg/m	19,57 kg
							TOTAL REFUERZO GANCHO CIMIENTOS		71,97 kg
MURO PARRILLA 1		1/2"	0,20 m	2,70 m	7,98 m	16	41,85 m	0,994 kg/m	41,60 kg
		1/2"	0,20 m	2,70 m	7,98 m	16	41,85 m	0,994 kg/m	41,60 kg

MURO PARRILLA 2		1/2"	0,20 m	7,78 m	0,23 m	2	16,76 m	0,994 kg/m	16,66 kg
		1/2"	0,20 m	7,78 m	0,23 m	2	16,76 m	0,994 kg/m	16,66 kg
REFUERZO ENTRE TUBOS		1/2"	0,20 m	0,91 m	1,22 m	6	5,54 m	0,994 kg/m	5,51 kg
REFUERZO ENTRE TUBOS		1/2"	0,20 m	0,91 m	1,22 m	6	5,54 m	0,994 kg/m	5,51 kg
							TOTAL REFUERZO MURO		127,54 kg
ALETAS CARA INTERIOR IZQUIERDA		1/2"	0,15 m	1,78 m	1,86 m	13	23,79 m	0,994 kg/m	23,64 kg
		1/2"	0,15 m	1,76 m	1,78 m	13	22,59 m	0,994 kg/m	22,45 kg
ALETAS CARA EXTERIOR IZQUIERDA		1/2"	0,15 m	1,78 m	1,86 m	13	23,79 m	0,994 kg/m	23,64 kg
		1/2"	0,30 m	1,76 m	1,78 m	7	12,17 m	0,994 kg/m	12,10 kg





ALCANTARILLA 80+835 ENCOLE







ELEMENTO	FIGURA	Ø	SEPARACION	LONGITUD ELEMENTO	LONGITUD	# DE ELEMENTOS	LONG TOTAL REFUERZO	PESO EN KG ML	KG REFUERFO
		a	b	c	d	d/b=e	e x c=f	g	f x g
CIMIENTO 1		3/8"	0,15 m	2,40 m	7,38 m	50	120,48 m	0,560 kg/m	67,47 kg
LONGITUDINAL CIMIENTO 1		1/2"	0,20 m	7,78 m		16	124,48 m	0,994 kg/m	123,73 kg
CIMIENTO 2		3/8"	0,15 m	2,40 m	9,38 m	64	152,48 m	0,560 kg/m	85,39 kg
LONGITUDINAL CIMIENTO 2		1/2"	0,20 m	10,71 m		10	107,10 m	0,994 kg/m	106,46 kg
							TOTAL REFUERZO CIMIENTO		383,05 kg
LOSA LARGO		1/2"	0,20 m	9,00 m	1,11 m	7	58,92 m	0,994 kg/m	58,56 kg
		1/2"	0,20 m	9,00 m	1,11 m	7	58,92 m	0,994 kg/m	58,56 kg
LOSA ANCHO		1/2"	0,20 m	2,21 m	8,50 m	43	96,08 m	0,994 kg/m	95,50 kg
		1/2"	0,20 m	2,21 m	8,50 m	43	96,08 m	0,994 kg/m	95,50 kg
							TOTAL REFUERZO LOSA		308,13 kg



GANCHO #1 CIMIENTO 1		3/8"	0,15 m	0,58 m	7,38 m	50	29,12 m	0,560 kg/m	16,30 kg
GANCHO #2 CIMIENTO 1		3/8"	0,15 m	0,55 m	7,38 m	50	27,61 m	0,560 kg/m	15,46 kg
GANCHO #1 CIMIENTO 2		3/8"	0,15 m	0,58 m	9,38 m	64	36,85 m	0,560 kg/m	20,64 kg
GANCHO #2 CIMIENTO 2		3/8"	0,15 m	0,55 m	9,38 m	64	34,94 m	0,560 kg/m	19,57 kg
							TOTAL REFUERZO GANCHO CIMIENTOS		71,97 kg
MURO PARRILLA 1		1/2"	0,20 m	2,70 m	7,98 m	16	41,85 m	0,994 kg/m	41,60 kg
		1/2"	0,20 m	2,70 m	7,98 m	16	41,85 m	0,994 kg/m	41,60 kg

MURO PARRILLA 2		1/2"	0,20 m	7,78 m	0,23 m	2	16,76 m	0,994 kg/m	16,66 kg
		1/2"	0,20 m	7,78 m	0,23 m	2	16,76 m	0,994 kg/m	16,66 kg
		1/2"	0,20 m	0,91 m	1,22 m	6	5,54 m	0,994 kg/m	5,51 kg
		1/2"	0,20 m	0,91 m	1,22 m	6	5,54 m	0,994 kg/m	5,51 kg
							TOTAL REFUERZO MURO		127,54 kg
ALETAS CARA INTERIOR IZQUIERDA		1/2"	0,15 m	1,78 m	1,86 m	13	23,79 m	0,994 kg/m	23,64 kg
		1/2"	0,15 m	1,76 m	1,78 m	13	22,59 m	0,994 kg/m	22,45 kg
ALETAS CARA EXTERIOR IZQUIERDA		1/2"	0,15 m	1,78 m	1,86 m	13	23,79 m	0,994 kg/m	23,64 kg
		1/2"	0,30 m	1,76 m	1,78 m	7	12,17 m	0,994 kg/m	12,10 kg





ALCANTARILLA 81+900 ENCOLE







ELEMENTO	FIGURA	Ø	SEPARACION	LONGITUD BARRA	LONGITUD ELEMENTO	# DE ELEMENTOS	LONG TOTAL REFUERZO	PESO EN KG ML	KG REFUERFO
		a	b	c	d	d/b=e	e x c=f	g	f x g
CIMIENTO 1		3/8"	0,15 m	2,40 m	5,56 m	38	91,36 m	0,560 kg/m	51,16 kg
LONGITUDINAL CIMIENTO 1		1/2"	0,20 m	5,96 m		16	95,36 m	0,994 kg/m	94,79 kg
CIMIENTO 2		3/8"	0,15 m	2,40 m	7,56 m	51	123,36 m	0,560 kg/m	69,08 kg
LONGITUDINAL CIMIENTO 2		1/2"	0,20 m	8,89 m		10	88,90 m	0,994 kg/m	88,37 kg
							TOTAL REFUERZO CIMIENTO		303,40 kg
LOSA LARGO		1/2"	0,20 m	7,18 m	1,11 m	7	47,00 m	0,994 kg/m	46,71 kg
		1/2"	0,20 m	7,18 m	1,11 m	7	47,00 m	0,994 kg/m	46,71 kg
LOSA ANCHO		1/2"	0,20 m	2,21 m	6,68 m	34	75,97 m	0,994 kg/m	75,51 kg
		1/2"	0,20 m	2,21 m	6,68 m	34	75,97 m	0,994 kg/m	75,51 kg
							TOTAL REFUERZO LOSA		244,45 kg



GANCHO #1 CIMIENTO 1		3/8"	0,15 m	0,58 m	5,56 m	38	22,08 m	0,560 kg/m	12,36 kg
GANCHO # 2 CIMIENTO 1		3/8"	0,15 m	0,55 m	5,56 m	38	20,94 m	0,560 kg/m	11,72 kg
GANCHO #1 CIMIENTO 2		3/8"	0,15 m	0,58 m	7,56 m	51	29,81 m	0,560 kg/m	16,69 kg
GANCHO #2 CIMIENTO 2		3/8"	0,15 m	0,55 m	7,56 m	51	28,27 m	0,560 kg/m	15,83 kg
							TOTAL REFUERZO GANCHO CIMIENTOS		56,61 kg
MURO PARRILLA 1		1/2"	0,20 m	2,70 m	6,16 m	13	33,75 m	0,994 kg/m	33,55 kg
		1/2"	0,20 m	2,70 m	6,16 m	13	33,75 m	0,994 kg/m	33,55 kg




MURO PARRILLA 2		1/2"	0,20 m	5,96 m	0,23 m	2	12,84 m	0,994 kg/m	12,76 kg
		1/2"	0,20 m	5,96 m	0,23 m	2	12,84 m	0,994 kg/m	12,76 kg
REFUERZO ENTRE TUBOS		1/2"	0,20 m	0,91 m	1,22 m	6	5,54 m	0,994 kg/m	5,51 kg
REFUERZO ENTRE TUBOS		1/2"	0,20 m	0,91 m	1,22 m	6		0,994 kg/m	5,51 kg
							TOTAL REFUERZO MURO		103,64 kg
ALETAS CARA INTERIOR IZQUIERDA		1/2"	0,15 m	1,78 m	1,86 m	13	23,79 m	0,994 kg/m	23,64 kg
		1/2"	0,15 m	1,76 m	1,78 m	13	22,59 m	0,994 kg/m	22,45 kg
ALETAS CARA EXTERIOR IZQUIERDA		1/2"	0,15 m	1,78 m	1,86 m	13	23,79 m	0,994 kg/m	23,64 kg
		1/2"	0,30 m	1,76 m	1,78 m	7	12,17 m	0,994 kg/m	12,10 kg

ALCANTARILLA 81+900 ENCOLE

ELEMENTO	FIGURA	Ø	SEPARACION	LONGITUD ELEMENTO	LONGITUD	# DE ELEMENTOS	LONG TOTAL REFUERZO	PESO EN KG ML	KG REFUERFO
		a	b	c	d	d/b=e	e x c=f	g	f x g
CIMIENTO 1		3/8"	0,15 m	2,40 m	5,56 m	38	91,36 m	0,560 kg/m	51,16 kg
LONGITUDINAL CIMIENTO 1		1/2"	0,20 m	5,96 m		16	95,36 m	0,994 kg/m	94,79 kg
CIMIENTO 2		3/8"	0,15 m	2,40 m	7,56 m	51	123,36 m	0,560 kg/m	69,08 kg
LONGITUDINAL CIMIENTO 2		1/2"	0,20 m	8,89 m		10	88,90 m	0,994 kg/m	88,37 kg
							TOTAL REFUERZO CIMIENTO		303,40 kg
LOSA LARGO		1/2"	0,20 m	7,18 m	1,11 m	7	47,00 m	0,994 kg/m	46,71 kg
		1/2"	0,20 m	7,18 m	1,11 m	7	47,00 m	0,994 kg/m	46,71 kg
LOSA ANCHO		1/2"	0,20 m	2,21 m	6,68 m	34	75,97 m	0,994 kg/m	75,51 kg
		1/2"	0,20 m	2,21 m	6,68 m	34	75,97 m	0,994 kg/m	75,51 kg
							TOTAL REFUERZO LOSA		244,45 kg

GANCHO #1 CIMIENTO 1		3/8"	0,15 m	0,58 m	5,56 m	38	22,08 m	0,560 kg/m	12,36 kg
GANCHO #2 CIMIENTO 1		3/8"	0,15 m	0,55 m	5,56 m	38	20,94 m	0,560 kg/m	11,72 kg
GANCHO #1 CIMIENTO 2		3/8"	0,15 m	0,58 m	7,56 m	51	29,81 m	0,560 kg/m	16,69 kg
GANCHO #2 CIMIENTO 2		3/8"	0,15 m	0,55 m	7,56 m	51	28,27 m	0,560 kg/m	15,83 kg
						TOTAL REFUERZO GANCHO CIMIENTOS		56,61 kg	
MURO PARRILLA 1		1/2"	0,20 m	2,70 m	6,16 m	13	33,75 m	0,994 kg/m	33,55 kg
		1/2"	0,20 m	2,70 m	6,16 m	13	33,75 m	0,994 kg/m	33,55 kg


MURO PARRILLA 2		1/2"	0,20 m	5,96 m	0,23 m	2	12,84 m	0,994 kg/m	12,76 kg
		1/2"	0,20 m	5,96 m	0,23 m	2	12,84 m	0,994 kg/m	12,76 kg
		1/2"	0,20 m	0,91 m	1,22 m	6	5,54 m	0,994 kg/m	5,51 kg
		1/2"	0,20 m	0,91 m	1,22 m	6	5,54 m	0,994 kg/m	5,51 kg
							TOTAL REFUERZO MURO		103,64 kg
ALETAS CARA INTERIOR IZQUIERDA		1/2"	0,15 m	1,78 m	1,86 m	13	23,79 m	0,994 kg/m	23,64 kg
		1/2"	0,15 m	1,76 m	1,78 m	13	22,59 m	0,994 kg/m	22,45 kg
ALETAS CARA EXTERIOR IZQUIERDA		1/2"	0,15 m	1,78 m	1,86 m	13	23,79 m	0,994 kg/m	23,64 kg
		1/2"	0,30 m	1,76 m	1,78 m	7	12,17 m	0,994 kg/m	12,10 kg

ALETAS CARA INTERIOR DERECHA		1/2"	0,15 m	1,78 m	1,86 m	13	23,79 m	0,994 kg/m	23,64 kg
		1/2"	0,15 m	1,76 m	1,78 m	13	22,59 m	0,994 kg/m	22,45 kg
ALETAS CARA EXTERIOR DERECHA		1/2"	0,15 m	1,78 m	1,86 m	13	23,79 m	0,994 kg/m	23,64 kg
		1/2"	0,30 m	1,76 m	1,78 m	7	12,17 m	0,994 kg/m	12,10 kg
							TOTAL REFUERZO ALETAS	163,67 kg	
REFUERZO ESQUINA		1/2"	0,15 m	4,20 m	2,25 m	16	67,20 m	0,99 kg/m	66,80 kg
		1/2"	0,15 m	4,20 m	2,25 m	16	67,20 m	0,99 kg/m	66,80 kg
							TOTAL REFUERZO ESQUINA	133,59 kg	
							TOTAL REFUERZO DESCOLE	1005,37 kg	

ABS	<u>Volumen de terraplén (m3)</u>	<u>ABSCISA DE CORTE</u>	<u>FACTOR DE EXPANSION</u>	<u>V SUELTO</u>	<u>KM RECORRIDO</u>	<u>M3 / KM</u>	<u>M3 / KM ACUMULADO</u>
PR 85 + 000	0	PR 94 + 410	1,30	-	9,41 Km	-	0
PR 85 + 020	47,66	PR 94 + 410	1,30	61,96	9,39 Km	581,79	581,79
PR 85 + 040	106,08	PR 94 + 410	1,30	137,90	9,37 Km	1.292,16	1.873,95
PR 85 + 060	122,29	PR 94 + 410	1,30	158,98	9,35 Km	1.486,43	3.360,38
PR 85 + 080	124,24	PR 94 + 410	1,30	161,51	9,33 Km	1.506,91	4.867,29
PR 85 + 100	139,23	PR 94 + 410	1,30	181,00	9,31 Km	1.685,10	6.552,39
PR 85 + 120	161,27	PR 94 + 410	1,30	209,65	9,29 Km	1.947,66	8.500,05
PR 85 + 140	151,27	PR 94 + 410	1,30	196,65	9,27 Km	1.822,95	10.323,00
PR 85 + 160	146,86	PR 94 + 410	1,30	190,92	9,25 Km	1.765,99	12.088,99
PR 85 + 180	75,11	PR 94 + 410	1,30	97,64	9,23 Km	901,24	12.990,24
PR 85 + 200	162,93	PR 94 + 410	1,30	211,81	9,21 Km	1.950,76	14.941,00
PR 85 + 220	194,2	PR 94 + 410	1,30	252,46	9,19 Km	2.320,11	17.261,11
PR 85 + 240	220,72	PR 94 + 410	1,30	286,94	9,17 Km	2.631,20	19.892,31
PR 85 + 260	215,38	PR 94 + 410	1,30	279,99	9,15 Km	2.561,95	22.454,25
PR 85 + 280	185,93	PR 94 + 410	1,30	241,71	9,13 Km	2.206,80	24.661,06
PR 85 + 300	165,55	PR 94 + 410	1,30	215,22	9,11 Km	1.960,61	26.621,67
PR 85 + 320	160,68	PR 94 + 410	1,30	208,88	9,09 Km	1.898,76	28.520,42
PR 85 + 340	148,91	PR 94 + 410	1,30	193,58	9,07 Km	1.755,80	30.276,22
PR 85 + 360	115,9	PR 94 + 410	1,30	150,67	9,05 Km	1.363,56	31.639,78
PR 85 + 380	89,99	PR 94 + 410	1,30	116,99	9,03 Km	1.056,39	32.696,18
PR 85 + 400	90,57	PR 94 + 410	1,30	117,74	9,01 Km	1.060,85	33.757,02
PR 85 + 420	98,16	PR 94 + 410	1,30	127,61	8,99 Km	1.147,20	34.904,22
PR 85 + 440	107,65	PR 94 + 410	1,30	139,95	8,97 Km	1.255,31	36.159,52
PR 85 + 460	111,92	PR 94 + 410	1,30	145,50	8,95 Km	1.302,19	37.461,71
PR 85 + 480	125,53	PR 94 + 410	1,30	163,19	8,93 Km	1.457,28	38.918,99
PR 85 + 500	143,95	PR 94 + 410	1,30	187,14	8,91 Km	1.667,37	40.586,36
PR 85 + 520	163,77	PR 94 + 410	1,30	212,90	8,89 Km	1.892,69	42.479,05
PR 85 + 540	220,89	PR 94 + 410	1,30	287,16	8,87 Km	2.547,08	45.026,14
PR 85 + 560	253,67	PR 94 + 410	1,30	329,77	8,85 Km	2.918,47	47.944,61
PR 85 + 580	249,09	PR 94 + 410	1,30	323,82	8,83 Km	2.859,30	50.803,91
PR 85 + 600	255,43	PR 94 + 410	1,30	332,06	8,81 Km	2.925,44	53.729,35
PR 85 + 620	259,15	PR 94 + 410	1,30	336,90	8,79 Km	2.961,31	56.690,66
PR 85 + 640	235,32	PR 94 + 410	1,30	305,92	8,77 Km	2.682,88	59.373,54
PR 85 + 660	195,3	PR 94 + 410	1,30	253,89	8,75 Km	2.221,54	61.595,08
PR 85 + 680	163,4	PR 94 + 410	1,30	212,42	8,73 Km	1.854,43	63.449,51
PR 85 + 700	141,73	PR 94 + 410	1,30	184,25	8,71 Km	1.604,81	65.054,32
PR 85 + 720	137,93	PR 94 + 410	1,30	179,31	8,69 Km	1.558,20	66.612,51
PR 85 + 740	127,8	PR 94 + 410	1,30	166,14	8,67 Km	1.440,43	68.052,95
PR 85 + 760	95,07	PR 94 + 410	1,30	123,59	8,65 Km	1.069,06	69.122,01
PR 85 + 780	60,9	PR 94 + 410	1,30	79,17	8,63 Km	683,24	69.805,25
PR 85 + 800	34,8	PR 94 + 410	1,30	45,24	8,61 Km	389,52	70.194,76
PR 85 + 820	33,04	PR 94 + 410	1,30	42,95	8,59 Km	368,96	70.563,72
PR 85 + 840	55,04	PR 94 + 410	1,30	71,55	8,57 Km	613,20	71.176,92
PR 85 + 860	67,47	PR 94 + 410	1,30	87,71	8,55 Km	749,93	71.926,85
PR 85 + 880	81,64	PR 94 + 410	1,30	106,13	8,53 Km	905,31	72.832,16
PR 85 + 900	127,17	PR 94 + 410	1,30	165,32	8,51 Km	1.406,88	74.239,04
PR 85 + 920	189,1	PR 94 + 410	1,30	245,83	8,49 Km	2.087,10	76.326,13
PR 85 + 940	240,48	PR 94 + 410	1,30	312,62	8,47 Km	2.647,93	78.974,06
PR 85 + 960	243,45	PR 94 + 410	1,30	316,49	8,45 Km	2.674,30	81.648,36
PR 85 + 980	163,87	PR 94 + 410	1,30	213,03	8,43 Km	1.795,85	83.444,21
PR 86 + 000	58,82	PR 94 + 410	1,30	76,47	8,41 Km	643,08	84.087,29
PR 86 + 020	7,31	PR 94 + 410	1,30	9,50	8,39 Km	79,73	84.167,02

TOPOGRAFO UT ANDINO

TOPOGRAFO INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO													
CONTRATO No.		1009 DE 2021		CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191			
FECHA REPORTE:		DD	31	MM	3	AA	2022	CORTE N°		10			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021											
OBJETO DEL CONTRATO		*MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MODULO 2.											
CAPÍTULO	NP1	ITEM						Subbase granular clase B		UNID.	m3		
 UT ANDINO 066 NIT 9034779861-6 Uribí La Guajira martes, 15 de marzo de 2022		Localización:						m3		OBSERVACIÓN			
		TRAMO URIBIA PUERTO											
		Inicial	Final	Longitud	Ancho	Espesor			Volumen				
		PR 80+000	PR 80+160	160,17	10,34	0,17			281,55		Ancho 9 m Corona Rasante		
		PR 81+400	PR 80+220	1.179,83	10,34	0,17			- 2.073,91		Cantidad ejecutada pendiente a facturar acta 11.		
		PR 85+000	PR 85+100	100,00	11,34	0,17			192,78		Ancho 10 m Corona Rasante		
		PR 85+100	PR 85+300	200,00	10,79	0,17			366,86		TRANSICIÓN		
		PR 85+300	PR 85+960	660,00	10,34	0,17			1.160,15		Ancho 9m Corona Rasante		
		PR 85+140	PR 85+200	60,00	10,34	0,17			- 105,47		Broche por Alcantarilla		
										2.001,33		SUB TOTAL	
COLCHÓN CON MATERIAL DE SUB BASE PARA APOYO DE TUBERÍA													
PR 80+835		16,42 m	7,38 m	0,20 m			24,24 m3						
PR 81+190		14,70 m	9,22 m	0,20 m			27,11 m3						
PR 81+900		16,42 m	6,56 m	0,20 m			21,54 m3						
								72,89 m3		Sub Total MATERIAL DE APOYO			
Se ejecutaron 4148,13 m3 de subabse granular en el presente mes, de los cuales se facturaron 2074,22 m3. Quedan pendientes por facturar 2073,91 m3.		TOTAL EJECUTADO						11.313,91					
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR						7.165,78					
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA						2.074,22					
 Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O DAVID ESTEBAN PARRA MEJIA  Residente de Interventoria ING. RICHARD DIAZ ORTEGA													



PUNTO	TERRAPLEN						SUB BASE GRANULAR						CALCULO VOLUMENES	
	V. ATRAS	A. INSTRU	V. INTER	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB RASANTE	V. ATRAS	A. INSTRU	V. INTER SUB BASE	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB BASE	VOL. SUB BASE GRANULAR	
BMA7	2,75	26,07				23,32	2,69	26,01	26,01			23,32		
B1400			2,27	-8,30	PATA IQZ	23,80			2,04	-5,34	PATA IQZ	24,72		
			1,35	-5,84	HOM. IQZ	24,72			1,12	-5,00	HOM. IQZ	24,89		
			1,28	0,00	EJE	24,79			1,04	0,00	EJE	24,86		0
			1,37	5,84	HOM. DER	24,70			1,14	5,00	HOM. DER	24,87		
			2,31	8,10	PATA. DER	23,76			2,08	5,34	PATA. DER	24,70		
B1380			2,41	-7,90	PATA IQZ	23,66			2,18	-5,34	PATA IQZ	24,64		
			1,43	-5,84	HOM. IQZ	24,64			1,20	-5,00	HOM. IQZ	24,81		
			1,33	0,00	EJE	24,74			1,10	0,00	EJE	24,91		35,156
			1,42	5,84	HOM. DER	24,65			1,19	5,00	HOM. DER	24,82		
			2,55	8,35	PATA. DER	23,52			2,31	5,34	PATA. DER	24,65		
B1360			2,58	-8,60	PATA IQZ	23,49			2,35	-5,34	PATA IQZ	24,58		
			1,49	-5,84	HOM. IQZ	24,58			1,26	-5,00	HOM. IQZ	24,75		
			1,39	0,00	EJE	24,68			1,16	0,00	EJE	24,85		35,156
			1,47	5,84	HOM. DER	24,60			1,24	5,00	HOM. DER	24,77		
			2,54	8,35	PATA. DER	23,53			2,31	5,34	PATA. DER	24,60		
B1340			2,67	-8,35	PATA IQZ	23,40			2,43	-5,34	PATA IQZ	24,52		
			1,55	-5,84	HOM. IQZ	24,52			1,31	-5,00	HOM. IQZ	24,69		
			1,44	0,00	EJE	24,63			1,21	0,00	EJE	24,80		35,156
			1,53	5,84	HOM. DER	24,54			1,30	5,00	HOM. DER	24,71		
			2,55	8,40	PATA. DER	23,52			2,32	5,34	PATA. DER	24,54		
B1320			2,75	-8,70	PATA IQZ	23,32			2,51	-5,34	PATA IQZ	24,47		
			1,60	-5,84	HOM. IQZ	24,47			1,37	-5,00	HOM. IQZ	24,64		
			1,50	0,00	EJE	24,57			1,27	0,00	EJE	24,74		35,156
			1,58	5,84	HOM. DER	24,49			1,35	5,00	HOM. DER	24,66		
			2,60	8,45	PATA. DER	23,47			2,37	5,34	PATA. DER	24,49		
B1300			2,42	-7,90	PATA IQZ	23,65			2,19	-5,34	PATA IQZ	24,41		
			1,66	-5,84	HOM. IQZ	24,41			1,43	-5,00	HOM. IQZ	24,58		
			1,56	0,00	EJE	24,51			1,33	0,00	EJE	24,68		35,156
			1,66	5,84	HOM. DER	24,41			1,43	5,00	HOM. DER	24,58		
			2,70	8,20	PATA. DER	23,37			2,47	5,34	PATA. DER	24,41		
BMA9	1,16	25,60				24,44	1,12	25,56				24,44		
B1280			2,08	-8,65	PATA IQZ	23,52			1,87	-5,34	PATA IQZ	24,57		
			1,23	-5,84	HOM. IQZ	24,27			1,02	-5,00	HOM. IQZ	24,54		
			1,14	0,00	EJE	24,46			0,93	0,00	EJE	24,63		35,156
			1,22	5,84	HOM. DER	24,38			1,01	5,00	HOM. DER	24,55		
			2,13	8,16	PATA. DER	23,47			1,92	5,34	PATA. DER	24,38		
B1260			1,87	-8,70	PATA IQZ	23,73			1,66	-5,34	PATA IQZ	24,31		
			1,29	-5,84	HOM. IQZ	24,21			1,08	-5,00	HOM. IQZ	24,48		
			1,19	0,00	EJE	24,41			0,98	0,00	EJE	24,58		35,156
			1,29	5,84	HOM. DER	24,31			1,08	5,00	HOM. DER	24,48		
			2,15	8,75	PATA. DER	23,45			1,94	5,34	PATA. DER	24,31		
B1240			1,79	-8,40	PATA IQZ	23,81			1,58	-5,34	PATA IQZ	24,25		
			1,35	-5,84	HOM. IQZ	24,25			1,14	-5,00	HOM. IQZ	24,42		
			1,27	0,00	EJE	24,33			1,06	0,00	EJE	24,50		35,156
			1,36	5,84	HOM. DER	24,24			1,15	5,00	HOM. DER	24,41		
			1,90	8,10	PATA. DER	23,70			1,69	5,34	PATA. DER	24,24		
B1220			1,72	-7,45	PATA IQZ	23,88			1,51	-5,34	PATA IQZ	24,19		
			1,41	-5,84	HOM. IQZ	24,19			1,20	-5,00	HOM. IQZ	24,36		
			1,33	0,00	EJE	24,27			1,12	0,00	EJE	24,44		35,156
			1,39	5,84	HOM. DER	24,21			1,18	5,00	HOM. DER	24,38		
			1,81	7,30	PATA. DER	23,79			1,60	5,34	PATA. DER	24,21		
B1200			1,75	-7,45	PATA IQZ	23,85			1,54	-5,34	PATA IQZ	24,10		
			1,50	-5,84	HOM. IQZ	24,10			1,29	-5,00	HOM. IQZ	24,27		
			1,40	0,00	EJE	24,20			1,19	0,00	EJE	24,37		35,156
			1,49	5,84	HOM. DER	24,11			1,28	5,00	HOM. DER	24,28		
			1,80	7,30	PATA. DER	23,80			1,59	5,34	PATA. DER	24,11		
B1180			1,80	-7,45	PATA IQZ	23,80			1,59	-5,34	PATA IQZ	24,05		
			1,55	-5,84	HOM. IQZ	24,05			1,34	-5,00	HOM. IQZ	24,22		
			1,44	0,00	EJE	24,16			1,23	0,00	EJE	24,33		35,156
			1,55	5,84	HOM. DER	24,05			1,34	5,00	HOM. DER	24,22		
			1,87	6,90	PATA. DER	23,73			1,66	5,34	PATA. DER	24,05		
B1160			1,90	-8,10	PATA IQZ	23,70			1,69	-5,34	PATA IQZ	24,00		
			1,60	-5,84	HOM. IQZ	24,00			1,39	-5,00	HOM. IQZ	24,17		
			1,51	0,00	EJE	24,09			1,30	0,00	EJE	24,26		35,156
			1,62	5,84	HOM. DER	23,98			1,41	5,00	HOM. DER	24,15		
			2,07	9,30	PATA. DER	23,53			1,86	5,34	PATA. DER	23,98		
B1140			2,11	-8,00	PATA IQZ	23,69			1,90	-5,34	PATA IQZ	23,93		
			1,67	-5,84	HOM. IQZ	23,93			1,46	-5,00	HOM. IQZ	24,10		
			1,53	0,00	EJE	24,07			1,32	0,00	EJE	24,24		35,156
			1,73	5,84	HOM. DER	23,87			1,52	5,00	HOM. DER	24,04		
			2,25	7,55	PATA. DER	23,35			2,04	5,34	PATA. DER	23,87		
B1120			2,14	-7,55	PATA IQZ	23,66			1,93	-5,34	PATA IQZ	23,88		
			1,72	-5,84	HOM. IQZ	23,88			1,51	-5,00	HOM. IQZ	24,05		
			1,63	0,00	EJE	23,97			1,42	0,00	EJE	24,14		35,156
			1,71	5,84	HOM. DER	23,89			1,50	5,00	HOM. DER	24,06		
			2,41	7,80	PATA. DER	23,19			2,20	5,34	PATA. DER	23,89		
B1100			2,39	-8,25	PATA IQZ	23,21			2,18	-5,34	PATA IQZ	23,81		
			1,79	-5,84	HOM. IQZ	23,81			1,58	-5,00	HOM. IQZ	23,98		
			1,70	0,00	EJE	23,90			1,49	0,00	EJE	24,07		35,156
			1,80	5,84	HOM. DER	23,80			1,59	5,00	HOM. DER	23,97		
			2,45	7,80	PATA. DER	23,15			2,24	5,34	PATA. DER	23,80		
B1080			2,12	-8,30	PATA IQZ	23,68			1,91	-5,34	PATA IQZ	23,78		
			1,82	-5,84	HOM. IQZ	23,78			1,61	-5,00	HOM. IQZ	23,95		
			1,74	0,00	EJE	23,86			1,53	0,00	EJE	24,03		35,156
			1,83	5,84	HOM. DER	23,77			1,62	5,00	HOM. DER	23,94		
			2,45	7,90	PATA. DER	23,15			2,24	5,34	PATA. DER	23,77		
B1060			2,10	-8,60	PATA IQZ	23,50			1,89	-5,34	PATA IQZ	23,70		
			1,90	-5,84	HOM. IQZ	23,70			1,69	-5,00	HOM. IQZ	23,87		
			1,81	0,00	EJE	23,79			1,60	0,00	EJE	23,96		35,156
			1,90	5,84	HOM. DER	23,70			1,69	5,00	HOM. DER	23,87		
			2,46	7,35	PATA. DER	23,14			2,25	5,34	PATA. DER	23,70		
B1040			2,08	-8,50	PATA IQZ	23,52			1,87	-5,34	PATA IQZ	23,64		
			1,96	-5,84	HOM. IQZ	23,64			1,75	-5,00	HOM. IQZ	23,81		
			1,88	0,00	EJE	23,72			1,67	0,00	EJE	23,89		35,156
			1,94	5,84	HOM. DER	23,66			1,73	5,00	HOM. DER	23,83		
			2,43	7,50	PATA. DER	23,17			2,22	5,34	PATA. DER	23,66		
BMA9	0,65	25,08				24,44	0,73	25,17				24,44		
B1020			1,77	-8,70	PATA IQZ	23,32			1,69	-5,34	PATA IQZ	23,59		
			1,50	-5,84	HOM. IQZ	23,59			1,41	-5,00	HOM. IQZ	23,76		
			1,40	0,00	EJE	23,69			1,31	0,00	EJE	23,86		35,156
			1,53	5,84	HOM. DER	23,56			1,45	5,00	HOM. DER	23,73		
			1,75	6,90	PATA. DER	23,33			1,67	5,34	PATA. DER	23,56		
B1000			1,94	-8,60	PATA IQZ	23,15			1,85	-5,34	PATA IQZ	23,51		
			1,58	-5,84	HOM. IQZ	23,51			1,49	-5,00	HOM. IQZ	23,68		
			1,49	0,00	EJE	23,59			1,41	0,00	EJE	23,76		35,156
			1,57	5,84	HOM. DER	23,51			1,49	5,00	HOM. DER	23,68		
			1,78	6,70	PATA. DER	23,30			1,70	5,34	PATA. DER	23,51	</	

80960			1.90	-6.65	PATA IQZ	2318				1.82	-5.34	PATA IQZ	2340	
			1.69	-5.84	HOM IQZ	2340				1.60	-5.00	HOM IQZ	2357	
			1.61	0.00	EJE	2348				1.52	0.00	EJE	2365	35,156
			1.69	5.84	HOM DER	2339				1.61	5.00	HOM DER	2356	
			2.07	8.20	PATA DER	2301				1.99	5.34	PATA DER	2339	
80940			2.13	-6.50	PATA IQZ	2295				2.05	-5.34	PATA IQZ	2340	
			1.69	-5.84	HOM IQZ	2340				1.60	-5.00	HOM IQZ	2357	
			1.59	0.00	EJE	2350				1.50	0.00	EJE	2367	35,156
			1.70	5.84	HOM DER	2338				1.62	5.00	HOM DER	2355	
			1.89	6.70	PATA DER	2320				1.80	5.34	PATA DER	2338	
80920			2.18	-8.30	PATA IQZ	2290				2.10	-5.34	PATA IQZ	2345	
			1.63	-5.84	HOM IQZ	2345				1.55	-5.00	HOM IQZ	2362	
			1.53	0.00	EJE	2355				1.45	0.00	EJE	2372	35,156
			1.65	5.84	HOM DER	2343				1.57	5.00	HOM DER	2360	
			1.98	7.30	PATA DER	2310				1.90	5.34	PATA DER	2343	
80900			2.14	-8.85	PATA IQZ	2294				2.06	-5.34	PATA IQZ	2349	
			1.59	-5.84	HOM IQZ	2349				1.51	-5.00	HOM IQZ	2366	
			1.47	0.00	EJE	2361				1.39	0.00	EJE	2378	35,156
			1.58	5.84	HOM DER	2350				1.50	5.00	HOM DER	2367	
			1.97	7.20	PATA DER	2311				1.89	5.34	PATA DER	2350	
BM10	1.88	25.44				2356	1.79	25.36					2356	
80880			2.64	-7.90	PATA IQZ	2280				2.38	-5.34	PATA IQZ	2371	
			1.90	-5.84	HOM IQZ	2354				1.64	-5.00	HOM IQZ	2371	
			1.80	0.00	EJE	2364				1.54	0.00	EJE	2381	35,156
			1.90	5.84	HOM DER	2354				1.64	5.00	HOM DER	2371	
			2.29	6.90	PATA DER	2316				2.03	5.34	PATA DER	2354	
80860			2.17	-9.80	PATA IQZ	2328				1.91	-5.34	PATA IQZ	2360	
			1.84	-5.84	HOM IQZ	2360				1.58	-5.00	HOM IQZ	2377	
			1.75	0.00	EJE	2369				1.49	0.00	EJE	2386	35,156
			1.83	5.84	HOM DER	2362				1.57	5.00	HOM DER	2379	
			2.06	6.65	PATA DER	2338				1.80	5.34	PATA DER	2362	
80840			2.17	-9.80	PATA IQZ	2328				1.91	-5.34	PATA IQZ	2360	
			1.76	-5.84	HOM IQZ	2368				1.51	-5.00	HOM IQZ	2385	
			1.66	0.00	EJE	2378				1.41	0.00	EJE	2395	35,156
			1.75	5.84	HOM DER	2369				1.50	5.00	HOM DER	2386	
			2.05	6.65	PATA DER	2339				1.80	5.34	PATA DER	2369	
80820			2.25	-8.45	PATA IQZ	2319				1.99	-5.34	PATA IQZ	2374	
			1.70	-5.84	HOM IQZ	2374				1.44	-5.00	HOM IQZ	2391	
			1.61	0.00	EJE	2383				1.35	0.00	EJE	2400	35,156
			1.70	5.84	HOM DER	2374				1.44	5.00	HOM DER	2391	
			2.10	7.45	PATA DER	2334				1.84	5.34	PATA DER	2374	
80800			1.81	-9.00	PATA IQZ	2363				1.55	-5.34	PATA IQZ	2379	
			1.65	-5.84	HOM IQZ	2379				1.39	-5.00	HOM IQZ	2396	
			1.54	0.00	EJE	2390				1.28	0.00	EJE	2407	35,156
			1.62	5.84	HOM DER	2382				1.36	5.00	HOM DER	2399	
			1.98	7.10	PATA DER	2346				1.73	5.34	PATA DER	2382	
80780			1.76	-9.00	PATA IQZ	2368				1.50	-5.34	PATA IQZ	2385	
			1.59	-5.84	HOM IQZ	2385				1.33	-5.00	HOM IQZ	2402	
			1.50	0.00	EJE	2395				1.24	0.00	EJE	2412	35,156
			1.58	5.84	HOM DER	2386				1.32	5.00	HOM DER	2403	
			1.92	8.00	PATA DER	2352				1.66	5.34	PATA DER	2386	
80760			1.72	-8.85	PATA IQZ	2372				1.46	-5.34	PATA IQZ	2391	
			1.53	-5.84	HOM IQZ	2391				1.27	-5.00	HOM IQZ	2408	
			1.45	0.00	EJE	2399				1.19	0.00	EJE	2416	35,156
			1.52	5.84	HOM DER	2392				1.26	5.00	HOM DER	2409	
			1.74	7.40	PATA DER	2376				1.48	5.34	PATA DER	2392	
80740			1.69	-8.40	PATA IQZ	2375				1.43	-5.34	PATA IQZ	2398	
			1.46	-5.84	HOM IQZ	2398				1.20	-5.00	HOM IQZ	2415	
			1.39	0.00	EJE	2405				1.13	0.00	EJE	2422	35,156
			1.46	5.84	HOM DER	2398				1.20	5.00	HOM DER	2415	
			1.74	7.60	PATA DER	2378				1.48	5.34	PATA DER	2398	
80720			1.65	-7.20	PATA IQZ	2379				1.39	-5.34	PATA IQZ	2401	
			1.43	-5.84	HOM IQZ	2401				1.17	-5.00	HOM IQZ	2418	
			1.33	0.00	EJE	2411				1.07	0.00	EJE	2428	35,156
			1.45	5.84	HOM DER	2399				1.19	5.00	HOM DER	2416	
			1.70	7.65	PATA DER	2374				1.44	5.34	PATA DER	2399	
80700			1.75	-6.90	PATA IQZ	2369				1.49	-5.34	PATA IQZ	2409	
			1.36	-5.84	HOM IQZ	2409				1.10	-5.00	HOM IQZ	2426	
			1.25	0.00	EJE	2419				0.99	0.00	EJE	2436	35,156
			1.35	5.84	HOM DER	2409				1.09	5.00	HOM DER	2426	
			1.64	8.50	PATA DER	2380				1.36	5.34	PATA DER	2409	
80680			1.59	-7.10	PATA IQZ	2385				1.33	-5.34	PATA IQZ	2421	
			1.23	-5.84	HOM IQZ	2421				0.97	-5.00	HOM IQZ	2438	
			1.14	0	EJE	2430				0.88	0.00	EJE	2447	35,156
			1.24	5.84	HOM DER	2420				0.98	5.00	HOM DER	2437	
			1.49	7.55	PATA DER	2396				1.23	5.34	PATA DER	2420	
80660			1.44	-7.20	PATA IQZ	2400				1.18	-5.34	PATA IQZ	2431	
			1.14	-5.84	HOM IQZ	2431				0.88	-5.00	HOM IQZ	2448	
			1.05	0.00	EJE	2440				0.79	0.00	EJE	2457	35,156
			1.14	5.84	HOM DER	2430				0.88	5.00	HOM DER	2447	
			1.57	7.10	PATA DER	2387				1.31	5.34	PATA DER	2430	
80640			1.37	-7.60	PATA IQZ	2408				1.11	-5.34	PATA IQZ	2440	
			1.04	-5.84	HOM IQZ	2440				0.78	-5.00	HOM IQZ	2457	
			0.95	0.00	EJE	2449				0.69	0.00	EJE	2466	35,156
			1.04	5.84	HOM DER	2440				0.78	5.00	HOM DER	2457	
			1.33	7.10	PATA DER	2411				1.07	5.34	PATA DER	2440	
80620			1.13	-6.05	PATA IQZ	2431				0.87	-5.34	PATA IQZ	2449	
			0.95	-5.84	HOM IQZ	2449				0.69	-5.00	HOM IQZ	2466	
			0.84	0.00	EJE	2460				0.58	0.00	EJE	2477	35,156
			0.94	5.84	HOM DER	2450				0.68	5.00	HOM DER	2467	
			1.23	8.25	PATA DER	2421				0.97	5.34	PATA DER	2450	
BM11	2.35	26.34				2398	2.31	26.29					2398	
80600			1.95	-7.15	PATA IQZ	2439				1.73	-5.34	PATA IQZ	2462	
			1.72	-5.84	HOM IQZ	2462				1.50	-5.00	HOM IQZ	2479	
			1.62	0.00	EJE	2471				1.41	0.00	EJE	2488	35,156
			1.72	5.84	HOM DER	2462				1.50	5.00	HOM DER	2479	
			2.05	7.20	PATA DER	2429				1.83	5.34	PATA DER	2462	
80580			1.95	-7.35	PATA IQZ	2439				1.73	-5.34	PATA IQZ	2472	
			1.62	-5.84	HOM IQZ	2472				1.40	-5.00	HOM IQZ	2489	
			1.53	0.00	EJE	2481				1.31	0.00	EJE	2498	35,156
			1.61	5.84	HOM DER	2473				1.39	5.00	HOM DER	2480	
			2.06	7.30	PATA DER	2428				1.84	5.34	PATA DER	2473	
80560			2.01	-7.50	PATA IQZ	2433				1.79	-5.34	PATA IQZ	2480	
			1.54	-5.84	HOM IQZ	2480				1.32	-5.00	HOM IQZ	2497	
			1.44	0.00	EJE	2490				1.22	0.00	EJE	2507	35,156
			1.51	5.84	HOM DER	2483				1.29	5.00	HOM DER	2500	
			1.99	7.55	PATA DER	2435				1.77	5.34	PATA DER	2483	
80540			1.90	-6.75	PATA IQZ	2444				1.68	-5.34	PATA IQZ	2492	
			1.42	-5.84	HOM IQZ	2492				1.20	-5.00	HOM IQZ	2509	
			1.33	0.00	EJE	2501				1.11	0.00	EJE	2518	35,156
			1.43	5.84	HOM DER	2491				1.21	5.00	HOM DER	2508	
			1.72	7.40	PATA DER	2462								

80500			1,25	-5,84	HOM IQZ	25,09			1,03	-5,00	HOM IQZ	25,26	
			1,12	0,00	EJE	25,27			0,90	0,00	EJE	25,39	35,156
			1,22	5,84	HOM DER	25,12			1,00	5,00	HOM DER	25,29	
			1,71	7,50	PATA DER	24,63			1,49	5,34	PATA DER	25,12	
BMA13	2,19	27,02				24,83	3,07	26,90				24,83	
80480			2,05	-7,50	PATA IQZ	24,97			1,76	-5,34	PATA IQZ	25,24	
			1,78	-5,84	HOM IQZ	25,24			1,49	-5,00	HOM IQZ	25,41	
			1,69	0,00	EJE	25,33			1,40	0,00	EJE	25,50	35,156
			1,82	5,84	HOM DER	25,20			1,53	5,00	HOM DER	25,37	
80460			2,32	7,84	PATA DER	24,70			2,03	5,34	PATA DER	25,20	
			1,98	-7,34	PATA IQZ	25,04			1,69	-5,34	PATA IQZ	25,34	
			1,68	-5,84	HOM IQZ	25,34			1,39	-5,00	HOM IQZ	25,51	
			1,59	0,00	EJE	25,43			1,30	0,00	EJE	25,60	35,156
80440			1,68	5,84	HOM DER	25,34			1,39	5,00	HOM DER	25,51	
			2,32	7,34	PATA DER	24,70			2,03	5,34	PATA DER	25,34	
			1,97	-7,64	PATA IQZ	25,05			1,68	-5,34	PATA IQZ	25,42	
			1,60	-5,84	HOM IQZ	25,42			1,31	-5,00	HOM IQZ	25,59	35,156
80420			1,50	0,00	EJE	25,52			1,21	0,00	EJE	25,69	
			1,59	5,84	HOM DER	25,43			1,30	5,00	HOM DER	25,60	35,156
			2,16	7,54	PATA DER	24,86			1,87	5,34	PATA DER	25,43	
			2,15	-7,54	PATA IQZ	24,87			1,86	-5,34	PATA IQZ	25,54	
80400			1,48	-5,84	HOM IQZ	25,54			1,19	-5,00	HOM IQZ	25,71	
			1,39	0,00	EJE	25,63			1,10	0,00	EJE	25,80	35,156
			1,47	5,84	HOM DER	25,55			1,18	5,00	HOM DER	25,72	
			1,90	7,54	PATA DER	25,12			1,61	5,34	PATA DER	25,55	
80380			1,67	-7,44	PATA IQZ	25,25			1,38	-5,34	PATA IQZ	25,60	
			1,42	-5,84	HOM IQZ	25,60			1,13	-5,00	HOM IQZ	25,77	
			1,33	0,00	EJE	25,69			1,04	0,00	EJE	25,86	35,156
			1,40	5,84	HOM DER	25,62			1,11	5,00	HOM DER	25,79	
80360			1,84	7,64	PATA DER	25,18			1,55	5,34	PATA DER	25,62	
			1,61	-7,34	PATA IQZ	25,41			1,32	-5,34	PATA IQZ	25,58	
			1,44	-5,84	HOM IQZ	25,58			1,15	-5,00	HOM IQZ	25,75	
			1,32	0,00	EJE	25,70			1,03	0,00	EJE	25,87	35,156
80340			1,35	5,84	HOM DER	25,67			1,06	5,00	HOM DER	25,84	
			1,77	7,29	PATA DER	25,25			1,48	5,34	PATA DER	25,67	
			1,60	-6,84	PATA IQZ	25,42			1,31	-5,34	PATA IQZ	25,54	
			1,49	5,84	HOM DER	25,54			1,20	5,00	HOM DER	25,71	
80320			1,71	7,64	PATA DER	25,31			1,42	5,34	PATA DER	25,54	
			1,77	-7,04	PATA IQZ	25,29			1,48	-5,34	PATA IQZ	25,47	
			1,55	-5,84	HOM IQZ	25,47			1,28	-5,00	HOM IQZ	25,64	
			1,46	0,00	EJE	25,56			1,17	0,00	EJE	25,73	35,156
80300			1,52	5,84	HOM DER	25,50			1,23	5,00	HOM DER	25,67	
			1,50	7,04	PATA DER	25,52			1,21	5,34	PATA DER	25,50	
			1,85	-7,34	PATA IQZ	25,17			1,56	-5,34	PATA IQZ	25,42	
			1,60	-5,84	HOM IQZ	25,42			1,31	-5,00	HOM IQZ	25,59	
80280			1,53	0,00	EJE	25,49			1,24	0,00	EJE	25,66	35,156
			1,56	5,84	HOM DER	25,46			1,27	5,00	HOM DER	25,63	
			1,61	7,14	PATA DER	25,41			1,32	5,34	PATA DER	25,46	
			1,80	-7,84	PATA IQZ	25,22			1,51	-5,34	PATA IQZ	25,35	
80260			1,67	-5,84	HOM IQZ	25,35			1,38	-5,00	HOM IQZ	25,52	
			1,58	0,00	EJE	25,44			1,29	0,00	EJE	25,61	35,156
			1,66	5,84	HOM DER	25,36			1,37	5,00	HOM DER	25,53	
			1,70	7,44	PATA DER	25,32			1,41	5,34	PATA DER	25,36	
80240			1,81	-7,14	PATA IQZ	25,21			1,52	-5,34	PATA IQZ	25,31	
			1,71	-5,84	HOM IQZ	25,31			1,42	-5,00	HOM IQZ	25,48	
			1,64	0,00	EJE	25,38			1,35	0,00	EJE	25,55	35,156
			1,71	5,84	HOM DER	25,31			1,42	5,00	HOM DER	25,48	
80220			1,97	8,14	PATA DER	25,05			1,68	5,34	PATA DER	25,31	
			1,94	-7,64	PATA IQZ	25,08			1,65	-5,34	PATA IQZ	25,23	
			1,79	-5,84	HOM IQZ	25,23			1,50	-5,00	HOM IQZ	25,40	
			1,71	0,00	EJE	25,31			1,42	0,00	EJE	25,48	35,156
80200			1,79	5,84	HOM DER	25,23			1,50	5,00	HOM DER	25,40	
			2,32	8,14	PATA DER	24,70			2,03	5,34	PATA DER	25,23	
			2,01	-7,54	PATA IQZ	25,01			1,72	-5,34	PATA IQZ	25,15	
			1,87	-5,84	HOM IQZ	25,15			1,58	-5,00	HOM IQZ	25,32	
80180			1,78	0,00	EJE	25,24			1,49	0,00	EJE	25,41	35,156
			1,85	5,84	HOM DER	25,17			1,56	5,00	HOM DER	25,34	
			2,38	8,64	PATA DER	24,64			2,09	5,34	PATA DER	25,17	
			2,15	-7,84	PATA IQZ	24,87			1,86	-5,34	PATA IQZ	25,08	
80160			1,94	-5,84	HOM IQZ	25,08			1,65	-5,00	HOM IQZ	25,25	
			1,83	0,00	EJE	25,19			1,54	0,00	EJE	25,36	35,156
			1,93	5,84	HOM DER	25,09			1,64	5,00	HOM DER	25,26	
			2,30	8,14	PATA DER	24,72			2,01	5,34	PATA DER	25,09	
80140			2,26	-7,64	PATA IQZ	24,76			1,97	-5,34	PATA IQZ	25,01	
			2,01	-5,84	HOM IQZ	25,01			1,72	-5,00	HOM IQZ	25,18	
			1,92	0,00	EJE	25,10			1,63	0,00	EJE	25,27	35,156
			1,99	5,84	HOM DER	25,03			1,70	5,00	HOM DER	25,20	
DELTA 80240	1,57	26,42				24,85	1,50	26,35				24,85	
80120			1,74	-7,84	PATA IQZ	24,68			1,50	-5,34	PATA IQZ	24,97	
			1,45	-5,84	HOM IQZ	24,97			1,21	-5,00	HOM IQZ	25,14	
			1,35	0,00	EJE	25,07			1,11	0,00	EJE	25,24	35,156
			1,44	5,84	HOM DER	24,98			1,20	5,00	HOM DER	25,15	
80100			1,71	9,04	PATA DER	24,71			1,47	5,34	PATA DER	24,98	
			1,81	-7,84	PATA IQZ	24,61			1,57	-5,34	PATA IQZ	24,89	
			1,53	-5,84	HOM IQZ	24,89			1,29	-5,00	HOM IQZ	25,06	
			1,44	0,00	EJE	24,98			1,20	0,00	EJE	25,15	35,156
80080			1,51	5,84	HOM DER	24,91			1,27	5,00	HOM DER	25,08	
			1,73	8,14	PATA DER	24,69			1,49	5,34	PATA DER	24,91	
			1,83	-8,14	PATA IQZ	24,59			1,59	-5,34	PATA IQZ	24,85	
			1,57	-5,84	HOM IQZ	24,85			1,33	-5,00	HOM IQZ	25,02	
80060			1,48	0,00	EJE	24,94			1,24	0,00	EJE	25,11	35,156
			1,59	5,84	HOM DER	24,83			1,35	5,00	HOM DER	25,00	
			2,13	8,14	PATA DER	24,29			1,89	5,34	PATA DER	24,83	
			1,85	-7,94	PATA IQZ	24,57			1,61	-5,34	PATA IQZ	24,78	
80040			1,64	-5,84	HOM IQZ	24,78			1,40	-5,00	HOM IQZ	24,95	
			1,54	0,00	EJE	24,88			1,30	0,00	EJE	25,05	35,156
			1,65	5,84	HOM DER	24,77			1,41	5,00	HOM DER	24,94	
			1,86	8,44	PATA DER	24,56			1,62	5,34	PATA DER	24,77	
80020			2,07	-8,24	PATA IQZ	24,35			1,83	-5,34	PATA IQZ	24,69	
			1,73	-5,84	HOM IQZ	24,69			1,49	-5,00	HOM IQZ	24,86	
			1,63	0,00	EJE	24,79			1,39	0,00	EJE	24,96	35,156
			1,74	5,84	HOM DER	24,68			1,50	5,00	HOM DER	24,85	
80000			1,94	8,44	PATA DER	24,48			1,70	5,34	PATA DER	24,68	
			2,28	-8,14	PATA IQZ	24,14			2,04	-5,34	PATA IQZ	24,62	
			1,80	-5,84	HOM IQZ	24,62			1,56	-5,00	HOM IQZ	24,79	
			1,73	0,00	EJE	24,69			1,49	0,00	EJE	24,86	35,156
80000			1,78	5,84	HOM DER	24,64			1,54	5,00	HOM DER	24,81	
			2,36	7,84	PATA DER	24,06			2,12	5,34	PATA DER	24,64	
			2,32	-8,04	PATA IQZ	24,10			2,08	-5,34	PATA IQZ	24,57	
			1,85	-5,84	HOM IQZ	24,57			1,61	-5,00	HOM IQZ	24,74	
80000			1,75	0,00	EJE	24,67			1,51	0,00	EJE	24,84	35,156

	TERRAPLEN						SUB BASE GRANULAR						ALCULO VOLUMEN
PUNTO	V. ATRÁS	A. NSTRU	V. INTER	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB RASANTE	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER SUB BASE	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB BASE	VOL SUB BASE GRANULAR
BMF14	3,452	41,67				38,218	3,364	41,58				38,218	
85020			3,51	-8,85	PATA .IZQ	38,16			2,46	-5,84	PATA .IZQ	39,12	
			2,55	-5,84	HOM. IZQ	39,12			2,29	-5,5	HOM. IZQ	39,29	
			2,44	0	EJE	39,23			2,18	0	EJE	39,4	38,556
			2,36	5,84	HOM. DER	39,31			2,10	5,5	HOM. DER	39,48	
			3,19	9	PATA. DER	38,48			2,27	5,84	PATA. DER	39,31	
85040			3,43	-7,64	PATA .IZQ	38,24			2,34	-5,84	PATA .IZQ	39,24	
			2,43	-5,84	HOM . IZQ	39,24			2,17	-5,5	HOM . IZQ	39,41	
			2,32	0	EJE	39,35			2,06	0	EJE	39,52	38,556
			2,32	5,84	HOM. DER	39,35			2,06	5,5	HOM. DER	39,52	
			2,64	9,54	PATA. DER	39,03			2,23	5,84	PATA. DER	39,35	
85060			2,65	-7,84	PATA .IZQ	39,02			2,27	-5,84	PATA .IZQ	39,31	
			2,36	-5,84	HOM . IZQ	39,31			2,10	-5,5	HOM . IZQ	39,48	
			2,27	0	EJE	39,4			2,01	0	EJE	39,57	38,556
			2,34	5,84	HOM. DER	39,33			2,08	5,5	HOM. DER	39,5	
			3,42	9,14	PATA. DER	38,25			2,25	5,84	PATA. DER	39,33	
85080			2,6	-7,74	PATA .IZQ	39,07			2,21	-5,84	PATA .IZQ	39,37	
			2,3	-5,84	HOM . IZQ	39,37			2,04	-5,5	HOM . IZQ	39,54	
			2,185	0	EJE	39,485			1,93	0	EJE	39,655	38,556
			2,29	5,84	HOM. DER	39,38			2,03	5,5	HOM. DER	39,55	
			3,48	8,94	PATA. DER	38,19			2,20	5,84	PATA. DER	39,38	
85100			2,61	-7,94	PATA .IZQ	39,06			2,10	-5,84	PATA .IZQ	39,48	
			2,19	-5,84	HOM . IZQ	39,48			1,93	-5,5	HOM . IZQ	39,65	
			2,09	0	EJE	39,58			1,83	0	EJE	39,75	38,556
			2,2	5,84	HOM. DER	39,47			1,94	5,5	HOM. DER	39,64	
			3,29	8,24	PATA. DER	38,38			2,11	5,84	PATA. DER	39,47	
85120			2,4	-7,24	PATA .IZQ	39,27			1,98	-5,79	PATA .IZQ	39,6	
			2,07	-5,84	HOM . IZQ	39,6			1,81	-5,45	HOM . IZQ	39,77	
			1,98	0	EJE	39,69			1,72	0	EJE	39,86	38,216
			2,1	5,84	HOM. DER	39,57			1,84	5,45	HOM. DER	39,74	
			3,54	8,74	PATA. DER	38,13			2,01	5,79	PATA. DER	39,57	
58140			2,4	-7,14	PATA .IZQ	39,27			1,89	-5,74	PATA .IZQ	39,69	
			1,98	-5,84	HOM . IZQ	39,69			1,72	-5,4	HOM . IZQ	39,86	
			1,88	0	EJE	39,79			1,62	0	EJE	39,96	37,876
			1,98	5,84	HOM. DER	39,69			1,72	5,74	HOM. DER	39,86	
			2,49	7,54	PATA. DER	39,18			1,89	5,4	PATA. DER	39,69	
BMF15	2,711	40,832				38,121	2,73	40,85				38,121	
85160			1,41	7,7	PATA .IZQ	39,42			1,26	-5,34	PATA .IZQ	39,59	
			1,11		HOM . IZQ	39,72			0,96	-5	HOM . IZQ	39,89	
			0,97		EJE	39,86			0,82	0	EJE	40,03	37,536
			1,05		HOM. DER	39,78			0,90	5	HOM. DER	39,95	
			1,94	8,05	PATA. DER	38,89			1,79	5,34	PATA. DER	39,06	
85180					PATA .IZQ	40,83			1,07	-5,34	PATA .IZQ	39,78	
			1,05		HOM . IZQ	39,78			0,90	-5	HOM . IZQ	39,95	
			0,95		EJE	39,88			0,80	0	EJE	40,05	37,196
			1,03		HOM. DER	39,80			0,88	5	HOM. DER	39,97	
					PATA. DER				1,05	5,34	PATA. DER	39,80	
85200					PATA .IZQ				1,15	-5,34	PATA .IZQ	39,70	
			1,13		HOM . IZQ	39,70			0,98	-5	HOM . IZQ	39,87	36,856
			1,03		EJE	39,80			0,88	0	EJE	39,97	
			1,13		HOM. DER	39,70			0,98	5	HOM. DER	39,87	
					PATA. DER				1,15	5,34	PATA. DER	39,70	
85220					PATA .IZQ				1,23	-5,34	PATA .IZQ	39,62	
			1,21		HOM . IZQ	39,62			1,06	-5	HOM . IZQ	39,79	
			1,1		EJE	39,73			0,95	0	EJE	39,90	36,516
			1,21		HOM. DER	39,62			1,06	5	HOM. DER	39,79	
					PATA. DER				1,23	5,34	PATA. DER	39,62	
85240					PATA .IZQ				1,30	-5,34	PATA .IZQ	39,55	
			1,28		HOM . IZQ	39,55			1,13	-5	HOM . IZQ	39,72	
			1,185		EJE	39,65			1,03	0	EJE	39,82	36,176
			1,29		HOM. DER	39,54			1,14	5	HOM. DER	39,71	
					PATA. DER				1,31	5,34	PATA. DER	39,54	
85260					PATA .IZQ				1,40	-5,34	PATA .IZQ	39,45	
			1,38		HOM . IZQ	39,45			1,23	-5	HOM . IZQ	39,62	
			1,28		EJE	39,55			1,13	0	EJE	39,72	35,836
			1,39		HOM. DER	39,44			1,24	5	HOM. DER	39,61	
					PATA. DER				1,41	5,34	PATA. DER	39,44	
85280					PATA .IZQ				1,50	-5,34	PATA .IZQ	39,35	
			1,48		HOM . IZQ	39,35			1,33	-5	HOM . IZQ	39,52	
			1,38		EJE	39,45			1,23	0	EJE	39,62	35,496
					PATA. DER				1,49	5,34	PATA. DER	39,36	
					PATA .IZQ				1,58	-5,34	PATA .IZQ	39,27	
85300			1,563		HOM . IZQ	39,27			1,41	-5	HOM . IZQ	39,44	
			1,445		EJE	39,39			1,29	0	EJE	39,56	35,156
			1,54		HOM. DER	39,29			1,39	5	HOM. DER	39,46	
					PATA. DER				1,56	5,34	PATA. DER	39,29	
					PATA .IZQ				1,66	-5,34	PATA .IZQ	39,19	
85320			1,639		HOM . IZQ	39,19			1,49	-5	HOM . IZQ	39,36	
			1,532		EJE	39,30			1,38	0	EJE	39,47	
			1,625		HOM. DER	39,21			1,47	5	HOM. DER	39,38	35,156
					PATA. DER				1,64	5,34	PATA. DER	39,21	
					PATA .IZQ				1,73	-5,34	PATA .IZQ	39,12	
85340			1,711		HOM . IZQ	39,12			1,56	-5	HOM . IZQ	39,29	
			1,625		EJE	39,21			1,47	0	EJE	39,38	
			1,71		HOM. DER	39,12			1,56	5	HOM. DER	39,29	35,156
					PATA. DER				1,73	5,34	PATA. DER	39,12	
					PATA .IZQ				1,79	-5,34	PATA .IZQ	39,07	
85360			1,767		HOM . IZQ	39,07			1,62	-5	HOM . IZQ	39,24	
			1,662		EJE	39,17			1,51	0	EJE	39,34	
			1,765		HOM. DER	39,07			1,61	5	HOM. DER	39,24	35,156
					PATA. DER				1,78	5,34	PATA. DER	39,07	
					PATA .IZQ				1,74	-5,34	PATA .IZQ	39,11	
85380			1,723		HOM . IZQ	39,11			1,57	-5	HOM . IZQ	39,28	
			1,625		EJE	39,21			1,47	0	EJE	39,38	
			1,728		HOM. DER	39,10			1,58	5	HOM. DER	39,27	35,156
					PATA. DER				1,75	5,34	PATA. DER	39,10	
					PATA .IZQ				1,64	-5,34	PATA .IZQ	39,21	
85400			1,62		HOM . IZQ	39,21			1,47	-5	HOM . IZQ	39,38	
			1,523		EJE	39,31			1,37	0	EJE	39,48	
			1,625		HOM. DER	39,21			1,47	5	HOM. DER	39,38	35,156
					PATA. DER				1,64	5,34	PATA. DER	39,21	
	BMF16	1,781	40,478				38,697	1,753	40,45				38,697



85420			1,52	-8,15	PATA .IZQ	38,96			1,32	-5,34	PATA .IZQ	39,128	
			1,115		HOM .IZQ	39,36			0,92	-5	HOM .IZQ	39,533	
			1,06		EJE	39,42			0,86	0	EJE	39,588	
			1,15		HOM .DER	39,33			0,95	5	HOM .DER	39,498	35,156
85440			1,28	7,55	PATA .DER	39,20			1,08	5,34	PATA .DER	39,368	
			1,5	-8,05	PATA .IZQ	38,98			1,30	-5,34	PATA .IZQ	39,148	
			1,05		HOM .IZQ	39,43			0,85	-5	HOM .IZQ	39,598	
			0,97		EJE	39,51			0,77	0	EJE	39,678	
85460			1,02		HOM .DER	39,46			0,82	5	HOM .DER	39,628	35,156
			1,19	8,15	PATA .DER	39,29			0,99	5,34	PATA .DER	39,458	
			1,45	-8,15	PATA .IZQ	39,03			1,25	-5,34	PATA .IZQ	39,198	
			0,96		HOM .IZQ	39,52			0,76	-5	HOM .IZQ	39,688	
85480			0,83		EJE	39,65			0,63	0	EJE	39,818	
			0,925		HOM .DER	39,55			0,73	5	HOM .DER	39,723	35,156
			1,18	7,95	PATA .DER	39,30			0,98	5,34	PATA .DER	39,468	
			1,38	-8,25	PATA .IZQ	39,10			1,18	-5,34	PATA .IZQ	39,268	
85500			0,84		HOM .IZQ	39,64			0,64	-5	HOM .IZQ	39,808	
			0,76		EJE	39,72			0,56	0	EJE	39,888	
			0,85		HOM .DER	39,63			0,65	5	HOM .DER	39,798	35,156
			1,11	6,85	PATA .DER	39,37			0,91	5,34	PATA .DER	39,538	
85520			1,36	-8,75	PATA .IZQ	39,12			1,16	-5,34	PATA .IZQ	39,288	
			0,76		HOM .IZQ	39,72			0,56	-5	HOM .IZQ	39,888	
			0,67		EJE	39,81			0,47	0	EJE	39,978	
			0,76		HOM .DER	39,72			0,56	5	HOM .DER	39,888	35,156
85540			1,08	7,45	PATA .DER	39,40			0,88	5,34	PATA .DER	39,568	
			1,15	-8,15	PATA .IZQ	39,33			0,95	-5,34	PATA .IZQ	39,498	
			0,64		HOM .IZQ	39,84			0,44	-5	HOM .IZQ	40,008	
			0,545		EJE	39,93			0,35	0	EJE	40,103	
85560			0,645		HOM .DER	39,83			0,45	5	HOM .DER	40,003	35,156
			1,08	7,45	PATA .DER	39,40			0,88	5,34	PATA .DER	39,568	
85580			0,9	-7,8	PATA .IZQ	38,205	2,486	40,69	0,70	-5,34	PATA .IZQ	38,205	
			0,76		HOM .IZQ	39,95			0,56	-5	HOM .IZQ	39,987	
			0,688		EJE	40,03			0,49	0	EJE	40,127	
			0,775		HOM .DER	39,94			0,58	5	HOM .DER	40,112	35,156
85600			1,08	8,1	PATA .DER	39,64			0,88	5,34	PATA .DER	39,807	
			1,52	-7,95	PATA .IZQ	39,20			1,32	-5,34	PATA .IZQ	39,367	
			0,676		HOM .IZQ	40,04			0,48	-5	HOM .IZQ	40,211	
			0,576		EJE	40,14			0,38	0	EJE	40,311	
85620			0,665		HOM .DER	40,05			0,47	5	HOM .DER	40,222	35,156
			1,45	7,95	PATA .DER	39,27			1,25	5,34	PATA .DER	39,437	
			1,47	-7,85	PATA .IZQ	39,25			1,27	-5,34	PATA .IZQ	39,417	
			0,63		HOM .IZQ	40,09			0,43	-5	HOM .IZQ	40,257	
85640			0,535		EJE	40,18			0,34	0	EJE	40,352	
			0,63		HOM .DER	40,09			0,43	5	HOM .DER	40,257	35,156
			1,4	7,6	PATA .DER	39,32			1,20	5,34	PATA .DER	39,487	
			1,51	-7,95	PATA .IZQ	39,21			1,31	-5,34	PATA .IZQ	39,377	
85660			0,687		HOM .IZQ	40,03			0,49	-5	HOM .IZQ	40,200	
			0,57		EJE	40,15			0,37	0	EJE	40,317	
			0,675		HOM .DER	40,04			0,48	5	HOM .DER	40,212	35,156
			1,395	7,55	PATA .DER	39,32			1,20	5,34	PATA .DER	39,492	
85680			1,485	-8,35	PATA .IZQ	39,23			1,29	-5,34	PATA .IZQ	39,402	
			0,74		HOM .IZQ	39,98			0,54	-5	HOM .IZQ	40,147	
			0,65		EJE	40,07			0,45	0	EJE	40,237	
			0,76		HOM .DER	39,96			0,56	5	HOM .DER	40,127	35,156
85700			1,55	7,9	PATA .DER	39,17			1,35	5,34	PATA .DER	39,337	
			0,855	-8,4	PATA .IZQ	39,86			0,66	-5,34	PATA .IZQ	40,032	
			1,56		HOM .IZQ	39,16			1,36	-5	HOM .IZQ	39,327	
			0,763		EJE	39,95			0,57	0	EJE	40,124	
85720			0,87		HOM .DER	39,85			0,67	5	HOM .DER	40,017	35,156
			1,562	7,2	PATA .DER	39,16			1,37	5,34	PATA .DER	39,325	
			0,91	7,85	PATA .IZQ	39,81			0,71	-5,34	PATA .IZQ	39,977	
			1,46		HOM .IZQ	39,26			1,26	-5	HOM .IZQ	39,427	
85740			0,82		EJE	39,90			0,62	0	EJE	40,067	
			0,925		HOM .DER	39,79			0,73	5	HOM .DER	39,962	35,156
			1,93	8,35	PATA .DER	38,79			1,73	5,34	PATA .DER	38,957	
			0,985	-7,35	PATA .IZQ	39,73			0,79	-5,34	PATA .IZQ	39,902	
85760			1,49		HOM .IZQ	39,23			1,29	-5	HOM .IZQ	39,397	
			0,88		EJE	39,84			0,68	0	EJE	40,007	
			0,965		HOM .DER	39,75			0,77	5	HOM .DER	39,922	35,156
			1,59	8,35	PATA .DER	39,13			1,39	5,34	PATA .DER	39,297	
85780			1,05	-7	PATA .IZQ	39,67			0,85	-5,34	PATA .IZQ	39,837	
			1,59		HOM .IZQ	39,13			1,39	-5	HOM .IZQ	39,297	
			0,945		EJE	39,77			0,75	0	EJE	39,942	
			1,04		HOM .DER	39,68			0,84	5	HOM .DER	39,847	35,156
85800			1,9	8,25	PATA .DER	38,82			1,70	5,34	PATA .DER	38,987	
			1,1	-7,35	PATA .IZQ	39,62			0,90	-5,34	PATA .IZQ	39,787	
			1,6		HOM .IZQ	39,12			1,40	-5	HOM .IZQ	39,287	
			1,01		EJE	39,71			0,81	0	EJE	39,877	
85820			1,09		HOM .DER	39,63			0,89	5	HOM .DER	39,797	35,156
			1,92	8,45	PATA .DER	38,80			1,72	5,34	PATA .DER	38,967	
			1,14	-7,05	PATA .IZQ	39,58			0,94	-5,34	PATA .IZQ	39,747	
			1,61		HOM .IZQ	39,11			1,41	-5	HOM .IZQ	39,277	
85840			1,07		EJE	39,65			0,87	0	EJE	39,817	
			1,156		HOM .DER	39,56			0,96	5	HOM .DER	39,731	35,156
			1,79	7,7	PATA .DER	38,93			1,59	5,34	PATA .DER	39,097	
			1,21	-6,85	PATA .IZQ	39,51			1,01	-5,34	PATA .IZQ	39,677	
85860			1,46		HOM .IZQ	39,26			1,26	-5	HOM .IZQ	39,427	
			1,11		EJE	39,61			0,91	0	EJE	39,777	
			1,21		HOM .DER	39,51			1,01	5	HOM .DER	39,677	35,156
			1,9	7,65	PATA .DER	38,82			1,70	5,34	PATA .DER	38,987	
85880			1,27	-7,05	PATA .IZQ	39,45			1,07	-5,34	PATA .IZQ	39,617	
			1,39		HOM .IZQ	39,33			1,19	-5	HOM .IZQ	39,497	
			1,17		EJE	39,55			0,97	0	EJE	39,717	
			1,26		HOM .DER	39,46			1,06	5	HOM .DER	39,627	35,156
85900			1,95	7,65	PATA .DER	38,77			1,75	5,34	PATA .DER	38,937	
			1,335	-6,75	PATA .IZQ	39,38			1,14	-5,34	PATA .IZQ	39,552	
			1,47		HOM .IZQ	39,25			1,27	-5	HOM .IZQ	39,417	
			1,24		EJE	39,48			1,04	0	EJE	39,647	
85920			1,325		HOM .DER	39,39			1,13	5	HOM .DER	39,562	35,156
			2,273	8,35	PATA .DER	38,44			2,08	5,34	PATA .DER	38,614	
85940			1,4	-8,2	PATA .IZQ	38,48	1,754	39,74	1,09	-5,34	PATA .IZQ	38,65	
			0,522	-5,35	HOM .IZQ	39,36			0,21	-5	HOM .IZQ	39,53	
			0,417	0	EJE	39,47			0,11	0	EJE	39,64	
			0,505	5,35	HOM .DER	39,38			0,19	5	HOM .DER	39,55	35,156
85960			0,725	7,25	PATA .DER	39,16			0,41	5,34	PATA .DER	39,33	
			1,525	-8,3	PATA .IZQ	38,36			1,21	-5,34	PATA .IZQ	38,53	
			0,56	-5,35	HOM .IZQ	39,32			0,25	-5	HOM .IZQ	39,49	
			0,461	0	EJE	39,42			0,15	0	EJE	39,59	
85980			0,562	5,35	HOM .DER	39,32			0,25	5	HOM .DER	39,49	35,156
			0,825	7,4	PATA .DER	39,06			0,51	5,34	PATA .DER	39,23	
			1,58	-8,1	PATA .IZQ	38,30			1,27	-5,34	PATA .IZQ	38,47	





MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO													
CONTRATO No.		1009 DE 2021			CONTRATISTA		UT ANDINO 066			INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191	
FECHA REPORTE:		DD	31	MM	3	AA	2022	CORTE N°		10		CONTRATO DE INTERVENTORIA No	
												1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		*MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.											
CAPÍTULO		ITEMS NO PREVISTOS			ITEM		NP2			Base granular clase B		UNID.	m3
		Localización:										m3	OBSERVACION
		TRAMO URIBIA PUERTO											
		Inicial	Final	Longitud	Ancho Corona	Ancho Pata	Ancho Promedio	Espeor	Volumen				
		PR 80+000	PR 80+800	800,00	9,40	10	9,7	0,15	1164, m3				
		PR 85+000	PR 85+100	100,00	10,40	11	10,7	0,15	160,5 m3	Ancho 10 m Corona Rasante			
		PR 85+100	PR 85+200	100,00						Broche por alcantarilla			
PR 85+200	PR 85+300	100,00				0,15	148,5 m3	TRANSICIÓN					
OBSERVACIONES :													
		TOTAL EJECUTADO											6.288,00
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR											4.815,00
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA											1.473,00
 Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O DAVID ESTEBAN PARRA MEJIA  Residente de Interventoria ING. RICHARD DIAZ ORTEGA													








TERRAPLEN	SUB-BASE GRANULAR						BASE						CALCULOS
PUNTO	V. ATRÁS	A.INSTRU	V. INTER SUB BASE	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB BASE	V. ATRÁS	A.INSTRU	V. INTER SUB BASE	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA BASE GRANULAR	VOL BASE GRANULAR
80800			1,553	-5,34	PATA .IZQ	23,794			1,649	-5	PATA .IZQ	23,944	
			1,393	-5	HOM .IZQ	23,964			1,479	-4,7	HOM .IZQ	24,114	
			1,283	0	EJE	24,074			1,369	0	EJE	24,224	29,1
			1,363	5	HOM .DER	23,994			1,449	4,7	HOM .DER	24,144	
			1,725	5,34	PATA .DER	23,824			1,619	5	PATA .DER	23,974	
80780			1,503	-5,34	PATA .IZQ	23,854			1,589	-5	PATA .IZQ	24,004	
			1,333	-5	HOM .IZQ	24,024			1,419	-4,7	HOM .IZQ	24,174	
			1,238	0	EJE	24,119			1,324	0	EJE	24,269	29,1
			1,323	5	HOM .DER	24,034			1,409	4,7	HOM .DER	24,184	
			1,663	5,34	PATA .DER	23,864			1,579	5	PATA .DER	24,014	
80760			1,463	-5,34	PATA .IZQ	23,914			1,529	-5	PATA .IZQ	24,064	
			1,273	-5	HOM .IZQ	24,084			1,359	-4,7	HOM .IZQ	24,234	
			1,193	0	EJE	24,164			1,279	0	EJE	24,314	29,1
			1,263	5	HOM .DER	24,094			1,349	4,7	HOM .DER	24,244	
			1,483	5,34	PATA .DER	23,924			1,519	5	PATA .DER	24,074	
80740			1,433	-5,34	PATA .IZQ	23,984			1,459	-5	PATA .IZQ	24,134	
			1,203	-5	HOM .IZQ	24,154			1,289	-4,7	HOM .IZQ	24,304	
			1,133	0	EJE	24,224			1,219	0	EJE	24,374	29,1
			1,203	5	HOM .DER	24,154			1,289	4,7	HOM .DER	24,304	
			1,483	5,34	PATA .DER	23,984			1,459	5	PATA .DER	24,134	
80720			1,393	-5,34	PATA .IZQ	24,014			1,429	-5	PATA .IZQ	24,164	
			1,173	-5	HOM .IZQ	24,184			1,259	-4,7	HOM .IZQ	24,334	
			1,073	0	EJE	24,284			1,159	0	EJE	24,434	29,1
			1,193	5	HOM .DER	24,164			1,279	4,7	HOM .DER	24,314	
			1,443	5,34	PATA .DER	23,994			1,449	5	PATA .DER	24,144	
80700			1,493	-5,34	PATA .IZQ	24,089			1,354	-5	PATA .IZQ	24,239	
			1,098	-5	HOM .IZQ	24,259			1,184	-4,7	HOM .IZQ	24,409	
			0,993	0	EJE	24,364			1,079	0	EJE	24,514	29,1
			1,093	5	HOM .DER	24,264			1,179	4,7	HOM .DER	24,414	
			1,383	5,34	PATA .DER	24,094			1,349	5	PATA .DER	24,244	
80680			1,333	-5,34	PATA .IZQ	24,214			1,229	-5	PATA .IZQ	24,364	
			0,973	-5	HOM .IZQ	24,384			1,059	-4,7	HOM .IZQ	24,534	
			0,883	0	EJE	24,474			0,969	0	EJE	24,624	29,1
			0,983	5	HOM .DER	24,374			1,069	4,7	HOM .DER	24,524	
			1,231	5,34	PATA .DER	24,204			1,239	5	PATA .DER	24,354	
80660			1,183	-5,34	PATA .IZQ	24,306			1,137	-5	PATA .IZQ	24,456	
			0,881	-5	HOM .IZQ	24,476			0,967	-4,7	HOM .IZQ	24,626	
			0,789	0	EJE	24,568			0,875	0	EJE	24,718	29,1
			0,883	5	HOM .DER	24,474			0,969	4,7	HOM .DER	24,624	
			1,313	5,34	PATA .DER	24,304			1,139	5	PATA .DER	24,454	
80640			1,108	-5,34	PATA .IZQ	24,404			1,039	-5	PATA .IZQ	24,554	
			0,783	-5	HOM .IZQ	24,574			0,869	-4,7	HOM .IZQ	24,724	
			0,693	0	EJE	24,664			0,779	0	EJE	24,814	29,1
			0,783	5	HOM .DER	24,574			0,869	4,7	HOM .DER	24,724	
			1,073	5,34	PATA .DER	24,404			1,039	5	PATA .DER	24,554	
80620			0,873	-5,34	PATA .IZQ	24,494			0,949	-5	PATA .IZQ	24,644	
			0,693	-5	HOM .IZQ	24,664			0,779	-4,7	HOM .IZQ	24,814	
			0,583	0	EJE	24,774			0,669	0	EJE	24,924	29,1
			0,683	5	HOM .DER	24,674			0,769	4,7	HOM .DER	24,824	
			0,973	5,34	PATA .DER	24,504			0,939	5	PATA .DER	24,654	
BMA11	2,307	26,287				23,98	2,5	26,48				23,98	
80600			1,732	-5,34	PATA .IZQ	24,615			1,715	-5	PATA .IZQ	24,765	
			1,502	-5	HOM .IZQ	24,785			1,545	-4,7	HOM .IZQ	24,935	
			1,405	0	EJE	24,882			1,448	0	EJE	25,032	29,1
			1,502	5	HOM .DER	24,785			1,545	4,7	HOM .DER	24,935	
			1,832	5,34	PATA .DER	24,615			1,715	5	PATA .DER	24,765	
80580			1,732	-5,34	PATA .IZQ	24,715			1,615	-5	PATA .IZQ	24,865	
			1,402	-5	HOM .IZQ	24,885			1,445	-4,7	HOM .IZQ	25,035	
			1,312	0	EJE	24,975			1,355	0	EJE	25,125	29,1
			1,392	5	HOM .DER	24,895			1,435	4,7	HOM .DER	25,045	
			1,842	5,34	PATA .DER	24,725			1,605	5	PATA .DER	24,875	
80560			1,792	-5,34	PATA .IZQ	24,795			1,535	-5	PATA .IZQ	24,945	
			1,322	-5	HOM .IZQ	24,965			1,365	-4,7	HOM .IZQ	25,115	
			1,217	0	EJE	25,07			1,26	0	EJE	25,22	29,1
			1,292	5	HOM .DER	24,995			1,335	4,7	HOM .DER	25,145	
			1,772	5,34	PATA .DER	24,825			1,505	5	PATA .DER	24,975	
80540			1,682	-5,34	PATA .IZQ	24,915			1,415	-5	PATA .IZQ	25,065	
			1,202	-5	HOM .IZQ	25,085			1,245	-4,7	HOM .IZQ	25,235	
			1,112	0	EJE	25,175			1,155	0	EJE	25,325	29,1
			1,502	5,34	PATA .DER	24,905			1,425	5	PATA .DER	25,055	
80520			1,262	-5,34	PATA .IZQ	25,015			1,315	-5	PATA .IZQ	25,165	
			1,102	-5	HOM .IZQ	25,185			1,145	-4,7	HOM .IZQ	25,335	
			0,992	0	EJE	25,295			1,035	0	EJE	25,445	29,1
			1,107	5	HOM .DER	25,18			1,15	4,7	HOM .DER	25,33	
			1,632	5,34	PATA .DER	25,01			1,32	5	PATA .DER	25,16	
80500			1,272	-5,34	PATA .IZQ	25,085			1,245	-5	PATA .IZQ	25,235	
			1,032	-5	HOM .IZQ	25,255			1,075	-4,7	HOM .IZQ	25,405	
			0,902	0	EJE	25,385			0,945	0	EJE	25,535	29,1
			0,997	5	HOM .DER	25,29			1,04	4,7	HOM .DER	25,44	
			1,492	5,34	PATA .DER	25,12			1,21	5	PATA .DER	25,27	
BMA13	2,07	26,902				24,832	2,26	27,092				24,832	
80480			1,76	-5,34	PATA .IZQ	25,242			1,7	-5	PATA .IZQ	25,392	
			1,49	-5	HOM .IZQ	25,412			1,53	-4,7	HOM .IZQ	25,562	
			1,4	0	EJE	25,502			1,44	0	EJE	25,652	29,1
			1,53	5	HOM .DER	25,372			1,57	4,7	HOM .DER	25,522	
			2,03	5,34	PATA .DER	25,202			1,74	5	PATA .DER	25,352	
80460			1,69	-5,34	PATA .IZQ	25,342			1,6	-5	PATA .IZQ	25,492	
			1,39	-5	HOM .IZQ	25,512			1,43	-4,7	HOM .IZQ	25,662	
			1,3	0	EJE	25,602			1,34	0	EJE	25,752	29,1
			1,39	5	HOM .DER	25,512			1,43	4,7	HOM .DER	25,662	
			2,03	5,34	PATA .DER	25,342			1,6	5	PATA .DER	25,492	
80440			1,68	-5,34	PATA .IZQ	25,422			1,52	-5	PATA .IZQ	25,572	
			1,31	-5	HOM .IZQ	25,592			1,35	-4,7	HOM .IZQ	25,742	
			1,21	0	EJE	25,692			1,25	0	EJE	25,842	29,1
			1,3	5	HOM .DER	25,602			1,34	4,7	HOM .DER	25,752	
			1,87	5,34	PATA .DER	25,432			1,51	5	PATA .DER	25,582	
80420			1,86	-5,34	PATA .IZQ	25,542			1,4	-5	PATA .IZQ	25,692	
			1,19	-5	HOM .IZQ	25,712			1,23	-4,7	HOM .IZQ	25,862	
			1,1	0	EJE	25,802			1,14	0	EJE	25,952	29,1
			1,18	5	HOM .DER	25,722			1,22	4,7	HOM .DER	25,872	
			1,61	5,34	PATA .DER	25,552			1,39	5	PATA .DER	25,702	
80400			1,38	-5,34	PATA .IZQ	25,602			1,34	-5	PATA .IZQ	25,752	
			1,13	-5	HOM .IZQ	25,772			1,17	-4,7	HOM .IZQ	25,922	

				1,04	0	EJE	25,862				1,08	0	EJE	26,012	29,1
				1,11	5	HOM. DER	25,792				1,15	4,7	HOM. DER	25,942	
				1,55	5,34	PATA. DER	25,622				1,32	5	PATA. DER	25,772	
80380				1,32	-5,34	PATA. IZQ	25,582				1,36	-5	PATA. IZQ	25,732	
				1,15	-5	HOM. IZQ	25,752				1,19	-4,7	HOM. IZQ	25,902	
				1,03	0	EJE	25,872				1,07	0	EJE	26,022	29,1
				1,06	5	HOM. DER	25,842				1,1	4,7	HOM. DER	25,992	
				1,48	5,34	PATA. DER	25,672				1,27	5	PATA. DER	25,822	
80360				1,31	-5,34	PATA. IZQ	25,537				1,405	-5	PATA. IZQ	25,687	
				1,195	-5	HOM. IZQ	25,707				1,235	-4,7	HOM. IZQ	25,857	
				1,1	0	EJE	25,802				1,14	0	EJE	25,952	29,1
				1,195	5	HOM. DER	25,707				1,235	4,7	HOM. DER	25,857	
				1,42	5,34	PATA. DER	25,537				1,405	5	PATA. DER	25,687	
80340				1,48	-5,34	PATA. IZQ	25,472				1,47	-5	PATA. IZQ	25,622	
				1,26	-5	HOM. IZQ	25,642				1,3	-4,7	HOM. IZQ	25,792	
				1,17	0	EJE	25,732				1,21	0	EJE	25,882	29,1
				1,23	5	HOM. DER	25,672				1,27	4,7	HOM. DER	25,822	
				1,21	5,34	PATA. DER	25,502				1,44	5	PATA. DER	25,652	
80320				1,56	-5,34	PATA. IZQ	25,422				1,52	-5	PATA. IZQ	25,572	
				1,31	-5	HOM. IZQ	25,592				1,35	-4,7	HOM. IZQ	25,742	
				1,24	0	EJE	25,662				1,28	0	EJE	25,812	29,1
				1,27	5	HOM. DER	25,632				1,31	4,7	HOM. DER	25,782	
				1,32	5,34	PATA. DER	25,462				1,48	5	PATA. DER	25,612	
80300				1,51	-5,34	PATA. IZQ	25,352				1,59	-5	PATA. IZQ	25,502	
				1,38	-5	HOM. IZQ	25,522				1,42	-4,7	HOM. IZQ	25,672	
				1,29	0	EJE	25,612				1,33	0	EJE	25,762	29,1
				1,37	5	HOM. DER	25,532				1,41	4,7	HOM. DER	25,682	
				1,41	5,34	PATA. DER	25,362				1,58	5	PATA. DER	25,512	
80280				1,52	-5,34	PATA. IZQ	25,312				1,63	-5	PATA. IZQ	25,462	
				1,42	-5	HOM. IZQ	25,482				1,46	-4,7	HOM. IZQ	25,632	
				1,35	0	EJE	25,552				1,39	0	EJE	25,702	29,1
				1,42	5	HOM. DER	25,482				1,46	4,7	HOM. DER	25,632	
				1,68	5,34	PATA. DER	25,312				1,63	5	PATA. DER	25,462	
80260				1,65	-5,34	PATA. IZQ	25,232				1,71	-5	PATA. IZQ	25,382	
				1,5	-5	HOM. IZQ	25,402				1,54	-4,7	HOM. IZQ	25,552	
				1,42	0	EJE	25,482				1,46	0	EJE	25,632	29,1
				1,5	5	HOM. DER	25,402				1,54	4,7	HOM. DER	25,552	
				2,03	5,34	PATA. DER	25,232				1,71	5	PATA. DER	25,382	
80240				1,72	-5,34	PATA. IZQ	25,152				1,79	-5	PATA. IZQ	25,302	
				1,58	-5	HOM. IZQ	25,322				1,62	-4,7	HOM. IZQ	25,472	
				1,49	0	EJE	25,412				1,53	0	EJE	25,562	29,1
				1,56	5	HOM. DER	25,342				1,6	4,7	HOM. DER	25,492	
				2,09	5,34	PATA. DER	25,172				1,77	5	PATA. DER	25,322	
80220				1,86	-5,34	PATA. IZQ	25,082				1,86	-5	PATA. IZQ	25,232	
				1,65	-5	HOM. IZQ	25,252				1,69	-4,7	HOM. IZQ	25,402	
				1,54	0	EJE	25,362				1,58	0	EJE	25,512	29,1
				1,64	5	HOM. DER	25,262				1,68	4,7	HOM. DER	25,412	
				2,01	5,34	PATA. DER	25,092				1,85	5	PATA. DER	25,242	
80200				1,97	-5,34	PATA. IZQ	25,012				1,93	-5	PATA. IZQ	25,162	
				1,72	-5	HOM. IZQ	25,182				1,76	-4,7	HOM. IZQ	25,332	
				1,63	0	EJE	25,272				1,67	0	EJE	25,422	29,1
				1,7	5	HOM. DER	25,202				1,74	4,7	HOM. DER	25,352	
				2,24	5,34	PATA. DER	25,032				1,91	5	PATA. DER	25,182	
DELTA 80240	1,5	26,345					24,845	1,87	26,715						24,845
80180				1,5	-5,34	PATA. IZQ	24,965				1,6	-5	PATA. IZQ	25,115	
				1,21	-5	HOM. IZQ	25,135				1,43	-4,7	HOM. IZQ	25,285	
				1,11	0	EJE	25,235				1,33	0	EJE	25,385	29,1
				1,2	5	HOM. DER	25,145				1,42	4,7	HOM. DER	25,295	
				1,47	5,34	PATA. DER	24,975				1,59	5	PATA. DER	25,125	
80160				1,57	-5,34	PATA. IZQ	24,885				1,68	-5	PATA. IZQ	25,035	
				1,29	-5	HOM. IZQ	25,055				1,51	-4,7	HOM. IZQ	25,205	
				1,195	0	EJE	25,15				1,415	0	EJE	25,3	29,1
				1,27	5	HOM. DER	25,075				1,49	4,7	HOM. DER	25,225	
				1,49	5,34	PATA. DER	24,905				1,66	5	PATA. DER	25,055	
80140				1,59	-5,34	PATA. IZQ	24,845				1,72	-5	PATA. IZQ	24,995	
				1,33	-5	HOM. IZQ	25,015				1,55	-4,7	HOM. IZQ	25,165	
				1,24	0	EJE	25,105				1,46	0	EJE	25,255	29,1
				1,35	5	HOM. DER	24,995				1,57	4,7	HOM. DER	25,145	
				1,89	5,34	PATA. DER	24,825				1,74	5	PATA. DER	24,975	
80120				1,61	-5,34	PATA. IZQ	24,775				1,79	-5	PATA. IZQ	24,925	
				1,4	-5	HOM. IZQ	24,945				1,62	-4,7	HOM. IZQ	25,095	
				1,3	0	EJE	25,045				1,52	0	EJE	25,195	29,1
				1,41	5	HOM. DER	24,935				1,63	4,7	HOM. DER	25,085	
				1,62	5,34	PATA. DER	24,765				1,8	5	PATA. DER	24,915	
				1,83	-5,34	PATA. IZQ	24,685				1,88	-5	PATA. IZQ	24,835	
				1,49	-5	HOM. IZQ	24,855				1,71	-4,7	HOM. IZQ	25,005	
				1,385	0	EJE	24,96				1,605	0	EJE	25,11	29,1
				1,5	5	HOM. DER	24,845				1,72	4,7	HOM. DER	24,995	
				1,7	5,34	PATA. DER	24,675				1,89	5	PATA. DER	24,825	
80080				2,04	-5,34	PATA. IZQ	24,615				1,95	-5	PATA. IZQ	24,765	
				1,56	-5	HOM. IZQ	24,785				1,78	-4,7	HOM. IZQ	24,935	
				1,49	0	EJE	24,855				1,71	0	EJE	25,005	29,1
				1,54	5	HOM. DER	24,805				1,76	4,7	HOM. DER	24,955	
				2,12	5,34	PATA. DER	24,635				1,93	5	PATA. DER	24,785	
80060				2,08	-5,34	PATA. IZQ	24,57				1,995	-5	PATA. IZQ	24,72	
				1,605	-5	HOM. IZQ	24,74				1,825	-4,7	HOM. IZQ	24,89	
				1,51	0	EJE	24,835				1,73	0	EJE	24,985	29,1
				1,61	5	HOM. DER	24,735				1,83	4,7	HOM. DER	24,885	
				2,34	5,34	PATA. DER	24,565				2	5	PATA. DER	24,715	
80040				2	-5,34	PATA. IZQ	24,515				2,05	-5	PATA. IZQ	24,665	
				1,66	-5	HOM. IZQ	24,685				1,88	-4,7	HOM. IZQ	24,835	
				1,565	0	EJE	24,78				1,785	0	EJE	24,93	29,1
				1,67	5	HOM. DER	24,675				1,89	4,7	HOM. DER	24,825	
				2,46	5,34	PATA. DER	24,505				2,06	5	PATA. DER	24,655	
80020				2,08	-5,34	PATA. IZQ	24,475				2,09	-5	PATA. IZQ	24,625	
				1,7	-5	HOM. IZQ	24,645				1,92	-4,7	HOM. IZQ	24,795	
				1,62	0	EJE	24,725				1,84	0	EJE	24,875	29,1
				1,71	5	HOM. DER	24,635				1,93	4,7	HOM. DER	24,785	
				2,31	5,34	PATA. DER	24,465				2,1	5	PATA. DER	24,615	
80000				2,31	-5,34	PATA. IZQ	24,385				2,18	-5	PATA. IZQ	24,535	
				1,79	-5	HOM. IZQ	24,555				2,01	-4,7	HOM. IZQ	24,705	
				1,7	0	EJE	24,645				1,92	0	EJE	24,795	0
				1,8	5	HOM. DER	24,545				2,02	4,7	HOM. DER	24,695	
				2,75	5,34	PATA. DER	24,375				2,19	5	PATA. DER	24,525	
													TOTAL VOLUMENES:		1164.000


	SUB BASE GRANULAR						BASE GRANULAR						CALCULO VOLUMENES
PUNTO	V. ATRÁS	A.INSTRU	V. INTER SUB BASE	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB BASE	V. ATRÁS	A.INSTRU	V. INTER BASE	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA BASE GRANULAR	VOL BASE GRANULAR
BMF14	3,364	41,58				38,218	3,157	41,375				38,218	
85020			2,46	-5,84	PATA .IZQ	39,12			2,11	-5,5	PATA .IZQ	39,27	
			2,29	-5,5	HOM . IZQ	39,29			1,94	-5,2	HOM . IZQ	39,44	
			2,18	0	EJE	39,4			1,83	0	EJE	39,55	32,1
			2,10	5,5	HOM. DER	39,48			1,75	5,2	HOM. DER	39,63	
			2,27	5,84	PATA. DER	39,31			1,92	5,5	PATA. DER	39,46	
85040			2,34	-5,84	PATA .IZQ	39,24			1,99	-5,5	PATA .IZQ	39,39	
			2,17	-5,5	HOM . IZQ	39,41			1,82	-5,2	HOM . IZQ	39,56	
			2,06	0	EJE	39,52			1,71	0	EJE	39,67	32,1
			2,06	5,5	HOM. DER	39,52			1,71	5,2	HOM. DER	39,67	
			2,23	5,84	PATA. DER	39,35			1,88	5,5	PATA. DER	39,5	
85060			2,27	-5,84	PATA .IZQ	39,31			1,92	-5,5	PATA .IZQ	39,46	
			2,10	-5,5	HOM. IZQ	39,48			1,75	-5,2	HOM . IZQ	39,63	
			2,01	0	EJE	39,57			1,66	0	EJE	39,72	32,1
			2,08	5,5	HOM. DER	39,5			1,73	5,2	HOM. DER	39,65	
			2,25	5,84	PATA. DER	39,33			1,90	5,5	PATA. DER	39,48	
85080			2,21	-5,84	PATA .IZQ	39,37			1,86	-5,5	PATA .IZQ	39,52	
			2,04	-5,5	HOM . IZQ	39,54			1,69	-5,2	HOM . IZQ	39,69	
			1,93	0	EJE	39,655			1,57	0	EJE	39,805	32,1
			2,03	5,5	HOM. DER	39,55			1,68	5,2	HOM. DER	39,7	
			2,20	5,84	PATA. DER	39,38			1,85	5,5	PATA. DER	39,53	
85100			2,10	-5,84	PATA .IZQ	39,48			1,75	-5,5	PATA .IZQ	39,63	
			1,93	-5,5	HOM . IZQ	39,65			1,58	-5,2	HOM . IZQ	39,8	
			1,83	0	EJE	39,75			1,48	0	EJE	39,9	32,1
			1,94	5,5	HOM. DER	39,64			1,59	5,2	HOM. DER	39,79	
			2,11	5,84	PATA. DER	39,47			1,76	5,5	PATA. DER	39,62	
85220			1,49	-5,54	PATA .IZQ	40,09			1,14	-5,2	PATA .IZQ	40,24	
			1,32	-5,2	HOM . IZQ	40,26			0,96	-4,9	HOM . IZQ	40,41	
			1,23	0	EJE	40,35			0,88	0	EJE	40,5	30,3
			1,32	5,2	HOM. DER	40,26			0,96	4,9	HOM. DER	40,41	
			1,49	5,54	PATA. DER	40,09			1,14	5,2	PATA. DER	40,24	
85240			1,68	-5,49	PATA .IZQ	39,904			1,32	-5,15	PATA .IZQ	40,054	
			1,51	-5,15	HOM . IZQ	40,074			1,15	-4,85	HOM . IZQ	40,224	
			1,41	0	EJE	40,17			1,06	0	EJE	40,32	30
			1,52	5,15	HOM. DER	40,06			1,17	4,85	HOM. DER	40,21	
			1,69	5,49	PATA. DER	39,89			1,34	5,15	PATA. DER	40,04	
85260			1,80	-5,44	PATA .IZQ	39,78			1,45	-5,1	PATA .IZQ	39,93	
			1,63	-5,1	HOM . IZQ	39,95			1,28	-4,8	HOM . IZQ	40,1	
			1,54	0	EJE	40,045			1,18	0	EJE	40,195	29,7
			1,64	5,1	HOM. DER	39,94			1,29	4,8	HOM. DER	40,09	
			1,81	5,44	PATA. DER	39,77			1,46	5,1	PATA. DER	39,92	
85280			1,96	-5,39	PATA .IZQ	39,62			1,61	-5,05	PATA .IZQ	39,77	
			1,79	-5,05	HOM . IZQ	39,79			1,44	-4,75	HOM . IZQ	39,94	
			1,69	0	EJE	39,89			1,34	0	EJE	40,04	29,4
			1,77	5,05	HOM. DER	39,81			1,42	4,75	HOM. DER	39,96	
			2,04	-5,34	PATA .IZQ	39,54			1,69	-5	PATA .IZQ	39,69	
85300			1,87	-5	HOM . IZQ	39,71			1,52	-4,7	HOM . IZQ	39,86	
			1,78	0	EJE	39,8			1,43	0	EJE	39,95	29,1
			1,87	5	HOM. DER	39,71			1,52	4,7	HOM. DER	39,86	
			2,04	5,34	PATA. DER	39,54			1,69	5	PATA. DER	39,69	309

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO												
CONTRATO No.		1009 DE 2021		CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191		
FECHA REPORTE:		DD	31	MM	3	AA	2022	CORTE N°		10		
								CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021		
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.										
CAPÍTULO		NP4		ITEM		Geotextil BX 50 o similar				UNID.		
 UT ANDINO 066 NIT-901477981-6 24 mar. 2022 4:50:32 p. m. 81 Uribia-Puerto Bolívar Uribia La Guajira		Localización:		m2		OBSERVACIÓN						
		TRAMO URIBIA PUERTO										
		Inicial	Final	Longitud	Ancho	Área						
		PR 80+000	PR 80+027	27,32	10,65	291, m2						
		PR 80+027	PR 81+400	1.372,68	10,65	-14619, m2	Cantidad ejecutada pendiente a facturar acta 11.					
		PR 85+000	PR 85+100	100,00	10,95	1095, m2						
		PR 85+100	PR 85+300	200,00	10,80	2160, m2	Transición a 10,68 metros ancho en la pata de la sub base, se promedia los anchos de inicio de 10,95 a 10,68					
		PR 85+300	PR 85+960	660,00	10,65	7029, m2						
		PR 85+140	PR 85+200	60,00	10,80	-648, m2	Broche por alcantarilla					
		SUB TOTAL GEOTEXTIL										
												
OBSERVACIONES :		Se ejecutaron 25194 m2 de Geotextil en el presente mes, de los cuales se facturan 11075 m2. Quedan pendientes por facturar 14619 m3.								TOTAL EJECUTADO		70.619,00
										FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR		45.425,00
										TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA		10.575,00
 Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O DAVID ESTEBAN PARRA MEJÍA  Residente de interventoria ING. RICHARD DIAZ ORTEGA												






CONVENCIONES:



TERRAPLEN

TOTALES:

Volumen Terraplen Hito 15VN
K40+810-K40+880: 699.82 m3




Nombre del Proyecto:
VIA URIBIA - PUERTO B
TRAMO 2

Calculado Por :
HELION IGUARAN ESPINOSA
NOMBRE DEL TOPOGRAFO

Proyecto
VIA URIBIA-PUERTO B
Fecha
25-03-2022
Escala
1:100


Hoja
1/3

CONVENCIONES:




TERRAPLEN

TOTALES:



TOTALES:






Nombre del Proyecto:	
VIA URIBIA - PUERTO B TRAMO 2	
Calculado Por :	
HELION IGUARAN ESPINOSA	
NOMBRE DEL TOPOGRAFO	
Proyecto	Hoja
VIA URIBIA-PUERTO B	1/5
Fecha	
25-03-2022	
Escala	
1:100	

CONVENCIONES:

 TERRAPLEN

[illegible]



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEP/AMN1-01-AFR-2
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	LA GUAJIRA	FECHA:	31/03/2022 (3ra / Mes / Año)
ACTA PARCIAL DE OBRA No.	10 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.		PERIODO MES:	mar-22
		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.		VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 1,939,415,022

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	7-abr-22	NESTOR BELTRAN MORA			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	11-abr-22	FRANCISCO GREGORY FRETTELL			AJUSTE CANTIDADES, CORRECCION ORDENADOR DEL GASTO
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	12-abr-22	NESTOR BELTRAN MORA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13-abr-22	DUBIN CAMARGO			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	19-04-2022	DUBIN CAMARGO			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	19/04/2022	Luis Guillermo Pinto S.			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	03-05-22	Isolier Eguis Benitez			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
CONTRATO DE OBRA No.:	1009 DE 2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRECICIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URUBA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 NIT. 901,477,981-6
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	GERENTE DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1 AUTORIZA EL PAGO A: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 (Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 1,817,828,618 VALOR EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M.CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 DEL PERIODO mar-22 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar el Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
Firma:  Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Matrícula profesional No.: 06203-38090 ATL SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: 19-04-2022 (Suscribe según su competencia)	Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Matrícula profesional No.: 06203-38090 ATL DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: 19-04-2022 (Suscribe según su competencia)
Firma:  Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER Matrícula profesional No.: 15202-281003 BYC GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firmado digitalmente por ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ Nombre: ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ Matrícula Profesional No.: 25202-46720 CND ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:

Original Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL											
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"											
Numero:	95122	Fecha Registro:	2022-02-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	18.513.333.333,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual.:	18.513.333.333,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	97822	Fecha Registro:	2022-02-21	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-0-2402006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL	Nación	11	CSF							
					Total:	14.284.000.000,00	0,00	14.284.000.000,00	0,00	0,00	
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-0-2402015-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL	Nación	11	CSF							
					Total:	4.096.000.000,00	0,00	4.096.000.000,00	0,00	0,00	

13-21 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	C-2402-0600-13-0-2402021-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	133.333.333,00	0,00	133.333.333,00	0,00	0,00

Objeto:	SVR VIGENCIAS FUTURAS DO 41378 CTO 1009/2021 P 30/08/2030 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO BOLÍVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN DEP GUAJIRA,
---------	---

YOLANDA GUERRERO FERNANDEZ

Firmado digitalmente por YOLANDA GUERRERO FERNANDEZ

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcpulgari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-21-1:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 95122 de fecha 2022-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	268222	Fecha Registro:	2022-02-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	18.513.333.333,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	18.513.333.333,00	Saldo x Obligar:	18.513.333.333,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901477981	Razón Social:	UNION TEMPORAL ANDINO 066					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	008584971	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	35195494	Nombre:	CATALINA TELLEZ POSADA			Cargo:	DIRECTOR DE CONTRATACION						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1009/2021	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2022-02-21
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-0-2402006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL	Nación	11	CSF									
							14.284.000.000,00	0,00					
Total:							14.284.000.000,00	0,00	14.284.000.000,00	14.284.000.000,00			

13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-0-2402015-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.096.000.000,00	0,00		
					Total:	4.096.000.000,00	0,00	4.096.000.000,00	4.096.000.000,00

13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-0-2402021-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						133.333.333,00	0,00		
					Total:	133.333.333,00	0,00	133.333.333,00	133.333.333,00

Objeto:	SVR VIGENCIAS FUTURAS DO 41378 CTO 1009/2021 P 30/08/2030 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO BOLÍVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN DEP GUAJIRA,
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-06-30	9.256.666.666,00	9.256.666.666,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-30	9.256.666.667,00	9.256.666.667,00	NINGUNO

YOLANDA GUERRERO
FERNANDEZ

Firmado digitalmente por
YOLANDA GUERRERO
FERNANDEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)