

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS		
	LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO-OBRA		
Contrato	1009	Fecha revisión	
Objeto	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.		
Supervisor	DUBIN JOSE CAMARGO	N.º Acta	16
Gestor	LUIS GUILLERMO PINTO	Valor Acta	\$ 2.166.525.089,00
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN			
Factor de análisis	Cumple	No Cumple	Observaciones
1. Factura Proforma.			Se adjunta
2. Acta de recibo parcial de obra. MEPI-MN1-IN-4-FR-1			Se adjunta
3. Formato afectación presupuestal de obligaciones. AFINCO-FR-12.			Se adjunta
4. Formato de identificación de la distribución de la ejecución contractual por departamento. AFINCO-FR-13.			Se adjunta
5. Pago de estampillas que apliquen.			N.A.
6. Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social suscrita por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal.			Se adjunta
7. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante y/o consorciado			Se adjunta el de la UT y cada uno de los integrantes
8. Informe financiero y Presupuestal de contrato de obra. MEPI-MN1-IN-15-FR-8			Se adjunta
9. Acta de modificación de cantidades de obra. MEPI-MN1-IN-7-FR-1 cuando aplique.			N.A.
10. Acta de fijación de ítems no previstos. Formato MEPI-MN1-IN-10-FR-4 cuando aplique.			N.A.
11. Seguimiento al programa de inversiones. Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2.			Se adjunta
12. Pre-acta de obra con los cálculos detallados de las cantidades correspondientes.			Se adjunta
13. Aprobación parcial de estudios y diseños (Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-4) o acta de aprobación definitiva de estudios y diseños (Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5), según corresponda.			N.A.
14. Pre-acta mensual de inversión ambiental. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3.			N.A.
15. Pre-acta mensual de inversión social. Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6			N.A.
16. Pre-acta mensual de gestión y adquisición predial. Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-11			N.A.
17. Pre-acta mensual del protocolo de bioseguridad			N.A.
18. Hoja de ruta y orden de pago contrato de obra. MEPI-MN1-IN-4-FR-2			Se adjunta



UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6
CRA 15 90 64 OF 402
Tel: (601) 6017333
Bogotá - Colombia
uniontemporalandino066@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE-26

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600
Dirección	CLL 25 G 73B 90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/11/2022, 13:35
Expedición	18/11/2022, 17:36
Vencimiento	18/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. CONTRATO 1009-2021	1.00	1,793,677,573.00
2	ADMINISTRACION 20%	1.00	358,735,514.00
3	IMPREVISTOS 5%	1.00	89,683,879.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	106,723,816.01

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Dos mil ciento sesenta y dos millones doscientos setenta y ocho mil trescientos catorce pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-18 por \$ 2,162,278,314.00

Observaciones:

Contrato 1009 de 2021 "Mejoramiento y mantenimiento gestión predial, social y ambiental sostenible en el corredor conexión alta Guajira-Uribia-puerto Bolívar-Estrella-Vías wayú y Cabo de la Vela-San Martín en el departamento de la Guajira"
CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL
Conytrac S.A Nit 890.932.730-7 24%
Gaico Ingenieros Constructores S.A en Reorganización
Nit. 860.034551-3 1%
Construcción y Desarrollo Ingeniería S.A.S Nit. 900.182.018-7 24%
Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.A.S Nit. 901.259.571-5 1%
Proyectos y Vías S.A.S Nit. 800.119.086-8 25%
Teccivil S.A.S Nit. 830.117.761-1 1%
JMV Ingenieros S.A.S Nit. 800.095.951-9 24%
Favor consignar a la cuenta de ahorros # 263862344 Banco de Occidente a nombre de UNION TEMPORAL ANDINO 066
#S24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#\$

Total Bruto	2,331,780,845.00
IVA 19%	17,039,937.01
Descuento - AMORTIZACION ANTICIPO	186,542,468.00
Descuento - AJUSTE AL PESO	0.01
Total a Pagar	2,162,278,314.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764037313412 aprobado en 20221004 prefijo FE desde el número 25 al 500 Vigencia: 12**

Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.12 X 1000
CUFE: 007fe2bfa0368ad54035b0aff75282d20c6a770afb66af0f25714c90d6b76d22290dd24ca5b9bebb8e4d581edaccd593

Señores: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT 800.215.807-2
Dirección: CLL 25G 73B-90
Teléfono: 377 0600
Ciudad: Bogotá
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha factura proforma	Fecha de Vencimiento
4 - 10 - 2022	4 - 11 - 2022

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. CONTRATO 1009-2021	1	\$ 1.793.677.573,00
2	ADMINISTRACION 20%	1	\$ 358.735.514,00
3	IMPREVISTOS 5%	1	\$ 89.683.879,00
4	UTILIDAD 5%	1	\$ 89.683.879,00

Total Bruto		\$ 2.331.780.845,00
IVA	19%	\$ 17.039.937,00
Amortización anticipo	8,0%	\$ 186.542.468,00
Total a pagar		\$ 2.162.278.314,00

Valor en letras:

DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS

M.CTE Condiciones de pago:

Pago a crédito - vence 4/11/2022

Observaciones:

Contrato 1009-2021:

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

Conformación de la Unión Temporal:

CONYTRAC S.A. NIT 890.932.730-7: 24%

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA EN REORGANIZACION NIT 860.034.551-3: 1%

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS NIT 900.182.018-7: 24%

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901.259.571-5: 1%

PROYECTOS Y VIAS SAS NIT 800.119.086-8: 25%

TECCIVIL SAS NIT 830.117.761-1: 1%

JMV INGENIEROS SAS NIT 800.095.951-9: 24%

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 263862344 BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL ANDINO 066

#\$24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#\$

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PÚBLICAS ACTA DE REGISTRO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MOP/INVI-01-A-F-01 1 1 DE 3							
FECHA														30/9/2022 (Día) (Mes) (Año)							
UNIDAD EJECUTORA		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL		LA GUAYURA		ACTA N°		16		VALOR BÁSICO ACTA: \$		2.331.780.845,00		MES		889,22			
ACTA FINAL																					
CONTRATO No: 1009 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAYURA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAYURA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2										FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28-jun-21 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-30 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066										FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1005 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO QINPROVIAS VISIÓN 2030/191				VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 2.653.853.856,477 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00			
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C)=(A+B): \$ 2.753.853.856,477,00																					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Último Acta de Modificación No. 4 de fecha 01-08-2022		OBRA EJECUTADA									
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR						
EXPLANACIONES																					
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	113,00	\$	1.187.326,00	\$	134.167.838,00	-	\$	-	-	\$	-					
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	6.300,00	\$	113.989,00	\$	718.130.700,00	2.300,00	\$	262.174.700,00	-	\$	189,72	\$	21.625.983,00			
3	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	29.162,00	\$	4.475,00	\$	130.499.950,00	-	\$	-	-	\$	-	\$	-			
4	1	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	336.858,00	\$	10.642,00	\$	3.584.842.836,00	345.978,00	\$	3.681.897.876,00	11.891,74	\$	126.551.897,00	61.527,50	\$	654.775.655,00		
5	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	35.000,00	\$	12.579,00	\$	440.265.000,00	35.000,00	\$	440.265.000,00	-	\$	-	-	\$	-		
6	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	430,00	\$	62.892,00	\$	27.043.560,00	430,00	\$	27.043.560,00	-	\$	-	-	\$	-		
7	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	36.584,00	\$	10.642,00	\$	389.114.088,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-		
8	1	220-1		Terraplenes	m3	282.150,00	\$	13.249,00	\$	3.472.225.360,00	187.523,29	\$	2.616.984.877,00	11.724,57	\$	155.338.828,00	59.627,50	\$	790.004.749,00		
Subtotal										\$	8.897.289.322,00	\$	7.028.366.013,00	-	\$	281.890.725,00	\$	1.466.406.397,00			
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																					
9	1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	650.000,00	\$	961,00	\$	624.650.000,00	650.000,00	\$	624.650.000,00	-	\$	-	-	\$	-		
10	2		351.1P	Base Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)	m3	164.500,00	\$	184.809,00	\$	30.401.080.500,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-		
11	2		351.2P	Subbase Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)	m3	279.300,00	\$	90.850,00	\$	25.374.405.000,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-		
Subtotal										\$	96.400.135.500,00	\$	624.650.000,00	\$	-	\$	-				
PAVIMENTOS ASFALTICOS																					
12	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	762.271,00	\$	2.926,00	\$	2.288.924.946,00	819.871,00	\$	2.398.942.546,00	6.648,00	\$	25.304.048,00	121.308,00	\$	354.947.208,00		
13	7		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	84.150,00	\$	932.536,00	\$	78.472.904.400,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-		
Subtotal										\$	80.761.829.346,00	\$	2.398.942.546,00	\$	25.304.048,00	\$	354.947.208,00				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																					
14	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	9.448,00	\$	32.667,00	\$	308.637.816,00	11.223,25	\$	366.629.908,00	58,49	\$	1.910.693,00	4.742,10	\$	154.910.181,00		
15	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	439,00	\$	81.882,00	\$	35.946.198,00	439,00	\$	35.946.198,00	-	\$	-	-	\$	-		
16	5	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	11.955,00	\$	25.958,00	\$	310.327.890,00	10.035,30	\$	260.496.317,00	-	\$	-	-	\$	-		
17	5	610-13		Relleno para estructuras con reabo	m3	6.326,00	\$	109.936,00	\$	695.455.136,00	7.526,08	\$	827.387.128,00	-	\$	-	1.164,21	\$	127.988.590,00		
18	6		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase f'c=28 MPA de diámetro 1.0 m. (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.440,00	\$	2.100.926,00	\$	5.126.259.440,00	495,00	\$	1.039.958.370,00	-	\$	-	-	\$	-		
19	6		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase f'c=28 MPA de diámetro 1.2 m. (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	187,00	\$	2.471.730,00	\$	462.213.510,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-		
20	6		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para para Viga de puentes	m3	2.337,00	\$	1.433.984,00	\$	3.351.220.608,00	937,00	\$	1.343.643.008,00	-	\$	-	-	\$	-		
21	6		630.2.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos - Aletas y placas	m3	6.817,00	\$	1.165.384,00	\$	6.779.038.728,00	1.817,00	\$	2.117.502.728,00	-	\$	-	-	\$	-		
22	6		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	362,00	\$	1.285.761,00	\$	454.585.482,00	362,00	\$	454.585.482,00	-	\$	-	-	\$	-		
23	5	630-13		Concreto 28 MPA	m3	10.350,00	\$	956.449,00	\$	9.899.247.150,00	5.786,55	\$	5.534.539.961,00	-	\$	-	316,18	\$	302.410.944,00		
24	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	9.630,00	\$	809.984,00	\$	7.800.145.920,00	9.630,00	\$	7.800.145.920,00	-	\$	-	-	\$	-		
25	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	918,00	\$	633.414,00	\$	581.474.052,00	936,95	\$	593.477.247,00	-	\$	-	24,28	\$	15.379.292,00		
26	4		632.1P	Baranda Metálica	m	1.071,00	\$	545.130,00	\$	583.834.230,00	471,00	\$	256.756.230,00	-	\$	-	-	\$	-		
27	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	3.543.655,00	\$	5.378,00	\$	19.057.776.590,00	1.096.163,94	\$	5.895.169.666,00	-	\$	-	31.321,56	\$	168.447.350,00		
28	4	641-13		Acero de Preelemento	Tf-m	279.568,00	\$	2.237,00	\$	625.393.616,00	279.568,00	\$	625.393.616,00	-	\$	-	-	\$	-		
29	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diámetro interior	m	2.198,00	\$	704.737,00	\$	1.549.011.926,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-		
30	5		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c=21 mpa)	m3	2.905,00	\$	847.572,00	\$	2.462.196.660,00	3.605,00	\$	3.055.497.060,00	-	\$	-	-	\$	-		
31	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	86.945,00	\$	7.720,00	\$	671.215.400,00	86.945,00	\$	671.215.400,00	-	\$	-	-	\$	-		
32	5	673-13		Material granular drenante	m3	3.921,00	\$	239.511,00	\$	939.122.631,00	3.921,00	\$	939.122.631,00	-	\$	-	-	\$	-		
Subtotal										\$	61.693.102.983,00	\$	31.817.466.870,00	\$	1.910.693,00	\$	769.135.457,00				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO NACIONAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA PARA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		SEPM-INT-01-A-F-01 1 2 DE 3								
FECHA: 30/02/2022 (Día) (Mes) (Año)																					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA N°: 16 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.331.780.845,00 MES: ago-22 ACTA FINAL																					
CONTRATO N°: 1009 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)									
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBÁ - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, RECONSTRUCCIÓN DE LA GUAJIRA, RECONSTRUCCIÓN DE LA GUAJIRA Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, RECONSTRUCCIÓN DE LA GUAJIRA Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA										FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28-jun-21 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-30 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)									
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066										FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acto)		FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: 1005 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265.853.856.477 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00									
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 275.853.856.477,00																					
Nº DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 4 de fecha 01-08-2022		OBRA EJECUTADA										
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR						
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																					
33	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	253.599,00	\$	1.794,00	\$	454.956.606,00	244.899,53	\$	439.349.757,00	-	\$	20.377,50	\$	36.557.235,00			
34	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	786,00	\$	22.076,00	\$	17.351.736,00	786,00	\$	17.351.736,00	-	\$	30,40	\$	671.110,00			
35	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	95.783,00	\$	8.346,00	\$	799.404.918,00	31.123,00	\$	259.752.558,00	-	\$	-	\$	-			
36	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	1.960,00	\$	403.818,00	\$	791.483.280,00	472,00	\$	190.602.096,00	-	\$	10,00	\$	4.038.180,00			
37	4	730-13		Defensa metálica	m	1.100,00	\$	230.532,00	\$	253.585.200,00	100,00	\$	23.053.200,00	-	\$	-	\$	-			
38	4	730-13		Sección final	u	280,00	\$	103.189,00	\$	28.892.920,00	280,00	\$	28.892.920,00	-	\$	-	\$	-			
39	4	740-13		Capitales	u	2.980,00	\$	22.031,00	\$	65.652.380,00	2.980,00	\$	65.652.380,00	-	\$	-	\$	-			
Subtotal											\$	2.411.327.040,00		\$	1.024.654.647,00		\$		\$	41.266.525,00	
TRANSPORTES																					
40	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1.000 m) de distancia	m3-E	2.391.784,00	\$	1.057,00	\$	2.528.115.688,00	1.896.784,00	\$	2.004.900.688,00	15.255,89	\$	16.125.476,00	18.277,52	\$	19.319.339,00		
41	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	7.972.614,00	\$	1.175,00	\$	9.367.821.450,00	1.036.809,57	\$	1.218.251.245,00	76.241,16	\$	89.583.363,00	574.636,75	\$	675.198.183,00		
Subtotal											\$	11.895.937.138,00		\$	3.223.151.933,00		\$	105.708.839,00		\$	694.517.522,00
ITEM NO PREVISTOS																					
NP1	NP1	320.13		Subbase granular clase B (Especificación 320.13)	m3		\$	303.867,00	\$	-	147.250,91	\$	44.744.691.054,00	1.887,49	\$	512.772.524,00	22.905,35	\$	6.960.179.990,00		
NP2	NP2	330.13		Base granular clase B (Especificación 330.13)	m3		\$	318.020,00	\$	-	121.885,35	\$	38.761.979.007,00	1.353,15	\$	430.328.763,00	18.450,15	\$	5.867.516.703,00		
NP3	NP3	450.13		Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19	m3		\$	1.002.812,00	\$	-	77.512,95	\$	77.730.916.415,00	806,63	\$	808.898.244,00	11.061,74	\$	11.092.845.613,00		
NP4	NP4	231.13		Geotextil BX 50 o similar	m2		\$	13.127,00	\$	-	976.071,43	\$	12.812.889.662,00	12.567,00	\$	164.967.009,00	150.372,00	\$	1.973.933.244,00		
NP5	NP5	662.13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior (Especificación 662.13)	m		\$	1.682.190,00	\$	-	2.373,00	\$	3.991.836.870,00	-	\$	-	642,12	\$	1.080.167.843,00		
NP6	NP6	662.13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 96" diámetro interior (Especificación 662.13)	m		\$	3.770.044,00	\$	-	1.674,00	\$	6.311.053.656,00	-	\$	-	131,10	\$	494.252.768,00		
NP7	NP7	201.13		Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m	m		\$	77.932,00	\$	-	1.111,98	\$	86.658.825,00	-	\$	-	184,80	\$	14.401.834,00		
NP8	NP8	201.13		Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 1.90 a 2.70 m	m		\$	106.496,00	\$	-	404,00	\$	43.024.384,00	-	\$	-	98,00	\$	10.436.608,00		
NP9	NP9	201.13		Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 3.00 a 3.50 m	m		\$	159.744,00	\$	-	308,00	\$	49.201.152,00	-	\$	-	44,10	\$	7.044.775,00		
NP10	NP10	662.13		Recubrimiento con base en resinas epóxicas Costral Epoxico o similar para protección de tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos	m2		\$	38.846,00	\$	-	22.263,70	\$	864.855.654,00	-	\$	-	3.760,71	\$	146.088.541,00		
Subtotal											\$	-		\$	185.397.106.679,00		\$	1.916.966.540,00		\$	27.846.867.854,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)											\$	222.059.621.329,00		\$	231.514.338.687,00		\$	2.331.780.845,00		\$	30.973.149.962,00
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)											\$	24.652.634.122,00		\$	25.125.369.990,00		\$	-		\$	1.842.450.571,00
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)											\$	1.150.000.000,00		\$	1.150.000.000,00		\$	-		\$	-
* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)											\$	247.862.255.451,00		\$	257.789.708.677,00		\$	2.331.780.845,00		\$	32.815.591.533,00
* VALOR IVA (OBRA) (E)											\$	1.811.301.098,00		\$	1.883.847.871,00		\$	17.039.937,00		\$	239.806.246,00
* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)											\$	248.673.556.549,00		\$	259.673.556.549,00		\$	2.348.820.782,00		\$	33.055.397.779,00
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)											\$	1.500.000.000,00		\$	1.500.000.000,00		\$	-		\$	300.000.000,00
* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)											\$	285.000.000,00		\$	285.000.000,00		\$	-		\$	57.000.000,00
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=(G+H)											\$	1.785.000.000,00		\$	1.785.000.000,00		\$	-		\$	357.000.000,00
* GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) (J)											\$	13.987.299.928,00		\$	13.987.299.928,00		\$	-		\$	4.246.775,00
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)											\$	408.000.000,00		\$	408.000.000,00		\$	-		\$	5.002.158,00
* VALOR TOTAL (F+H+J+K)											\$	265.853.856.477,00		\$	275.853.856.477,00		\$	2.348.820.782,00		\$	33.421.646.712,00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.																					
AUI ----- 30, % Utilidad ----- 5, %																					
Valor Anticipo Otorgado \$ 6.500.000.000,00 % Valor Amortizado Presente Acta \$ 186.542.468,00 8,00% Valor Amortizado Acumulado \$ 3.766.404.983,00 Valor Saldo por Amortizar \$ 2.743.595.017,00																					

										INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RAMAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEP/ANI-04-F01 1 3 DE 3							
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL LA GUAJIRA										ACTA N° 16		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.331.780.845,00		FECHA 30/02/2022					
CONTRATO N° 1009 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL 110 MESES (En meses según contrato principal)										PLAZO ACUMULADO 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)									
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URBIA- PUERTO BOLÍVAR- ESTRELLA- VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA- SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2										FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28-jun-21 (Indique día/mes/año)										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-30 (Indique día/mes/año)									
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)										FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)									
CONTRATO DE INTERVENITORÍA N° 1005 DE 2021										INTERVENITOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265.853.856.477 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00							
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B): \$ 275.853.856.477,00																													
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)										CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 4 de fecha 01-08-2022										OBRA EJECUTADA									
PRESENTE ACTA										ACUMULADO																			
CANTIDAD VALOR										CANTIDAD VALOR										CANTIDAD VALOR		CANTIDAD VALOR							
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO										RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)										RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)									
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada en incluir ajustes.																													
VALOR BÁSICO PRESENTE MES										IVA										TOTAL PRESENTE MES									
OBRA \$ 2.331.780.845,00										\$ 17.039.937,00										\$ 2.348.820.782,00									
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES \$ -										\$ -										\$ -									
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN \$ -										\$ -										\$ -									
ESTUDIOS Y DISEÑOS \$ -										\$ -										\$ -									
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) \$ -										\$ -										\$ -									
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) \$ -										\$ -										\$ -									
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (PREACTA) \$ -										\$ -										\$ -									
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) \$ -										\$ -										\$ -									
VALOR TOTAL PRESENTE MES \$ 2.331.780.845,00										\$ 17.039.937,00										\$ 2.348.820.782,00									
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 2.331.780.845,00																													
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 2.145.238.377,00																													
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 2.162.278.314,00										VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS M.CTE																			
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																													
OBSERVACIONES																													
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DECIMA - ANTICIPO, PARAGRAFO CUARTO - AMORTIZACIÓN DEL CONTRATO 1009-21: EL ANTICIPO SERÁ AMORTIZADO MEDIANTE DEDUCCIONES DE LAS ACTAS MENSUALES DE OBRA. SITUACIÓN QUE DEBERÁ SER CONTROLADA POR LA INTERVENITORÍA. LA CUOTA DE AMORTIZACIÓN SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL VALOR DE LA RESPECTIVA ACTA POR LA RELACIÓN QUE EXISTA ENTRE EL SALDO DEL ANTICIPO Y EL SALDO DEL VALOR DE LAS VIGENCIAS DE LOS PRIMEROS CINCO (5) AÑOS.																													
NOTAS:																													
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.																													
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.																													
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.																													
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).																													
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.																													
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.																													
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.																													
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																													
Para constancia de lo anterior firman																													
																													
Firma Nombre: ANDRÉS ALBERTO ALVARADO ÁNGEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 Matrícula No.:										Firma Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 Matrícula No.: 05202-00905 ANT																			
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).																													
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																													



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECCION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1009 de 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☒ 16	sep-22
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☒ 0,78385%	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>268222</u>	RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$ 0,00
No. COMPROMISO	<u>268222</u>	RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402015-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$ 0,00
No. COMPROMISO	<u>268222</u>	RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$ 0,00
No. COMPROMISO	<u>760222</u>	RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$ 2.162.278.314,00
				TOTAL ACTA	\$ 2.162.278.314,00

Firmado digitalmente
por DUBIN JOSE
CAMARGO ALMENAREZ

Nombre: **DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ**
Matricula No. **08202-38090 ATL**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°	1009-2021	Contratista	UNION TEMPORAL ANDINO 066
Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA			
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN			
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.			
Acta N°	16	Valor basico	\$ 2.331.780.845
		Período	sep-22
Valor Incluido Iva \$		\$	2.348.820.782

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	N.A.	CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN		\$ -	\$ 2.348.820.782,00	\$ 2.348.820.782,00
TOTALES \$			\$	-	\$ 2.348.820.782,00	\$ 2.348.820.782,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	GUAJIRA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	URIBIA	\$ 2.348.820.782,00	\$ 2.331.780.845,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 2.348.820.782,00	\$ 2.331.780.845,00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ 0

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ 0

Firma:  Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Director de Obra UNION TEMPORAL ANDINO 066 Matrícula No.: 19202-33965 CAU CONTRATISTA	Firma:  Nombre: NESTOR BELTRÁN MORA Director de Obra CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191 Matrícula No.: 25202-03051 CND INTERVENTORIA
---	---



CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

PERSONAS JURÍDICAS

Yo, ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.876.040 de Bogotá, y JANETH LOZANO GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.057.912 de Carcasí Santander, en la condición de Representante legal principal y contadora respectivamente, de la UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presente certificación, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., el 03 de octubre de 2022.

ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL

Representante Legal

JANETH LOZANO GARCIA

Contadora

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

216883-T

JANETH
LOZANO GARCIA
C.C. 28057912



RESOLUCION INSCRIPCION 352
UNIVERSIDAD PUNE UNIV. PANAMERICANA

FECHA 07/06/2016


DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PENA

231142

220071
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644-44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideds.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

473E83B663F00789

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JANETH LOZANO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28057912 de CARCASI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 216883-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9030340A5B550670

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JANETH LOZANO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28057912 de CARCASI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 216883-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78478-T

VICTOR MANUEL
DUEÑAS SANCHEZ
C.C. 79668279

RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD F.U. AUTONOMA DE COLOMBIA


PRESIDENTE *Jaime A. Hernandez W.* **87596**



140001-200119

SIRMADEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS



CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

124217-T

SANDRA MILENA
ARANGO MUNERA
C.C. 43163112

RESOLUCION INSCRIPCION 1751 **FECHA 2007/01/25**
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 134242



FIRMA DEL TITULAR 46768

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



LOGOFORMAS S.A. 1066 09/2006

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y
SOLUCIONES INTEGRALES SAS

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

136524-T

MIRYAM STELLA MARIN DELGADO
C.C. 52072926
RES. INSCRIPCION 193 DEL 31/07/2008
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

263253 146661


Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

90929-T

JOSEFINA
LOPEZ GIRALDO
C.C. 21847823
RESOLUCION INSCRIPCION 10
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

FECHA 2003/03/13

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS


100300



FIRMA DEL TITULAR 009879

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.




RUT UT ANDINO
066

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14796863158



(415)7707212489984(8020) 000001479686315 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 7 9 8 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNION TEMPORAL ANDINO 066

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CALLE 75 A 66 46 OF 501

42. Correo electrónico

contabilidad@jmvingenieros.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 7 3 3 3

45. Teléfono 2

5 8 0 7 0 3 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 4 1 9

Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 4 1 9

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
7 9 1 4 4 8 5 2

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 11 - 11 / 15 : 17: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14796863158



(415)7707212489984(8020) 000001479686315 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 7 9 8 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

7

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

1

73. Fecha

2 0 2 1, 0 2, 1 2

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 1, 0 2, 1 2

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

79. Ciudad/Municipio

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País


172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14796863158



(415)7707212489984(8020) 000001479686315 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 6. DV 6 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 8 0 8 7 6 0 4 0		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ALVARADO	105. Segundo apellido ANGEL		106. Primer nombre ANDRES		107. Otros nombres ALBERTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 9 8 9 1 3 9		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido MOSQUERA	105. Segundo apellido MOSQUERA		106. Primer nombre MAURICIO		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 0 5 5 6 4 9 8		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido HOYOS	105. Segundo apellido CEBALLOS		106. Primer nombre JUAN		107. Otros nombres DIEGO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 5 9 5 4 0 7		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ALVAREZ	105. Segundo apellido MACIAS		106. Primer nombre LUIS		107. Otros nombres FERNANDO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14796863158



(415)7707212489984(8020) 000001479686315 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 7 9 8 1 6	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 9 0 9 3 2 7 3 0	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	119. Razón social CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 4 2 0 2 1, 0 2, 1 2	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 6 0 0 3 4 5 5 1	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	119. Razón social GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 1 2 0 2 1, 0 2, 1 2	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 1 8 2 0 1 8	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	119. Razón social CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 4 2 0 2 1, 0 2, 1 2	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 2 5 9 5 7 1	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	119. Razón social CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 1 2 0 2 1, 0 2, 1 2	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 0 1 1 9 0 8 6	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	119. Razón social PROYECTOS Y VIAS S.A.S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 5 2 0 2 1, 0 2, 1 2	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14796863158



(415)7707212489984(8020) 000001479686315 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 7 9 8 1 6	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 3 0 1 1 7 7 6 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social TECCIVIL S A S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 0 0 9 5 9 5 1	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social JMV INGENIEROS S.A.S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

RUT
CONSTRUCCIONES
Y TRACTORES
S.A.S.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 3 2 7 3 0

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

CONYTRAC S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

Sabaneta

6 3 1

41. Dirección principal

CR 48 78 C SUR 71

42. Correo electrónico

contabilidad@conytrac.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 2 2 6 6

45. Teléfono 2

3 1 1 6 3 7 3 2 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 2 0 5 2 0

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 2 0 5 2 0

Otras actividades

1

4 3 1 2 4 3 9 0

2

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 3 56. Tipo 1 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 10 - 21 / 12 : 20: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	8 9 2	4 7 9 1	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 8 3 0 5 2 3	2 0 1 9 1 1 1 4	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	1	2 5	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 2 0 5 2 0	2 0 1 9 1 2 0 2	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	2 9 8 4	2 9 8 4	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 5 5	0 5 5	
Vigencia			
80. Desde	1 9 8 3 0 5 2 3	1 9 8 3 0 5 2 3	
81. Hasta	2 2 1 9 1 1 1 3	2 2 1 9 1 1 1 3	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	1 9 9 9 1 2 2 7		-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 3 2 7 3 0

7

Impuestos de Medellín

1 1

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 2 2 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 7 0 5 5 6 4 9 8	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido HOYOS	105. Segundo apellido CEBALLOS	106. Primer nombre JUAN	107. Otros nombres DIEGO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 9 1 2 2 7	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 4 2 8 8 0 8 4 5	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido HOYOS	105. Segundo apellido PEREZ	106. Primer nombre HILDA	107. Otros nombres LUCIA		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 3 3 0 5 7 3 3	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido POSADA	117. Primer nombre RODRIGO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9, 1 2 2 7	123. Fecha de retiro 2 0 1 8, 0 3 2 8	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 0 5 5 6 4 9 8	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido CEBALLOS	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres DIEGO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9, 1 2 2 7	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 2 8 8 0 8 4 5	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre HILDA	118. Otros nombres LUCIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9, 1 2 2 7	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 2 1 3 1 7 6 1 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido DE HOYOS	117. Primer nombre LUCIA	118. Otros nombres NOEL	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9, 1 2 2 7	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 2 8 7 9 8 0 6	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido CEBALLOS	117. Primer nombre ANGELA	118. Otros nombres MARIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8, 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 2 8 9 0 0 7 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre ANA	118. Otros nombres CECILIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 5 8 2 0 7 6	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre ELENA	118. Otros nombres MARIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 5 6 5 1 5 2	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RENDON	116. Segundo apellido ORTIZ	117. Primer nombre ELIANA	118. Otros nombres MARIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 3 2 4	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 2 1 2 9 5 2 0 8	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido CEBALLOS	116. Segundo apellido DE HOYOS	117. Primer nombre MARGARITA	118. Otros nombres ISABEL	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 3 2 4	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 3 2 7 3 0

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3	126. DV 4	127. Número de tarjeta profesional 1 2 4 2 1 7 T
	128. Primer apellido ARANGO	129. Segundo apellido MUNERA	130. Primer nombre SANDRA	131. Otros nombres MILENA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 1 5 8 2 1	133. DV 8	134. Sociedad o firma designada CONTABLER S.A.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 1 2 1 5			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 3	138. DV 1	139. Número de tarjeta profesional 2 3 3 5 1 7 T
	140. Primer apellido CASTAÑO	141. Segundo apellido ARENAS	142. Primer nombre ESTEFANIA	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 1 5 8 2 1	145. DV 8	146. Sociedad o firma designada CONTABLER S.A.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 1 2 1 5			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3	150. DV 4	151. Número de tarjeta profesional 7 9 6 4 9 T
	152. Primer apellido MESA	153. Segundo apellido SUAREZ	154. Primer nombre ADRIANA	155. Otros nombres LUCIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 0 1 0 6 1 4	157. DV 1	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 0 1 0 6 1 4			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	162. Nombre del establecimiento CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Sabaneta 6 3 1	
165. Dirección CR 48 78 C SUR 71		
166. Número de matrícula mercantil 2 9 8 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 2 0 4 0 9	
168. Teléfono 3 0 1 2 2 6 6	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	


160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

RUT GAICO INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A. -
EN REORGANIZACION

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14746705765



(415)7707212489984(8020) 000001474670576 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 3 4 5 5 1

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 75 A 66 46 OF 501

42. Correo electrónico

aalvarado@gaico.co

43. Código postal

1 1 1 2 1 1

44. Teléfono 1

5 8 0 7 0 3 0

45. Teléfono 2

3 1 3 4 0 6 9 6 2 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 7 2, 1 0, 3 1

Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

1 9 7 2, 1 0, 3 1

Otras actividades

1

2

4 2 1 0

4 3 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código 2 3 2 2

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 11 / 08 : 23: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO


985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

RUT
CONSTRUCCION Y
DESARROLLO
INGENIERIA S.A.S.

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14851849383



(415)7707212489984(8020) 000001485184938 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 8 2 0 1 8

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzón electrónico

1 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Caldas

1 7

40. Ciudad/Municipio

La Dorada

3 8 0

41. Dirección principal

KM 3 VDA LA BOCANA CORR GUARINOCITO

42. Correo electrónico

lgonzalez@gaico.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 8 0 7 0 3 0

45. Teléfono 2

3 1 3 3 9 3 7 3 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 7 1 0 1 3

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 7 1 0 1 3

Otras actividades

1

2

4 6 9 0

7 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5**

03- Impuesto al patrimonio

52- Facturador electrónico

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 20 / 06 : 30: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

RUT CONSTRUCCIONES,
CIMENTACIONES Y
SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S.

RUT PROYECTOS Y
VIAS S.A.S.

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14823181789



(415)7707212489984(8020) 000001482318178 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 1 1 9 0 8 6

8

Impuestos de Medellín

1

1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROYECTOS Y VIAS S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

PROVIAS S.A.S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 30 A 81 37

42. Correo electrónico

administracion@provias.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 8 1 7 2

45. Teléfono 2

3 1 1 3 9 0 2 3 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

51. Código

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 1 0

1 9 9 1 0 1 2 6

4 2 9 0

1 9 9 1 1 0 2 6

4 1 1 2

4 9 2 3

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 04 - 13 / 08 : 41: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ MACIAS LUIS FERNANDO


985. Cargo Representante legal Certificado

RUT TECCIVIL
S.A.S.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14811303886



(415)7707212489984(8020) 000001481130388 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 1 7 7 6 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

TECCIVIL S A S

36. Nombre comercial

TECCIVIL S A S

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 15 90 64 OF 402

42. Correo electrónico

teccivil@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 8 8 5 0

45. Teléfono 2

6 0 1 7 3 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 6 0 1

Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 6 0 1

Otras actividades

1

4 2 1 0 4 3 9 0

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 02 - 08 / 11 : 18: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre MOSQUERA MATIZ BLANCA SUSANA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14811303886



(415)7707212489984(8020) 000001481130388 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 1 7 7 6 1 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	0 3 3 3	8	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 3 0 2 1 4	2 0 0 9 0 8 2 8	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	4 0		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 3 1 8	2 0 0 9 0 9 0 1	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 1 2 5 6 6 0 2	1 3 2 3 2 3 5	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 3 0 2 1 4		
81. Hasta	2 0 5 3 0 2 1 4		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14811303886



(415)7707212489984(8020) 000001481130388 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 1 7 7 6 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 0 3 0 3 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 3 9 5 3 9 0 4 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MOSQUERA	105. Segundo apellido MATIZ	106. Primer nombre BLANCA
107. Otros nombres SUSANA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	


98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14811303886



(415)7707212489984(8020) 000001481130388 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 1 1 7 7 6 1 1

Impuestos de Bogotá

3 2


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 9 8 9 1 3 9	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MOSQUERA	117. Primer nombre MAURICIO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 3 9 5 3 9 0 4 5	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MATIZ	117. Primer nombre BLANCA	118. Otros nombres SUSANA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 1 9 5 9 9 7 4	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MATIZ	117. Primer nombre AZUCENA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 1 1 8 9 9 6 5	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MATIZ	117. Primer nombre DIEGO	118. Otros nombres ALONSO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 0 8 5 1 5 4 3	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MOSQUERA	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres CAMILO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14811303886



(415)7707212489984(8020) 000001481130388 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 1 7 7 6 1 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 6 8 8 8 8 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido GEIRINGER	116. Segundo apellido ORTEGA	117. Primer nombre SAMUEL	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14811303886



(415)7707212489984(8020) 000001481130388 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 1 7 7 6 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	-------------------	--	-------------------------------------


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 7 9 6 6 8 2 7 9	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 7 9 4 7 8
	128. Primer apellido DUEÑAS	129. Segundo apellido SANCHEZ	130. Primer nombre VICTOR	131. Otros nombres MANUEL
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 2 0 8			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 5 2 1 2 4 8 4 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 8 8 9 8 6 T
	152. Primer apellido AYALA	153. Segundo apellido HURTADO	154. Primer nombre MARIA	155. Otros nombres ELVIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 9 2 0			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14811303886



(415)7707212489984(8020) 000001481130388 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 1 7 7 6 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros


1	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
	Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2
	162. Nombre del establecimiento TECCIVIL S A	
	163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.
	165. Dirección CR 15 90 64 OF 402	
	166. Número de matrícula mercantil 1 2 5 6 7 8 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 3 0 3 1 9
2	168. Teléfono 6 0 1 7 3 3 3	169. Fecha de cierre
	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
	162. Nombre del establecimiento	
	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
	165. Dirección	
3	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
	162. Nombre del establecimiento:	
	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
	165. Dirección	
	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
	168. Teléfono	169. Fecha de cierre

RUT JMV
INGENIEROS SAS

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14798149505



(415)7707212489984(8020) 000001479814950 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 9 5 9 5 1

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

JMV INGENIEROS S.A.S

36. Nombre comercial

JMV S.A.S

37. Sigla

JMV S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 15 90 64 OF 402 BRR CHICO

42. Correo electrónico

contabilidad@jmvingenieros.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 6 0 1 7 3 3 3

45. Teléfono 2

6 0 1 6 0 1 8 8 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 0, 0 6, 0 1

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 0, 0 6, 0 1

Otras actividades

50. Código

4 9 2 3

1 2

7 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 2 2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
1 1 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 11 - 22 / 13 : 15: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre MOSQUERA DE MOSQUERA MARIA VICTORIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14798149505



(415)7707212489984(8020) 000001479814950 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 9 5 9 5 1 9

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

72. Número

2 1

73. Fecha

1 9 9 0 0 5 2 5

74. Número de notaría

4 4

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

1 9 9 0 0 5 2 9

77. No. Matrícula mercantil

4 1 0 7 7 5

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14798149505



(415)7707212489984(8020) 000001479814950 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 6. DV 9 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 7 9 9 8 9 1 3 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido MOSQUERA	105. Segundo apellido MOSQUERA	106. Primer nombre MAURICIO	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 5 1 6 7 5 8 4 0	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido MOSQUERA	105. Segundo apellido DE MOSQUERA	106. Primer nombre MARIA	107. Otros nombres VICTORIA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 8 0 8 5 1 5 4 3	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido MOSQUERA	105. Segundo apellido MOSQUERA	106. Primer nombre JUAN	107. Otros nombres CAMILO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14798149505



(415)7707212489984(8020) 000001479814950 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 9 5 9 5 1 9	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 1 6 7 5 8 4 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido DE MOSQUERA	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres VICTORIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 72,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 0 0 5 2 5	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 9 3 4 4 0 9 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido TELLEZ	117. Primer nombre GUSTAVO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 72,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 0 0 5 2 5	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14798149505



(415)7707212489984(8020) 000001479814950 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 9 5 9 5 1	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3	126. DV 7 9 6 6 8 2 7 9	127. Número de tarjeta profesional 7 8 4 7 8 T
	128. Primer apellido DUEÑAS	129. Segundo apellido SANCHEZ	130. Primer nombre VICTOR	131. Otros nombres MANUEL
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 7 2 8			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 3	138. DV 1 0 3 2 3 9 1 7 8 5	139. Número de tarjeta profesional 2 1 8 8 7 6 T
	140. Primer apellido CLAVIJO	141. Segundo apellido VALENCIA	142. Primer nombre JULIO	143. Otros nombres CESAR
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 7 2 8			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3	150. DV 5 2 1 2 4 8 4 8	151. Número de tarjeta profesional 8 8 9 8 6 T
	152. Primer apellido AYALA	153. Segundo apellido HURTADO	154. Primer nombre MARIA	155. Otros nombres ELVIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 9 2 0			



CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

PERSONAS JURÍDICAS

Yo, ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.876.040 de Bogotá, y JANETH LOZANO GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.057.912 de Carcasí Santander, en la condición de Representante legal principal y contadora respectivamente, de la UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presente certificación, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., el 03 de octubre de 2022.

ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL

Representante Legal


JANETH LOZANO GARCIA


Contadora


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPM-MNL-IN-15-PR-8		
												VERSIÓN 1		
												PÁGINA 1 DE 2		
												FECHA 30/09/2022 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES												DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA		
CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021												CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066		
MES INFORME MENSUAL: 986-22												PROYECTO: URBANA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA- ESTRELLA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1005 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO GNPROMVIA VISIÓN 2030/19A		
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA														
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.		Valor	Saldo del Acta Anterior					
2021	469121	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA		54 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACION	1009 - 2021		\$ 4.363.070.830	\$ -					
2021	469121			54 C-2402-0600-13-0-2402015-02	NACION	1009 - 2021		\$ 4.641.385.647	\$ -					
2021	469121			54 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACION	1009 - 2021		\$ 104.400.000	\$ -					
2021	469121			54 C-2402-0600-13-0-2402118-02	NACION	1009 - 2021		\$ 4.165.000.000	\$ -					
2022	268222	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA		11 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACION	1009 - 2021		\$ 14.284.000.000	\$ -					
2022	268222			11 C-2402-0600-13-0-2402015-02	NACION	1009 - 2021		\$ 4.096.000.000	\$ -					
2022	268222			11 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACION	1009 - 2021		\$ 133.333.333	\$ -					
2022	760222	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA		20 C-2402-0600-13-0-2402006-02	PROPIOS	1009 - 2021		\$ 10.000.000.000	\$ 7.784.226.393					
				TOTAL				\$ 41.787.189.810	\$ 7.784.226.393					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: ..\$ 275.853.856.477,00 ..														
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF SI NO	Observaciones
ANTICIPO 1														
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2021-11-16	\$ -	\$ 265.853.856.477		X	
									469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477			
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477			
1D	AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477			
2	OBRA	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477			
2P	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477			
2D	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477			
3	OBRA	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477			
3P	AJUSTES	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477			
3D	AJUSTES	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477			
4	OBRA	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477			
4P	AJUSTES	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477			
4D	AJUSTES	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477			
5	OBRA	oct-21	\$ 60.185.430	\$ 439.817	\$ 60.625.247	\$ -	\$ 60.625.247	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.086.831.230	\$ 265.793.231.230	120948 15-12-2021	X	
	E&D		\$ 300.000.000	\$ 57.000.000	\$ 357.000.000	\$ -	\$ 357.000.000	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.086.831.230	\$ 265.436.231.230			
5P	AJUSTES	oct-21	\$ 1.001.780	\$ 7.321	\$ 1.009.101	\$ -	\$ 1.009.101	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.085.822.129	\$ 265.435.222.129	123736 20-12-2021	X	
5D	AJUSTES	oct-21	\$ 86.279	\$ 631	\$ 86.910	\$ -	\$ 86.910	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.085.735.219	\$ 265.435.135.219	123729 20-12-2021	X	
6	OBRA	nov-21	\$ 305.151.023	\$ 2.229.950	\$ 307.380.973	\$ -	\$ 307.380.973	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 1.778.354.246	\$ 265.127.754.246	119973 13-12-2021 124327 21-12-2021	X	


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MNI-IN-15-FR-8												
												VERSIÓN 1												
												PÁGINA 1 DE 2												
												FECHA 30/09/2022 (Día / Mes / Año)												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES												DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAYARA												
CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021												CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066												
MES INFORME MENSUAL: 099-22												PROYECTO: OBRA: PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA- ESTRELLA												
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1009 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO GINEROCAS VISION 2000 S.A.												
6P	AJUSTES	nov-21	\$	4.639.328	\$	33.903	\$	4.673.231	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	1.773.681.015	\$	265.123.081.015	123741 20-12-2021	X							
7	OBRA	dic-21	\$	7.214.453.093	\$	52.721.003	\$	7.267.174.096	\$	1.360.216.747	\$	5.906.957.349	\$	5.139.783.253	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	-	\$	257.855.906.919	124186 21-12-2021	X			
															469121 (C-2402-0600-13-0-2402021-02) 2021-11-16	\$	-	\$	257.855.906.919					
															469121 (C-2402-0600-13-0-2402118-02) 2021-11-16	\$	136.123.666	\$	257.855.906.919					
7P	AJUSTES	dic-21	\$	135.136.133	\$	987.533	\$	136.123.666	\$	-	\$	136.123.666	\$	5.139.783.253	469121 (C-2402-0600-13-0-2402118-02) 2021-11-16	\$	-	\$	257.719.783.253	123945 21-12-2021	X			
6D	AJUSTES	nov-21	\$	602.101	\$	4.400	\$	606.501	\$	-	\$	606.501	\$	5.139.783.253	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	14.283.393.499	\$	257.719.176.752		X			
8	OBRA	ene-22	\$	384.632.498	\$	2.810.776	\$	387.443.274	\$	192.316.249	\$	195.127.025	\$	4.947.467.004	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	14.088.266.474	\$	257.331.733.478	35552 07-04-2022	X			
9	OBRA	feb-22	\$	910.877.671	\$	6.656.414	\$	917.534.085	\$	455.438.836	\$	462.095.248	\$	4.492.028.168	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	13.626.171.226	\$	256.414.199.393	35557 07-04-2022	X			
10	OBRA	mar-22	\$	1.939.415.022	\$	14.172.648	\$	1.953.587.670	\$	135.759.052	\$	1.817.828.618	\$	4.356.269.116	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	11.808.342.608	\$	254.460.611.723	44706 03-05-2022	X			
11	OBRA	abr-22	\$	5.183.649.828	\$	37.880.518	\$	5.221.530.346	\$	414.691.986	\$	4.806.838.360	\$	3.941.577.130	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	7.001.504.247	\$	249.239.081.377	57088 03-06-2022	X			
7D	AJUSTES	dic-21	\$	80.431.253	\$	587.767	\$	81.019.020	\$	-	\$	81.019.020	\$	3.941.577.130	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	6.920.485.227	\$	249.158.062.357	95595 07-09-2022	X			
12	OBRA	may-22	\$	3.304.260.771	\$	24.146.521	\$	3.328.407.292	\$	264.340.862	\$	3.069.068.588	\$	3.677.236.268	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	3.851.416.639	\$	245.829.655.065	65904 24-06-2022	X			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	may-22	\$	4.203.494	\$	798.664	\$	5.002.158	\$	-	\$	-	\$	-				\$	245.824.652.907					
8D	AJUSTES	ene-22	\$	18.926.637	\$	138.310	\$	19.064.947	\$	-	\$	19.064.947	\$	3.677.236.268	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	3.832.351.692	\$	245.805.587.960	94336 02-09-2022	X			
9D	AJUSTES	feb-22	\$	26.496.596	\$	193.629	\$	26.690.225	\$	-	\$	26.690.225	\$	3.677.236.268	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	3.805.661.467	\$	245.778.897.735	96931 09-09-2022	X			
13	OBRA	jun-22	\$	3.104.941.512	\$	22.689.957	\$	3.127.631.469	\$	248.395.321	\$	2.679.236.148	\$	3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	926.425.319	\$	242.651.266.266	83424 08-08-2022	X			
6D	AJUSTES	nov-21	-\$	602.101	-\$	4.400	-\$	606.501	-\$	-	-\$	606.501	\$	3.428.840.947			\$	927.031.820	\$	242.651.872.767				Desistimiento pago Acta 60 por Glosa 604. Memoranda Invas SF-GCIP 44514 de 13-06-22
10D	AJUSTES	mar-22	\$	122.315.344	\$	893.843	\$	123.209.187	\$	-	\$	123.209.187	\$	3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	803.822.633	\$	242.528.663.580	96953 09-09-2022	X			
11D	AJUSTES	abr-22	\$	448.267.524	\$	3.275.801	\$	451.543.325	\$	-	\$	451.543.325	\$	3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	352.279.308	\$	252.077.120.255			X	Saldo del contrato incluye valor de Adición No. 1 por \$10MM	
12D	AJUSTES	may-22	\$	290.046.283	\$	2.119.569	\$	292.165.852	\$	-	\$	292.165.852	\$	3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	60.113.456	\$	251.784.954.403			X		
14	OBRA	jul-22	\$	3.623.646.251	\$	26.480.492	\$	3.650.126.743	\$	289.891.700	\$	3.360.235.043	\$	3.138.949.247	268222 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2022-02-21	\$	-	\$	248.134.827.660			X		
															268222 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2022-02-21	\$	795.878.413	\$	248.134.827.660					
13D	AJUSTES	jun-22	\$	303.714.643	\$	2.219.453	\$	305.934.096	\$	-	\$	305.934.096	\$	3.138.949.247	268222 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2022-02-21	\$	489.944.317	\$	247.828.893.564			X		
15	OBRA	ago-22	\$	2.610.147.019	\$	19.074.151	\$	2.629.221.170	\$	208.811.762	\$	2.420.409.408	\$	2.930.137.485	268222 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2022-02-21	\$	-	\$	-			X		
	PAGA	ago-22	\$	4.159.949	\$	86.826	\$	4.246.775	\$	-	\$	4.246.775	\$	2.930.137.485	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	8.198.621.467	\$	245.195.425.619					
14D	AJUSTES	jul-22	\$	411.388.771	\$	3.006.303	\$	414.395.074	\$	-	\$	414.395.074	\$	2.930.137.485	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	7.784.226.393	\$	244.781.030.545			X		
16	OBRA	sep-22	\$	2.331.780.845	\$	17.039.937	\$	2.348.820.782	\$	186.542.468	\$	2.162.278.314	\$	2.743.595.017	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	5.621.948.079	\$	242.432.209.763					
TOTALES				\$	33.123.954.976	\$	297.691.736	\$	33.421.646.712	\$	3.756.404.983	\$	29.665.241.730	\$	2.743.595.017			\$	242.432.209.763					
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse estén o no facturadas.																								
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																								
OBRA		VALOR BASICO										IVA		TOTAL										
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		\$ 30.973.140.962										\$ 226.342.184		\$ 31.199.483.146										
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		\$ 1.842.450.571										\$ 13.464.062		\$ 1.855.914.633										
REVISION, ASBITE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIA		\$ 300.000.000										\$ 57.000.000		\$ 357.000.000										
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE		\$ 4.159.949										\$ 86.826		\$ 4.246.775										
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		\$ 4.203.494										\$ 798.664		\$ 5.002.158										
VALOR TOTAL		\$ 33.123.954.976										\$ 297.691.736		\$ 33.421.646.712										
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																								
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la conformación del Tomado con el reporte SIF e incluir las actuaciones pertinentes.																								
Firma Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Director de Obra Matrícula Profesional No.: 13020-33965 CAU										Firma Nombre: NESTOR BELTRAN MORA Director de Interventoria Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND														
Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS. Código: Interventoria y Dirección Territorial.																								

[illegible]













CONTRATO No:	1009-2021	PLAZO INICIAL:	110 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	110 MESES (En meses según las suspensiones)
OBJETO:	RELEVAMIENTO Y MANTENIMIENTO; GESTIÓN PRELAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALA GUADARA URBANA "PUERTO BOLIVAR ESTRELLA" VAS MAYO Y CABO DE LA VELA "SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUADARA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MODULO 2.	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	28/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030 (Incluidos las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 056	FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
CONTRATO DE INTERVENITORÍA No.:	1005-2021	INTERVENITOR:	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 265.853.856.477,00
				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ 10.000.000.000,00
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 275.853.856.477,00

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.			
	TIPO DE DEBITO	PROGRAMADO	EJECUTADO
	BARRAS		
	CURVAS		

OBSERVACIONES:

Revisó Firma: 
Nombre: **NESTOR BELTRAN MORA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND







CONTRATO No.: 1009-2021		PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según los prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: RECONOCIMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN FISCAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONDONADO N.º 1 GUAYMA URBANA "PIEDRA BOLIVAR ESTRELLA" VAS VAGUAY CAMO DE LA VELA " SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAYMA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MODULO 2		FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/09/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO D56		FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
		(Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acto)		(Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENITORIA No.: 1005-2021		INTERVENITOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 765.853.856.477,00	
				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00	
				(Según contrato principal)	
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B)		\$ 275.853.856.477,00	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.				CONVENIONES		
		TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO		
		BARRAS				
		CURVAS				
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE			

NOTA:


La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: 
Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU

Revisó Firma: 
Nombre: **NESTOR BELTRAN MORA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO MEPI-MNL-IN-6-FR-2 VERSIÓN 1 PÁGINA 10 DE 10																																																																																																																																																																																																																																																									
		FECHA 30/09/2022 (Día) (Mes) (Año)																																																																																																																																																																																																																																																									
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 16 DE sep-22 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.331.780.845,00																																																																																																																																																																																																																																																											
SEGUIMIENTO No. 16 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																																																																																																																																																																																																																																											
CONTRATO No: 1009-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066		PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265.853.856.477,00 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 275.853.856.477,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)																																																																																																																																																																																																																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><td>enero 2030</td><td>febrero 2030</td><td>marzo 2030</td><td>abril 2030</td><td>mayo 2030</td><td>junio 2030</td><td>julio 2030</td><td>agosto 2030</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.42%</td><td>1.70%</td><td>1.70%</td><td>1.53%</td><td>1.53%</td><td>2.19%</td><td>2.28%</td><td>3.03%</td><td></td><td></td><td></td><td>100%</td></tr><tr><td>\$99.732</td><td>\$119.598</td><td>\$119.598</td><td>\$107.809</td><td>\$107.809</td><td>\$154.004</td><td>\$159.948</td><td>\$212.949</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.35%</td><td>1.63%</td><td>1.63%</td><td>1.48%</td><td>1.48%</td><td>2.20%</td><td>2.28%</td><td>2.97%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>\$1.307.331</td><td>\$1.579.870</td><td>\$1.579.870</td><td>\$1.430.306</td><td>\$1.430.306</td><td>\$2.133.584</td><td>\$2.208.991</td><td>\$2.881.404</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.95%</td><td>1.50%</td><td>1.50%</td><td>1.44%</td><td>1.44%</td><td>2.03%</td><td>2.11%</td><td>2.78%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>\$1.560.803</td><td>\$1.205.954</td><td>\$1.205.954</td><td>\$1.150.463</td><td>\$1.150.463</td><td>\$1.627.925</td><td>\$1.690.253</td><td>\$2.231.201</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.03%</td><td>1.24%</td><td>1.24%</td><td>2.09%</td><td>2.09%</td><td>3.00%</td><td>3.41%</td><td>3.92%</td><td></td><td></td><td></td><td>50%</td></tr><tr><td>\$444.001</td><td>\$535.217</td><td>\$535.217</td><td>\$900.687</td><td>\$900.687</td><td>\$1.296.772</td><td>\$1.471.425</td><td>\$1.694.002</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.57%</td><td>2.57%</td><td>0.09%</td><td>2.57%</td><td>1.18%</td><td>2.57%</td><td>1.18%</td><td>2.57%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>\$26.340</td><td>\$26.340</td><td>\$894</td><td>\$26.340</td><td>\$12.074</td><td>\$26.340</td><td>\$12.074</td><td>\$26.340</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.29%</td><td>1.54%</td><td>1.54%</td><td>1.39%</td><td>1.39%</td><td>1.99%</td><td>2.07%</td><td>2.75%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>\$41.516</td><td>\$49.780</td><td>\$49.780</td><td>\$44.876</td><td>\$44.876</td><td>\$64.092</td><td>\$66.565</td><td>\$88.611</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0%</td></tr></table>												enero 2030	febrero 2030	marzo 2030	abril 2030	mayo 2030	junio 2030	julio 2030	agosto 2030					1.42%	1.70%	1.70%	1.53%	1.53%	2.19%	2.28%	3.03%				100%	\$99.732	\$119.598	\$119.598	\$107.809	\$107.809	\$154.004	\$159.948	\$212.949																	1.35%	1.63%	1.63%	1.48%	1.48%	2.20%	2.28%	2.97%					\$1.307.331	\$1.579.870	\$1.579.870	\$1.430.306	\$1.430.306	\$2.133.584	\$2.208.991	\$2.881.404																	1.95%	1.50%	1.50%	1.44%	1.44%	2.03%	2.11%	2.78%					\$1.560.803	\$1.205.954	\$1.205.954	\$1.150.463	\$1.150.463	\$1.627.925	\$1.690.253	\$2.231.201																	1.03%	1.24%	1.24%	2.09%	2.09%	3.00%	3.41%	3.92%				50%	\$444.001	\$535.217	\$535.217	\$900.687	\$900.687	\$1.296.772	\$1.471.425	\$1.694.002																	2.57%	2.57%	0.09%	2.57%	1.18%	2.57%	1.18%	2.57%					\$26.340	\$26.340	\$894	\$26.340	\$12.074	\$26.340	\$12.074	\$26.340																	1.29%	1.54%	1.54%	1.39%	1.39%	1.99%	2.07%	2.75%					\$41.516	\$49.780	\$49.780	\$44.876	\$44.876	\$64.092	\$66.565	\$88.611																												0%
enero 2030	febrero 2030	marzo 2030	abril 2030	mayo 2030	junio 2030	julio 2030	agosto 2030																																																																																																																																																																																																																																																				
1.42%	1.70%	1.70%	1.53%	1.53%	2.19%	2.28%	3.03%				100%																																																																																																																																																																																																																																																
\$99.732	\$119.598	\$119.598	\$107.809	\$107.809	\$154.004	\$159.948	\$212.949																																																																																																																																																																																																																																																				
1.35%	1.63%	1.63%	1.48%	1.48%	2.20%	2.28%	2.97%																																																																																																																																																																																																																																																				
\$1.307.331	\$1.579.870	\$1.579.870	\$1.430.306	\$1.430.306	\$2.133.584	\$2.208.991	\$2.881.404																																																																																																																																																																																																																																																				
1.95%	1.50%	1.50%	1.44%	1.44%	2.03%	2.11%	2.78%																																																																																																																																																																																																																																																				
\$1.560.803	\$1.205.954	\$1.205.954	\$1.150.463	\$1.150.463	\$1.627.925	\$1.690.253	\$2.231.201																																																																																																																																																																																																																																																				
1.03%	1.24%	1.24%	2.09%	2.09%	3.00%	3.41%	3.92%				50%																																																																																																																																																																																																																																																
\$444.001	\$535.217	\$535.217	\$900.687	\$900.687	\$1.296.772	\$1.471.425	\$1.694.002																																																																																																																																																																																																																																																				
2.57%	2.57%	0.09%	2.57%	1.18%	2.57%	1.18%	2.57%																																																																																																																																																																																																																																																				
\$26.340	\$26.340	\$894	\$26.340	\$12.074	\$26.340	\$12.074	\$26.340																																																																																																																																																																																																																																																				
1.29%	1.54%	1.54%	1.39%	1.39%	1.99%	2.07%	2.75%																																																																																																																																																																																																																																																				
\$41.516	\$49.780	\$49.780	\$44.876	\$44.876	\$64.092	\$66.565	\$88.611																																																																																																																																																																																																																																																				
											0%																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><td>1.50%</td><td>1.52%</td><td>1.51%</td><td>1.98%</td><td>1.57%</td><td>2.29%</td><td>2.42%</td><td>3.08%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>\$3.479.722</td><td>\$3.616.759</td><td>\$3.491.313</td><td>\$3.660.481</td><td>\$3.646.215</td><td>\$5.302.717</td><td>\$5.609.256</td><td>\$7.134.567</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>86.02%</td><td>87.54%</td><td>89.05%</td><td>90.63%</td><td>92.21%</td><td>94.50%</td><td>96.92%</td><td>100.00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>\$198.153.091</td><td>\$202.669.850</td><td>\$206.161.163</td><td>\$209.821.644</td><td>\$213.467.859</td><td>\$218.776.576</td><td>\$224.379.831</td><td>\$231.514.338</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												1.50%	1.52%	1.51%	1.98%	1.57%	2.29%	2.42%	3.08%					\$3.479.722	\$3.616.759	\$3.491.313	\$3.660.481	\$3.646.215	\$5.302.717	\$5.609.256	\$7.134.567					86.02%	87.54%	89.05%	90.63%	92.21%	94.50%	96.92%	100.00%					\$198.153.091	\$202.669.850	\$206.161.163	\$209.821.644	\$213.467.859	\$218.776.576	\$224.379.831	\$231.514.338																																																																																																																																																																																																				
1.50%	1.52%	1.51%	1.98%	1.57%	2.29%	2.42%	3.08%																																																																																																																																																																																																																																																				
\$3.479.722	\$3.616.759	\$3.491.313	\$3.660.481	\$3.646.215	\$5.302.717	\$5.609.256	\$7.134.567																																																																																																																																																																																																																																																				
86.02%	87.54%	89.05%	90.63%	92.21%	94.50%	96.92%	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																				
\$198.153.091	\$202.669.850	\$206.161.163	\$209.821.644	\$213.467.859	\$218.776.576	\$224.379.831	\$231.514.338																																																																																																																																																																																																																																																				
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. <table><tr><th rowspan="2">PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*</th><th>VALOR INICIAL</th><th rowspan="2">VALOR EJECUTADO</th><th rowspan="2">% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><th>VALOR ACTUALIZADO</th></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES</td><td>\$24.652.634</td><td>\$ 1.842.451</td><td>7.33%</td></tr><tr><td></td><td>\$25.125.370</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA</td><td>\$1.150.000</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td></td><td>\$1.150.000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24</td><td>\$1.811.301</td><td>\$ 239.806</td><td>12.73%</td></tr><tr><td></td><td>\$1.883.848</td><td></td><td></td></tr><tr><td>REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$1.500.000</td><td>\$ 300.000</td><td>20.00%</td></tr><tr><td></td><td>\$1.500.000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$285.000</td><td>\$ 57.000</td><td>20.00%</td></tr><tr><td></td><td>\$285.000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%)</td><td>\$13.987.300</td><td>\$ 4.246.78</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>\$13.987.300</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)</td><td>\$408.000</td><td>\$ 5.002,16</td><td>%</td></tr><tr><td></td><td>\$408.000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES (I + J)</td><td>\$43.794.235</td><td>\$ 2.448.506</td><td>60.09%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (I')</td><td>\$44.339.518</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ 265.853.856</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')</td><td>\$275.853.856</td><td>\$ 33.421.646</td><td>12,12%</td></tr></table>												PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	VALOR ACTUALIZADO	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24.652.634	\$ 1.842.451	7.33%		\$25.125.370			PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$1.150.000	\$ -	%		\$1.150.000			PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1.811.301	\$ 239.806	12.73%		\$1.883.848			REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1.500.000	\$ 300.000	20.00%		\$1.500.000			IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285.000	\$ 57.000	20.00%		\$285.000			GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%)	\$13.987.300	\$ 4.246.78	0,00		\$13.987.300			PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$408.000	\$ 5.002,16	%		\$408.000			VALOR TOTAL PROVISIONES (I + J)	\$43.794.235	\$ 2.448.506	60.09%	VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (I')	\$44.339.518			VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265.853.856			VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$275.853.856	\$ 33.421.646	12,12%																																																																																																																																																																			
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																								
	VALOR ACTUALIZADO																																																																																																																																																																																																																																																										
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24.652.634	\$ 1.842.451	7.33%																																																																																																																																																																																																																																																								
	\$25.125.370																																																																																																																																																																																																																																																										
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$1.150.000	\$ -	%																																																																																																																																																																																																																																																								
	\$1.150.000																																																																																																																																																																																																																																																										
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1.811.301	\$ 239.806	12.73%																																																																																																																																																																																																																																																								
	\$1.883.848																																																																																																																																																																																																																																																										
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1.500.000	\$ 300.000	20.00%																																																																																																																																																																																																																																																								
	\$1.500.000																																																																																																																																																																																																																																																										
IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285.000	\$ 57.000	20.00%																																																																																																																																																																																																																																																								
	\$285.000																																																																																																																																																																																																																																																										
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%)	\$13.987.300	\$ 4.246.78	0,00																																																																																																																																																																																																																																																								
	\$13.987.300																																																																																																																																																																																																																																																										
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$408.000	\$ 5.002,16	%																																																																																																																																																																																																																																																								
	\$408.000																																																																																																																																																																																																																																																										
VALOR TOTAL PROVISIONES (I + J)	\$43.794.235	\$ 2.448.506	60.09%																																																																																																																																																																																																																																																								
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (I')	\$44.339.518																																																																																																																																																																																																																																																										
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265.853.856																																																																																																																																																																																																																																																										
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$275.853.856	\$ 33.421.646	12,12%																																																																																																																																																																																																																																																								
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. APRUEBA Firma:  Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU REVISÓ Firma:  Nombre: NESTOR BELTRÁN MORA Representante legal o apoderado del Interventor Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND																																																																																																																																																																																																																																																											

CONTRATO No :		1009 DE 2021		PREACTA DE OBRA No.16		FECHA:		25/09/2022	
OBJETO :		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.							
CONTRATISTA:		UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066				LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO) URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :		1005 DE 2021		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191					

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
EXPLANACIONES								
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	11.891,74	\$ 10.642,00	\$ 126.551.897,00
8	220.1	220.1		Terraplenes	m3	11.724,57	\$ 13.249,00	\$ 155.338.828,00
Subtotal								\$ 281.890.725,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
12	420-13	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	8.648,00	\$ 2926,00	\$ 25.304.048,00
Subtotal								\$ 25.304.048,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
14	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	58,49	\$ 32.667,00	\$ 1.910.693,00
Subtotal								\$ 1.910.693,00
TRANSPORTES								
40	900.2	900-13	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	15.255,89	\$ 1.057,00	\$ 16.125.476,00
41	900.2	900-13	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	76.241,16	\$ 1.175,00	\$ 89.583.363,00
Subtotal								\$ 105.708.839,00
ITEMS NUEVOS								
NP1		320-13		Sub base granular Clase B	m3	1.687,49	\$ 303.867,00	\$ 512.772.524,00
NP2		330-13		Base granular Clase B	m3	1.353,15	\$ 318.020,00	\$ 430.328.763,00
NP3		450-13		Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19	m3	806,63	\$ 1.002.812,00	\$ 808.898.244,00
NP4				Geotextil bx-50 o Similar	m2	12.567,00	\$ 13.127,00	\$ 164.967.009,00
Subtotal								\$ 1.916.966.540,00
						TOTAL OBRA		\$ 2.331.780.845,00


 Residente de obra ING. JUAN LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA	 Residente de interventoría ING. RICHARD DIAZ ORTEGA
--	--

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO																							
CONTRATO No.		1009 DE 2021			CONTRATISTA		UT ANDINO 066			INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191											
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	9	AA	2022	CORTE N°		16		CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021									
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.																					
CAPÍTULO		EXPLANACIONES			ITEM		Excavación sin clasificar de la explanación y canales			UNID.		m3											
										Localización:		vol. De terraplen		Localización:		vol. De terraplen		vol. De terraplen ACUMULADO		vol. De terraplen ACUMULADO		OBSERVACIÓN	




Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

MATERIAL CORTADO DE LA VIA 91+500 - 92+900						
91+500.00	0.00	92+280.00	32.20	0.00	80,31 m3	
91+520.00	0.70	92+300.00	20.24	0.70	100.55 m3	
91+540.00	0.30	92+320.00	4.51	1.00	105.06 m3	
91+560.00	0.06	92+340.00	0.00	1.06	105.06 m3	
91+580.00	1.60	92+360.00	0.00	2.66	105.06 m3	
91+600.00	1.55	92+380.00	0.00	4.21	105.06 m3	
91+620.00	0.00	92+400.00	0.00	4.21	105.06 m3	
91+640.00	0.00	92+420.00	0.00	4.21	105.06 m3	
91+660.00	0.00	92+440.00	10.47	4.21	115.54 m3	
91+680.00	0.09	92+460.00	10.47	4.29	126.01 m3	
91+700.00	0.09	92+480.00	0.00	4.38	126.01 m3	
91+720.00	0.00	92+500.00	0.00	4.38	126.01 m3	
91+740.00	0.01	92+520.00	0.00	4.39	126.01 m3	
91+760.00	0.04	92+540.00	0.00	4.43	126.01 m3	
91+780.00	0.04	92+560.00	0.00	4.46	126.01 m3	
91+800.00	0.04	92+580.00	3.22	4.51	129.23 m3	
91+820.00	0.04	92+600.00	3.30	4.55	132.53 m3	
91+840.00	0.00	92+620.00	0.11	4.55	132.64 m3	
91+860.00	0.00	92+640.00	1.74	4.55	134.38 m3	
91+880.00	0.00	92+660.00	3.93	4.55	138.30 m3	
91+900.00	0.00	92+680.00	2.22	4.55	140.52 m3	
91+920.00	0.00	92+700.00	0.00	4.55	140.52 m3	
91+940.00	0.12	92+720.00	0.03	4.67	140.55 m3	
91+960.00	0.13	92+740.00	0.03	4.79	140.58 m3	
91+980.00	0.10	92+760.00	0.00	4.89	140.58 m3	
92+000.00	0.11	92+780.00	0.00	5.01	140.58 m3	
92+020.00	0.16	92+800.00	0.01	5.17	140.58 m3	
92+040.00	0.14	92+820.00	0.01	5.31	140.59 m3	
92+060.00	0.00	92+840.00	0.00	5.31	140.59 m3	
92+080.00	0.01	92+860.00	0.00	5.32	140.59 m3	
92+100.00	0.09	92+880.00	3.19	5.40	143.78 m3	
92+120.00	0.08	92+900.00	23.39	5.48	167.17 m3	Cantidad presente acta corte
92+140.00	0.00			5.48		
92+160.00	0.00			5.48		
92+180.00	0.00			5.48		
92+200.00	0.00			5.48		
92+220.00	2.00			7.48		
92+240.00	13.08			20.56		
92+260.00	27.55			48.11		
TOTAL EJECUTADO					61.527.50	
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR					49.635.76	
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA					11.891.74	


Residente de Interventoria
ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

Informe de volumen

Alienación: TERRAPLEN C-AGOSTO-SEPTIEMBRE
Grupo de líneas de muestreo: AGOSTO-SEPTIEMBRE
P.K. inicial: 91+500.00
P.K. final: 92+900

P.K.	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)
91+500.00	0,04	0	0
91+520.00	0,03	0,695	0,695
91+540.00	0	0,302	0,997
91+560.00	0,005	0,057	1,054
91+580.00	0,155	1,602	2,656
91+600.00	0	1,549	4,205
91+620.00	0	0	4,205
91+640.00	0	0	4,205
91+660.00	0	0	4,205
91+680.00	0,009	0,087	4,292
91+700.00	0	0,087	4,379
91+720.00	0	0,004	4,383
91+740.00	0	0,008	4,391
91+760.00	0,003	0,035	4,426
91+780.00	0	0,035	4,461
91+800.00	0,004	0,044	4,505
91+820.00	0	0,04	4,545
91+840.00	0	0	4,545
91+860.00	0	0	4,545
91+880.00	0	0	4,545
91+900.00	0	0	4,545
91+920.00	0	0	4,545
91+940.00	0,012	0,12	4,665
91+960.00	0,001	0,128	4,793
91+980.00	0,009	0,099	4,892
92+000.00	0,002	0,114	5,006
92+020.00	0,014	0,161	5,168
92+040.00	0	0,14	5,307
92+060.00	0	0,001	5,309
92+080.00	0,001	0,007	5,316
92+100.00	0,008	0,088	5,404
92+120.00	0	0,081	5,485
92+140.00	0	0	5,485
92+160.00	0	0	5,485
92+180.00	0	0	5,485
92+200.00	0	0	5,485

92+220.00	0,2	1,996	7,482
92+240.00	1,109	13,084	20,566
92+260.00	1,646	27,55	48,115
92+280.00	1,573	32,196	80,312
92+300.00	0,451	20,241	100,553
92+320.00	0	4,51	105,063
92+340.00	0	0,003	105,066
92+360.00	0	0	105,066
92+380.00	0	0	105,066
92+400.00	0	0	105,066
92+420.00	0	0	105,066
92+440.00	1,047	10,471	115,537
92+460.00	0	10,471	126,008
92+480.00	0	0	126,009
92+500.00	0	0	126,009
92+520.00	0	0	126,009
92+540.00	0	0	126,01
92+560.00	0	0	126,01
92+580.00	0,322	3,223	129,233
92+600.00	0,008	3,299	132,532
92+620.00	0,003	0,108	132,64
92+640.00	0,171	1,742	134,382
92+660.00	0,222	3,925	138,307
92+680.00	0	2,215	140,522
92+700.00	0	0	140,522
92+720.00	0,003	0,03	140,552
92+740.00	0	0,03	140,582
92+760.00	0	0	140,582
92+780.00	0	0	140,582
92+800.00	0,001	0,006	140,588
92+820.00	0	0,006	140,594
92+840.00	0	0	140,594
92+860.00	0	0	140,594
92+880.00	0,319	3,193	143,787
92+900.00	2,019	23,387	167,174

Informe de volumen

Alienación: TERRAPLEN C-AGOSTO-SEPTIEMBRE
Grupo de líneas de muestreo: AGOSTO-SEPTIEMBRE
P.K. inicial: 91+500.00
P.K. final: 92+900

P.K.	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos)
91+500.00	0,039	0	0
91+520.00	0,871	9,102	9,102
91+540.00	1,922	27,931	37,033
91+560.00	1,612	35,337	72,37
91+580.00	0,582	21,941	94,311
91+600.00	2,6	31,82	126,131
91+620.00	3,342	59,417	185,548
91+640.00	4,894	82,366	267,914
91+660.00	5,597	104,919	372,833
91+680.00	4,641	102,381	475,214
91+700.00	3,543	81,838	557,052
91+720.00	2,668	62,107	619,159
91+740.00	3,796	64,64	683,799
91+760.00	5,974	97,706	781,505
91+780.00	6,449	124,236	905,741
91+800.00	6,087	125,364	1031,105
91+820.00	6,234	123,207	1154,312
91+840.00	8,451	146,851	1301,163
91+860.00	9,088	175,391	1476,554
91+880.00	8,034	171,218	1647,772
91+900.00	6,99	150,241	1798,013
91+920.00	9,247	162,367	1960,38
91+940.00	6,029	152,757	2113,137
91+960.00	7,774	138,033	2251,17
91+980.00	15,633	234,072	2485,242
92+000.00	5,18	208,13	2693,372
92+020.00	4,404	95,845	2789,217
92+040.00	5,023	94,278	2883,495
92+060.00	6,545	115,68	2999,175
92+080.00	7,551	140,952	3140,127
92+100.00	6,531	140,816	3280,943
92+120.00	5,407	119,385	3400,328
92+140.00	3,947	93,542	3493,87
92+160.00	3,042	69,89	3563,76
92+180.00	1,517	45,592	3609,352
92+200.00	1,047	25,641	3634,993

92+220.00	0,008	10,555	3645,548
92+240.00	0,009	0,177	3645,725
92+260.00	0,003	0,122	3645,847
92+280.00	0,001	0,043	3645,89
92+300.00	0,208	2,092	3647,982
92+320.00	1,267	14,749	3662,731
92+340.00	2,653	39,196	3701,927
92+360.00	3,838	64,91	3766,837
92+380.00	4,712	85,501	3852,338
92+400.00	3,303	80,144	3932,482
92+420.00	2,15	54,526	3987,008
92+440.00	0,188	23,379	4010,387
92+460.00	1,837	20,248	4030,635
92+480.00	2,272	41,09	4071,725
92+500.00	4,711	69,836	4141,561
92+520.00	6,037	107,486	4249,047
92+540.00	5,121	111,581	4360,628
92+560.00	4,369	94,894	4455,522
92+580.00	3,902	82,708	4538,23
92+600.00	3,105	70,071	4608,301
92+620.00	1,005	41,098	4649,399
92+640.00	0,453	14,581	4663,98
92+660.00	0,097	5,5	4669,48
92+680.00	0,56	6,566	4676,046
92+700.00	1,365	19,244	4695,29
92+720.00	2,221	35,856	4731,146
92+740.00	2,899	51,198	4782,344
92+760.00	1,892	47,328	4829,672
92+780.00	5,62	104,051	4933,723
92+800.00	4,386	100,061	5033,784
92+820.00	3,798	81,838	5115,622
92+840.00	4,11	79,082	5194,704
92+860.00	3,677	77,875	5272,579
92+880.00	3,13	68,073	5340,652
92+900.00	0,154	32,839	5373,491

Informe de volumen

Alienación: EJE TERRAPLEN

Grupo de líneas de muestreo: TERRAPLEN SEP


P.K. inicial: 79+260.00

P.K. final: 80+000.00

P.K.	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos)
79+260.00	5,086	0	0
79+280.00	4,734	93,342	93,342
79+300.00	6,506	112,4	205,743
79+320.00	7,435	139,411	345,154
79+340.00	8,755	161,901	507,055
79+360.00	7,619	163,747	670,802
79+380.00	5,778	133,975	804,776
79+400.00	4,25	100,279	905,056
79+420.00	4,831	90,808	995,864
79+440.00	7,75	125,809	1.121,67
79+460.00	7,584	153,339	1.275,01
79+480.00	6,972	145,561	1.420,57
79+500.00	6,939	139,108	1.559,68
79+520.00	8,084	150,231	1.709,91
79+540.00	8,273	163,571	1.873,48
79+560.00	9,54	178,121	2.051,60
79+580.00	8,46	179,991	2.231,59
79+600.00	9,86	183,198	2.414,79
79+620.00	9,527	193,873	2.608,66
79+640.00	6,741	162,676	2.771,34
79+660.00	7,346	140,866	2.912,21
79+680.00	9,483	168,292	3.080,50
79+700.00	10,821	203,046	3.283,54
79+720.00	10,349	211,704	3.495,25
79+740.00	10,276	206,251	3.701,50
79+760.00	11,179	214,555	3.916,06
79+780.00	11,316	224,954	4.141,01
79+800.00	10,414	217,297	4.358,31
79+820.00	7,956	183,694	4.542,00
79+840.00	9,773	177,291	4.719,29
79+860.00	10,069	198,42	4.917,71
79+880.00	9,318	193,863	5.111,57
79+900.00	10,02	193,381	5.304,95
79+920.00	11,595	216,156	5.521,11
79+940.00	13,274	248,69	5.769,80
79+960.00	9,952	232,258	6.002,06
79+980.00	9,007	189,589	6.191,65
80+000.00	7,387	159,433	6.351,08

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO													
CONTRATO No.		1009 DE 2021		CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191			
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	9	AA	2022	CORTE N°		16			
									CONTRATO DE INTERVENTORIA No			1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.											

 UT ANDINO 066 001 9015077900-6		Localización:	vol. De terraplen	Localización:	vol. De terraplen	vol. De terraplen ACUMULADO	vol. De terraplen ACUMULADO	OBSERVACIÓN
---	--	---------------	-------------------	---------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------




Residente de Interventoría
ING. RICHARD DÍAZ ORTEGA

CARTERA DE TERRAPLEN						
PUNTO	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUBRASANTE
BMF67	2,3	23,212				20,912
91+520			1,57	-5,9	PATA .IZQ	20,547
			1,11	-5,34	HOM . IZQ	21,007
			1,00	0	EJE	21,120
			1,11	5,34	HOM. DER	21,005
			1,50	5,9	PATA. DER	20,617
91+540			1,45	-6,2	PATA .IZQ	20,667
			1,04	-5,34	HOM . IZQ	21,077
			0,94	0	EJE	21,180
			1,05	5,34	HOM. DER	21,067
			1,25	6,1	PATA. DER	20,872
91+560			1,17	-6,2	PATA .IZQ	20,946
			0,98	-5,34	HOM . IZQ	21,137
			0,88	0	EJE	21,240
			0,98	5,34	HOM. DER	21,140
			1,46	5,8	PATA. DER	20,662
91+580			1,39	-5,9	PATA .IZQ	20,727
			0,92	-5,34	HOM . IZQ	21,197
			0,82	0	EJE	21,300
			0,91	5,34	HOM. DER	21,206
			1,45	5,9	PATA. DER	20,667
91+600			1,34	-5,9	PATA .IZQ	20,777
			0,86	-5,34	HOM . IZQ	21,259
			0,76	0	EJE	21,360
			0,87	5,34	HOM. DER	21,247
			1,42	6,1	PATA. DER	20,697
91+620			1,12	-5,9	PATA .IZQ	20,997
			0,81	-5,34	HOM . IZQ	21,306
			0,70	0	EJE	21,420
			0,80	5,34	HOM. DER	21,314
			1,32	5,9	PATA. DER	20,797
91+640			1,23	.6.2	PATA .IZQ	20,887
			0,74	-5,34	HOM . IZQ	21,377
			0,64	0	EJE	21,480
			0,76	5,34	HOM. DER	21,362
			1,23	6,1	PATA. DER	20,887
91+660			1,17	-6,2	PATA .IZQ	20,946
			0,67	-5,34	HOM . IZQ	21,447
			0,57	0	EJE	21,550
			0,66	5,34	HOM. DER	21,462
			1,20	6,2	PATA. DER	20,917
			1,15	6,4	PATA .IZQ	20,967

91+680			0,62	-5,34	HOM . IZQ	21,495
			0,51	0	EJE	21,610
			0,61	5,34	HOM. DER	21,506
			1,12	6,3	PATA. DER	20,997
91+700			1,00	6,4	PATA .IZQ	21,116
			0,55	-5,34	HOM . IZQ	21,563
			0,45	0	EJE	21,670
			0,54	5,34	HOM. DER	21,573
			1,03	6,2	PATA. DER	21,087
BMF68	3,021	24,155				21,134
91+720			2,17	-6,9	PATA .IZQ	21,985
			1,92	-5,34	HOM . IZQ	22,235
			1,82	0	EJE	22,340
			1,92	5,34	HOM. DER	22,235
			2,07	6,75	PATA. DER	22,085
91+740			2,22	-7,35	PATA .IZQ	21,935
			1,85	-5,34	HOM . IZQ	22,305
			1,76	0	EJE	22,400
			1,85	5,34	HOM. DER	22,305
			2,04	6,9	PATA. DER	22,115
91+760			2,44	-7,5	PATA .IZQ	21,720
			1,80	-5,34	HOM . IZQ	22,355
			1,70	0	EJE	22,460
			1,81	5,34	HOM. DER	22,345
			2,09	7	PATA. DER	22,065
91+780			2,50	-7,55	PATA .IZQ	21,655
			1,75	-5,34	HOM . IZQ	22,410
			1,64	0	EJE	22,520
			1,74	5,34	HOM. DER	22,419
			2,13	6,9	PATA. DER	22,025
91+800			2,25	7,5	PATA .IZQ	21,910
			1,67	-5,34	HOM . IZQ	22,485
			1,58	0	EJE	22,580
			1,68	5,34	HOM. DER	22,475
			2,23	7,1	PATA. DER	21,930
91+820			2,05	-7,2	PATA .IZQ	22,101
			1,62	-5,34	HOM . IZQ	22,535
			1,52	0	EJE	22,640
			1,60	5,34	HOM. DER	22,555
			2,18	7	PATA. DER	21,980
91+840			2,29	-7,3	PATA .IZQ	21,865
			1,56	-5,34	HOM . IZQ	22,592
			1,46	0	EJE	22,700
			1,57	5,34	HOM. DER	22,588
			2,10	7	PATA. DER	22,055
			2,10	-7	PATA .IZQ	22,055
			1,50	-5,34	HOM . IZQ	22,651

91+860			1,40	0	EJE	22,760
			1,53	5,34	HOM. DER	22,627
			2,07	7	PATA. DER	22,090
91+880			1,98	-7	PATA .IZQ	22,173
			1,45	-5,34	HOM . IZQ	22,705
			1,34	0	EJE	22,820
			1,45	5,34	HOM. DER	22,704
			1,98	7,1	PATA. DER	22,175
91+900			1,96	-7	PATA .IZQ	22,195
			1,40	-5,34	HOM . IZQ	22,755
			1,28	0	EJE	22,880
			1,38	5,34	HOM. DER	22,775
			1,72	7,4	PATA. DER	22,435
91+920			1,96	-7	PATA .IZQ	22,195
			1,32	-5,34	HOM . IZQ	22,835
			1,22	0	EJE	22,940
			1,31	5,34	HOM. DER	22,845
			1,70	7,4	PATA. DER	22,455
91+940			1,79	-7,05	PATA .IZQ	22,365
			1,26	-5,34	HOM . IZQ	22,895
			1,16	0	EJE	23,000
			1,26	5,34	HOM. DER	22,895
			1,57	7,2	PATA. DER	22,585
91+960			2,20	-8	PATA .IZQ	21,955
			1,27	-5,34	HOM . IZQ	22,890
			1,16	0	EJE	23,000
			1,25	5,34	HOM. DER	22,905
			1,72	6,9	PATA. DER	22,435
91+980			1,88	-7,35	PATA .IZQ	22,275
			1,30	-5,34	HOM . IZQ	22,855
			1,22	0	EJE	22,940
			1,30	5,34	HOM. DER	22,855
			1,82	7,1	PATA. DER	22,335
92+000			1,87	-7,2	PATA .IZQ	22,285
			1,35	-5,34	HOM . IZQ	22,805
			1,28	0	EJE	22,880
			1,36	5,34	HOM. DER	22,795
			1,74	7,1	PATA. DER	22,415
92+020			1,77	-7	PATA .IZQ	22,385
			1,43	-5,34	HOM . IZQ	22,725
			1,34	0	EJE	22,820
			1,43	5,34	HOM. DER	22,725
			1,73	6,7	PATA. DER	22,425
BMF69	2,2	23,569				21,369
92+040			1,37	-7,25	PATA .IZQ	22,199
			0,91	-5,34	HOM . IZQ	22,659
			0,81	0	EJE	22,760

			0,90	5,34	HOM. DER	22,669
			1,17	6,6	PATA. DER	22,399
92+060			1,48	-7,4	PATA .IZQ	22,094
			0,98	-5,34	HOM . IZQ	22,589
			0,87	0	EJE	22,700
			0,96	5,34	HOM. DER	22,609
			1,33	7	PATA. DER	22,239
92+080			1,60	-7,4	PATA .IZQ	21,969
			1,05	-5,34	HOM . IZQ	22,524
			0,93	0	EJE	22,640
			1,03	5,34	HOM. DER	22,539
			1,36	6,9	PATA. DER	22,209
92+100			1,48	-7	PATA .IZQ	22,089
			1,09	-5,34	HOM . IZQ	22,480
			0,99	0	EJE	22,580
			1,09	5,34	HOM. DER	22,478
			1,45	6,7	PATA. DER	22,124
92+120			1,47	-7	PATA .IZQ	22,104
			1,13	-5,34	HOM . IZQ	22,437
			1,05	0	EJE	22,520
			1,14	5,34	HOM. DER	22,431
			1,44	7,1	PATA. DER	22,129
92+140			1,44	-7,2	PATA .IZQ	22,129
			1,19	-5,34	HOM . IZQ	22,379
			1,11	0	EJE	22,460
			1,19	5,34	HOM. DER	22,379
			1,44	6,9	PATA. DER	22,129
92+160			1,47	-7,2	PATA .IZQ	22,099
			1,26	-5,34	HOM . IZQ	22,309
			1,17	0	EJE	22,400
			1,26	5,34	HOM. DER	22,307
			1,50	7,2	PATA. DER	22,069
BMF70	1,493	24,108				22,615
92+180			1,92	-7	PATA .IZQ	22,186
			1,84	-5,34	HOM . IZQ	22,268
			1,77	0	EJE	22,340
			1,85	5,34	HOM. DER	22,258
			1,87	6,7	PATA. DER	22,238
			1,85	-6,7	PATA .IZQ	22,258

92+200			1,82	-5,34	HOM . IZQ	22,288
			1,75	0	EJE	22,360
			1,83	5,34	HOM. DER	22,278
			1,83	6,2	PATA. DER	22,278
92+220			1,77	-6,7	PATA .IZQ	22,338
			1,79	-5,34	HOM . IZQ	22,318
			1,71	0	EJE	22,400
			1,79	5,34	HOM. DER	22,318
			1,78	6,2	PATA. DER	22,328
92+240			1,56	-6,1	PATA .IZQ	22,548
			1,74	-5,34	HOM . IZQ	22,368
			1,66	0	EJE	22,450
			1,75	5,34	HOM. DER	22,363
			1,59	-6,3	PATA. DER	22,518
92+260			1,38	-7,2	PATA .IZQ	22,733
			1,65	-5,34	HOM . IZQ	22,463
			1,56	0	EJE	22,550
			1,65	5,34	HOM. DER	22,458
			1,50	6,3	PATA. DER	22,608
92+280			1,29	-5,7	PATA .IZQ	22,823
			1,49	-5,34	HOM . IZQ	22,617
			1,40	0	EJE	22,710
			1,51	5,34	HOM. DER	22,598
			1,37	6,5	PATA. DER	22,743
92+300			1,08	-6	PATA .IZQ	23,028
			1,26	-5,34	HOM . IZQ	22,848
			1,17	0	EJE	22,940
			1,27	5,34	HOM. DER	22,838
			1,25	6,2	PATA. DER	22,858
92+320			0,94	-6	PATA .IZQ	23,168
			1,01	-5,34	HOM . IZQ	23,098
			0,91	0	EJE	23,200
			1,01	5,34	HOM. DER	23,098
			1,10	7	PATA. DER	23,008
92+340			0,93	-6,8	PATA .IZQ	23,178
			0,76	-5,34	HOM . IZQ	23,348
			0,65	0	EJE	23,460
			0,76	5,34	HOM. DER	23,348
			0,90	6,6	PATA. DER	23,208
92+360			0,66	-6,7	PATA .IZQ	23,448
			0,48	-5,34	HOM . IZQ	23,628
			0,38	0	EJE	23,730
			0,47	5,34	HOM. DER	23,643
			0,72	7	PATA. DER	23,388
BMF71	1,59	26,587				24,997
			2,96	-6,5	PATA .IZQ	23,627
			2,69	-5,34	HOM . IZQ	23,897

92+380			2,60	0	EJE	23,990
			2,70	5,34	HOM. DER	23,887
			2,98	6,6	PATA. DER	23,607
92+400			2,61	-6,3	PATA .IZQ	23,975
			2,44	-5,34	HOM . IZQ	24,147
			2,34	0	EJE	24,250
			2,44	5,34	HOM. DER	24,147
			2,49	6,1	PATA. DER	24,097
92+420			2,21	-5,4	PATA .IZQ	24,377
			2,17	-5,34	HOM . IZQ	24,413
			2,08	0	EJE	24,510
			2,17	5,34	HOM. DER	24,417
			2,15	5,7	PATA. DER	24,437
92+440			1,92	.5.6	PATA .IZQ	24,667
			1,93	-5,34	HOM . IZQ	24,659
			1,84	0	EJE	24,750
			1,93	5,34	HOM. DER	24,656
			1,93	5,9	PATA. DER	24,656
92+460			1,72	-5,8	PATA .IZQ	24,867
			1,75	-5,34	HOM . IZQ	24,837
			1,66	0	EJE	24,930
			1,75	5,34	HOM. DER	24,837
			1,59	5,7	PATA. DER	25,000
92+480			1,80	-6,4	PATA .IZQ	24,790
			1,62	-5,34	HOM . IZQ	24,972
			1,52	0	EJE	25,070
			1,62	5,34	HOM. DER	24,970
			1,69	6,1	PATA. DER	24,900
92+500			1,69	-6	PATA .IZQ	24,899
			1,53	-5,34	HOM . IZQ	25,054
			1,44	0	EJE	25,150
			1,54	5,34	HOM. DER	25,050
			1,84	6,3	PATA. DER	24,745
92+520			1,74	-6,5	PATA .IZQ	24,850
			1,47	-5,34	HOM . IZQ	25,118
			1,38	0	EJE	25,210
			1,48	5,34	HOM. DER	25,112
			2,54	-7	PATA. DER	24,049
92+540			1,77	-6,6	PATA .IZQ	24,818
			1,41	-5,34	HOM . IZQ	25,178
			1,32	0	EJE	25,270
			1,46	5,34	HOM. DER	25,131
			2,27	7,4	PATA. DER	24,315
92+560			1,61	-6,7	PATA .IZQ	24,982
			1,37	-5,34	HOM . IZQ	25,221
			1,26	0	EJE	25,330
			1,39	5,34	HOM. DER	25,202

			2,34	7,5	PATA. DER	24,247
92+580			1,40	-7	PATA .IZQ	25,187
			1,30	-5,34	HOM . IZQ	25,292
			1,20	0	EJE	25,390
			1,30	5,34	HOM. DER	25,287
			2,17	7,4	PATA. DER	24,417
92+600			1,35	-6,5	PATA .IZQ	25,239
			1,23	-5,34	HOM . IZQ	25,357
			1,14	0	EJE	25,450
			1,25	5,34	HOM. DER	25,337
			1,58	6,9	PATA. DER	25,007
BMF72	2,144	27,622				25,478
92+620			2,22	-6,5	PATA .IZQ	25,398
			2,20	-5,34	HOM . IZQ	25,420
			2,11	0	EJE	25,510
			2,22	5,34	HOM. DER	25,407
			2,56	-7	PATA. DER	25,067
92+640			2,11	-6,6	PATA .IZQ	25,512
			2,10	-5,34	HOM . IZQ	25,518
			2,02	0	EJE	25,600
			2,12	5,34	HOM. DER	25,502
			2,38	6,6	PATA. DER	25,240
92+660			1,97	-6,7	PATA .IZQ	25,653
			1,97	-5,34	HOM . IZQ	25,656
			1,87	0	EJE	25,750
			1,96	5,34	HOM. DER	25,660
			2,09	7	PATA. DER	25,532
92+680			1,77	-6,7	PATA .IZQ	25,849
			1,76	-5,34	HOM . IZQ	25,859
			1,67	0	EJE	25,950
			1,76	5,34	HOM. DER	25,864
			1,90	-6,6	PATA. DER	25,722
92+700			1,51	-7	PATA .IZQ	26,112
			1,52	-5,34	HOM . IZQ	26,102
			1,44	0	EJE	26,180
			1,55	5,34	HOM. DER	26,076
			1,80	6,9	PATA. DER	25,822
92+720			1,46	-7,2	PATA .IZQ	26,167
			1,30	-5,34	HOM . IZQ	26,318
			1,21	0	EJE	26,410
			1,31	5,34	HOM. DER	26,310
			1,62	-7	PATA. DER	26,002
92+740			1,31	-7	PATA .IZQ	26,311
			1,08	-5,34	HOM . IZQ	26,542
			0,98	0	EJE	26,640
			1,08	5,34	HOM. DER	26,538
			1,44	-7	PATA. DER	26,186


92+760			1,14	-6,7	PATA .IZQ	26,482
			0,83	-5,34	HOM . IZQ	26,790
			0,75	0	EJE	26,870
			0,84	5,34	HOM. DER	26,786
			1,16	-6,9	PATA. DER	26,462
BMF73B	1,22	29,934				28,714
92+780			3,17	-7	PATA .IZQ	26,766
			2,91	-5,34	HOM . IZQ	27,026
			2,82	0	EJE	27,110
			2,91	5,34	HOM. DER	27,029
			3,09	7	PATA. DER	26,849
92+800			3,00	-7,25	PATA .IZQ	26,934
			2,69	-5,34	HOM . IZQ	27,249
			2,59	0	EJE	27,340
			2,69	5,34	HOM. DER	27,246
			3,08	7,05	PATA. DER	26,854
92+820			2,63	-7,2	PATA .IZQ	27,309
			2,45	-5,34	HOM . IZQ	27,488
			2,36	0	EJE	27,570
			2,46	5,34	HOM. DER	27,472
			2,67	-7	PATA. DER	27,264
92+840			2,60	-7,4	PATA .IZQ	27,335
			2,24	-5,34	HOM . IZQ	27,694
			2,13	0	EJE	27,800
			2,24	5,34	HOM. DER	27,690
			2,41	6,7	PATA. DER	27,529
92+860			2,24	-7,4	PATA .IZQ	27,690
			2,03	-5,34	HOM . IZQ	27,901
			1,90	0	EJE	28,030
			1,98	5,34	HOM. DER	27,956
			2,15	6,7	PATA. DER	27,784
92+880			1,93	-7,25	PATA .IZQ	28,004
			1,71	-5,34	HOM . IZQ	28,224
			1,65	0	EJE	28,280
			1,73	5,34	HOM. DER	28,202
			1,88	7,5	PATA. DER	28,054
92+900			1,60	-7	PATA .IZQ	28,332
			1,43	-5,34	HOM . IZQ	28,504
			1,36	0	EJE	28,570
			1,47	5,34	HOM. DER	28,466
			1,94	7,5	PATA. DER	27,994

CARTERA DE TERRAPLEN						
PUNTO	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB RASANTE
D#9	1,422	24,952				23,53
80+000			1,20	-7	PATA .IZQ	23,752
			0,57	-5,34	HOM . IZQ	24,382
			0,47	0	EJE	24,480
			0,57	5,34	HOM. DER	24,382
			1,15	7	PATA. DER	23,802
79+980			1,35	-7,25	PATA .IZQ	23,607
			0,65	-5,34	HOM . IZQ	24,299
			0,54	0	EJE	24,410
			0,65	5,34	HOM. DER	24,302
			1,21	7,05	PATA. DER	23,747
79+960			1,26	-7,95	PATA .IZQ	23,688
			0,72	-5,34	HOM . IZQ	24,232
			0,60	0	EJE	24,350
			0,69	5,34	HOM. DER	24,263
			1,33	8,15	PATA. DER	23,622
79+940			1,34	-7,7	PATA .IZQ	23,612
			0,79	-5,34	HOM . IZQ	24,159
			0,67	0	EJE	24,280
			0,78	5,34	HOM. DER	24,170
			1,72	8,2	PATA. DER	23,237
79+920			1,53	-7,75	PATA .IZQ	23,422
			0,86	-5,34	HOM . IZQ	24,094
			0,74	0	EJE	24,210
			0,85	5,34	HOM. DER	24,105
			1,49	8,2	PATA. DER	23,462
79+900			1,52	-8,2	PATA .IZQ	23,431
			0,91	-5,34	HOM . IZQ	24,042
			0,80	0	EJE	24,150
			0,93	5,34	HOM. DER	24,027
			1,68	7,75	PATA. DER	23,272
79+880			1,48	-8,1	PATA .IZQ	23,477
			0,98	-5,34	HOM . IZQ	23,974
			0,87	0	EJE	24,080
			0,99	5,34	HOM. DER	23,967
			1,63	8	PATA. DER	23,322
79+860			1,65	-7,6	PATA .IZQ	23,302
			1,04	-5,34	HOM . IZQ	23,917
			0,94	0	EJE	24,010
			1,03	5,34	HOM. DER	23,924
			1,98	8,65	PATA. DER	22,969
79+840			1,76	-7,5	PATA .IZQ	23,192
			1,12	-5,34	HOM . IZQ	23,832
			1,01	0	EJE	23,940
			1,11	5,34	HOM. DER	23,842
			2,03	7,75	PATA. DER	22,924
79+820			2,00	-7,5	PATA .IZQ	22,952
			1,17	-5,34	HOM . IZQ	23,782
			1,07	0	EJE	23,880
			1,18	5,34	HOM. DER	23,772
			2,03	7,75	PATA. DER	22,924

BM9	1,726	24,702				22,976
79+800			1,73	-6,6	PATA . IZQ	22,974
			0,98	-5,34	HOM . IZQ	23,724
			0,89	0	EJE	23,810
			0,97	5,34	HOM. DER	23,729
			1,94	7,7	PATA. DER	22,762
79+780			1,82	-7,4	PATA . IZQ	22,878
			1,06	-5,34	HOM . IZQ	23,642
			0,96	0	EJE	23,740
			1,05	5,34	HOM. DER	23,652
			1,98	8,2	PATA. DER	22,722
79+760			1,69	-8,3	PATA . IZQ	23,014
			1,12	-5,34	HOM . IZQ	23,582
			1,02	0	EJE	23,680
			1,13	5,34	HOM. DER	23,572
			2,21	9	PATA. DER	22,489
79+740			2,03	-8,2	PATA . IZQ	22,677
			1,19	-5,34	HOM . IZQ	23,510
			1,09	0	EJE	23,610
			1,20	5,34	HOM. DER	23,502
			2,00	7,75	PATA. DER	22,702
79+720			2,10	-8,1	PATA . IZQ	22,602
			1,27	-5,34	HOM . IZQ	23,437
			1,16	0	EJE	23,540
			1,27	5,34	HOM. DER	23,432
			2,14	8,3	PATA. DER	22,562
79+700			2,01	-7,8	PATA . IZQ	22,692
			1,32	-5,34	HOM . IZQ	23,382
			1,22	0	EJE	23,480
			1,32	5,34	HOM. DER	23,382
			2,00	7,5	PATA. DER	22,702
79+680			2,17	-8,8	PATA . IZQ	22,532
			1,42	-5,34	HOM . IZQ	23,282
			1,29	0	EJE	23,410
			1,40	5,34	HOM. DER	23,300
			1,95	7,2	PATA. DER	22,752
79+660			2,24	-8,3	PATA . IZQ	22,458
			1,47	-5,34	HOM . IZQ	23,232
			1,36	0	EJE	23,340
			1,47	5,34	HOM. DER	23,232
			1,83	7,1	PATA. DER	22,872
79+640			2,05	-8,2	PATA . IZQ	22,650
			1,53	-5,34	HOM . IZQ	23,169
			1,43	0	EJE	23,270
			1,55	5,34	HOM. DER	23,152
			1,78	7,4	PATA. DER	22,925
79+620			2,50	-8,5	PATA . IZQ	22,202
			1,60	-5,34	HOM . IZQ	23,102
			1,49	0	EJE	23,210
			1,60	5,34	HOM. DER	23,102
			2,19	8,3	PATA. DER	22,512
79+600			2,48	-8,6	PATA . IZQ	22,218
			1,66	-5,34	HOM . IZQ	23,042
			1,56	0	EJE	23,140
			1,67	5,34	HOM. DER	23,032
			2,47	8,3	PATA. DER	22,232
			2,45	-8,5	PATA . IZQ	22,252
			1,73	-5,34	HOM . IZQ	22,972

79+580			1,63	0	EJE	23,070
			1,74	5,34	HOM. DER	22,967
			2,37	8,1	PATA. DER	22,332
79+560			2,61	8,2	PATA. IZQ	22,092
			1,80	-5,34	HOM. IZQ	22,902
			1,69	0	EJE	23,010
			1,80	5,34	HOM. DER	22,902
			2,05	7,8	PATA. DER	22,652
79+540			2,54	-8,5	PATA. IZQ	22,162
			1,87	-5,34	HOM. IZQ	22,832
			1,76	0	EJE	22,940
			1,85	5,34	HOM. DER	22,852
			2,40	8,3	PATA. DER	22,302
79+520			2,73	-9	PATA. IZQ	21,972
			1,94	-5,34	HOM. IZQ	22,762
			1,83	0	EJE	22,870
			1,94	5,34	HOM. DER	22,762
			2,66	8,3	PATA. DER	22,042
79+500			2,56	-8,6	PATA. IZQ	22,142
			1,98	-5,34	HOM. IZQ	22,722
			1,89	0	EJE	22,810
			1,98	5,34	HOM. DER	22,719
			2,63	8,6	PATA. DER	22,074
BM6	1,616	23,309				21,693
79+480			1,35	-8,7	PATA. IZQ	21,964
			0,65	-5,34	HOM. IZQ	22,659
			0,57	0	EJE	22,740
			0,67	5,34	HOM. DER	22,639
			1,24	8,3	PATA. DER	22,069
79+460			1,44	-8,3	PATA. IZQ	21,865
			0,72	-5,34	HOM. IZQ	22,589
			0,64	0	EJE	22,670
			0,74	5,34	HOM. DER	22,569
			1,44	8,3	PATA. DER	21,869
79+440			1,66	-7,7	PATA. IZQ	21,651
			0,80	-5,34	HOM. IZQ	22,509
			0,71	0	EJE	22,600
			0,79	5,34	HOM. DER	22,519
			1,03	7,1	PATA. DER	22,279
79+420			1,20	-6,9	PATA. IZQ	22,109
			0,86	-5,34	HOM. IZQ	22,449
			0,77	0	EJE	22,540
			0,85	5,34	HOM. DER	22,459
			1,20	7,7	PATA. DER	22,107
79+400			1,20	-6,8	PATA. IZQ	22,109
			0,94	-5,34	HOM. IZQ	22,369
			0,84	0	EJE	22,470
			0,93	5,34	HOM. DER	22,379
			1,30	7,7	PATA. DER	22,009
79+380			1,35	-6,7	PATA. IZQ	21,959
			1,01	-5,34	HOM. IZQ	22,304
			0,91	0	EJE	22,400
			1,01	5,34	HOM. DER	22,299
			1,42	7,2	PATA. DER	21,889
79+360			1,54	-6,6	PATA. IZQ	21,769
			1,07	-5,34	HOM. IZQ	22,239
			0,97	0	EJE	22,340
			1,06	5,34	HOM. DER	22,249

			1,69	6,8	PATA. DER	21,619
79+340			1,66	-7	PATA .IZQ	21,649
			1,14	-5,34	HOM . IZQ	22,169
			1,04	0	EJE	22,270
			1,14	5,34	HOM. DER	22,169
			1,85	8,1	PATA. DER	21,459
79+320			1,82	-7,6	PATA .IZQ	21,489
			1,20	-5,34	HOM . IZQ	22,109
			1,11	0	EJE	22,200
			1,20	5,34	HOM. DER	22,110
			1,67	6,5	PATA. DER	21,639
79+300			1,72	-6,5	PATA .IZQ	21,585
			1,26	-5,34	HOM . IZQ	22,045
			1,17	0	EJE	22,140
			1,27	5,34	HOM. DER	22,044
			2,00	7,9	PATA. DER	21,309
79+280			1,62	7,3	PATA .IZQ	21,689
			1,33	-5,34	HOM . IZQ	21,979
			1,24	0	EJE	22,070
			1,33	5,34	HOM. DER	21,981
			1,90	7,3	PATA. DER	21,409
79+260			1,97	-6,8	PATA .IZQ	21,339
			1,40	-5,34	HOM . IZQ	21,909
			1,31	0	EJE	22,000
			1,42	5,34	HOM. DER	21,892
			1,99	7,4	PATA. DER	21,319

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO																																				
CONTRATO No.		1009 DE 2021			CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191																									
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	9	AA	2022	CORTE N°		16		CONTRATO DE INTERVENTORIA No	1005 DE 2021																							
OBJETO DEL CONTRATO		*MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.																																		
CAPÍTULO		PAVIMENTOS ASFALTICOS			ITEM		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1			UNID.	m2																									
		Localización:				m2	OBSERVACIÓN																													
		TRAMO URIBIA PUERTO																																		
		Inicial	Final	Longitud	Ancho		Total																													
		PR 91+730	PR 91+900	170,00	9,40		1.598,00																													
		PR 91+950	PR 92+700	750,00	9,40		7.050,00																													
					8.648,00																															
OBSERVACIONES :		<table><tr><td colspan="5">TOTAL EJECUTADO</td><td>121.308,00</td></tr><tr><td colspan="5">FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR</td><td>112.660,00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA</td><td>8.648,00</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td></tr></table>											TOTAL EJECUTADO					121.308,00	FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR					112.660,00	TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA					8.648,00						
TOTAL EJECUTADO					121.308,00																															
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR					112.660,00																															
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA					8.648,00																															
 Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA  Residente de Interventoria ING. RICHARD DIAZ ORTEGA																																				

[illegible]

ALCANTARILLA 110+132 ENCOLE

ELEMENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
	A	B	C	D=AXBXC
CIMIENTO 2	17,29 m	0,35 m	0,75 m	4,54
VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO				4,54 m3

LOSA LARGO	16,79 m	2,41 m	0,30 m	12,14
VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO				12,14 m3
CIMIENTO ALETA 1	2,30 m	0,35 m	0,75 m	0,60
CIMIENTO ALETA 2	2,30 m	0,35 m	0,75 m	0,60
VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL ALETA				10,49 m3
TUBERÍA OVOIDE 3,6 m	17,00 m	27,00 m	3,60 m	1652,40
DESCUENTO VOLUMEN DE TUBERÍA EXISTENTE	44,10 m	5,96 m2		262,89
VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL TUBERÍA				1389,51 m3

TOTAL EXCAVACIÓN	1448,00
------------------	---------

ALCANTARILLA 110+132 DESCOLE

ELEMENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
	A	B	C	D=AXBXC
CIMIENTO 1	15,79 m	0,35 m	0,75 m	4,15
CIMIENTO 2	17,29 m	0,35 m	0,75 m	4,54
VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO				8,68 m3

LOSA LARGO	16,79 m	2,41 m	0,30 m	12,14
VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL CIMIENTO				12,14 m3
CIMIENTO ALETA 1	2,30 m	0,35 m	0,75 m	0,60
CIMIENTO ALETA 2	2,30 m	0,35 m	0,75 m	0,60
VOLUMEN EXCAVACIÓN TOTAL ALETA				10,49 m3

[illegible]

TABLA DE TRANSPORTE DE TERRAPLEN

P.K. inicial: 92320

P.K. final: 92900

P.K.	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	abscisa de corte	Distancia (km)	FACTOR DE EXPANSIÓN	m3/km	m3/km acumulado
PR 92+320	14,749	PR 93+300	9,80	1,30	187,90	187,90
PR 92+340	39,196	PR 93+300	9,60	1,30	489,17	677,07
PR 92+360	64,91	PR 93+300	9,40	1,30	793,20	1470,27
PR 92+380	85,501	PR 93+300	9,20	1,30	1022,59	2492,86
PR 92+400	80,144	PR 93+300	9,00	1,30	937,68	3430,55
PR 92+420	54,526	PR 93+300	8,80	1,30	623,78	4054,32
PR 92+440	23,379	PR 93+300	8,60	1,30	261,38	4315,70
PR 92+460	20,248	PR 93+300	8,40	1,30	221,11	4536,81
PR 92+480	41,09	PR 93+300	8,20	1,30	438,02	4974,83
PR 92+500	69,836	PR 93+300	8,00	1,30	726,29	5701,12
PR 92+520	107,486	PR 93+300	7,80	1,30	1089,91	6791,03
PR 92+540	111,581	PR 93+300	7,60	1,30	1102,42	7893,45
PR 92+560	94,894	PR 93+300	7,40	1,30	912,88	8806,33
PR 92+580	82,708	PR 93+300	7,20	1,30	774,15	9580,48
PR 92+600	70,071	PR 93+300	7,00	1,30	637,65	10218,12
PR 92+620	41,098	PR 93+300	6,80	1,30	363,31	10581,43
PR 92+640	14,581	PR 93+300	6,60	1,30	125,10	10706,53
PR 92+660	5,5	PR 93+300	6,40	1,30	45,76	10752,29
PR 92+680	6,566	PR 93+300	6,20	1,30	52,92	10805,22
PR 92+700	19,244	PR 93+300	6,00	1,30	150,10	10955,32
PR 92+720	35,856	PR 93+300	5,80	1,30	270,35	11225,67
PR 92+740	51,198	PR 93+300	5,60	1,30	372,72	11598,40
PR 92+760	47,328	PR 93+300	5,40	1,30	332,24	11930,64
PR 92+780	104,051	PR 93+300	5,20	1,30	703,38	12634,02
PR 92+800	100,061	PR 93+300	5,00	1,30	650,40	13284,42
PR 92+820	81,838	PR 93+300	4,80	1,30	510,67	13795,09
PR 92+840	79,082	PR 93+300	4,60	1,30	472,91	14268,00
PR 92+860	77,875	PR 93+300	4,40	1,30	445,45	14713,44
PR 92+880	68,073	PR 93+300	4,20	1,30	371,68	15085,12
PR 92+900	32,839	PR 93+300	4,00	1,30	170,76	15255,89

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No.		1009 DE 2021				CONTRATISTA		UT ANDINO 066				INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191							
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	9	AA	2022	CORTE N°		16				CONTRATO DE INTERVENTORIA No				1005 DE 2021			
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.																			
CAPÍTULO		TRANSPORTES				ITEM		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)				UNID.		m3-km							
		Localización:										Volumen		f.e	vol suelto		M3/km	OBSERVACIÓN			
		TRAMO URIBIA PUERTO																			
		CORTE		LLENO																	
		INICIAL	final	inicial	final	centro de carga	Centro de descarga	Distancia													
		PR 94+350	PR 94+350	PR 91+500	PR 92+000	PR 94+350	PR 91+750	2,6	3647,0	1,3	4741,1	11.606,51	Remitirse al soporte de transporte anexo								
		PR 93+300	PR 93+300	PR 80+000	PR 79+300	PR 93+300	PR 79+650	13,7	4000,0	1,3	5200,0	64.635									
												76.241,16		VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA							
OBSERVACIONES :																					
TOTAL EJECUTADO																574.636,75					
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR																498.395,59					
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA																76.241,16					
 Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA  Residente de Interventoria ING. RICHARD DIAZ ORTEGA																					

TABLA DE TRANSPORTE DE TERRAPLEN P.K. inicial: 91500 P.K. final: 92300						
P.K.	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	abscisa de corte	Distancia (km)	FACTOR DE EXPANSIÓN	m3/km	m3/km acumulado
PR 91+500	0	PR 94+350	2,85	1,30	0,00	0,00
PR 91+520	9,102	PR 94+350	2,83	1,30	33,49	33,49
PR 91+540	27,931	PR 94+350	2,81	1,30	102,03	135,52
PR 91+560	35,337	PR 94+350	2,79	1,30	128,17	263,69
PR 91+580	21,941	PR 94+350	2,77	1,30	79,01	342,70
PR 91+600	31,82	PR 94+350	2,75	1,30	113,76	456,45
PR 91+620	59,417	PR 94+350	2,73	1,30	210,87	667,32
PR 91+640	82,366	PR 94+350	2,71	1,30	290,18	957,50
PR 91+660	104,919	PR 94+350	2,69	1,30	366,90	1324,40
PR 91+680	102,381	PR 94+350	2,67	1,30	355,36	1679,76
PR 91+700	81,838	PR 94+350	2,65	1,30	281,93	1961,70
PR 91+720	62,107	PR 94+350	2,63	1,30	212,34	2174,04
PR 91+740	64,64	PR 94+350	2,61	1,30	219,32	2393,36
PR 91+760	97,706	PR 94+350	2,59	1,30	328,98	2722,34
PR 91+780	124,236	PR 94+350	2,57	1,30	415,07	3137,41
PR 91+800	125,364	PR 94+350	2,55	1,30	415,58	3552,99
PR 91+820	123,207	PR 94+350	2,53	1,30	405,23	3958,22
PR 91+840	146,851	PR 94+350	2,51	1,30	479,17	4437,40
PR 91+860	175,391	PR 94+350	2,49	1,30	567,74	5005,14
PR 91+880	171,218	PR 94+350	2,47	1,30	549,78	5554,92
PR 91+900	150,241	PR 94+350	2,45	1,30	478,52	6033,44
PR 91+920	162,367	PR 94+350	2,43	1,30	512,92	6546,35
PR 91+940	152,757	PR 94+350	2,41	1,30	478,59	7024,94
PR 91+960	138,033	PR 94+350	2,39	1,30	428,87	7453,81
PR 91+980	234,072	PR 94+350	2,37	1,30	721,18	8174,98
PR 92+000	208,13	PR 94+350	2,35	1,30	635,84	8810,82
PR 92+020	95,845	PR 94+350	2,33	1,30	290,31	9101,14
PR 92+040	94,278	PR 94+350	2,31	1,30	283,12	9384,25
PR 92+060	115,68	PR 94+350	2,29	1,30	344,38	9728,63
PR 92+080	140,952	PR 94+350	2,27	1,30	415,95	10144,58
PR 92+100	140,816	PR 94+350	2,25	1,30	411,89	10556,47
PR 92+120	119,385	PR 94+350	2,23	1,30	346,10	10902,57
PR 92+140	93,542	PR 94+350	2,21	1,30	268,75	11171,31
PR 92+160	69,89	PR 94+350	2,19	1,30	198,98	11370,29
PR 92+180	45,592	PR 94+350	2,17	1,30	128,62	11498,90
PR 92+200	25,641	PR 94+350	2,15	1,30	71,67	11570,57
PR 92+220	10,555	PR 94+350	2,13	1,30	29,23	11599,80
PR 92+240	0,177	PR 94+350	2,11	1,30	0,49	11600,28
PR 92+260	0,122	PR 94+420	2,16	1,30	0,34	11600,63
PR 92+280	0,043	PR 94+420	2,14	1,30	0,12	11600,75
PR 92+300	2,092	PR 94+420	2,12	1,30	5,77	11606,51

TABLA DE TRANSPORTE DE TERRAPLEN

P.K. inicial: 79260

P.K. final: 80000

P.K.	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	abscisa de corte	Distancia (km)	FACTOR DE EXPANSIÓN	m3/km	m3/km acumulado
PR 79+260	0	PR 93+300	14,04	1,30	0,00	0,00
PR 79+280	9,102	PR 93+300	14,02	1,30	165,89	165,89
PR 79+300	27,931	PR 93+300	14,00	1,30	508,34	674,24
PR 79+320	35,337	PR 93+300	13,98	1,30	642,21	1316,45
PR 79+340	21,941	PR 93+300	13,96	1,30	398,19	1714,64
PR 79+360	31,82	PR 93+300	13,94	1,30	576,64	2291,28
PR 79+380	59,417	PR 93+300	13,92	1,30	1075,21	3366,49
PR 79+400	82,366	PR 93+300	13,90	1,30	1488,35	4854,84
PR 79+420	104,919	PR 93+300	13,88	1,30	1893,16	6748,00
PR 79+440	102,381	PR 93+300	13,86	1,30	1844,70	8592,70
PR 79+460	81,838	PR 93+300	13,84	1,30	1472,43	10065,13
PR 79+480	62,107	PR 93+300	13,82	1,30	1115,81	11180,95
PR 79+500	64,64	PR 93+300	13,80	1,30	1159,64	12340,59
PR 79+520	97,706	PR 93+300	13,78	1,30	1750,31	14090,89
PR 79+540	124,236	PR 93+300	13,76	1,30	2222,33	16313,23
PR 79+560	125,364	PR 93+300	13,74	1,30	2239,25	18552,48
PR 79+580	123,207	PR 93+300	13,72	1,30	2197,52	20750,00
PR 79+600	146,851	PR 93+300	13,70	1,30	2615,42	23365,41
PR 79+620	175,391	PR 93+300	13,68	1,30	3119,15	26484,57
PR 79+640	171,218	PR 93+300	13,66	1,30	3040,49	29525,06
PR 79+660	150,241	PR 93+300	13,64	1,30	2664,07	32189,13
PR 79+680	162,367	PR 93+300	13,62	1,30	2874,87	35064,00
PR 79+700	152,757	PR 93+300	13,60	1,30	2700,74	37764,74
PR 79+720	138,033	PR 93+300	13,58	1,30	2436,83	40201,58
PR 79+740	234,072	PR 93+300	13,56	1,30	4126,22	44327,80
PR 79+760	208,13	PR 93+300	13,54	1,30	3663,50	47991,30
PR 79+780	95,845	PR 93+300	13,52	1,30	1684,57	49675,88
PR 79+800	94,278	PR 93+300	13,50	1,30	1654,58	51330,46
PR 79+820	115,68	PR 93+300	13,48	1,30	2027,18	53357,63
PR 79+840	140,952	PR 93+300	13,46	1,30	2466,38	55824,01
PR 79+860	140,816	PR 93+300	13,44	1,30	2460,34	58284,35
PR 79+880	119,385	PR 93+300	13,42	1,30	2082,79	60367,14
PR 79+900	93,542	PR 93+300	13,40	1,30	1629,50	61996,64
PR 79+920	69,89	PR 93+300	13,38	1,30	1215,67	63212,31
PR 79+940	45,592	PR 93+300	13,36	1,30	791,84	64004,15
PR 79+960	25,641	PR 93+300	13,34	1,30	444,67	64448,81
PR 79+980	10,555	PR 93+300	13,32	1,30	182,77	64631,58
PR 80+000	0,177	PR 93+300	13,30	1,30	3,06	64634,64

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO															
CONTRATO No.		1009 DE 2021			CONTRATISTA		UT ANDINO 066			INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191			
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	9	AA	2022	CORTE N°		16		CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MODULO 2.													
CAPÍTULO	NP1		ITEM		Sub base granular Clase B				UNID.	m3					
								Localización:		m3		OBSERVACIÓN			
TRAMO URIBIA PUERTO															
Inicial	Final	Longitud	Ancho 1	Ancho 1	Ancho Prom	Espesor	Volumen								
PR 91+940	PR 92+900	960,00	10,68	10	10,34	0,17	1.687,49		Frente 1						
							1.687,49		SUB TOTAL						
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO															
TOTAL EJECUTADO										22 905,35					
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR										21 217,86					
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA										1.687,49					
Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA Residente de Interventoria ING. RICHARD DIAZ ORTEGA															

CARTERA DE TERRAPLEN							CARTERA DE SUBBASE						
PUNTO	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER	DISTANCIA	DESCRIPCIÓN	COTA SUB RASANTE	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER SUB BASE	DISTANCIA	DESCRIPCIÓN	COTA SUB BASE	VOL SUB BASE GRANULAR
BMF68	3,021	24,155				21,134	2,806	23,94				21,134	
91+940			1,79	-7,05	PATA .IZQ	22,365							
			1,26	-5,34	HOM . IZQ	22,895							
			1,16	0	EJE	23,000							
			1,26	5,34	HOM. DER	22,895							
			1,57	7,2	PATA. DER	22,585							
91+960			2,20	-8	PATA .IZQ	21,955			1,05	-5,34	PATA .IZQ	22,89	
			1,27	-5,34	HOM . IZQ	22,890			0,87	-5	HOM . IZQ	23,07	
			1,16	0	EJE	23,000			0,77	0	EJE	23,17	35,156
			1,25	5,34	HOM. DER	22,905			0,87	5	HOM. DER	23,07	
			1,72	6,9	PATA. DER	22,435			1,035	5,34	PATA. DER	22,905	
91+980			1,88	-7,35	PATA .IZQ	22,275			1,085	-5,34	PATA .IZQ	22,855	
			1,30	-5,34	HOM . IZQ	22,855			0,93	-5	HOM . IZQ	23,01	
			1,22	0	EJE	22,940			0,83	0	EJE	23,11	35,156
			1,30	5,34	HOM. DER	22,855			0,93	5	HOM. DER	23,01	
			1,82	7,1	PATA. DER	22,335			1,085	5,34	PATA. DER	22,855	
92+000			1,87	-7,2	PATA .IZQ	22,285			1,14	-5,34	PATA .IZQ	22,8	
			1,35	-5,34	HOM . IZQ	22,805			0,99	-5	HOM . IZQ	22,95	
			1,28	0	EJE	22,880			0,89	0	EJE	23,05	35,156
			1,36	5,34	HOM. DER	22,795			0,99	5	HOM. DER	22,95	
			1,74	7,1	PATA. DER	22,415			1,14	5,34	PATA. DER	22,8	
92+020			1,77	-7	PATA .IZQ	22,385			1,22	-5,34	PATA .IZQ	22,72	
			1,43	-5,34	HOM . IZQ	22,725			1,05	-5	HOM . IZQ	22,89	
			1,34	0	EJE	22,820			0,95	0	EJE	22,99	35,156
			1,43	5,34	HOM. DER	22,725			1,05	5	HOM. DER	22,89	
			1,73	6,7	PATA. DER	22,425			1,22	5,34	PATA. DER	22,72	
BMF69	2,2	23,569				21,369	2,432	23,801				21,369	
92+040			1,37	-7,25	PATA .IZQ	22,199			1,141	-5,34	PATA .IZQ	22,66	
			0,91	-5,34	HOM . IZQ	22,659			0,971	-5	HOM . IZQ	22,83	
			0,81	0	EJE	22,760			0,871	0	EJE	22,93	35,156
			0,90	5,34	HOM. DER	22,669			0,971	5	HOM. DER	22,83	
			1,17	6,6	PATA. DER	22,399			1,141	5,34	PATA. DER	22,66	
92+060			1,48	-7,4	PATA .IZQ	22,094			1,201	-5,34	PATA .IZQ	22,6	
			0,98	-5,34	HOM . IZQ	22,589			1,031	-5	HOM . IZQ	22,77	
			0,87	0	EJE	22,700			0,931	0	EJE	22,87	35,156
			0,96	5,34	HOM. DER	22,609			1,031	5	HOM. DER	22,77	
			1,33	7	PATA. DER	22,239			1,201	5,34	PATA. DER	22,6	
92+080			1,60	-7,4	PATA .IZQ	21,969			1,271	-5,34	PATA .IZQ	22,53	
			1,05	-5,34	HOM . IZQ	22,524			1,09	-5	HOM . IZQ	22,711	
			0,93	0	EJE	22,640			0,991	0	EJE	22,81	35,156
			1,03	5,34	HOM. DER	22,539			1,092	5	HOM. DER	22,709	
			1,36	6,9	PATA. DER	22,209			1,276	5,34	PATA. DER	22,525	
92+100			1,48	-7	PATA .IZQ	22,089			1,321	-5,34	PATA .IZQ	22,48	
			1,09	-5,34	HOM . IZQ	22,480			1,15	-5	HOM . IZQ	22,651	
			0,99	0	EJE	22,580			1,051	0	EJE	22,75	35,156
			1,09	5,34	HOM. DER	22,478			1,148	5	HOM. DER	22,653	
			1,45	6,7	PATA. DER	22,124			1,321	5,34	PATA. DER	22,48	
92+120			1,47	-7	PATA .IZQ	22,104			1,366	-5,34	PATA .IZQ	22,435	
			1,13	-5,34	HOM . IZQ	22,437			1,211	-5	HOM . IZQ	22,59	
			1,05	0	EJE	22,520			1,111	0	EJE	22,69	35,156
			1,14	5,34	HOM. DER	22,431			1,211	5	HOM. DER	22,59	
			1,44	7,1	PATA. DER	22,129			1,366	5,34	PATA. DER	22,435	
92+140			1,44	-7,2	PATA .IZQ	22,129			1,441	-5,34	PATA .IZQ	22,36	
			1,19	-5,34	HOM . IZQ	22,379			1,27	-5	HOM . IZQ	22,531	
			1,11	0	EJE	22,460			1,171	0	EJE	22,63	35,156
			1,19	5,34	HOM. DER	22,379			1,27	5	HOM. DER	22,531	
			1,44	6,9	PATA. DER	22,129			1,441	5,34	PATA. DER	22,36	
92+160			1,47	-7,2	PATA .IZQ	22,099			1,491	-5,34	PATA .IZQ	22,31	
			1,26	-5,34	HOM . IZQ	22,309			1,331	-5	HOM . IZQ	22,47	
			1,17	0	EJE	22,400			1,231	0	EJE	22,57	35,156
			1,26	5,34	HOM. DER	22,307			1,331	5	HOM. DER	22,47	
			1,50	7,2	PATA. DER	22,069			1,498	5,34	PATA. DER	22,303	
BMF70	1,493	24,108				22,615	1,587	24,202				22,615	
92+180			1,92	-7	PATA .IZQ	22,186			1,952	-5,34	PATA .IZQ	22,25	
			1,84	-5,34	HOM . IZQ	22,268			1,792	-5	HOM . IZQ	22,41	
			1,77	0	EJE	22,340			1,692	0	EJE	22,51	35,156
			1,85	5,34	HOM. DER	22,258			1,792	5	HOM. DER	22,41	
			1,87	6,7	PATA. DER	22,238			1,953	5,34	PATA. DER	22,249	
92+200			1,85	-6,7	PATA .IZQ	22,258			1,932	-5,34	PATA .IZQ	22,27	
			1,82	-5,34	HOM . IZQ	22,288			1,773	-5	HOM . IZQ	22,429	
			1,75	0	EJE	22,360			1,672	0	EJE	22,53	35,156
			1,83	5,34	HOM. DER	22,278			1,772	5	HOM. DER	22,43	
			1,83	6,2	PATA. DER	22,278			1,932	5,34	PATA. DER	22,27	

92+220			1,77	-6,7	PATA .IZQ	22,338			1,882	-5,34	PATA .IZQ	22,32	
			1,79	-5,34	HOM .IZQ	22,318			1,732	-5	HOM .IZQ	22,47	
			1,71	0	EJE	22,400			1,632	0	EJE	22,57	35,156
			1,79	5,34	HOM. DER	22,318			1,732	5	HOM. DER	22,47	
			1,78	6,2	PATA. DER	22,328			1,882	5,34	PATA. DER	22,32	
92+240			1,56	-6,1	PATA .IZQ	22,548			1,842	-5,34	PATA .IZQ	22,36	
			1,74	-5,34	HOM .IZQ	22,368			1,682	-5	HOM .IZQ	22,52	
			1,66	0	EJE	22,450			1,582	0	EJE	22,62	35,156
			1,75	5,34	HOM. DER	22,363			1,682	5	HOM. DER	22,52	
			1,59	-6,3	PATA. DER	22,518			1,842	5,34	PATA. DER	22,36	
92+260			1,38	-7,2	PATA .IZQ	22,733			1,742	-5,34	PATA .IZQ	22,46	
			1,65	-5,34	HOM .IZQ	22,463			1,582	-5	HOM .IZQ	22,62	
			1,56	0	EJE	22,550			1,482	0	EJE	22,72	35,156
			1,65	5,34	HOM. DER	22,458			1,582	5	HOM. DER	22,62	
			1,50	6,3	PATA. DER	22,608			1,742	5,34	PATA. DER	22,46	
92+280			1,29	-5,7	PATA .IZQ	22,823			1,592	-5,34	PATA .IZQ	22,61	
			1,49	-5,34	HOM .IZQ	22,617			1,422	-5	HOM .IZQ	22,78	
			1,40	0	EJE	22,710			1,322	0	EJE	22,88	35,156
			1,51	5,34	HOM. DER	22,598			1,422	5	HOM. DER	22,78	
			1,37	6,5	PATA. DER	22,743			1,592	5,34	PATA. DER	22,61	
92+300			1,08	-6	PATA .IZQ	23,028			1,362	-5,34	PATA .IZQ	22,84	
			1,26	-5,34	HOM .IZQ	22,848			1,192	-5	HOM .IZQ	23,01	
			1,17	0	EJE	22,940			1,092	0	EJE	23,11	35,156
			1,27	5,34	HOM. DER	22,838			1,192	5	HOM. DER	23,01	
			1,25	6,2	PATA. DER	22,858			1,365	5,34	PATA. DER	22,837	
92+320			0,94	-6	PATA .IZQ	23,168			1,102	-5,34	PATA .IZQ	23,1	
			1,01	-5,34	HOM .IZQ	23,098			0,932	-5	HOM .IZQ	23,27	
			0,91	0	EJE	23,200			0,832	0	EJE	23,37	35,156
			1,01	5,34	HOM. DER	23,098			0,932	5	HOM. DER	23,27	
			1,10	7	PATA. DER	23,008			1,101	5,34	PATA. DER	23,101	
92+340			0,93	-6,8	PATA .IZQ	23,178			0,85	-5,34	PATA .IZQ	23,352	
			0,76	-5,34	HOM .IZQ	23,348			0,672	-5	HOM .IZQ	23,53	
			0,65	0	EJE	23,460			0,572	0	EJE	23,63	35,156
			0,76	5,34	HOM. DER	23,348			0,672	5	HOM. DER	23,53	
			0,90	6,6	PATA. DER	23,208			0,85	5,34	PATA. DER	23,352	
92+360			0,66	-6,7	PATA .IZQ	23,448			0,572	-5,34	PATA .IZQ	23,63	
			0,48	-5,34	HOM .IZQ	23,628			0,4	-5	HOM .IZQ	23,802	
			0,38	0	EJE	23,730			0,302	0	EJE	23,9	35,156
			0,47	5,34	HOM. DER	23,643			0,4	5	HOM. DER	23,802	
			0,72	7	PATA. DER	23,388			0,572	5,34	PATA. DER	23,63	
BMF71	1,59	26,587				24,997	1,443	26,44				24,997	
92+380			2,96	-6,5	PATA .IZQ	23,627			2,55	-5,34	PATA .IZQ	23,89	
			2,69	-5,34	HOM .IZQ	23,897			2,38	-5	HOM .IZQ	24,06	
			2,60	0	EJE	23,990			2,28	0	EJE	24,16	35,156
			2,70	5,34	HOM. DER	23,887			2,38	5	HOM. DER	24,06	
			2,98	6,6	PATA. DER	23,607			2,55	5,34	PATA. DER	23,89	
92+400			2,61	-6,3	PATA .IZQ	23,975			2,29	-5,34	PATA .IZQ	24,15	
			2,44	-5,34	HOM .IZQ	24,147			2,12	-5	HOM .IZQ	24,32	
			2,34	0	EJE	24,250			2,02	0	EJE	24,42	35,156
			2,44	5,34	HOM. DER	24,147			2,12	5	HOM. DER	24,32	
			2,49	6,1	PATA. DER	24,097			2,29	5,34	PATA. DER	24,15	
92+420			2,21	-5,4	PATA .IZQ	24,377			2,023	-5,34	PATA .IZQ	24,417	
			2,17	-5,34	HOM .IZQ	24,413			1,86	-5	HOM .IZQ	24,58	
			2,08	0	EJE	24,510			1,76	0	EJE	24,68	35,156
			2,17	5,34	HOM. DER	24,417			1,86	5	HOM. DER	24,58	
			2,15	5,7	PATA. DER	24,437			2,022	5,34	PATA. DER	24,418	
92+440			1,92	.5.6	PATA .IZQ	24,667			1,781	-5,34	PATA .IZQ	24,659	
			1,93	-5,34	HOM .IZQ	24,659			1,62	-5	HOM .IZQ	24,82	
			1,84	0	EJE	24,750			1,52	0	EJE	24,92	35,156
			1,93	5,34	HOM. DER	24,656			1,62	5	HOM. DER	24,82	
			1,93	5,9	PATA. DER	24,656			1,786	5,34	PATA. DER	24,654	
92+460			1,72	-5,8	PATA .IZQ	24,867			1,603	-5,34	PATA .IZQ	24,837	
			1,75	-5,34	HOM .IZQ	24,837			1,44	-5	HOM .IZQ	25	
			1,66	0	EJE	24,930			1,34	0	EJE	25,1	35,156
			1,75	5,34	HOM. DER	24,837			1,44	5	HOM. DER	25	
			1,59	5,7	PATA. DER	25,000			1,603	5,34	PATA. DER	24,837	
92+480			1,80	-6,4	PATA .IZQ	24,790			1,468	-5,34	PATA .IZQ	24,972	
			1,62	-5,34	HOM .IZQ	24,972			1,3	-5	HOM .IZQ	25,14	
			1,52	0	EJE	25,070			1,2	0	EJE	25,24	35,156
			1,62	5,34	HOM. DER	24,970			1,3	5	HOM. DER	25,14	
			1,69	6,1	PATA. DER	24,900			1,47	5,34	PATA. DER	24,97	
92+500			1,69	-6	PATA .IZQ	24,899			1,386	-5,34	PATA .IZQ	25,054	
			1,53	-5,34	HOM .IZQ	25,054			1,22	-5	HOM .IZQ	25,22	
			1,44	0	EJE	25,150			1,12	0	EJE	25,32	35,156
			1,54	5,34	HOM. DER	25,050			1,22	5	HOM. DER	25,22	
			1,84	6,3	PATA. DER	24,745			1,39	5,34	PATA. DER	25,05	
92+520			1,74	-6,5	PATA .IZQ	24,850			1,322	-5,34	PATA .IZQ	25,118	
			1,47	-5,34	HOM .IZQ	25,118			1,16	-5	HOM .IZQ	25,28	
			1,38	0	EJE	25,210			1,06	0	EJE	25,38	35,156
			1,48	5,34	HOM. DER	25,112			1,16	5	HOM. DER	25,28	
			2,54	-7	PATA. DER	24,049			1,328	5,34	PATA. DER	25,112	
			1,77	-6,6	PATA .IZQ	24,818			1,262	-5,34	PATA .IZQ	25,178	

92+540			1,41	-5,34	HOM . IZQ	25,178			1,1	-5	HOM . IZQ	25,34	
			1,32	0	EJE	25,270			1	0	EJE	25,44	35,156
			1,46	5,34	HOM. DER	25,131			1,1	5	HOM. DER	25,34	
			2,27	7,4	PATA. DER	24,315			1,262	5,34	PATA. DER	25,178	
92+560			1,61	-6,7	PATA . IZQ	24,982			1,22	-5,34	PATA . IZQ	25,22	
			1,37	-5,34	HOM . IZQ	25,221			1,04	-5	HOM . IZQ	25,4	
			1,26	0	EJE	25,330			0,94	0	EJE	25,5	35,156
			1,39	5,34	HOM. DER	25,202			1,04	5	HOM. DER	25,4	
92+580			2,34	7,5	PATA. DER	24,247			1,23	5,34	PATA. DER	25,21	
			1,40	-7	PATA . IZQ	25,187			1,148	-5,34	PATA . IZQ	25,292	
			1,30	-5,34	HOM . IZQ	25,292			0,98	-5	HOM . IZQ	25,46	
			1,20	0	EJE	25,390			0,88	0	EJE	25,56	35,156
92+600			1,30	5,34	HOM. DER	25,287			0,98	5	HOM. DER	25,46	
			2,17	7,4	PATA. DER	24,417			1,15	5,34	PATA. DER	25,29	
			1,35	-6,5	PATA . IZQ	25,239			1,083	-5,34	PATA . IZQ	25,357	
			1,23	-5,34	HOM . IZQ	25,357			0,92	-5	HOM . IZQ	25,52	
92+620			1,14	0	EJE	25,450			0,82	0	EJE	25,62	35,156
			1,25	5,34	HOM. DER	25,337			0,92	5	HOM. DER	25,52	
			1,58	6,9	PATA. DER	25,007			1,08	5,34	PATA. DER	25,36	
	BMF72	2,144	27,622			25,478	2,182	27,66				25,478	
92+640			2,22	-6,5	PATA . IZQ	25,398			2,24	-5,34	PATA . IZQ	25,42	
			2,20	-5,34	HOM . IZQ	25,420			2,08	-5	HOM . IZQ	25,58	
			2,11	0	EJE	25,510			1,98	0	EJE	25,68	35,156
			2,22	5,34	HOM. DER	25,407			2,08	5	HOM. DER	25,58	
92+660			2,56	-7	PATA. DER	25,067			2,25	5,34	PATA. DER	25,41	
			2,11	-6,6	PATA . IZQ	25,512			2,15	-5,34	PATA . IZQ	25,51	
			2,10	-5,34	HOM . IZQ	25,518			1,99	-5	HOM . IZQ	25,67	
			2,02	0	EJE	25,600			1,89	0	EJE	25,77	35,156
92+680			2,12	5,34	HOM. DER	25,502			1,99	5	HOM. DER	25,67	
			2,38	6,6	PATA. DER	25,240			2,16	5,34	PATA. DER	25,5	
			1,97	-6,7	PATA . IZQ	25,653			2	-5,34	PATA . IZQ	25,66	
			1,97	-5,34	HOM . IZQ	25,656			1,84	-5	HOM . IZQ	25,82	
92+700			1,87	0	EJE	25,750			1,74	0	EJE	25,92	35,156
			1,96	5,34	HOM. DER	25,660			1,84	5	HOM. DER	25,82	
			2,09	7	PATA. DER	25,532			2	5,34	PATA. DER	25,66	
			1,77	-6,7	PATA . IZQ	25,849			1,8	-5,34	PATA . IZQ	25,86	
92+720			1,76	-5,34	HOM . IZQ	25,859			1,64	-5	HOM . IZQ	26,02	
			1,67	0	EJE	25,950			1,54	0	EJE	26,12	35,156
			1,76	5,34	HOM. DER	25,864			1,64	5	HOM. DER	26,02	
			1,90	-6,6	PATA. DER	25,722			1,81	5,34	PATA. DER	25,85	
92+740			1,51	-7	PATA . IZQ	26,112			1,58	-5,34	PATA . IZQ	26,08	
			1,52	-5,34	HOM . IZQ	26,102			1,41	-5	HOM . IZQ	26,25	
			1,44	0	EJE	26,180			1,31	0	EJE	26,35	35,156
			1,55	5,34	HOM. DER	26,076			1,41	5	HOM. DER	26,25	
92+760			1,80	6,9	PATA. DER	25,822			1,58	5,34	PATA. DER	26,08	
			1,46	-7,2	PATA . IZQ	26,167			1,35	-5,34	PATA . IZQ	26,31	
			1,30	-5,34	HOM . IZQ	26,318			1,18	-5	HOM . IZQ	26,48	
			1,21	0	EJE	26,410			1,08	0	EJE	26,58	35,156
92+780			1,31	5,34	HOM. DER	26,310			1,18	5	HOM. DER	26,48	
			1,62	-7	PATA. DER	26,002			1,35	5,34	PATA. DER	26,31	
			1,31	-7	PATA . IZQ	26,311			1,12	-5,34	PATA . IZQ	26,54	
			1,08	-5,34	HOM . IZQ	26,542			0,95	-5	HOM . IZQ	26,71	
92+800			0,98	0	EJE	26,640			0,85	0	EJE	26,81	35,156
			1,08	5,34	HOM. DER	26,538			0,95	5	HOM. DER	26,71	
			1,44	-7	PATA. DER	26,186			1,12	5,34	PATA. DER	26,54	
			1,14	-6,7	PATA . IZQ	26,482			0,89	-5,34	PATA . IZQ	26,77	
92+820			0,83	-5,34	HOM . IZQ	26,790			0,72	-5	HOM . IZQ	26,94	
			0,75	0	EJE	26,870			0,62	0	EJE	27,04	35,156
			0,84	5,34	HOM. DER	26,786			0,72	5	HOM. DER	26,94	
			1,16	-6,9	PATA. DER	26,462			0,89	5,34	PATA. DER	26,77	
BMF73B	1,22	29,934			28,714	1,314	30,028				28,714		
92+840			3,17	-7	PATA . IZQ	26,766			3,018	-5,34	PATA . IZQ	27,01	
			2,91	-5,34	HOM . IZQ	27,026			2,848	-5	HOM . IZQ	27,18	
			2,82	0	EJE	27,110			2,748	0	EJE	27,28	35,156
			2,91	5,34	HOM. DER	27,029			2,85	5	HOM. DER	27,178	
92+860			3,09	7	PATA. DER	26,849			3,018	5,34	PATA. DER	27,01	
			3,00	-7,25	PATA . IZQ	26,934			2,782	-5,34	PATA . IZQ	27,246	
			2,69	-5,34	HOM . IZQ	27,249			2,62	-5	HOM . IZQ	27,408	
			2,59	0	EJE	27,340			2,518	0	EJE	27,51	35,156
92+880			2,69	5,34	HOM. DER	27,246			2,518	5	HOM. DER	27,51	
			3,08	7,05	PATA. DER	26,854			2,79	5,34	PATA. DER	27,238	
			2,63	-7,2	PATA . IZQ	27,309			2,558	-5,34	PATA . IZQ	27,47	
			2,45	-5,34	HOM . IZQ	27,488			2,39	-5	HOM . IZQ	27,638	
92+900			2,36	0	EJE	27,570			2,288	0	EJE	27,74	35,156
			2,46	5,34	HOM. DER	27,472			2,388	5	HOM. DER	27,64	
			2,67	-7	PATA. DER	27,264			2,56	5,34	PATA. DER	27,468	
			2,60	-7,4	PATA . IZQ	27,335			2,338	-5,34	PATA . IZQ	27,69	
92+920			2,24	-5,34	HOM . IZQ	27,694			2,16	-5	HOM . IZQ	27,868	
			2,13	0	EJE	27,800			2,058	0	EJE	27,97	35,156
			2,24	5,34	HOM. DER	27,690			2,16	5	HOM. DER	27,868	
			2,41	6,7	PATA. DER	27,529			2,33	5,34	PATA. DER	27,698	
92+940			2,24	-7,4	PATA . IZQ	27,690			2,108	-5,34	PATA . IZQ	27,92	


92+860		2,03	-5,34	HOM . IZQ	27,901			1,928	-5	HOM . IZQ	28,1	
		1,90	0	EJE	28,030			1,828	0	EJE	28,2	35,156
		1,98	5,34	HOM. DER	27,956			1,928	5	HOM. DER	28,1	
		2,15	6,7	PATA. DER	27,784			2,11	5,34	PATA. DER	27,918	
92+880		1,93	-7,25	PATA .IZQ	28,004			1,84	-5,34	PATA .IZQ	28,188	
		1,71	-5,34	HOM . IZQ	28,224			1,68	-5	HOM . IZQ	28,348	
		1,65	0	EJE	28,280			1,578	0	EJE	28,45	35,156
		1,73	5,34	HOM. DER	28,202			1,68	5	HOM. DER	28,348	
		1,88	7,5	PATA. DER	28,054			1,85	5,34	PATA. DER	28,178	
		1,60	-7	PATA .IZQ	28,332			1,54	-5,34	PATA .IZQ	28,488	
92+900		1,43	-5,34	HOM . IZQ	28,504			1,388	-5	HOM . IZQ	28,64	
		1,36	0	EJE	28,570			1,288	0	EJE	28,74	35,156
		1,47	5,34	HOM. DER	28,466			1,39	5	HOM. DER	28,638	
		1,94	7,5	PATA. DER	27,994			1,56	5,34	PATA. DER	28,468	1687,488

A DE TER	CARTERA DE SUBBASE						CARTERA DE BASE						
PUNTO	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER SUB BASE	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB BASE	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER BASE	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA BASE GRANULAR	VOL BASE GRANULAR
BMF68	2,806	23,94				21,134	2,996	24,13				21,134	
91+720			1,705	-5,34	PATA .IZQ	22,235			1,72	-5	PATA .IZQ	22,41	
			1,53	-5	HOM . IZQ	22,41			1,57	-4,7	HOM . IZQ	22,56	
			1,43	0	EJE	22,51			1,47	0	EJE	22,66	14,55
			1,527	5	HOM. DER	22,413			1,57	4,7	HOM. DER	22,56	
			1,705	5,34	PATA. DER	22,235			1,72	5	PATA. DER	22,41	
91+740			1,635	-5,34	PATA .IZQ	22,305			1,66	-5	PATA .IZQ	22,47	
			1,47	-5	HOM . IZQ	22,47			1,51	-4,7	HOM . IZQ	22,62	
			1,37	0	EJE	22,57			1,41	0	EJE	22,72	29,1
			1,47	5	HOM. DER	22,47			1,51	4,7	HOM. DER	22,62	
			1,635	5,34	PATA. DER	22,305			1,66	5	PATA. DER	22,47	
91+760			1,59	-5,34	PATA .IZQ	22,35			1,6	-5	PATA .IZQ	22,53	
			1,41	-5	HOM . IZQ	22,53			1,45	-4,7	HOM . IZQ	22,68	
			1,31	0	EJE	22,63			1,35	0	EJE	22,78	29,1
			1,41	5	HOM. DER	22,53			1,45	4,7	HOM. DER	22,68	
			1,586	5,34	PATA. DER	22,354			1,6	5	PATA. DER	22,53	
91+780			1,52	-5,34	PATA .IZQ	22,42			1,54	-5	PATA .IZQ	22,59	
			1,35	-5	HOM . IZQ	22,59			1,39	-4,7	HOM . IZQ	22,74	
			1,25	0	EJE	22,69			1,29	0	EJE	22,84	29,1
			1,35	5	HOM. DER	22,59			1,39	4,7	HOM. DER	22,74	
			1,52	5,34	PATA. DER	22,42			1,54	5	PATA. DER	22,59	
91+800			1,46	-5,34	PATA .IZQ	22,48			1,48	-5	PATA .IZQ	22,65	
			1,29	-5	HOM . IZQ	22,65			1,33	-4,7	HOM . IZQ	22,8	
			1,19	0	EJE	22,75			1,23	0	EJE	22,9	29,1
			1,29	5	HOM. DER	22,65			1,33	4,7	HOM. DER	22,8	
			1,46	5,34	PATA. DER	22,48			1,48	5	PATA. DER	22,65	
91+820			1,4	-5,34	PATA .IZQ	22,54			1,42	-5	PATA .IZQ	22,71	
			1,23	-5	HOM . IZQ	22,71			1,27	-4,7	HOM . IZQ	22,86	
			1,13	0	EJE	22,81			1,17	0	EJE	22,96	29,1
			1,23	5	HOM. DER	22,71			1,27	4,7	HOM. DER	22,86	
			1,4	5,34	PATA. DER	22,54			1,42	5	PATA. DER	22,71	
91+840			1,34	-5,34	PATA .IZQ	22,6			1,26	-5	PATA .IZQ	22,87	
			1,17	-5	HOM . IZQ	22,77			1,21	-4,7	HOM . IZQ	22,92	
			1,07	0	EJE	22,87			1,11	0	EJE	23,02	29,1
			1,17	5	HOM. DER	22,77			1,21	4,7	HOM. DER	22,92	
			1,34	5,34	PATA. DER	22,6			1,26	5	PATA. DER	22,87	
91+860			1,29	-5,34	PATA .IZQ	22,65			1,3	-5	PATA .IZQ	22,83	
			1,11	-5	HOM . IZQ	22,83			1,15	-4,7	HOM . IZQ	22,98	
			1,01	0	EJE	22,93			1,05	0	EJE	23,08	29,1
			1,11	5	HOM. DER	22,83			1,15	4,7	HOM. DER	22,98	
			1,3	5,34	PATA. DER	22,64			1,3	5	PATA. DER	22,83	
91+880			1,23	-5,34	PATA .IZQ	22,71			1,24	-5	PATA .IZQ	22,89	
			1,05	-5	HOM . IZQ	22,89			1,09	-4,7	HOM . IZQ	23,04	
			0,95	0	EJE	22,99			0,99	0	EJE	23,14	29,1
			1,05	5	HOM. DER	22,89			1,09	4,7	HOM. DER	23,04	
			1,23	5,34	PATA. DER	22,71			1,24	5	PATA. DER	22,89	
91+900			1,17	-5,34	PATA .IZQ	22,77			1,18	-5	PATA .IZQ	22,95	
			0,99	-5	HOM . IZQ	22,95			1,03	-4,7	HOM . IZQ	23,1	
			0,89	0	EJE	23,05			0,93	0	EJE	23,2	
			0,99	5	HOM. DER	22,95			1,03	4,7	HOM. DER	23,1	
			1,17	5,34	PATA. DER	22,77			1,18	5	PATA. DER		
91+920													247,35
91+960			1,05	-5,34	PATA .IZQ	22,89			1,06	-5	PATA .IZQ	23,07	
			0,87	-5	HOM . IZQ	23,07			0,91	-4,7	HOM . IZQ	23,22	
			0,77	0	EJE	23,17			0,81	0	EJE	23,32	14,55
			0,87	5	HOM. DER	23,07			0,91	4,7	HOM. DER	23,22	
			1,035	5,34	PATA. DER	22,905			1,06	5	PATA. DER	23,07	
91+980			1,085	-5,34	PATA .IZQ	22,855			1,12	-5	PATA .IZQ	23,01	
			0,93	-5	HOM . IZQ	23,01			0,97	-4,7	HOM . IZQ	23,16	
			0,83	0	EJE	23,11			0,87	0	EJE	23,26	29,1
			0,93	5	HOM. DER	23,01			0,97	4,7	HOM. DER	23,16	
			1,085	5,34	PATA. DER	22,855			1,12	5	PATA. DER	23,01	
92+000			1,14	-5,34	PATA .IZQ	22,8			1,18	-5	PATA .IZQ	22,95	
			0,99	-5	HOM . IZQ	22,95			1,03	-4,7	HOM . IZQ	23,1	
			0,89	0	EJE	23,05			0,93	0	EJE	23,2	29,1
			0,99	5	HOM. DER	22,95			1,03	4,7	HOM. DER	23,1	
			1,14	5,34	PATA. DER	22,8			1,18	5	PATA. DER	22,95	
92+020			1,22	-5,34	PATA .IZQ	22,72			1,24	-5	PATA .IZQ	22,89	
			1,05	-5	HOM . IZQ	22,89			1,09	-4,7	HOM . IZQ	23,04	
			0,95	0	EJE	22,99			0,99	0	EJE	23,14	29,1

			1,05	5	HOM. DER	22,89			1,09	4,7	HOM. DER	23,04	
			1,22	5,34	PATA. DER	22,72			1,24	5	PATA. DER	22,89	
BMF69	2,432	23,801				21,369	2,402	23,771				21,369	
			1,141	-5,34	PATA .IZQ	22,66			0,941	-5	PATA .IZQ	22,83	
			0,971	-5	HOM . IZQ	22,83			0,79	-4,7	HOM . IZQ	22,981	
92+040			0,871	0	EJE	22,93			0,691	0	EJE	23,08	29,1
			0,971	5	HOM. DER	22,83			0,79	4,7	HOM. DER	22,981	
			1,141	5,34	PATA. DER	22,66			0,94	5	PATA. DER	22,831	
			1,201	-5,34	PATA .IZQ	22,6			1,001	-5	PATA .IZQ	22,77	
			1,031	-5	HOM . IZQ	22,77			0,851	-4,7	HOM . IZQ	22,92	
92+060			0,931	0	EJE	22,87			0,751	0	EJE	23,02	29,1
			1,031	5	HOM. DER	22,77			0,851	4,7	HOM. DER	22,92	
			1,201	5,34	PATA. DER	22,6			1	5	PATA. DER	22,771	
			1,271	-5,34	PATA .IZQ	22,53			1,06	-5	PATA .IZQ	22,711	
			1,09	-5	HOM . IZQ	22,711			0,91	-4,7	HOM . IZQ	22,861	
92+080			0,991	0	EJE	22,81			0,811	0	EJE	22,96	29,1
			1,092	5	HOM. DER	22,709			0,911	4,7	HOM. DER	22,86	
			1,276	5,34	PATA. DER	22,525			1,06	5	PATA. DER	22,711	
			1,321	-5,34	PATA .IZQ	22,48			1,12	-5	PATA .IZQ	22,651	
			1,15	-5	HOM . IZQ	22,651			0,971	-4,7	HOM . IZQ	22,8	
92+100			1,051	0	EJE	22,75			0,871	0	EJE	22,9	29,1
			1,148	5	HOM. DER	22,653			0,971	4,7	HOM. DER	22,8	
			1,321	5,34	PATA. DER	22,48			1,121	5	PATA. DER	22,65	
			1,366	-5,34	PATA .IZQ	22,435			1,181	-5	PATA .IZQ	22,59	
			1,211	-5	HOM . IZQ	22,59			1,031	-4,7	HOM . IZQ	22,74	
92+120			1,111	0	EJE	22,69			0,931	0	EJE	22,84	29,1
			1,211	5	HOM. DER	22,59			1,03	4,7	HOM. DER	22,741	
			1,366	5,34	PATA. DER	22,435			1,181	5	PATA. DER	22,59	
			1,441	-5,34	PATA .IZQ	22,36			1,24	-5	PATA .IZQ	22,531	
			1,27	-5	HOM . IZQ	22,531			1,091	-4,7	HOM . IZQ	22,68	
92+140			1,171	0	EJE	22,63			0,991	0	EJE	22,78	29,1
			1,27	5	HOM. DER	22,531			1,091	4,7	HOM. DER	22,68	
			1,441	5,34	PATA. DER	22,36			1,24	5	PATA. DER	22,531	
			1,491	-5,34	PATA .IZQ	22,31			1,301	-5	PATA .IZQ	22,47	
			1,331	-5	HOM . IZQ	22,47			1,151	-4,7	HOM . IZQ	22,62	
92+160			1,231	0	EJE	22,57			1,051	0	EJE	22,72	29,1
			1,331	5	HOM. DER	22,47			1,151	4,7	HOM. DER	22,62	
			1,498	5,34	PATA. DER	22,303			1,301	5	PATA. DER	22,47	
BMF70	1,587	24,202				22,615	1,605	24,22				22,615	
			1,952	-5,34	PATA .IZQ	22,25			1,81	-5	PATA .IZQ	22,41	
			1,792	-5	HOM . IZQ	22,41			1,66	-4,7	HOM . IZQ	22,56	
92+180			1,692	0	EJE	22,51			1,56	0	EJE	22,66	29,1
			1,792	5	HOM. DER	22,41			1,66	4,7	HOM. DER	22,56	
			1,953	5,34	PATA. DER	22,249			1,81	5	PATA. DER	22,41	
			1,932	-5,34	PATA .IZQ	22,27			1,79	-5	PATA .IZQ	22,43	
92+200			1,773	-5	HOM . IZQ	22,429			1,64	-4,7	HOM . IZQ	22,58	
			1,672	0	EJE	22,53			1,54	0	EJE	22,68	29,1
			1,772	5	HOM. DER	22,43			1,64	4,7	HOM. DER	22,58	
			1,932	5,34	PATA. DER	22,27			1,79	5	PATA. DER	22,43	
			1,882	-5,34	PATA .IZQ	22,32			1,75	-5	PATA .IZQ	22,47	
			1,732	-5	HOM . IZQ	22,47			1,6	-4,7	HOM . IZQ	22,62	
92+220			1,632	0	EJE	22,57			1,5	0	EJE	22,72	29,1
			1,732	5	HOM. DER	22,47			1,6	4,7	HOM. DER	22,62	
			1,882	5,34	PATA. DER	22,32			1,75	5	PATA. DER	22,47	
			1,842	-5,34	PATA .IZQ	22,36			1,7	-5	PATA .IZQ	22,52	
92+240			1,682	-5	HOM . IZQ	22,52			1,55	-4,7	HOM . IZQ	22,67	
			1,582	0	EJE	22,62			1,45	0	EJE	22,77	29,1
			1,682	5	HOM. DER	22,52			1,55	4,7	HOM. DER	22,67	
			1,842	5,34	PATA. DER	22,36			1,7	5	PATA. DER	22,52	
			1,742	-5,34	PATA .IZQ	22,46			1,6	-5	PATA .IZQ	22,62	
			1,582	-5	HOM . IZQ	22,62			1,45	-4,7	HOM . IZQ	22,77	
92+260			1,482	0	EJE	22,72			1,35	0	EJE	22,87	29,1
			1,582	5	HOM. DER	22,62			1,45	4,7	HOM. DER	22,77	
			1,742	5,34	PATA. DER	22,46			1,6	5	PATA. DER	22,62	
			1,592	-5,34	PATA .IZQ	22,61			1,44	-5	PATA .IZQ	22,78	
			1,422	-5	HOM . IZQ	22,78			1,29	-4,7	HOM . IZQ	22,93	
92+280			1,322	0	EJE	22,88			1,19	0	EJE	23,03	29,1
			1,422	5	HOM. DER	22,78			1,29	4,7	HOM. DER	22,93	
			1,592	5,34	PATA. DER	22,61			1,44	5	PATA. DER	22,78	
			1,362	-5,34	PATA .IZQ	22,84			1,21	-5	PATA .IZQ	23,01	
			1,192	-5	HOM . IZQ	23,01			1,06	-4,7	HOM . IZQ	23,16	
92+300			1,092	0	EJE	23,11			0,96	0	EJE	23,26	29,1
			1,192	5	HOM. DER	23,01			1,06	4,7	HOM. DER	23,16	
			1,365	5,34	PATA. DER	22,837			1,21	5	PATA. DER	23,01	
			1,102	-5,34	PATA .IZQ	23,1			0,95	-5	PATA .IZQ	23,27	
			0,932	-5	HOM . IZQ	23,27			0,8	-4,7	HOM . IZQ	23,42	
92+320			0,832	0	EJE	23,37			0,7	0	EJE	23,52	29,1
			0,932	5	HOM. DER	23,27			0,8	4,7	HOM. DER	23,42	
			1,101	5,34	PATA. DER	23,101			0,95	5	PATA. DER	23,27	
			0,85	-5,34	PATA .IZQ	23,352			0,69	-5	PATA .IZQ	23,53	
92+340			0,672	-5	HOM . IZQ	23,53			0,54	-4,7	HOM . IZQ	23,68	
			0,572	0	EJE	23,63			0,44	0	EJE	23,78	29,1
			0,672	5	HOM. DER	23,53			0,54	4,7	HOM. DER	23,68	
			0,85	5,34	PATA. DER	23,352			0,69	5	PATA. DER	23,53	
			0,572	-5,34	PATA .IZQ	23,63			0,418	-5	PATA .IZQ	23,802	
			0,4	-5	HOM . IZQ	23,802			0,27	-4,7	HOM . IZQ	23,95	
92+360			0,302	0	EJE	23,9			0,17	0	EJE	24,05	29,1
			0,4	5	HOM. DER	23,802			0,27	4,7	HOM. DER	23,95	

			0,572	5,34	PATA. DER	23,63			0,418	5	PATA. DER	23,802	
BMF71	1,443	26,44				24,997	1,422	26,419				24,997	
			2,55	-5,34	PATA .IZQ	23,89			2,259	-5	PATA .IZQ	24,16	
			2,38	-5	HOM . IZQ	24,06			2,209	-4,7	HOM . IZQ	24,21	
92+380			2,28	0	EJE	24,16			2,109	0	EJE	24,31	29,1
			2,38	5	HOM. DER	24,06			2,21	4,7	HOM. DER	24,209	
			2,55	5,34	PATA. DER	23,89			2,26	5	PATA. DER	24,159	
			2,29	-5,34	PATA .IZQ	24,15			2,099	-5	PATA .IZQ	24,32	
			2,12	-5	HOM . IZQ	24,32			1,949	-4,7	HOM . IZQ	24,47	
92+400			2,02	0	EJE	24,42			1,849	0	EJE	24,57	29,1
			2,12	5	HOM. DER	24,32			1,949	4,7	HOM. DER	24,47	
			2,29	5,34	PATA. DER	24,15			2,099	5	PATA. DER	24,32	
			2,023	-5,34	PATA .IZQ	24,417			1,839	-5	PATA .IZQ	24,58	
			1,86	-5	HOM . IZQ	24,58			1,599	-4,7	HOM . IZQ	24,82	
92+420			1,76	0	EJE	24,68			1,589	0	EJE	24,83	29,1
			1,86	5	HOM. DER	24,58			1,69	4,7	HOM. DER	24,729	
			2,022	5,34	PATA. DER	24,418			1,839	5	PATA. DER	24,58	
			1,781	-5,34	PATA .IZQ	24,659			1,599	-5	PATA .IZQ	24,82	
			1,62	-5	HOM . IZQ	24,82			1,449	-4,7	HOM . IZQ	24,97	
92+440			1,52	0	EJE	24,92			1,349	0	EJE	25,07	29,1
			1,62	5	HOM. DER	24,82			1,449	4,7	HOM. DER	24,97	
			1,786	5,34	PATA. DER	24,654			1,599	5	PATA. DER	24,82	
			1,603	-5,34	PATA .IZQ	24,837			1,419	-5	PATA .IZQ	25	
			1,44	-5	HOM . IZQ	25			1,269	-4,7	HOM . IZQ	25,15	
92+460			1,34	0	EJE	25,1			1,169	0	EJE	25,25	29,1
			1,44	5	HOM. DER	25			1,269	4,7	HOM. DER	25,15	
			1,603	5,34	PATA. DER	24,837			1,42	5	PATA. DER	24,999	
			1,468	-5,34	PATA .IZQ	24,972			1,279	-5	PATA .IZQ	25,14	
			1,3	-5	HOM . IZQ	25,14			1,129	-4,7	HOM . IZQ	25,29	
92+480			1,2	0	EJE	25,24			1,029	0	EJE	25,39	29,1
			1,3	5	HOM. DER	25,14			1,129	4,7	HOM. DER	25,29	
			1,47	5,34	PATA. DER	24,97			1,279	5	PATA. DER	25,14	
			1,386	-5,34	PATA .IZQ	25,054			1,2	-5	PATA .IZQ	25,219	
			1,22	-5	HOM . IZQ	25,22			1,05	-4,7	HOM . IZQ	25,369	
92+500			1,12	0	EJE	25,32			0,949	0	EJE	25,47	29,1
			1,22	5	HOM. DER	25,22			1,049	4,7	HOM. DER	25,37	
			1,39	5,34	PATA. DER	25,05			1,199	5	PATA. DER	25,22	
			1,322	-5,34	PATA .IZQ	25,118			1,139	-5	PATA .IZQ	25,28	
92+520			1,16	-5	HOM . IZQ	25,28			0,989	-4,7	HOM . IZQ	25,43	
			1,06	0	EJE	25,38			0,889	0	EJE	25,53	29,1
			1,16	5	HOM. DER	25,28			0,99	4,7	HOM. DER	25,429	
			1,328	5,34	PATA. DER	25,112			1,138	5	PATA. DER	25,281	
			1,262	-5,34	PATA .IZQ	25,178			1,079	-5	PATA .IZQ	25,34	
92+540			1,1	-5	HOM . IZQ	25,34			0,929	-4,7	HOM . IZQ	25,49	
			1	0	EJE	25,44			0,829	0	EJE	25,59	29,1
			1,1	5	HOM. DER	25,34			0,929	4,7	HOM. DER	25,49	
			1,262	5,34	PATA. DER	25,178			1,079	5	PATA. DER	25,34	
			1,22	-5,34	PATA .IZQ	25,22			1,019	-5	PATA .IZQ	25,4	
92+560			1,04	-5	HOM . IZQ	25,4			0,869	-4,7	HOM . IZQ	25,55	
			0,94	0	EJE	25,5			0,769	0	EJE	25,65	29,1
			1,04	5	HOM. DER	25,4			0,869	4,7	HOM. DER	25,55	
			1,23	5,34	PATA. DER	25,21			1,02	5	PATA. DER	25,399	
			1,148	-5,34	PATA .IZQ	25,292			0,959	-5	PATA .IZQ	25,46	
92+580			0,98	-5	HOM . IZQ	25,46			0,809	-4,7	HOM . IZQ	25,61	
			0,88	0	EJE	25,56			0,709	0	EJE	25,71	29,1
			0,98	5	HOM. DER	25,46			0,809	4,7	HOM. DER	25,61	
			1,15	5,34	PATA. DER	25,29			0,96	5	PATA. DER	25,459	
			1,083	-5,34	PATA .IZQ	25,357			0,899	-5	PATA .IZQ	25,52	
92+600			0,92	-5	HOM . IZQ	25,52			0,749	-4,7	HOM . IZQ	25,67	
			0,82	0	EJE	25,62			0,649	0	EJE	25,77	29,1
			0,92	5	HOM. DER	25,52			0,749	4,7	HOM. DER	25,67	
			1,08	5,34	PATA. DER	25,36			0,899	5	PATA. DER	25,52	
BMF72	2,182	27,66				25,478	2,102	27,58				25,478	
			2,24	-5,34	PATA .IZQ	25,42			2	-5	PATA .IZQ	25,58	
			2,08	-5	HOM . IZQ	25,58			1,85	-4,7	HOM . IZQ	25,73	
92+620			1,98	0	EJE	25,68			1,75	0	EJE	25,83	29,1
			2,08	5	HOM. DER	25,58			1,85	4,7	HOM. DER	25,73	
			2,25	5,34	PATA. DER	25,41			2	5	PATA. DER	25,58	
			2,15	-5,34	PATA .IZQ	25,51			1,91	-5	PATA .IZQ	25,67	
92+640			1,99	-5	HOM . IZQ	25,67			1,76	-4,7	HOM . IZQ	25,82	
			1,89	0	EJE	25,77			1,66	0	EJE	25,92	29,1
			1,99	5	HOM. DER	25,67			1,76	4,7	HOM. DER	25,82	
			2,16	5,34	PATA. DER	25,5			1,91	5	PATA. DER	25,67	
			2	-5,34	PATA .IZQ	25,66			1,76	-5	PATA .IZQ	25,82	
92+660			1,84	-5	HOM . IZQ	25,82			1,61	-4,7	HOM . IZQ	25,97	
			1,74	0	EJE	25,92			1,51	0	EJE	26,07	29,1
			1,84	5	HOM. DER	25,82			1,61	4,7	HOM. DER	25,97	
			2	5,34	PATA. DER	25,66			1,76	5	PATA. DER	25,82	
			1,8	-5,34	PATA .IZQ	25,86			1,56	-5	PATA .IZQ	26,02	
92+680			1,64	-5	HOM . IZQ	26,02			1,41	-4,7	HOM . IZQ	26,17	
			1,54	0	EJE	26,12			1,31	0	EJE	26,27	29,1
			1,64	5	HOM. DER	26,02			1,41	4,7	HOM. DER	26,17	
			1,81	5,34	PATA. DER	25,85			1,56	5	PATA. DER	26,02	
			1,58	-5,34	PATA .IZQ	26,08			1,33	-5	PATA .IZQ	26,25	
92+700			1,41	-5	HOM . IZQ	26,25			1,18	-4,7	HOM . IZQ	26,4	
			1,31	0	EJE	26,35			1,08	0	EJE	26,5	29,1
			1,41	5	HOM. DER	26,25			1,18	4,7	HOM. DER	26,4	
			1,58	5,34	PATA. DER	26,08			1,33	5	PATA. DER	26,25	
			1,35	-5,34	PATA .IZQ	26,31			1,1	-5	PATA .IZQ	26,48	
92+720			1,18	-5	HOM . IZQ	26,48			0,95	-4,7	HOM . IZQ	26,63	
			1,08	0	EJE	26,58			0,85	0	EJE	26,73	14,55
			1,18	5	HOM. DER	26,48			0,95	4,7	HOM. DER	26,63	
			1,35	5,34	PATA. DER	26,31			1,1	5	PATA. DER	26,48	1105,8

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO														
CONTRATO No.		1009 DE 2021		CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191				
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	9	AA	2022	CORTE N°		16				
								CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1006 DE 2021				
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MODULO 2.												
CAPÍTULO	NP3		ITEM		Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19				UNID.					
								Localización:	m3					
								Barrido hasta acta 25 de agosto						
								Inicial	Final	Longitud	Ancho	Espesor	Volumen	
								PR 80+000	PR 81+700	1700.0 m	9.00 m	0.10 m	1530.0m3	
								PR 81+700	PR 81+900	200.0 m	9.50 m	0.10 m	190.0m3	
								PR 81+900	PR 85+100	3200.0 m	10.00 m	0.10 m	3200.0m3	
								PR 85+100	PR 85+300	200.0 m	9.50 m	0.10 m	190.0m3	
								PR 85+300	PR 90+950	5650.0 m	4.50 m	0.05 m	1271.3m3	
								PR 85+300	PR 90+932	5632.0 m	4.50 m	0.05 m	1267.2m3	
								PR 85+300	PR 90+882	5582.0 m	4.50 m	0.05 m	1256.0m3	
								PR 85+300	PR 90+886	5586.0 m	4.50 m	0.05 m	1256.9m3	
								PR 91+020	PR 91+225	205.0 m	4.50 m	0.05 m	46.1m3	
								PR 91+020	PR 91+276	256.0 m	4.50 m	0.05 m	57.6m3	
												10.265,0	Cantidad acumulada ejecutada corte 25 de agosto	
												10.255,1	Cantidad acumulada facturada a corte 25 de agosto	
										Subtotal		9.9	Pendiente por Facturar	
								MEZCLA EJECUTADA A CORTE 25 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE						
								PR 91+225	PR 91+450	225.0 m	4.5 m	0.1 m	50.63 m3	1ra capa carril derecho
								PR 91+276	PR 91+442	166.0 m	4.5 m	0.1 m	37.35 m3	1ra capa carril izquierdo
								PR 91+028	PR 91+438	410.0 m	4.5 m	0.1 m	92.25 m3	2da capa carril derecho
								PR 91+035	PR 91+430	395.0 m	4.5 m	0.1 m	88.88 m3	2da capa carril izquierdo
								PR 91+730	PR 91+896	166.0 m	4.5 m	0.1 m	37.35 m3	1ra capa carril derecho
								PR 91+732	PR 91+899	167.0 m	4.5 m	0.1 m	37.58 m3	1ra capa carril izquierdo
								PR 91+741	PR 91+849	108.0 m	4.5 m	0.1 m	24.3 m3	2da capa carril derecho
								PR 91+740	PR 91+866	126.0 m	4.5 m	0.1 m	28.35 m3	2da capa carril izquierdo
								PR 91+956	PR 92+423	467.0 m	4.5 m	0.1 m	105.08 m3	1ra capa carril derecho
								PR 91+955	PR 92+490	735.0 m	4.5 m	0.1 m	165.38 m3	1ra capa carril izquierdo
								PR 91+960	PR 92+155	195.0 m	4.5 m	0.1 m	43.88 m3	2da capa carril derecho
								PR 91+957	PR 92+338	381.0 m	4.5 m	0.1 m	85.73 m3	2da capa carril izquierdo
										Subtotal		796.76 m3	Cantidad presente corte	
								TOTAL		806.63 m3	Cantidad a facturar presente acta			
								ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO						
								TOTAL EJECUTADO		11.081.74				
								FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR		10.255.11				
								TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA		806.63				
OBSERVACIONES:														
		 Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA												
		 Residente de Interventoria ING. RICHARD DIAZ ORTEGA												

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO																																									
CONTRATO No.		1009 DE 2021			CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191																														
FECHA REPORTE:		DD	MM	9	AA	2022	CORTE N°		16		CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021																												
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.																																							
CAPÍTULO	NP4		ITEM		Geotextil bx-50 o Similar				UNID.																																
		 24 sep. 2022 8:23:40 Uribia La Guajira				 23 sep. 2022 2:14:33 p. m. 32° NE #11-225 Diagonal 6 Uribia La Guajira Altitud:11.3m Velocidad:0.0km/h Número de índice: 2226				Localización:	m2	OBSERVACIÓN																													
										TRAMO URIBIA PUERTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Longitud</th> <th>Ancho</th> <th>Área</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR 79+300</td> <td>PR 79+390</td> <td>90,00</td> <td>10,65</td> <td>958,50 m2</td> </tr> <tr> <td>PR 79+430</td> <td>PR 79+600</td> <td>170,00</td> <td>10,65</td> <td>1810,50 m2</td> </tr> <tr> <td>PR 79+600</td> <td>PR 79+800</td> <td>200,00</td> <td>10,65</td> <td>2130,00 m2</td> </tr> <tr> <td>PR 79+840</td> <td>PR 80+000</td> <td>160,00</td> <td>10,65</td> <td>1704,00 m2</td> </tr> <tr> <td>PR 92+340</td> <td>PR 92+900</td> <td>560,00</td> <td>10,65</td> <td>5964,00 m2</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>12567 m2</td> <td>SUB TOTAL GEOTEXTIL</td> </tr> </tbody> </table>				Inicial	Final	Longitud	Ancho	Área	PR 79+300	PR 79+390	90,00	10,65	958,50 m2	PR 79+430	PR 79+600	170,00	10,65	1810,50 m2	PR 79+600	PR 79+800	200,00	10,65	2130,00 m2	PR 79+840	PR 80+000	160,00	10,65	1704,00 m2	PR 92+340	PR 92+900	560,00
Inicial	Final	Longitud	Ancho	Área																																					
PR 79+300	PR 79+390	90,00	10,65	958,50 m2																																					
PR 79+430	PR 79+600	170,00	10,65	1810,50 m2																																					
PR 79+600	PR 79+800	200,00	10,65	2130,00 m2																																					
PR 79+840	PR 80+000	160,00	10,65	1704,00 m2																																					
PR 92+340	PR 92+900	560,00	10,65	5964,00 m2																																					
				12567 m2	SUB TOTAL GEOTEXTIL																																				
OBSERVACIONES :						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TOTAL EJECUTADO</th> <td>150.372,00</td> </tr> <tr> <th colspan="2">FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR</th> <td>137.805,00</td> </tr> <tr> <th colspan="2">TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA</th> <td>12.567,00</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		TOTAL EJECUTADO		150.372,00	FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR		137.805,00	TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA		12.567,00																									
TOTAL EJECUTADO		150.372,00																																							
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR		137.805,00																																							
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA		12.567,00																																							
 Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA		 Residente de interventoria ING. RICHARD DIAZ ORTEGA																																							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN 1
				PÁGINA 1 DE 1
				FECHA 30/09/2022 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA		PERIODO MES: sep-22
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 16 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.331.780.845
		FIRMA		CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	4-oct-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NESTOR BELTRAN MORA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	5-oct-22	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	NESTOR BELTRAN MORA	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	6-oct-22	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DUBIN CAMARGO	Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	21-10-22	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Guillermo Pinto S.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	18-Nov-22	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Isolier Andrés Eguis B.	Firmado digitalmente por ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.				
ORDEN DE PAGO				
CONTRATO DE OBRA No.: 1009 DE 2021				
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.				
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901.477.981-6				
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1 AUTORIZA EL PAGO A: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066				
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 2.162.278.314 VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M.CTE				
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 DEL PERIODO sep-22 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.				
Firma Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Matrícula profesional No.: 08202-38090 ATL SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Matrícula profesional No.: 08202-38090 ATL DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		
Firma Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER Matrícula profesional No.: 15202-281003 BYC GESTOR TECNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ Matrícula Profesional No.: 25202-96720 CND ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:		
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.				



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHyarodrig

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-02-00

Fecha y Hora Sistema:

2022-07-13-2:17 p. m.

YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 105522 de fecha 2022-02-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	760222	Fecha Registro:	2022-07-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	10.000.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	10.000.000.000,00	Saldo x Obligar:	10.000.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901477981	Razón Social:	UNION TEMPORAL ANDINO 066				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	008584971	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1040036927	Nombre:	CRISTIAN TORO RIOS			Cargo:	SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS		
-----------------	------------	---------	--------------------	--	--	--------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1009/2021	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2022-07-13
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------	-------	------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-0-2402006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL	Propios	20	CSF						
							10.000.000.000,00	0,00		
Total:							10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00

Objeto:

SVR CON 1009/2021 PLAZO 31 AGO 2030 MEMO 52063 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTA

YOLANDA GUERRERO FERNANDEZ

Firmado digitalmente por YOLANDA GUERRERO FERNANDEZ

Página 1 de 2

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-07-31	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-08-31	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-09-30	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-10-31	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)