

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO
--

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600014620
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18 de Noviembre de 2022
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		LIC - 13637	
OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VÍAS ESPECÍFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		CONSORCIO NORANTIOQUIA, (CALCULO Y CONSTRUCCIONES S.A.S 50% Y PROYECTOS Y VÍAS S.A.S PROVIAS S.A.S 50%).
	NIT		901.641.653-8
VALOR [\$]:		TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/L (\$37.690.030.305) y un A.I.U. del 31.00%	
PLAZO:		DIECINUEVE (19) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir del acta de inicio.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA	RPC:		3500048603 del 02/02/2022
	VIGENCIAS FUTURAS NUMERO		6000002926 Fecha de Creación: 11/05/2022 6000002927 Fecha de Creación: 11/05/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			29/11/2022
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	RJ&P INGENIERIA S.A.S NIT: 901.336.686-3
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	4600014679 de 1/12/2022

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato, así:

Acta de reunión previa al inicio.
 Certificado parafiscales
 Aprobación de garantías
 Registro presupuestal


3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato/Convenio No. 4600014620 se fijan:

- 3.1. Fecha de inicio: **13 DIC 2022**
- 3.2. Fecha de terminación: **28 JUL 2024**

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,


 NOMBRE:
 RJ&P INGENIERIA S.A.S
 TOMÁS EDUARDO GALASSI PIZARRO
 REPRESENTANTE LEGAL
 INTERVENTOR


 NOMBRE:
 CONSORCIO NORANTIOQUIA
 ÁNGELA MARÍA HOYOS CASTRO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRATISTA