

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.6261045
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2081740
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☒
Estado de la fecha	1/07/2021 11:16:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación	CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR los plazos establecidos en los numerales 4.1.1, 4.1.2., 4.1.3, 4.1.4 y 4.1.5 del Anexo No. 1 – Anexo Técnico Módulo 1 de la Licitación Pública No. LP-DT-050-2020, a través del siguiente parágrafo que se incorpora a la Cláusula Octava: Plazo del Contrato 1757 de 2020, el cual para todos los efectos quedará así: “PARÁGRAFO: Las partes acuerdan por este documento fijar las fechas máximas para la entrega de los estudios y diseños de los tramos y estructuras que se requieren para terminar la construcción de los tramos faltantes en el corredor y empalmarlos con las obras existentes, conforme el alcance establecido contractualmente. EL CONTRATISTA realizará la entrega a la interventoría para revisión y aprobación de los documentos requeridos para los estudios y diseños esenciales de los cuatro (4.5) kilómetros del corredor el 17 del mes de agosto de 2021. La totalidad de los documentos de la revisión y complementación de los diseños previstos para finalizar serán entregados a la interventoría el quince (15) del mes de octubre de 2021, cumpliendo con los requisitos establecidos contractualmente, sin que ello implique afectación alguna para el inicio y ejecución

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Modificación No. 2 contrato 1757-2020.pdf	Modificación No. 2 contrato 1757-2020.pdf	(detalle)
Antecedentes modificación No. 2 - 1757-2020 - obra.rar	Antecedentes modificación No. 2 - 1757-2020 - obra.rar	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

 El documento Modificación No. 2 contrato 1757-2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.



El documento Antecedentes modificación No. 2 - 1757-2020 - obra.rar de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *Juan Sebastian Rivera Palacio 01-07-2021 14:57 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *Diego López Cuesta 29-06-2021 22:22 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Catalina Téllez Posada 30-06-2021 18:53 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

[Cancelar](#)