




INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEP-MN1-IN-15-FR

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

8/12/2022
(Día Mes Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No:

989-2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL MHC 083

MES INFORME MENSUAL:

NOVIEMBRE DE 2022

PROYECTO:

CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA GIRON -PIEDECUUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

971-2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICEACSA-TPF

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 80.616.185.360	\$ 235.647.311	\$ 80.851.832.671
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 7.176.032.807	\$ 20.976.096	\$ 7.197.008.703
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -		\$ -
AJUSTES			\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.591.392.000	\$ 302.364.480	\$ 1.893.756.480
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 1.248.350.218	\$ 23.060.688	\$ 1.270.210.906
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 31.134.756	\$ 197.978	\$ 31.332.734
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 31.655.000	\$ -	\$ 31.655.000
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 2.797.546		\$ 2.797.546
ADMINISTRACIÓN- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 69.939	\$ 13.288	\$ 83.227
VALOR TOTAL	\$ 90.695.617.426	\$ 583.059.841	\$ 91.278.677.267

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: LUIS FRANCISCO PAEZ PAEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-36086 CND

Firma

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial