



La seguridad
es de todos

Ministerio de
Defensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS

20194930007541

Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 20194930007541 del 27-05-2019 / MDN-COGFM-COFAC-CAMAN-SECOM-DECON.

Señor

JOSÉ ALEXANDER PALACINO

Representante Legal

SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S.

Carrera 68 B Bis No. 5ª-40

solucionesintegralessetma@gmail.com

Tel 320 990 09 19

Bogotá D.C.

Asunto: Citación Audiencia de Incumplimiento Contrato No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019

Atendiendo a los artículos 17 de la Ley 1150 de 2011, artículo 86 de la Ley 1474 de 2011; el Artículo 2.2.1.2.3.1.16. y el Artículo 2.2.1.2.3.1.19. Efectividad de garantías del decreto 1082 de 2015, demás normas modificatorias, suplementarias y complementarias y a la póliza No. 25-44-101127508 ANEXO 2 de Seguros del estado S.A.

Me permito solicitar de su comparecencia a una reunión que se realizará en las instalaciones del Comando Aéreo de Mantenimiento, Sala de Juntas del Segundo Comando, ubicado en la Carrera 5 No. 2 - 91 Sur Madrid Cundinamarca, para tratar la Garantía respecto de los acontecimientos ocurridos con el contrato No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019 cuyo Objeto es LA ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA EL ALMACÉN DE ARMAMENTO TERRESTRE Y LOCKERS – CASILLEROS PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO por valor de \$ 45.760.000,00 M/L, incluido IVA y plazo de ejecución según Modificadorio 02, mediante el cual les fue ampliado el plazo por solicitud del Contratista hasta el 23 de Mayo de 2019,

1. Con fecha 15 de marzo de 2019, fue firmado el contrato antes mencionado, con plazo inicial de ejecución 20 de marzo de 2019.
2. El día 18 de marzo de 2019, se firma el modificadorio 01, ampliando el plazo de ejecución para el día 20 de abril de 2019.
3. El día 17 de abril de 2019, se firma el modificadorio 02, ampliando el plazo de ejecución para el día 23 de mayo de 2019.
4. El día 15 de mayo de los corrientes, el Contratista hace entrega a satisfacción del ítem No. 1 ESTANTE DE ARMAMENTO (ARMERILLO) Cant 7 Und por valor de \$ 16.240.000,00; la entidad tramita los documentos para pago y adelanta el PAC del mes de JULIO al mes de JUNIO de 2019.
5. El día 21 de mayo de 2019 el Contratista solicita mediante Oficio de fecha 17 de mayo subido al SECOP II prórroga de 10 días, para la entrega de los Lockers.
6. Mediante oficio No. 20194930007111 del 21-05-2019 el señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto informa al Contratista que no es viable la nueva pró-

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588

Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.

www.fac.mil.co



20194930007541

Hoja 2 de 2, de la Comunicación Radicado No. 20194930007541 del 27-05-2019

rroga solicitada, por la necesidad de la Entidad de tener dichos elementos y la justificación enviada por el contratista no es de fuerza mayor.

7. Mediante Memorando No. 20197840082193 del 24-05-2019 / MDN-COGFM-COFAC-CAMAN-SECOM-GRUSE los señores Gerente de Proyecto y Supervisor informan al señor Coronel Segundo Comandante CAMAN y Ordenador del Gasto el informe del incumplimiento por parte del Contratista en la entrega del ítem 2 - LOCKERS - CASILLEROS PARA GYM CAMAN cantidad 90 Unidades por valor de \$ 29.520.000,00, el día 23 de mayo de 2019; cabe destacar que se realizaron varias llamadas que no fueron contestadas y se entabló conversaciones vía wassapp con el Contratista, pero no se obtuvo respuesta alguna.

Por lo tanto se realiza la Audiencia el:

Fecha: Viernes 31 de Mayo de 2019

Hora: 14:00 horas

Lugar: Comando Aéreo de Mantenimiento, ubicado en la Carrera 5 No. 2 - 91 Sur Madrid Cundinamarca

En tal medida los hechos recientes más relevantes son:

Memorando No. 20197840082193 del 24-05-2019 / MDN-COGFM-COFAC-CAMAN-SECOM-GRUSE en el cual los señores Gerente de Proyecto y el Supervisor del Contrato informa las Novedades presentadas del Contrato No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019; y el Informe de Supervisión (Anexos a esta citación).

Es importante tener presente que las cláusulas que cobijan la citación son:

1. Póliza de Cumplimiento No. 25-44-101127508 ANEXO 2 de Seguros del estado S.A.
2. Numeral 2 del Modificadorio 02 – PLAZO DE EJECUCIÓN.


Por lo anterior me permito reiterar la necesidad de su asistencia y solicito allegar todos los documentos que considere necesarios para ser considerados por la Entidad.



Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ
Segundo Comandante - Ordenador del Gasto
Comando Aéreo de Mantenimiento

Anexo: Lo enunciado (03) Folios.

Elaboró: TS21 ANGELICA JARAMILLO
Técnico en Contratación



Revisó: CT. BARÓN MARTÍNEZ KAREN
Jefe Departamento de Contratos

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588 – 24 horas
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co

Viernes 21
14:00



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. **20197840082193** del 24-05-2019 / MDN-COGFM-COFAC-CAMAN-SECOM-GRUSE-95

Señor Coronel

NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ

Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CAMAN

Madrid - Cundinamarca

*Decom
Estudie y formalice
1421*

Asunto: Informe incumplimiento contrato 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019

Respetuosamente me permito informar al Señor Coronel Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CAMAN, el no cumplimiento de la empresa Soluciones Integrales SETMA SAS para la entrega de los lockers correspondientes al contrato 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019; teniendo en cuenta, que de acuerdo a modificatorio N° 2 se amplía plazo de ejecución para el día 23-05-2019 por solicitud del contratista.

Cabe destacar, que se realizaron varias llamadas que no fueron contestadas y se entabló conversaciones vía whatsapp con el contrarista pero no se obtuvo respuesta alguna.

Lo anterior, para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

María Rincón
Teniente RINCON GARZON JULY MARIANA
Supervisora Contrato N° 012-01

Mario Didier Sepulveda
Mayor DEL BASTO SEPULVEDA MARIO DIDIER
Gerente del Proyecto

Elaboró: TE. RINCON M.

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUSE - CAMANFECHA INFORME: Día: 23 Mes 05 Año 2019CONTRATO N° 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SASVALOR DEL CONTRATO: \$ 45.760.000,00FORMA DE PAGO: PAC MAYO DEL 2019FECHA FIRMA: Día: 15 Mes 03 Año 2019

OBJETO DEL CONTRATO: LA ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA EL ALMACÉN DE ARMAMENTO TERRESTRE, SILLAS, CÓMODAS Y LOCKERS - CASILLEROS PARA EL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO (ESTANTES PARA EL ALMACÉN DE ARMAMENTO TERRESTRE (CANTIDAD 7) Y LOCKERS - CASILLEROS PARA GYM CAMAN (CANTIDAD 90).

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 26 Mes 03 Año 2019 APROBACION POLIZA

CONTRATO MODIFICATORIO: MODIFICATORIO 1: Se amplía el Plazo de ejecución hasta el 20 de abril de 2019, por solicitud del Contratista SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S. PAC JUNIO

FECHA DE FIRMA: 18-03-2019

MODIFICATORIO 2: Se amplía el Plazo de ejecución hasta el 23 de mayo de 2019, por solicitud del Contratista SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S. PAC JULIO

FECHA DE FIRMA: 17-04-2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 15-05-2019 hasta el 23-05-2019Porcentaje Avance en tiempo: 100%Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 36.49 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No. Si X

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

La empresa Soluciones Integrales SETMA SAS no dio cumplimiento a la entrega de los lockers que suman \$ 29.520.000,00 pactados dentro del contrato 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019; teniendo en cuenta, que de acuerdo a modificadorio N° 2 se amplía plazo de ejecución para el día 23-05-2019 por solicitud del contratista, así mismo, se realizaron varias llamadas que no fueron contestadas y se entabló conversaciones vía whatsapp con el contratista pero no se obtuvo respuesta alguna. Mediante Oficio de fecha 17 de mayo subido al SECOP II solicita prórroga de 10 días, para la entrega de los Lockers, mediante oficio No. 20194930007111 del 21-05-2019 el señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto informa al Contratista que no es viable la nueva prórroga solicitada, por la necesidad de la Entidad de dichos elementos y la justificación enviada por el contratista no es de fuerza mayor.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No. X Si

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No. X Si

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No. X Si

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

El día 15 de mayo de los corrientes, hace entrega a satisfacción del ítem No. 1 ESTANTE DE ARMAMENTO (ARMERILLO) Cant 7 Unid por valor de \$ 16.240.000,00; la entidad tramita los documentos para pago y adelanta el PAC del mes de JULIO al mes de JUNIO.

NO SE HAN RECIBIDO LOS LOCKERS ítem No. 2 del contrato por valor de \$ 629.520.000,00.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN)

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA LOS LOCKERS

Pendiente reunión con el CONTRATISTA por el incumplimiento al ítem No. 2 contratado.

Correspondientes trámites de pago una vez se reciba a satisfacción.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"

SI: NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. RINCON GARZON JULLY MARIANA

FIRMA:

Mariana Rincon

C.C. No.

1.075.656.154

DEPENDENCIA:

GRUSE

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.