

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	1					
SUPERVISION	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	PARA PAGO	☐	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	29-11-2022	Hasta:	14-12-2022		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	29-11-2022	Hasta:	14-12-2022		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600014486		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	31-10-2022		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Compraventa		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			13943		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			29-11-2022		
OBJETO: ADQUISICIÓN DE NEVERAS Y AIRES ACONDICIONADOS PORTÁTILES PARA EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LOS TÉCNICOS ÁREA DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA EN LOS MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 1. Adquisición y entrega de 111 neveras no Frost en los municipios definidos por la Entidad.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		JIMMY ARENAS VELASCO		
	NIT		80.048.498-2		
VALOR [\$]:	INICIAL:		CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINCE MIL PESOS M/L (\$183.015.000) IVA Incluido.		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINCE MIL PESOS M/L (\$183.015.000) IVA Incluido.		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500057937		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		28/10/2022		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
			23-11-2022		15-12-2022
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRÓRROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
			N/A		N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
			N/A	N/A	N/A

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		15-12-2022
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS		SI
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Romareisi Garro Mira
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
% DE EJECUCION FISICA		0%
% DE EJECUCION DE RECURSOS		0%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se han cumplido algunos de los requisitos establecidos por parte de Jimmy Arenas Velasco, para ejecución del Contrato.

Que los suscritos a saber, Jimmy Arenas Velasco, en calidad de Contratista, de una parte y de la otra, Romareisi Garro Mira, Profesional Universitario adscrito a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia en calidad de Supervisora, efectúa la vigilancia con el propósito de garantizar la ejecución del Objeto del Contrato.

Que como consecuencia del que hacer y de las acciones de Vigilancia y Control desarrolladas por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, alberga dentro de sus instalaciones a una gran cantidad de personas, a quienes se les debe garantizar condiciones de bienestar que les permita cumplir con sus labores cotidianas, es por ello que se requiere contar con los elementos necesarios para el personal técnico de sus sedes externas. Es por ello que mediante la adquisición de neveras no frost para equipamiento de las oficinas de los Técnicos Área de Salud de la Secretaria de Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento de Antioquia.

El valor propuesto por Jimmy Arenas Velasco como oferta presentada para Adquisición y entrega de ciento once (111) Neveras No Frost en el lugar definido por la entidad. fue por valor de \$183.015.000 IVA INCLUIDO, oferta suscrita por el Contratista.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIENTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

A la fecha del presente informe, el contratista ha cumplido parcialmente con la contratación para el envío de las neveras en las 109 municipios y 02 corregimientos establecidos para la ejecución del Contrato.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

Criterio	Cantidad
Entrega de neveras No Frost	111 unidades

Listado de municipios Anexo.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Entrega de 111 neveras No Frost	0%	0%	Informe consolidado con datos para el envío.	Se entrego por parte de la entidad el listado de los municipios y corregimientos para el envío y posterior entrega.
TOTAL	0%	0%		

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Entrega de 111 neveras No Frost	No cumple	Recepción y entrega Remisión de documentos.	No se ha desarrollado el contrato según lo acordado.
Suministrar la información requerida	Cumple	Especificaciones técnicas	Se solicitaron especificaciones técnicas de las neveras a entregar.

Las obligaciones y compromisos establecidos en la aceptación de la oferta de la invitación pública, que no se relacionaron en el cuadro anterior, fueron verificados en su totalidad.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Realizar la supervisión del contrato, seguimiento a las acciones programadas y realizadas	Si	Informes de seguimiento e informes de reunión.	El desarrollo del contrato tiene retrasos por el tema de los envíos a las 111 localidades pactadas.
Realizar el pago	No	Informes de seguimiento y pagos.	A la fecha no se han realizado pagos

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$183.015.000	\$0	\$0	\$183.015.000
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$183.015.000	\$0	\$0	\$183.015.000
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$ 0	\$0	\$0	\$0
8. Recursos no ejecutados	\$183.015.000	\$0	\$0	\$183.015.000

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
24-11-2022	Reunión para realizar Acta de inicio y plan de entrega de los elementos.	Se inicia ejecución del contrato según lo acordado
28-11-2022	Se recibe acta de inicio física debidamente suscrita	
30-11-2022	Reunión para entrega del consolidado de las direcciones para la entrega de las neveras. Solicitud de especificaciones Técnicas de las neveras.	Se entrega el documento consolidado con direcciones, localidades y responsables. El contratista no se conectó a la plataforma teams.
12-12-2022	Reunión de seguimiento y avances.	Pendiente el envío de la información por parte del contratista, para conocer el avance del

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

		proceso. El contratista no se conectó a la plataforma teams.
--	--	--

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: El valor del contrato que se pretende suscribir será cancelado por el Departamento de Antioquia – Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia al contratista en un único pago; y el cual se realizará al momento de recibir la totalidad del servicio contratado a satisfacción, de acuerdo con la cantidad de productos entregados, acorde a la necesidad planteada por la SSSA y dentro de la vigencia del contrato. Para efectuar los pagos, el contratista deberá aportar la siguiente documentación:

La factura electrónica o cuenta de cobro original y copia, correspondientes a las entregas recibidas.

- Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal elaborado por el supervisor del contrato.
- Certificado de estar a paz y salvo con los aportes parafiscales y los relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, expedido por el Revisor Fiscal o el Gerente/ representante legal. Si el certificado es expedido por el revisor fiscal, este deberá aportar: Fotocopia de la cédula de Ciudadanía, de la tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de Contadores vigente
- En el evento en que el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales al SENA e ICBF, deberá realizar y presentar una manifestación suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal, que acredite su condición de beneficiario de dicha exoneración al cumplir con los presupuestos normativos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y Decreto Nacional 862 de 2013.

Los pagos se realizarán de acuerdo a la disponibilidad del PAC

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	31-10-2022	\$183.015.000		N/A		\$183.015.000	
Adiciones	N/A	N/A				N/A	
Pago No.1 / Desembolso			\$0	N/A	\$0	\$0	N/A
TOTALES		\$183.015.000	\$0	N/A	\$0		

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla de pago de seguridad social y acreditación que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del contratista.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Nota 2: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

Se proyecta documento en formato de justificación a la modificación del contrato contemplando una posible ampliación en 15 días calendario, inicialmente, se solicita autorización de pago extemporánea considerando el cierre fiscal ante tesorería del departamento.

9. ANEXOS

- Pago de aportes parafiscales noviembre 2022.
- Soportes de cumplimiento del contratista con antecedentes disciplinarios.

Para constancia, se firma la presente acta el 14/12/2022



Nombre: ROMAREISI GARRO MIRA
SUPERVISOR