

	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO/CONVENIO		Código: F-GJ-1140-238,37-087		
			Versión: 1.0		
			Fecha: MAYO-15-2020		
			Página: 1 de 4		

DATOS DEL CONTRATO							
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION						
ACTA No.	1						
FECHA DEL ACTA	22/12/2022						
No. DE CONTRATO Y FECHA	284 - 28/10/2022						
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA						
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0						
OBJETO	"CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES EN EL SECTOR DE MANZANA 10 EN LA COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"						
CONTRATISTA	NOMBRE:		GEOESTABILIZACIONES SOLHER S.A.S				
	C.C./NIT:		901133716-4				
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:		MANUEL JOSE HERNANDEZ RUIZ				
	C.C.:		91.274.525				
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE		JOAQUIN AUGUSTO TOBON BLANCO				
	CARGO		Secretario (a) de Planeación				
	C.C.		71604883				
SUPERVISOR	NOMBRE:		LUIS CARLOS MARTINEZ PRADA				
	C.C./NIT:		1098625374				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 382.216.956,31						
VALOR ADICIONADO	\$ 0,00						
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	\$ 76.443.391,26						
CDP	NÚMERO:		6236				
	FECHA:		06/09/2022				
CDP ADICIONAL	NÚMERO:		No Aplica				
	FECHA:		No Aplica				
RP	NÚMERO:		10135				
	FECHA:		31/10/2022				
RP ADICIONAL	NÚMERO:		No Aplica				
	FECHA:		No Aplica				
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO		31 de octubre de 2022				
	FECHA FIN		30 de diciembre de 2022				
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN:		31 de enero del 2023				
	DURACIÓN		DOS (2) MESES				
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de		No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final	
	Modificación						
	Suspensiones		1	30 días	22/12/2022	21/01/2023	
	Prórrogas		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
	Tipo de		No.	Fecha de la	Valor adicionado	Valor total del	
	Modificación			adición		contrato	
	Adiciones		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
	Otras		No.	Fecha de la	Observaciones		
	Modificaciones			modificación			
	Cesión/OtroSi/Aclaraciones		No Aplica	No Aplica	No Aplica		
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ASEGURADORA	AMPARO		No. Póliza	VIGENCIA		VALOR
	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	14-44-101165868		Desde	Hasta	ASEGURADO
			14-44-101165868		28/10/2022	30/04/2023	\$ 76.446.520,00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E	14-44-101165868		31/10/2022	03/05/2023	\$ 76.446.520,00
			14-44-101165868		28/10/2022	30/12/2025	\$ 38.223.260,00
		14-44-101165868		31/10/2022	02/01/2026	\$ 38.223.260,00	

	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-087
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 2 de 4

		INDEMNIZACIONES LABORALES				
		CALIDAD DE	14-44-101165868	28/10/2022	30/12/2025	\$ 76.446.520,00
		SERVICIO	14-44-101165868	31/10/2022	02/01/2026	\$ 76.446.520,00
		PREDIOS LABORES Y	14-40-101049929	28/10/2022	30/12/2022	\$ 200.000.000,00
		OPERACIONES	14-40-101049929	31/10/2022	02/01/2023	\$ 200.000.000,00
		BUEN MANEJO E	14-44-101165868	28/10/2022	30/04/2023	\$ 76.446.520,00
		INVERSIÓN DEL	14-44-101165868	31/10/2022	03/05/2023	\$ 76.446.520,00
		ANTICIPO				
		CONTRATISTAS Y	14-40-101049929	28/10/2022	30/12/2022	\$ 200.000.000,00
		SUBCONTRATISTAS	14-40-101049929	31/10/2022	02/01/2023	\$ 200.000.000,00
		RESPONSABILIDAD	14-40-101049929	28/10/2022	30/12/2022	\$ 200.000.000,00
		CIVIL PATRONAL	14-40-101049929	31/10/2022	02/01/2023	\$ 200.000.000,00
		RESPONSABILIDAD	14-40-101049929	28/10/2022	30/12/2022	\$ 200.000.000,00
		CIVIL CRUZADA	14-40-101049929	31/10/2022	02/01/2023	\$ 200.000.000,00
		VEHICULOS PROPIOS	14-40-101049929	28/10/2022	30/12/2022	\$ 200.000.000,00
		Y NO PROPIOS	14-40-101049929	31/10/2022	02/01/2023	\$ 200.000.000,00
		DAÑO EMERGENTE Y	14-40-101049929	28/10/2022	30/12/2022	\$ 200.000.000,00
		LUCRO CESANTE	14-40-101049929	31/10/2022	02/01/2023	\$ 200.000.000,00
		PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	14-40-101049929	28/10/2022	30/12/2022	\$ 200.000.000,00

FECHAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	31/10/2022, 10/11/2022
------------------------------------	------------------------

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

1. El día 31 de octubre de 2022 se inició la ejecución del Contrato antes identificado con fecha de terminación el día 30 de diciembre del 2022.

2. En fecha 19 de diciembre de 2022 se recibió comunicación del Contratista, solicitando suspender TREINTA (30) DIAS el plazo del Contrato, a partir del día 22 de diciembre de 2022, manifestando **razones:**

"Así las cosas, a la fecha, la falta de esta información, repercute en el cronograma establecido, ya que estos documentos solicitados son insumos para muchos de los productos a entregar. La consultoría considera que la información que se solicita a la AMB es vital para la ejecución del contrato puesto que al ser el área de estudio un asentamiento humano de desarrollo incompleto la evolución y disposición de las redes de acueducto y alcantarillado pueden estar distribuidas y localizadas en sectores que han sido ocupados por la población sin control alguno y pueden no verse o identificarse en la actualidad con facilidad propiciando un vacío a la hora de realizar los análisis de Vulnerabilidad, Riesgo y proponer las alternativas de mitigación estructurales para los riesgos que se identifiquen. Expuesto lo anterior, se puede observar que las situaciones y causales en esta solicitud son de fuerza mayor y ajenas a la consultoría pero tienen incidencia directa en los resultados de la ejecución y es por esto que se solicita una suspensión de 30 días. (ver solicitud anexa al presente)

3. Concepto Supervisor

Mediante concepto de fecha 22 de diciembre del 2022, la supervisión del contrato aprobó la solicitud presentada por el contratista indicando:

Las causas de suspensión presentadas por el consultor no son imputables a este y se consideran válidas, teniendo en cuenta que la falta de información, repercute en el cronograma establecido y en la ejecución de actividades propias de la vulnerabilidad, riesgo y alternativas de mitigación estructurales indispensables para el proyecto; adicionalmente que requieren recopilación de información y debido a la época del año no es posible finiquitar tal situación hasta que se encuentre un porcentaje mayor de población en el sector

	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-087
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 3 de 4

Por ende, se hace necesario suspender el contrato hasta que las causas de fuerza mayor o caso fortuito se superen o subsanen; adicionalmente que, desde el punto de vista jurídico, en ejercicio de la autonomía de las partes contratantes, se podrá convenir la cláusula de suspensión del contrato, por lo que se deben fijar las reglas por las que procederán en consideración de las disposiciones referidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013. En efecto, el Consejo de Estado, en la Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia proferida el 11 de abril de 2012, con el radicado No. 52001-23-31-000-1996-07799-01(17434), se pronuncia al respecto de la suspensión de los contratos, de la siguiente manera:

La suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes, de modo que el principal efecto que se desprende de la suspensión es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido. Por esa misma razón, la suspensión debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situación que se presente en cada caso, pero no puede permanecer indefinida en el tiempo.

Así las cosas, desde la supervisión del contrato se considera pertinente aceptar la suspensión de 30 días calendario dado que las causas que proceden no son imputables al consultor, tiempo prudente para que puedan subsanar las situaciones que dieron origen a la misma

Así mismo se requiere garantizar la correcta y eficiente reanudación de las actividades una vez terminada la suspensión, por lo que solicitamos establecer un plan para asegurar que se cuente para la fecha de reanudación con los profesionales relacionados en el proceso contractual, de manera que, todas las actividades reinicien inmediatamente.

ACUERDAN

Analizada la anterior solicitud, el Municipio de Bucaramanga, encuentra plenamente justificadas y de recibo, la suspensión así:

PRIMERO: Suspender temporalmente la ejecución del Contrato N° 284, por el término de TREINTA (30) DIAS, contados a partir del día 22 de Diciembre de 2022 y hasta el día 21 de enero de 2023, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución del mismo, el Supervisor y el Contratista suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

TERCERO: El Contratista se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación. (SI APLICA)

CUARTO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-087
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 4 de 4

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 22 de diciembre del 2022

Supervisor

Contratista

ORIGINAL FIRMADO

LUIS CARLOS MARTINEZ
PRADA
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

ORIGINAL FIRMADO

MANUEL JOSE HERNANDEZ RUIZ
GEOSTABILIZACIONES SOLHER S.A.S
Contratista

ORIGINAL FIRMADO

JOAQUIN AUGUSTO TOBON BLANCO
Municipio de Bucaramanga
Ordenador del Gasto

NOTA: Durante el periodo de la emergencia la firma en físico autógrafa de los documentos podrá reemplazarse por la aprobación de un mensaje de datos generado por medio de correo electrónico o a través de la plataforma SECOP II. En concordancia con las disposiciones señaladas en el artículo 7 de la ley 527 de 1999.

Proyecto: Karina Abril
Revisó: Laura Coronado

	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-087
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 5 de 4