

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	tri 3, 2022			tri 4, 2022			tri 1, 2023			tri 2, 2023			tri 3, 2023			tri 4, 2023		
						jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1			FIRMA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	392,79 días?	lun 22/08/22																		
2			FIRMA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	1 día	lun 22/08/22																		
3			VISITAS TECNICAS DE DIAGNÓSTICO A LAS ORIP	14 días	lun 22/08/22																		
4			Visita ORIP Barranquilla	1 día	lun 22/08/22																		
5			Visita ORIP La Mesa	1 día	lun 22/08/22																		
6			Visita ORIP Gachetá	1 día	mié 24/08/22																		
7			Visita ORIP Girardot	1 día	jue 25/08/22																		
8			Visita ORIP Agua de Dios	1 día	vie 26/08/22																		
9			Visita ORIP Cáqueza	1 día	lun 29/08/22																		
10			Presentación de informes de visitas	5 días	jue 01/09/22																		
11			SANEAMIENTO AMBIENTAL PREVENTIVO	23 días	sáb 27/08/22																		
12			Saneamiento Ambiental ORIP Barranquilla	1 día	sáb 27/08/22																		
13			Saneamiento Ambiental ORIP Caqueza	1 día	vie 09/09/22																		
14			Saneamiento Ambiental ORIP La Mesa	1 día	sáb 10/09/22																		
15			Saneamiento Ambiental ORIP Agua de Dios	1 día	sáb 10/09/22																		
16			Saneamiento Ambiental ORIP Girardot	1 día	vie 16/09/22																		
17			Saneamiento Ambiental ORIP Gacheta	1 día	vie 16/09/22																		
18			Presentación de informes Saneamiento ambiental	5 días	sáb 17/09/22																		
19			MONTAJE DE INFRAESTRUCTURA - PUESTOS DE TRABAJO	11 días	sáb 10/09/22																		
20			Montaje ORIP Barranquilla	1 día	sáb 10/09/22																		
21			Montaje ORIP La Mesa	1 día	mié 14/09/22																		
22			Montaje ORIP Girardot	1 día	mié 14/09/22																		
23			Montaje ORIP Caqueza	1 día	jue 15/09/22																		
24			Montaje ORIP Gacheta	1 día	lun 19/09/22																		
25			Montaje ORIP Agua de Dios	1 día	jue 22/09/22																		
26			ALISTAMIENTO, VERIFICACIÓN, ENTREGA Y TRASLADO	59 días	sáb 10/09/22																		
27			Traslado ORIP Barranquilla	59 días	sáb 10/09/22																		
28			Traslado ORIP La Mesa	43 días	mié 14/09/22																		
29			Traslado ORIP Girardot	41 días	mié 14/09/22																		
30			Traslado ORIP Caqueza	40 días	jue 15/09/22																		
31			Traslado ORIP Gachetá	30 días	lun 19/09/22																		
32			Traslado ORIP Agua de Dios	27 días	jue 22/09/22																		
33			PROCESOS TÉCNICOS	325,42 días?	mar 08/11/22																		
34			Intervención Técnica de Expedientes ORIP Agua de Dios	221,63 días	mar 08/11/22																		

Proyecto: Cronograma contrato
Fecha: mié 21/12/22

Tarea

División

Hito

Resumen

◆

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	tri 3, 2022	ago	sep	tri 4, 2022	nov	dic	tri 1, 2023	feb	mar	tri 2, 2023	may	jun	tri 3, 2023	ago	sep	tri 4, 2023	nov	dic
						jul			oct			ene			abr			jul			oct		
35			Primeros auxilios, ordenación, foliación, hoja de control	19 días	mar 08/11/22																		
36			Digitalización	3 días	jue 01/12/22																		
37			Metadatos	35 días	vie 09/12/22																		
38			Encarpetado, FUID, encajado	15 días	lun 02/01/23																		
39			Interventoria SNR	5 días	vie 20/01/23																		
40			Subsanaciones	1 día	jue 26/01/23																		
41			Informe final de intervención y acta de entrega	1 día	vie 27/01/23																		
42			Inicio de almacenamiento y custodia	155 días	jue 26/01/23																		
43			Intervención Técnica de Expedientes ORIP Gachetá	230 días	jue 17/11/22																		
44			Primeros auxilios, ordenación, foliación, hoja de control	37 días	jue 17/11/22																		
45			Digitalización	28 días	jue 01/12/22																		
46			Metadatos	25 días	vie 30/12/22																		
47			Encarpetado, FUID, encajado	25 días	mar 03/01/23																		
48			Interventoria SNR	7 días	jue 02/02/23																		
49			Subsanaciones	3 días	vie 10/02/23																		
50			Informe final de intervención y acta de entrega	1 día	mar 14/02/23																		
51			Inicio de almacenamiento y custodia	154 días	mié 15/02/23																		
52			Intervención Técnica de Expedientes ORIP Cáqueza	226,63 días	mar 08/11/22																		
53			Primeros auxilios, ordenación, foliación, hoja de control	70 días	mar 08/11/22																		
54			Digitalización	15 días	vie 20/01/23																		
55			Metadatos	25 días	lun 30/01/23																		
56			Encarpetado, FUID, encajado	12 días	mar 07/02/23																		
57			Interventoria SNR	4 días	mar 21/02/23																		
58			Subsanaciones	3 días	sáb 25/02/23																		
59			Informe final de intervención y acta de entrega	1 día	mié 01/03/23																		
60			Inicio de almacenamiento y custodia	130 días	jue 02/03/23																		
61			Intervención Técnica de Expedientes ORIP La Mesa	214,63 días	lun 02/01/23																		
62			Primeros auxilios, ordenación, foliación, hoja de control	30 días	lun 02/01/23																		
63			Digitalización	15 días	mié 25/01/23																		
64			Metadatos	30 días	mar 07/02/23																		

Proyecto: Cronograma contrato
Fecha: mié 21/12/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

