




/recto: CRONOGRAMA MAR 1a: Lun 12/12/22	Tarea	Resumen del proyecto	Hito resumen	Tarea inactiva	solo duración	solo fin
	División	Agrupar por sin esis	Progreso resumido	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
	Hito	Tarea resumida	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tarea crítica
	Resumen	Tarea crítica resumida	Hito externo	Tarea manual	solo el comienzo	Progreso



¡Siempre pronto a su!



DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza:	994000004457	Número de anexo:	0
Agencia:	RIONEGRO	Ramo:	RESP CIVIL EXT PATRI
Asegurado / Beneficiario:	LUXURY INGENIEROS SAS	Tomador / Garantizado:	LUXURY INGENIEROS SAS

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	mércoles, 19 de octubre de 2022	sábado, 31 de diciembre de 2022	\$400,000,000.00

[Nueva Consulta](#) [Visualizar PDF](#)

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuración: 1024 x 768
Dirección: Calle 100 No. 9A-45 Pisos 8 y 12. PBX: 6454330
Gerencia de Tecnología - Copyright Todos los Derechos Reservados

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS
5101238433

POLIZA No: 510 -74 - 994000004457 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: RIONEGRO										COD. AGE: 510										RAMO: 74										PAF:											
DIA		MES		AÑO		DIA		MES		AÑO		DIA		MES		AÑO		DIA		MES		AÑO		DIA		MES		AÑO													
20	10	2022	19	10	2022	19	10	2022	31	12	2022	31	12	2022	31	12	2022	31	12	2022	31	12	2022	31	12	2022	31	12	2022	31	12	2022									
VIGENCIA DE LA PÓLIZA						VIGENCIA DESDE						VIGENCIA HASTA						VIGENCIA DESDE						VIGENCIA HASTA																	
ALAS						ALAS						ALAS						ALAS						ALAS																	
23:59						23:59						23:59						23:59						23:59						23:59											
HORAS						HORAS						HORAS						HORAS						HORAS						HORAS											
DIA						DIA						DIA						DIA						DIA						DIA											
MES						MES						MES						MES						MES						MES						MES					
AÑO						AÑO						AÑO						AÑO						AÑO						AÑO						AÑO					
FECHA DE EXPIRACIÓN																																									
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL																																									
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION																																									

NOMBRE:		DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
LUXURY INGENIEROS SAS		CARRERA 52 B 37 05 TORRE 9 APTO 1102		CIUDAD: RIONEGRO, ANTIOQUIA		901.148.673-1	
IDENTIFICACIÓN: NIT						6045312571	
DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO							
ASEGURADO:		DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
LUXURY INGENIEROS SAS		CARRERA 52 B 37 05 TORRE 9 APTO 1102		CIUDAD: RIONEGRO, ANTIOQUIA		901.148.673-1	
IDENTIFICACIÓN: NIT						6045312571	

ASEGURADO: LUXURY INGENIEROS SAS	ITEM: 1	DIRECCION: DONDE SE EJECUTE	ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO	TIPO DE RIESGO: ESTATAL	MANZANA:
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CIUDAD: MARINILLA VALUOS DEL RIESGO Y AMPAROS NIT : 901148673						

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO				
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES				
		\$ 400,000,000.00		
		400,000,000.00		
DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES				
BENEFICIARIOS				
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS				
NIT 901453183 - EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPI				
NIT 890983716 - MUNICIPIO DE MARINILLA				

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extrac contractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. COIP-014-2022 referente a RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

ASEGURADOS/BENEFICIARIOS ADICIONALES:
 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA "SUMAR"
 MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extraccontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. COIP-014-2022 referente a RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.					
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA "SUMAR"					
ASEGURADOS/BENEFICIARIOS ADICIONALES:					
MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA					

INTERMEDARIO		COASEGURO CEDIDO			
VALOR PRIMIA:	\$ *****200,000	GASTOS EXPEDICION:	\$ *****0.00	NOMBRE COMPAÑIA	
%PART	100.00	%PART		VALOR ASEGURADO	
CLAVE	10562				
GENCIA DE SEGUROS ORIENTE LIDA					
NOMBRE					

VALOR ASEGURADO TOTAL:	\$ ****400,000,000.00	IVA:	\$ *****38,000	TOTAL A PAGAR:	\$ *****238,000
------------------------	-----------------------	------	----------------	----------------	-----------------

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPONAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000510123843

FIRMA TOMADOR



DAVALENCIA 0

CLIENTE

CB0920790D0CE47A5C

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

Nº. POLIZA: 994000004457	ANEXO: 0	TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	PAGINA: 2
TOMADOR: LUXURY INGENIEROS SAS			
IDENTIFICACION: 901.148.673-1			

ITEM	ASEGURADO	C.C. 6 INT	UBICACION DEL PRECIO	CUIDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	LUXURY INGENIEROS SAS	901148673-1	DONDE SE EJECUTE	MARINILLA	400,000,000.00	200,000	238,000
					PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA	
					200,000	238,000	

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza: 994000018998**Número de anexo:** 0**Agencia:** RIONEGRO**Ramo:** CUMP. ENT. ESTATALES**Asegurado / Beneficiario:** EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPI**Tomador / Garantizado:** LUXURY INGENIEROS SAS

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	miércoles, 19 de octubre de 2022	domingo, 31 de diciembre de 2023	\$250,197,478.40
ANTICIPO	miércoles, 19 de octubre de 2022	sábado, 31 de diciembre de 2022	\$625,493,696.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	miércoles, 19 de octubre de 2022	miércoles, 31 de diciembre de 2025	\$375,296,217.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	sábado, 31 de diciembre de 2022	viernes, 31 de diciembre de 2027	\$250,197,478.40
CALIDAD DEL BIEN	sábado, 31 de diciembre de 2022	viernes, 31 de diciembre de 2027	\$250,197,478.40

[Nueva Consulta](#)[Visualizar PDF](#)

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuración : 1024 x 768
Dirección: Calle 100 No. 9A - 45. Pisos 8 y 12. PBX : 6464330
Gerencia de Tecnología - Copyright Todos los Derechos Reservados

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5101238417

PÓLIZA No: 510-47-994000018998 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **RIONEGRO**

COD. AGENCIA: 510 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA MES AÑO
20 10 2022
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
20 10 2022
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **LUXURY INGENIEROS SAS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.148.673-1**

DIRECCIÓN: **CARRERA 52 B 37 05 TORRE 9 APTO 1102**

CIUDAD: **RIONEGRO, ANTIOQUIA**

TELÉFONO: **6045312571**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPI**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.453.183-1**

BENEFICIARIO: **EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPI**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.453.183-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

DESCRIPCION AMPAROS
CONTRATO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

CUMPLIMIENTO

19/10/2022

31/12/2023

250,197,478.40

ANTICIPO

19/10/2022

31/12/2022

625,493,696.00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND

19/10/2022

31/12/2025

375,296,217.60

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

VER NOTA

ACLARATORIA

250,197,478.40

CALIDAD DEL BIEN

31/12/2022

31/12/2027

250,197,478.40

BENEFICIARIOS

NIT 901453183 - EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPI

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. COIP-014-2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL:
MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ *1,751,382,348.80	\$ *****10,326,644	\$ *****9,000.00	\$ ****1,963,772	\$ *****12,299,416

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORIENTE LTDA	10562	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)000000000007000510123841

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE





CBD920790D0CF47A5E



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia c... ma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en... ta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2508 DIC.93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

 CONINCIVIL SAS conincivil@gmail.com	ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA		PAGINA 1 DE 1
	RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.		MARINILLA ANTIOQUIA
		COMITÉ No 01	
CONTRATO DE OBRA NUMERO: 014 - 2022 CONTRATISTA: LUXURY INGENIEROS S A S CONTRATO DE INTERVENTORIA: 014 - 2022 CONTRATISTA: CONINCIVIL S A S			
REP. LEGAL: SEBASTIAN SIERRA JIMENEZ NIT. 901.148.673-1 REP. LEGAL: JHON DAIRÓ GUERERO ORDUZ NIT: 900.468-7230			
INFORMACION BASICA DEL PROYECTO			
FECHA REG.	27/10/2022	CIUDAD	MARINILLA
DIRECCION	PARQUE PRINCIPAL		DEPARTAMENTO
			ANTIOQUIA
			NOMBRE
			RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA
MOTIVO DE LA REUNION		PRIMER COMITÉ DE OBRA- INICIO DE OBRA- FECHA REUBICACION VENDEDORES	

ASISTENTES				
	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	LUIS ERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA 2.	
2	SEBASTIAN SIERRA JIMENEZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
3	JORGE ANDRES RODRIGUEZ DONOSO	INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA	
4	JHONATAN ROJAS GOMEZ	ALCALDIA	INSPECCION	
5	ALEJANDRA PALACIO MADRIGAL	ALCALDIA	SEC- DESARROLLO (ENC)	
6	JOANA A. OROZCO BULES	SUMAR	EQUIPO TECNICO	
7	JOHAN CAMILO GALVIS	SUMAR	EQUIPO TECNICO	
8	ALEXANDER SIERRA JIMENEZ	CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	
9	ADRIANA GOMEZ	ALCALDIA	SECRETARIA DE GOBIERNO	
10	JOHN DAIRÓ GUERERO	INTERVENTORIA	REPRESENTANTE LEGAL	
11	SEBASTIAN GRISALES	ALCALDIA	SEC- CO PP	
12	WILMAN ADRIAN ALZATE	ALCALDIA	SEC- PLANEACION	
13	DANIEL CASTRILLON	ALCALDIA	SECRETARIO SEGURIDAD	
14	GERMAN VELEZ	SUMAR	GERENTE SUMAR	
15	JUAN FERNANDO ZULUAGA HOYOS	ALCALDIA	SEC- T-TRANS	

TEMAS DE AGENDA	
1	INICIO DE OBRA
2	FECHA REUBICACION COMERCIANTES ESTACIONARIOS
3	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
4	ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE
5	COMPROMISOS

1	Se realiza comité de obra No 01, en compañía del contratista, interventoría, Funcionarios de la alcaldía y de la empresa SUMAR, se inicia el comité de obra:
2	Se inicia el comité, el secretario de obras publicas toma la palabra, la primera actividad es presentar a cada uno de los asistentes al comité de obra, para identificar sus Funciones durante el proyecto. Se pregunta sobre el PMT, el contratista responde que ya Fue radicado la semana anterior para verificación y aprobación por parte de la alcaldía.
3	El contratista junto con la interventoría da un balance de las actas de vecindad que se llevan ejecutadas hasta la Fecha(48actas)se propone realizar esa misma noche las actas con los comerciantes estacionarios(diurno y nocturno) para compararlo con la base de datos de la alcaldía y tomar decisiones sobre las areas a dejar en la plazoleta de comidas.

4	El contratista junto con la interventoría solicita a la alcaldía, hacer las siguientes reuniones el día viernes 28 de octubre: 1. comerciantes estacionarios diurno(5pm) y nocturno(2pm) 2. comerciantes establecimientos(locales 10am) y 3. reunion transportadores(4pm), esto para socializar el proyecto y poder hacer la primera etapa del proyecto que es la reubicacion de los comerciantes estacionarios, esta reubicacion queda programada para hacerse los dias martes 01 y miercoles 02 de noviembre.
5	Despues de la etapa de reubicacion de los comerciantes(lunes y martes) se procedera el dia miercoles 02 de noviembre iniciar el cerramiento de obra y con esto iniciar la actividad de demolicion de materas y pisos, para poder hacer estas actividades el contratista se comprometo el dia sabado 29 y lunes 31 de octubre habilitar los puntos electricos en la zona nueva de plazoleta de comidas, para que los comerciantes se puedan conectar a la energia electrica y realizar la señalizacion de piso localizando a cada uno de los comerciantes estacionarios
6	Para terminar con el comité de obra, se acuerda dejar la zona de cargue y descargue en el costado izquierdo del parque(plazoleta de comidas) donde actualmente lo realizan, se acuerda dejar 5 parqueadero para esta actividad.

COMPROMISOS				
	DESCRIPCION	CONDICIONES DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	ECHA
1	REUNION COMERCIANTES	INMEDIATO	ALCALDIA	VIERNES 28 OCTUBRE
3	FINALIZAR LAS ACTAS DE VECINDAD	PROXIMA SEMANA	CONTRATISTA- INTERVENTORIA	LUNES 31 DE OCTUBRE
4	REUBICACION VENEDORES ESTACIONARIOS	INMEDIATO	ALCALDIA	LUNES 31- MARTES 1 NOV
5	HABILITAR PUNTOS ELECTRICOS- SEÑALIZACION PUESTOS	INMEDIATO	CONTRATISTA	SABADO 29- LUNE 31 OCTUBRE

PROXIMA REUNION	
FECHA	MIERCOLES 09 / JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
HORA	9.00 a. m.
LUGAR	SALA DE JUNTAS ALCALDIA

OBSERVACIONES
El director de obra ingeniero Sebastian Sierra, informa que el residente de obra Ingeniero Sair, no pudo asistir por permiso por parte de la empresa, pero en comité de obra esta el auxiliar de residente el Ingeniero Luis Hernandez.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA A CONSEJOS, COMITES Y OTRAS REUNIONES MIXTAS

Ciudad de
Marinilla

FECHA:

LUGAR:

NOMBRE DE REUNION CONSEJO O COMITE:

RESPONSABLES:

HORA INICIO:

HORA FIN:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	OFICINA/DEPENDENCIA O SECRETARIA	TEL/CEL	FIRMA
Luis Fernando Hernandez Lopez	1067960811	EXTERNA	3128917101	
STRATIAN GILLEN JIMENEZ	4076941694	EXTERNA INGENIERIA	3147924117	
Jorge A. Rodriguez T	5875-592	CONCEJO	3118319286	
Dionatan Rojas Gomez	1038408289	EXTERNA	54844-10	
Miguelina Pabon Rodriguez	1038412264	SECRETARIA (E)	3145008913	
Johana A. Ocasio Buites	43715-490	SUMAR	3104500367	
Juliana Camacho Buites	1038413480	SUMAR	3128510013	
ALEXANDER SIERRA JIMENEZ	15448588	EXTERNA INGENIERIA	3113690590	
Adriana Gomez	413410295	EXTERNA INGENIERIA	200051412	
Johanna GARCIA	71701-562	EXTERNA INGENIERIA	3104709485	
Sebastián Crespo	1088407978	SECRETARIA	3113952758	
William Adrian Montoya	71115-539	EXTERNA INGENIERIA	3010320696	
Daniel Castañon	7038410767	SUBSECRETARIA	3197397356	
Camacho Rodriguez	15438937	SUMAR	3108244194	
Juan Carlos	10450681	SECRETARIA	31733000	

El cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, la Alcaldía de Marinilla, Antioquia, informa que siendo responsable y encargada del tratamiento de los datos personales de los usuarios del municipio, estos serán utilizados únicamente en el desarrollo de sus funciones propias por ley, y no se compartirán con nadie para usos diferentes.

	ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA		PAGINA 1 DE 1
	RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.		MARINILLA ANTIOQUIA
COMITÉ No 02			
CONTRATO DE OBRA NUMERO: 014 - 2022 CONTRATISTA: LUXURY INGENIEROS S A S CONTRATO DE INTERVENTORIA: 053 - 2022 CONTRATISTA: CONINCMIL S A S			
REP. LEGAL: SEBASTIAN SIERRA JIMENEZ NIT. 901.148.673-1 REP. LEGAL: JHON DAIRÓ GUERERO ORDOZ NIT: 900.468-7230			
INFORMACION BASICA DEL PROYECTO			
FECHA REG.	23/11/2022	CIUDAD	MARINILLA
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA		
DIRECCION	PARQUE PRINCIPAL		
NOMBRE	RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.		
MOTIVO DE LA REUNION		SEGUNDO COMITÉ DE OBRA- AVANCE DE OBRA	

ASISTENTES				
	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	LUIS ERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA 2	<i>[Firma]</i>
2	JUANITA CARDONA JIMENEZ	CONTRATISTA	R. AMBIENTAL	<i>[Firma]</i>
3	GLENYS YULIANA VARGAS	CONTRATISTA	SST	<i>[Firma]</i>
4	DIANA NORELA CASTRILLON	CONTRATISTA	R. SOCIAL	<i>[Firma]</i>
5	SANDRA PATRICIA ARENAS	CONTRATISTA	R. AMBIENTAL	<i>[Firma]</i>
6	ALEXANDER SIERRA JIMENEZ	CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	<i>[Firma]</i>
7	JOHN DAIRÓ GUERERO	INTERVENTORIA	REPRESENTANTE LEGAL	<i>[Firma]</i>
8	JORGE ANDRES RODRIGUEZ DONOSO	INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA	<i>[Firma]</i>
9	JONAN A. OROZCO BUILES	SUMAR	SUPERVISORA SUMAR	<i>[Firma]</i>
10	JULIAN CAMILO GALVIS	SUMAR	ING.SUPERVISION SUMAR	<i>[Firma]</i>
11	GERMAN VELEZ	SUMAR	GERENTE SUMAR	<i>[Firma]</i>

TEMAS DE AGENDA	
1	COMPROMISOS ANTERIOR COMITÉ
2	AVANCE DE OBRA
3	HABILITAR VIA VEHICULAR Y PEATONAL
4	PLACA EN CONCRETO
5	MUESTRA DE ADOQUIN
6	COMISION TOPOGRAFICA
7	UBICACIÓN HIDRANTES- RED AGUA LLUVIAS
8	ADECUACION FUENTE
9	ARBUSTOS- LAMPARAS- BANCAS
10	COMPROMISOS

1	Se realiza comité de obra No 02, en compañía del contratista, interventoría, Funcionarios de la empresa SUMAR, se inicia el comité de obra: la interventoría hace lectura de los compromisos del comité de obra anterior, todos fueron realizados.
2	El Ingeniero Jhon Guerero toma la palabra, informa el avance de obra según programación de obra entregada por el contratista: periodo del 20 de octubre al 25 de noviembre 20% según programación / van 4.1% ejecutado, atraso del 15.9%
3	La interventoría informa que la vía vehicular y peatonal serán abiertas o habilitadas, mañana viernes 25 de noviembre a las 7:00am, las adecuaciones ya fueron realizadas. (por hundimiento del adoquin)

4	El contratista hace la explicación de la capa de concreto de 20cm que se encontró por debajo de la capa de asfalto, después de la demolición, la pregunta es si se deja esa capa de concreto o también se hace la demolición, la empresa SUMAR indica que se debe preguntar a los diseñadores del proyecto y esperar la comisión topográfica, para verificar niveles y saber esta placa si cumple con el nivel de diseño, se recuerda que la demolición de esta placa no está contratada.
5	Interventoría pregunta al contratista por la llegada del adoquín, el ingeniero Alexander confirma que la próxima semana entrega la muestra de adoquín y entregará también la factura de compra, la entrega del adoquín se demora de 30 a 45 días.
6	El contratista confirma para el día sábado 26 de noviembre la comisión topográfica, para iniciar la actividad de localización y replanteo.
7	el contratista expone la preocupación por la ubicación de los 2 hidrantes que actualmente están en el parque, ya que con el nuevo diseño del parque, quedan retirado de la vía vehicular. Interventoría se compromete a radicar un oficio ante la ESPA- de Marinilla para solicitar su reubicación o rediseño. también se acordó de presentar por parte del contratista el diseño de red de aguas lluvias, el contratista propone hacer la red internamente en el parque y no por la vía vehicular, para no generar cierres viales.
8	Se acuerda que es necesaria hacer la adecuación de la fuente, ícono del municipio, la estructura central se dejara quieta y solo va a intervenir los muros o bases perimetrales. Si se llega a desmontar la fuente metálica, tiene que ser entregada a la alcaldía para su custodia provisional.
9	Se acuerda que las lámparas que ya fueron desinstaladas (15 unidades) serán de custodia de la empresa SUMAR, los arbustos pequeños serán entregados a la secretaria de agricultura del municipio y las bancas en concreto serán entregadas al ingeniero de obras públicas.

COMPROMISOS				
	DESCRIPCION	CONDICIONES DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	ECHA
1	ENTREGAR MUESTRA DE ADOQUIN ✓	INMEDIATO	CONTRATISTA	LUNES 28 NOVIEMBRE
3	RADICAR OFICIO ANTE EL ESPA- REUBICACION HIDRANTES ✓	INMEDIATO	INTERVENTORIA	VIERNES 25 NOVIEMBRE
4	RADICAR OFICIO- DISEÑO RED DE AGUA LLUVIAS ✓	INMEDIATO	CONTRATISTA	LUNES 28 NOVIEMBRE
5	INFORMAR ADECUACION FUENTE	INMEDIATO	SUMAR-INTERV-CONTRATISTA	PRÓXIMA SEMANA

PROXIMA REUNION	
FECHA	MARTES 06 DICIEMBRE
HORA	10.00 a. m.
LUGAR	CAMPAMENTO OBRA

OBSERVACIONES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

90EAFBDEBE600012

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDRES FELIPE FLOREZ GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1038417514 de MARINILLA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 299202-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo, (**ANDRES FELIPE FLOREZ GOMEZ**), identificado con cédula de ciudadanía No. 1038417514, y con Tarjeta Profesional No. 299202-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de contador de **LUXURY INGENIEROS SAS** identificada con NIT. 901148673-1, certifico que la empresa en los últimos once meses del año en curso, legalmente ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Rionegro, a los 21 días del mes de Diciembre de 2022

ANDRES FELIPE FLOREZ GOMEZ

CONTADOR PUBLICO

Cc:1038417514

TP. 299202-T

Rionegro, 20 de Octubre de 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LUXURY INGENIEROS S.A.S./RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MPIO DE MARINILLA ANT. COIP-01-2022 identificado (a) con NIT 901.148.673 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Estado
CUENTA AHORROS	41200004282	ACTIVA

Lina Maria Ramirez G.
ASESORA COMERCIAL PYME
Sucursal San Nicolas 412.
Vicepresidencia de Personas y Pymes.

Asesor
Cedula N.
Rionegro - Of. 412 San Nicolas Rionegro



160-

Marinilla, 22 de diciembre de 2022

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

CERTIFICA

Que según contrato de obra No. COIP-014-2022 suscrito con la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA "SUMAR" y la empresa LUXURY INGENIEROS S.A.S, cuyo objeto es "RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MARINILLA NUESTRO COMPROMISO ERES TU" y del cual se está disponiendo de un material proveniente de las excavaciones en la escombrera municipal. Se han dispuesto entre el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 21 de diciembre de 2022.

En tal sentido se certifica el ingreso de 390 m3 de material producto de la excavación y sobrantes provenientes de la excavación.

Atentamente,


YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA
Secretario de Obras Públicas

Elaboró: Diana Álzate Botero
Revisó: Yeison Sebastián Grisales Montoya

OTIALES

Período	IDC Salud	IDC Riesgo	IDC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgo	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes CCBP	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saludos a Favor) EPS	Incapacidades Afp	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
01/01/2005	\$ 8.400.005	\$ 8.400.005	\$ 8.400.005	\$ 1.344.500	\$ 339.200	\$ 585.400	\$ 336.500	\$ 5.400	\$ 8.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.539.100	\$ 0	\$ 2.539.100



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-11-04, 12:40:40 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2022
Empresa	LUXURY INGENIEROS SAS
NIT	NI 901148673
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	58875763
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1740952030
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.455.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	\$ 709.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 42.700	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	1	\$ 33.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 154.700	\$ 0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	4	\$ 327.300	\$ 0
N890800841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	4	\$ 188.100	\$ 0

SubTotales: \$ 1.455.600 \$ 0
Total a Pagar: \$ 1.455.600



Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-11-04, 12:43:18 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2022
Empresa	LUXURY INGENIEROS SAS
NIT	NI 901148673
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	59308191
Tipo de Planilla	Y
Número Transacción Bancaria/ CUS	1740957719
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 7.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	\$ 7.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 7.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 7.000



Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-11-04, 12:45:03 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2022
Empresa	LUXURY INGENIEROS SAS
NIT	NI 901148673
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	59308365
Tipo de Planilla	Y
Número Transacción Bancaria/ CUS	1740961485
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 7.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	\$ 7.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 7.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 7.000





Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-12-06, 09:27:09 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2022
Empresa	LUXURY INGENIEROS SAS
NIT	NI 901148673
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	59312714
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1796741892
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.507.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	\$ 976.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 320.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	1	\$ 100.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 224.000	\$ 0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	4	\$ 563.800	\$ 0
N890900841	GCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	4	\$ 324.000	\$ 0

SubTotales: \$ 2.507.800 \$ 0
Total a Pagar: \$ 2.507.800





Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-12-06, 09:19:19 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2022
Empresa	LUXURY INGENIEROS SAS
NIT	NI 901148673
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	59312732
Tipo de Planilla	Y
Número Transacción Bancaria/ CUS	1796720114
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 69.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	\$ 69.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 69.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 69.600





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-12-06, 09:15:19 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2022
Empresa	LUXURY INGENIEROS SAS
NIT	NI 901148673
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	59312809
Tipo de Planilla	Y
Número Transacción Bancaria/ CUS	1796709341
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 69.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	\$ 69.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 69.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 69.600



Fecha de Creación del Informe: miércoles, 21 de diciembre de 2022 02:21:11 PM

Período del Informe: 202210

Pagada 04/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AFA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
Documento	NI900822842
Tipo de Empresa	Dirección
Tipo Persona	Teléfono
Ciudad	Forma Presentación
Representante Legal	Departamento
	Identificación
	CC15448588

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Información del Pago				Novedades												Administradoras				IBC										Liquidación de Aportes							TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Identificación del Colitante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PLAN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cól. Serv.	REP	TAE	TAD	TAP	VSA	COA	YSA	NIS	LMR	VAC	AVP	VCP	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-ATF	004-



Fecha de Creación del Informe: miércoles, 21 de diciembre de 2022 02:21:19 PM

Período del Informe: 202211

Pagada 12/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AFA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
Documento	N1900822842
Tipo de Empresa	Dirección CALLE 51 # 52-35
Tipo Persona	Teléfono 3113690590
Ciudad	Forma Presentación ANTIOQUIA
Representante Legal	SIERRA JIMENEZ ALEXANDER
	Identificación CC15448588

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Número de Pago (PIN)	Fecha de Pago	Período de Pago	Período de Serv.	Novedades												Administradoras					Liquidación de Aportes												TOTAL
						RECE	RET	4	TAE	TOL	FLA	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	AFP	EPS	CCF	IBS	IBS	IBS	IBS	IBS	IBS	IBS	IBS	IBS	IBS	IBS	IBS	IBS	IBS
CC 108412719	LAZARTE ZULIAGA SARA	31903095	12/12/2022	202211	202211													202001	EP2010	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	8462.500
CC 11446568	SIERRA JIMENEZ ALEXANDER	31903095	12/12/2022	202211	202211													202001	EP2010	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	8774.800
																		202001	EP2010	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	9428.300

inil

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENA e ICBF	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 39450562		ARENAS GARCIA SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda abreo	NO	4084643	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2022-11	1810635272	9444211808	I			2022/12/15	2022/12/14	\$714,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									
NOVEDADES									
PENSION									
SALUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Clase	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)									
1	CC 39450562	ARENAS SANDRA							
Total Afiliados(3)									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENA e ICBF	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 39450562		ARENAS GARCIA SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda abreo	NO	4084643	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2022-11	1810635272	9444211808	I			2022/12/15	2022/12/14	\$714,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO									
VALOR A PAGAR									
SALDOS E INCAPACIDADES									
INTERESES MORA									
VALOR LIQUIDADO									
AFILIADOS									
D.V.									
CODIGO									
NIT									
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION									
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA									
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)									
TOTAL									

Razón Social	LUXURY INGENIEROS SAS		
Documento	N1901148673		
Tipo de Empresa			
Tipo Persona			
Ciudad	RIONEGRO		
Representante Legal	SIERRA JIMENEZ SEBASTIAN		
	Dirección	CL 51 CLL #52 CLL - 35 RIONEGRO	
	Teléfono	5312571	
	Forma Presentación		
	Departamento	ANTIOQUIA	
	Identificación	CC1036947694	

Datos del Afiliado						Información del Pago							Novedades								Administradoras									Liquidación de Aportes									
Identificación del Colizante	APELLIDOS Y NOMBRES	FOLIO P/N / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot. Serv.	Rendimiento VCT	RET F	TGE	TAF	VPS	SAT	NEN	KOE	LMA	AVP	PVP	DOS ERS	DOS AFP	CDF	CCF	ARP	EPS	AFP	CFE	IBS Pensión	IBS Salud	IBS Riesgos	ISC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL			
22-3402242	MARTÍNEZ SANDRA PATRICIA	58-1732	02/12/2022	2022/11													O C B D O	NIN-AF	NIN-CC	14-02	NIN-EPS			30	90	\$1.000.000	30	\$0	\$0	800.000	\$0	\$0	\$0	60	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

II. DETALLE DEL APORTANTE

Página 1 de 1

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUXURY INGENIEROS SAS		
Documento	N1901148673		
Tipo de Empresa			
Tipo Persona			
Ciudad	RIONEGRO		
Representante Legal	SIERRA JIMENEZ SEBASTIAN		
	Dirección	CL 51CLL #52 CLL - 35 RIONEGRO	
	Teléfono	5312571	
	Forma Presentación		
	Departamento	ANTIOQUIA	
	Identificación	CC1038947694	

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]



Período del Informe: 202210

Pagada 04/11/2022

Razón Social	LUXURY INGENIEROS SAS		
Documento	N1901148673		
Tipo de Empresa			
Tipo Persona			
Ciudad	RIONEGRO		
Representante Legal	SIERRA JIMENEZ SEBASTIAN		
	Dirección	CL 51CLL #52 CLL - 35 RIONEGRO	
	Teléfono	5312571	
	Forma Presentación		
	Departamento	ANTIOQUIA	
	Identificación	CC1036947694	

Datos del Afiliado		Información del Pago		Novedades						Administradoras								Liquidación de Aportes													
Identificación del Colaborador	Apellidos y Nombres	Fecha de Inscripción Número planilla	Período de Cot. Serv.	RECIBO	RET P	TAE	TDP	VSF	COR	NSI	JCE	VAC	ACT	COP	DIA FAF	EPS	ARP	CCF	IBC Penalid	IBC Salud	IBC Riesgos	ISC Caja	Aporte Pension	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SEVA	Aporte ICDF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CG-1422273	CASTELLON GAVIRIA DIANA MONTA	98080505	04/11/2022	002/10											X					30	90	5102.000	80	\$0	\$0	\$7.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.000



ARJIS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4455 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGADO 04/11/2022

PERSONA DEL APORTANTE

Social	DIANA NORELA CASTRILLON
Identificación	CC21492275
Empresa	INDEPENDIENTE
Persona	NATURAL
Ente Legal	MARINILLA
Filiados	1
Dirección	CL 29 #34 - 15 INTERIOR 302
Teléfono	6100952
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	ANTIOQUIA
Identificación	
ARP	NINGUNA ARP

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
n	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subsidio Cotización	WLS AFP	RET	TAE	TAP	VSP	COB	VST	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP	WLS AFP

TOTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgo	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.000	\$ 0	\$ 235.000



PAGADO 06/12/2022

DEL APORTANTE

Social	DIANA NORELA CASTRILLON
Identificación	CC21492275
Empresa	INDEPENDIENTE
Persona	NATURAL
Ente Legal	MARINILLA
Dirección	CL 29 #34 - 15 INTERIOR 302
Teléfono	6100952
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	ANTIOQUIA
Identificación	
ARP	NINGUNA ARP

DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud		Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
n	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	RET	RET P	TPE	TAE	TAP	VSP	CON	SUM	KCE	LKA	VAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC	WAC</

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min. Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.000	\$ 0	\$ 235.000