

ÁREA DE APROBACIÓN			X
Flujos de aprobación 1	Archivo	Nombre del archivo	Detalle
	1. Prórroga Convenio 1755-2020.pdf DOCUMENTOS.zip	1. Prórroga Convenio 1755-2020.pdf DOCUMENTOS.zip	(detalle) (detalle)

MOSTRAR DETALLES		Detalles de la modificación
		Cambios de la Entidad Estatal
Flujos de aprobación 2		El contrato fue cambiado para En ejecución.
		El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/12/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 31/07/2022 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 211 El campo de la modificación Descripción fue cambiado desde AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL – RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGION hasta AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL - RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGION
MOSTRAR DETALLES		Reconocido por el proveedor JOSE RICARDO OROZCO VALERO 31-12-2021 10:58 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

		Cambios del proveedor
		Sin cambios...
		Reconocido por la Entidad Estatal Christian Eduardo Beltran Ceron 31-12-2021 08:51 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) cristian toro rios 31-12-2021 10:27 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

1	Información general	Vol
2	Condiciones	Modifi
3	Bienes y servicios	
4	Documentos del Proveedor	
5	Documentos del contrato	
6	Información presupuestal	
7	Ejecución del Contrato	
8	Modificaciones del Con...	
9	Incumplimientos	
		Volver
		Imprimir
		Modificar
		<
		>