

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO N° 4600091573 DE 2021

Periodo de verificación del 13/09/2002 al 30/09/2022

Fecha de elaboración del informe 18 de octubre de 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S
NIT:	830037278-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ANDRES REY MÉNDEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.722.274
OBJETO:	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN.
VALOR INICIAL:	OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$80.000.000.000 M/L) Incluido IVA para los ítems que aplica.
ADICIONES:	No Aplica
VALOR MAS ADICIONES:	OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$80.000.000.000 M/L) Incluido IVA para los ítems que aplica.
DURACIÓN INICIAL:	SIETE (07) MESES
AMPLIACIONES:	AMPLIACIÓN N°1: AMPLIACIÓN DE TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS, DESDE EL DOCE (12) DE MAYO 2022 HASTA EL TREINTA Y UNO (31) AGOSTO DE 2022 AMBAS FECHAS INCLUSIVE. AMPLIACIÓN N°2: AMPLIACIÓN DE DOS (02) MESES DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 HASTA EL TREINTA Y UNO (31) OCTUBRE DE 2022, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
SUSPENSIONES:	No Aplica
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOCE (12) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE INICIO:	11/10/2021

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

FECHA DE TERMINACIÓN:	31/10/2022
-----------------------	------------

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No. 4600091573 de 2021, se presenta el cuarto Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría para pago parcial del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 834 de 2021, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En ocasión de las tareas realizadas por la supervisión del contrato **No. 4600091573 DE 2021**, que tiene por objeto *Adquirir Equipos De Cómputo para el Fortalecimiento de la Transformación Educativa y Digital de la Ciudad de Medellín*, el día 20 de septiembre de la anualidad se presentó el cuarto informe para pago, evidenciando el cumplimiento de las actividades realizadas por el contratista Nueva Era Soluciones S.A.S, de acuerdo a la modificación No. 3 que se le realizó al contrato, indicando en los informes anteriores para pago que para el mes de mayo se había cumplido con el porcentaje para el primer pago estipulado del 30%, recibiendo 6.343 unidades de computadores Portátiles Toshiba – Tecra A40-G y 14.941 unidades de computadores Portátiles Lenovo E41-55, para un total de 21.284 unidades; para el Segundo pago se pudo a constatar que para el mes de junio se había cumplido con el segundo porcentaje de equipos del 30%, para un total del 60%, recibiendo 6.343 equipos de la marca TOSHIBA TECRA A40-G y 40.225 de la marca LENOVO E41-55, para un total de 46.568 computadores; para el tercer pago la supervisión verifico a corte al 31 de agosto de 2022, el recibo por parte del proveedor de 59.128 computadores, de los cuales 6.343 son de la marca TOSHIBA TECRA A40-G y 52.785.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, según la cláusula novena del contrato, la Supervisión presenta el informe parcial No. 5, de acuerdo al seguimiento de las siguientes actividades:

- Con corte al 30 de septiembre de 2022, se han recibido por parte del proveedor 67.128 computadores, de los cuales 6.343 son de la marca

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

TOSHIBA TECRA A40-G y 60.785 de la marca LENOVO E41-55 dando una ejecución física del 94,62%, los cuales se detallan en la siguiente tabla:

RELACIÓN EQUIPOS RECIBIDOS			
COMPUTADORES FUTURO 1			
AÑO 2022			
DOCUMENTO	FECHA	N° EQUIPOS	REFERENCIA
Acta N° 1	25/01/2022	512	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 2	26/01/2022	704	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 3	26/01/2022	544	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 4	27/01/2022	586	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 5	27/01/2022	408	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 6	28/01/2022	804	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 7	31/01/2022	1.044	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 8	31/01/2022	948	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° 9	24/03/2022	793	TOSHIBA TECRA A40-G
Acta N° L 001	24/03/2022	10	LENOVO E41-55
Acta N° L 002	30/03/2022	3.776	LENOVO E41-55
Acta N° L 003	28/03/2022	1.448	LENOVO E41-55
Acta N° L 004	11/05/2022	5.816	LENOVO E41-55
Acta N° L 005	16/05/2022	3.891	LENOVO E41-55
Acta N° L 006	28/05/2022	3.584	LENOVO E41-55
Acta N° L 007	31/05/2022	4.316	LENOVO E41-55
Acta N° L 008	3/06/2022	3.968	LENOVO E41-55
Acta N° L 009	3/06/2022	5.120	LENOVO E41-55
Acta N° L 010	21/06/2022	886	LENOVO E41-55
Acta N° L 011	23/06/2022	3.410	LENOVO E41-55
Acta N° L 012	1/07/2022	4.000	LENOVO E41-55
Acta N° L 013	18/07/2022	3.000	LENOVO E41-55
Acta N° L 014	28/07/2022	3.460	LENOVO E41-55
Acta N° L 015	1/09/2022	3.729	LENOVO E41-55
Acta N° L 016	13/09/2022	2.371	LENOVO E41-55
Acta N° L 017	19/09/2022	800	LENOVO E41-55
Acta N° L 018	19/09/2022	820	LENOVO E41-55
Acta N° L 019	19/09/2022	800	LENOVO E41-55
Acta N° L 020	19/09/2022	820	LENOVO E41-55
Acta N° L 021	19/09/2022	820	LENOVO E41-55
Acta N° L 022	19/09/2022	940	LENOVO E41-55
Acta N° L 023	29/09/2022	800	LENOVO E41-55
Acta N° L 024	29/09/2022	820	LENOVO E41-55
Acta N° L 025	29/09/2022	750	LENOVO E41-55
Acta N° L 026	29/09/2022	630	LENOVO E41-55
TOTAL RECIBIDO		67.128	

- A la fecha se ha tramitado garantía a 17 equipos los cuales presentaron fallas en el proceso de recibo a satisfacción, dichos equipos fueron cambiados y entregados a la Secretaría de Educación.
- A la fecha no se han tramitado garantía de equipos por fallas de funcionamiento o defectos de fábrica.
- Con corte al 30 de septiembre de 2022, se han creado 101.179 cuentas de usuario para la plataforma de Office 365, licenciamiento A5, con estas cuentas de usuario los estudiantes se conectan a internet y de más herramientas que tiene disponible la plataforma.
- De acuerdo al seguimiento que se hace en la plataforma Intune For Education, en promedio se conectan diariamente 935 usuarios (estudiantes) a la nube de Microsoft para el uso de las herramientas del Office 365; el acumulado de conexiones a la fecha es de 32.331
- Se ha prestado soporte técnico para modificación de cuentas de usuario a 375 estudiantes del 13/09/2002 al 30/09/2022.
- Se ha brindado apoyo vía telefónica a 355 estudiantes para cambio de contraseñas de usuario del 13/09/2002 al 30/09/2022.
- A la fecha se ha prestado soporte técnico en sitio (instituciones educativas) a 142 estudiantes, el soporte consiste en revisión técnica del equipo y reinstalación de programas.
- A la fecha se tiene la siguiente información que hace referencia al soporte técnico brindado a los computadores entregados a los estudiantes

Tabla3. Resumen de ticket computadores futuro apoyo Escuela del Maestro

ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD
APOYO EN LOGISCA	231
APOYO EN ACTAS	129
CONFIGURACION DE EQUIPOS	2412
PLAQUETEO DE EQUIPOS	27
TOTAL	2799

Tabla4. Total, ticket del mes de septiembre

Etiquetas de fila	Cuenta de Servicio
Colegio en la Nube	82
Conectividad	568
Formateo	978
Hardware	62
Hardware::Impresora	12
Hardware-Software	103
IMAC	1
Informacion	13
Informacion::Asesoría	3
Informacion::Eventos	53
Informacion::Información Técnicos de Soporte Mesa de Servicio	7
Seguridad Perimetral	48
Seguridad Perimetral::MAC ACL	17
Software	7442
Software::Asistencia Remota	1
Total general	9390

- El día 16 de agosto se hizo una nueva entrega de 21.733 computadores para los estudiantes del grado 8 en las comunas 1, 2, 3, 4, 6, 50, 60, 70, 80, y 90; para el grado 9 en todas las comunas y corregimientos, también se les hizo entrega a estudiantes de los grados 10 y 11 que inicialmente no habían querido hacer uso del beneficio
- Con corte a 30 de septiembre se han entregado 37.182 computadores en las 16 comunas y 5 corregimientos, de los cuales se han beneficiado 229 instituciones educativas,

A la fecha se han realizado tres pagos correspondientes al 80% del valor del contrato, equivalente a sesenta y cuatro mil millones quinientos ochenta y cuatro mil trescientos catorce pesos M.L. (64.000.584.314), por concepto de 59.128 computadores recibidos.

El Supervisor deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 1.246.359.883,00
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 311.589.970,00

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 623.179.940,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	\$ 1.557.949.853,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	\$ 124.636.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 252.388.531,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 810.133.922,00
Total general	\$ 4.926.238.099,00

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

La empresa ha remitido las certificaciones de paz y salvo por todo concepto, pago de aportes de empleados al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, suscritas por el Revisor Fiscal de la entidad Campo Elías Rodríguez Bernal, para la verificación de la ejecución del contrato y presentación de las facturas.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
04/10/2011	(30/09/2021)	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
04/11/2021	31/10/2021	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
03/12/2021	30/11/2021	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
04/01/2022	31/12/2021	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
02/02/2022	31/01/2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
02/03/2022	28/02/2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/04/2022	30/03/2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
02/05/2022	30/04/2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

01/06/2022	31/05/2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/07/2022	31/06/2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/08/2022	31/07/2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/09/2022	31/08/2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
03/10/2022	30/09/2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES

- El coordinador de la Mesa de Ayuda, a la fecha ha remitido a la supervisión el Formato Único para Alta de Bienes Muebles, donde se incluye 60.128 equipos que se han plaqueteado y se ha dado alta en los activos de la administración municipal, en la actualidad existen más actas sobre los equipos que ya se han recibido y otros que están en proceso de instalación de placa para su identificación, tarea que se desarrolla con la Subsecretaría de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios, por lo que se le ha solicitado adjuntar las actas y la factura de los equipos que a la fecha se han recibido.
- Al contrato se le han realizado las siguientes modificaciones:

Modificación 01: Otrosí No. 01:

Modificar la Cláusula Quinta: Actualización cronograma establecidos

Modificación N° 02: Otrosí No. 02:

Modificar la Cláusula Quinta: Actualización Cronograma de Entregas.

Cambio de cuenta bancaria para pago.

Ampliación 01: Ampliación de tres (03) meses y veinte (20) días desde el 12 de mayo 2022 hasta el 31 agosto de 2022 ambas fechas inclusive.

Modificación N° 03: Otrosí No. 03:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Modificar la Cláusula Quinta: Forma de Pago. Actualización Cronograma de Entregas.

Ampliación 02: Ampliación de dos (02) meses desde el 1 de septiembre del 2022 hasta el 31 octubre de 2022, ambas fechas inclusive.

- No se han presentado redesignaciones o ausencias de supervisión.
- Evaluación al contratista, en el sistema SAP se dejó la calificación parcial que hasta el momento de le ha dado al contratista.

✓ Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato Cancelar Más ▾

Número de Contrato: 4600091573 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 1 Legalizado

Objeto del Contrato: Adquirir equipos de cómputo para el fortalecimiento de la transformación educativa y digital de la ciudad de Medellín.

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	3
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4

Administrativo Financiero y c Jurídico Tecnico

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % Total % Calificación 85,00

17,00 16,00 20,00 32,00

El contrato al momento de este informe se encuentra siendo auditado por la Personería Municipal de Medellín, a través averiguación administrativa No. 859142158 de 2022.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto.

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospres)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000121	71101000	23201010030302	210071	100187145	9014217	1000000507

Para la administración de los recursos se celebró el Convenio Interadministrativo N° 4600091007 de 2021 con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA cuyo

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

objeto es PP-Convenio interadministrativo para constituir un fondo especial para la ejecución de proyectos destinados a la transformación educativa y digital.

Valor del Convenio \$ 99.967.290.573: de estos, \$80.000.000.000 son para compra equipos cómputo y software en instituciones educativas, y \$15.206.943.403 son de Presupuesto Participativo para compra equipos cómputo y software en instituciones educativas según consejos comunales y Aporte IDEA en especie \$4.760.347.170 costos operación.

El certificado de disponibilidad presupuestal N° 100187145 fue expedido por el IDEA con el cual se realizó el proceso de subasta N° 9012417. La reserva N° 100187145 por valor de \$80.000 millones de pesos inicialmente a nombre del municipio, se modificó a nombre del contratista NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S. adjudicatario de los procesos de selección con recursos ordinarios del Municipio.

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuesta I (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600091573	1000000507	207	Educación			80.000.000.000	64.000.584.314	15.999.4515.686

- Resumen de la ejecución de los recursos con corte al 30 de septiembre de 2022:**

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP.	0
No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalías - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	80.000.000.000
Recursos de Crédito	0.
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0.
Valor total	80.000.000.000

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Valor Ejecutados	64.000.584.314
Pago autorizado del mes de septiembre	8.000.495.898
Porcentaje de ejecución financiera	80%
Porcentaje de ejecución física	94,62%

A la fecha se encuentra en gestión el cuarto pago correspondiente al 10% del valor del contrato; con la Factura NES3568 por 7.095 computadores equivalente a ocho mil millones cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos noventa y ocho pesos M.L. (\$8.000.495.898)

- Relación de los pagos realizados:**

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo
1000000507	80.000.000.0000	NES3106	03/06/2022	5000672151	24.000.360.071	55.999.639.929
				5000672173		
				5000672187		
1000000507	80.000.000.0000	NES3234	19/07/2022	5000676255	24.000.360.071	31.999.279.858
				5000676260		
				5000676267		
1000000507	80.000.000.0000	NES3480	21/09/2022	5000682871	15.999.864.172	15.999.415.686
				5000682916		
				5000682949		

Para el mes de octubre de 2022, se autoriza desembolso de recursos para pago de 7.095 computadores así:

FACTURA NES3568

ITEM	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Computador	7.095	941.950	6.683.135.250,00
Garantía	7.095	129.372	917.894.340,00
SW GESTION CLASES	7.095	17.073	121.132.935,00
Marcación en BIOS	7.095	7.528	53.411.160,00
Bodega	7.095	2.056	14.587.320,00
SUBTOTAL			7.790.161.005,00
IVA 19%			210.334.893,45
TOTAL			8.000.495.898,45

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Además, se ha transferido a cuentas bancarias del Municipio de Medellín rendimientos financieros por valor de \$192.794.454.

Relación de los informes de reintegros financieros

N° Contrato	Nombre	Valor	N° Cuenta de Cobro	Concepto
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA	14.081.640	230013747706	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA	2.676.734	230013940427	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA	4.068	245013953417	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA	636	225013825810	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA	2.455	230014076996	CONT.46/91007/2021/SEC. DE EDUCACIÓN/NOV-DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA	12.944	235014136607	CONT.46/91007/2021/SEC. DE EDUCACIÓN/NOV-DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA	6.826.475	220165600113	CONT.46/91007/2021/SEC. DE EDUCACIÓN/NOV-DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA	35.912.399	235014187753	CONT.46/91007/2021/SEC. DE EDUCACIÓN/NOV-DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA	14.638.367	240014559448	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ENE-MZO202
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA	34.980.542	245014779140	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ABR2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA	6.649.336	240014728175	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ABR2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA	77.008.858	220170458557	CONT/91007/2021/SEC. DE EDUCACION/ENE-MZO 2022
		192.794.454		

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha no ha sido necesario iniciar procesos sancionatorios.
- Como tampoco la aplicación de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- De acuerdo con la Matriz de Riesgo se han aplicado los tratamientos y/o controles para la mitigación de estos.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.		Calidad	22/04/2022	22/04/2027	24/09/2021	\$8.000.000.000
		Cumplimiento	22/09/2021	22/10/2022	24/09/2021	\$8.000.000.000

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	22/04/2021	22/04/2025	24/09/2021	\$4.000.000.000
--	---	------------	------------	------------	-----------------

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la supervisión del suscrito autoriza el pago de la factura NES3568 por valor de \$8.000.495.898, dado que la empresa contratista ha realizado la cuarta entrega planeada del 10% como se estipula para su cuarto pago. Sin embargo, se realizarán las reclamaciones necesarias de las novedades que se evidencien a futuro de acuerdo con la revisión que realiza la Mesa de Ayuda.

Atentamente,

JUAN DAVID AGUDELO RESTREPO
Supervisor Líder

ELABORÓ	REVISÓ
 Adriana Patricia Bedoya Paez Financiera	 Ana Sofia Dominguez Carmona Apoyo Jurídico
 Walter De Jesus Pineda Gomez Técnico	 Jaime A. Giraldo Guirales Apoyo Financiero