




INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE

CONTRATO 2347 DE 2022



**DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES**



CONTRATO 2347 DE 2022

**EQUIVER SAS.**

Autopista Medellín Km 3.5 Costado Sur

NIT. 800.233.401-2

IVA - RÉGIMEN COMÚN

Habilitación de Numeración de Facturación No.

18764037492936

FECHA: 2022/10/06 VIGENCIA: 12 MESES

AUTORIZA DEL No. EQ 201 - EQ 500

ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 ICA 7.12 X 1000

Módulo 6 Bodega 34.

Terminal Terrestre de carga bogota

Telefax: (57-1) 998 5073 - 998 2021

E-mail: equiver@gmail.com

WEB: www.equiver.com.co

Nombre: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

Nit. 860061099

Dirección: CL 63 59 A 06

Ciudad: BOGOTÁ

Teléfonos: 6605400

Regimen fiscal Responsable de Impuesto a las Ventas (48)

Responsabilidad fiscal: R-99-PN - No responsable

FECHA DE VENTA			FACTURA ELECTRONICA	
1	12	2022	EQ	227
FECHA VENCIMIENTO			ORDEN DE COMPRA	
02	12	2022		
FORMA DE PAGO CONTADO				
TRANSFERENCIA				

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CORTE DE OBRA No.3 Contrato No.2347 de 2022 cuyo objeto es: 'Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D. C.' Supervisor Contrato: JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO			
1	COSTO DIRECTO	1.00	45,186,423.00	45,186,423.00
2	AIU 41.55%	1.00	18,774,958.76	18,774,958.76

TOTAL ITEM:	2	SUBTOTAL	63,961,382
SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS		I.V.A.	0
		TOTAL	63,961,382

La presente factura de Venta se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio (Artículo 774 del código de Comercio).

Después de su vencimiento se generan intereses de mora a la tasa más alta existente en el mercado.

Sirvase cancelar la presente Factura con cheque cruzado a favor de Equiver SAS.

EQUIVER SAS.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



CUFE: a462becbce38d46353c97495b43a24196e057db1858c4dcd51209cc6de703376e499a618fcf0ddd6ef801002ca90

2aa

PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS SA NIT 800.042.928

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA S.A.S NIT 900.965.992-7

FECHA Y HORA DE GENERACION: 2022-12-01 15:06:05

FECHA Y HORA DE VALIDACION: 2022-12-01 15:06:05-05:00


2

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE

CONTRATO 2347 DE 2022



DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES



CERTIFICACION BANCARIA

Cota, Diciembre 01 de 2021.

Señores:
A QUIEN CORRESPONDA
Ciudad


Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **EQUIVER SAS** NIT. 800.233.401 la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado (Activa – Al día)
Cuenta Corriente	040-057504-47	2000/11/28	Activa – Al día

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8757199, o en la sucursal Cota ubicada en la Carrera 4 No. 12-30

Atentamente,


BANCOLOMBIA.
Cota - Of. 827 Cota


Asesor de servicios No 150

KATHERINE BERNAL FORERO
ASESOR INTEGRAL II
Of 827 COTA
Tel: 8759199


* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE

CONTRATO 2728 DE 2021



DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES



CERTIFICACION PARAFISCALES

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES**

Bogotá., D.C, Diciembre 01 de 2022.

Señores
IDRD


Respetados Señores.

Con la presente me permito certificar que **EQUIVER SAS** con Nit: 800.233.401-2, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones de aportes **EPS, PENSIONES, ARP, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA E INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**, de todos sus empleados, igualmente se encuentra al día con el pago de salarios de su nómina vinculada, obligaciones pagadas durante los últimos seis meses, contados a partir del mes anterior a la fecha del presente documento.

La presente certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide esta certificación al primer (01) día del mes de Diciembre de 2022.

Atentamente



JAZMIN ROCIO TORRES GAONA
Revisora Fiscal.
T.P.197905-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

94948007FE230699

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAZMIN ROCIO TORRES GAONA**, identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1010162669 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 197905-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

197905-T

JAZMIN ROCIO TORRES GAONA
C.C. 1010162659
RESOLUCIÓN INSERCIÓN 1615
UNIVERSIDAD NACIONAL

FECHA 18/12/2014

DIRECTOR GENERAL
ULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ Z10154

199473

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con la establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX. 644 44 50 o devolvérle a la UAE - Junta Central De
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideeq.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUM. 1.010.162.659
TORRES GAONA

JAZMIN ROCIO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL BANCALÉ TORRES

FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1986
BOGOTÁ D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-MAY-2004 **BOGOTÁ D.C**
FECHA Y LUGAR DE EXPEICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL BANCALÉ TORRES

A 1500150-00208276-F-1010162606-20110406 0026557080A 2 1131238175



Página 1 de 3

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.


9

ITALES


Descripción	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAUP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
7.935.413	\$ 67.935.413	\$ 67.935.413	\$ 69.468.914	\$ 11.021.600	\$ 3.441.100	\$ 4.610.600	\$ 2.780.800	\$ 159.900	\$ 254.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.279.000	\$ 0	\$ 22.279.000

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE

CONTRATO 2347 DE 2022



—
DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES



CORTE DE OBRA No. 3



ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO No

2347 DE 2022
(Número de Contrato) (Vía de identificación)

FECHA		
1	DICIEMBRE	2022
dd	mm	aaaa
Página	1	de 2

TIPO DE CONTRATO

OBRA PUBLICA SUBDIRECCION
(Ciclo Público, Interventoría, supervisión, Comunal) AREA

TECNICA DE PARQUES

ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

BOGOTÁ
(Indique el código del territorio nacional)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL

SEIS (6) MESES
(Indique en esta casilla el número de días o de meses para especificar el contrato)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

SEIS (6) MESES
(Indique en esta casilla el número de días o de meses para especificar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

18 DE AGOSTO DE 2022
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

18 DE FEBRERO DE 2023
(Día) (Mes) (Año)

VALOR DEL CONTRATO

\$ 650.000.000,00
(Indique en esta casilla el valor del contrato en números)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 650.000.000,00
(Indique en esta casilla el valor del contrato en números)

QUINIENTOS VENTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

CONTRATISTA DE OBRA/CONSULTORIA

EQUIVER SAS
(Indique el nombre y el número de identificación del contratista)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

N/A
(Indique el nombre y el número de identificación del contratista)

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Arq JOSE ALBERTO VARELA
(Indique el nombre y el número de identificación del contratista)

SUPERVISOR (CONVENIO)

JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
(Indique el nombre y el número de identificación del contratista)

En Bogotá D.C.; a los

PRIMER (1) día del mes de DICIEMBRE de 2022 se reunieron:

JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ
(Indique el nombre y el número de identificación del contratista)

actuando como representante Legal del

CONTRATISTA

y el SUPERVISOR con el fin de recibir las actividades de

OBRA PUBLICA

Con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en el CUADRO anexo (Cantidades de obra), el cual es parte integrante de la presente acta, suscrito por el contratista y el interventor (o supervisor)

ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO No

2347 DE 2022
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

3
(Vº Acta)

FECHA

1	DICIEMBRE	2022
dd	mm	aaaa
Página	2	de 2

RESUMEN FINANCIERO RECIBO PARCIAL No.	3	PERIODO	del	19/10/2022	al	18/11/2022
--	----------	----------------	------------	-------------------	-----------	-------------------

<small>(En este lugar se describe el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, recuperaciónes, pagos y retiros por pagar), independientemente del acto.)</small>	
Valor inicial del contrato	\$ 650.000.000,00
Anticipo #1 pagado (30% contrato inicial)	\$ 0,00
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	\$ 0,00
Valor actual del contrato	\$ 650.000.000,00
Anticipo #2 (x% de adición No. 0)	\$ 0,00
Total anticipo pagado	\$ 0,00
Consultoría ejecutados hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	\$ 0,00
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado correspondiente al 100%, incluye AIU)	\$ 228.061.231,00
Pagos efectuados por concepto de consultoría ejecutada hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	\$ 0,00
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado al 90%)	\$ 228.061.231,00
Saldo de contrato pendiente por pagar	
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	\$ 0,00
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	\$ 0,00
Saldo a liquidación según %	\$ 0,00
Total ejecutado presente acta (incluye el 100% con AIU)	\$ 653.961.382,00
Amortización anticipo presente acta (30 %)	\$ 0
Saldo a liquidación presente acta, según 10 %	\$ 0
IVA (Sobre consultoría)	\$ 0,00
Total a pagar presente acta	63.961.382

OBSERVACIONES	<small>(En este espacio se puede adicionar pagos y proveenimientos de recursos. Pueden ser de Fondos de Desarrollo Local o de IDRD)</small>
1	
2	

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	☐ <small>(Debe contener relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, memorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)</small>
Factura	☐ <small>(Cuando el Contratista está obligado a facturar)</small>
Trabajos ejecutados	☐ <small>(Preservación física de los trabajos realizados, como soporte del acto parcial: estudios, diseños, memorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría)</small>
Cuadro de cantidades de obra	☐ <small>(Cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)</small>
Memorias de mediciones	☐ <small>(Deben tener acompañadas de plano detallado con indicación clara de los datos: longitudes VS obras a pagar en presente acta VS obras futuras (previstas VS obras futuras por pagar)</small>

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los


PRIMER

(1) días del mes de

DICIEMBRE

de


2022

<small>(Firma)</small>		<small>(Firma)</small>	
<small>(Nombre)</small> JUAN CARLOS SALAMANCA LÓPEZ - CTO IDRD DE 2022	Contratista Representante Legal	<small>(Nombre)</small> N/A	Interventor Representante Legal
<small>(Firma)</small>		<small>(Firma)</small>	
<small>(Nombre)</small> JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO	Supervisor (convenio)*	<small>(Nombre)</small> ARI JORGE ALBERTO YARDEA	Apoyo a la Supervisión


NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ENCRICARÁ N/A - NO APLICA
* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE


CONTRATO 2347 DE 2022



DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES



GRUPO CANCHAS NATURALES



**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ADMINISTRACION ESCENARIOS**

[illegible]

“Construíse para el sistema de parques urbanos, dentro del programa de parques urbanos, un programa de parques deportivos en gramíneas naturales y zonas adyacentes ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.”

Res. Inicial perquisição por intervirer;
Res. final perquisição intervirer;

VRL DOC. CONTRATO:
 VRL ADICIONES CONTRATO:
 VRL TOTAL CONTRATO:

VRL FINAL CONTRATO:

2003

[illegible]

PORCENTAJE DE AVANCE CONTRATO	44.33%
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 1,425,000.00

AMR JOSE ALBERTO VARELA
I.D.M.D

DR. ROBERTO MARTINEZ
Director de Oira

“Contratar por el sistema de precios unitarios fijos al formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de las campos deportivos en grama natural y sus zonas adyacentes ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.”

Me. Inicial parques por intervenir;

Me. final parques intervenidos;

VRL FINAL CONTRATO;

VR. DOC. CONTRATO;
VR. ADICIONES CONTRATO;
VR. TOTAL CONTRATO;

[illegible]

УДК 62-50

✓ B
CONTRACT 157A

AV. JOSÉ ALBERTO VARELA
E. Subsección de Bases de

ING. RICARDO MARTÍNEZ



ALCALDIA MAYOR
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CONTRATO No. 3347 2022

SUBDIRECC

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES

FECHA

2021

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar por el sistema de precios unitarios para la ejecución, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los parques deportivos en el área natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

Presupuesto por el contrato:

Presupuesto por el contrato:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "CAMPINCITO"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		REGISTRO FOTOGRÁFICO	

Controlar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C

FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
OCT 20	Demarcación partido fin de semana	
OCT 25	Corte	
OCT 28	Demarcación partido fin de semana	
NOV 01	Corte	
NOV 04	Demarcación partido fin de semana	
NOV 08	Corte	
NOV 11	Demarcación partido fin de semana	
NOV 15	Corte	
NOV 18	Demarcación partido fin de semana	

Metro lineal de borde



CONTRATO No 3347 2022

SUBDIRECC AREA

SUBDIRECC ADMINISTRACIÓN ESCOLARES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

FECHA 2021

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar por el sistema de precios unitarios tipo sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y reposición integral preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas adyacentes ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.








Moneda: Pesos Colombianos

VR. BOC. CONTRATO: \$ 650.000.000,00
VR. ADICIONES CONTRATO: \$ 0,00
VR. TOTAL CONTRATO: \$ 650.000.000,00

VR. PMAA CONTRATO: \$ 0,00

ITEM		COD	DESCRIPCION	UNID	VR Unit. Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO	
						CA/MT	VR Ponder. Directo	CA/MT	VR Ponder. Directo	CA/MT	VR Ponder. Directo	CA/MT	VR Ponder. Directo	CA/MT	VR Ponder. Directo
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS															
001	13517	Demarcación con tazo cancha fútbol **	UH	\$	97.719,00										
002	13522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UH	\$	181.534,00										
003	13523	Demarcación con Vinilo tipo 1 cancha fútbol **	UH	\$	994.400,00										
004	13484	BORDO CON GUADARÁ CAMPO DEPORTIVO	UH	\$	9.019,00										
005	13515	CORTE CÉSPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UH	\$	278.521,00										
006	13518	Demarcación con tazo cancha mini-fútbol **	UH	\$	67.159,00										
007	13521	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol **	UH	\$	105.552,00										
008	13482	Cepillado de Campo Sintético **	UH	\$	334.005,00										
009	13492	Impregnación atáctica en frío (Equip de Bomba) **	M3	\$	10.275,00										
010	13512	Reparación divers. vómetos césped: (est.rii. UDS) **	M3	\$	17.968,00										
MANTENIMIENTO CÉSPED NATURAL															
001	12453	Empedrado (Césped, sacapuntas, M.O. Herrita)	M2	\$	9.719,00										
002	10734	Alisado de cancha con perfora (meca cada 7 cm **	M2	\$	1.090,00										
003	13469	Equipo Top-dressing - ayudante **	M2	\$	807,00										
004	13454	Fertilizante (Fertilizante-Adherente) **	M2	\$	169,00										
005	13523	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicación)	KG	\$	3.237,00										
006	12164	FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO, SOLAR Y ORGANICO	KG	\$	1.903,00										
007	13514	Empedrado (Césped, sacapuntas 1.5mt, [M. O-Herr])	M2	\$	6.845,00										
008	12212	Regadera y demarcado de lote **	M2	\$	997,00										
				COSTO=											
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO Bases originales											
				A.I.T.											
				Subtotal (Bases - del Bases originales)											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de vigencia											
				Valor por los años de											

EQUIVER EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "TECHO"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		REGISTRO FOTOGRÁFICO	

OCT 19	Metro lineal de borde Corte Demarcación Tigres Vs Huila		
OCT 20	Corte Reparación divots		
OCT 21	Demarcación Equidad Vs Magdalena		
OCT 22	Corte longitudinal y transversal Reparación divots		
OCT 24	Corte longitudinal y transversal		
OCT 26	Corte longitudinal y transversal		
OCT 28	Corte longitudinal y transversal Reparación divots Demarcación Fortaleza Vs Chico.		
OCT 29	Demarcación Tigres Vs Quindio Reparación divots		




		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "TECHO"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		DESCRIPCIÓN	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	

OCT 31	Corte Reparación divots	
NOV 01	Corte longitudinal y transversal	
NOV 03	Metro lineal de bordeo	
NOV 04	Corte longitudinal y transversal	
NOV 05	Corte	
NOV 07	Corte Reparación divots Demarcación Tigres Vs Santander	
NOV 08	Corte longitudinal y transversal Reparación divots	
NOV 11	Corte longitudinal y transversal	


		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 3 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "TECHO"	
		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		DESCRIPCIÓN	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	

NOV 12	Corte	
NOV 15	Corte longitudinal y transversal	
NOV 17	Corte longitudinal y transversal	
OCT 18	Metro lineal de borde	

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
		UBICACIÓN "OLAYA"	

OCT 21	Corte Demarcación con Vinilo Metro lineal de bordeo		21 oct. 2022 12:33:37 p. m. 24-23 Carrera 24 Rafael Uribe Uribe Bogotá
OCT 28	Corte Demarcación con Vinilo		21 oct. 2022 12:40:11 p. m. 23-38 Calle 26 Sur Rafael Uribe Uribe Bogotá
NOV 04	Metro lineal de bordeo Corte Demarcación con Vinilo		21 oct. 2022 11:43:07 a. m. Rafael Uribe Uribe Bogotá
NOV 12	Corte Demarcación con Vinilo		
NOV 18	Corte Demarcación con Vinilo		

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "OLAYA"	
Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C		DESCRIPCIÓN	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		REGISTRO FOTOGRÁFICO	




Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co


Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia


		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 3 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		DESCRIPCIÓN	
		UBICACIÓN "OLAYA"	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	



		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
<u>ACTIVIDAD</u>	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	Hoja de Bitácora No 4 /	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>	

		<div data-bbox="641 711 1307 1304">  <p>12 nov. 2022 6:54:29 a. m.</p> </div> <div data-bbox="641 64 1461 700">  <p>12 nov. 2022 8:46:43 a. m.</p> </div>
--	--	---

EQUIVER		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 5 /	
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "OLAYA"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	

		<div data-bbox="521 698 971 1315">  <p>18 nov. 2022 2:47:09 p. m. Rafael Uribe Uribe Bogotá</p> </div> <div data-bbox="980 49 1474 745">  <p>18 nov. 2022 2:46:07 p. m. 24-23 Carrera 24 Rafael Uribe Uribe Bogotá</p> </div>
--	--	--

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co

Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia



DE BOGOTA D.C.

“Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aleatorias ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.”

No. inicial parques por intervenir:

No. final parques intervenidos:

VR, FINAL CONTRATO:

\$ 650,000,000.00

1000

TR. ADICIONES CONTRATO;

VR, TOTAL, CONTRATO:

[illegible]




DEAD

Vº Bº CONTRATISTA




DR. JOSÉ ALBERTO VARELA
Subsecretario de Planificación

~~NO ROLANDO MARTINEZ~~
Director de OGC


		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
<u>ACTIVIDAD</u>		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	<u>UBICACIÓN "TUNAL ESTADIO"</u>
<u>FECHA: OCTUBRE 19</u> <u>A NOVIEMBRE 18</u>		<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>

OCT 28	Corte Metro lineal de bordeo		
NOV 09	Corte Metro lineal de bordeo		
NOV 17	Demarcación vinilo tipo 2		

	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
<u>ACTIVIDAD</u>	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas alledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	Hoja de Bitácora No 2 / <u>UBICACIÓN "TUNAL ESTADIO"</u>
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>

			 
--	--	---	---

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 3 /	
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "TUNAL ESTADIO"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	





ALCANTARILLA
CALLE 100 N.º 100
Bogotá D.C.

CONTRATO N.º 2347 2022

SUBDII SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
AREA ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS

FECHA
2021

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que integran el sistema de parques de Bogotá D.C.

VR. INC. CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

\$ 650.000.000,00
\$ 650.000.000,00

VR. FINAL CONTRATO:

No. Inicial parques por intervenir:
No. Final parques intervenidos:

15

15

TUNAL SOFTBOLE		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 3		ACUMULADO	
ITEM	CO	DESCRIPCION	UNID	VR Unit Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	VR Parcial Directo

MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS									
001	12517	Demarcación con tintero cancha fútbol **	UN	\$ 97.718,00	1	\$ 97.718,00	1	\$ 97.718,00	\$ 97.718,00
002	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00	1	\$ 181.534,00	1	\$ 181.534,00	\$ 379.252,00
003	12523	Demarcación con Vinilo tipo 1 cancha fútbol **	UN	\$ 594.400,00	1	\$ 594.400,00	1	\$ 594.400,00	\$ 973.652,00
004	12484	BORDO CON GUADARA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.018,00	2,00	\$ 18.032,00	2,00	\$ 18.032,00	\$ 991.684,00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00	2,00	\$ 553.042,00	2,00	\$ 553.042,00	\$ 1.544.726,00
006	12518	Demarcación con tintero cancha mini-fútbol **	UN	\$ 62.156,00	1	\$ 62.156,00	1	\$ 62.156,00	\$ 1.606.882,00

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VALOR DEL IVA sobre el CIEBDO

VALOR TOTAL DE OBRAS (suma original)

VALOR TOTAL DE OBRAS (suma original)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

ITEMS NO PREVISTOS

VALOR DEL IVA sobre el CIEBDO

VALOR TOTAL DE OBRAS (suma original)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

ITEMS NO PREVISTOS

VALOR DEL IVA sobre el CIEBDO

VALOR TOTAL DE OBRAS (suma original)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

ITEMS NO PREVISTOS

VALOR DEL IVA sobre el CIEBDO

VALOR TOTAL DE OBRAS (suma original)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

ITEMS NO PREVISTOS

VALOR DEL IVA sobre el CIEBDO

VALOR TOTAL DE OBRAS (suma original)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

ITEMS NO PREVISTOS

VALOR DEL IVA sobre el CIEBDO

VALOR TOTAL DE OBRAS (suma original)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

ITEMS NO PREVISTOS

VALOR DEL IVA sobre el CIEBDO

VALOR TOTAL DE OBRAS (suma original)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

ITEMS NO PREVISTOS

VALOR DEL IVA sobre el CIEBDO

VALOR TOTAL DE OBRAS (suma original)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

ITEMS NO PREVISTOS

VALOR DEL IVA sobre el CIEBDO

VALOR TOTAL DE OBRAS (suma original)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

ITEMS NO PREVISTOS

VALOR DEL IVA sobre el CIEBDO

VALOR TOTAL DE OBRAS (suma original)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

ITEMS NO PREVISTOS

V.º B.º ORD

Arg. JOSE ALBERTO VARELA
Subdirección de Parques

V.º B.º CONTRATISTA

Arg. JOSE ALBERTO MARTINEZ
Dirección de Obra

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "TUNAL SOFTBOL"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		DESCRIPCIÓN	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	


Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C

OCT 28	Corte Metro lineal de bordeo		
NOV 09	Corte Metro lineal de bordeo		

28 oct. 2022:10:24:42 a. m.

28 oct. 2022:10:08:40 a. m.

EQUIVER		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /	
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "TUNAL SOFTBOL"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	



9 nov. 2022 8:32:15 a. m.

9 nov. 2022 8:33:40 a. m.



ALCAZAR DE BOTA D.C.
ALCAZAR DE BOTA D.C.

OBJETO DEL CONTRATO

VR, INC. CONTRATO:
VR, ADICIONES CONTRATO:
VR, TOTAL CONTRATO:

\$	550,000,000.00	VR, FIDAL, CONTRATO:
\$	550,000,000.00	

1. **What is the purpose of the study?**

• **Wiederholungsfragen** sind ein wichtiger Bestandteil der Prüfungsvorbereitung. Sie helfen, das Gelernte zu festigen und zu vertiefen. Nutzen Sie die Wiederholungsfragen, um Ihre Kenntnisse zu überprüfen und zu festigen.

TITULO ESTADO			CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO	
ITEM	COD	DESCRIPCION	UNID	Vl Unit Directo	CANT	Vl Periodo Directo	CANT	Vl Periodo Directo	CANT	Vl Periodo Directo	CANT	Vl Periodo Directo	CANT	Vl Periodo Directo
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	\$ 97.718,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	\$ 594.400,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
004	12484	BORDEO CON GUADANA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.018,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
006	12518	Demarcacion con talco cancha mini-fútbol **	UN	\$ 62.156,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
007	12521	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN	\$ 105.552,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
008	12482	Cepillado de Campo Sintético**	UN	\$ 234.005,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
009	12492	Impregnación asfáltica en Frio (Equip.de Bombas)**	M2	\$ 10.275,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
010	12512	Reparación divots-trocos cespel- (test. est. UDS)**	UN	\$ 17.568,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
001	12453	Empredización (Césped,sacapuntas, M.O., Herrma)	M2	\$ 9.719,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
002	10734	Alcance de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)														
				A1U		COSTO DTD=		\$ 1.401.213,00		\$ 1.784.281,00		\$ 3.014.099,00		
						41,55%		\$ 582.204,00		\$ 733.058,00		\$ 1.304.758,00		
						0,00%		\$ 1.883.417,00		\$ 2.497.340,00		\$ 5.309.857,00		
						0,00%		\$ -		\$ -		\$ -		
						VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		\$ -		\$ -		\$ -		
						VALOR TOTAL DE DISEÑOS (sumando IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		
						VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		\$ -		\$ -		\$ -		
						VALOR TOTAL DE DISEÑOS (sumando IVA)		\$ 1.983.417,00		\$ 2.497.340,00		\$ 5.398.857,00		
ITEMS NO PREVISTOS														
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)														
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -		\$ -		\$ -		
								\$ -						



0801 1080

CONTRASTA


DR. JOSE ALBERTO VARELA
Subdirección de Parques

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ
Director de obra


		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
		UBICACIÓN "TIMIZA"	

OCT 21	Metro lineal de bordeado Corte Demarcación con vinilo		
OCT 28	Demarcación con vinilo		
NOV 04	Metro lineal de bordeado Corte Demarcación con vinilo		
NOV 11	Demarcación con vinilo		
NOV 18	Metro lineal de bordeado Corte Demarcación con vinilo		

EQUIVER		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /	
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "TIMIZA"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	



		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 3 /	
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "TIMIZA"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	


		 <p>4 nov. 2022 8:04:52 a. m.</p>	 <p>4 nov. 2022 8:17:22 a. m.</p>	 <p>4 nov. 2022 9:23:20 a. m.</p>
--	--	--	---	--

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co

Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 4 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "TIMIZA"	
Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		DESCRIPCIÓN	



Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co

Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia



GOBIERNO DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

CONTRATO No. 2347

2022

SUBDIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES

FECHA

2021

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

No. total parques por intervenir:

No. total parques intervenidos:

VR. INC. CONTRATO:

VR. ADICIONES CONTRATO:

VR. TOTAL CONTRATO:

\$ 850.000.000,00

\$ 850.000.000,00


VR. FINAL CONTRATO:

\$ 850.000.000,00


ATAMALPA ESTADO

ITEM	CICLO	DESCRIPCION	UNO	VR Unit. Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS													
001	12517	Demarcación con talco cancha fútbol **	UN	\$	97.718,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	
002	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$	181.534,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	
003	12523	Demarcación con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	\$	594.400,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	
004	12484	BORDEO CON GUADARA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$	9.018,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$	276.521,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	
006	12518	Demarcación con talco cancha mini-fútbol **	UN	\$	82.156,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	
007	12521	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN	\$	105.552,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	
008	12482	Cepillado de Campo Sintético**	UN	\$	334.005,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	
009	12492	Impartición asfáltica en Frio (Equip.de Bombas)**	M2	\$	10.275,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	
010	12512	Reparación divots -trocos cespeds- (est.atl. UDS)**	UN	\$	17.598,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL													
001	12453	Empafrado (Césped,sacapuntas, M.O. Herrmía)	M2	\$	9.718,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	
002	10734	Alfrescación de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	\$	1.080,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma originales)													
AJU				COSTOS		COSTOS		COSTOS		COSTOS		COSTOS	
SUBTOTAL CIMA + AJU (suma originales)				41,55%									
DESCUENTO				0,00%									
VALOR DEL IVA sobre el neto/50													
VALOR TOTAL de Descuentos (suma IVA)													
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)													
ITEMS NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACT													

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		UBICACIÓN "ATAHUALPA"	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	

OCT 20	Demarcación vinilo Corte Metro lineal de borde		20 oct. 2022 8:53:55 a. m. 23c50 Avenida Carrera 116 Fontibón Bogotá
OCT 28	Demarcación vinilo		20 oct. 2022 10:18:42 a. m. 113-3 Calle 23b Fontibón Bogotá
NOV 03	Demarcación vinilo Corte Metro lineal de borde		20 oct. 2022 8:53:14 a. m. 113-3 Calle 23b Fontibón Bogotá
NOV 09	Demarcación vinilo		
NOV 17	Demarcación vinilo Corte Metro lineal de borde		


EQUIVER		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
			Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "ATAHUALPA"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	



28 oct. 2022 12:48:35 p. m.

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
			Hoja de Bitácora No 3 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C		
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	

UBICACIÓN "ATAHUALPA"


				
			3 nov. 2022 9:07:43 a. m. 11371 Calle 23b Fontibón Bogotá	3 nov. 2022 9:20:00 a. m. 11371 Calle 23b Fontibón Bogotá
				
				3 nov. 2022 9:20:26 a. m. 11371 Calle 23b Fontibón Bogotá

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co

Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia

EQUIVER		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 4 /	
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "ATAHUALPA"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	



		 <p>9 nov. 2022 1:08:00 p. m.</p> <p>9 nov. 2022 1:12:18 p. m.</p>
--	--	---

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co

Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
			Hoja de Bitácora No 5 /
<u>ACTIVIDAD</u>	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	<u>UBICACIÓN "ATAHUALPA"</u>	
<u>FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>	

		 <p>17 nov. 2022 12:47:14 p. m. #112-58 Calle 23g Fontibón Bogotá</p>	 <p>17 nov. 2022 12:46:46 p. m. 113-3 Calle Fontibón Bogotá</p>
		 <p>17 nov. 2022 12:47:50 p. m. 23c50 Avenida Carrera 116 Fontibón Bogotá</p>	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA DE REGISTRO Y LICITACIONES
Subdirección de Registro y Licitaciones

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO No 2447 2022

SUBDIRECCIÓN DE PARQUES
ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

SUBDIRECCIÓN DE PARQUES
ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

FECHA
2021

Contratar por el sistema de precios unitarios tipo fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

Presupuesto de inversión en millones de pesos



No. Inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

VR. MCL. CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

VR. FINAL CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:


ITEM	CIC	PRO ESTADO	DESCRIPCION	UNO	VR Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO	
						CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS															
001	12517		Demarcación con tacho cancha fútbol **	UN	\$ 97.718,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
002	12522		Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
003	12523		Demarcación con Vinilo tipo 1 cancha fútbol **	UN	\$ 594.400,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
004	17484		BORDEO CON GUADANA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.016,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
005	17515		CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
006	12518		Demarcación con tacho cancha mini-fútbol **	UN	\$ 62.156,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
007	12521		Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol **	UN	\$ 105.552,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
008	12482		Cepillado de Campo Sintético **	UN	\$ 334.005,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
009	17492		Impulsación atáctica en Frio (Equip.de Bombas) **	M2	\$ 10.275,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
010	12512		Reparación divoti -trator cesp.- (est.atl. UDJS) **	UN	\$ 17.598,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL															
001	12453		Empadración (Césped,sacapuntas, M.O. Herrita)	M2	\$ 9.719,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
002	10734		Alfresado de cancha con perfora mesa cada 7 cm **	M2	\$ 1.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma originales)															
A.I.U.															
COSTO=															
41,55%															
0,00%															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma originales)															
ITEMS NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO															
A.I.U.															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS OBRAS - A.I.U. (suma originales)															
VALOR DEL IVA sobre el destino															
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)															
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS															
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS															
SUB															

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		CONTRATO 2347 DE 2022	Hoja de Bitácora No 1 /
<u>ACTIVIDAD</u>		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>UBICACIÓN "PRD ESTADIO"</u>
		<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>	


OCT 26	Corte Metro lineal de bordeó Demarcación con vinilo		
NOV 04	Corte		
NOV 11	Corte Metro lineal de bordeó Demarcación con vinilo		
NOV 17	Demarcación con vinilo		

	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
ACTIVIDAD	CONTRATO 2347 DE 2022 Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aladañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	Hoja de Bitácora No 2 / UBICACIÓN "PRD ESTADIO"
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

		<div data-bbox="571 758 1404 1330">  <p>4 nov. 2022 5:13:27 p. m. #63-45 Carrera 60 Barrios Unidos Bogotá</p> </div> <div data-bbox="571 101 1404 741">  <p>4 nov. 2022 4:31:37 p. m. #64-2 Carrera 62 Barrios Unidos Bogotá</p> </div>
--	--	--

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 3 / .	
		CONTRATO 2347 DE 2022 <small>Contrato por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C</small>	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN 'PRD ESTADIO'	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
			
		11 nov. 2022 10:44:28 a. m.	

5

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		CONTRATO 2347 DE 2022 Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	Hoja de Bitácora No 4 /
ACTIVIDAD	UBICACIÓN "PRD ESTADIO"		
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

CONTRATO N° 2347

2021

FECHA

2021

2021

2021

2021

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos a la fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en el área natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

VR. INC. CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:


\$ 650.000.000,00
\$ 650.000.000,00

VR. FINAL CONTRATO: \$ 650.000.000,00


No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

PRD AL TERNA		CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO	
ITEM	COD	DESCRIPCION	UNO	VR Unit Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	VR Parcial Directo
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS													
001	12517	Demarcacion con tacho cancha (fútbol) **	UN	\$ 97.718,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha (fútbol) **	UN	\$ 181.534,00		\$ -		\$ 363.068,00	2,00	\$ 363.068,00		\$ -	\$ 1.089.204,00
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha (fútbol) **	UN	\$ 594.400,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
004	12484	BORDEO CON GUADANA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.016,00		\$ -		\$ 18.032,00	2,00	\$ 18.032,00		\$ -	\$ 54.096,00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00		\$ -		\$ 553.042,00	2,00	\$ 553.042,00		\$ -	\$ 1.859.128,00
006	12518	Demarcacion con tacho cancha mini-fútbol **	UN	\$ 62.156,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
007	12521	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN	\$ 105.552,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
008	12482	Cepillado de Campo Sintético**	UN	\$ 334.005,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
009	12492	Impresión asfáltica en Frío (Equip.de Bomba)**	M2	\$ 10.275,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
010	12512	Reparación divots -trozos cespéd- (estatl. UDS) **	UN	\$ 17.988,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL													
001	12453	Empredación (Césped)sacapuntas, M.O, Herrmte	M2	\$ 9.719,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
002	10734	Abricación de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ 634.142,00		\$ 634.142,00		\$ 634.142,00		\$ -	\$ 2.802.428,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ 368.136,00		\$ 368.136,00		\$ 368.136,00		\$ -	\$ 1.164.408,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ 1.322.278,00		\$ 1.322.278,00		\$ 1.322.278,00		\$ -	\$ 3.968.834,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)													

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		Contratación del sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		UBICACIÓN 'PRD ALTERNA No 3'	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	

OCT 26	Corte Metro lineal de borde Demarcación con vinilo		
NOV 11	Corte Metro lineal de borde Demarcación con vinilo		

EQUIVER		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
<u>ACTIVIDAD</u>	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	Hoja de Bitácora No 2 /	
<u>FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>	

		
--	--	---



DE DOWRY D.C.

“Controlar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.”

No. Initial parques por intervenir:

VR FINAL CONTRATO;

- \$ 650,000.000,00

[illegible]

MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS												
1												
001	12517	Demarcación con talco cancha fútbol **	UN	\$	97.718,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$
002	12522	Demarcación con Vinillo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$	181.534,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$
003	12523	Demarcación con Vinillo tipo 1 cancha fútbol**	UN	\$	594.400,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$
004	12484	BORDEO CON GUADANA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$	9.016,00**	\$	-	2,00	\$	18.032,00	2,00	\$
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$	278.521,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$
006	12518	Demarcación con talco cancha mini-fútbol **	UN	\$	62.156,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$
007	12521	Demarcación con Vinillo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN	\$	105.552,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$
008	12482	Cepillado de Campo Sintético**	UN	\$	334.005,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$
009	12492	Impresión asfáltica en Frío (Equip. de Bombas)**	M2	\$	10.275,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$
010	12512	Reparación divots -troceos cesped- (est.ati. UD\$)	UN	\$	17.988,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL												
001	12453	Engrapización (Cesped,scarpantas, M.O. Herrmtz)	M2	\$	9.719,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$
002	10734	Alfarracón de cancha con perfora moca cada 7 cm **	M2	\$	1.090,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$


[illegible]

10	SUBTOTAL GASTO DIRECTO SIN PREVIATO					
	ALU.					
	SUBTOTAL NO PREVISTO OBRAS + ALU (Dentro presupuesto)					
	DESCUPO					
	VALOR DEL IVA sobre el trabajo					
	VALOR TOTAL DE GASTOS DIRECTOS IVA					
	SUBTOTAL DE NO PREVISTOS					
	SUBTOTAL DE ÍTEMES CONTRACTUALES + NO PREVISTOS					

V. B.
CONTRATI
STA

ATQ JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parquet

	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
	CONTRATO 2347 DE 2022	Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "PRD VOLEY PLAYA"
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

OCT 26	Metro lineal de bordeo	
--------	------------------------	--



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Subdirección de Planeación y Desarrollo

FECHA
2021

CONTRATO No 2347 2022 SUDIRECC SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
AREA ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en áreas naturales y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

Presupuesto de la obra en millones de pesos



No. Inicial parques por intervenir:
No. Final parques intervenidos:

VR. M.C. CONTRATO:
VR. AJUSTES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

VR. FINAL CONTRATO:
VR. FINAL CONTRATO:

TABLERA											
CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO		
ITEM	COD	DESCRIPCION	UNID	VR Unit Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	VR Parcial Directo
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS											
001	12517	Demarcación con tacho cancha fútbol **	UN	\$ 97.718,00		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
002	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00	5,00	\$ 907.670,00	2,00	\$ 363.068,00	5,00	\$ 907.670,00	\$ 2.178.408,00
003	12523	Demarcación con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	\$ 594.400,00		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
004	12484	BORDEO CON GUADARCA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.018,00	3,00	\$ 27.048,00	1,00	\$ 9.018,00	2,00	\$ 18.032,00	\$ 54.095,00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00	5,00	\$ 1.382.605,00	2,00	\$ 553.042,00	5,00	\$ 1.382.605,00	\$ 3.318.252,00
006	12518	Demarcación con tacho cancha mini-fútbol **	UN	\$ 82.156,00		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
007	12521	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN	\$ 105.552,00		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
008	12487	Cepillado de Campo Sintético**	UN	\$ 334.005,00		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
009	12492	Impresión asfáltica en Frio (Equip.de Bombas)**	M2	\$ 10.275,00		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
010	12517	Reparación divoti - otros cesp.- (est. art. UDS)**	UN	\$ 17.589,00		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL											
001	12453	Engrasado (Césped,saspantas, M.O. Herrita)	M2	\$ 9.719,00		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
002	10734	Alisado de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00	7.000,00	\$ 7.630.000,00	7.140,00	\$ 7.782.600,00		\$ -	\$ 15.412.600,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (líneas originales)											
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO		\$ 9.947.323,00		\$ 2.308.307,00		\$ 20.963.356,00	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ 4.133.113,00		\$ 859.102,00		\$ 8.710.274,00	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ 14.080.436,00		\$ 3.267.409,00		\$ 29.873.830,00	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO											
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -		\$ -		\$ -	
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el Costo		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE COSTOS (líneas originales)		\$ -</					

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "TABORA"	
Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		DESCRIPCIÓN	

OCT 21	Demarcación con vinilo Corte		Engativá Bogotá 21 oct. 2022 4:59:24 p. m.
OCT 26	Demarcación con vinilo Corte Metro lineal de borde		Engativá Bogotá 21 oct. 2022 4:09:30 p. m.
NOV 04	Corte Demarcación con vinilo Metro lineal de borde		
NOV 11	Demarcación con vinilo Corte		
NOV 18	Demarcación con vinilo Corte		



EQUIVER SAS
NIT 800.233.401-2

Hoja de Bitácora No 2 /

ACTIVIDAD




Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C

UBICACIÓN "TABORA"

FECHA: OCTUBRE 19
A NOVIEMBRE 18

DESCRIPCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO

		4 nov. 2022 11:31:38 a. m. 76-40 Calle 74 Engativá Bogotá
		4 nov. 2022 11:31:24 a. m.
		4 nov. 2022 12:23:02 p. m. 7531 Calle 75 Engativá Bogotá
		4 nov. 2022 11:31:35 a. m. 76-40 Calle 74 Engativá Bogotá


Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co

Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia

60

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 3 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "TABORA"	
Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C			
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		REGISTRO FOTOGRÁFICO	





11 nov. 2022 10:44:28 a. m.

Aut. Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co

Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 4 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "TABORA"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		DESCRIPCIÓN	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	

		 <p>18 nov. 2022 9:30:19 a. m. 76-40 Calle 74 Engativá Bogotá</p>		 <p>18 nov. 2022 9:29:41 a. m. 76-40 Calle 74 Engativá Bogotá</p>	



ALCALDÍA MAYOR
MUNICIPIO DE BOGOTÁ
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ÁREA ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

CONTRATO No 2347 2022 SUDDIF SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ÁREA ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

FECHA
2021

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

Indice de precios de mercado

VR. INC. CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

\$ 650.000.000,00
\$ 650.000.000,00

VR. FINAL CONTRATO:

\$ 650.000.000,00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

ITEM	CICLO	COUNTRY	DESCRIPCION	UNID	VR. Unit. Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO	
						CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo
1			MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS												
001			Demarcación con talco cancha fútbol **	UN	\$ 97.718,00		\$		\$		\$		\$		\$
002			Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00		\$		\$		\$		\$		\$
003			Demarcación con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	\$ 594.400,00		\$		\$		\$		\$		\$
004			BORDEO CON GUADUAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.016,00	2,00	\$ 18.032,00	1,00	\$ 9.016,00	1,00	\$ 9.016,00		\$	4,00	\$ 36.064,00
010			Reparación líneas y zonas cespadas (Estad. UDS)**	UN	\$ 17.598,00		\$		\$		\$		\$		\$
011			TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L. EST. ATL. UDS)**	UN	\$ 157.251,221,00		\$		\$		\$		\$		\$
012			CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY = 46106m2) **	UN	\$ 1.560.943,00	5,00	\$ 7.804.715,00	3,00	\$ 4.682.829,00	4,00	\$ 6.243.772,00		\$	12,00	\$ 18.731.316,00
013			CORTE CESPAS CANCHAS MINIFUTBOL **	UN	\$ 206.165,00		\$		\$		\$		\$		\$
0			SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma originales)				\$ 7.822.747,00		\$ 4.691.845,00		\$ 6.252.748,00		\$		\$ 18.787.380,00
			ALU				\$ 3.250.351,00		\$ 1.949.482,00		\$ 2.598.033,00		\$		\$ 7.787.848,00
			DESCUPO				\$ 11.073.098,00		\$ 6.641.307,00		\$ 8.850.821,00		\$		\$ 28.965.226,00
			VALOR DEL IVA sobre el CUESTO				\$		\$		\$		\$		\$
			VALOR TOTAL DE CUESTOS (suma IVA)				\$		\$		\$		\$		\$
			SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma originales)				\$		\$		\$		\$		\$
			ITEMS NO PREVISTOS				\$		\$		\$		\$		\$
12			SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				\$		\$		\$		\$		\$
			ALU				\$		\$		\$		\$		\$
			DESCUPO				\$		\$		\$		\$		\$
			VALOR DEL IVA sobre el CUESTO				\$		\$		\$		\$		\$
			VALOR TOTAL DE CUESTOS (suma IVA)				\$		\$		\$		\$		\$
			SUBTOTAL DE COSTOS NO PREVISTOS				\$		\$		\$		\$		\$
			SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS				\$		\$		\$		\$		\$



V° B° DDO

V° B° CONTRATISTA

APR. JOSE ALBERTO VARELA
Subdirección de Parques

APR. JOSE ALBERTO MARTINEZ
Director de Obras



		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
		UBICACIÓN "COUNTRY"	

OCT 19	Corte		
NOV 02	Corte Metro lineal de borde		
NOV 09	Corte		
NOV 16	Corte		

	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
<u>ACTIVIDAD</u>	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	<u>UBICACIÓN "COUNTRY"</u>
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>

		<div data-bbox="516 713 915 1291">  <p>2 nov. 2022 11:34:57 a. m. Avenida Calle 127 Usaquén Bogotá</p> </div> <div data-bbox="516 97 915 674">  <p>2 nov. 2022 11:33:16 a. m. 118 85 Carrera 12 Usaquén Bogotá</p> </div> <div data-bbox="924 342 1474 1116">  <p>2 nov. 2022 11:00:19 p. m. 54 Avenida Calle 127 Usaquén Bogotá</p> </div>
--	--	--

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2		Hoja de Bitácora No 3 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C		UBICACIÓN "COUNTRY"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		DESCRIPCIÓN		REGISTRO FOTOGRÁFICO	



		 <p>9 nov. 2022 1:25:22 p. m. 127 89 Carrera 11c Usaquén Bogotá</p>		 <p>9 nov. 2022 10:33:05 a. m. 11 B-76 Calle 127A Usaquén Bogotá</p>	
--	--	--	--	---	--

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co

Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 4 /	
<u>ACTIVIDAD</u>		<u>UBICACIÓN "COUNTRY"</u>	
Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C		<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18			

		 <p>16 nov. 2022 11:42:08 a. m. Avenida Calle 127 Usaquén Bogotá</p>	
		 <p>16 nov. 2022 11:42:04 a. m. Avenida Calle 127 Usaquén Bogotá</p>	

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co

Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia

67



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA

CONTRATO No. 7347 2022 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ÁREA ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA

FECHA
2021

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos al fórmula de reajusto, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

Artículo 1.º de la Ley 1733 de 2014


VR. INC. CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

\$ 550.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO:
\$ 550.000.000,00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

UDS BEISBOL															
ITEM		CBO	DESCRIPCION	UND	VR Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO	
						CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo
1															
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS															
001	12517		Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	\$ 97.718,00		\$		\$		\$		\$		\$
002	12522		Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00		\$		\$		\$		\$		\$
003	12523		Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	\$ 584.400,00		\$		\$		\$		\$		\$
004	12484		BORDO CON GUADARÍA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.016,00		\$	4,00	\$ 36.064,00	4,00	\$ 36.064,00	2,00	\$ 18.032,00	10,00	\$ 90.160,00
005	12515		CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 276.521,00		\$	4,00	\$ 1.106.084,00	4,00	\$ 1.106.084,00	2,00	\$ 553.042,00	10,00	\$ 2.765.210,00
006	12518		Demarcacion con talco cancha mini-fútbol **	UN	\$ 62.156,00		\$		\$		\$		\$		\$
007	12521		Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN	\$ 105.552,00		\$		\$		\$		\$		\$
008	12482		Cepillado de Campo Sintético**	UN	\$ 334.005,00		\$		\$		\$		\$		\$
009	12492		Impresion asfaltica en filo (Equip.de Bomba)**	M2	\$ 10.275,00		\$		\$		\$		\$		\$
010	12512		Reparacion divots -trocos cespéd- (est.alt. UDS)**	UN	\$ 17.588,00		\$		\$		\$		\$		\$
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL															
001	12453		Emplantacion (Césped,sacapuntas, M.O. Herrmte)	M2	\$ 9.719,00		\$		\$		\$		\$		\$
002	10734		Alfiteacion de cancha con perfora mesa cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00		\$		\$		\$		\$		\$
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma originales)															
VALOR TOTAL OBRAS + IVA (suma originales)															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT															
CANT										</					

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		UBICACIÓN "UDS BEISBOL"	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	

OCT 24	Corte Metro lineal de bordeo		



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DE BOGOTÁ D.C.
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y MONITOREO DE OBRAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO No 2347 2022

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ÁREA ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

FECHA
2021

Contratar por el sistema de predios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en (rama natural) y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

VR. INC. CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

\$ 650.000.000,00
VR. FINAL CONTRATO:
\$ 650.000.000,00

UDS ATLETISMO					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO	
ITEM	CNO	DESCRIPCION	UND	VR Unit Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
001	12517	Demarcacion con tacho cancha futbol **	UN	\$ 97.716,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha futbol **	UN	\$ 181.534,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha futbol**	UN	\$ 594.400,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
004	12484	BORDEO CON GUADANA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.016,00		\$ -	2,00	\$ 18.032,00	2,00	\$ 18.032,00	1,00	\$ 9.016,00	5,00	\$ 45.080,00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 276.521,00		\$ -	2,00	\$ 553.042,00	2,00	\$ 553.042,00	1,00	\$ 276.521,00	5,00	\$ 1.382.605,00
006	12518	Demarcacion con tacho cancha mini-futbol **	UN	\$ 62.156,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
007	12521	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha mini-futbol**	UN	\$ 105.552,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
008	12482	Cepillado de Campo Sintético **	UN	\$ 334.005,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
009	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equipo de Bomba) **	M2	\$ 10.275,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
010	12512	Reparacion divots -trozos cesp.- (est.alt. UDS) **	UN	\$ 17.598,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
001	12453	Enfradizacion (Césped,sacapuntas, M.O. Herrinta)	M2	\$ 9.719,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
002	10734	Afresado de cancha con perfore meca cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma originales)		\$ 571.074,00		\$ 571.074,00		\$ 571.074,00		\$ 285.537,00		\$ 1.427.685,00
				AJUSTE		\$ 237.281,00		\$ 237.281,00		\$ 237.281,00		\$ 118.841,00		\$ 593.203,00
				DESCUPO		\$ 808.355,00		\$ 808.355,00		\$ 808.355,00		\$ 404.178,00		\$ 2.070.889,00
				VALOR DEL IVA sobre el sueldo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE SUELDOS (sumando IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		\$ 808.355,00		\$ 808.355,00		\$ 808.355,00		\$ 404.178,00		\$ 2.070.889,00
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				AJUSTE		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRAS + AJM (suma originales)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				DESCUPO		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el sueldo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE SUELDOS (sumando IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS		\$ 808.355,00		\$ 808.355,00		\$ 808.355,00		\$ 404.178,00		\$ 2.070.889,00

VR. P. FORD

VR. JOSE ALBERTO VARELA
Subdirector de Parques

VR. P. CONTRATISTA

VR. RICARDO MARTINEZ
Director de Obras

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
		UBICACIÓN "UDS PISTA DE ATLETISMO"	

OCT 24	Metro lineal de bordeado Corte	 <p>24 oct. 2022 12:23:20 p. m.</p>	 <p>24 oct. 2022 12:23:15 p. m.</p>
--------	-----------------------------------	--	--



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Subsecretaría de Planeación y Desarrollo

CONTRATO No. 2347

2022

SUBDIF

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

ADMINISTRACIÓN-ECENARIOS

FECHA

2021

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en las diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

Costos a pagar por intervención:

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

VR. IHC CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

\$ 630.000.000,00
VR. FINAL CONTRATO:
\$ 630.000.000,00

UDS MARTE ATLETISMO

ITEM	CDO	DESCRIPCION	UND	VR. Unit. Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo
1																				
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																				
001	12517	Demarcación con tacho cancha fútbol **	UN	\$ 97.718,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$
002	12521	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$
003	12523	Demarcación con Vinilo tipo 1 cancha fútbol **	UN	\$ 594.400,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$
004	12484	BORDEO CON GUADARÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 8.018,00		\$	2,00	\$ 18.032,00	2,00	\$ 18.032,00	1,00	\$ 9.018,00	5,00	\$ 45.090,00		\$		\$		\$
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00		\$	2,00	\$ 553.042,00	2,00	\$ 553.042,00	1,00	\$ 278.521,00	5,00	\$ 1.382.605,00		\$		\$		\$
006	12518	Demarcación con tacho cancha mini-fútbol **	UN	\$ 82.198,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$
007	12521	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol **	UN	\$ 105.552,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$
008	12482	Capillado de Campo Sintético **	UN	\$ 334.005,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$
009	12492	Impresión asfáltica en frío (Equip.de Bombas) **	M2	\$ 10.275,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$
010	12512	Reparación divots -trozos cespéd- (est.alt. UDS) **	UN	\$ 17.598,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$
2																				
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL																				
001	12453	Empedradación (Césped,sacapuntas, M.O, Herrilla)	M2	\$ 9.719,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$
002	10734	Alfrescación de cancha con perfora mesa cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma originales)				\$ 571.074,00		\$ 571.074,00		\$ 285.537,00		\$ 1.427.685,00						
				A.I.U.																
				SUBTOTAL OBRAS + A.U. (suma originales)				\$ 237.281,00		\$ 237.281,00		\$ 118.641,00		\$ 593.203,00						
				DESCUPO				\$ 808.355,00		\$ 808.355,00		\$ 404.178,00		\$ 2.020.888,00						
				VALOR DEL IVA sobre el cuadro																
				VALOR TOTAL DE OBRAS (suma IVA)																
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma originales)				\$ 808.355,00		\$ 808.355,00		\$ 404.178,00		\$ 2.020.888,00						
				ITEMS NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				\$		\$		\$		\$						
				A.I.U.				\$		\$		\$		\$						
				SUBTOTAL NO PREVISTO OBRAS + A.U. (suma originales)				\$		\$		\$		\$						
				DESCUPO				\$		\$		\$		\$						
				VALOR DEL IVA sobre el cuadro				\$		\$		\$		\$						
				VALOR TOTAL DE OBRAS (suma IVA)				\$		\$		\$		\$						
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				\$		\$		\$		\$						
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				\$ 808.355,00		\$ 808.355,00		\$ 404.178,00		\$ 2.020.888,00						
10																				
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO																				
A.I.U.																				
SUBTOTAL NO PREVISTO OBRAS + A.U. (suma originales)																				
DESCUPO																				
VALOR DEL IVA sobre el cuadro																				
VALOR TOTAL DE OBRAS (suma IVA)																				
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																				
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																				




VR. P. ORD

VR. JOSE ALBERTO VARELA
Subsecretaría de Parques

VR. P. CONTRATISTA

VR. CARLOS MARTINEZ
Jefe de Obra

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		DESCRIPCIÓN	
		UBICACIÓN "UDS MARTE ATLETISMO"	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	

OCT 24	Metro lineal de bordeo Corte		 
--------	---------------------------------	---	---



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA DE LICITACIONES
Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO No. 2347

2022

SUBDIRECC

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES

FECHA

2021

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

Orden = Mayor de Menor

No. inicial parques por intervenir:
No. Real parques intervenidos.

VL. LÍNEA CONTRATO:
VL. ADICIONES CONTRATO:
VL. TOTAL CONTRATO:

VL. FINAL CONTRATO:

1.520.222.400,00

Orden = Mayor de Menor

ITEM	COD	DESCRIPCION	UND	VL. Útil Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO	
					CANT	VL. Parcial Directo	CANT	VL. Parcial Directo	CANT	VL. Parcial Directo	CANT	VL. Parcial Directo	CANT	VL. Parcial Directo

UDS SOFTBOL														
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
001	12517	Demarcación con tacho cancha fútbol **	UN	\$ 97.718,00		\$		\$		\$		\$		\$
002	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00		\$		\$		\$		\$		\$
003	12523	Demarcación con Vinilo tipo 1 cancha fútbol **	UN	\$ 594.400,00		\$		\$		\$		\$		\$
004	12484	BORDEO CON GUADARA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.018,00		\$		\$		\$		\$		\$
005	12519	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00		\$		\$		\$		\$		\$
006	12518	Demarcación con tacho cancha mini-fútbol **	UN	\$ 82.150,00		\$		\$		\$		\$		\$
007	12521	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol **	UN	\$ 105.552,00		\$		\$		\$		\$		\$
008	12482	Capillado de Campo Sintético **	UN	\$ 334.905,00		\$		\$		\$		\$		\$
009	12492	Imprimación asfáltica en Frio (Equip de Bomba) **	M2	\$ 10.275,00		\$		\$		\$		\$		\$
010	12512	Reparación divots -trozos cespéd- (estatl. UDS) **	UN	\$ 17.598,00		\$		\$		\$		\$		\$
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
001	12453	Embrizadura (Césped, sacapuntas, M.O. Herrinta)	M2	\$ 9.719,00		\$		\$		\$		\$		\$
002	10734	Alfombra de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00		\$		\$		\$		\$		\$

Subtotal costo directo (suma originales)

Subtotal obra + IVA (suma originales)

Subtotal

Valor del IVA sobre el subtotal

Valor total de obra (suma originales)

Subtotal costo directo (suma originales)

Items no previstos

Subtotal costo directo no previsto

Subtotal no previstos obra + IVA (suma originales)

Subtotal

Valor del IVA sobre el subtotal

Valor total de obra (suma originales)

Subtotal de no previstos

Subtotal de items contractuales + no previstos


VP IDRO

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdirección de Parques


VP CONTRATISTA

Arq. JORDO MARTINEZ
Subdirección de Parques

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, edificación y mejoramiento integral preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		UBICACIÓN "UDS SOFTBOL"	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	

OCT 24	Corte Metro lineal de bordeo			24 oct. 2022 3:30:01 p. m.
OCT 24 Z.C.	Corte Metro lineal de bordeo			

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "UDS SOFTBOL"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		DESCRIPCIÓN	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	





ALCALDIA MAYOR
DE SAN JUAN D.C.
SUBDIRECCION DE PARQUES
Y RECREACION

CONTRATO No. 2347

2022

SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES
Y RECREACION

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA

2021

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques y Recreación de San Juan.

VR. INC. CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

\$ 650.000.000,00
\$ 650.000.000,00

VR. FINAL CONTRATO:

\$ 1.300.000.000,00

No. Inicial parques por intervenir:
No. Final parques intervenidos:

UDS VOLEIBOL														
ITEM	CDO	DESCRIPCION	UMD	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO	
					CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS												
001	12517	Demarcación con talco cancha fútbol **	UN	\$ 97.718,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
002	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
003	12523	Demarcación con Vinilo tipo 1 cancha fútbol **	UN	\$ 594.400,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.016,00		\$ -	2,00	\$ 18.032,00	2,00	\$ 18.032,00	1,00	\$ 9.016,00	5,00	\$ 45.080,00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
006	12518	Demarcación con talco cancha mini-fútbol **	UN	\$ 62.156,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
007	12521	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol **	UN	\$ 105.552,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
008	12482	Cepillado de Campo Sintético **	UN	\$ 334.005,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
009	12492	Impregnación asfáltica en Frito (Equipo de Bomba)**	M2	\$ 10.275,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
010	12512	Reparación divots -trozos cespéd- (estab. UDS)**	UN	\$ 17.588,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
5		MANTENIMIENTO CESPED NATURAL												
001	12453	Enfrondización (Césped,sacapuntas, M.O, Herrma)	M2	\$ 9.719,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
002	10734	Alfrecación de cancha con perfora malla cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma originales)					\$ 18.032,00		\$ 18.032,00		\$ 9.016,00	\$ 45.080,00
				A.I.U.					\$ 7.492,00		\$ 3.746,00		\$ 18.731,00	\$ 18.731,00
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma originales)					\$ 25.524,00		\$ 12.782,00		\$ 83.811,00	\$ 83.811,00
				COSTOS										
				VALOR DEL IVA sobre el DIRECTO					\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
				VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)					\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma originales)					\$ 25.524,00		\$ 12.782,00		\$ 63.811,00	\$ 63.811,00
				ITEMS NO PREVISTOS										
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
									\$ -		\$ -			



EQUIVER SAS
NIT 800.233.401-2

Hoja de Bitácora No 1 /

ACTIVIDAD

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C

UBICACIÓN "UDS VOLEIBOL "


FECHA: OCTUBRE 19
A NOVIEMBRE 18

DESCRIPCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OCT 24

Metro lineal de borde



Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mimaldonado@equiver.com.co

Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No 3347

2022

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

ÁREA ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

FECHA

2021

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

VR. INC. CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

\$ 650.000.000,00
\$ 650.000.000,00

VR. FINAL CONTRATO:

\$ 650.000.000,00

ITEM	CDO	DESCRIPCIÓN	UNID	VR Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO	
					CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo

1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
001	12512	Demarcación con tacho cancha fútbol **	UN	\$ 97.718,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$
002	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$
003	12523	Demarcación con Vinilo tipo 1 cancha fútbol **	UN	\$ 594.400,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$
004	12484	BORDEO CON GUADUÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.016,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$
006	12518	Demarcación con tacho cancha mini-fútbol **	UN	\$ 82.156,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$
007	12521	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol **	UN	\$ 105.552,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$
008	12482	Cepillado de Campo Sintético **	UN	\$ 334.005,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$
009	12492	Imprimación asfáltica en Frio (Equip de Bombas) **	M2	\$ 10.275,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$
010	12513	Reparación divots -trozos cesp.- (est. UDS) **	UN	\$ 17.598,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$
1		MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
001	12453	Enfraldación (Césped sacapuntas, M.O. Herruela)	M2	\$ 9.719,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$
002	10734	Altreación de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$

9		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma originales)														
		ALU.														
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO + ALU. (suma originales)														
		VALOR DEL IVA sobre el CESTO														
		VALOR TOTAL DE COSTOS PRECISADOS (IVA)														
		VALOR DEL IVA sobre el CESTO														
		VALOR TOTAL DE COSTOS PRECISADOS (IVA)														

		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma originales)														
		ITEMS NO PREVISTOS														

10		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO														
		ALU.														
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO + ALU. (suma originales)														
		VALOR DEL IVA sobre el CESTO														
		VALOR TOTAL DE COSTOS PRECISADOS (IVA)														
		VALOR DEL IVA sobre el CESTO														
		VALOR TOTAL DE COSTOS PRECISADOS (IVA)														

VR PORD

VR P CONTRATISTA

Av. JOSE ALBERTO VARELA
Subdirección de Parques

JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ
Contratista


7

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "SAN CRISTOBAL"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		DESCRIPCIÓN	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	


Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

OCT 20	Corte Metro lineal de borde Demarcación vinilo		20 oct. 2022 4:15:26 p. m. 5-51 Calle 15 Sur San Cristóbal Bogotá
OCT 27	Corte Demarcación vinilo		20 oct. 2022 4:56:36 p. m. 11-37 Carrera 2 San Cristóbal Bogotá
NOV 03	Demarcación vinilo		20 oct. 2022 4:21:14 p. m. 82 Calle 18 Sur San Cristóbal Bogotá
NOV 10	Corte Metro lineal de borde Demarcación vinilo		20 oct. 2022 4:21:14 p. m. 82 Calle 18 Sur San Cristóbal Bogotá
NOV 17	Demarcación vinilo		20 oct. 2022 4:21:14 p. m. 82 Calle 18 Sur San Cristóbal Bogotá

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "SAN CRISTOBAL"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		DESCRIPCIÓN	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	



EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2		
			Hoja de Bitácora No 3 /
<u>ACTIVIDAD</u>	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	<u>UBICACIÓN "SAN CRISTOBAL"</u>	
<u>FECHA: OCTUBRE 19</u> <u>A NOVIEMBRE 18</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>	


		 <p>3 nov. 2022 2:38:57 p. m. 48 Calle 15 Sur San Cristóbal Bogotá</p>	 <p>3 nov. 2022 2:38:38 p. m. 48 Calle 15 Sur San Cristóbal Bogotá</p>
--	--	---	---

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co

Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia

EQUIVER		EQUIVER SAS NIT 800 233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 4 /	
<u>ACTIVIDAD</u>	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, edificación y mejoramiento integral preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	<u>UBICACIÓN "SAN CRISTOBAL"</u>	
<u>FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>	

			
--	--	--	--

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co

Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FECHA
2021

CONTRATO No 2347 2022 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."



No. Inicial parques por intervenir:
No. Final parques intervenidos:

VR. INC. CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

VR. FINAL CONTRATO:

PARQUE NACIONAL														
ITEM	CDO	DESCRIPCION	UMD	VR Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO	
					CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo		
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
001	12517	Demarcación con talco cancha Fútbol **	UN	\$ 97.718,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
002	12521	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha Fútbol **	UN	\$ 181.534,00		\$ -	2,00	\$ 303.068,00	2,00	\$ 303.068,00	1,00	\$ 181.534,00	5,00	\$ 907.870,00
003	12523	Demarcación con Vinilo tipo 1 cancha Fútbol **	UN	\$ 594.400,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
004	12484	BORDEO CON GUADARA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.018,00		\$ -	2,00	\$ 18.032,00	2,00	\$ 18.032,00	1,00	\$ 9.018,00	5,00	\$ 45.080,00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00		\$ -	2,00	\$ 553.042,00	2,00	\$ 553.042,00	1,00	\$ 278.521,00	5,00	\$ 1.382.805,00
006	12518	Demarcación con talco cancha mini-fútbol **	UN	\$ 82.158,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
007	12521	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol **	UN	\$ 105.552,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
008	12482	Cepillado de Campo Sintético **	UN	\$ 334.005,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
009	12482	Impregnación asfáltica en Frio (Equipo de Bombas) **	M2	\$ 10.275,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
010	12512	Reparación directa cruces cespeds- (Est. del UDS) **	UN	\$ 17.588,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
001	12453	Enfraldación (Césped, Jacupantas, M.O. Herminia)	M2	\$ 9.718,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
002	10734	Alfrescación de cancha con perfora mecica cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				CDO: 10734		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items obra) (Incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				ITEMS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS CONTRACTUALES - NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el costo		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS (incluyendo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -				

	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2		
		Hoja de Bitácora No 1 /	
<u>ACTIVIDAD</u>	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	<u>UBICACIÓN "PARQUE NACIONAL"</u>	
<u>FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>	

OCT 31	Demarcación con vinilo Metro lineal de borde Corte	 <div>31 oct. 2022 8:40:25 a. m.</div>	 <div>31 oct. 2022 8:47:49 a. m.</div>
	 <div>31 oct. 2022 10:27:49 a. m.</div>		



**ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SALA DE REGISTRACIÓN Y EXPEDIENTES
Instituto Colombiano de Registración y Catastro

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios (fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.".

No. Inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

\$	650,000,000.00
\$	650,000,000.00

VR, INC. CONTRATO:
VR ADICIONES CONTRATO:
VR TOTAL CONTRATO:

CIUDAD MONTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO	
ITEM	COD	DESCRIPCION	UNID	Vr Unit Directo	CANT	Vr Ponderal Directo	CANT	Vr Ponderal Directo	CANT	Vr Ponderal Directo	CANT	Vr Ponderal Directo	CANT	Vr Ponderal Directo
MAINTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
001	12517	Demarcacion con talco cancha futbol **	UN	\$ 97.718,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha futbol **	UN	\$ 181.534,00		\$ -	2,00	\$ 363.068,00	3,00	\$ 544.602,00	2,00	\$ 363.068,00	7,00	\$ 1.270.738,00
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha futbol **	UN	\$ 594.400,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
004	12484	BORDEO CON GUADANA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.016,00		\$ -	2,00	\$ 18.032,00	3,00	\$ 27.048,00	2,00	\$ 18.032,00	7,00	\$ 63.112,00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 276.521,00		\$ -	2,00	\$ 553.042,00	3,00	\$ 829.563,00	2,00	\$ 553.042,00	7,00	\$ 1.935.047,00
006	12518	Demarcacion con talco cancha mini-futbol **	UN	\$ 82.156,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
007	12521	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha mini-futbol **	UN	\$ 105.562,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
008	12483	Capillado de Campos Sintéticos **	UN	\$ 334.005,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
009	12492	Impregnacion asfaltica en Rfo (Equip.de Bombas)**	M2	\$ 10.275,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
010	12512	Reparacion alvato- tratos cesp.- (est.Lat. UD5)**	UN	\$ 17.998,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
MAINTENIMIENTO CESPED NATURAL														
001	12453	Empredimiento (Césped,Lacajantas, M.O, Hermita)	M2	\$ 9.719,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
002	10734	Airreacion de cancha con perfora mesa cada 7 cm **	M2	\$ 1.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO SUMA EXPENDI				COSTOS**		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
VALOR TOTAL OBRA + IVA (suma organica)				41,55%		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL OBRA + IVA (suma organica)				0,00%		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
VALOR DEL IVA sobre el costo						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
VALOR TOTAL DE OBRAS PREVIAS IVA						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
ITEMS NO PREVISTOS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO														
A.I.P.				41,55%		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + IVA (suma organica)						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
DESCUPO						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
VALOR DEL IVA sobre el costo						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
VALOR TOTAL DE OBRAS PREVIAS IVA						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS PREVIAS</														

V B DDD



ATQ. JOSE ALBERTO VARELA
Subdirección de Parques

✓ B*
CONTRAST
A


Director General
Director General

	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.	
<u>ACTIVIDAD</u>	<u>UBICACIÓN "CIUDAD MONTES FUTBOL"</u>	
<u>FECHA: OCTUBRE 19</u> <u>A NOVIEMBRE 18</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOV 01	<p>Corte</p> <p>Metro lineal de borde</p> <p>Demarcación con vinilo</p>	 <p>1 nov. 2022 8:27:17 a. m.</p>	 <p>1 nov. 2022 9:53:39 a. m.</p>
NOV 15	<p>Corte</p> <p>Metro lineal de borde</p> <p>Demarcación con vinilo</p>	 <p>1 nov. 2022 8:27:02 a. m.</p>	 <p>1 nov. 2022 8:27:02 a. m.</p>

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "CIUDAD MONTES FUTBOL"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
DESCRIPCIÓN		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Subdirección de Planeación y Desarrollo

CONTRATO No 2347

2022

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

FECHA
2021

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

Objeto a ser contratado

No. Inicial parques por intervenir:

No. Final parques intervenidos:

VR. INC. CONTRATO:

VR. ADICIONES CONTRATO:

VR. TOTAL CONTRATO:

VR. FINAL CONTRATO:


VR. FINAL CONTRATO:

VR. FINAL CONTRATO:


VR. FINAL CONTRATO:

CIUDAD MONTES SOFTBOUL															
ITEM	CICLO	DESCRIPCION	UND	VR Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO		
					CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS															
001	12517	Demarcación con talco cancha fútbol **	UN	\$ 97.718,00	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	
002	12522	Demarcación con Vinillo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	
003	12523	Demarcación con Vinillo tipo 1 cancha fútbol**	UN	\$ 594.400,00	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	
004	12484	BORDEO CON GUADARÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.016,00	2,00	\$ 18.032,00	3,00	\$ 27.048,00	2,00	\$ 18.032,00	2,00	\$ 36.064,00	7,00	\$ 63.112,00	
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00	2,00	\$ 553.042,00	3,00	\$ 829.563,00	2,00	\$ 553.042,00	2,00	\$ 1.106.605,00	7,00	\$ 1.935.847,00	
006	12518	Demarcación con talco cancha mini-fútbol **	UN	\$ 82.156,00	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	
007	12521	Demarcación con Vinillo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN	\$ 105.552,00	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	
008	12482	Capillado de Campo Sintético**	UN	\$ 334.005,00	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	
009	12492	Imprimación asfáltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	\$ 10.275,00	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	
010	12512	Reparación divots -Inroto cespèd- (est.alt. UDS)**	UN	\$ 17.596,00	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL															
001	12453	Empredización (Césped sacapuntas, M.O. Herrmía)	M2	\$ 9.719,00	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	
002	10734	Afrecado de cancha con perfora mecica cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	3	\$	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)	
				ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)	
				VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo	
				SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)	
				ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)	
				VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo	
				SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)	
				ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)	
				VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo	
				SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)	
				ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)	
				VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo	
				SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)	
				ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)	
				VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo	
				SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)	
				ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)	
				VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo	
				SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)	
				ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)	
				VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo	
				SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)	
				ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)	
				VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo	
				SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)	
				ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)	
				VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo	
				SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)	
				ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)	
				VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo	
				SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)	
				ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)	
				VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo	
				SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)	
				ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)	
				VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo	
				SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)	
				ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)	
				VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo	
				SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)	
				ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)	
				VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo	
				SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)	
				ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)	
				VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo	
				SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)	
				ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)	
				VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo	
				SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)	
				ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)	
				VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo	
				SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)		SUBTOTAL TOTAL DE COSTOS (Bases IVA)	
				ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)		SUBTOTAL NO PREVISTOS OTRAS - AJU. (Bases originales)	
				VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo		VALOR DEL IVA sobre el costo					

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas adyacentes ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		UBICACIÓN "CIUDAD MONTES SOFTBOL"	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	

NOV 01	Corte Metro lineal de bordeo		
NOV 15	Corte Metro lineal de bordeo		

	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "CIUDAD MONTES SOFTBOL"
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

	 <p>martes, 15 de noviembre de 2022 09:54:50</p>	 <p>martes, 15 de noviembre de 2022 09:56:09</p>	 <p>martes, 15 de noviembre de 2022 09:54:59</p>
--	--	---	---



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ
SUBALFARDE
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRATO No. 2347

2022

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

FECHA
2021

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar por el sistema de precios unitarios (tipo alínea) el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Bogotá

VR. INC. CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

VR. FINAL CONTRATO:
VR. FINAL CONTRATO:

No. Inicial parques por intervenir:
No. Total parques intervenidos:

CAGUAD HONTES VOLEYPLAYA										CONDICIONES ACTUALES/ADAS				ACTA No. 1				ACTA No. 2				ACTA No. 3				ACUMULADO			
ITEM	CO	DESCRIPCION	UNID	VR. UNID. DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO			
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																													
001	12517	Demarcación con talco cancha fútbol **	UN	\$ 97.718,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
002	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
003	12523	Demarcación con Vinilo tipo 1 cancha fútbol **	UN	\$ 594.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
004	12484	BORDEO CON GUADUAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.016,00		\$ -	2,00	\$ 18.032,00	3,00	\$ 27.048,00	2,00	\$ 18.032,00	7,00	\$ 63.112,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
006	12518	Demarcación con talco cancha mini-fútbol **	UN	\$ 82.156,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
007	12521	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol **	UN	\$ 105.552,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
008	12482	Cepillado de Campo Sintético **	UN	\$ 334.005,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
009	12492	Impresión asfáltica en Frio (Equip. de Bomba) **	M2	\$ 10.275,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
010	12512	Reparación divers.-treros cesp.- (est. atl. UDS) **	UN	\$ 17.594,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL																													
001	12453	Empedrado (Césped, sacapuntas, M.O. Herrita)	M2	\$ 9.719,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
002	10734	Alfrescación de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma orgánica)				COSTO=				\$ 18.032,00				\$ 27.048,00				\$ 18.032,00				\$ 63.112,00									
VALOR DEL IVA sobre el costo				41,55%				\$ 7.492,00				\$ 11.236,00				\$ 7.492,00				\$ 26.223,00									
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)				0,00%				\$ 25.524,00				\$ 38.284,00				\$ 25.524,00				\$ 89.335,00									
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma orgánica)																													
ITEMS NO PREVISTOS																													
17) SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO																													
A.L.U.																													
SUBTOTAL NO PREVISTOS (suma orgánica)				41,55%																									
DESCRIPCION																													
VALOR DEL IVA sobre el costo																													
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)				0,00%																									
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																													
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUA																													

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas alledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "CIUDAD MONTES VOLEY PLAYA"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	

NOV 01	Metro lineal de bordeo		
NOV 15	Metro lineal de bordeo		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Y RECREACIÓN

CONTRATO No. 2347

2022

SUBDI

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

ÁREA ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

FECHA
2021

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas adyacentes ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá.

VR INC. CONTRATO:
VR ANEXOS CONTRATO:
VR TOTAL CONTRATO:

\$ 850.000.000,00
\$ 850.000.000,00

VR FINAL CONTRATO:

\$ 850.000.000,00

No. Inicial parques por intervenir:
No. Total parques intervenidos:

ITEM	CDO	DESCRIPCION	UNID	VR Unit. Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA No. 1			ACTA No. 2			ACTA No. 3			ACTUALIZADO		
					CANT	VR Parcela Directo	CANT	VR Parcela Directo	CANT	VR Parcela Directo	CANT	VR Parcela Directo	CANT	VR Parcela Directo	CANT	VR Parcela Directo	CANT	VR Parcela Directo	CANT

001	12517	Mantenimiento Campos Deportivos	UN	\$ 97.718,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
002	12521	Demarcación con tacho cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
003	12523	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 594.400,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
004	12484	BORDEO CON GUADUÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.016,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
006	12518	Demarcación con tacho cancha mini-fútbol **	UN	\$ 62.156,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
007	12521	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol **	UN	\$ 105.532,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
008	12482	Cepillado de Campo Sintético **	UN	\$ 334.005,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
009	12492	Reparación divisiones -treros cesp.- (ent. art. UDS) **	M2	\$ 7.110.275,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
010	12512	Reparación divisiones -treros cesp.- (ent. art. UDS) **	UN	\$ 17.588,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
001	12453	Empedrado (Césped, sacapuntas, M.O. Herrita)	M2	\$ 9.719,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
002	10734	Atrección de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR TOTAL COSTO DIRECTO (suma original)

VR P. DIRECTO

VR P. DIRECTO

VR P. CONTRATISTA

VR P. CONTRATISTA

	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
<u>ACTIVIDAD</u>	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	<u>UBICACIÓN "CIUDAD MONTES VOLEY PLAYA"</u>
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>

	 <p>martes, 15 de noviembre de 2022 10:02:51</p>	 <p>martes, 15 de noviembre de 2022 10:02:36</p>	 <p>martes, 15 de noviembre de 2022 10:02:10</p>
--	--	---	---



EQUIVER SAS
NIT 800.233.401-2

Hoja de Bitácora No 1 /

ACTIVIDAD



Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C

UBICACIÓN "ALQUERIA"

**FECHA: OCTUBRE 19
A NOVIEMBRE 18**

DESCRIPCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OCT 20	Corte Metro lineal de borde Demarcación con vinilo	 <p>20 oct 2022 3:20:02 p. m. 42a50 Carrera 52 Pueblo Aranda Bogotá</p>	 <p>20 oct 2022 3:07:23 p. m. 51g32 Calle 42 Su Pueblo Aranda Bogotá</p>
OCT 27	Corte Demarcación con vinilo		
NOV 07	Demarcación con vinilo		
NOV 10	Corte Demarcación con vinilo Metro lineal de borde	 <p>20 oct. 2022 3:18:17 p. m. 42a50 Carrera 52 Pueblo Aranda Bogotá</p>	

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co

Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia

EQUIVER

EQUIVER SAS
NIT 800.233.401-2

Hoja de Bitácora No 2 /

ACTIVIDAD

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

UBICACIÓN "ALQUERIA"

FECHA: OCTUBRE 19
A NOVIEMBRE 18

DESCRIPCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO



27 oct. 2022 2:03:18 p. m.



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MÉRIDA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRATO No. 2347

2022

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN E EJECUCIÓN

FECHA

2021

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios tipo a la formula de reajuste el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas adyacentes ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

VR. INC. CONTRATO:
VR. ADICIONA CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

\$ 850.000.000,00
\$ 850.000.000,00

VR. FINAL CONTRATO: \$ 1.322.278,00

No. Inicial parque por intervenir:
No. Final parque intervenido:

MILENTA TELAR														
ITEM	COD	DESCRIPCION	UNID	VR Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO	
					CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo
1														
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
001	12517	Demarcacion con tacho cancha futbol **	UN	\$ 97.719,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha futbol **	UN	\$ 181.534,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha futbol **	UN	\$ 594.400,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
004	12484	BORDO CON GUADANA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.016,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
006	12518	Demarcacion con tacho cancha mini-futbol **	UN	\$ 62.158,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
007	12521	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha mini-futbol **	UN	\$ 105.532,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
008	12482	Cepillado de Campo Sintetico**	UN	\$ 334.005,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
009	12491	Impresion estalite en Frio (Equipo de Bomba)**	M2	\$ 10.275,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
010	12512	Reparacion divota -trozos cespeds- (est.al. UDS)**	UN	\$ 17.598,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6														
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
001	12453	Empedricacion (Césped,sacapuntas, M.O. Herrita)	M2	\$ 9.719,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
002	10734	Abrasion de cancha con perfora mesa cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
0														
MATERIAL COSTO DIRECTO SUMA EQUIPAMIENTO														
A.L.O.														
SUBTOTAL COSTO DIRECTO														
VALOR DEL IVA sobre el costo														
VALOR TOTAL DE BASTIDOS PREVIOS IVA														
ITEMS NO PREVISTOS														
7														
MATERIAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO														
A.L.O.														
SUBTOTAL COSTO DIRECTO														
VALOR DEL IVA sobre el costo														
VALOR TOTAL DE BASTIDOS PREVIOS IVA														
ITEMS NO PREVISTOS														
8														
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS														



EQUIVER SAS

NIT 800.233.401-2

Hoja de Bitácora No 1 /

ACTIVIDAD


Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, edificación y mejoramiento integral preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C

UBICACIÓN "MILENTA"


**FECHA: OCTUBRE 18
A NOVIEMBRE 19**

DESCRIPCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOV 01	Corte Metro lineal de bordeado Demarcación vinilo		
NOV 15	Corte Metro lineal de bordeado Demarcación vinilo		

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 18 A NOVIEMBRE 19		UBICACIÓN "MILENTA"	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Y RECREACIÓN

CONTRATO No. 3347

2022

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

FECHA

2021

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, educación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas adyacentes ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

VR. IMC CONTRATO:

VR. ANEXOS CONTRATO:

VR. TOTAL CONTRATO:

VR. FINAL CONTRATO:

VR. FINAL CONTRATO:

No. Inicial parques por intervenir:

No. final parques intervenidos:

NUEVO MUZO				CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO	
ITEM	CDO	DESCRIPCION	UNID	VR. Unit. Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo	VR. Parcial Directo
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS															
001	12517	Demarcación con tacho cancha Fútbol **	UN	\$ 97.718,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
002	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 161.534,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
003	12523	Demarcación con Vinilo tipo 1 cancha fútbol **	UN	\$ 594.400,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
004	12484	BORDEO CON GUADARA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.016,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
006	12518	Demarcación con tacho cancha mini-fútbol **	UN	\$ 62.156,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
007	12521	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol **	UN	\$ 105.552,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
008	12482	Copillado de Campo Sintético **	UN	\$ 334.005,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
009	12492	Impregnación asfáltica en Frio (Equip.de Bomba) **	M2	\$ 10.275,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
010	12512	Reparación duros -trocos cesped- (ent. atl. UDS) **	UN	\$ 17.588,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL															
001	12453	Empradición (Césped,saca pajas, M.O. Hermita)	M2	\$ 9.718,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
002	10734	Adhesión de cancha con perfora meca Cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)				CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)				41.557,00		41.557,00		41.557,00		41.557,00		41.557,00		41.557,00	
VALOR DEL IVA sobre el costo				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)				41.557,00		41.557,00		41.557,00		41.557,00		41.557,00		41.557,00	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)				41.557,00		41.557,00		41.557,00		41.557,00		41.557,00		41.557,00	
ITEMS NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				-		-		-		-		-		-	
VALOR DEL IVA sobre el costo				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
VALOR TOTAL DE COSTOS (suma IVA)				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL DE COSTOS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				-		-		-							

FECHA
2021

CONTRATO No. 2347 2022 SUBDIR SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ÁREA ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS



UNIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS
CORPORACIÓN BOGOTANA DE RECREACIÓN Y DEPORTES

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios tipo sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

VR. INC. CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

\$ 650.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO:
\$ 650.000.000,00

No. Inicial parques por intervenir:
No. Final parques intervención:

SERENA														
ITEM	COD	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO		
				CANT	VR Usar Directo	CANT	VR Ponderal Directo	CANT	VR Ponderal Directo	CANT	VR Ponderal Directo	CANT	VR Ponderal Directo	
1 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
001	12517	Demarcación con talco cancha fútbol **	UN		\$ 97.718,00		\$		\$		\$		\$	
002	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN		\$ 181.534,00		\$	3,00	\$ 544.602,00	2,00	\$ 363.068,00	2,00	\$ 1.270.736,00	
003	12523	Demarcación con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN		\$ 594.400,00		\$				\$		\$	
004	12484	BORDEO CON GUADARAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		\$ 9.018,00		\$				\$		\$	
005	12453	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN		\$ 276.521,00		\$	3,00	\$ 27.048,00	2,00	\$ 18.032,00	2,00	\$ 16.032,00	7,00
006	12518	Demarcación con talco cancha mini-fútbol **	UN		\$ 62.156,00		\$	3,00	\$ 829.543,00	2,00	\$ 553.042,00	2,00	\$ 553.042,00	7,00
007	12521	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN		\$ 105.552,00		\$				\$		\$	
008	12482	Capillado de Campo Sintético**	UN		\$ 334.005,00		\$				\$		\$	
009	12492	Impregnación asfáltica en frío (Equip.de Bomba)**	M2		\$ 10.275,00		\$				\$		\$	
010	12517	Reparación divers -treros cesp.- (est.art. UDS)**	UN		\$ 17.588,00		\$				\$		\$	
2 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
001	12453	Engrasado (Césped,sacapuntas, M.O. Herritas)	M2		\$ 9.718,00		\$				\$		\$	
002	10734	Alfrescación de cancha con perfore meca cada 7 cm **	M2		\$ 1.090,00		\$				\$		\$	
3 MANTENIMIENTO CORTE DIRECTO (Grama regular)														
A.U.				SUBTOTAL CORTE + A.U. (Grama regular)		41,53%								
CANTIDAD				VALOR DEL IVA sobre el corte		0,00%								
				VALOR TOTAL DE CORTES (Grama regular IVA)										
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)										
				ITEMES NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO										
A.U.				SUBTOTAL NO PREVISTOS CORTE + A.U. (Grama regular)		41,53%								
CANTIDAD				VALOR DEL IVA sobre el corte		0,00%								
				VALOR TOTAL DE CORTES (Grama regular IVA)										
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										

1) SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO														
A.U.				SUBTOTAL NO PREVISTOS CORTE + A.U. (Grama regular)		41,53%								
CANTIDAD				VALOR DEL IVA sobre el corte		0,00%								
				VALOR TOTAL DE CORTES (Grama regular IVA)										
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										



SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS														
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUA										

VR. P. IDRO

VR. JOSE ALBERTO VARELA
Subdirección de Parques

VR. P. CONTRATISTA

VR. OSCAR MARTINEZ
Contratista

EQUIVER EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "SERENA"	
Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C		DESCRIPCIÓN	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
OCT 25 Corte Metro lineal de bordeado Demarcación vinilo		 25 oct. 2022 8:49:04 a. m.	
NOV 08 Corte Metro lineal de bordeado Demarcación vinilo		 25 oct. 2022 9:22:42 a. m.	



EQUIVER SAS
NIT 800.233.401-2

Hoja de Bitácora No 2 /

ACTIVIDAD


Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C

UBICACIÓN "SERENA"

**FECHA: OCTUBRE 19
A NOVIEMBRE 18**

DESCRIPCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co

Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia



ALCALDIA MAYOR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO N° 2442-2022 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ÁREA ADMINISTRACIÓN ESCUELAS

FECHA
2021

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos de deportes en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

VR. INC. CONTRATO: \$ 650.000.000,00
VR. ADICIONES CONTRATO: \$ 650.000.000,00
VR. TOTAL CONTRATO: \$ 1.300.000.000,00

VR. INC. CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

BOCHICA			CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA No. 1				ACTA No. 2				ACTA No. 3				ACUMULADO	
ITEM	COD	DESCRIPCION	UNID	VR. UNID. DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO	CANT	VR. PARCIAL DIRECTO
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																				
001	12517	Demarcación con tacho cancha fútbol **	UN	\$ 97.718,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
002	12522	Demarcación con Vinilo Tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
003	12523	Demarcación con Vinilo Tipo 1 cancha fútbol **	UN	\$ 594.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
004	12484	BORDO CON GUADARA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.018,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 18.032,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
006	12518	Demarcación con tacho cancha mini-fútbol **	UN	\$ 278.521,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
007	12521	Demarcación con Vinilo Tipo 2 cancha mini-fútbol **	UN	\$ 62.150,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
008	12492	Cepillado de Campo Sintético **	UN	\$ 27.810,532,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
009	12492	Impresión de estacas en Frio (Equipo de Bomba)**	M2	\$ 10.275,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
010	12512	Reparación alvotas, trozo de cesp��s (est. al. UDS)**	UN	\$ 17.398,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
MANTENIMIENTO CESP��D NATURAL																				
001	12453	Engrasado (Esp��s, sacapuntas, M.O. Herrm��)	M2	\$ 9.718,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
002	10734	Alimentaci��n de cancha con periferia mesa cada 7 cm **	M2	\$ 1.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
MANTENIMIENTO CAMPO DEPORTIVO																				
				CANTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma originales)																
				ITEMS NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO																
				VALOR TOTAL, no incluye IVA (suma originales)																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo																
				VALOR TOTAL DE CANTOS (suma IVA)																
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
				41,55%																
				6,00%																
				VALOR DEL IVA sobre el costo</																



Vº Bº UBO

Ing. JOSE ALBERTO VARELA
Subdirección de Parques


Vº Bº CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Contratista

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		UBICACIÓN "BOCHICA"	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	

NOV 01	Corte Metro lineal de borde Demarcación con vinilo			
NOV 15	Corte Metro lineal de borde Demarcación con vinilo			

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "BOCHICA"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C			





ALCALDIA MAYOR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Subdirección de Planeación y Desarrollo

CONTRATO No 2347 2022

SUBDIR SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ABEA ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

FECHA
2021

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

Presupuesto máximo autorizado

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

VR. INC. CONTRATO: \$ 650.000.000,00
VR. ADICIONES CONTRATO: \$ 650.000.000,00
VR. TOTAL CONTRATO: \$ 1.300.000.000,00

VR. INC. CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

LOS ANGELES																
CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA No. 1			ACTA No. 2			ACTA No. 3			ACUMULADO			
ITEM	CBO	DESCRIPCION	UND	VR. Unit. Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo	CANT	VR. Parcial Directo
1. MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
001	12517	Demarcación con tacco cancha fútbol **	UN	\$ 97.718,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
002	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00	2,00	\$ 363.068,00	2,00	\$ 363.068,00	2,00	\$ 363.068,00	2,00	\$ 363.068,00	6,00	\$ 1.089.204,00		
003	12523	Demarcación con Vinilo tipo 1 cancha fútbol **	UN	\$ 594.400,00		\$		\$		\$		\$		\$		
004	12484	BORDEO CON GUADANA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.016,00	2,00	\$ 18.032,00	2,00	\$ 18.032,00	2,00	\$ 18.032,00	2,00	\$ 18.032,00	6,00	\$ 54.096,00		
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00	2,00	\$ 553.042,00	2,00	\$ 553.042,00	2,00	\$ 553.042,00	2,00	\$ 553.042,00	6,00	\$ 1.659.126,00		
006	12518	Demarcación con tacco cancha mini-fútbol **	UN	\$ 82.156,00		\$		\$		\$		\$		\$		
007	12521	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol **	UN	\$ 105.552,00		\$		\$		\$		\$		\$		
008	12482	Cepillado de Campo Sintético **	UN	\$ 334.005,00		\$		\$		\$		\$		\$		
009	12492	Imprimación asfáltica en Frío (Equip de Bombas) **	M2	\$ 10.275,00		\$		\$		\$		\$		\$		
010	12512	Reparación divots -torcos cespéd- (estat. UDS) **	UN	\$ 17.598,00		\$		\$		\$		\$		\$		
2. MANTENIMIENTO CESPED NATURAL																
001	12453	Empreñización (Césped, sacapuntas, M.O. Herritas)	M2	\$ 9.719,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
002	10734	Alfarrado de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00		\$		\$		\$		\$		\$		
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)				CANTIDAD: 41,55%												
A.I.U.				0,00%												
CANTIDAD																
VALOR DEL IVA sobre el CANTO																
VALOR TOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items original)																
ITEMS NO PREVISTOS																
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO																
A.I.U.																
SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRAS + IVA (suma original)																
CANTIDAD																
VALOR DEL IVA sobre el CANTO																
VALOR TOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS																
SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS																
A.I.U.																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																
SUBTOTAL DE INGRESOS (Sumando IVA)																




VR. FIDUCIO

AV. JOSE ALBERTO VARELA
Subdirección de Parques




VR. CONTRATISTA

JOSE ALBERTO MARTINEZ
Deposito

	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.	UBICACIÓN "LOS ANGELES"
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

OCT 25	Corte Metro lineal de borde Demarcación con vinilo	 <p>25 oct. 2022 3:26:59 p. m.</p>	 <p>25 oct. 2022 3:01:28 p. m.</p>
NOV 08	Corte Metro lineal de borde Demarcación con vinilo	 <p>25 oct. 2022 2:59:50 p. m.</p>	 <p>25 oct. 2022 2:59:28 p. m.</p>

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	Hoja de Bitácora No 2 / UBICACIÓN "LOS ANGELES"
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

		  
--	--	---

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co

Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia

240



**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ADMINISTRACION ESCENARIOS**

7

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas adyacentes ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

\$	650.000.000,00	VR FINAL CONTRATO;
\$	650.000.000,00	

No. Inicial parques por intervenir;
No. final parques intervenidos:






63

~~ROBERTO MARTINEZ~~
Director de Cien

111



		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "CAJÓN"	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		DESCRIPCIÓN	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C



OCT 20	Demarcación con vinilo Corte Metro lineal bordeo		20 oct. 2022 11:24:00 a. m. #114a-15 Calle 22j Fontibón Bogotá
OCT 27	Demarcación con vinilo		20 oct. 2022 12:00:17 p. m. 72199 Carrera 114a Fontibón Bogotá
NOV 03	Demarcación con vinilo Corte Metro lineal bordeo		20 oct. 2022 11:24:58 a. m. 114A - 42 Calle 22j Fontibón Bogotá
NOV 10	Demarcación con vinilo		
NOV 17	Demarcación con vinilo Corte Metro lineal bordeo		

112

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		REGISTRO FOTOGRÁFICO	



		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2
	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	Hoja de Bitácora No 3 / UBICACIÓN "CAJON"
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO




		<div data-bbox="516 599 1049 1321">  <p>3 nov. 2022 11:10:30 a. m. #114a-15 Calle 22i Fontibón Bogotá</p> </div> <div data-bbox="516 47 1049 599">  <p>3 nov. 2022 11:09:49 a. m. #114a-15 Calle 22i Fontibón Bogotá</p> </div> <div data-bbox="1057 336 1479 1043">  <p>3 nov. 2022 11:09:53 a. m. #114a-15 Calle 22i Fontibón</p> </div>
--	--	--

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co

Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2
		Hoja de Bitácora No 4 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "CAJON"
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

		<div data-bbox="516 588 1015 1319">  <p>17 nov. 2022 1:43:01 p. m. 114A - 42 Calle 22j Fontibon Bogotá</p> </div> <div data-bbox="1015 588 1479 1319">  <p>17 nov. 2022 2:51:58 p. m. 22164 Carrera 114a Fontibon Bogotá</p> </div> <div data-bbox="516 49 1399 588">  <p>17 nov. 2022 2:52:32 p. m. #114a-15 Calle 22i Fontibon Bogotá</p> </div>
--	--	--

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co

Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia



ALCALDIA MAYOR
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

CONTRATO No. 2347

2022

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ÁREA ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA

FECHA
2021

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios (tipo a la fórmula de reajuste, el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas adyacentes ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

Indicador y escala de ajuste de precios

No. índice parques por intervenir:
No. Real parques intervenibles:

VR. FINAL CONTRATO:

\$ 650.000.000,00

\$ 650.000.000,00

VR. IVC. CONTRATO:

VR. ADICIONES CONTRATO:

\$ 650.000.000,00

\$ 650.000.000,00

No. índice parques por intervenir:
No. Real parques intervenibles:

ITEM	CDO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA No. 1				ACTA No. 2				ACTA No. 3				ACUMULADO	
				CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo

MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																					
001	12517	Demarcación con talco cancha fútbol **	UN	\$	97.718,00			\$	383.068,00	2,00	\$	383.068,00	3,00	\$	544.602,00	7,00	\$	1.270.730,00			
002	12522	Demarcación con Vinillo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$	181.534,00			\$				\$									
003	12523	Demarcación con Vinillo tipo 1 cancha fútbol **	UN	\$	994.400,00			\$				\$									
004	12484	BORDEO CON GUADUAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$	9.016,00			\$	18.032,00	2,00	\$	18.032,00	3,00	\$	27.048,00	7,00	\$	63.112,00			
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$	278.521,00			\$	553.042,00	2,00	\$	553.042,00	3,00	\$	829.563,00	7,00	\$	1.935.647,00			
006	12518	Demarcación con talco cancha mini-fútbol **	UN	\$	82.156,00			\$				\$									
007	12521	Demarcación con Vinillo tipo 2 cancha mini-fútbol **	UN	\$	105.552,00			\$				\$									
008	12482	Capillado de Campo Sintético **	UN	\$	334.905,00			\$				\$									
009	12492	Impregnación asfáltica en Fieles (Equip de Bomba) **	M2	\$	10.275,00			\$				\$									
010	12512	Reparación divots -trozos cesp.- (estati. UD5) **	M2	\$	17.998,00			\$				\$									
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL																					
001	12453	Empradición (Césped, sacapuntas, M.O, Herritas)	M2	\$	9.718,00			\$				\$									
002	10734	Alfrescación de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	\$	1.090,00			\$				\$									

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)

AL.II. SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)

DESCUENTOS

VALOR DEL IVA sobre el sueldo

VALOR TOTAL DE DESCUENTOS (Items originales)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)

ITEMS NO PREVISTOS

SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO

AL.III. SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO

DESCUENTOS

VALOR DEL IVA sobre el sueldo

VALOR TOTAL DE DESCUENTOS (Items originales)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO

ITEMS NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS


SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS

VR. Bº IDRO



VR. Bº CONTRATISTA

VR. Bº CONTRATISTA

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
<u>ACTIVIDAD</u>	<u>UBICACIÓN "MARSELLA"</u>		
	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C		
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>	

OCT 21	Corte Metro lineal de borde Demarcación con vinilo	 <p>21 oct. 2022 3:49:42 p. m. #680-67 Avenida de las Américas Kennedy Bogotá</p>	 <p>21 oct. 2022 3:12:47 p. m. 698 Calle 7 Kennedy Bogotá</p>
NOV 01	Corte Metro lineal de borde Demarcación con vinilo		
NOV 15	Corte Metro lineal de borde Demarcación con vinilo		 <p>21 oct. 2022 3:22:55 p. m. 7-2 Carrera 69 Kennedy Bogotá</p>

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		REGISTRO FOTOGRÁFICO	





EQUIVER SAS
NIT 800.233.401-2

Hoja de Bitácora No 3 /

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C



ACTIVIDAD

UBICACIÓN "MARSELLA"

FECHA: OCTUBRE 19
A NOVIEMBRE 18

DESCRIPCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co

Web: www.equiver.com.co

Cota - Colombia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CONTRATO No. 2347 2022

SUBDIR
AREA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

FECHA
2021

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

Presupuesto de Inversión de Inversión

No. Unidad parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

VR. INC. CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

\$ 650.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO:
\$ 650.000.000,00


COMPLEJO ATLÉTICO V. PLAZA

COMPLEJO ACUÁTICO V. PLAYA																
ITEM		CICLO	DESCRIPCION	UND	VR Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO		
						CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
001	12517		Demarcación con talco cancha fútbol **	UN	\$ 97.718,00		\$		\$		\$		\$		\$	
002	12522		Demarcación con Vinillo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00		\$		\$		\$		\$		\$	
003	12523		Demarcación con Vinillo tipo 1 cancha fútbol**	UN	\$ 594.400,00		\$		\$		\$		\$		\$	
004	12484		BORDADO CON GUADAJAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.018,00		\$	2,00	\$ 18.032,00	2,00	\$ 18.032,00		\$	6,00	\$ 54.096,00	
005	12515		CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00		\$		\$		\$		\$		\$	
006	12518		Demarcación con talco cancha mini-fútbol **	UN	\$ 62.198,00		\$		\$		\$		\$		\$	
007	12521		Demarcación con Vinillo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN	\$ 105.552,00		\$		\$		\$		\$		\$	
008	12482		Cepillado de Campo Sintético**	UN	\$ 334.005,00		\$		\$		\$		\$		\$	
009	12492		Impresión asfáltica en Fto (Equip.de Bomba)**	M2	\$ 10.275,00		\$		\$		\$		\$		\$	
010	12512		Reparación divots -toros cesp.- (est.all. UDS)**	UN	\$ 17.598,00		\$		\$		\$		\$		\$	
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL																
001	12453		Empedrado (Césped,sacapuntas, M.O. Herrmía)	M2	\$ 9.719,00		\$		\$		\$		\$		\$	
002	10734		Alimentación de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00		\$		\$		\$		\$		\$	
					SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		\$ 18.032,00		\$ 18.032,00		\$ 18.032,00		\$ 18.032,00		\$ 54.096,00	
					COSTO**		\$ 7.492,00		\$ 7.492,00		\$ 7.492,00		\$ 22.477,00		\$ 22.477,00	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$ 25.524,00		\$ 25.524,00		\$ 25.524,00		\$ 76.573,00		\$ 76.573,00	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	
					VALOR DES. IVA sobre el sueldo		\$		\$		\$		\$		\$	

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		UBICACIÓN "COMPLEJO ACUATICO"	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	

OCT 24	Metro lineal de bordeo			
NOV 08	Metro lineal de bordeo			

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		REGISTRO FOTOGRÁFICO	



	2021
--	------

CONTRATO No 2347 2022 SUBDIRE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ARSA ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS



**ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos al fórmula de reajusto, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Students of degree for nursing is subject)

Also included customers new information

Mr. Ouel was never informed.

WE INC CONTRACT-

WE ADVANCE CONTRACTS.

NO TOTAL CONVICTION

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

100 FINAL CONTRACT

850 000 058

1168883

[illegible]


✓ 100 ID8D

VB
CONTRACT


Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdirección de Patrimonio

~~Mr. RICHARDO MARTINEZ~~
~~Director of CIA~~

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "GAITANA"	
		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 18 A NOVIEMBRE 19		REGISTRO FOTOGRÁFICO	

OCT 25	Corte Metro lineal de borde Demarcación vinilo		
	NOV 08		

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "GAITANA"	
Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FECHA: OCTUBRE 18 A NOVIEMBRE 19		DESCRIPCIÓN	





8 nov. 2022 11:24:39 a. m.
#114-43 Calle 132
Suba
Bogotá

8 nov. 2022 11:21:06 a. m.
131A-04 Carrera 125b
Suba
Bogotá

8 nov. 2022 10:45:01 a. m.
131A-04 Carrera 125b
Suba
Bogotá


		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		REGISTRO FOTOGRÁFICO	

UBICACIÓN "FONTANAR"


OCT 25	Corte Metro lineal de bordeado Demarcación con vinilo	 
NOV 08	Corte Metro lineal de bordeado Demarcación con vinilo	 

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		REGISTRO FOTOGRÁFICO	


UBICACIÓN "FONTANAR"



8 nov. 2022 12:38:01 p.m.
150 Transversal 142
Suba
Bogotá



8 nov. 2022 12:36:58 p.m.



8 nov. 2022 12:37:27 p.m.
150 Transversal 142
Suba
Bogotá



8 nov. 2022 12:37:35 p.m.
150 Transversal 142
Suba
Bogotá



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

CONTRATO No 2347

2022

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

FECHA
2021

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

Sección de Mantenimiento

VR. INC. CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

VR. FINAL CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:



No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

VR. TOTAL CONTRATO:


VR. TOTAL CONTRATO:

JUAN AMARILLO Casabianco														
ITEM	CNO	DESCRIPCION	UND	VR Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO	
					CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
001	12517	Demarcación con tacho cancha fútbol **	UN	\$ 97.719,00		\$		\$		\$		\$		\$
002	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00		\$	3,00	\$ 544.802,00	2,00	\$ 369.068,00	2,00	\$ 363.068,00	7,00	\$ 1.270.736,00
003	12523	Demarcación con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	\$ 594.400,00		\$		\$		\$		\$		\$
004	12484	BORDEO CON GUADUÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.019,00		\$	3,00	\$ 27.048,00	2,00	\$ 18.032,00	2,00	\$ 18.032,00	7,00	\$ 63.112,00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00		\$	3,00	\$ 829.563,00	2,00	\$ 553.042,00	2,00	\$ 553.042,00	7,00	\$ 1.935.947,00
006	12518	Demarcación con tacho cancha mini-fútbol **	UN	\$ 62.156,00		\$		\$		\$		\$		\$
007	12521	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN	\$ 105.552,00		\$		\$		\$		\$		\$
008	12482	Cepillado de Campo Sintético**	UN	\$ 334.005,00		\$		\$		\$		\$		\$
009	12492	Imprimación asfáltica en Fie (Equip de Bomba)**	M2	\$ 10.275,00		\$		\$		\$		\$		\$
010	12512	Reparación divots -trozos cespéd- (est.alt. UDS)**	UN	\$ 17.999,00		\$		\$		\$		\$		\$
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
001	12453	Empredación (Césped,sacapuntas, M.O, Herruela)	M2	\$ 9.719,00		\$		\$		\$		\$		\$
002	10734	Alfiteado de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00		\$		\$		\$		\$		\$
				COCTO>>				\$ 1.401.213,00		\$ 934.142,00		\$ 934.142,00		\$ 3.269.497,00
								\$ 562.204,00		\$ 369.136,00		\$ 369.136,00		\$ 1.358.476,00
								\$ 1.893.417,00		\$ 1.322.278,00		\$ 1.322.278,00		\$ 4.627.973,00

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 18 A NOVIEMBRE 19		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
		UBICACIÓN "JUAN AMARILLO"	

OCT 25	Corte Metro línea de borde Demarcación vinilo tipo 2	 <p>25 oct. 2022 1:17:24 p. m.</p>	 <p>25 oct. 2022 2:18:36 p. m.</p>
NOV 08	Corte Metro línea de borde Demarcación vinilo tipo 2	 <p>25 oct. 2022 1:17:24 p. m.</p>	 <p>25 oct. 2022 2:17:37 p. m.</p>

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 18 A NOVIEMBRE 19		DESCRIPCIÓN	
		UBICACIÓN "JUAN AMARILLO"	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

CONTRATO No 2347 2022 SUBDIR SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
AREA ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

FECHA
2021

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos al fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

Elaborado a cargo de: [Firma]

VR. INC. CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

\$ 650.000.000,00
\$ 650.000.000,00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

VR. FINAL CONTRATO:

\$ 650.000.000,00

SAM JOSE DE MARYLAND															
ITEM	CRO	DESCRIPCION	UNID	VR Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO		
					CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	
1															
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS															
001	12517	Demarcación con talco cancha fútbol **	UN	\$ 97.718,00		\$		\$		\$		\$		\$	
002	12522	Demarcación con Vinillo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00		\$		\$		\$		\$		\$	
003	12523	Demarcación con Vinillo tipo 1 cancha fútbol **	UN	\$ 584.400,00		\$		\$		\$		\$		\$	
004	12484	BORDADO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.016,00		\$		\$		\$		\$		\$	
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 278.521,00		\$		\$		\$		\$		\$	
006	12518	Demarcación con talco cancha mini-fútbol **	UN	\$ 62.150,00		\$		\$		\$		\$		\$	
007	12521	Demarcación con Vinillo tipo 2 cancha mini-fútbol **	UN	\$ 105.552,00		\$		\$		\$		\$		\$	
008	12482	Cepillado de Campo Sintético **	UN	\$ 334.005,00		\$		\$		\$		\$		\$	
009	12492	Impresión asfáltica en Frio (Equipo de Bomba) **	M2	\$ 10.275,00		\$		\$		\$		\$		\$	
010	12512	Reparación divots -trozos cespèd- (est.alt. UDS) **	UN	\$ 17.598,00		\$		\$		\$		\$		\$	
5															
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL															
001	12453	Empedrado (Césped, sacapuntas, M.O. Herrías)	M2	\$ 9.719,00		\$		\$		\$		\$		\$	
002	10734	Alisado de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00		\$		\$		\$		\$		\$	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
				SUBTOTAL OBRAS + IVA (suma original)		CANTIDAD		CANTIDAD							



**ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios (fijo) sin fórmula de reajuste, el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

No. Inicial parques por intervenir:

VR. INC. CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

\$ 650.000.000,00

PAVCO		DESCRIPCION	UMD	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO	
ITEM	CDO			CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS													
001	12517	Demarcación con talco cancha fútbol **	UN	\$ 97.718,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
002	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00	-	2,00	\$ 363.068,00	2,00	\$ 363.068,00	-	4,00	\$ 726.136,00	\$ -
003	12531	Demarcación con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	\$ 594.400,00	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	\$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 9.016,00	-	2,00	\$ 18.032,00	2,00	\$ 18.032,00	-	4,00	\$ 36.064,00	\$ -
005	12515	OORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 276.521,00	-	2,00	\$ 553.042,00	2,00	\$ 553.042,00	-	4,00	\$ 1.106.084,00	\$ -
006	12518	Demarcación con talco cancha mini-fútbol **	UN	\$ 62.196,00	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	\$ -
007	12521	Reparación de Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN	\$ 105.552,00	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	\$ -
008	12482	Cepillado de Campo Sintético**	UN	\$ 334.005,00	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	\$ -
009	12492	Inprimacion asfáltica en Fito (Equip de Bomba)**	M2	\$ 10.275,00	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	\$ -
010	12512	Reparación diéctos -trozos cespéd- (est.atil. UDS) **	UN	\$ 17.988,00	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL													
001	12453	Empredación (Césped,sacarpantas, M/O, Herrm's)	M2	\$ 9.719,00	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	\$ -
002	10734	Almradición de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	\$ 1.090,00	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	\$ -
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)			\$ 934.142,00		\$ 934.142,00			\$ 1.868.284,00	\$ -
				A.U.			\$ 368.136,00		\$ 368.136,00			\$ 716.272,00	\$ -
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)			\$ 1.322.278,00		\$ 1.322.278,00			\$ 2.644.556,00	\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el DUEÑO								\$ -	\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS PASIVAS								\$ -	\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el DUEÑO								\$ -	\$ -
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma originales)			\$ 1.322.278,00		\$ 1.322.278,00			\$ 2.644.556,00	\$ -
				ITEMS NO PREVISTOS								\$ -	\$ -
1) SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO													
				A.U.			\$ -		\$ -			\$ -	\$ -
				SUBTOTAL (NO PREVISIOS OBRAS + A.U.) (suma original)			\$ -		\$ -			\$ -	\$ -
				DESCUPO								\$ -	\$ -
				VALOR TOTAL DE OBRAS PASIVAS								\$ -	\$ -
				VALOR DEL IVA sobre el DUEÑO								\$ -	\$ -
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS			\$ -		\$ -			\$ -	\$ -
				SUBTOTAL DE ITEMS CONTRATALES + NO PREVISTOS			\$ 1.322.278,00		\$ 1.322.278,00			\$ 2.644.556,00	\$ -

www.elsevier.com/locate/jmb

V. G. CONTRATISTA

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdirección de Parques

RICARDO MARTÍNEZ
Director de Obra



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

CONTRATO No. 2347 2022 SUBDIF SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ÁREA ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

FECHA
2021

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Bogotá

No. Inicial parques por intervenir:
No. Total parques intervenidos:

VR. INC. CONTRATO: \$ 650.000.000,00
VR. ASIGNACIÓN CONTRATO: \$ 650.000.000,00
VR. FINAL CONTRATO: \$ 650.000.000,00

VR. INC. CONTRATO:
VR. ASIGNACIÓN CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

ITEM	CICLO	DESCRIPCION	UNID	VR Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA No. 1			ACTA No. 2			ACTA No. 3			ACUMULADO	
					CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo	CANT	VR Parcial Directo		
PAVCO																		
DESCRIPCION																		
UNID																		
VR Unit Directo																		
CONDICIONES ACTUALIZADAS																		
ACTA No. 1																		
ACTA No. 2																		
ACTA No. 3																		
ACUMULADO																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		
CANT																		
VR Parcial Directo																		



CONTRATO No 2347

2347 202

Subj:

3 DIRECCIÓN

ÉTICA DE PARQUES

[illegible]

FECHA _____

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Recreación y Deportes, en el Distrito de Miraflores, de la Municipalidad de Miraflores, de la Provincia de Lima, del Perú.

VR. INC. CONTRATO:
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO:

0,00 VR, FINAL CONTRATO:

\$10,000,000.00

No. Inicial parqueo por intervenir:

UDS VOLEIBOL															
ITEM	CNO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	ACTA No. 1	ACTA No. 2	ACTA No. 3	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	ACUMULADO
MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS															
1			UN	\$ 97.718,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
001	12517	Demarcacion con tacho cancha fútbol **	UN	\$ 181.534,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	\$ 594.400,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	\$ 9.016,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
004	12484	BORDEO CON GUADUÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	\$ 276.521,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	\$ 62.156,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
006	12518	Demarcacion con tacho cancha mini-fútbol **	UN	\$ 105.552,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
007	12521	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN	\$ 334.005,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
008	12482	Cepillado de Campo Sintético**	UN	\$ 10.275,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
009	12492	Impregnacion asfaltica en Frio [Equip.de Bombas]**	M2	\$ 17.588,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
010	12512	Reparación dhos. trozos cesp.-d- (estat. UDS)**	UN	\$ -		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
MANTENIMIENTO CESPED NATURAL															
5			M2	\$ 9.719,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
001	12453	Empadricazon (Césped,jacarapantes, M.O. Herrnia)	M2	\$ 1.080,00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
002	10734	Alicacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	\$ -		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO (suma original)		\$ 41.53%		\$ 18.032,00		\$ 9.016,00		\$ 18.032,00		\$ 45.080,00	
				ALIU		\$ 7.492,00		\$ 7.492,00		\$ 3.746,00		\$ 7.492,00		\$ 18.731,00	
				CARGOS		\$ 25.524,00		\$ 25.524,00		\$ 12.762,00		\$ 25.524,00		\$ 63.811,00	
				VALOR DEL IVA sobre el importe		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE CARGOS Decimo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		\$ 25.524,00		\$ 25.524,00		\$ 12.762,00		\$ 25.524,00		\$ 63.811,00	
				TEMAS NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL COSTO EMPLANTO NO PREVISTO		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
				ALIU		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + ALI (suma original)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
				CARGOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR DEL IVA sobre el importe		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
				VALOR TOTAL DE CARGOS Decimo IVA)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
				SUBTOTAL DE NO PREVISTOS		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS													
		SUBTOTAL DE TEMAS CONTRACTUALES + NO													

0800-833-8330


CONTRATISTA

ARQ. JOSÉ ALBERTO VARELA
Subdirección de Planificación


Ing. RICARDO MARTÍNEZ

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE

CONTRATO 2347 DE 2022



DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES




OFRECIMIENTO DE CALIDAD LAS FLORIDAS

		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		DESCRIPCIÓN	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	


UBICACIÓN "LAS FLORIDAS"

OCTUBRE 24 y 25




		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		DESCRIPCIÓN	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	

OCTUBRE 28




EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
<u>ACTIVIDAD</u>	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en gramíneas naturales y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	Hoja de Bitácora No 3 /
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>

NOVIEMBRE 4




Vía sin nombre, Cota, Cundinamarca, Colombia
Altitud: 2577.0m
Número de índice: 162
4/11/2022 2:26:20 p. m.





4 73430553N 74 14510955W
Vía sin nombre, Cota, Cundinamarca, Colombia
Altitud: 2584.1m
Número de índice: 167
4/11/2022 2:28:20 p. m.


		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 4 /	
ACTIVIDAD		Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en gramínea natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		DESCRIPCIÓN	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO	



EQUIVER		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	Hoja de Bitácora No 5 /	UBICACIÓN "LAS FLORIDAS"
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	

 <p>Número de índice: 188 8/11/2022 3:59:38 p. m.</p>	 <p>Número de índice: 178 8/11/2022 8:17:04 a. m.</p>	 <p>Número de índice: 182 8/11/2022 9:20:42 a. m.</p>	NOVIEMBRE 8		
 <p>Número de índice: 187 8/11/2022 3:59:29 p. m.</p>					


		EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 6 /	
ACTIVIDAD		UBICACIÓN "LAS FLORIDAS"	
Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C			
FECHA: OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 18		REGISTRO FOTOGRÁFICO	





NOVIEMBRE 11

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE

CONTRATO 2347 DE 2022



DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES



INFORME INTEGRADO DE GESTION

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE.....	3
3. RESPONSABLES.....	3
4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO.....	3
4.1 Personal asociado al proyecto.....	3
4.2 Aportes a seguridad social y Afiliación al Sistema General de Seguridad Social4	
4.3 Sistema Integrado de Gestión	4
4.1 Capacitación	5
4.2 Inspecciones SGSST	5
4.3 Entrega de dotación y elementos de protección personal EPP	7
4.4 Medidas de Prevención en situaciones de emergencia	7
4.5 Sustancias Químicas usadas en octubre-noviembre de 2022.	8
4.6 Disposición de Residuos.....	9
4.7 Actividades de mantenimiento de maquinaria.....	9
4.8 Fichas técnicas de Indicadores SGSST	9
5. CONCLUSIONES.....	10

1. OBJETIVO

Presentar las actividades y avances realizados por el contratista en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión.

2. ALCANCE

El siguiente informe presenta de manera resumida y consolidada las actividades realizadas en el marco del Sistema Integrado de Gestión, del contrato 2347 de 2022 durante el periodo comprendido entre el 19 de octubre de 2022 y el 18 de noviembre de 2022.

3. RESPONSABLES

Las personas responsables de la ejecución de las actividades de seguridad y salud en el trabajo son:

- Director de obra
- Residente de obra
- Responsable SST

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

EQUIVER SAS, quien ejecuta el contrato 2347 de 2022, y dando cumplimiento con la normatividad legal vigente en temas de Seguridad y salud en el trabajo y socio ambiental, presenta a continuación las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 19 de octubre de 2022 y el 18 de noviembre de 2022.

4.1 Personal asociado al proyecto

El personal operativo, de mantenimiento de maquinaria y equipo y de apoyo administrativo asociado a dichas actividades de mantenimiento se relaciona en el cuadro siguiente:

Tabla No.1 Personal asociado al mantenimiento de los campos de fútbol en el corte 1.

No.	NOMBRE	CEDULA	UBICACIÓN / ROL
1	JOSE ROSENDO HERRERA	79561637	OPERARIO MOVIL
2	JORGE CASTIBLANCO	80451638	OPERARIO ESTADIO
3	WILTON CARDENAS	7183457	OPERARIO ESTADIO
4	PATRICIO MOLINA	80210264	OPERARIO MAQUINARIA
5	MANUEL RODRIGUEZ	1026295272	OPERARIO BASICO
6	CARLOS ANDRES ARRIETA	1040366584	OPERARIO BASICO
7	CARLOS ANDRES OÑATE	1065826307	OPERARIO BASICO
8	ADRIANA MEJIA	52751790	ADMINISTRATIVA
9	MARISOL MALDONADO	51843233	DIRECTORA OPERATIVA
10	ADRIANA MEJIA	52751790	COORDINADORA ADMINISTRATIVA
11	MARTHA CORTÉS	51630142	ING. AGRÓNOMA

4.2 Aportes a seguridad social y Afiliación al Sistema General de Seguridad Social

El 02 de noviembre de 2022 se realiza pago de seguridad social del personal el cual se encuentra actualmente activo en el contrato 2347 de 2022. A continuación, se relacionan datos de la planilla (Anexo 1, ver archivo adjunto):

- Planilla No. 59200040
- Fecha de creación del reporte 02-11-2022
- Tipo de planilla E
- Periodo cotizado: Octubre de 2022
- Periodo servicio: Noviembre de 2022
- Planilla de pago de aportes Martha Cortés

4.3 Sistema Integrado de Gestión

EQUIVER SAS como una estrategia corporativa, articula sus diferentes sistemas de gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Social bajo una estructura común e integrada que se puede observar en el documento, Manual del Sistema Integrado de Gestión ML-ADM-002 (Anexo 3, Informe No. 1).

Plan de Trabajo anual, este documento presenta las actividades que garantizan la gestión en los diferentes programas tomando como base la gestión de seguridad y salud en el trabajo. FR-ADM-013 Plan de Trabajo Anual 2022. (Anexo 2, ver archivo adjunto).

4.1 Capacitación

Se adjunta plan de capacitación anual 2022. (Anexo 3, ver archivo adjunto).

Se realiza capacitación y/o divulgación de:

- Identificación y manipulación de sustancias químicas.
- Uso y cuidado de elementos de protección personal EPP's
- Identificación de peligros y riesgos en labor.

(Anexo 4, ver archivo adjunto).

A continuación, se muestra el Indicador de Cumplimiento del Plan de Capacitación Propuesto.




Imagen 1. Indicador de Cumplimiento del Plan de Capacitación.

4.2 Inspecciones SGSST

Se adjunta cronograma de inspecciones. (Anexo 5, ver archivo adjunto).

Se realizaron las siguientes inspecciones durante el período:

- Inspección de extintores

- Inspección de uso de elementos de protección personal EPP
(Anexos 6 y 7, ver archivo adjunto).



Imagen 2. Kit de fumigación estadio de techo.

A continuación, se muestra el Indicador de Cumplimiento del Programa de Inspecciones Propuesto.




Imagen 2. Indicador de Cumplimiento del Programa de Inspecciones.

4.3 Entrega de dotación y elementos de protección personal EPP

Se realiza entrega de dotación y elementos de protección personal. La empresa en respuesta al compromiso de mantener en buenas condiciones los EPP de sus trabajadores, efectúa el reemplazo de estos cuando por su deterioro es necesario.

Para el periodo del 19 de octubre al 18 de noviembre de 2022, se realiza entrega de elementos como parte del programa de promoción y prevención (botilito plástico y tula con elementos reflectivos) con el apoyo de ARL SURA.

(Anexo 8, ver archivo adjunto).




Imagen 3. Elemento promocional

4.4 Medidas de Prevención en situaciones de emergencia

Como parte de las medidas de prevención y preparación para atención de emergencias, EQUVER SAS participó en el ejercicio de simulacro de evacuación realizado el 20-10-2022 en el marco del simulacro nacional de evacuación, en las instalaciones del TERMINAL TERRESTRE DE CARGA en el municipio de COTA – CUNDINAMARCA.



Imagen 4. Personal de Equiver en evacuación en terminal terrestre de carga



Imagen 5. Personal de Equiver en evacuación en terminal terrestre de carga

Ver informe en (Anexo 9, ver archivo adjunto).

4.5 Sustancias Químicas usadas en octubre-noviembre de 2022.

Durante el período de 19 octubre de 2022 al 18 de noviembre de 2022 no se realizó aplicación de fertilizantes y/o productos fitosanitarios en estadio el Campin y Techo o en los campos objeto de mantenimiento por parte de EQUIVER SAS, acorde con alcance del contrato 2347 de 2022.

La empresa en el desarrollo del programa de riesgo químico mantiene actualizada lista de caracterización de las sustancias químicas que utiliza en su operación. (Anexo 11, Informe 1).

4.6 Disposición de Residuos

Equiver SAS, para garantizar el adecuado manejo y gestión de los residuos en toda su operación, implementa el programa de gestión de residuos de construcción y demolición RCD. (Anexo 9, informe No. 1).

Durante el período del 19 de octubre de 2022 al 18 de noviembre de 2022, no se reporta disposición de residuos especiales en el alcance del contrato 2347 de 2022.

4.7 Actividades de mantenimiento de maquinaria

Para el desarrollo de contrato, se cuenta con una serie de maquinaria, la misma maquinaria dependiendo de las necesidades de intervención puede variar.

Con el fin de garantizar el buen uso de cada uno de los equipos, se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo. (Anexo 10, ver archivo adjunto).

4.8 Fichas técnicas de indicadores SGSST

Las fichas técnicas de los Indicadores del SGSST, se pueden observar en el documento FR-ADM-101 (Anexo 11, ver archivo adjunto).

5. CONCLUSIONES



- EQUIVER SAS, dando cumplimiento a los compromisos contractuales y a la normatividad legal vigente, continuará ejecutando todas aquellas actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo, ambiental y de carácter social.
- De acuerdo con el Plan de Capacitación Propuesto, se continúa con las charlas de capacitación dirigidas al personal operativo directamente asignado el contrato, de forma presencial y/o virtual.
- EQUIVER SAS, continuará realizando las inspecciones de acuerdo al programa de inspecciones: Extintores, botiquines, uso de EPP, herramientas equipos y preoperacional de vehículos.
- EQUIVER SAS, continuará realizando los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos para garantizar la operatividad de la maquinaria y vehículos necesarios para la ejecución de las actividades contratadas.
- EQUIVER SAS, en concordancia con la normatividad ambiental y sus políticas internas, realiza el manejo de los residuos sólidos generados en las actividades de mantenimiento de los campos deportivos incluidos en el alcance del contrato 2347 de 2022, que en orden de prioridad se dará manejo interno de aprovechamiento siempre que sea posible de acuerdo a las directrices técnicas requeridas, cuando no fuere posible su aprovechamiento interno se hará la entrega a disposición de los mismos en sitios autorizados por la autoridad ambiental correspondiente.

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE

CONTRATO 2347 DE 2022



**DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES**



ANEXOS

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

156

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Serie	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 67.938.413	\$ 67.938.413	\$ 67.938.413	\$ 69.468.914	\$ 11.021.600	\$ 3.441.100	\$ 4.610.800	\$ 2.780.800	\$ 163.900	\$ 254.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.278.000	\$ 0	\$ 22.278.000



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PLAN DE TRABAJO ANUAL SGSST

FR-ADM-013
20-11-2020
Versión 3

Año-2023

OBJETIVOS		METAS	AVANCE
Implementar, desarrollar y comunicar las actividades encaminadas a ejecutar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST, con el fin de lograr la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales de los trabajadores de la empresa y dar cumplimiento a las normas legales vigentes.		90% DIC-2022	77%
Adaptar disposiciones efectivas para desarrollar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y el establecimiento de controles, que prevengan daños en la salud laboral, garantizando la participación de los trabajadores y partes interesadas.		80% DIC-2022	
Evaluar la eficacia del cumplimiento y responsabilidades requeridas por la normatividad vigente en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por las partes interesadas.		Hacer seguimiento de los indicadores cada 2 meses, hasta obtener el resultado final del año	

CICLO	ESTANDAR	ITEM ESTANDAR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	2022												% CUMPLIMIENTO	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		F	H	T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RECURSOS (10%)	Recursos financieros, humanos y de otro índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	Divulgación Perfiles de cargo	Asesor SGSST														50%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

CICLO	ESTANDAR	ITEM ESTANDAR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	2022												% CUMPLIMIENTO	RECURSOS		
																		F	M	T
	Normatividad nacional Vigencia y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Mapa legal	Actualización de matriz legal	Asesor SGSST													100%			
	Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Reportes de actos y condiciones inseguras	Gerencia Asesor SGSST													83%			
	Adquisiciones (1%)	2.8.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Evaluación de contrastes	Gerencia Asesor SGSST													100%			
	Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores	Revisar y ajustar metodología	Administración Asesor SGSST													100%			
	Gestión del cambio (1%)	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Ajustar metodología	Administración													50%			
		3.1.1 Evaluación médica ocupacional	Elaboración de exámenes médicos ocupacionales	Gerencia													100%			
		3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	Divulgación resultado de exámenes médicos	Asesor SGSST													100%			
		3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	Revisión de programa	Asesor SGSST													100%			
		3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos	Exámenes médicos ocupacionales	Gerencia													80%			
		3.1.5 Cuadros de Historias Clínicas	Subir a EPS custodia Unidad Vigencia y cumplimiento	Asesor SGSST													100%			
		3.1.6 Reubicaciones y recomendaciones médico laborales	Seguimiento a cumplimiento	Asesor SGSST													100%			
		3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, hemicodpendencia y otros)	Actualización de política	Asesor SGSST													100%			
		3.1.8 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	Promover Hábitos y Estilos de vida saludables	Asesor SGSST													100%			
		3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	Actualizar Plan de gestión de riesgos	Asesor SGSST													100%			
		3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	Si se presentan incidentes realizar reporte	Asesor SGSST													83%			
		3.2.3 Registro y estudio estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Si se presentan incidentes realizar reporte	Asesor SGSST													83%			
		3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísticas del indicador	Asesor SGSST													83%			
		3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísticas del indicador	Asesor SGSST													83%			
		3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísticas del indicador	Asesor SGSST													83%			
		3.3.4 Medición de la prevalencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísticas del indicador	Asesor SGSST													83%			
		3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísticas del indicador	Asesor SGSST													83%			

II. HACER

[illegible]

CICLO	ESTANDAR	ITEM ESTANDAR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	2022												% CUMPLIMIENTO	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		F	M	T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
II. VERIFICAR	GESTION DE AMENAZAS (10%)	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	Actualización del plan de prevención y preparación ante emergencias	Asesor SGSST																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FR-ADM-015 15-10-2019 VERSION 1	
PLAN DE CAPACITACION		APROBADO POR: ING. JUAN CARLOS SALAMANCA	
ELABORADO POR: JAVIER BALBÍN VALLEJO		META: CUMPLIR 85% DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		AVANCE	
AÑO: 2022		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO		76%	
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUEST			

EQUIVER			SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				FR-ADM-015 15-10-2019 VERSION 1															
			PLAN DE CAPACITACION																			
AÑO: 2022			ELABORADO POR: JAVIER BALBÍN VALLEJO				APROBADO POR: ING. JUAN CARLOS SALAMANCA															
OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO			META: CUMPLIR 85% DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS				AVANCE				76%											
TEMA	OBJETIVO	A QUIEN VA DIRIGIDO	LUGAR / ENTIDAD / CAPACITADOR	2022																		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
				P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R					
Plan de emergencias	Simulacro nacional	Todo el personal	Asesor SG-SST																			
Control de riesgos	Inspecciones programadas	Copasst	Asesor SG-SST COPASST							P												
SGSST	Curso virtual de 50 horas	Copasst Comité de convivencia	Asesor SG-SST COPASST		P																	
Plan de emergencias	Primeros auxilios básicos	Brigada de emergencias	Asesor SG-SST							P												
Plan de emergencias	Manejo de extintores	Brigada de emergencias	Asesor SG-SST							P												
Plan de emergencias	Sistema comando de incidentes	Brigada de emergencias	Asesor SG-SST							P												
Riesgo mecánico	Manejo seguro de maquinaria y equipo	Todo el personal	Asesor SG-SST							P												

P: Planeada
R: Realizada



EQUIVER SAS

FR-ADM-016
28-12-2016
Versión 1

CONTROL CAPACITACIÓN

FECHA: 18-11-2022

HORA INICIO: _____

HORA FINALIZACIÓN: _____

1. NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:

Rx Jco, Rxs de la zona Autocuidado - Uro Epps

2. OBJETIVO: Control de peligros y riesgos en las

leaves clínicas

3. TEMA: Riesgo Químico: identificación de sust. q. cas. y manipulación de sust. q. cas.

Identificación de peligros / Autocuidado Uro de Epps

4. ASISTENCIA CAPACITACIÓN

Formador:

Javier Ballón U.

Nombre	Cargo	Cédula	Firma
Wilton Cardenas R		7183 451	
José P. Haverat		74561-631	
Juan Carlos Velazquez		8020 264	Juan V
Raul Simon mendi		653698118	Raul M

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los participantes expresan sus conceptos a través de sus propias experiencias

OEQUIVER		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												FR-ADM-91 28-12-2021 Versión 2			
		CRONOGRAMA DE INSPECCIONES															
OBJETIVO: Ejecutar el plan de inspecciones de seguridad.		META: Cumplir con el 85% de las inspecciones programadas												AVANCE			
		2022															
				MES													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Tipo de Inspección	Formato a utilizar	Estado														Observaciones	Responsable
Botiquín	FR-ADM-42	Planeada Realizada			P	R			P			P			P		Asesor SST
Extintores	FR-ADM-41	Planeada Realizada			P		P		P		P	R	R	P			Asesor SST
Elementos de protección Personal	FR-ADM-43	Planeada Realizada			P		P		P		P	R	R	P			Asesor SST
Preoperacional Vehículos	FR-ADM-92	Planeada Realizada			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		Asesor SST/Conductor
Preoperacional Herramientas y Equipos	FR-ADM-199	Planeada Realizada			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		Asesor SST/Operarios

Programada		Elaborador por:		Aprobado por:	
P		Javier Balbín Vallejo		Juan Carlos Salamanca	
R		Asesor SST&A		Representante Legal	



INSPECCION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

FR-ADM-43
10-04-2016
Versión 1

Nombre del trabajador Wilton Cardenas Cargo Operario Estadio
Responsable de la Inspección Javier Balblan U. Cargo Asesor SST
Fecha de la Inspección: 13-11-2022 Lugar/zona/área Estadio de Tacho

Marque según criterio: B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica

ELEMENTO DE PROTECCIÓN	ESTADO				USO				Acciones correctivas o preventivas	Fecha propuesta	Fecha ejecución	Responsable
	B	R	M	N/A	B	R	M	N/A				
Casco	-	-	-	-	-	-	-	-				
Botas	-	-	-	-	-	-	-	-				
Camisa	-	-	-	-	-	-	-	-				
Pantalón	-	-	-	-	-	-	-	-				
Respirador con cartuchos de vapores orgánicos	-	-	-	-	-	-	-	-	Los filtros se deben reemplazar			
Protector Auditivo Tipo Copa	-	-	-	-	-	-	-	-				
Protector auditivo de inserción	-	-	-	-	-	-	-	-				
Gafas	-	-	-	-	-	-	-	-				
Gautes De Vaqueta	-	-	-	-	-	-	-	-				
Gautes De Nitró	-	-	-	-	-	-	-	-				
Mascarillas	-	-	-	-	-	-	-	-				
Traje Para Fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-				

Conclusiones y/o recomendaciones

Se realiza inspección de kit de fumigación en estadio de Tacho.
Los filtros para vapores orgánicos deben ser reemplazados.

Equiver	INSPECCION DE EXTINTORES	FR-ADM-41 10-04-2018 Versión 1
----------------	---------------------------------	--------------------------------------

LUGAR: Estadio de techos	RESPONSABLE: Javier Ballester
FECHA: 18-11-2022	CARGO: Asesor SST

RECOMENDACIONES PARA DILIGENCIAR Marque SC en cada una de las casillas si el ítem al que se refiere está en buen estado / Marque NC en cada una de las casillas si el ítem al que se refiere está en mal estado

N	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	FECHA DE RECARGA	FECHA DE VENCIMIENTO	ACCESO LIBRE	DESMARCAO	SEÑALIZADO	ETIQUETA INSTRUCCIONES	CAPACIDAD	NIVEL DE PRESION	1. ESTADO CILINDRO	2. MANILLO TRANSPORTE	3. PASADOR	4. MANILLO DESCARGA	5. MANOMETRO	6. SELLO SEGURIDAD	7. MANGUERA	8. BOQUILLA	OBSERVACIONES



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CARGO: Opium

REGISTRO ENTREGA DE EPP

AREA: Mantenimiento campos deportivos

Por medio de la presente se hace constar que el trabajador WILSON CARDENAS, portador de la cedula de ciudadanía No. 783457 ha recibido de parte de EQUIVER SAS los siguiente equipos de Protección Individual, en buen estado, dando cumplimiento a la Ley 9 de 1979 artículos Nos. -122-123 y 124. El trabajador debiera conservar en buen estado los elementos de protección personal y hacer uso constante y obligatorio de acuerdo a la Ley 9 de 1979 artículo 85. (Código Sanitario).

[illegible]

NOTA: Para diligenciar marcar con una X en la casilla correspondiente.

Artículo 85°.- Todos los trabajadores están obligados a:

- a) Cumplir las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones, así como con las normas del reglamento de medicina, higiene y seguridad que se establezca;

[illegible]

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-ADM-151 19-07-2021 Versión 1 1 de 10
	PLANEACIÓN DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS	

PLANEACION SIMULACRO

Fecha: 20-10-2022

Lugar: Terminal Terrestre de carga

Asignación de Roles	
Indicaciones Generales	
Responsable	Adriana Mejía
Cargo en el Ejercicio	Primeros auxilios
Funciones	Liderar posibles eventos que requieran atención de primeros auxilios

Asignación de Roles	
Indicaciones Generales	
Responsable	Edna Maldonado
Cargo en el Ejercicio	Contra Incendios
Funciones	Liderar posible presencia de conato de incendio

Asignación de Roles	
Indicaciones Generales	
Responsable	Adriana Mejía / Edna Maldonado
Cargo en el Ejercicio	Evacuación
Funciones	Liderar proceso de evacuación de todas las personas presentes en la organización

Asignación de Roles	
Indicaciones Generales	
Responsable	Javier Balbín Vallejo
Cargo en el Ejercicio	Observador evaluador

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-ADM-151 19-07-2021 Versión 1 2 de 10
	PLANEACIÓN DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS	

Funciones	Realizar el seguimiento al guion. Al final del ejercicio informar sobre los cambios del guion Realizar el seguimiento del uso de los suministros
------------------	--

Asignación de Roles	
Indicaciones Generales	
Responsable	Adriana Mejía / Edna Maldonado
Cargo en el Ejercicio	Comunicación-coordinación
Funciones	Avisar a los trabajadores y visitantes de la emergencia Solicitar evacuación al punto de encuentro Coordinar evacuación

Asignación de Roles	
Indicaciones Generales	
Responsable	Javier Balbín Vallejo
Cargo en el Ejercicio	Controlador – evaluador de tiempos
Funciones	Toma de tiempos durante el desarrollo del simulacro Realizar seguimiento al guion Participar en la elaboración del informe



SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

PLANEACIÓN DE SIMULACRO DE
EMERGENCIAS

FR-ADM-151
19-07-2021
Versión 1
3 de 10

GUIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTO:

No.	HORA	MENSAJE	EMITIDO POR:	DIRIGIDO A:	MEDIO ENVÍO	ACCIONES ESPERADAS
1	09:45 AM	Reunión de apertura del evento	Responsable SG-SST	Brigadistas	Verbal	Asistencia de los brigadistas
2	10:00 AM	Alarma sonará durante 1 minuto (Será emitida por el parque industrial)	Brigadista TCC	Trabajadores y visitantes	Sonora	Alerta de los trabajadores y visitantes
3	10:00 AM	Proceso de evacuación	Líder de la brigada	Trabajadores y visitantes	Visual verbal	Todas las personas presentes en la empresa se ubiquen en los puntos de encuentro.
5	10:15 AM	Terminación de emergencia	Responsable SG-SST	Trabajadores y visitantes	Verbal	Se retoman las actividades
7	10:30 AM	Evaluación del evento	Responsable SG-SST	Brigadistas y personal directivo	Verbal	Asistencia a reunión



SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

FR-ADM-151
19-07-2021
Versión 1

PLANEACIÓN DE SIMULACRO DE
EMERGENCIAS

4 de 10

SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL SIMULACRO

No.	HORA	MENSAJE	EMITIDO POR:	DIRIGIDO A:	MEDIO ENVÍO	ACCIONES ESPERADAS	EJECUTADO	
							SI	NO
1	10:40	Reunión de apertura del evento	Asesor SGSST	Brigadistas	Verbal	Asistencia de los brigadistas	X	
2		Alarma sonará durante 1 minuto (se usan silbatos para emitir la alarma)	Brigadista	Trabajadores y visitantes	Sonora	Alerta de los trabajadores y visitantes	X	
3		Proceso de evacuación	Líder de la brigada	Trabajadores y visitantes	Visual verbal	Todas las personas presentes en la empresa se ubiquen en los puntos de encuentro.	X	
4		Evento 1 (atención de primeros auxilios y evacuación del herido)	trabajador	Brigadistas	Verbal			X
5		Terminación de emergencia	Responsable SG-SST	Trabajadores y visitantes	Verbal	Se retoman las actividades	X	
6		Evaluación del evento	Responsable SG-SST	Brigadistas y personal directivo	Verbal	Asistencia a reunión	X	



SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

FR-ADM-151
19-07-2021
Versión 1
5 de 10

PLANEACIÓN DE SIMULACRO DE
EMERGENCIAS

ANÁLISIS DE RECURSOS

No.	Descripción Suministro	Cantidad	Ubicación en el Ejercicio	Observación
1	Camilla con inmovilizador	1	Primer nivel bodega	
2	Botiquín tipo A	1	Primer nivel bodega	
3	Silbatos	2	Portado por brigadistas	
4	Brazalete	0		
5	Paleta punto de encuentro	1	Primer nivel bodega	
6	Megáfono	0		
7	Chalecos distintivos	0		
8	Paleta pare - siga	0		
9	Radios de comunicaciones	0		
10	Kit de derrames	0		
11				
12				
13				
14				



SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

PLANEACIÓN DE SIMULACRO DE
EMERGENCIAS

FR-ADM-151
19-07-2021
Versión 1
6 de 10

INSTRUCTIVO SIMULACRO

Actividad del Simulacro						
Propósito						
Evaluar la respuesta y acción de los brigadistas ante una emergencia						
Indicaciones Generales						
Alcance	Evacuación y atención de 1 herido					
Objetivos	<ul style="list-style-type: none">• Evaluar respuesta oportuna de los brigadistas ante una emergencia• Evaluar tiempo de evacuación y determinar la diferencia con respecto al cálculo teórico• Evaluar recursos de la empresa para la atención de emergencias					
Escenario de Riesgo						
Fecha de la Simulacro		Lugar				
Hora Inicio		Hora Finalización				
No. Participantes						
Duración						



SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FR-ADM-151
19-07-2021
Versión 1

7 de 10

PLANEACIÓN DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS

Reglas	<p>Los Brigadistas y el personal directivo deberán:</p> <ul style="list-style-type: none">• Leer el texto que describe el escenario• Prestar especial atención a la estructura del evento, su fundamento y su organización• Diligenciar los formularios pertinentes al caso• Utilizar el listado de los suministros definidos para resolver la situación simulada, estos suministros son con los que cuenta para resolver la situación simulada.• Discutir los resultados en reunión de cierre <p>Los trabajadores y visitantes</p> <ul style="list-style-type: none">• Mantener la calma• Seguir las instrucciones de los brigadistas• Evacuar rápidamente, pero sin correr• Conservar la derecha• Interrumpir la actividad que se encuentre realizando• Tener en cuenta la señalización de evacuación• No devolverse por ningún motivo <p>Dirigirse al punto de encuentro</p>
Otros	<ul style="list-style-type: none">• Atienda a los heridos solo si está entrenado y está seguro de hacerlo• Si hay presencia de fuego, apáguelo solo si está entrenado y capacitado, utilice los equipos de extinción de acuerdo al tipo de fuego <p>Retírese si el fuego se sale de control y cierre la puerta para impedir que el humo se extienda.</p>

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL SIMULACRO





SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

PLANEACIÓN DE SIMULACRO DE
EMERGENCIAS

FR-ADM-151
19-07-2021
Versión 1

9 de 10

LISTA DE PARTICIPANTES POR PARTE DE EQUIVER SAS

EQUIVER SAS

NOMBRE COMPLETO	CC	RH	FIRMA
ADRIANA MERA AGUIRRE	52751790	C. I	
MARISOL MALDONADO BARRETO	51843233	AB +	
LUNA MALDONADO BARRETO	51921421	AB +	
LIGIA LAVERDE	23676101	A, B -	
SANFRA GARCIA	52771034	C +	
EDITH MONTAÑEZ	20444247	OT	
PATRICIO MOLINA	7161178	C +	

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-ADM-151 19-07-2021 Versión 1 10 de 10
	PLANEACIÓN DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Todas las personas presentes en las instalaciones de EQUIVER SAS, atendieron el llamado de evacuación, al momento de escuchar la alarma.
- La señal sonora no fue muy audible desde el interior de la bodega 34 del 6. Este aspecto es un punto para mejorar, es claro que como el ejercicio estaba anunciado, pues las personas estaban atentas, luego si no fuera avisado no estamos seguros de escuchar y atender el llamado a evacuación oportunamente.
- Otro aspecto que podría ser evaluado, es la rapidez del proceso de evacuación, se percibe un proceso lento.
- Lograr la evacuación de la gran mayoría de las personas al interior del parque es un hecho positivo luego de transitar un proceso de pandemia durante dos años.
- Recomendamos continuar con estos ejercicios que involucren a todas las empresas y población al interior del parque industrial.

MATRIZ DE
INDICADORES



ACCIDENTALIDAD

ENFERMEDAD
LABORAL

AUSENTISMO
LABORAL

ESTRUCTURA, PROCESO Y
RESULTADO

NOMBRE DE LA EMPRESA: EQUIVER SAS
NIT DE LA EMPRESA: 800233401-2
AÑO: 2022

Frecuencia de accidentalidad

Severidad de accidentalidad

Proporción de los arribantes de trabajo mortales

Tipo de accidente

Tipo de lesión

Agente del accidente

Parte del cuerpo afectada

Incidencia y Prevalencia de la enfermedad

Casos nuevos y antiguos de E.L.

Días cargados

Ausentismo laboral

Indicadores de estructura, proceso y resultado



Información	Tipo	Nombre del Indicador	Fórmula o método de cálculo	Meta o límite del indicador	Responsable	Frecuencia de Medición	Resultado	Cumplimiento	Entidad que debe conocer el resultado
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO VER INFORME CONDICIONES DE SALUD	Accidente de Trabajo (AT)	Severidad de Accidentabilidad	Número de días Perdidos por AT en el mes + Número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes * 100	20%	Responsable SGSST	Mensual	0%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Frecuencia de Accidentabilidad	Número de accidentes de trabajo en el periodo / Número de trabajadores en el periodo * 100	10%	Responsable SGSST	Mensual	2%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Proporción de Accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el periodo / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo * 100	0%	Responsable SGSST	Mensual	0%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
	Enfermedad Laboral (EL)	Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio total de trabajadores en el periodo * 100.000	0%	Responsable SGSST	Anual	0	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio Total de trabajadores en el periodo * 100.000	0%	Responsable SGSST	Anual	0	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Indicadores de Ausentismo por Incapacidad	Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común / Número de días de trabajo programados * 100	10%	Responsable SGSST	Mensual	0%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
	Estructura - proceso - Resultado (E-P-R) del SG-SST	Indicadores de Estructura	Total de Items Cumplidos de los indicadores de estructura / Total de Items a evaluar de los indicadores de estructura * 100	75%	Responsable SGSST	Anual	91%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Indicadores de Proceso	Total de Items Cumplidos de los indicadores de Proceso / Total de Items a evaluar de los indicadores de Proceso * 100	75%	Responsable SGSST		83%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Indicadores de Resultado	Total de Items Cumplidos de los indicadores de Resultado / Total de Items a evaluar de los indicadores de Resultado * 100	75%	Responsable SGSST		80%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores

FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
1. NOMBRE (descripción del indicador)	Severidad de accidentalidad	Exposición de accidentalidad	Promedios de los indicadores de trabajo mortales	
2. FÓRMULA (Método de cálculo)	Número de días Perdidos por AT en el mes + Número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes * 100	Número de accidentes de trabajo en el periodo / Número de trabajadores en el Periodo * 100	Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el periodo / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo * 100	
3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de XX se perdieron X% días por Accidentes de Trabajo.	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de XX se presentaron X% Accidentes de Trabajo.	En el mes de XXX, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales	
4. META (Límite del Indicador)	20%	10%	0%	
5. PERIODICIDAD	Mensual	Mensual	Mensual	
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN	- Número de trabajadores en el mes - Número de accidentes de trabajo en el mes - Días de Incapacidad en el mes por accidentes de trabajo. - Días cargados			
7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Gerencia y trabajadores			
8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	Responsable SGSST			
			CARACTERIZACIÓN	
			TABLA DÍAS CARGADOS	

PERIODO	TIPO DE VINCULACIÓN	NÚMERO DE TRABAJADORES	Nº ACCIDENTES DE TRABAJO		DÍAS DE INCAPACIDAD	DÍAS CARGADOS	INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACIÓN/ANÁLISIS	OBSERVACIONES
ene-22	Propios	33	Total	0	0	0	(%)	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de Enero se perdieron X días por Accidentes de Trabajo.	
	Contratistas	5		0	0	0	(%)	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de Enero se presentaron X Accidentes de Trabajo.	
	Total	38		0	0	0	(%)	0%	CUMPLE	En el mes de Enero, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales	
feb-22	Propios	33		1	0	0	(%)	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de febrero se perdieron 0 días por Accidentes de Trabajo.	
	Contratistas	5		0	0	0	(%)	2,6%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de febrero se presentaron 1 Accidentes de Trabajo.	
	Total	38		1	0	0	(%)	0,0%	CUMPLE	En el mes de febrero, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	

mar-22	Propios	37	0	0	0	0	0	0	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de marzo se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.
	Contratistas	5	0	0	0	0	0	0	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de marzo se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.
	Total	42	0	0	0	0	0	0	0%	CUMPLE	En el mes de marzo, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales
abr-22	Propios	37	0	0	0	0	0	0	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de abril se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.
	Contratistas	10	0	0	0	0	0	0	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de abril se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.
	Total	47	0	0	0	0	0	0	0%	CUMPLE	En el mes de abril, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales
may-22	Propios	37	0	0	0	0	0	0	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de mayo se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.
	Contratistas	10	0	0	0	0	0	0	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de mayo se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.
	Total	47	0	0	0	0	0	0	0%	CUMPLE	En el mes de mayo, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales
jun-22	Propios	37	0	0	0	0	0	0	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de junio se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.
	Contratistas	10	0	0	0	0	0	0	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de junio se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.
	Total	47	0	0	0	0	0	0	0%	CUMPLE	En el mes de junio, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales

jul-22	Propios	37	0	0	0	0	0	0	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de julio se perdieron 0 días por Accidentes de Trabajo.
	Contratistas	10	0	0	0	0	0	0	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de julio se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.
	Total	47	0	0	0	0	0	0	0%	CUMPLE	En el mes de julio, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales
ago-22	Propios	37	0	0	0	0	0	0	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de agosto se perdieron 0 días por Accidentes de Trabajo.
	Contratistas	10	0	0	0	0	0	0	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de agosto se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.
	Total	47	0	0	0	0	0	0	0%	CUMPLE	En el mes de agosto, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales
sep-22	Propios	44	0	0	0	0	0	0	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de septiembre se perdieron 0 días por Accidentes de Trabajo.
	Contratistas	8	0	0	0	0	0	0	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de septiembre se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.
	Total	52	0	0	0	0	0	0	0%	CUMPLE	En el mes de septiembre, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales
oct-22	Propios	48	0	0	0	0	0	0	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de octubre se perdieron 0 días por Accidentes de Trabajo.
	Contratistas	8	0	0	0	0	0	0	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de octubre se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.
	Total	56	0	0	0	0	0	0	0%	CUMPLE	En el mes de octubre, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales



ACCIDENTALIDAD




nov-22	Propios		0	0	0	0	0	0%		
	Contratistas		0	0	0	0	0%			
	Total	0	0	0	0	0	0%	CUMPLE		
dic-22	Propios		0	0	0	0	0%			
	Contratistas		0	0	0	0	0%			
	Total	0	0	0	0	0	0%	CUMPLE		


TOTAL ACCIDENTES DE TRABAJO	1
TOTAL ACCIDENTES MORTALES	0
TOTAL DIAS PERDIDOS	0
TOTAL DIAS CARGADOS	0
TOTAL TRABAJADORES	42

IS	0%	CUMPLE
IF	2%	CUMPLE
PRO. AT MORTALES	0%	CUMPLE


SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD



FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD



PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES



DETERMINACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN				
PERIODO	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
mar-22	Investigación del AT	mar-22		Conformar equipo investigador con miembro de COPASST



ENFERMEDAD LABORAL

Inicio

MATRIZ DE INDICADORES

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

1. NOMBRE (definición de la enfermedad)	Preservación de la enfermedad laboral (P-EL)		Incidencia de la enfermedad laboral (I-EL)
2. FÓRMULA (Método de cálculo)	Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio total de trabajadores en el periodo * 100.000		Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio Total de trabajadores en el periodo * 100.000
3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el año X		Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el año X
4. META (Límite de referencia)	0%		0%
5. PERIODICIDAD	Anual		Anual
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN	Casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral - Número de trabajadores en el mes - La constante 100.000 para los indicadores de enfermedad laboral es la utilizada por la Organización Mundial de la Salud para la estadística internacional, permitiendo comparación estandarizada		CARACTERIZACIÓN
7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Gerencia y trabajadores		
8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	Responsable SGSST		
9. AÑO DE MEDICIÓN	2022		

PERÍODO	Casos antiguos de EL	N° TRAB	Casos Nuevos de EL	Constante	INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACIÓN / ANÁLISIS	OBSERVACIONES
ENERO - DICIEMBRE	0	47	0	100.000	P-EL	0,0	CUMPLE		
					I-EL	0,0	CUMPLE		

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL INDICADOR

2022

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0



Prevalencia Enfermedad Laboral



Incidencia Enfermedad Laboral

DETERMINACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN

PERIODO	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES

QUEQUIVER

03-118-2004-002

Inicio

MATRIZ DE INDICADORES

FECHA TÉCNICA DEL INDICADOR

1. **INDICADOR** (Incapacidad de trabajar) / Autorización laboral por causa médica

2. **FÓRMULA** (Número de salidas) / Número de días de ausencia por incapacidad laboral / comul / Número de días de trabajo programados * 100

3. **INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR** En el mes de XXX de agosto del 2004, el 100% de los programados no tuvo un tiempo por incapacidad médica

4. **UNIDAD** (Salida del trabajador) / 100%

5. **PERIODICIDAD** Mensual

6. **FUENTE DE LA INFORMACIÓN** Incapacidades por averías de tipo común, Incapacidades por averías de tipo laboral, Número de días de trabajo programados, Número de días de ausencia en el mes, Número de días de incapacidad (de personal excluido)

7. **PERSONAS QUE DEBE CONOCER EL RESULTADO** Gerencia y trabajadores

8. **RESPONSABLE DE LA REGIÓN** Responsable SIGEST


DATOS		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
NOMBRE DE TRABAJADORES POR ACTIVIDAD ECONOMICA Y SUBSECTOR ECONOMICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOMBRE DE TRABAJADORES POR ACTIVIDAD ECONOMICA Y SUBSECTOR ECONOMICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOMBRE DE TRABAJADORES POR ACTIVIDAD ECONOMICA Y SUBSECTOR ECONOMICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOMBRE DE TRABAJADORES POR ACTIVIDAD ECONOMICA Y SUBSECTOR ECONOMICO		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
NOMBRE DE TRABAJADORES POR ACTIVIDAD ECONOMICA Y SUBSECTOR ECONOMICO		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
NOMBRE DE TRABAJADORES POR ACTIVIDAD ECONOMICA Y SUBSECTOR ECONOMICO		792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792
NOMBRE DE TRABAJADORES POR ACTIVIDAD ECONOMICA Y SUBSECTOR ECONOMICO		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
NOMBRE DE TRABAJADORES POR ACTIVIDAD ECONOMICA Y SUBSECTOR ECONOMICO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
NOMBRE DE TRABAJADORES POR ACTIVIDAD ECONOMICA Y SUBSECTOR ECONOMICO		En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico
NOMBRE DE TRABAJADORES POR ACTIVIDAD ECONOMICA Y SUBSECTOR ECONOMICO		En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico	En el mes de Enero se cumplió con el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores por actividad económica y subsector económico

← Inicio

MATRIZ DE INDICADORES

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
	Cumplimiento de los indicadores de estructura proceso y resultado del SG-SST
	(Número de ítems Cumplidos/ Número de ítems Evaluados) * 100
	La empresa cumple con un 85% de los ítems evaluados de los indicadores de estructura proceso y resultado del SG-SST
	75%
	Anual
	Soporta de cumplimiento de cada uno de los ítems definidos en los indicadores
	Evaluación de Indicadores
	Gerencia y Implementación
	Responsable SG-SST

	INDICADOR DE ESTRUCTURA	INDICADOR DE PROCESO	INDICADOR DE RESULTADO	TOTAL CUMPLIMIENTO
TOTAL ÍTEM CUMPLIDOS en el año 2022	10	10	8	28
TOTAL ÍTEM EVALUADOS en el año 2022	11	12	10	33
PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO en el año 2022	81%	83%	80%	85%
CUMPLIMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



DETERMINACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN					
PERÍODO	TIPO DE INDICADOR	ANÁLISIS DEL INDICADOR	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2022	ESTRUCTURA				
	PROCESO				
	RESULTADO				

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		RUTAS		SUBDIRECCIÓN	
2	12	2022		PAC MES	DICIEMBRE
NOMBRE CONTRATISTA		EQUIVER SAS		CC O INT	800233401
ENDOSO / CESIÓN				CC O INT	2
No. CUENTA PARA CONSIGNAR		040-057504-47		BANCO	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA PARA PAGO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS		INTERVENCIÓN - CONSULTA	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO
DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)				ORDEN DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA
VALOR A PAGAR		(Sin Centavos)		\$ 63.961.382	
INFORMACIÓN PARA EL PAGO					
CONTRATO No.	2347	FECHA	17	08	2022
ADICIÓN No.		FECHA			
ADICIÓN No.		FECHA			
PRESENTO PARA PAGO		PAGO ÚNICO		ULTIMO PAGO	
EP-S	☒	FECHA INICIO DEL CONTRATO	19	08	2022
PENSIÓN	☒	NÚMERO	3	1	12
PARAFISCALES	☒	FECHA			
ARP	☒	FECHA			
ACTA INICIO LEGALIZADA:	☒	FECHA			
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA:	☒	FECHA			
FACTURA DE VENTA No. ENTRADA ALMACEN No.	E0277	FECHA			
VALOR		VALOR		VALOR	
\$ 650.000.000,00		\$ 650.000.000,00		\$ 650.000.000,00	
PERIODO DE PAGO CUENTA		DE		HASTA	
18		10		2022	
PAGO No.		DE		HASTA	
3		6		2022	
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO		18/02/2023			
ACTA RECIBO FINAL DE OBRA		☒		☒	
FACTURA DE VENTA No. ENTRADA ALMACEN No.					
VIGENCIA ACTUAL		X		VIGENCIA ANTERIOR	
CDP	Registro (CTSP)	De Fecha	Rubro	Presupuesto	Valor a afectar
5200	7070	18/08/2022	023011801200000007853	023011801200000007853	\$ 63.961.382
0	0	00-00-00	0	0	\$ -
0	0	00-00-00	0	0	\$ -
0	0	00-00-00	0	0	\$ -
0	0	00-00-00	0	0	\$ -
TOTAL					\$ 63.961.382

CERTIFICADO QUE RECIBI A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS Y ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENDO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

Supervisor Interventor
 NOMBRE: JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
 CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO DE PARQUES
 C.C. No.: 86201083

Firma Representante de la Fuente
 NOMBRE: JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
 CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES
 C.C. No.: 86201083

Firma Ordenador del Gasto
 NOMBRE: BLANCA STELLA BOHÓRQUEZ MONTENEGRO
 SECRETARÍA GENERAL
 C.C. No.: 51767280



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL
EL SUSCRITO SUPERVISOR**

DEL CONTRATO DE
ADICIÓN No.
PRORROGA No.
CONTRATISTA
NIT No.

OBRA PUBLICA

No. 2347/2022

N/A

N/A

EQUIVER SAS

800233401-2

OBJETO:

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

CERTIFICA:

Que el contrato se ejecutó dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y específicas estipuladas, de acuerdo con la presente certificación firmada por el profesional de apoyo a la supervision, para el periodo comprendido

Desde 19 de octubre 2022 al 18 de noviembre 2022, como parte de

las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la clausula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los tramites pertinentes para el desembolso de la factura

No. EQ-227 por valor de SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TREcientos OCHENTA Y DOS PESOS (\$63.961.382) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los de 2022.

2 días del mes de DICIEMBRE

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA DEL SUPERVISOR

JAVIER ORLANDO SUÁREZ ALONSO

SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES

*VoBo Profesional Apoyo Supervisión

JOSE ALBERTO VARELA LOMBANA

CONTRATISTA

* Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos

**ACTA DE RECIBO PARCIAL****3**

(Página de 3)

CONTRATO No

2347 DE 2022

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO

OBRA PUBLICA SUBDIRECCION

(Código Público - Descripción del contrato)
Comunidad

AREA

TECNICA DE PARQUES

ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA

1	DICIEMBRE	2022
día	mes	año
Página	1	de 2

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

BOGOTA

(Indicar la ubicación del proyecto. Si son varios parques, indicar el nombre de los parques que conforman el proyecto, código, dirección, localidad)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL

SEIS (6) MESES

(Indicar un solo número de meses de obra o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

SEIS (6) MESES

(Indicar un solo número de meses de obra o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

19 DE AGOSTO DE 2022

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

18 DE FEBRERO DE 2023

(Día)

(Mes)

(Año)

VALOR DEL CONTRATO

\$ 650.000.000,00

(Indicar un solo número de valor del contrato en millones)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 650.000.000,00

(Indicar un solo número de valor del contrato en millones)

QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

(Indicar un solo número de valor del contrato en millones)

CONTRATISTA DE OBRA/CONSULTORIA

EQUVER SAS

(Indicar el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

N/A

(Indicar el nombre o razón social del contratista)

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Arg JOSE ALBERTO VARELA

(Indicar el nombre de la persona delegada por el supervisor para la ejecución del contrato)

SUPERVISOR (CONVENIO)

JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO

(Indicar el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)

En Bogotá D.C. a los

PRIMER (1) día del mes de DICIEMBRE de 2022 se reunieron:

(Día en letra)

(Mes en letra)

(Año)

JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ

(Nombre representante legal del CONTRATISTA)

actuando como representante Legal del

CONTRATISTA

y el SUPERVISOR con el fin de recibir las actividades de

OBRA PUBLICA

Con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en el CUADRO anexo (Cantidades de obra), el cual es parte integrante de la presente acta, suscrito por el contratista y el interventor (o supervisor)

195

