



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**



PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 3565 DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA E INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

Entre los suscritos **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA**, con NIT **890501434-2**, ubicado en la Calle 11 # 5-49 Palacio Municipal, en la ciudad de San José de Cúcuta, con número teléfono (7) 5784949 y página web <http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co> legalmente representado por **JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía número **13.491.013** expedida en Cúcuta, obrando en calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**, según consta en el **Decreto** No. 0387 del 28 de diciembre de 2022 y Acta de Posesión No. 003 del 03 de enero de 2023, debidamente facultado para firmar el presente documento de conformidad con el Decreto Municipal 002 del 11 de enero de 2023, por el cual se efectúan unas delegaciones en materia contractual y de ordenación del gasto público para la vigencia fiscal 2023, quien para todos los efectos se denominará el **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA E INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.**, con NIT. **900899867-1**, representada legalmente por **CIRO MAURICIO PERALTA GUTIERREZ**, identificado con número de cedula 80.773.605 de Bogotá D.C, quien para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, quien manifiesta, bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarse incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, contenida en la Constitución Política y/o el artículo 8° de la Ley 80 de 1993; y en caso de sobrevenir alguna, manifiesta que lo informará inmediatamente al municipio de San José de Cúcuta, hemos acordado suscribir la presente Prorroga No. 01, al Contrato No. **3565** de 2022, previa a las siguientes;

CONSIDERACIONES

1. Como resultado del proceso de licitación pública **SIM-LP-004-2022** según Resolución No. 100 del 10 de octubre de 2022, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista del cual se suscribió el Contrato No. 3022 de 2022, entre el Municipio de San José de Cúcuta e INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S., con NIT. 900899867-1, representada legalmente por CIRO MAURICIO PERALTA GUTIERREZ, identificado con número de cedula 80.773.605 de Bogotá D.C, con el siguiente objeto: **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O RUTINARIO DE PUENTES VEHICULARES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA FASE I" LOTE 2.**
2. Que, de conformidad con la cláusula quinta, el valor del contrato No.3565 de 2022, se pactó en la suma de, **CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$492.630.661).**
3. Que, de conformidad con la cláusula cuarta del contrato el plazo de ejecución del contrato No. 3565 del 2022 es **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022** a partir de la suscripción del acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
4. Que, en el marco de la ejecución del contrato 3565 del 2022, las partes han suscrito los siguientes documentos:

ACTUACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	OBJETO U OBSERVACIONES
Acta de inicio	25 de noviembre del 2022	Acta de inicio



PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 3565 DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA E INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

Acta de suspensión No.01	27 de diciembre 2022	Se suspende el contrato por 20 días
Acta de reinicio No. 01	16 de enero de 2023	Se reinicia el contrato

5. Que, el contrato No 3565 del 2022 inicio el 25 de noviembre del 2022 y teniendo en cuenta los documentos que conforman el expediente contractual, la fecha de terminación del contrato corresponde al día 20 de enero del 2023.
6. Que, la presente PRORROGA No. 01 En ningún momento altera o modifica el objeto del contrato.
7. Que, mediante radicado 2023119100009253 del 19 de enero de 2023, el Subsecretario de infraestructura rinde concepto favorable a la prórroga No. 01 al contrato de Obra No. 3565 de 2022, en los siguientes términos

“(…)

Por el presente se rinde CONCEPTO FAVORABLE sobre la PRORROGA 1 al contrato de obra No. 3565 de 2022, suscrito entre el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA y INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. representada legalmente por CIRO MAURICIO PERARLTA GUTIERREZ, el concepto está fundamentado en los siguientes precedentes:

4. Que, con fecha 27 de diciembre 2022, se realizó el acta No.002 de suspensión de obra No 01, a la cual el Contratista dio estricto cumplimiento.
5. Que, con fecha 16 de enero 2023, se realizó el acta No.003 de reinicio de obra No 01, a la cual el Contratista dio estricto cumplimiento.
6. La supervisión del contrato en mención viabiliza la prórroga del contrato de obra 3565 atendiendo a la solicitud de la contratista por medio de oficio Oficio: Ingdec-MCúcuta-SIM-0026-2022 del 19 de enero de 2023. Mediante Oficio RAD:INT-CUC-PUE-2023-001 de fecha 19 de enero de 2023, Rad. 2023102000033374, la Interventoría presenta Concepto Favorable soportando la siguiente prórroga bajo las siguientes consideraciones. (...)En atención a nuestras obligaciones contractuales, correcto seguimiento y cumplimiento del objeto principal derivada del contrato de interventoría N° 3847-2022, amparados en la Ley 80 de 1993 y del Decreto reglamentario 1082 de 2015, esta interventoría se permite informar a la entidad se recibe el comunicado Ingdec-MCúcuta-SIM-0026-2022 por parte del contratista INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL SAS Contrato de Obra N° 3565-2022 Lote 2, el cual se indica lo siguiente: • El plazo inicial de ejecución del contrato era de 60 días calendarios, los cuales fueron disminuidos hasta el 31 de diciembre de 2022 por terminación de la vigencia y se hace necesario completar los días faltantes, para cumplir con lo especificado en los pliegos, en cuanto al plazo de ejecución del contrato de obra. • Se evidencio la disminución de los rendimientos de las actividades, causados por el alto tráfico de vehículos por las vías que se están interviniendo. • Los proveedores de materiales y la planta de suministros de asfalto se encuentran en proceso de normalizar la producción de y suministros de materiales. De lo anterior, esta solicitud es revisada y estudiada por la presente interventoría, concluyendo que se hace necesario prorrogar el contrato de obra N° 3565-2022 por un término de veinticinco (25) días calendario a partir del 21 de enero de 2023 hasta el 14 de febrero de 2023(...)

Las anteriores consideraciones, así como los documentos que soportan la presente, permiten a EL SUPERVISOR dar CONCEPTO TECNICO FAVORABLE, al trámite de la prórroga No. 01 por un plazo de veinticinco (25) días al contrato de obra No. 3565 de 2022

“(…)”

7. Que, para la supervisión del contrato en referencia, tras la revisión de los soportes entregados se evidencia la necesidad de realizar la prórroga No 1, para realizar la correcta ejecución del objeto contractual del Contrato N° 3565 de 2022.



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**



PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 3565 DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA E INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

8. Que, el artículo 209 de la Constitución Política establece que "la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (...)"

9. Que, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 dispone que "los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (...)"

10. Que, el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 señala que "(...) Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a protegerlos derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato (...)".

11. Que, el artículo 40 de la ley 80 de 1993, inciso 2do y 3ro, establece: "(...) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. (...)".

12. Que, una vez revisados los puntos expuestos anteriormente por la Supervisión del contrato, la oficina asesora del Área Jurídica, adscrita a la secretaría de infraestructura, considera viable jurídicamente suscribir la presente modificación y prórroga al Contrato No. 3565 de 2022, soportado en el concepto jurídico que se anexa, la cual se registrará por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA – PRORROGA: Prorrogar el contrato No. 3565 de 2022, por el término de VEINTICINCO (25) DÍAS, contados a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas y suspensiones, si a ellos hubo lugar.

PARAGRAFO PRIMERO: conforme la prórroga No. 1 aprobada, por el término de VEINTICINCO (25) DÍAS, la nueva fecha de terminación del presente contrato es el 14 de febrero del 2023.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En virtud del contenido de la presente prórroga, no se entiende que el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA renuncie a ejercer su potestad sancionatoria.

PARÁGRAFO TERCERO: El presente documento no constituye renovación del contrato No. 3565 de 2022.



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**



PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 3565 DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA E INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

SEGUNDA - MANIFESTACIÓN: EL CONTRATISTA declara renunciar a cualquier reclamación que se presente con ocasión de las condiciones pactadas para la ejecución de la presente Prorroga 01, con el contrato No. 3565 de 2022, salvo los hechos o situaciones que por causas distintas a las pactadas en el presente documento se llegasen a presentar.

TERCERA – DOCUMENTOS: Hacen parte de la presente prorroga No 01, los enunciados de la parte considerativa y forma parte integral del presente documento del contrato No. 3565 de 2022.

CUARTA - GARANTIAS: EL CONTRATISTA se compromete a modificar y entregar a la Secretaría de Infraestructura, las garantías contractuales, en los términos y especificaciones estipulados en el contrato No. 3565 de 2022 y en este documento contractual, a más tardar, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento.

QUINTA – PERFECCIONAMIENTO: Este documento se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes.

SEXTA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y estipulaciones del contrato No. 3565 de 2022, no modificadas por el presente documento continúan vigentes y surten los efectos legales que ellos fijan.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento, en la ciudad de San José de Cúcuta, a los

20 -01-2023

JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
Secretario de Infraestructura
Municipio de San José de Cúcuta

INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.
R/L. CIRCO MAURICIO PERARLTA GUTIERREZ
C.c. 80.773.605

Elaboró: Contratista-SIM
Aprobó: Martha Elena Cadena Duran, Asesora SIM
Revisión técnica: Contratista-SIM
Aprobó: Ing. Guzmán Eduardo Pérez Gómez- Subsecretario de Infraestructura