

	FORMATO INFORME FINAL CONTRATOS / CONVENIOS	Código: GCONT-FO-030
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 2

INFORMACIÓN GENERAL							
No. Contrato o Convenio	063-2022						
TIPO DE CONTRATO (Prestación de Servicios, Interventoría, Consultoría, entre otros)	Prestación de servicios						
OBJETO	Adquisición de cintas magnéticas para el almacenamiento de datos						
CONTRATANTE	FONDO NACIONAL DEL AHORRO						
CONTRATISTA	EXATIC SAS						
PARTES	N/A						
NIT	900.661.569-9						
REPRESENTANTE LEGAL	DACIA JULIANA OLIVARES BERMÚDEZ						
PLAZO DE EJECUCIÓN	1 MES						
FECHA DE INICIO	27/09/2022						
FECHA DE TERMINACIÓN	27/10/2022						
PÓLIZAS (se deben relacionar las garantías iniciales y las que hayan sido allegadas como consecuencia de adiciones, prorrogas o modificaciones)	Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
	No. Póliza	62-45-101022369 Anexo 0					
	Amparo	Vigencia			Valor de Cobertura		
	Cumplimiento del Contrato	16/09/2022 hasta 16/02/2023			\$ 35.012.894		
	Calidad Correcto Y Funcionamiento	16/09/2022 hasta 16/03/2023			\$ 17.506.447		
	No. Póliza	62-45-101022369 Anexo 2					
	Amparo	Vigencia			Valor de Cobertura		
	Cumplimiento del Contrato	16/09/2022 hasta 16/02/2023			\$ 35.012.894		
	Calidad Correcto Y Funcionamiento	6 meses 1 día			\$ 17.506.447		
	No. Póliza	62-45-101022369 Anexo 8					
	Amparo	Vigencia			Valor de Cobertura		
	Cumplimiento del Contrato	27/09/2022 hasta 27/02/2023			\$ 35.012.894		
	Calidad Correcto Y Funcionamiento	03/10/2022 hasta 03/04/2023			\$ 17.506.447		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
	\$175.064.470	Número	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
		10001627	05-Agost-2022	\$463.583.800	5700000266	20-sept-2022	\$175.064.470
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$175.064.470) incluido IVA						
ADICIONES	VALOR	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		Número	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor

**FORMATO INFORME FINAL CONTRATOS
/ CONVENIOS**

Código: GCONT-FO-030

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Versión: 2

PRÓRROGAS	Fecha de Suscripción	Plazo de la Prórroga
	N/A	N/A
SUSPENSIONES	Fecha de Inicio	Fecha de Reinicio
	N/A	N/A
MODIFICACIONES	Fecha de Suscripción	Modificación
	N/A	N/A

SUPERVISIÓN

NOMBRE	CARLOS EDUARDO CUEVAS ZUÑIGA
CARGO	Gerente Servicios de TI e Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE	JOHAN DAVID SALDAÑA ANZOLA
CARGO	Profesional 05

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (según corresponda)

A. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO (Valor de suscripción del contrato o convenio)	\$175.064.470
B. VALOR ADICIÓN 1	\$0
C. VALOR ADICIÓN 2	\$0
D. ANULACIONES Y/O LIBERACIONES (Suma total de liberaciones o anulaciones)	\$0
E. VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO (Suma de A+B+C-D)	\$175.064.470
F. VALOR TOTAL EJECUTADO (Valor acumulado de la ejecución del contrato o convenio)	\$175.064.470
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA O APORTADO EN CASO DE CONVENIO (Valor acumulado pagado o aportado a la fecha de radicación del informe)	\$175.064.470
VALOR PENDIENTE POR PAGAR O APORTAR (Valor pendiente por pago o aporte, si aplica)	\$0
SALDO DEL CONTRATO O CONVENIO (Valor diferencia entre E menos F)	\$0
SALDO A LIBERAR (Valor si aplica)	\$0

NOTA: La variación en los valores de las órdenes de pago y las facturas del proveedor se presentan por ajustes a la decena que realiza el sistema de forma automática

	FORMATO INFORME FINAL CONTRATOS / CONVENIOS	Código: GCONT-FO-030
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 2

ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Se concluye que se cumplió con el objeto del contrato el cual consistió en la “Adquisición de cintas magnéticas para el almacenamiento de datos”.

EJECUCIÓN DEACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

No. Obligación	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	Estado de avance de la obligación
1	Entregar en calidad de venta los bienes de conformidad con lo dispuesto en el Anexo No.1 Especificaciones Técnicas.	Porcentaje de avance: 100% Descripción de Avance: el proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
2	Emplear empaques adecuados, nuevos y de buena calidad en consideración a la clase de los bienes, asumiendo la responsabilidad por cualquier deterioro que se origine por causa de un empaque malo o inadecuado.	Porcentaje de avance: 100% Descripción de Avance: el proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
3	Garantizar que los bienes son nuevos y de buena calidad, libres de defectos y que los materiales y procesos de fabricación han cumplido las condiciones de idoneidad, en consideración a los fines que cumplirán dichos bienes, según las exigencias de calidad establecidas por FNA y/o las normas técnicas reconocidas y establecidas por organismos nacionales o internacionales representados en el mercado y que el CONTRATISTA declara conocer.	Porcentaje de avance: 100% Descripción de Avance: el proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
4	Efectuar el cambio de las cintas en un término no mayor a 5 días hábiles cuando estas no reúnan los requisitos de calidad y/o funcionamiento o cuando no cumplan con las especificaciones técnicas para su aceptación, por otras que cumplan con las condiciones exigidas sin costo adicional para el Fondo. Por lo anterior el contratista deberá contar con un stock que garantice dichos reemplazos dentro del término indicado.	Porcentaje de avance: 100% Descripción de Avance: el proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
5	Realizar la entrega total de las cintas magnéticas LTO 6 y LTO7 adquiridas en la ciudad Bogotá D.C en la carrera 65 · 11-83 sede principal del Fondo Nacional del Ahorro.	Porcentaje de avance: 100% Descripción de Avance: el proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
6	Cumplir con el Acuerdo de Niveles de Servicio según lo especificado en los tiempos de entrega definidos en capítulo Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS	Porcentaje de avance: 100% Descripción de Avance: el proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.

	FORMATO INFORME FINAL CONTRATOS / CONVENIOS	Código: GCONT-FO-030
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 2

DOCUMENTOS SOPORTE:	
Informe de gestión mensual del contratista: Radicados en la Gerencia de Contratación digitalmente y cargados al SECOP Informe de supervisión mensual: Radicados en la Gerencia de Contratación digitalmente y cargados al SECOP Acta de seguimiento y validación de ANS: Radicados en la Gerencia de Contratación digitalmente y cargados al SECOP	
CONSTANCIAS ADICIONALES	
<p>Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.</p> <p>Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente del contrato.</p>	
PROCESO JUDICIAL	
Validadas las bases de Grupo representación Judicial no registran procesos a favor o en contra del presente contrato	
OBSERVACIONES: (si aplica)	
<p>Una vez verificados en detalle los trabajos finalizados, se da constancia de su cumplimiento y recibo satisfactorio de acuerdo con lo establecido en el contrato, por lo que se entiende que el Contratista ha hecho la entrega formal y definitiva de los trabajos ejecutados y que la supervisión o interventoría los ha recibido formalmente. El recibo de los trabajos terminados no exime al Contratista de las responsabilidades y obligaciones descritas en el contrato o de aquellas aplicables según las normas legales vigentes.</p> <p>Actualmente el Gerente de Servicios TI e Infraestructura, es el Ingeniero Carlos Eduardo Cuevas Zuñiga, quien suscribe el presente documento dejando constancia que los datos aquí consignados fueron constatados con el expediente contractual de Contrato No. 063 de 2022 y consultados con la Gerencia de Presupuesto de la Entidad.</p>	
FIRMA DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	
Firma del supervisor y/o interventor del Contrato.	<div> <div>CUEVAS ZUÑIGA CARLOS EDUARDO</div> <div> Firmado digitalmente por CUEVAS ZUÑIGA CARLOS EDUARDO Fecha: 2023.01.12 12:13:23 -05'00' </div> </div>
Nombre completo y cargo del supervisor y/o interventor del Contrato.	CARLOS EDUARDO CUEVAS ZUÑIGA Gerente Servicios de TI e Infraestructura - FNA
Fecha firma del Documento.	12/01/2023

Revisó: Johan David Saldaña Anzola – Gcia STI & Infraestructura
Proyectó: Diana Patricia Galeano Camacho – Vice-Tecnología y T.D.

