

ACTA DE CORTE No.1 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 452 DE 2022
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ

OBJETO:		SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, A MONTO AGOTABLE					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$:		\$ 800,000,000.00					
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE CORTE \$:		\$ 244,112,905.26					
VALOR EJECUTADO CORTES ANTERIORES \$:		\$ -					
VALOR TOTAL EJECUTADO \$:		\$ 244,112,905.26					
SALDO POR EJECUTAR \$:		\$ 555,887,094.74					
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO:		30.51%					
PLAZO DE EJECUCIÓN:		12 MESES					
FECHA DE INICIO:		01 DE NOVIEMBRE DE 2022					
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 DE OCTUBRE DE 2023					
CONTRATISTA:		PLUSEL INGENIEROS S.A.S.					
CONTRATANTE:		ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ					
SUPERVISOR CONTRATO:		ING. ALAIN GUTIERREZ MORENO					
CONSOLIDADO GENERAL DEL SUMINISTRO							
CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE CORTE No. 1		NUEVO ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	CANT. SUMINISTRADA PRESENTE CORTE	VALOR TOTAL SUMINISTRADO PRESENTE CORTE	CANT. ACUMULADA SUMINISTRADA	VALOR TOTAL SUMINISTRADO ACUMULADO
1	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)	M3	\$ 82,500	-	-	-	-
2	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)	M3	\$ 64,270	-	-	-	-
3	ARENA DE RIO	M3	\$ 125,900	-	-	-	-
4	ARENA DE PEÑA	M3	\$ 87,910	-	-	-	-
5	GRAVILLA 1/2"	M3	\$ 114,160	-	-	-	-
6	GRAVILLA 3/4"	M3	\$ 131,300	-	-	-	-
7	TRITURADO 1-1/2"	M3	\$ 74,610	-	-	-	-
8	TRITURADO 3/4"	M3	\$ 76,370	-	-	-	-
9	RAJÓN = 6" A 12" (15 - 30 cm)	M3	\$ 67,270	-	-	-	-
10	RAJÓN SUELTO > = 12" (30 - 50 cm)	M3	\$ 61,730	-	-	-	-
11	RECEBO COMUN	M3	\$ 20,500	-	-	-	-
12	SARDINEL PREFABRICADO A10	UND	\$ 43,220	-	-	-	-
13	SARDINEL BAJO RAMPA A85	UND	\$ 36,950	-	-	-	-
14	SARDINEL ALTO RAMPA A86	UND	\$ 37,120	-	-	-	-
15	SARDINEL ALTO RAMPA A100	UND	\$ 45,000	-	-	-	-
16	BORDILLO PREFABRICADO A80	UND	\$ 37,640	-	-	-	-
17	BORDILLO PREFABRICADO A81	UND	\$ 37,310	-	-	-	-
18	EMULSION ASFALTICA CRL-1	LT	\$ 2,711	2,520.00	6,831,720.00	2,520.00	6,831,720.00
19	EMULSION ASFALTICA CRR-1	LT	\$ 3,191	420.00	1,340,220.00	420.00	1,340,220.00

20	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO MODIFICADO CON GRANO DE CAUCHO RECICLADO (GCR)	M3	\$ 760,460	-	-	-	-
21	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 80-100	M3	\$ 576,462	-	-	-	-
22	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70	M3	\$ 566,481	289.84	164,188,853.04	289.84	164,188,853.04
23	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO MODIFICADO CON GRANO DE CAUCHO RECICLADO (GCR) INCLUYE TRASPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA (ENGATIVA)	M3	\$ 770,000	-	-	-	-
24	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 80-100 INCLUYE TRASPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA (ENGATIVA)	M3	\$ 609,900	-	-	-	-
25	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 INCLUYE TRASPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA (ENGATIVA)	M3	\$ 609,766	-	-	-	-
26	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 CON CEMENTO ASFÁLTICO 80-100	M3	\$ 633,050	-	-	-	-
27	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD10 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70	M3	\$ 625,262	29.97	18,739,102.14	29.97	18,739,102.14
28	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 CON CEMENTO ASFÁLTICO 80-100 INCLUYE TRASPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA (ENGATIVA)	M3	\$ 672,000	-	-	-	-
29	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD10 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 INCLUYE TRASPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA (ENGATIVA)	M3	\$ 675,660	-	-	-	-
30	PLACA CUBIERTA POZO D=1.70m, e=0.25m - EAAB	UND	\$ 1,322,200	-	-	-	-
31	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	\$ 72,240	-	-	-	-
32	TAPA PARA POZO D=0.70m	UND	\$ 235,500	-	-	-	-
33	SUMIDERO LATERAL SL-100	UND	\$ 1,160,000	-	-	-	-
34	SUMIDERO LATERAL SL-150	UND	\$ 1,610,000	-	-	-	-
35	SUMIDERO LATERAL SL-200	UND	\$ 1,850,000	-	-	-	-
36	SUMIDERO LATERAL SL-250	UND	\$ 2,750,000	-	-	-	-
37	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-100	UND	\$ 2,300,000	-	-	-	-
38	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-150	UND	\$ 1,700,000	-	-	-	-
39	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-200	UND	\$ 1,990,000	-	-	-	-
40	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-250	UND	\$ 2,300,000	-	-	-	-
41	SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-100	UND	\$ 550,000	-	-	-	-
42	SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-150	UND	\$ 570,000	-	-	-	-
43	SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-200	UND	\$ 550,000	-	-	-	-
44	SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-250	UND	\$ 550,000	-	-	-	-

45	REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45	UND	\$ 275,000	-	-	-	-
46	REJILLA SUMIDERO TRANSVERSAL 50 X 50	UND	\$ 255,000	-	-	-	-
47	TAPA (REJILLA) PARA CAÑUELA A-124. Dimensiones: 600x300x100mm.	UND	\$ 59,000	-	-	-	-
48	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65	UND	\$ 137,000	-	-	-	-
49	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	\$ 46,790	300.00	14,037,000.00	300.00	14,037,000.00
50	ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO EN PERÍMETRO URBANO	VIAJE	\$ 74,500	-	-	-	-
51	TRANSPORTE DE EQUIPO DE CINCO TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE	\$ 587,800	-	-	-	-
52	TRANSPORTE DE EQUIPO DE DIEZ TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE	\$ 834,000	-	-	-	-
53	TRANSPORTE DE EQUIPO DE QUINCE TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE	\$ 1,140,000	-	-	-	-
54	CALIBRACION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA (ESTACION Y NIVEL)	UND	\$ 405,000	-	-	-	-
			SUB TOTAL	\$	205,136,895.18	SUB TOTAL	\$ 205,136,895.18
			IVA	\$	38,976,010.08	IVA	\$ 38,976,010.08
			TOTAL	\$	244,112,905.26	TOTAL	\$ 244,112,905.26

El presente informe se firma en Bogotá D.C. a, a los 05 días del mes de Diciembre de 2022

Cordialmente,



ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
REP. LEGAL PLUSEL INGENIEROS S.A.S.



ALAIN GUTIERREZ MORENO
SUPERVISOR DE APOYO CPS 380 2022