



MEMORANDO

PARA : LUDWING JOEL VALERO SÁENZ
Director de Gestión Contractual

DE: Subdirectora de Seguimiento a la Infraestructura

ASUNTO: Información continuidad suspensión al contrato de obra 304 de 2019

FECHA: Bogotá D.C., 7 de febrero de 2023

Cordial saludo.

De conformidad con lo señalado en el numeral PRIMERO del acta de suspensión del contrato de obra No. 304 de 2019, las partes acordaron: *“Suspender temporalmente la ejecución del Contrato Nro. 304 de 2019, por un término inicial de 45 días calendarios, es decir, hasta el 3 de febrero de 2023, o hasta que se superen las circunstancias que motivan la suspensión, las cuales fueron consignadas en la parte considerativa”*; así las cosas, y teniendo en cuenta que los hechos que dieron lugar a la misma no se han superado, resulta procedente atender a lo citado en la disyuntiva que se resalta, es decir, dar continuidad a la suspensión suscrita.

Por lo anterior, remito para su conocimiento y fines pertinentes, los documentos que soportan la necesidad de AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN al contrato de obra No. 304 de 2019, y que a continuación se citan:

- Oficio del contratista de Obra USPEC-304-400-2023.
- Oficio E-2023-000411
- Oficio de Interventoría 366-GDO-CC01-093
- Oficio E-2023-000437

Agradeciendo su interés y la atención prestada.

Información cordialmente,

FIRMA

MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS
Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios



Anexos: Lo enunciado.

Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13, 14
Teléfono: (57) (1) 7430274
www.uspec.gov.co



Elaboró: Ing. Winston Apolinar Ballesteros – Apoyo técnico a la supervisión, Contratista DINFRA
Revisó: Lilina Rivera Orjuela – Apoyo Jurídico, Contratista DINFRA
Aprobo: Arq. Maria Constaza Mejia – Subdirectora De Seguimiento A La Infraestructura. DINFRA
Ubicación archivo físico: \\192.168.70.23\Proyectos_Inversion\005 TÉCNICO\XXX_FUNDACIÓN - SABANAS DE SAN
ÁNGEL\2022\Ejecución\01_Interno\14_Suspension_proyecto



PROYECTO	JOSE WINSTON APOLINAR BALLESTEROS CONTRATISTA	2/7/2023 5:12:10 PM	
REVISO	LILIANA RIVERA ORJUELA CONTRATISTA	2/7/2023 5:39:17 PM	
FIRMO	MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS SUBDIRECTOR	2/7/2023 7:48:49 PM	