



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
ASISTENTE
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Código: GCT-FT-20

Versión: 01

Fecha de
Revisión: 03/06/2014

Fecha de solicitud: 17 de junio de 2019

Subdirección de origen : Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número contrato: 229 de 2018	Fecha de suscripción: 21 de junio de 2018.	Tipo de contrato: Prestación de Servicios
Plazo inicial: Doce (12) meses	Fecha de inicio: 29 de junio de 2018.	Fecha de Terminación: 28 de Junio de 2019.
Contratista: Seguridad Laser Ltda.		
Supervisor: JOHANNA PARRA SANCHEZ		Valor inicial: \$582.579.384.00 incluido A.I.U e IVA

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Adición valor	Prórroga tiempo	MODIFICACIÓN No. 1 Modificación o aclaración otras cláusulas
\$14.928.191 incluido AYS e I.V.A	Tiempo: Un (1) mes y tres (3) días calendario	Motivo de la modificación solicitada: Modificar el plazo de ejecución y el valor del contrato No. 229 de 2018, en el sentido de prorrogarlo por el término de un (1) mes y tres (3) días calendario más y adicionarlo por la suma de \$14.928.191 incluido AYS e I.V.A.
Nuevo valor: \$ 656.279.500 incluido A.I.U e IVA		
CDP No.368 del 11 de junio de 2019	Fecha terminación final: 31 de julio de 2019.	
CDP valor: \$14.928.191.		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Si es del caso)

MODIFICACION No. 1	FECHA :	
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$58.771.925 incluido AYS e I.V.A	Tiempo:	Motivo de la modificación solicitada: Se solicita realizar modificación al valor del contrato inicial del contrato No. 229 de 2018.
Nuevo Valor:\$ 641.351.309 incluido A.I.U e IVA		
CDP No.: 505 del 07 de diciembre de 2018.	Fecha Terminación Final	Se solicita modificar las fechas de inicio y terminación del contrato publicado en el SECOP 2.

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: Contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para la adecuada protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del IDIGER de los cuales sea o fuere legalmente responsable, así como de aquellos por los que le correspondiere velar en virtud de disposición legal.

Valor total ejecutado a la fecha: \$613.125.965

Plazo de ejecución actual: Once (11) meses y veinte (20) días.

Fecha de vencimiento: 28 de junio de 2019

Multas o sanciones impuestas: N/A

Desarrollo, estado actual y cumplimiento del contrato: El contrato se ha desarrollado en forma adecuada, su cumplimiento ha sido óptimo y en la actualidad su ejecución en tiempo es del 96% y en recursos es aproximadamente del 96%.

Estado financiero del contrato

Valor ejecutado a la fecha: \$613.125.965.

Valor pagado: \$589.826.213.

Valor adeudado: \$23.299.752.

Análisis de la asignación de riesgos establecida en el contrato para la presente modificación.

Riesgos señalados en el Pliego de condiciones y/o Contrato	Viabilidad de la adición, prórroga o modificación según los riesgos asumidos por las partes
1. Equipo humano y técnico insuficientes y/o inadecuados 2. Manejo inadecuado del armamento a cargo del contratista para la prestación del servicio. .	De conformidad con el análisis descrito, SI ____ NO X se evidencia que la situación que motiva la solicitud escapa de la previsibilidad de los riesgos así como de su asignación y distribución, toda vez que en



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
ASISTENTE
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Código: GCT-FT-20

Versión: 01

**Fecha de
Revisión:** 03/06/2014

3. Afectaciones por fallas o falta de cobertura de los medios tecnológicos
4. Incumplimiento en los protocolos de seguridad y vigilancia.

desarrollo de la ejecución del contrato IDIGER No. 229 de 2018 se están cumpliendo las metas estipuladas por la entidad, de acuerdo con los requerimientos del contrato.

Motivo de la modificación solicitada:

El contrato No. 229 de 2018, tiene fecha de terminación el próximo 28 de junio de 2019 pero aún cuenta con un saldo presupuestal por ejecutar por valor de \$28.225.334 el cual garantiza el servicio de vigilancia aproximadamente hasta el 12 de julio de 2019.

Actualmente se está llevando a cabo la nueva contratación de la empresa de vigilancia a través del proceso de contratación No. IDIGER-LIC- 007-2019, cuya fecha de adjudicación está programada para el 12 de julio de 2019, no obstante en el caso de que sea adjudicado el contrato a un consorcio o unión temporal, estos deben realizar la expedición del respectivo RUT el cual de acuerdo a la nueva modalidad de asignación de citas de la DIAN, el agendamiento puede tardar entre de 5 a 7 días hábiles.

Así mismo, se debe contar con un tiempo prudencial para realizar el respectivo empalme con la empresa de vigilancia saliente y la afiliación al sistema de salud, pensión y riesgos de los guardas de vigilancia.

Dado lo anterior, se requiere adicionar el valor del contrato por la suma de \$14.928.191, y prorrogarlo por un (1) mes y tres (3) días calendario, es decir hasta el 31 de julio de 2019 para garantizar la continuidad del servicio de vigilancia y seguridad privada para la adecuada protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del IDIGER de los cuales sea o fuere legalmente responsable, así como de aquellos por los que le correspondiere velar en virtud de disposición legal, hasta tanto se adjudique el nuevo proceso de contratación y se cumplan los trámites legales correspondientes para el perfeccionamiento e inicio de la ejecución del nuevo contrato de vigilancia.

V. APROBACIONES – VIABILIDAD TECNICA

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor, asumo exclusivamente la responsabilidad por la justificación y solicitud de la misma y solicito la aprobación de la prórroga y/o adición y/o modificación del contrato, para proceder con los trámites pertinentes.

Elaboró

Vo. Bo. Supervisor

Vo. Bo. Responsable del Proyecto

(ORIGINAL FIRMADA)

(ORIGINAL FIRMADA)

(ORIGINAL FIRMADA)

Firma: _____
Nombre: CRISTHIAN CAMILO NUÑEZ

Firma: _____
Nombre: JOHANNA PARRA SANCHEZ

Firma: _____
Nombre: MONICA RUBIO ARENAS

VI. VIABILIDAD JURIDICA

1. El contrato se encuentra vigente: SI___ NO___
2. El valor de la adición no supera el 50% del valor del contrato: SI___ NO___
3. Se está modificando el objeto del contrato: SI___ NO___

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER. El grupo de Contratos revisó la viabilidad jurídica de la adición, prórroga y/o modificación.

Abogado que Reviso

Vo. Bo. Lider de Gestión

Vo. Bo. Asesora Juridica Contractual

(ORIGINAL FIRMADA)

(ORIGINAL FIRMADA)

(ORIGINAL FIRMADA)

Firma: _____
Nombre: _____
Fecha: _____

Firma: _____
Nombre: _____
Fecha: _____

Firma: _____
Nombre: _____
Fecha: _____