

3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento tardío o defectuoso del convenio.	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por la ESAL	2	5	7	Alto	ESAL	Del riesgo es responsable el contratista quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el momento en que se evidencia el incumplimiento tardío o defectuoso del convenio.	Cuando la ESAL asuma y efectúe el cumplimiento del riesgo.	Actas parciales	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Toda modificación de carácter tributario, derivada de la actuación del Estado en su soberanía, será asumida por la ESAL en las condiciones en que sea fijado por la respectiva norma.	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por la ESAL	2	1	3	Bajo	ESAL	Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo	2	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Cuando se realicen modificaciones de carácter tributario.	Aplicación del nuevo régimen tributario	Actas parciales	Mensual

4	General	Externo	Ejecución	Operacionales II	Incumplimiento y/o pago tardío de la planilla de Seguridad Social y ARL	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por la ESAL	3	2	5	Medio	ESAL	Evitar el riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación.	2	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el momento en que se presenta el incumplimiento o pago tardío de la planilla de seguridad social y ARL.	Cuando se efectuó el pago de la planilla de seguridad social y ARL	Actas parciales	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales III	Incumplimiento de las actividades asignadas por inasistencia a las mismas ocasionadas por licencias o incapacidades	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por la ESAL	2	2	4	Bajo	ESAL	Evitar el riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el momento en que se presenta el incumplimiento de las actividades.	Cuando se normalice el cumplimiento de las actividades	Actas parciales	Mensual

<p>8</p> <p>General</p> <p>Interno</p> <p>Ejecución</p> <p>Operacionales VI</p> <p>Falencias o retrasos en el ejercicio de la supervisión</p> <p>Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por LA ENTIDAD</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>Medio</p> <p>Entidad Estatal</p> <p>Evitar el riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>Bajo</p> <p>Si</p> <p>Entidad Estatal</p> <p>Desde el momento en que se presenta el retraso en la supervisión</p> <p>Cuando se realice la supervisión</p> <p>Actas parciales</p> <p>Mensual</p>	<p>7</p> <p>General</p> <p>Interno</p> <p>contratación</p> <p>Operacionales V</p> <p>Incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del convenio</p> <p>Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por LA ENTIDAD</p> <p>1</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>Alto</p> <p>Entidad Estatal</p> <p>Evitar el riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso contractual.</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>Bajo</p> <p>Si</p> <p>Entidad Estatal</p> <p>Desde el momento en que se presenta el incumplimiento de la publicación</p> <p>Cuando se realice la publicación</p> <p>Actas parciales</p> <p>Mensual</p>	<p>6</p> <p>General</p> <p>Externo</p> <p>contratación</p> <p>Operacionales IV</p> <p>Convenio sin legalizar o legalizados tardíamente</p> <p>Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por la ESAL</p> <p>1</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>Alto</p> <p>ESAL</p> <p>Evitar el riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación.</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>Bajo</p> <p>Si</p> <p>Entidad Estatal</p> <p>Desde el momento en que se presenta la no legalización del convenio</p> <p>Cuando se legalice el convenio</p> <p>Actas parciales</p> <p>Mensual</p>
--	--	---

10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales VIII	Posibilidad de que alguna unidad sufra un accidente grave o fallezca en el ejercicio de las funciones.	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por la ESAL	3	5	8	Extremo	ESAL	Pago oportuno de seguridad social, ARL y Seguro de Vida para las unidades contratadas. Generación de procesos de reentrenamiento.	2	5	7	Alto	Si	ESAL	Desde el inicio de la ejecución del convenio.	Finalización del convenio.	Evaluación constante por parte del supervisor del convenio	Semana I
----	------------	---------	-----------	--------------------	--	--	---	---	---	---------	------	--	---	---	---	------	----	------	---	----------------------------	--	----------