

|                                                                                                             |                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>Alcalda de Bucaramanga | <b>ACTA DE REINICIO DE CONTRATO</b> | Código: F-GJ-1140-238,37-088         |
|                                                                                                             |                                     | Versión: 2.0                         |
|                                                                                                             |                                     | Fecha aprobación: Septiembre-06-2022 |
|                                                                                                             |                                     | Página 1 de 2                        |

| DATOS DEL CONTRATO         |                                                                                                                                          |                                  |                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| DEPENDENCIA                | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                            |                                  |                       |
| ACTA No.                   | 1                                                                                                                                        |                                  |                       |
| FECHA DEL ACTA             | 21/02/2023                                                                                                                               |                                  |                       |
| No. DE CONTRATO Y FECHA    | 184- 25/07/2022                                                                                                                          |                                  |                       |
| TIPO DE CONTRATO           | CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA                                                                               |                                  |                       |
| CONTRANTE                  | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                 |                                  |                       |
| OBJETO                     | INTERVENTORIA A LA RECUPERACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |                                  |                       |
| CONTRATISTA                | NOMBRE                                                                                                                                   | CONSORCIO LAPP                   |                       |
|                            | NIT:                                                                                                                                     | 901.614.018                      |                       |
| REPRESENTANTE LEGAL        | NOMBRE                                                                                                                                   | JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA      |                       |
|                            | C.C                                                                                                                                      | 1.107.104.544                    |                       |
| ORDENADOR DEL GASTO        | NOMBRE                                                                                                                                   | IVAN JOSE VARGAS CARDENAS        |                       |
|                            | CARGO                                                                                                                                    | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA    |                       |
|                            | C.C                                                                                                                                      | 91.278.629                       |                       |
| SUPERVISOR                 | NOMBRE                                                                                                                                   | PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA |                       |
|                            | C.C                                                                                                                                      | 79.522.052                       |                       |
| VALOR DEL CONTRATO         | \$259.583.604,00                                                                                                                         | APORTE MUNICIPIO                 | Aplica para convenios |
|                            |                                                                                                                                          | APORTE CONVENIDO                 | Aplica para convenios |
| VALOR ADICIONADO           | N.A                                                                                                                                      | APORTE MUNICIPIO                 | Aplica para convenios |
|                            |                                                                                                                                          | APORTE CONVENIDO                 | Aplica para convenios |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | N.A                                                                                                                                      |                                  |                       |
| CDP                        | NÚMERO:                                                                                                                                  | 3212                             |                       |
|                            | FECHA:                                                                                                                                   | 20/04/2022                       |                       |
| CDP ADICIONAL              | NÚMERO:                                                                                                                                  | N.A                              |                       |
|                            | FECHA:                                                                                                                                   | N.A                              |                       |
| RP                         | NÚMERO:                                                                                                                                  | 6547                             |                       |
|                            | FECHA:                                                                                                                                   | 28/07/2022                       |                       |
| RP ADICIONAL               | NÚMERO:                                                                                                                                  | N.A                              |                       |
|                            | FECHA:                                                                                                                                   | N.A                              |                       |
| PLAZO DEL CONTRATO         | FECHA DE                                                                                                                                 | 01/08/2022                       |                       |
|                            | FECHA DE FIN:                                                                                                                            | 30/12/2022                       |                       |
|                            | NUEVA FECHA                                                                                                                              | 22/02/2023                       |                       |
|                            | DURACIÓN:                                                                                                                                | 5 MESES                          |                       |

|                                                                                                                     |                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>Alcaldía de Bucaramanga</b> | <b>ACTA DE REINICIO DE CONTRATO</b> | Código: F-GJ-1140-238.37-088         |
|                                                                                                                     |                                     | Versión: 2.0                         |
|                                                                                                                     |                                     | Fecha aprobación: Septiembre-06-2022 |
|                                                                                                                     |                                     | Página 2 de 2                        |

| MODIFICACIONES DEL CONTRATO | Tipo de modificación | No. | Tiempo                   | Fecha Inicial    | Fecha Final              |
|-----------------------------|----------------------|-----|--------------------------|------------------|--------------------------|
|                             | Suspensiones         | 1   | 54 DÍAS                  | 28/12/2022       | 20/02/2023               |
|                             | Prórrogas            | N/A | N/A                      | N/A              | N/A                      |
|                             | Tipo de modificación | No. | Fecha de la adición      | Valor adicionado | Valor total del contrato |
|                             | Adiciones            | N/A | N/A                      | N/A              | N/A                      |
|                             | Otras modificaciones | No. | Fecha de la modificación | Observaciones    |                          |
| Cesión/ Otros/ Aclaraciones | N/A                  | N/A | N/A                      | N/A              |                          |

#### CONSIDERACIONES

- El contrato antes identificado fue suspendido temporalmente durante el tiempo Comprendido entre el día 28 de diciembre de 2022, y el día 20 de febrero de 2023, como consta en el Acta de Suspensión N° 1 y en el acta de ampliación de la suspensión de la misma suscrita por las partes el día 28 de diciembre de 2022.
- Las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución del mismo a partir del día 21 de febrero de 2023; por lo que las partes,

#### ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato 184-2022, a partir del día 21 de febrero de 2023 y en consecuencia la terminación del mismo se surtirá el día 22 de febrero de 2023.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreveniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al contratante para su revisión y aprobación. (SI APLICA)

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.


CUARTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.

QUINTO: La interventoría deberá revisar el balance del contrato en los aspectos técnicos y financieros de la obra faltante.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 21 de febrero de 2023.

  
**JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA**  
 R.L. CONSORCIO LAPP  
 Interventor

  
**PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA**  
 Municipio de Bucaramanga  
 Supervisor

  
**IVAN JOSE VARGAS CARDENAS**  
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
 Municipio de Bucaramanga  
 Ordenador del Gasto