

Informe de Gestión No. 26
Contrato de Adhesión No. 18 Secretariado Nacional de
Pastoral Social - Cáritas Colombiana
Período del 01 al 31 de enero del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Enero 31 de 2023



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	4
3 Informe Técnico.....	4
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación.....	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación.....	7
3.5 Informe de Interventoría	7
4 Solicitudes del contrato de adhesión	10
CONCLUSIONES Y RETOS	10
ANEXOS.....	12

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 18; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de enero de 2023, del contrato de Adhesión No. 18 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cáritas Colombiana .

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cáritas Colombiana, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de enero de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de enero del año 2023.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 18 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cáritas Colombiana, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 18 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cáritas Colombiana.

Número de Adhesión	18	Entidad Adherente	Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cáritas Colombiana
Fecha de Inicio	10/12/2020		
Duración	Desde el 10/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$2.000.000.000		
Valor Aporte SENA	\$1.000.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$1.000.000.000		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Santiago Cuadros Carrascal. Especialista Legal.		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Gloria Pérez Márquez		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Especialista CENPRODES		
Número Telefónico o Celular	3112309970 3128065508	Correo Electrónico	santiagocuadros@cec.org.co gloriaperez@cec.org.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Diana Cortés	Correo Electrónico	dmcortesr@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 31 de enero del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 18.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe y los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1. EXTRACTO_DAV_9105_ENERO_2023).

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesión No. 18 suscrito con el Secretariado de Pastoral Social - Cáritas Colombiana

No. Convocatoria	183
Recursos SENA	\$ 1.000.000.000
Recursos Adherente	\$ 372.286.609
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 1.372.286.609
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 921.633.218
Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0
Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 177.060.000
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 627.713.391
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 744.573.218
Valor Reintegro Aliado	\$ 627.713.391
Fecha de Reintegro	22/12/2021 19/01/2023

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 18 suscrito con el Secretariado de Pastoral Social - Cáritas Colombiana

Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	\$75.352.912,5
	\$385.463.697
Valor devuelto por la Fiducia a la UN	\$ 88.530.000
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 620.164.858
Saldo Total en Fiducia por ejecutar	\$ 126.554.684,05
Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	\$ 28.057.707,76

Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 18 suscrito con el Secretariado de Pastoral Social - Cáritas Colombiana


Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0086-9105
Saldo Total en Bancos	\$ 136.769,30
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 136.768,63

Cabe mencionar que, de los recursos inicialmente aportados por el Secretariado Nacional de Pastoral Social, \$539.183,391 más intereses fueron reintegrados el día 22 de diciembre de 2021 por la Universidad Nacional de Colombia por concepto de recursos no comprometidos. Así mismo, el 19 de enero de 2023 se realizó un segundo reintegro de recursos por valor de \$88.530.000.

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 183 perteneciente al Secretariado de Pastoral Social - Cáritas Colombiana, al 31 de enero de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de \$744.573.218 dejando un saldo por comprometer de \$627.713.391, recursos pertenecientes al SENA.

De otra parte, los planes de negocio vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$620.164.858, equivalentes al 83.29% de los recursos comprometidos y 45.19% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Gráfica 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 18 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Caritas Colombiana.



2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de enero del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles

aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 18 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cáritas Colombiana.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para la convocatoria No. 183 específica para el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cáritas Colombiana, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1832020.aspx> tiene las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria 183, derivada del Contrato de Adhesión No. 18 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cáritas Colombiana.

Número de Convocatoria	183		
Fecha de Lanzamiento	10/12/2020	Fecha de Cierre	03/05/2021
Fecha de Apertura	21/12/2021	Monto Máximo a Financiar por Plan	180 SMMIV (2020)
Fecha de Cierre Corte No. 1	28/02/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	30/06/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	03/09/2021		

Durante el mes de enero de 2023 la convocatoria 183 – Pastoral Social no presentó cambios o modificaciones.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de enero de 2023 no se realizaron actividades en el proceso de acreditación toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. No obstante, a continuación, se presentan los resultados del proceso de acreditación de la convocatoria No. 183 Pastoral Social.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria 183, derivada del Contrato de Adhesión No. 18 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cáritas Colombiana.

Número de Convocatoria				183			
Corte No. 1	Fecha Apertura		21/12/2020		Fecha de Cierre		28/02/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	15/03/21	Número de Planes Formalizados	3	Número de Planes Acreditados	2	% de Acreditación	67%
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/03/2021		Fecha de Cierre		30/06/2021

Fecha de Publicación Final Acreditación	14/07/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	7	% de Acreditación	88%
Corte No. 3	Fecha Apertura	05/08/2021			Fecha de Cierre		03/09/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	15/09/21	Número de Planes Formalizados	1	Número de Planes Acreditados	1	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de enero de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe a continuación, se presentan los resultados del proceso de evaluación de la convocatoria 183 Pastoral Social.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria 183, derivada del Contrato de adhesión No. 18 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cáritas Colombiana.

Número de Convocatoria				183			
Corte No. 1	Fecha Apertura	21/12/2020			Fecha de Cierre	28/02/2021	
Fecha de Publicación Final Evaluación	05/04/21	Número de Planes Evaluados	2	Número de Planes Viabilizados	1	% de Viabilización	50%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	\$150.705.825
Corte No. 2	Fecha Apertura	01/03/2021			Fecha de Cierre	30/06/2021	
Fecha de Publicación Final Evaluación	02/08/21	Número de Planes Evaluados	7	Número de Planes Viabilizados	7	% de Viabilización	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	08/09/21	Fecha de Consejo Directivo	20/09/21	Número de Planes a Financiar	7	Valor Planes a Financiar	\$770.927.393
Corte No. 3	Fecha Apertura	05/08/2021			Fecha de Cierre	03/09/2021	
Fecha de Publicación Final Evaluación	01/10/21	Número de Planes Evaluados	1	Número de Planes Viabilizados	0	% de Viabilización	0%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	22/10/21	Fecha de Consejo Directivo	Nov 2021	Número de Planes a Financiar	0	Valor Planes a Financiar	\$0

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 31 de enero de 2023, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos.

3.5 Informe de Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 31 de enero de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 183, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 183.

Planes de negocios primer cierre

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 183 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74330	336-183-2021	PISCICOLA ARAPAIMA S.A.S.	30/08/2021	30/08/2022	\$150.705.825	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	TERMINADO

Respecto a los indicadores de cumplimiento para condonación se concluye que, el plan de negocio ID 74330 – PISCICOLA ARAPAIMA SAS cumplió a cabalidad para ser condonado respecto a los recursos asignados en el corte 1 de la presente convocatoria.


Planes de negocio segundo cierre

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 183 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74686	423-183-2021	EMPRESA PISCICOLA AKUASIS	4/01/2022	4/01/2023	\$78.500.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
2	74707	426-183-2021	KTALEYA	5/01/2022	5/01/2023	\$125.376.588	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	RENUNCIA
3	74710	427-183-2021	RESTAURANTE YA PIYAU MISAK	7/01/2022	7/01/2023	\$98.560.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
4	74329	421-183-2021	EMPRESA PISCICOLA PEZ AZUL	3/01/2022	3/01/2023	\$70.057.320	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	74331	422-183-2021	EMPRESA BIOJER	3/01/2022	3/01/2023	\$108.531.580	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
6	74693	424-183-2021	EL PORVENIR PISCICOLA	7/01/2022	7/01/2023	\$157.991.825	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
7	74705	425-183-2021	PISCICOLA CAQUETA S.AS.	5/01/2022	5/01/2023	\$131.910.080	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 2. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 10. Estado de avance en el cumplimiento de indicadores planes CV 183 2C.



4 Solicitudes del contrato de adhesión

Referente a la solicitud realizada por la entidad el Secretariado Nacional de Pastoral Social – Cáritas Colombiana el 09 de septiembre de 2022 para la devolución de recursos no asignados y no comprometidos del contrato de adhesión No. 18 al contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 de 2020 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social – Caritas Colombiana.

Para el periodo del 01 al 31 de enero de 2023, se adelantaron las siguientes actividades.

Fecha	Actividad	Soporte
26/01/2023	La Universidad Nacional de Colombia informó al Secretariado Nacional de Pastoral Social – Cáritas Colombiana la devolución de los recursos no ejecutados conforme a cláusula octava de la adhesión No. 18 al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020. Recursos por valor de ochenta y ocho millones ciento setenta y siete mil doscientos noventa y un pesos M/L (\$88.177.291) descontando el GMF	Anexo 4_Comunicación B.FI.1 [T]-1299-041- 23


CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 11 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 183, la cual presenta los resultados más relevantes de la convocatoria.

Tabla 11. Ficha técnica convocatoria 183 Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cáritas Colombiana.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$1.460.816.609
Número total de planes formalizados	12
Número total de planes acreditados	10
Número total de planes viables	8
Número de planes financiables	8
Número de planes aprobados en CDN	8
Total recursos aprobados en CDN	\$ 921.633.218
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	2
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 177.060.000
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Total recursos comprometidos	\$ 744.573.218
Saldo de recursos por comprometer	\$ 716.243.391
Ejecución acumulada de recursos	\$ 620.164.858

Estado contractual de planes financiados en el marco de la convocatoria 183 – Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana.



Como conclusiones generales del período del 01 al 31 de enero de 2023, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 183 asociada al presente contrato de adhesión, tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 3 planes de negocio. El proceso de acreditación del cierre No. 1 de la Convocatoria 183 acreditó 2 de los 3 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 67% de acreditación.
2. El proceso de evaluación del cierre No. 1 de la Convocatoria 183, viabilizo 1 de los 2 planes de negocio acreditados. El plan fue aprobado para financiamiento por un valor total de \$150.705.825.
3. La convocatoria 183 tuvo su segundo cierre el 30/06/2021 en el cual se formalizaron 8 planes de negocios. El proceso de acreditación del cierre No. 2 de la Convocatoria, acreditó 7 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 88% de acreditación.
4. El proceso de evaluación del cierre No. 2 de la Convocatoria 183 viabilizó 7 planes de los 7 planes acreditados. Se aprobaron para financiación en el segundo cierre de la Convocatoria 183, 7 planes de negocio, por recursos equivalentes a \$770.927.393.
5. La convocatoria 183 tuvo su tercer cierre el 3/09/2021 en el cual se formalizó un plan de negocios. El proceso de acreditación del corte No. 3 de la Convocatoria acreditó el plan de negocios formalizado para un desempeño del 100%
6. El proceso de evaluación del corte No. 3 de la convocatoria no viabilizo el plan de negocios formalizado en consideración a que este plan no alcanzó el puntaje mínimo requerido para ser declarado viable.
7. A la fecha se presentan tres (3) renuncias a los recursos de financiamiento por un valor de \$ 302.436.588, correspondiente a los planes de negocios (1) ID 74710 - RESTAURANTE YA PIYAU MISAK, (2) ID 74707 - KTALEYA, (3) ID 74686 - EMPRESA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA YUMA, planes aprobados en el segundo cierre de la convocatoria.
8. Al 31 de enero de 2023 (5) planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la convocatoria 183 se encuentran terminados.
9. Con corte a la fecha los planes de negocios con contrato vigente presentan una ejecución acumulada de \$620.164.858.
10. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
11. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 183 se ha presentado sin novedades, al cierre de enero de 2023 se tiene un acumulado de 8 pagos rechazados de los cuales el 0% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el

diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 0% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 4% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

12. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 15 PQRS por parte de los emprendedores respecto a informes y conceptos (7), terminación anticipada (4), renunciaciones (2), cambio de municipio (1) y agenda especial (1) para la convocatoria 183 - Pastoral Social.

PROYECCIONES A FEBRERO 28 DE 2023

Se espera que para los planes de negocio con contratos de cooperación terminados y aprobados en el primer y segundo cierre de la convocatoria No. 183 se realice y presente al SENA el informe final de interventoría para determinación de condonación o no condonación de los recursos asignados y ejecutados por el Fondo Emprender.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_9105_ENERO_2023
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance de emprendimientos convocatoria 183
Anexo 4	Comunicación B.FI.1 [T]-1299-041-23

Anexo1_EXTRACTO_DAV_9105_ENERO_2023



DAVIVIENDA



H.76

CUENTA DE AHORROS 0077 0086 9105

INFORME DEL MES: ENERO /2023

Apreciado Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$88,659,476.15
Más Créditos	\$7,293.31
Menos Débitos	\$88,530,000.16
Nuevo Saldo	\$136,769.30
Saldo Promedio	\$85,803,669.69

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 01	\$ 88,177,291.00-	8412	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 01	\$ 7,293.31+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 01	\$ 352,709.16-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento enero 31 de 2023

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
74330	PISCICOLA ARAPAIMA S.A.S	183	\$ 150.705.825,00	\$ 602.823,30	\$ 151.308.648,30	\$ 150.674.983,00	\$ 602.699,93	\$ 151.277.682,93	\$ -	\$ -	\$ 30.965,37
74329	EMPRESA PISCICOLA PEZ AJ	183-2	\$ 70.057.320,00	\$ 280.229,28	\$ 70.337.549,28	\$ 70.057.320,00	\$ 280.229,28	\$ 70.337.549,28	\$ -	\$ -	\$ -
74331	EMPRESA BIOJER	183-2	\$ 108.531.580,00	\$ 434.126,32	\$ 108.965.706,32	\$ 108.531.280,00	\$ 434.125,12	\$ 108.965.405,12	\$ -	\$ -	\$ 301,20
74686	EMPRESA PISCICOLA AKUA	183-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
74693	EL PORVENIR PISCICOLA	183-2	\$ 157.991.825,00	\$ 631.967,30	\$ 158.623.792,30	\$ 157.991.195,00	\$ 631.964,78	\$ 158.623.159,78	\$ -	\$ -	\$ 632,52
74705	PISCICOLA CAQUETA S.AS.	183-2	\$ 131.910.080,00	\$ 527.640,32	\$ 132.437.720,32	\$ 131.910.080,00	\$ 527.640,32	\$ 132.437.720,32	\$ -	\$ -	\$ -
74707	KTALEYA	183-2	\$ 125.376.588,00	\$ 501.506,35	\$ 125.878.094,35	\$ 1.000.000,00	\$ 4.000,00	\$ 1.004.000,00	\$ -	\$ -	\$ 124.874.094,35
74710	RESTAURANTE YA PIYAU M	183-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL			\$ 744.573.218,00	\$ 2.978.292,87	\$ 747.551.510,87	\$ 620.164.858,00	\$ 2.480.659,43	\$ 622.645.517,43	\$ -	\$ -	\$ 124.905.993,44

Anexo3_Estado de avance emprendimientos CV 183

CONTRATO DE ADHESIÓN 183 - Pastoral Social (Caquetá) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74330
Plan de Negocios:	PISCICOLA ARAPAIMA S.A.S.
Convocatoria	183 - Pastoral Social (Caquetá) - 1 cierre
Beneficiario	YOHAN STIVEN SANCHEZ SANCHEZ
Cedula	1117963719
No. Contrato	336-183-2021
Valor Contrato	\$150.705.825, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PISCICOLA ARAPAIMA S.A.S
Nit	901.497.999-3
Ciudad	Florencia
Departamento	Caqueta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	RAIGOSA TANGARIFE LILIANA JANED
Fecha de Inicio	8/30/2021
Segunda visita	1/13/2022
Tercera visita	4/28/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/30/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	4	4	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
10	10	100%	38520	4546	12%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$186.750.000, 00	\$18.184.000, 00	9,74%	\$150.705.825, 00	\$150.674.983, 00	99,98%

CONTRATO DE ADHESIÓN 183 - Pastoral Social (Caquetá) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74329
Plan de Negocios:	EMPRESA PISCICOLA PEZ AZUL
Convocatoria	183 - Pastoral Social (Caquetá) - 2 cierre
Beneficiario	ANDERSSON DAYAN BOLAÑOZ BARRERA
Cedula	1006518543
No. Contrato	421-183-2021
Valor Contrato	\$70.057.320, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	EMPRESA PISCICOLA PEZ AZUL S.A.S
Nit	901.543.727-4
Ciudad	El Paujil
Departamento	Caqueta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SAAVEDRA CÓRDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio	1/3/2022
Segunda visita	5/2/2022
Tercera visita	9/12/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/3/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	4	67%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	13135	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$127.409.500, 00	\$,000	0,0%	\$70.057.320, 00	\$70.057.320, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 183 - Pastoral Social (Caquetá) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74331
Plan de Negocios:	EMPRESA BIOJER
Convocatoria	183 - Pastoral Social (Caquetá) - 2 cierre
Beneficiario	JOSE ANDERSON CARDEÑO CARDOZO
Cedula	1006514861
No. Contrato	422-183-2021
Valor Contrato	\$108.531.580, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	BIOJER S.A.S
Nit	901.541.816-2
Ciudad	Florencia
Departamento	Caqueta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SAAVEDRA CÓRDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio	1/3/2022
Segunda visita	5/2/2022
Tercera visita	9/15/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/3/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	41310	720	2%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$114.585.000, 00	\$2.880.000, 00	2,51%	\$108.531.580, 00	\$108.531.280, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 183 - Pastoral Social (Caquetá) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74686
Plan de Negocios:	EMPRESA PISCICOLA AKUASIS
Convocatoria	183 - Pastoral Social (Caquetá) - 2 cierre
Beneficiario	ANGIE YISETH SIERRA ANTURY
Cedula	1006511450
No. Contrato	423-183-2021
Valor Contrato	\$78.500.000, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	EMPRESA PISCICOLA AKUASIS S.A.S
Nit	901.543.722-8
Ciudad	Florencia
Departamento	Caqueta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SAAVEDRA CÓRDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio	1/4/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/4/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	6	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	14500	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$116.000.000, 00	\$,000	0,0%	\$78.500.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 183 - Pastoral Social (Caquetá) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74693
Plan de Negocios:	EL PORVENIR PISCICOLA
Convocatoria	183 - Pastoral Social (Caquetá) - 2 cierre
Beneficiario	JAHN CARLOS VARGAS SILVA
Cedula	1007512677
No. Contrato	424-183-2021
Valor Contrato	\$157.991.825, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PISCICOLA EL EDEN S.A.S
Nit	901.541.459-6
Ciudad	Cartagena Del Chaira
Departamento	Caqueta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SAAVEDRA CÓRDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio	1/7/2022
Segunda visita	5/9/2022
Tercera visita	9/14/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/7/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
11	11	100%	17415	1400	8%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$132.273.000, 00	\$7.000.000, 00	5,29%	\$157.991.825, 00	\$157.991.195, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 183 - Pastoral Social (Caquetá) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74705
Plan de Negocios:	PISCICOLA CAQUETA S.A.S.
Convocatoria	183 - Pastoral Social (Caquetá) - 2 cierre
Beneficiario	KAREN JULIETH MONTILLA TOTENA
Cedula	1006508543
No. Contrato	425-183-2021
Valor Contrato	\$131.910.080, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PISCICOLA CAQUETA S.A.S.
Nit	901.541.431-0
Ciudad	La Montañita
Departamento	Caqueta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SAAVEDRA CÓRDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio	1/5/2022
Segunda visita	5/3/2022
Tercera visita	9/16/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/5/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
9	9	100%	27540	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$96.390.000, 00	\$,000	0,0%	\$131.910.080, 00	\$131.910.080, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 183 - Pastoral Social (Caquetá) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74707
Plan de Negocios:	KTALEYA
Convocatoria	183 - Pastoral Social (Caquetá) - 2 cierre
Beneficiario	KATERIN JULIETH LENGUA TORO
Cedula	1000224907
No. Contrato	426-183-2021
Valor Contrato	\$125.376.588, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	INDUSTRIA KTALEYA S.A.S
Nit	901.541.402-7
Ciudad	San Jose Del Fragua
Departamento	Caqueta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SAAVEDRA CÓRDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio	1/5/2022
Segunda visita	5/4/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/5/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	9	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	0	0,0%	84000	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$159.600.000, 00	\$,000	0,0%	\$125.376.588, 00	\$1.000.000, 00	0,8%

CONTRATO DE ADHESIÓN 183 - Pastoral Social (Caquetá) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74710
Plan de Negocios:	RESTAURANTE YA PIYAU MISAK
Convocatoria	183 - Pastoral Social (Caquetá) - 2 cierre
Beneficiario	ISMAEL ANGUCHO CAVICHE
Cedula	1115792643
No. Contrato	427-183-2021
Valor Contrato	\$98.560.000, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	RESTAURANTE YA PIYAU MISAK S.A.S
Nit	901.541.841-7
Ciudad	BeleN De Los Andaquies
Departamento	Caqueta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SAAVEDRA CÓRDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio	1/7/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/7/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	8	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	0	0,0%	7600	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$152.000.000, 00	\$,000	0,0%	\$98.560.000, 00	\$,000	0,0%

Anexo 4_Comunicacion B.F.I. [T] _1299_041_23

Bogotá, D.C., 26 de enero de 2023

B.FI.1 [T]-1299-041-23

Padre
RAFAEL MARTIN CASTILLO TORRES
Director SNPS/CC
NIT 860.039.273-3
Ciudad

Asunto: Comunicación reembolso recursos no asignados relacionados con la adhesión No. 18 al Contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020.

Respetada padre Castillo,

Reciba un cordial saludo. En atención a la solicitud y AVAL para la devolución de recursos no asignados relacionados con la adhesión No.18 al Contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, suscrito entre SENA Fondo Emprender, la Universidad Nacional de Colombia y Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cáritas Colombiana, nos permitimos indicar que se tomó el saldo de recursos no asignados a diciembre de 2022, dado que los cortes bancarios se realizan de manera mensual y los soportes para verificación y control son los extractos generados por el Banco DAVIVIENDA.

Dicho traslado se dio por valor de OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L (\$88.177.291), una vez descontado el GMF del total que se genere al momento del giro de los mismos, que se detalla a continuación:

Saldo recursos No asignados a diciembre de 2022	\$	88.530.000
(-) GMF al momento del Giro	\$	352.709
(=) Saldo Traslado	\$	88.177.291

Cualquier inquietud o información adicional relacionada con el contenido de la presente comunicación con gusto será atendida en el correo admsena20_fibog@unal.edu.co.

Cordialmente,



OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ
Director y/o Gerente del Proyecto
Contrato Interadministrativo N° CO1.PCCNTR.1471299
senafe2020_fibog@unal.edu.co
Reviso: Nelsy Cely - Coordinadora operativa
Anexo 1: Comprobante devolución recursos (PDF)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

V.1007

Nit: 899999063

SEDE BOGOTÁ

Página: 1 de 1

2018 - FACULTAD INGENIERIA SEDE BOGOTA

ORDEN DE PAGO

Estado : PAGADA

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐

NUMERO : 74

Proyecto:

NUMERO ALTERNO :

Entidad Aportante:

Fecha de Pago: 17/01/2023

Fecha Compromiso Presupuestal :		Fecha de Registro de la Orden: 17/01/2023	
Proveedor:	860039273 - 3	SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL CARITAS COLOMBIANA	Teléfono: 4377150
Tipo de Retención: Regimen Común		Actividad Económica:	

Causación Nro: Tipo de Movimiento: 15 CAUSA SPPTO/SFACT/SCTA BENEF

Concepto: QUE SEGÚN RESOLUCIÓN 024 DE 2023 TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA NO. 081366916 DEL SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL/CARITAS COLOMBIANA POR CONCEPTO DE LOS RECURSOS NO ASIGNADOS POR PARTE DEL CONSEJO SUPERIOR DEL SENA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVADO DE LA ADHESION

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
---------	--------	-------	-------

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
88,530,000.00	352,709.00	0.00	88,177,291.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
3109 - DEFICIT ACUMULADO- AJUSTE EJERC ANTERIORES- OTROS COS	OTROS DESCUENTOS		88,530,000.00	0.00	0.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - EXTENSION	OTROS DESCUENTOS	0.4000		352,709.00	0.00
		Totales	88,530,000.00	352,709.00	
				Valor a Girar:	88,177,291.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 904 TpCo Esp: 402 CAUSACION DE GASTOS Y COSTOS Nro: 74 Periodo: 202301

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit Descripción	Débito	Crédito
24010101	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			860039273 - 3 SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL CARITAS COLOMBIANA		88,530,000.00
31090290	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES D			860039273 - 3 SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL CARITAS COLOMBIANA	88,530,000.00	
					88,530,000.00	88,530,000.00

Autorizado por

Coordinador Cuentas por Pagar

Elaborado por

YULI VIVIANA RINCÓN RAMÍREZ

LUIS JAVIER DIAZ CORREA



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Comunicación reembolso recursos no asignados relacionados con la adhesión No. 18 al Contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020.

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia

26 de enero de 2023,
10:44

<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Para: Gloria Perez Marquez <gloriaperez@cec.org.co>, Yusely Dayana Cardona <yuselocardona@cec.org.co>, Armando Esteban Buitrago Patiño <armandobuitrago@cec.org.co>, Juan Ramiro Robayo Gonzalez <juanramirorobayo@cec.org.co>, "adolfoduranr@yahoo.es" <adolfoduranr@yahoo.es>

Cc: Claudia Milena Hoyos Torres <cmhoyos@sena.edu.co>, Cristian Galindo <cgalindo@sena.edu.co>, Ana Maria Rodriguez Chaves <arodriguezc@sena.edu.co>, Monica Alejandra Torres Rey <malejat@sena.edu.co>, Oscar Fernando Castellanos Dominguez <ofcastellanosd@unal.edu.co>, Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Iván Gomez Sierra <jigomezs@unal.edu.co>, Giovanny Fernando Hurtado Vanegas <gfhurtadov@unal.edu.co>, Coordinacion Administrativa del Proyecto De Extension Gerencia Fondo Emprender <admsena20_fibog@unal.edu.co>

Padre
RAFAEL MARTIN CASTILLO TORRES
Director SNPS/CC
NIT 860.039.273-3
Ciudad

Asunto: Comunicación reembolso recursos no asignados relacionados con la adhesión No. 18 al Contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020.

Respetada padre Castillo,

Reciba un cordial saludo. En atención a la solicitud y AVAL para la devolución de recursos no asignados relacionados con la adhesión No.18 al Contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, suscrito entre SENA Fondo Emprender, la Universidad Nacional de Colombia y Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cáritas Colombiana, nos permitimos indicar que se tomó el saldo de recursos no asignados a diciembre de 2022, dado que los cortes bancarios se realizan de manera mensual y los soportes para verificación y control son los extractos generados por el Banco DAVIVIENDA.

Dicho traslado se dio por valor de OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L (\$88.177.291), una vez descontado el GMF del total que se genere al momento del giro de los mismos, que se detalla a continuación:

Saldo recursos No asignados a diciembre de 2022	\$	88.530.000
---	----	------------

(-) GMF al momento del Giro	\$	352.709
(=) Saldo Trasladado	\$	88.177.291

Cualquier inquietud o información adicional relacionada con el contenido de la presente comunicación con gusto será atendida en el correo admsena20_fibog@unal.edu.co.

Cordialmente,

--

Oscar Fernando Castellanos Domínguez
Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA
Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo
Coordinación Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA
Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

2 adjuntos

 **9. Anexo 1. Comprobante devolución recursos.pdf**
22K

 **B.FI.1 [T]-1299-041-23.pdf**
286K