

Informe de Gestión No. 26
Contrato de Adhesión No. 9 Departamento de Sucre
Período del 01 al 31 de enero del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Enero 31 de 2023

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	4
3 Informe Técnico.....	4
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación.....	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación.....	6
3.5 Informe de puesta en marcha e Interventoría	7
4 Atención al Emprendedor.....	9
CONCLUSIONES Y RETOS	9
ANEXOS.....	11

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 9; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de enero de 2023, del contrato de Adhesión No. 9 suscrito con el departamento de Sucre.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado departamento de Sucre, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de enero de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de enero del año 2023.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 9 suscrito con el departamento de Sucre, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo.

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 9 suscrito con el departamento de Sucre.

Número de Adhesión	09	Entidad Adherente	Departamento de Sucre
Fecha de Inicio	17/12/2020		
Duración	Desde el 17/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$1.427.500.000		
Valor Aporte SENA	\$856.500.000		
Valor Aporte Aliado	\$571.000.000		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Sol Marina Álvarez Blanco. Funcionaria Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del departamento de Sucre		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Liz Torres		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del departamento de Sucre		
Número Telefónico o Celular	3106020364 (+57) 5 2798888	Correo Electrónico	Liz.torres@gobsucre.gov.co solalvarezb@yahoo.com
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Diana Cortés	Correo Electrónico	dmcortesr@unal.edu.co
Nombre profesional de Enlace Universidad Nacional	Paula Mendoza	Correo Electrónico	pmendozam@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 31 de enero del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 9.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe y los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1. EXTRACTO_DAV_9063_ENERO_2023).

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesión No 9 suscrito con el Departamento de Sucre

No. Convocatoria	175
Recursos SENA	\$ 856.500.000
Recursos Adherente	\$ 571.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 1.427.500.000
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 1.363.718.262
Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0
Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 0
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 63.781.738
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 1.363.718.262
Valor Reintegro Aliado	\$ 0

Fecha de Reintegro	NA
--------------------	----

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 9 suscrito con el Departamento de Sucre

Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	\$ 545.487.305
Valor devuelto por la Fiducia a la UN	\$ 0
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 1.300.148.781
Saldo Total en Fiducia por ejecutar	\$ 65.129.162,95
Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	\$ 27.893.296,27


Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 9 suscrito con el Departamento de Sucre

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0086-9063
Saldo Total en Bancos	\$ 25.962.314,79
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 449.618,79

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 175 perteneciente al departamento de Sucre al 31 de enero de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.363.718.262 equivalente al 95.53% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$63.781.738.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.300.148.781, equivalentes al 95.34% de los recursos comprometidos y 91.08% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Gráfica 1 Avance en ejecución recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 9 departamento de Sucre.



2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de enero del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales" (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 9 suscrito con el departamento de Sucre.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 175 específica para el departamento de Sucre, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1752020.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 9 suscrito con el departamento de Sucre.

Número de Convocatoria	175		
Fecha de Lanzamiento	21/12/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$124.000.000
Fecha de Apertura	01/02/2021	Fecha de Cierre	03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	28/02/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	03/05/2021

Durante el período del 01 al 31 de enero de 2023, no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria en consideración a que la misma se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de enero de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. No obstante, a continuación, se presentan los resultados del proceso de acreditación de la convocatoria No. 175 perteneciente al departamento de Sucre adelantado por el equipo de la Universidad Nacional para el primer cierre en el mes marzo de 2021 y para el segundo cierre en el mes de mayo de 2021.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 9 suscrito con el departamento de Sucre.

Número de Convocatoria				175			
Corte No. 1	Fecha Apertura		01/02/2021		Fecha de Cierre		28/02/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	15/03/21	Número de Planes Formalizados	3	Número de Planes Acreditados	2	% de Acreditación	67%
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/03/2021		Fecha de Cierre		03/05/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/05/21	Número de Planes Formalizados	19	Número de Planes Acreditados	19	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de enero de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluación de la Convocatoria No. 175 – Sucre, realizado para el primer cierre en el mes febrero de 2021 y para el segundo cierre en el mes de mayo de 2021.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 9 suscrito con el departamento de Sucre.

Número de Convocatoria				175			
Corte No. 1	Fecha Apertura		01/02/2021		Fecha de Cierre Corte		28/02/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	05/04/21	Número de Planes Evaluados	2	Número de Planes Viabilizados	0	% de Viabilización	0%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	0	Valor Planes a Financiar	\$0
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/03/2021		Fecha de Cierre Corte		03/05/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	08/06/21	Número de Planes Evaluados	19	Número de Planes Viabilizados	12	% de Viabilización	63%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	21/07/21	Fecha de Consejo Directivo	03/08/21	Número de Planes a Financiar	11	Valor Planes a Financiar	\$1.363.718.262

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 31 de enero de 2023, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos.

3.5 Informe de puesta en marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 31 de enero de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 175, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 175.

Planes de negocio del segundo corte

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 175 2C.

N o	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74365	352-175- 2021	SAMPUÍ SAS	28/10/2021	28/02/2023	\$123.993.958	75,00%	87,50%	100,00%	98,76%	VIGENTE
2	74369	353-175- 2021	HIDROPONIA MONTEVERDE	29/10/2021	28/02/2023	\$123.984.828	50,00%	71,43%	100,00%	61,26%	VIGENTE
3	74515	356-175- 2021	CASA DEL AJI PICANTE	9/11/2021	9/02/2023	\$124.000.000	60,00%	87,50%	100,00%	99,85%	VIGENTE
4	72516	347-175- 2021	TAHINES SAS	5/11/2021	5/11/2022	\$123.999.993	100,00%	122,22%	100,00%	97,09%	TERMINADO
5	74129	348-175- 2021	SABOR Y TRADICION PANADERIA	3/11/2021	3/11/2022	\$123.971.511	100,00%	100,00%	112,50%	100,00%	TERMINADO
6	74274	349-175- 2021	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA COSTA	16/11/2021	16/11/2022	\$124.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	98,95%	TERMINADO
7	74277	350-175- 2021	PULPYFRUTAS	9/11/2021	9/11/2022	\$124.000.000	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
8	74287	351-175- 2021	BUENDI A CAFE CULTURAL DEL CARIBE	2/11/2021	2/11/2022	\$123.886.104	100,00%	133,33%	137,50%	100,00%	TERMINADO


N o	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
9	74440	354-175-2021	VERDUCAMPO	3/11/2021	3/11/2022	\$123.882.540	100,00%	100,00%	137,50%	100,00%	TERMINADO
10	74451	355-175-2021	NUTRE_FORM	5/11/2021	5/11/2022	\$124.000.000	100,00%	100,00%	112,50%	97,01%	TERMINADO
11	74625	357-175-2021	AGUA LA FUENTE SAS	10/11/2021	10/11/2022	\$123.999.328	80,00%	100,00%	100,00%	95,82%	TERMINADO


Durante el mes de enero La Universidad Nacional solicitó el desarrollo de agenda especial para el seguimiento a la ejecución de los planes de negocios relacionados a continuación:

- 74365 SAMPUÍ SAS, CEE, a través del oficio B.FI.1 [T]-1299-016-23 (anexo 4)
- 74369 - HIDROPONÍA MONTEVERDE a través del oficio B.FI.1 [T]-1299-010-23 (anexo 5)

A continuación, se observa el estado de cumplimiento de indicadores para los planes de negocios correspondientes al corte No 2, en donde se aprecia que para los indicadores de empleos y ejecución presupuestal los 10 planes tienen desempeño deficiente, es decir, tienen un cumplimiento inferior al 85%. Para el indicador de contrapartida se observa que cinco planes tienen eficiencia, es decir, que alcanzaron el 100%. De otra parte, el indicador de ejecución presupuestal se observa que cinco planes tienen una ejecución de recursos inferior al 85% por lo que la ejecución se considera deficiente.

Tabla 9. Cumplimiento de indicadores planes de negocios CV 175 2C.





4 Atención al Emprendedor

Para el período del 01 al 31 de enero de 2023, se presentaron las observaciones, relacionadas a continuación referentes a atención al emprendedor.

- La emprendedora Candelaria María Atencia Jaraba a través de la comunicación con radicado de entrada B.FI.1 [T]-CR-1299-012-23 (Anexo 6) del día 06 de enero de 2023 solicitó segunda prórroga para el desarrollo del plan de negocios ID 74369 – HIDROPONIA MONTEVERDE, financiado a través del contrato de cooperación empresarial 353-175-2021. Actualmente la solicitud de prórroga está en análisis por parte del SENA.


CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 10 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 175, en la cual se relacionan los aspectos más relevantes de la convocatoria.

Tabla 10. Ficha técnica de la convocatoria 175 departamento de Sucre.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$1.427.500.000
Número total de planes formalizados	22
Número total de planes acreditados	21
Número total de planes viables	12
Número de planes financiados	11
Número de planes aprobados en CDN	11
Total recursos aprobados en CDN	\$1.363.718.262
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	0
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ -
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Total recursos comprometidos	\$1.363.718.262
Saldo de recursos por comprometer	\$ 63.781.738
Ejecución acumulada de recursos	\$1.300.148.781

Estado contractual de planes financiados en el marco de la convocatoria 175 – Departamento de Sucre.



Como conclusiones generales del período del 01 al 31 de enero de 2023, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 175 –tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 3 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 1 de la Convocatoria 175, acreditó 2 de los 3 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 67% de acreditación. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria, viabilizó 0 de los 2 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 0% de viabilización.
2. El segundo cierre de la convocatoria 175 se realizó el 03/05/2021, donde se formalizaron 19 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la convocatoria 175 acreditó 19 de los 19 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 175 viabilizó 12 de los 19 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 63% de viabilización.
3. Para el segundo cierre de la convocatoria 175 – Fondo Emprender se aprobó el financiamiento de 11 planes de negocio por un valor total de \$1.363.718.262, correspondientes al 95.53% de los recursos disponibles de la convocatoria, quedando un saldo de \$63.781.738 de recursos por comprometer.
4. Al 31 de enero de 2023 (8) planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la convocatoria 181 se encuentran terminados y (3) planes de negocio se encuentran vigentes y en proceso de ejecución.
5. Con corte al presente informe los planes de negocios presentan una ejecución acumulada de \$1.300.148.781.
6. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
7. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 175 se ha presentado sin novedades, al cierre de enero de 2023 se tiene un acumulado de 9 pagos rechazados de los cuales el 2% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 0% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 2% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.
8. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 24 PQRS por parte de los emprendedores respecto a prórrogas (11), agenda especial (4), informes y conceptos (4), cambio de municipio (3) y otras solicitudes operativas (2) para la convocatoria 175 - Departamento de Sucre.

PROYECCIONES A FEBRERO 28 DE 2023

Se espera que los 8 planes de negocio vigentes y financiados en el marco de la convocatoria No. 175 continúen en el proceso de ejecución y puesta en marcha sin novedades.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_9063_ENERO_2023
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance de emprendimientos convocatoria 175
Anexo 4	Comunicación B.FI.1 [T]-1299-016-23
Anexo 5	Comunicación B.FI.1 [T]-1299-010-23
Anexo 6	Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-012-23

Anexo1_EXTRACTO_DAV_9063_ENERO_2023



DAVIVIENDA



H.73

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 9063

INFORME DEL MES: ENERO /2023

Apreciado Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$25,960,108.19
Más Créditos	\$2,206.60
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$25,962,314.79
Saldo Promedio	\$25,960,108.19

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 01	\$ 2,206.60+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento enero 31 de 2023

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
72516	TAHINES SAS	175	\$ 123.999.993,00	\$ 495.999,97	\$ 124.495.992,97	\$ 120.387.738,08	\$ 481.550,95	\$ 120.869.289,03	\$ -	\$ -	\$ 3.626.703,94
74129	SABOR Y TRADICION PANAI	175	\$ 123.971.511,00	\$ 495.886,04	\$ 124.467.397,04	\$ 123.971.457,00	\$ 495.885,83	\$ 124.467.342,83	\$ -	\$ -	\$ 54,21
74274	INSUMOS PARA LA CONST	175	\$ 124.000.000,00	\$ 496.000,00	\$ 124.496.000,00	\$ 122.692.490,32	\$ 490.769,96	\$ 123.183.260,28	\$ -	\$ -	\$ 1.312.739,72
74277	PULPYFRUTAS	175	\$ 124.000.000,00	\$ 496.000,00	\$ 124.496.000,00	\$ 124.000.000,00	\$ 496.000,00	\$ 124.496.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
74287	BUENDI A CAFE CULTURAL	175	\$ 123.886.104,00	\$ 495.544,42	\$ 124.381.648,42	\$ 123.886.104,00	\$ 495.544,42	\$ 124.381.648,42	\$ -	\$ -	\$ 0,00
74365	SAMPUI SAS	175	\$ 123.993.958,00	\$ 495.975,83	\$ 124.489.933,83	\$ 122.451.080,00	\$ 489.804,32	\$ 122.940.884,32	\$ -	\$ -	\$ 1.549.049,51
74369	HIDROPONIA MONTEVERD	175	\$ 123.984.828,00	\$ 495.939,31	\$ 124.480.767,31	\$ 75.947.330,66	\$ 303.789,32	\$ 76.251.119,98	\$ -	\$ -	\$ 48.229.647,33
74440	VERDUCAMPO	175	\$ 123.882.540,00	\$ 495.530,16	\$ 124.378.070,16	\$ 123.882.539,78	\$ 495.530,16	\$ 124.378.069,94	\$ -	\$ -	\$ 0,22
74451	NUTRE FORM	175	\$ 124.000.000,00	\$ 496.000,00	\$ 124.496.000,00	\$ 120.296.768,00	\$ 481.187,07	\$ 120.777.955,07	\$ -	\$ -	\$ 3.718.044,93
74515	CASA DEL AJI PICANTE	175	\$ 124.000.000,00	\$ 496.000,00	\$ 124.496.000,00	\$ 123.818.116,00	\$ 495.272,46	\$ 124.313.388,46	\$ -	\$ -	\$ 182.611,54
74625	AGUA LA FUENTE SAS	175	\$ 123.999.328,00	\$ 495.997,31	\$ 124.495.325,31	\$ 118.815.157,11	\$ 475.260,63	\$ 119.290.417,74	\$ -	\$ -	\$ 5.204.907,57
TOTAL			\$ 1.363.718.262,00	\$ 5.454.873,04	\$ 1.369.173.135,04	\$ 1.300.148.780,95	\$ 5.200.595,12	\$ 1.305.349.376,07	\$ -	\$ -	\$ 63.823.758,97

Anexo3_Estado de avance emprendimientos CV 175

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72516
Plan de Negocios:	TAHINES SAS
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	ELIZABETH CRISTINA OTERO ALZATE
Cedula	30326660
No. Contrato	347-175-2021
Valor Contrato	\$123.999.993, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ELIFOOD FIT S.A.S
Nit	901.534.618-1
Ciudad	Sincelejo
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CARRILLO AMARIZ MAYRA ALEJANDRA
Fecha de Inicio	11/5/2021
Segunda visita	2/22/2022
Tercera visita	7/1/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/5/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	9	11	122%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	8100	772	10%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$121.500.000, 00	\$8.130.230, 00	6,69%	\$123.999.993, 00	\$120.387.738,0 80	97,09%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74129
Plan de Negocios:	SABOR Y TRADICION PANADERIA
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	ELVY ROSA ORTEGA PEREZ
Cedula	64558942
No. Contrato	348-175-2021
Valor Contrato	\$123.971.511, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PANADERIA SABOR E INNOVACION S.A.S
Nit	901.533.834-1
Ciudad	Sincelejo
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CARRILLO AMARIZ MAYRA ALEJANDRA
Fecha de Inicio	11/3/2021
Segunda visita	2/18/2022
Tercera visita	7/5/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/3/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	9	113%	26400	14856	56%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$126.200.000, 00	\$70.684.800, 00	56,01%	\$123.971.511, 00	\$123.971.457, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74274
Plan de Negocios:	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA COSTA
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	ANDRES MAURICIO HERNANDEZ MEDINA
Cedula	94540872
No. Contrato	349-175-2021
Valor Contrato	\$124.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA COSTA S.A.S
Nit	901.539.914-1
Ciudad	Sincedejo
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CARRILLO AMARIZ MAYRA ALEJANDRA
Fecha de Inicio	11/16/2021
Segunda visita	3/1/2022
Tercera visita	7/12/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/16/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	21010	7780	37%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$166.552.200, 00	\$29.147.180, 00	17,5%	\$124.000.000, 00	\$122.692.490,3 20	98,95%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74277
Plan de Negocios:	PULPYFRUTAS
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	ELIECER ALBERTO VERGARA OVIEDO
Cedula	92526185
No. Contrato	350-175-2021
Valor Contrato	\$124.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PULPY FRUTS SAS
Nit	901.538.091-9
Ciudad	Sincelejo
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CARRILLO AMARIZ MAYRA ALEJANDRA
Fecha de Inicio	11/9/2021
Segunda visita	2/24/2022
Tercera visita	7/7/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/9/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	75600	12430	16%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$151.200.000, 00	\$20.890.734, 00	13,82%	\$124.000.000, 00	\$124.000.000, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74287
Plan de Negocios:	BUENDIA A CAFE CULTURAL DEL CARIBE
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	WILLIAM IGNACIO RANGEL VEGA
Cedula	79345514
No. Contrato	351-175-2021
Valor Contrato	\$123.886.104, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	BUENDIA CAFE DEL CARIBE S.A.S
Nit	901.526.189-1
Ciudad	Sincedejo
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CARRILLO AMARIZ MAYRA ALEJANDRA
Fecha de Inicio	11/2/2021
Segunda visita	2/15/2022
Tercera visita	6/29/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/2/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	6	8	133%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	11	138%	27000	1867	7%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$202.769.400, 00	\$16.933.070, 00	8,35%	\$123.886.104, 00	\$123.886.104, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74365
Plan de Negocios:	SAMPUÍ SAS
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	CARLOS DANIEL TAPIA VERGARA
Cedula	1100690595
No. Contrato	352-175-2021
Valor Contrato	\$123.993.958, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	SAMPUI S.A.S
Nit	901.533.338-1
Ciudad	Sincedejo
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio	10/28/2021
Segunda visita	2/14/2022
Tercera visita	6/14/2022
Cuarta visita	
Prorroga	4
Fecha finalización	2/28/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	8	7	88%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	19329	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$121.344.000, 00	\$,000	0,0%	\$123.993.958, 00	\$122.451.080, 00	98,76%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74369
Plan de Negocios:	HIDROPONIA MONTEVERDE
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	CANDELARIA MARIA ATENCIA JARABA
Cedula	1102805541
No. Contrato	353-175-2021
Valor Contrato	\$123.984.828, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	HIDROPONIA MONTEVERDE S.A.S
Nit	901.535.438-7
Ciudad	Coloso
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio	10/29/2021
Segunda visita	2/15/2022
Tercera visita	6/15/2022
Cuarta visita	
Prorroga	4
Fecha finalización	2/28/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	7	5	71%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	48000	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$100.000.000, 00	\$,000	0,0%	\$123.984.828, 00	\$75.947.330,66 0	61,26%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74440
Plan de Negocios:	VERDUCAMPO
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	GRACE ESTHER BEDOYA SUAREZ
Cedula	1102807183
No. Contrato	354-175-2021
Valor Contrato	\$123.882.540, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	VERDUCAMPO SAS
Nit	901.535.262-8
Ciudad	Sincelejo
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio	11/3/2021
Segunda visita	2/16/2022
Tercera visita	6/16/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/3/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	11	138%	7914	1573	20%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$155.746.000, 00	\$63.447.770, 00	40,74%	\$123.882.540, 00	\$123.882.539,7 80	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74451
Plan de Negocios:	NUTRE_FORM
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	WILBERT CARRASCO MEDINA
Cedula	92542463
No. Contrato	355-175-2021
Valor Contrato	\$124.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	NUTRE FORM S.A.S
Nit	901.534.213-2
Ciudad	Sincelejo
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio	11/5/2021
Segunda visita	2/21/2022
Tercera visita	6/17/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/5/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	9	113%	4500	914	20%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$138.600.000, 00	\$6.917.992, 00	4,99%	\$124.000.000, 00	\$120.296.768, 00	97,01%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74515
Plan de Negocios:	CASA DEL AJI PICANTE
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	ALVARO MANUEL CAUSADO WILCHES
Cedula	18778535
No. Contrato	356-175-2021
Valor Contrato	\$124.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	LA CASA DEL AJI PICANTE S.A.S
Nit	901.536.893-1
Ciudad	Sincelejo
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio	11/9/2021
Segunda visita	3/14/2022
Tercera visita	7/12/2022
Cuarta visita	
Prorroga	3
Fecha finalización	2/9/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	3	60%	8	7	88%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	14688	1158	8%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$136.080.000, 00	\$4.332.603, 00	3,18%	\$124.000.000, 00	\$123.818.116, 00	99,85%

CONTRATO DE ADHESIÓN 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74625
Plan de Negocios:	AGUA LA FUENTE SAS
Convocatoria	175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario	JULIO ALEJANDRO FUENTES SIERRA
Cedula	1100627898
No. Contrato	357-175-2021
Valor Contrato	\$123.999.328, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	AGUA LA FUENTE PH S.A.S
Nit	901.534.225-0
Ciudad	Sampues
Departamento	Sucre

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio	11/10/2021
Segunda visita	3/15/2022
Tercera visita	7/11/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/10/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	52224	2335	4%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$127.987.200, 00	\$6.842.040, 00	5,35%	\$123.999.328, 00	\$118.815.157,1 10	95,82%

Anexo 4_Comunicacion B.F.I. [T] _1299_016_23

Bogotá, D.C. 13 de enero de 2023

B.FI.1 [T]-1299-016-23

Doctora
LUZ DANA LEAL RUIZ
Dirección de Empleo y Trabajo
Supervisora contrato No. CO1.PCCNTR.1471299
SENA – FONDO EMPRENDER
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Agenda Especial Proyectos 74798 - PROVIDENCE NATURAL ROOTS, CEE: 466-187-2021

La Universidad Nacional de Colombia en calidad de operador de los recursos de Fondo Emprender, realiza un estudio de los casos particular del plan de negocios con ID 74798 - PROVIDENCE NATURAL ROOTS, cuya beneficiaria es la emprendedora LESVIA HERNANDEZ MERCADO, se observa que el plan presenta retraso en ejecución por demoras en la instalación de maquinaria requerida para el proceso productivo, entre otras, como se evidenció en el plan por plan. Cabe mencionar que el plan tiene fecha de terminación prevista para el 18 de marzo de 2023, a la fecha no ha solicitado prórroga.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante llevar a cabo una agenda especial en la que participen todas las partes, con el fin que la Emprendedora aclare la situación del retraso en su ejecución en su plan de negocios.

La misma se programó para el lunes 16 de enero a las 8:00 am, como resultado de la revisión de plan por plan llevada a cabo durante la última semana del mes de diciembre de 2022.

Quedamos atentos de sus recomendaciones.

Cordialmente,



ÓSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Gerente del Proyecto
Contrato Interadministrativo N°
CO1.PCCNTR.1471299
senafe2020_fibog@unal.edu.co

Reviso: Diana Cortés, Líder interventoría

Anexo: Borrador de agenda especial

Copias:
arodriguezc@sena.edu.co
yamile.gonzalez.udea@gmail.com
carolinajt@sena.edu.co
lnsoler@sena.edu.co

**Universidad
Nacional
de Colombia**

Anexo 5_Comunicacion B.F.I. [T] _1299_010_23



Bogotá, D.C. 11 de enero de 2022

B.FI.1 [T]-1299-010-23

Doctora
LUZ DANA LEAL RUIZ
Dirección de Empleo y Trabajo
Supervisora contrato No. CO1.PCCNTR.1471299
SENA – FONDO EMPRENDER
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Agenda Especial Proyectos 74369 - HIDROPONÍA MONTEVERDE, CCE 353-175-2021.

La Universidad Nacional de Colombia en calidad de operador de los recursos de Fondo Emprender, realiza un estudio de los casos particular del plan de negocios ID 74369 - HIDROPONÍA MONTEVERDE, del cual es beneficiaria la emprendedora CANDELARIA MARIA ATENCIA JARABA, la cual presenta retraso en su plan de negocios y a la fecha presenta bajo seguimiento general a la ejecución presupuestal y operativa, entre otras, como se evidenció en el plan por plan. Cabe mencionar que el plan termina su ejecución el 28 de febrero de 2023 y cuenta con una prórroga de 4 meses.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante llevar a cabo una agenda especial en la que participen todas las partes, con el fin que la emprendedora aclare la situación del retraso en su ejecución en su plan de negocios.

La misma se programó para el jueves 12 de enero a las 9:00 am, como resultado de la revisión de plan por plan llevada a cabo durante la última semana del mes de diciembre de 2022.

Quedamos atentos de sus recomendaciones.

Cordialmente,

ÓSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Gerente del Proyecto
Contrato Interadministrativo N°
CO1.PCCNTR.1471299
senafe2020_fibog@unal.edu.co

Revisó: Diana Cortés, Líder interventoría

Anexo: Borrador de agenda especial

Copias: avasquezg@sena.edu.co
carolinajt@sena.edu.co
yamile.gonzalez.udea@gmail.com
lnsoler@sena.edu.co
ecmartinez@sena.edu.co
mdrrodriguez@sena.edu.co

**Universidad
Nacional
de Colombia**

Anexo 6_Comunicacion B.F.I. [T] _1299_012_23



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Fwd: Solicitud segunda prórroga, Hidroponía Monteverde

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia

6 de enero de 2023,
12:24

<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Para: Diana Maribel Cortes Rojas <dmcortesr@unal.edu.co>, Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>, Carlos Jose Rosado Gamboa <crosado@unal.edu.co>, Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Respetada Diana reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado de Dalila Velilla de Universidad de Antioquia, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: Solicitud segunda prórroga, Hidroponía Monteverde

El consecutivo de recibido **B.FI.1 [T]-CR-1299-012-23**

Cordialmente,

--

Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinación Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

----- Forwarded message -----

De: **Contacto Fondo Emprender** <contacfe_fibog@unal.edu.co>

Date: vie, 6 ene 2023 a las 12:07

Subject: Fwd: Solicitud segunda prórroga, Hidroponía Monteverde

To: Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>, Ayuda
Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Cordial saludo,

Remito para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

PROYECTO FONDO EMPRENDER CONTRATO 1-0168-2019

Contacto Fondo Emprender
Facultad de Ingeniería- Proyecto Fondo Emprender SENA- UN
contactfe_fibog@unal.edu.co
Sede Bogotá
Universidad Nacional de Colombia

----- Forwarded message -----

De: **Dalila Velilla** <dalila.velillaudea@gmail.com>

Date: jue, 5 ene 2023 a las 10:48

Subject: Re: Solicitud segunda prórroga, Hidroponía Monteverde

To: Candelaria Atencia <candeatencia@gmail.com>

Cc: <contactfe_fibog@unal.edu.co>, <alrodriguezi@unal.edu.co>, Evy del Carmen Martinez Caldera <ecmartinez@sena.edu.co>

Buenas días,

Estimada emprendedora, en el informe de solicitud de prórroga, debe indicar desde qué fecha inicia proceso productivo, cumplimiento del componente innovador, ambiental y de los soportes legales como:

Registro ICA

Certificado de negocios verdes

Manuales de Buenas Prácticas Agrícola

Manuales de buenas prácticas de producción

Certificado fitosanitario

Cumplimiento norma técnica colombiana NTC 1064 1994-07-27 frutas y hortalizas frescas.

Certificado bomberos

Implementación Sistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Por favor verificar en el cronograma de actividades: las actividades que ya se cumplieron no es necesario informar, en el cronograma o plan de trabajo debe relacionar en que meses va iniciar la siembra, cosecha y comercialización de las lechugas y plantas, cumplimiento de los empleos, recuerde que estos se incluyen en el indicador cuando cumplen el tiempo Fondo Emprender, fecha o mes cumplimiento, cumplimiento presupuestal y mercadeo.

Cordialmente,

Dalila Velilla
Interventor Líder
Fondo Emprender

El vie, 30 dic 2022 a las 17:28, Candelaria Atencia (<candeatencia@gmail.com>) escribió:

Buenas tardes

Reciban un cordial saludo

En concordancia con lo informado después de la reunión Plan por Plan el día 29 de diciembre del corriente, adjunto documentos de acuerdo al protocolo para solicitar una segunda prórroga al Plan de negocios Hidroponía Monteverde, se anexa: formato de solicitud con su respectiva sustentación, aval por parte de SENA Regional Sucre y Plan de trabajo.

Gratitud de antemano,

Tengan todos un feliz fin de año 2022 y un próspero año 2023.

Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentran dirigidos sólo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Los Datos Personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra Política de Datos Personales que podrá consultar en la página web www.unal.edu.co. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no relacionados con la actividad de la Universidad Nacional de Colombia, se entenderá como personales y de ninguna manera son avaladas por la Universidad.