

Informe de Gestión No. 24
Contrato de Adhesión No. 20 Ministerio del Interior
Período del 01 al 31 de enero del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Enero 31 de 2023



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo.....	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	4
3 Informe Técnico.....	4
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación.....	5
3.3 Informe Evaluación	6
3.4 Informe de firma de contratos de cooperación	6
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría	7
4 Atención al Emprendedor	10
CONCLUSIONES Y RETOS	11
ANEXOS.....	12

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 20; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de enero de 2023, del contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, Ministerio del Interior, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de enero de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de enero del año 2023.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Número de Adhesión	20	Entidad Adherente	Ministerio del Interior
Fecha de Inicio	15/02/2021		
Duración	Desde el 15/02/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$2.000.000.000		
Valor Aporte SENA	\$1.000.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$1.000.000.000		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Hilda Gutiérrez. Directora para la democracia y participación ciudadana y la acción comunal. Judith Salazar. Directora de asuntos para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Hilda Gutiérrez.		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Directora para la democracia y participación ciudadana y la acción comunal.		
Número Telefónico o Celular	3138281247 2427400 Ext. 3808	Correo Electrónico	hilda.gutierrez@mininterior.gov.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Diana Cortés	Correo Electrónico	dmcortesr@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 31 de enero del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 20.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe y los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1: EXTRACTO_DAV_9733_ENERO_2023).

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesión No 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

No. Convocatoria	187
Recursos SENA	\$ 1.000.000.000
Recursos Adherente	\$ 1.000.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 2.000.000.000
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 1.978.885.733
Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0
Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 0
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 21.114.267
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 1.978.885.733
Valor Reintegro Aliado	\$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	\$690.267.373 \$ 299.175.494
Valor devuelto por la Fiducia a la UN	\$ 0
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 1.911.645.896
Saldo Total en Fiducia por ejecutar	\$ 92.297.817,99
Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	\$ 45.133.754,75


Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0086-9733
Saldo Total en Bancos	\$ 11.299.853,27
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 742.718,27

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 187 perteneciente al Ministerio del Interior, al 31 de enero de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.978.885.733 equivalente al 98.94% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$21.114.267 a la fecha del presente informe.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.911.645.896 equivalente al 96.60% de los recursos comprometidos y al 95.58% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Gráfica 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.



2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de enero del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales" (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 187 Ministerio de Interior, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en el enlace <https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1872020.aspx> se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Número de Convocatoria	187		
Fecha de Lanzamiento	16/04/2021	Fecha de Cierre	04/07/2021
Fecha de Apertura	16/04/2021	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$120.000.000
Fecha de Cierre Corte No. 1	04/07/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	03/09/2021

Durante el período del 01 al 31 de enero de 2023, no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de enero de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. No obstante, a continuación, se presentan las generalidades con respecto al proceso de acreditación de la convocatoria No. 187 perteneciente al Ministerio del Interior.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Número de Convocatoria				187			
Corte No. 1	Fecha Apertura		16/04/2021		Fecha de Cierre		04/07/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/07/21	Número de Planes Formalizados	20	Número de Planes Acreditados	19	% de Acreditación	95%
Corte No. 2	Fecha Apertura		05/08/2021		Fecha de Cierre		03/09/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	15/09/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	8	% de Acreditación	100 %

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la convocatoria.

Durante el mes de enero de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, se relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluación de la Convocatoria No. 187 – Ministerio del Interior.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Número de Convocatoria				187			
Corte No 1	Fecha Apertura		16/04/2021	Fecha de Cierre		04/07/2021	
Fecha de Publicación Final Evaluación	02/08/21	Número de Planes Evaluados	19	Número de Planes Viabilizados	12	% de Viabilización	63%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	08/09/21	Fecha de Consejo Directivo	20/09/21	Número de Planes a Financiar	12	Valor Planes a Financiar	\$1.380.534.746
Corte No 2	Fecha Apertura		05/08/2021	Fecha de Cierre		03/09/2021	
Fecha de Publicación Final Evaluación	01/10/21	Número de Planes Evaluados	8	Número de Planes Viabilizados	8	% de Viabilización	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	22/10/21	Fecha de Consejo Directivo	Nov. 2021	Número de Planes a Financiar	5	Valor Planes a Financiar	\$598.565.852

3.4 Informe de firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 31 de enero de 2023, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que, todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos y legalizados.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 31 de enero de 2023 se tienen las siguientes actividades para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 187, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 187.

Planes de negocio primer cierre


Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 187 1C.


No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	72277	435-187-2021	LINGUA SHAPERS - TRAINING & TESTING CENTER	28/01/2022	28/01/2023	\$119.925.432	40,00%	112,50%	100,00%	99,68%	TERMINADO
2	73850	436-187-2021	BITE ME DESSERTS	17/01/2022	17/01/2023	\$119.925.432	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
3	74802	437-187-2021	FITNESS EVOLUTION	18/01/2022	18/01/2023	\$89.415.860	50,00%	85,71%	83,33%	98,43%	TERMINADO
4	74868	438-187-2021	COCOSHELL	18/01/2022	18/01/2023	\$119.016.906	75,00%	62,50%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	75364	439-187-2021	RUBIOH	19/01/2022	19/01/2023	\$101.719.704	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
6	75433	440-187-2021	INTEGRADORES INGENIERÍA	17/01/2022	17/01/2023	\$119.925.432	60,00%	50,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
7	75436	441-187-2021	A3P BY ANDREA TRESPALACIOS	20/01/2022	20/01/2023	\$119.925.432	60,00%	15,38%	100,00%	100,00%	TERMINADO
8	75513	442-187-2021	QUALIA	20/01/2022	20/01/2023	\$118.632.415	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
9	75563	443-187-2021	HAPPY WAFFY	24/01/2022	24/01/2023	\$119.925.432	33,33%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
10	76627	444-187-2021	CHEESE FINGGA	24/01/2022	24/01/2023	\$119.540.045	40,00%	0,00%	100,00%	92,15%	TERMINADO
11	76628	445-187-2021	THE FOOD LAB	27/01/2022	27/01/2023	\$112.657.224	40,00%	60,00%	100,00%	97,32%	TERMINADO
12	76647	446-187-2021	MAR Y ARENA	27/01/2022	27/01/2023	\$119.925.432	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador, mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 9. Cumplimiento de indicadores CV 187 1C.





Planes de negocio segundo cierre

Tabla 10. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 187 2C.


No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	73901	465-187-2021	Bali	17/03/2022	17/03/2023	\$119.710.567	50,00%	100,00%	87,50%	98,21%	VIGENTE
2	74798	466-187-2021	Providence Natural Roots	18/03/2022	18/03/2023	\$119.772.650	25,00%	18,18%	75,00%	92,39%	VIGENTE
3	74869	467-187-2021	3... 2... 1... ¡Surprise!	17/03/2022	17/03/2023	\$119.016.906	75,00%	10,00%	87,50%	84,15%	VIGENTE
4	74877	468-187-2021	Fantastic Beauty Spa	24/03/2022	24/03/2023	\$119.925.432	50,00%	70,00%	87,50%	80,88%	VIGENTE
5	74879	469-187-2021	Howart'S	16/03/2022	16/03/2023	\$119.925.432	75,00%	66,67%	62,50%	100,00%	VIGENTE

Durante el mes de enero de 2023, la Universidad Nacional solicitó el desarrollo de agenda especial para el seguimiento a la puesta en marcha de los planes de negocios relacionados a continuación:

- 74798 - Providence Natural Roots, comunicación B.FI.1 [T]-1299-016-23 (anexo 4)
- 74869 - 3... 2... 1... ¡Surprise, comunicación B.FI.1 [T]-1299-017-23 (anexo 5)

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 2. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador, mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 11. Cumplimiento de indicadores CV 187 2C.



4 Atención al Emprendedor

Durante el período correspondiente al mes de enero de 2023, se atendió la solicitud del emprendedor relacionada a continuación:

- La emprendedora SHANITH PATRCIA CASTILLO TORRES a través de la comunicación con radicado B.FI.1 [T]-CR-1299-117-23 (anexo 6) del día 31 de enero de 2023 solicitó prórroga para el desarrollo del plan de negocio ID 74869 321 SUPRISE SAS, financiado a través del contrato de cooperación empresarial 467-187-2021. Actualmente, la solicitud de prórroga está en estudio por parte de la Universidad Nacional de Colombia y el SENA.


CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 12 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 187, se presentan los aspectos más relevantes de la convocatoria.

Tabla 12. Ficha técnica de la convocatoria 187.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$2.000.000.000
Número total de planes formalizados	28
Número total de planes acreditados	27
Número total de planes viables	20
Número de planes financiados	17
Número de planes aprobados en CDN	17
Total recursos aprobados en CDN	\$1.978.885.733
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	0
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ -
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Total recursos comprometidos	\$1.978.885.733
Saldo de recursos por comprometer	\$ 21.114.267
Ejecución acumulada de recursos	\$1.911.645.896

A continuación, se presenta de manera gráfica el estado de los planes de negocios aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA.



Como conclusiones generales del período del 01 al 31 de enero de 2023, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 187 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, tuvo su primer cierre el 04/07/2021, donde se formalizaron 20 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 1 de la Convocatoria 187 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 19 de los 20 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 95% de acreditación.
2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 187 – Fondo Emprender, viabilizó 12 planes de los 19 acreditados para una efectividad del 63%. Como resultado del proceso de evaluación del primer cierre de la convocatoria se aprobó el financiamiento por parte del Consejo Directivo Nacional de 12 planes de negocios por valor de \$1.380.534.746,

equivalentes al 69% de los recursos disponibles de la convocatoria 187 - Ministerio de Interior.

3. El segundo cierre de la convocatoria 187 tuvo lugar el día 03/09/2021, donde se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la Convocatoria 187 acreditó 8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
4. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 187 – Fondo Emprender, viabilizo 8 planes de los 8 acreditados para una efectividad del 100%.
5. Atendiendo los recursos disponibles para el segundo cierre de la convocatoria 5 planes de negocios de los 8 viables tienen recomendación de financiamiento, por valor de \$598.565.852.
6. Actualmente se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.978.885.733, quedando un saldo por comprometer de \$21.114.267.
7. Al 31 de enero de 2023 (12) planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la convocatoria 187 se encuentran terminados.
8. Con corte a la fecha los planes de negocios presentan una ejecución acumulada de \$1.911.645.896.
9. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
10. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 187 se ha presentado sin novedades, al cierre de enero de 2023 se tiene un acumulado de 37 pagos rechazados de los cuales el 6% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 5% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 3% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.
11. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 5 PQRS por parte de los emprendedores respecto a informes y conceptos (3), otras solicitudes operativas (2) para la convocatoria 187 - Min Interior.

PROYECCIONES A FEBRERO 28 DE 2023

Se espera que los (5) planes de negocio aprobados en el segundo cierre de la convocatoria No. 187 continúen en el proceso de ejecución y sin novedades.

Para los planes de negocio con contratos de cooperación terminado y aprobados en el primer cierre de la convocatoria No. 187 se inicie a realizar y presentar al SENA el informe final de interventoría para determinación de condonación o no condonación de los recursos asignados y ejecutados por el Fondo Emprender.

La Universidad Nacional de Colombia está atenta a conocer las determinaciones que acuerden el Ministerio del Interior y el SENA - Fondo Emprender con el fin de definir la destinación de los recursos disponibles por comprometer por valor \$21.114.267.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_9733_ ENERO_2023
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance emprendimientos CV 187

Anexo 4	Comunicación B.FI.1 [T]-1299-016-23
Anexo 5	Comunicación B.FI.1 [T]-1299-017-23
Anexo 6	Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-117-23

Anexo1_EXTRACTO_DAV_9733_ENERO_2023



DAVIVIENDA



H.79

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 9733

INFORME DEL MES: ENERO /2023

Apreciado Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$11,298,892.87
Más Créditos	\$960.40
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$11,299,853.27
Saldo Promedio	\$11,298,892.87

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 01	\$ 960.40+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento enero 31 de 2023

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
72277	LINGUA SHAPERS - TRAININ	187	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ 119.538.000,00	\$ 478.152,00	\$ 120.016.152,00	\$ -	\$ -	\$ 388.981,73
73850	BITE ME DESSERTS	187	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ -	\$ -	\$ 0,00
74802	FITNESS EVOLUTION	187	\$ 89.415.860,00	\$ 357.663,44	\$ 89.773.523,44	\$ 88.015.201,00	\$ 352.060,80	\$ 88.367.261,80	\$ -	\$ -	\$ 1.406.261,64
74868	COCOSHELL	187	\$ 119.016.906,00	\$ 476.067,62	\$ 119.492.973,62	\$ 119.016.906,00	\$ 476.067,62	\$ 119.492.973,62	\$ -	\$ -	\$ 0,00
75364	RUBIOH	187	\$ 101.719.704,00	\$ 406.878,82	\$ 102.126.582,82	\$ 101.719.704,00	\$ 406.878,82	\$ 102.126.582,82	\$ -	\$ -	\$ 0,00
75433	INTEGRADORES INGENIERÍA	187	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ 119.925.431,92	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,65	\$ -	\$ -	\$ 0,08
75436	A3P BY ANDREA TRESPALACIO	187	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ -	\$ -	\$ 0,00
75513	QUALIA	187	\$ 118.632.415,00	\$ 474.529,66	\$ 119.106.944,66	\$ 120.114.415,00	\$ 480.457,66	\$ 120.594.872,66	\$ 1.482.000,00	\$ 5.928,00	\$ -
75563	HAPPY WAFFY	187	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ -	\$ -	\$ 0,00
76627	CHEESE FINGGA	187	\$ 119.540.045,00	\$ 478.160,18	\$ 120.018.205,18	\$ 110.159.070,00	\$ 440.636,28	\$ 110.599.706,28	\$ -	\$ -	\$ 9.418.498,90
76628	THE FOOD LAB	187	\$ 112.657.224,00	\$ 450.628,90	\$ 113.107.852,90	\$ 109.635.200,00	\$ 438.540,80	\$ 110.073.740,80	\$ -	\$ -	\$ 3.034.112,10
76647	MAR Y ARENA	187	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ -	\$ -	\$ 0,00
73901	BALI	187-2	\$ 119.710.567,00	\$ 478.842,27	\$ 120.189.409,27	\$ 117.565.085,00	\$ 470.260,34	\$ 118.035.345,34	\$ -	\$ -	\$ 2.154.063,93
74798	PROVIDENCE NATURAL RO	187-2	\$ 119.772.650,00	\$ 479.090,60	\$ 120.251.740,60	\$ 110.659.422,00	\$ 442.637,69	\$ 111.102.059,69	\$ -	\$ -	\$ 9.149.680,91
74869	3... 2... 1... (SURPRISE)	187-2	\$ 119.016.906,00	\$ 476.067,62	\$ 119.492.973,62	\$ 100.154.022,00	\$ 400.616,09	\$ 100.554.638,09	\$ -	\$ -	\$ 18.938.335,53
74877	FANTASTIC BEAUTY SPA	187-2	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ 96.998.280,00	\$ 387.993,12	\$ 97.386.273,12	\$ -	\$ -	\$ 23.018.860,61
74879	HOWART'S	187-2	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ 119.925.431,17	\$ 479.701,72	\$ 120.405.132,89	\$ -	\$ -	\$ 0,84
TOTAL			\$ 1.978.885.733,00	\$ 7.915.542,95	\$ 1.986.801.275,95	\$ 1.913.127.896,09	\$ 7.652.511,58	\$ 1.920.780.407,67	\$ 1.482.000,00	\$ 5.928,00	\$ 67.508.796,28

Anexo3_Estado de avance emprendimientos CV 187

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72277
Plan de Negocios:	LINGUA SHAPERS - TRAINING & TESTING CENTER
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	JULIE PIRAQUIVE NUÑEZ
Cedula	53052104
No. Contrato	435-187-2021
Valor Contrato	\$119.925.432, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	EDUCACION 21 CONSULTORES S.A.S.
Nit	901.541.916-0
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipelago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/28/2022
Segunda visita	5/23/2022
Tercera visita	9/29/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/28/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	8	9	113%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	980	14	1%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$198.600.000, 00	\$56.370.000, 00	28,38%	\$119.925.432, 00	\$119.538.000, 00	99,68%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73850
Plan de Negocios:	BITE ME DESSERTS
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	MARIA LUCIA OSORIO GARCIA
Cedula	1078367753
No. Contrato	436-187-2021
Valor Contrato	\$119.925.432, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	BITE ME DESSERTS S.A.S.
Nit	901.528.970-5
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/17/2022
Segunda visita	6/1/2022
Tercera visita	9/19/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/17/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	11	11	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	8335	1246	15%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$250.970.000, 00	\$11.477.863, 00	4,57%	\$119.925.432, 00	\$119.925.432, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74802
Plan de Negocios:	FITNESS EVOLUTION
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	ANDREA CAROLINA WARD LOPEZ
Cedula	1120980939
No. Contrato	437-187-2021
Valor Contrato	\$89.415.860, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	NO PAIN NO GAIN, FITNESS EVOLUTION S.A.S
Nit	901.556.258-8
Ciudad	Providencia
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/18/2022
Segunda visita	5/19/2022
Tercera visita	9/29/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	7	6	86%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	10800	2465	23%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$127.400.000, 00	\$37.283.480, 00	29,26%	\$89.415.860, 00	\$88.015.201, 00	98,43%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74868
Plan de Negocios:	COCOSHELL
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	SASHA JULIETH ROBINSON BROWN
Cedula	1045680806
No. Contrato	438-187-2021
Valor Contrato	\$119.016.906, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	COCOSHELL S.A.S. BIC
Nit	901.557.174-2
Ciudad	Providencia
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/18/2022
Segunda visita	5/20/2022
Tercera visita	9/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	8	5	63%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	4410	4224	96%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$181.260.000, 00	\$273.069.482, 00	150,65%	\$119.016.906, 00	\$119.016.906, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75364
Plan de Negocios:	RUBIOH
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	STEPHANY PAOLA RUBIO MOLINA
Cedula	39175484
No. Contrato	439-187-2021
Valor Contrato	\$101.719.704, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	RUBI -OH S.A.S.
Nit	901.531.273-0
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/19/2022
Segunda visita	5/25/2022
Tercera visita	9/16/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/19/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	2095	171	8%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$214.050.000, 00	\$14.580.000, 00	6,81%	\$101.719.704, 00	\$101.719.704, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75433
Plan de Negocios:	INTEGRADORES INGENIERÍA
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	GISELLE MANSANG CALVO
Cedula	1123621240
No. Contrato	440-187-2021
Valor Contrato	\$119.925.432, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INTEGRADORES INGENIERIA GAHO S.A.S.
Nit	901.176.666-9
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/17/2022
Segunda visita	5/26/2022
Tercera visita	9/12/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/17/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	3	60%	14	7	50%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	123	535	435%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$251.600.000, 00	\$80.227.509, 00	31,89%	\$119.925.432, 00	\$119.925.431,9 20	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75436
Plan de Negocios:	A3P BY ANDREA TRESPALACIOS
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	ANDREA CAROLINA TRESPALACIOS FRANCIS
Cedula	1152453240
No. Contrato	441-187-2021
Valor Contrato	\$119.925.432, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	A3P BY ANDREA TRESPALACIOS S.A.S.
Nit	901.535.094-7
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipelago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/20/2022
Segunda visita	5/24/2022
Tercera visita	9/21/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/20/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	3	60%	13	2	15%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	4105	91	2%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$263.705.000, 00	\$6.029.750, 00	2,29%	\$119.925.432, 00	\$119.925.432, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75513
Plan de Negocios:	QUALIA
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	MARIA CAMILA DIAZ MARRIAGA
Cedula	1123637085
No. Contrato	442-187-2021
Valor Contrato	\$118.632.415, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	QUALIA BY CAMILA DIAZ S.A.S.
Nit	901.528.461-8
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/20/2022
Segunda visita	5/18/2022
Tercera visita	9/28/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/20/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	10	10	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	2200	312	14%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$241.450.000, 00	\$18.373.550, 00	7,61%	\$118.632.415, 00	\$118.632.415, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75563
Plan de Negocios:	HAPPY WAFFY
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	ISABELA FANDIÑO GOMEZ
Cedula	1123633109
No. Contrato	443-187-2021
Valor Contrato	\$119.925.432, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	HAPPY WAFFY SAI S.A.S.
Nit	901.534.833-9
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/24/2022
Segunda visita	5/31/2022
Tercera visita	9/26/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/24/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	2	33%	11	11	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	10720	464	4%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$233.090.000, 00	\$10.431.000, 00	4,48%	\$119.925.432, 00	\$119.925.432, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76627
Plan de Negocios:	CHEESE FINGGA
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	GIPSSY MARY BALDONADO REYES
Cedula	1140821049
No. Contrato	444-187-2021
Valor Contrato	\$119.540.045, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CHESSE FINGGA S.A.S
Nit	901.557.674-3
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipelago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/24/2022
Segunda visita	5/27/2022
Tercera visita	9/23/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/24/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	22025	48	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$231.685.000, 00	\$774.000, 00	0,33%	\$119.540.045, 00	\$110.159.070, 00	92,15%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76628
Plan de Negocios:	THE FOOD LAB
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	NADIA YEPES BRUN
Cedula	1026564344
No. Contrato	445-187-2021
Valor Contrato	\$112.657.224, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	THE FOOD LAB S.A.S
Nit	901.537.432-2
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/27/2022
Segunda visita	6/3/2022
Tercera visita	9/15/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/27/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	5	3	60%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	9360	3557	38%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$252.610.000, 00	\$8.162.150, 00	3,23%	\$112.657.224, 00	\$109.635.200, 00	97,32%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76647
Plan de Negocios:	MAR Y ARENA
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	KATHRIN PAOLA CORONADO ALVAREZ
Cedula	1123628908
No. Contrato	446-187-2021
Valor Contrato	\$119.925.432, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	MAR Y ARENA SAI SAS
Nit	901.558.404-6
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/27/2022
Segunda visita	6/2/2022
Tercera visita	9/14/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/27/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	2196	106	5%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$209.670.000, 00	\$12.740.000, 00	6,08%	\$119.925.432, 00	\$119.925.432, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73901
Plan de Negocios:	Bali
Convocatoria	187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario	Catherine Abello Escobar
Cedula	1128060680
No. Contrato	465-187-2021
Valor Contrato	\$119.710.567, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	BALI SMOOTHIES & JUICES S.A.S
Nit	901.575.850-1
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipelago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	3/17/2022
Segunda visita	7/11/2022
Tercera visita	11/18/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/17/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	7	88%	18290	1202	7%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$237.890.000, 00	\$16.684.550, 00	7,01%	\$119.710.567, 00	\$117.565.085, 00	98,21%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74798
Plan de Negocios:	Providence Natural Roots
Convocatoria	187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario	Lesvia Hernandez Mercado
Cedula	22727278
No. Contrato	466-187-2021
Valor Contrato	\$119.772.650, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	PROVIDENCE NATURAL ROOTS S.A.S
Nit	901.563.870-5
Ciudad	Providencia y Santa Catalina
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	3/18/2022
Segunda visita	7/14/2022
Tercera visita	11/23/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	1	25%	11	2	18%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	6	75%	11520	20	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$164.790.000, 00	\$,000	0,0%	\$119.772.650, 00	\$110.659.422, 00	92,39%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74869
Plan de Negocios:	3... 2... 1... ¡Surprise!
Convocatoria	187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario	Shanith Patricia Castrillo Torres
Cedula	1124044905
No. Contrato	467-187-2021
Valor Contrato	\$119.016.906, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	3...2...1... ¡SURPRISE! S.A.S BIC
Nit	901.564.288-2
Ciudad	Providencia y Santa Catalina
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	3/17/2022
Segunda visita	7/13/2022
Tercera visita	11/17/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/17/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	10	1	10%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	7	88%	460	45	10%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$143.150.000, 00	\$16.795.875, 00	11,73%	\$119.016.906, 00	\$100.154.022, 00	84,15%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74877
Plan de Negocios:	Fantastic Beauty Spa
Convocatoria	187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario	Charline Zulay Duffis O'Neill
Cedula	40993930
No. Contrato	468-187-2021
Valor Contrato	\$119.925.432, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	FANTASTIC BEAUTY SPA SAS BIC
Nit	901.557.705-3
Ciudad	Providencia y Santa Catalina
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	3/24/2022
Segunda visita	7/15/2022
Tercera visita	11/24/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/24/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	10	7	70%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	7	88%	1373	117	9%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$166.540.000, 00	\$12.865.000, 00	7,72%	\$119.925.432, 00	\$96.998.280, 00	80,88%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74879
Plan de Negocios:	Howart'S
Convocatoria	187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario	Carla Andrea Howard Palacio
Cedula	40993611
No. Contrato	469-187-2021
Valor Contrato	\$119.925.432, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	HOWARTS SAS BIC
Nit	901.564.290-8
Ciudad	Providencia y Santa Catalina
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	3/16/2022
Segunda visita	7/12/2022
Tercera visita	11/16/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/16/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	9	6	67%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	5	63%	5179	1399	27%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$166.182.000, 00	\$4.791.450, 00	2,88%	\$119.925.432, 00	\$119.925.431,1 70	100%

Anexo 4_Comunicación B.FI.1 [T]-1299-016-23

Bogotá, D.C. 13 de enero de 2023

B.FI.1 [T]-1299-016-23

Doctora
LUZ DANA LEAL RUIZ
Dirección de Empleo y Trabajo
Supervisora contrato No. CO1.PCCNTR.1471299
SENA – FONDO EMPRENDER
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Agenda Especial Proyectos 74798 - PROVIDENCE NATURAL ROOTS, CEE: 466-187-2021

La Universidad Nacional de Colombia en calidad de operador de los recursos de Fondo Emprender, realiza un estudio de los casos particular del plan de negocios con ID 74798 - PROVIDENCE NATURAL ROOTS, cuya beneficiaria es la emprendedora LESVIA HERNANDEZ MERCADO, se observa que el plan presenta retraso en ejecución por demoras en la instalación de maquinaria requerida para el proceso productivo, entre otras, como se evidenció en el plan por plan. Cabe mencionar que el plan tiene fecha de terminación prevista para el 18 de marzo de 2023, a la fecha no ha solicitado prórroga.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante llevar a cabo una agenda especial en la que participen todas las partes, con el fin que la Emprendedora aclare la situación del retraso en su ejecución en su plan de negocios.

La misma se programó para el lunes 16 de enero a las 8:00 am, como resultado de la revisión de plan por plan llevada a cabo durante la última semana del mes de diciembre de 2022.

Quedamos atentos de sus recomendaciones.

Cordialmente,



ÓSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Gerente del Proyecto
Contrato Interadministrativo N°
CO1.PCCNTR.1471299
senafe2020_fibog@unal.edu.co

Reviso: Diana Cortés, Líder interventoría

Anexo: Borrador de agenda especial

Copias:
arodriguezc@sena.edu.co
yamile.gonzalez.udea@gmail.com
carolinajt@sena.edu.co
lnsoler@sena.edu.co

**Universidad
Nacional
de Colombia**

Anexo 5_Comunicación B.FI.1 [T]-1299-017-23

Bogotá, D.C. 13 de enero de 2023

B.FI.1 [T]-1299-017-23

Doctora
LUZ DANA LEAL RUIZ
Dirección de Empleo y Trabajo
Supervisora contrato No. CO1.PCCNTR.1471299
SENA – FONDO EMPRENDER
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Agenda Especial Proyectos 74869 - 3... 2... 1... ¡Surprise!, CEE: 467-187-2021

La Universidad Nacional de Colombia en su calidad de operador de los recursos de Fondo Emprender, realiza un estudio del caso particular del plan de negocios con ID 74869 - 3... 2... 1... ¡Surprise!, cuya beneficiaria es la emprendedora SHANITH PATRICIA CASTRILLO TORRES. Se observa que el plan presenta retraso en ejecución por demoras en la construcción del glamping, entre otras, como se evidenció en el plan por plan. Cabe mencionar que el plan tiene fecha de terminación prevista para el 17 de marzo de 2023, a la fecha no ha solicitado prorroga.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante llevar a cabo una agenda especial en la que participen todas las partes, con el fin que la Emprendedora aclare la situación del retraso en su ejecución en su plan de negocios.

La misma se programó para el lunes 16 de enero a las 9:00 am, como resultado de la revisión de plan por plan llevada a cabo durante la última semana del mes de diciembre de 2022.

Quedamos atentos de sus recomendaciones.

Cordialmente,



ÓSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Gerente del Proyecto
Contrato Interadministrativo N°
CO1.PCCNTR.1471299
senafe2020_fibog@unal.edu.co

Reviso: Diana Cortés – Líder de interventoría
Anexo: Borrador de agenda especial

Copias:
arodriguezc@sena.edu.co
yamile.gonzalez.udea@gmail.com
carolinajt@sena.edu.co
Insoler@sena.edu.co

**Universidad
Nacional
de Colombia**

Anexo 6_Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-117-23



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

solicitud de prórroga

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia

31 de enero de 2023,
16:20

<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Para: Diana Maribel Cortes Rojas <dmcortesr@unal.edu.co>, Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>, Carlos Jose Rosado Gamboa <crosado@unal.edu.co>, Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Respetada Diana reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado de la emprendedora Shanith Patricia Castrillo Torres, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: solicitud de prórroga

El consecutivo de recibido **B.FI.1 [T]-CR-1299-117-23**

Cordialmente,

--

Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinación Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

----- Forwarded message -----

De: **Winston Arenas** <julystours@gmail.com>

Date: mar, 31 ene 2023 a las 16:01

Subject: solicitud de prórroga

To: <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Cc: info jts <correo.jts@gmail.com>, Ferney Jose Archbold Triana <ferneyjose@misena.edu.co>, Maria Isabel Zuluaga Moreno <maria.zuluagaudea@gmail.com>

cordial saludo,

me permito enviar solicitud de prórroga y los anexos correspondientes.

atentamente;

Shanith Castrillo Torres
1124044905

3 adjuntos

 **Solicitud prorroga SHANITH.pdf**
437K

 **Fluo de Caja.pdf**
243K

 **Comunicado Unidad de Emprendimiento.pdf**
371K



Comunicación Unidad de Emprendimiento

Elaborado por: Dayana Acosta Caicedo – Enlace Líder SBDC

Para: Operador Fondo Emprender

Fecha: Enero 30 de 2023

=====

Análisis de la justificación

Considerando los argumentos presentados por la emprendedora **SHANITH CASTRILLO TORRES**, representante Legal de la empresa **321 SURPRISE S.A.S**, en cuanto a las dificultades en el aprovisionamiento de equipos y maquinarias necesarios para la implementación del objeto del plan de negocios; se analiza que la emprendedora mantiene una actitud positiva para sacar a delante su proyecto. Ha venido dando cumplimiento a lo solicitado por la interventoría.

La emprendedora ha venido dando cumplimiento a las demás actividades del plan operativo.

La principal dificultad que posee el proyecto se debe a retrasos en la instalación para la implementación del factor innovador propios del servicio propuesto en el plan de negocios, ya que no cuenta con la infraestructura adecuada para tal fin y al mismo tiempo no ha podido desarrollar implementar las estrategias de mercadeo contemplados en el plan de negocios, ya que al no contar con este factor se ha considerado estratégicamente inconveniente realizar actividades promocionales sobre el concepto del servicio cuando éste no se encuentra disponible todavía.

Recomendación del SBDC

Teniendo en cuenta el compromiso y actitud de la emprendedora para sacar adelante su proyecto y considerando las particularidades del caso, se recomienda la otorgación de la prórroga por el tiempo de dos (2) meses por parte del operador del Fondo Emprender SENA.

DAYANA PAOLA ACOSTA CAICEDO

Enlace Líder SBDC

Dirección Regional San Andrés/Centro de formación Turística, Gente de Mar y Se
Dirección Av. Newball, Ciudad San Andrés Isla. - PBX 57 601 5461500

3...2...1... SURPRISE

NIT. 901.564.288-2

Telefono; 316 857 84 07

Flujo de Caja Proyectado Para el periodo entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020

DETALLE	MESES PROYECTADOS					
	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23
Dinero liquido disponible al ninicio del mes. (En cuentas bancaria o en caja).	22.450.632	24.235.632	26.570.632	28.455.632	30.790.632	32.675.632
ENTRADAS DE EFECTIVO						
Ingresos por Ventas de servicios	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Alojamiento GLAMPING	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Alojamiento PET FRENLY	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Subtota efectivo disponible antes de gastos	32.450.632	34.235.632	36.570.632	38.455.632	40.790.632	42.675.632
SALIDA DE EECTIVO						
Gastos de insumos	450.000	0	450.000	0	450.000	0
Compra de material Primas	450.000	0	450.000		450.000	
Gastos de Administracion y ventas	7.725.000	7.625.000	7.625.000	7.625.000	7.625.000	7.625.000
Sueldos Salarios	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Pago aportes Seg. Socila y parafiscales	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
Honorarios del contador	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Pago de Servicios publicos	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Papeleria	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Mantenimiento	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Gastos Financiero	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Pago de gastos bancarios	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Subtotal Salida de Efectivo en el MES	8.215.000	7.665.000	8.115.000	7.665.000	8.115.000	7.665.000
Direno liquiendo disponible al final del mes (En bancos o en caja).	24.235.632	26.570.632	28.455.632	30.790.632	32.675.632	35.010.632



SHANITH CASTRILLO TORRES

Representante Legal

3..2..1.. SURPRISE



ARMANDO FERNANDEZ FERNANDEZ

Contador Publico

TP - 213539 - T



Providencia Isla, enero 30 de 2023.

Doctor

OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

ASUNTO: Solicitud de prórroga Contrato de Cooperación No. 467-187-2021

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS	74869 3....2...1...SURPRISE!
NOMBRE DE LA EMPRESA	3...2...1... ¡SURPRISE! S.A.S BIC
NOMBRE DE EMPRENDEDOR (ES)	SHANITH PATRICIA CASTRILLO TORRES
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO	SENA – SBDC Regional San Andrés.
ID O NUMERO DE PLAN DE NEGOCIO	74869
NO. DE CONTRATO DE COOPERACIÓN	467-187-2021
FECHA DE INICIO	17/03/2022
TIEMPO DE PRORROGA SOLICITADO – NUMERO DE MESES (Números enteros)	2 meses.
CORREO ELECTRONICO ACTUALIZADO DONDE SE RECIBIRÁ LA MINUTA	julystours@gmail.com

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD (Razones)

Nuestra empresa propone la implementación de servicios de alojamiento turístico, ambientalmente aplicables basado en el concepto de GLAMPING, combinado al mismo tiempo con un servicio PETFRIENDLY, en donde nuestros clientes podrán alojarse y disfrutar de una vista directa al mar en un entorno natural rodeado y acompañado por sus mascotas.

La mayor parte de nuestro factor innovador, consiste en el concepto del negocio, ya que seremos la primera empresa del municipio de providencia y Santa Catalina islas, que ofrecía turistas y visitantes este tipo de alojamiento, convirtiéndose de esta forma en un factor diferenciador con respecto a otros competidores o empresa que presta servicios de alojamiento en la isla.

Dirección: Bahía agua mansa, teléfono: 3168578407, correo: correo.jts@gmail.com



Para la implementación de este servicio, requerimos maquinaria especializada, que reúne las condiciones y características técnicas acorde a las condiciones climatológicas del municipio, ya que nuestro GLAMPING, se encuentra ubicado en cercanías al mar, en donde dada esta condición recibirá fuertes ráfagas de viento, influencia directa de la salinidad que llega del mar y demás embates producto o desubicación dentro del entorno natural del municipio.

La empresa inició el proceso de puesta en marcha, en marzo de 2022, en pleno apogeo del proceso de reconstrucción de la isla de providencia, luego de que, en el año 2020, pasará un huracán de categoría cinco llamado IOTA.

Para el proceso de reconstrucción de la isla de providencia, se presentó una gran demanda de materiales de construcción, esto en razón a que más del 95% de las casas edificaciones del municipio, fueron destruidas durante el paso del citado fenómeno natural. Esta alta demanda de materiales, por parte los contratistas, colapsó el sistema de transporte de carga que tiene la isla, ya que ésta depende su totalidad de las embarcaciones que llegan de forma semanal desde la isla de San Andrés o en periodos quincenales desde el continente.

Este colapso del sistema de transporte, situación ajena totalmente a este emprendimiento, trajo consigo como consecuencia el represamiento de toda la carga que se despachaban desde la Colombia continental, ya que existía la suficiente cantidad embarcaciones que le permitiese a las empresas de transporte marítimo entregar a tiempo todo el producto que le era solicitado por parte de los compradores o demandantes en el municipio.

Pese a que nuestra empresa, realizó la compra de las maquinarias y equipos durante el mes de agosto del año 2022, contando con suficiente tiempo para la entrega de los productos por parte los proveedores, dada las circunstancias señaladas anteriormente, no pudieron entregar para principios del mes de diciembre los equipos comprados, ya que por motivos ajenos a su voluntad y como se explicó anteriormente, el sistema de transporte de municipios entro en colapsado, generando gran represamiento de la carga que debía ser transportada hacia nuestro municipio. Este rebasamiento, trajo como consecuencia la demora la entrega y transporte de los equipos y maquinarias que nuestra empresa previamente había adquirido demorando al mismo tiempo la instalación de las mismas y por ende la implementación del concepto innovador que se está proponiendo en el plan de negocios.

Al tener dificultades para la instalación de los equipos y maquinarias que le permitan a la empresa prestar sus servicios e implementar su factor innovador, al mismo tiempo no ha sido posible desarrollar las estrategias, actividades de mercadeo contemplados en el plan de negocios, ya que al no contar con este factor se ha considerado estratégicamente inconveniente realizar actividades promocionales sobre el concepto del servicio cuando éste no se encuentra disponible todavía.



Dada esta situación, la empresa presenta atrasos en la instalación en implementación del factor innovador propios del servicio propuestos en el plan de negocios, ya que no cuenta con la infraestructura adecuada para tal fin y al mismo tiempo no ha podido desarrollar implementar las estrategias de mercadeo que permita promocionar y dar a conocer la empresa entre sus diferentes segmentos de clientes ya que se podría generar falsas expectativas en torno a los productos y servicios que se están ofreciendo más cuando este no se encuentra disponibles al público.

SOLICITUD:

En mérito a lo expuesto anteriormente, presentamos la siguiente solicitud de prórroga, por un tiempo de DOS (2) MESES, espacio durante el cual se espera puede cumplir con las siguientes actividades y terminar satisfactoriamente con la ejecución de la etapa de puesta en marcha del presente plan de negocios:

1. Adquirir, instalar y poner en funcionamiento la maquinaria necesaria para prestar los servicios de alojamiento amigable con el medio ambiente, bajo el concepto de GLAMING – PETFRENDLY, en donde nuestros clientes y consumidores, Podrán disfrutar de la naturaleza, una vista al mar y el conocimiento de todo el entorno ecoturístico de la isla.
2. Iniciar la prestación de nuestro servicio de alojamiento, bajo los criterios, términos y propuestas establecidas en el plan de negocio, en donde simplemente el servicio como un factor innovador y diferenciador de este tipo de servicios en el municipio, convirtiéndonos de esta forma en la primera empresa que ofrece el GLAMPING, - PETFRENDLY, integrando desde la oferta turística de las islas.
3. Desarrollar las actividades contempladas como parte de la gestión en mercadeo, las cuales se espera realizar, una vez se inicie la oferta del servicio de alojamiento bajo las condiciones establecidas y propuestas en el plan de negocios, esto le permitirá a la empresa poder mejorar sus ingresos, e incrementar las ventas ya que podrá tener con esto una mayor penetración en el mercado y llegar efectivamente a sus diferentes segmentos de clientes.

En este orden de ideas, una vez se logra desarrollar estas actividades se espera alcanzar como producto o de la implementación de las mismas el desarrollo de sus indicadores tanto de gestión como desempeño logrando las siguientes cifras proyectadas.

INDICADOR	META	EJECUCION	%
Generación de Empleo	4	4	100%
Gestión en Ventas	143.150.000	82.450.632	57.59%
Gestión en Ejecución Presupuestal	119.016.906	119.016.906	100%
Gestión de mercadeo.	10	10	100%
Gestión de Producción	460	276	60%
Contrapartidas	8	8	100%



Como se observa en la tabla anterior, la empresa espera cumplir a cabalidad del término del período de prorrogación solicitado, con todo el indicador contemplado en el plan de negocios, mejorando el indicador en Gestiones y ventas, comparativamente con las condiciones actuales en las cuales se encuentra este indicador.

Atentamente,

SHANITH PATRICIA CASTRILLO TORRES

C.C.: 1124044905

ID DEL PROYECTO: 74869

ANEXOS:

Carta de la solicitud.

- 1- Comunicación suscrita por el Líder de Red o Líder de la unidad de emprendimiento.
- 2- Flujo de caja.
- 3- Diagnóstico o estado actual de los indicadores de gestión.
- 4- Proyección de cumplimiento de indicadores de gestión y resultados y efectividad empresarial.
- 5- Proyección de cumplimiento de las obligaciones contractuales.



Providencia isla, 17 de enero de 2022.

Señores
SENA – SBDC – Centro de Desarrollo Empresarial
SENA
Regional San Andrés

Asunto: solicitud de prórroga contrato de cooperación No. 467-187-2021,

Por medio de la presente, me dirijo a usted, con el fin de solicitar la prórroga por dos (2) meses, del contrato de cooperación No. 467-187-2021, correspondiente al plan de negocios 3...2...1...SURPRISE! Las razones para solicitar esta prórroga, son las siguientes:

- La empresa no ha podido cumplir con la implementación del factor innovador contemplado en el plan de negocio, entendido este como el concepto de negocio que se está ofreciendo, ya que por primera vez se entregará un servicio de GLAMPING, ambientalmente amigable con el entorno y PETFRIENDLY.
- Dificultades en el aprovisionamiento de equipos y maquinarias necesarios para la implementación del objeto del plan de negocios, debido a los problemas de transporte que enfrenta la isla a causa de la escasez en los servicios marítimos originados por la excesiva demanda de materiales de construcción que se utiliza en el proceso de reconstrucción de la isla.
- Implementar las acciones en gestión de mercadeo con el fin de dar un impulso a las ventas de la empresa.

Es por las razones antes expuestas, que me atrevo a dirigirme a ustedes, solicitando la presente prórroga, buscando únicamente que se otorgue un tiempo adicional, para poder cumplir con la implementación del factor innovador de la empresa.

Agradezco de antemano, la atención prestada. Quedo en espera de una pronta y positiva respuesta.

Atentamente,

SHANITH PATRICIA CASTRILLO TORRES

C.C.: 1124044905

ID DEL PROYECTO: 74869

Escriba el texto aquí

Anexo:

- Flujo de caja proyectado del plan por seis meses.
- Estado actual de indicadores
- Proyección de indicadores
- Estrategias a implementar para lograr las metas.

Dirección: Bahía agua mansa, teléfono: 3168578407, correo: correo.jts@gmail.com



ESTADO DE INDICADORES.

El presente estado de indicadores, se presenta con corte al 17 de enero de 2023.

Indicadores de generación de empleo

En este indicador, la empresa ha cumplido con la generación de 3 empleos, con relación a los 4 que tiene como meta

Indicadores de empleo	Empleos directos generados	3	75%
	Empleos directos programados	4	

Gestión de la ejecución presupuestal

En este indicador, la empresa ha ejecutado hasta la fecha un total de 100.154.022 con respecto al presupuesto total del proyecto de 119.016.906.

Indicadores de Gestión Presupuestal	Recursos ejecutados por rubro financiado	100.154.022	84.15%
	Recursos programado por rubro financiado	119.016.906	

Gestión de mercadeo

La empresa ha cumplido con 1 eventos de mercadeo.

Indicador de mercadeo	Numero de eventos realizados	1	10%
	Numero de eventos programados	10	

Gestión en ventas

Hasta el momento la empresa ha vendido un total de 16.795.875.

Indicador de venta	Metas logradas en ventas	16.795.875	11.73%
	Meta programada de ventas	143.150.000	

Indicadores de producción

Hasta el momento la empresa ha producido 45 unidades.

Indicadores de Producción	Número de pedidos solicitados o recibidos	45	9.90%
	Número de pedidos proyectados	460	

Indicadores en contrapartidas

Hasta el momento la empresa ha realizado 7 contrapartidas.

Indicadores de contrapartidas.	Número de contrapartidas ejecutadas.	7	87%
	Número de contrapartidas proyectadas.	8	



PROYECCION DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Se espera que para los próximos seis meses los indicadores estén en los siguientes niveles.

indicadores de generación de empleo

Indicadores de empleo	Empleos directos generados	4	100%
	Empleos directos programados	4	

Gestión de la ejecución presupuestal

Indicadores de Gestión Presupuestal	Recursos ejecutados por rubro financiado	119.016.906	100%
	Recursos programado por rubro financiado	119.016.906	

Gestión de mercadeo

Indicador de mercadeo	Numero de eventos realizados	10	100%
	Numero de eventos programados	10	

Gestión en ventas

Indicador de venta	Metas logradas en ventas	82.450.632	57.59%
	Meta programada de ventas	143.150.000	

Indicadores de producción

Hasta el momento la empresa ha producido 45 unidades.

Indicadores de Producción	Número de pedidos solicitados o recibidos	276	60%
	Número de pedidos proyectados	460	

Indicadores en contrapartidas

Indicadores de contrapartidas.	Número de contrapartidas ejecutadas.	8	100%
	Número de contrapartidas proyectadas.	8	



Para el alcance de los indicadores, se propone desarrollar las siguientes estrategias.

1. Desarrollar las actividades propuestas en su plan de mercado, para el éxito de la empresa.
2. Organizar un cronograma de trabajo, que permita desarrollar las actividades, asignando compromisos y responsabilidades.
3. Terminar el proceso de instalación de los GLAMPING, con el fin de cumplir con la implementación del factor innovador de la empresa en el municipio de providencia.
4. Implementar estrategias de mercadeo incluyendo aquellas que hace referencia a generar presencia ha motores de búsqueda para servicios de alojamiento en el municipio.
5. Fortalecer la estrategia de promoción a través de redes sociales con el fin de garantizar las posibilidades de que la empresa se pueda dar a conocer entre sus diferentes segmentos de clientes.