



ACTA PARCIAL N° 3



CONTRATISTA	PROYECTOS E INTERVENTORIA S.A.S.
CONTRATO N°	SA-SAMC-198-2022
SUPERVISION DEL CONTRATO	ANDREA MEDINA VELASQUEZ Directora Ecosistemas Estrategicos y sostenibilidad Ambiental del Territorio
VALOR DEL CONTRATO	\$ 573.265.793,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	\$ 228.352.390,85
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	\$ 61.591.678,91
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 168.350.589,04
PORCENTAJE PRESENTE ACTA	29,37%
VALOR POR EJECUTAR	\$ 114.971.133,20
PERIODO DE ACTIVIDADES	14/12/2022- 16/02/2022

INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y SUS RESPECTIVOS HUERTOS LEÑEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO SA-CDCVI- 092-2021 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA- CORPORINOQUIA Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE																	
1. CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES		CONDICIONES INICIALES				ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		ACTA PARCIAL N° 3		CANTIDADES POR EJECUTAR					
1.1. ESTUFAS ECOEFICIENTES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
1.1.1. ESTUFAS ECOEFICIENTES		UND.	200	\$ 1.558.178,48	\$ 311.635.695,80	32,00	49.861.711,33	30,00	46.745.354,37	82,00	127.770.635,28	56,00	87.257.994,82				
Subtotal Costo Directo Estufas Ecoeficientes					\$ 311.635.695,80	subtotal costo directo estufas		\$ 49.861.711,33	subtotal costo directo estufas		\$ 46.745.354,37	subtotal costo directo estufas		\$ 127.770.635,28			
ADMINISTRACION					26%	\$ 81.025.281,00	ADMINISTRACION		12.964.044,95	ADMINISTRACION		33.220.365,17	ADMINISTRACION		22.687.078,65		
IMPREVISTO					1%	\$ 3.116.957,00	IMPREVISTO		498.617,11	IMPREVISTO		1.277.706,35	IMPREVISTO		872.579,95		
UTILIDAD					4%	\$ 12.405.428,00	UTILIDAD		1.994.468,45	UTILIDAD		5.110.825,41	UTILIDAD		3.490.319,79		
IVA SOBRE UTILIDAD					19%	\$ 2.368.431,00	IVA		378.949,01	IVA		355.264,69	IVA		663.160,76		
Subtotal Estufas Ecoeficientes					\$ 410.611.192,00	Subtotal Estufas Ecoeficientes		\$ 65.697.730,85	Subtotal Estufas Ecoeficientes		\$ 61.591.678,91	Subtotal Estufas Ecoeficientes		\$ 168.350.589,04	Subtotal Estufas Ecoeficientes		\$ 114.971.133,97
2. ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS		CONDICIONES INICIALES				ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		ACTA PARCIAL N° 3		CANTIDADES POR EJECUTAR					
2.1. HUERTOS LEÑEROS		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
2.1.1. SIEMBRA HUERTOS LEÑEROS		UND.	200	\$ 813.273,00	\$ 162.654.600,00	200,00	162.654.600,00	-	-	-	-	-	-				
Subtotal Huertos Leñeros					\$ 162.654.600,00	Subtotal Huertos Leñeros		\$ 162.654.600,00	Subtotal Huertos Leñeros		\$ -	Subtotal Huertos Leñeros		\$ -			
AJUSTE PESO					\$ 0,20												
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 573.265.793,00	SUBTOTAL COSTO DIRECTO		\$ 228.352.390,85	SUBTOTAL COSTO DIRECTO		\$ 61.591.678,91	SUBTOTAL COSTO DIRECTO		\$ 168.350.589,04	SUBTOTAL COSTO DIRECTO		\$ 114.971.133,97
TOTAL					\$ 573.265.793,00	TOTAL		\$ 228.352.390,85	TOTAL		\$ 61.591.678,91	TOTAL		\$ 168.350.589,04	TOTAL		\$ 114.971.133,97
								39,83%			10,74%			29,37%			20,06%


EDDNA JOHANNA LÓPEZ MEJÍA
PROYECTOS E INTERVENTORIA S.A.S.
Representante legal

ANDREA MEDINA VELASQUEZ
Directora Ecosistemas Estrategicos y sostenibilidad Ambiental del Territorio
supervision del contrato