

INFORME TECNICO ADICIÓN GOBERNACIÓN

PROYECTO:
**ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL
PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO .2 – OPCIÓN 1,
EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL – BOLIVAR.**



CONTRATISTA:
**CONSORCIO ECOPARQUE.
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL – BOLIVAR
DICIEMBRE 2022**

El presente informe técnico tiene como objetivo dar a conocer las visitudes encontradas durante la etapa de estudios y diseños de la obra en mención, evidenciando que se aumentara el presupuesto aprobado por el Ministerio del Interior; por lo que se hace necesario gestionar los recursos faltantes en la Gobernación de Bolívar y/o Municipio de San Cristóbal.

Los ítems que se ejecutaran con recursos de la Gobernación de Bolívar son los siguientes:

1,4	Relleno en material seleccionado (Incluye transporte) en preliminares	m ³	3226,00	\$ 115.627,62	\$ 373.014.702,12
2.1.2	Relleno en material seleccionado en área de sala comunitaria, baños, cafetería	m3	1,50	\$ 115.627,62	\$ 173.210,06

El anterior ítem solo se ejecutarán 1,50 m3 de los 42,63 m3 contratados; el resto se realizará con los recursos del convenio.

2.5.1	Mampostería en bloque estructural 15x19x39	m2	261,88	\$ 115.788,00	\$30.322.622,68
-------	--	----	--------	---------------	-----------------

El anterior ítem solo se ejecutarán 261,88 m3 de los 547,96 m3 contratados; el resto se realizará con los recursos del convenio.



7.3.6	Cerramiento contraimpacto H=5.0m, tipo IDRD, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución	m	79,76	\$ 1.276.409,00	\$101.806.381,84
7.3.7	Cerramiento en malla eslabonada galvanizada calibre 10 D=2" H=2.5m	m	51,64	\$ 641.446,00	\$ 33.124.271,44

Los ítems anteriores dan un total de \$ 538.441.188,14 en costos directos, más un AIU del 30% equivalente a \$ 161.558.811,86; da un valor total de **\$ 700.000.000,00** que serán aportados por la Gobernación de Bolívar para poder cumplir a cabalidad con el objetivo del contrato y lograr el cierre financiero del proyecto.