



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE REANUDACION DEL CONTRATO

CONTRATO CVC No. 844 de 2022

OBJETO: ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DE VESTIDO DE LABOR E INSTITUCIONAL DE CAMPO Y LABORATORIO AMBIENTAL, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 0100 No. 0100-0456-2007 Y DEL ACUERDO COLECTIVO DE LA NEGOCIACIÓN DEL PLIEGO DE SOLICITUDES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL DEL 11 DE MAYO DE 2015.

CONTRATISTA: YUBARTA S.A.S.

PLAZO: Desde la firma del Acta de Inicio hasta el 13 de marzo de 2023

VALOR: SEISCIENTOS CINCO MILLON(ES) DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE (\$605,299,194.15)

FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION: 19 de diciembre del 2022

FECHA DEL ACTA DE CONTINUACION DE LA SUSPENSION: 16 de enero de 2023


En el Municipio de Cali el día 1 de marzo del 2023, siendo las 08:00 AM se reunieron los señores: FERNANDO MORALES ORJUELA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16693566 quien actúa en nombre y representación de la empresa YUBARTA S.A.S.; y HUMBERTO ANDRADE OVALLE, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7728059, quien actúa en su condición de ORDENADOR DEL GASTO y CAROLINA HOYOS PASTRANA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 31655063, quien actúa en su condición de SUPERVISORA, con el fin de reanudar formalmente la ejecución del CONTRATO CVC No. 844 de 2022, suspendido mediante acta inicial de fecha 19 de diciembre de 2022 y acta de fecha 16 de Enero del 2023, hasta el 28 de febrero de 2023. Tomando en consideración que las circunstancias que dieron origen a la suspensión temporal del mismo ya fueron superadas, y que EL CONTRATISTA cumplió con su obligación de ampliar la vigencia de la garantía única constituida a su cargo, por el término señalado para la suspensión temporal.


En virtud de lo anterior, se modifica la fecha de terminación consignada en el acta de inicio del CONTRATO CVC No. 844 de 2022, quedando como nueva fecha de terminación el día 13 de marzo de 2023.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

En constancia de lo anterior, se firma en El Municipio de Cali el 1 de marzo del 2023


CAROLINA HOYOS PASTRANA
Supervisora


FERNANDO MORALES ORJUELA
Contratista


HUMBERTO ANDRADE OVALLE
Director Administrativo y del Talento Humano (e)
Ordenador del Gasto