

|                                                                                   |                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|  | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META | Código: GES-FO-13    |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA             | Vigencia: 08/11/2022 |
|                                                                                   | ACTA DE REINICIO DE CONTRATO               | Versión: 01          |

|             |             |       |                     |
|-------------|-------------|-------|---------------------|
| CONTRATO N° | 960 DE 2022 | FECHA | 06 de marzo de 2023 |
|-------------|-------------|-------|---------------------|

Se hace constar:

- 1) Que mediante Acta No.02 se suspendió el Contrato No. 960 de 2022
- 2) Mediante la suscripción de la presente orden de reinicio, el contratista y el interventor/supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
  - ✓ Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato
  - ✓ Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
  - ✓ Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
  - ✓ Relación de personal y maquinaria inactiva
  - ✓ Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del contratista y Supervisor.

- 3) El Supervisor del contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.

| DATOS DEL CONTRATO                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO                              | COMPRAVENTA                                                                                                                                                                                                      |
| CONTRATO No.                                  | 960 DE 2022                                                                                                                                                                                                      |
| VIGENCIA                                      | 2022                                                                                                                                                                                                             |
| OBJETO DEL CONTRATO                           | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE NETWORKING, CIBERSEGURIDAD, CABLEADO ESTRUCTURADO Y DEMAS NECESARIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - IDERMETA |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO                     | DEPARTAMENTO DEL META                                                                                                                                                                                            |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO       | CINCO (05) DÍAS                                                                                                                                                                                                  |
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO              | 27 de diciembre de 2022                                                                                                                                                                                          |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO (Letras y números) | CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS MCTE (\$135.063.000)                                                                                                                                    |
| CONTRATISTA                                   | TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S                                                                                                                                                                                      |
| INTERVENTOR                                   | N/A                                                                                                                                                                                                              |
| SUPERVISOR                                    | ÁLVARO AUGUSTO MARTÍNEZ FÉLIX                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                   |                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|  | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META | Código: GES-FO-13    |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA             | Vigencia: 08/11/2022 |
|                                                                                   | ACTA DE REINICIO DE CONTRATO               | Versión: 01          |

| ANTECEDENTES DEL CONTRATO                 |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| CONTRATO ADICIONAL No                     | TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)  |
| N/A                                       | N/A                       |
| SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN |                           |
| ACTAS No                                  | TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)  |
| 01                                        | VEINTICINCO (25) DÍAS     |
| 02                                        | CUARENTA Y TRES (43) DÍAS |
|                                           |                           |

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE     | 23 de Enero de 2023                                                           |
| TIEMPO DE SUSPENSIÓN            | CUARENTA Y TRES (43) DIAS                                                     |
| FECHA DE REINICIACIÓN           | 06 de marzo de 2023                                                           |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN      | 07 de marzo de 2023                                                           |
| VALOR ACTUAL (Letras y números) | CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS MCTE (\$135.063.000) |

En Villavicencio, a los seis (06) días del mes Marzo de 2023 se reunieron MAURICIO QUINTERO NARANJO en calidad de representante legal de TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S como contratista, y ÁLVARO AUGUSTO MARTÍNEZ FÉLIX como supervisor, con el fin de aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

El contratista, se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los seis (06) días del mes de Marzo de 2023.

Firma  
  
**MAURICIO QUINTERO NARANJO**  
 R/L TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S  
 Contratista

Firma  
  
**ÁLVARO AUGUSTO MARTÍNEZ FÉLIX**  
 Interventor / Supervisor