

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCION		Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna	Tratamiento	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
					Que puede pasar y si es posible cómo puede pasar								Controles a ser implantados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Incumplir el cronograma		Retraso en las gestiones, trámites administrativos y dilación en la celebración y ejecución del contrato.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad	Hacer planeación y seguimiento con las áreas que participan en la estructuración del proceso con el fin de realizar a tiempo las gestiones internas y cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual.	1	1	2	Si	Estructurador del proceso	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta la creación del proceso de contratación	Comunicación y/o Retroalimentación con las partes involucradas	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Elaborar impresos estudios previos		El estudio previo no refleja la necesidad, los objetivos y el alcance de la contratación	1	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, experiencia y formación del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato	1	1	2	No	Equipo Estructurador del proceso	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta la creación del proceso de contratación	Revisión por el equipo estructurador	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
3	Específico	Externo	Selección	Operacional	Presentar inhabilidades e incompatibilidades: Falta de verificación de la entidad que el futuro contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad		Suscribir el contrato con una persona inculsa en una causal de inhabilidad o incompatibilidad	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar multas en el RMMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes paginas web.	1	1	2	Si	Equipo Estructurador del proceso	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta la suscripción del contrato	Revisión por el profesional asignado al momento de recibir los documentos requeridos para la contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.		Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Bajo	Entidad	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	No	Profesional y/o técnico encargado de realizar la solicitud y expedición de registros presupuestales en contratación	A partir de la suscripción del contrato	Hasta la expedición del registro presupuestal	A través del seguimiento de los contratos suscritos y la solicitud de registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros		Acciones judiciales	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	1	No	Contratista	Ejecución	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Supervisor del contrato	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION	Consecuencia de la ocurrencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna	Tratamiento/ Contratos a ser implantados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo						¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	En cumplimiento de las obligaciones generales del contratista, este se compromete a guardar total reserva de la información, cumplir con la confidencialidad de la información del Contratante.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplir las funciones de control por parte del supervisor, del contrato no se realice Seguimiento inadecuado y control de la ejecución del contrato por parte del supervisor.	Permitir que la ejecución del contrato no se realice dentro de los parámetros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad	El ordenador del gasto se hace cargo de la supervisión o designa a la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Ordenador del Gasto	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Seguimiento por el ordenador del gasto, durante la ejecución	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Ejecución de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Cambio de regulación normativa que afecte el cumplimiento del contrato o conlleve a una suspensión temporal, puede afectar a cualquiera de las partes del contrato.	2	2	4	Bajo	Entidad / Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de reestablecer el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato / Contratista	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplir con el objeto contractual Cuidado deficiente: No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato	Prestación de servicio sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato	2	3	5	Medio	Contratista	El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual