

## ACTA DE INICIO

|                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA                   | : | N° 0401-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CONTRATANTE                        | : | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NIT                                | : | 890.201.900-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CONTRATISTA DE OBRA</b>         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRATISTA                        | : | CONSORCIO RÍO GRANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NIT                                | : | 9 0 1 6 6 8 5 4 9-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| REP. LEGAL                         | : | FARLEIDYS DUARTE ROLÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CEDULA                             | : | 37.580.244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DIRECCIÓN                          | : | CR 19 55 59 BARRIO URIBE URIBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TELÉFONO                           | : | 3 1 3 2 8 5 2 9 5 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CORREO ELECTRÓNICO                 | : | cscriogrande@cscriogrande.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INTERVENTOR</b>                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRATISTA                        | : | CONSORCIO INTERMIRADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NIT.                               | : | 9 0 1 6 6 9 1 5 2-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| REP LEGAL                          | : | DANIEL EDUARDO BARRERA VESGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C.C.                               | : | 1 0 9 8 6 6 0 0 0 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DISTRITO DE BARRANCABERMEJA</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA      | : | ING. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SUPERVISOR                         | : | ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBJETO                             | : | <b>CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VALOR                              | : | El valor estimado del contrato es de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$25.466.325.369,80) exenta de IVA incluido AIU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ANTICIPO                           | : | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO  | : | FEBRERO 06 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RÉGIMEN TRIBUTARIO                 | : | COMÚN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DURACIÓN                           | : | El plazo de duración del presente contrato será de TRECE (13) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RUBRO PRESUPUESTAL                 | : | El valor total del presente contrato será soportado con recursos para la vigencia fiscal 2023 según certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda No. 23-00540 del 30 de Enero de 2023, con rubros 1) 2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005, concepto: CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: ECOPETROL, por valor de: VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$22.255.868.626); 2) 2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005, concepto: |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE, por valor de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$746.235.772.00); 3) 2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005, concepto: CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: RECURSOS PROPIOS, por valor de MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$1.708.933.037.00) para un valor total de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$24.711.037.435.00). El valor restante corresponde a la vigencia 2024 y está soportado mediante el ACUERDO DE VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES No. 053 de 2022 de fecha 3 de noviembre de 2022. |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | : 23-00540 DE ENERO 30 DE 2023 POR VALOR DE \$24.711.037.435,00 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| REGISTRO PRESUPUESTAL       | : 23-00673 DE FEBRERO 07 DE 2023 POR VALOR DE \$24.711.037.435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS     | : CO1.WRT.11144623 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BANCO DE PROYECTOS          | : 2022680810072 DEL 18 DE ENERO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CEPAA                       | : 0552 DEL 27 DE ENERO DE 2023 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA   | : MARZO 14 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

En Barrancabermeja, a los CATORCE (14) días del mes de MARZO de 2023, se reunieron la siguientes personas en la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, la Ing. FARLEIDYS DUARTE ROLON, Rep. Legal de CONSORCIO RIO GRANDE, Contratista de la obra, el Ing. DANIEL EDUARDO BARRERA VESGA, Rep legal de CONSORCIO INTERMIRADOR, interventor de la obra, la Ing. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA, Secretaria de Infraestructura identificada con cédula de ciudadanía No. 37.559.594 en su condición de Secretaria de Infraestructura según Decreto de Nombramiento No. 195 del veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022) y Acta de posesión No.032 del veintinueve (29) de julio de la misma anualidad, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja que mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019 que otorgó la Categoría de Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al Municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT N°. 890.201.900-6, en ejercicio de las facultades otorgadas por los Decreto número 238 del 19 de julio de 2021 y Decreto número 0272 del 05 de agosto de 2021; por medio del cual se precisan algunas disposiciones del manual de contratación del municipio de Barrancabermeja y se realizan unas delegaciones y demás normas como el Decreto número 125 del 30 de Junio de 2015, Decreto número 146 del 28 de Julio de 2015, así como en ejercicio de la competencia otorgada por el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, Art. 315 numeral 3 de la Constitución Nacional, numeral 5 literal d) de la ley 136 de 1994, artículo 110 del decreto 111 de 1996, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos Reglamentarios y quien para los efectos de esta acta se denominará **EL DISTRITO CONTRATANTE** y el Arq. ALEJANDRO ALFONSO ENRÍQUEZ MORA como supervisor, con el fin de elaborar y suscribir el acta inicio del contrato de obra 0401-23, en los siguientes términos:



**Secretaría de  
Infraestructura**



lo tiene  
todo.

**Barrancabermeja**

GOBIERNO DISTRITAL

**CONSIDERANDO**

1. Que el contrato se encuentra perfeccionado por las partes.
2. Que mediante certificado de aprobación de garantías No. CO1.WRT.11144623 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023, la Secretaría Jurídica legalizó el respectivo contrato.
3. Que mediante el Registro Presupuestal No. 23-00673 del 07 de febrero de 2023, la Secretaría de Hacienda del Tesoro expidió el requisito previo para su ejecución.

**ACUERDAN**

1. Fijar el día catorce (14) del mes de marzo de 2023, como fecha de iniciación del objeto contratado.
2. Fijar el día trece (13) de abril de 2024 con fecha de finalización

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Barrancabermeja a los catorce (14) días del mes de marzo de 2023

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
Nombre: Ing. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA  
Cargo: Jefe de la dependencia

CONTRATISTA  
Nombre: ING. FARLEIDYS DUARTE ROLON  
Rep. Legal de CONSORCIO RIO GRANDE

SUPERVISOR  
Nombre: Arq. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA  
Cargo: Profesional Universitario II

INTERVENTOR  
Nombre: ING. DANIEL EDUARDO BARRERA VESGA  
Cargo: Rep. Legal CONSORCIO INTERMIRADOR

|                                                                                                                                                                                                                  | NOMBRE FUNCIONARIO                   | FIRMA                                                                                 | FECHA      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Reviso aspectos jurídicos                                                                                                                                                                                        | Angelica Martinez - CPS              |  | 14/03/2023 |
| Reviso aspectos jurídicos                                                                                                                                                                                        | Erich Samir Gómez - CPS              |                                                                                       | 14/03/2023 |
| Proyectó:                                                                                                                                                                                                        | Alejandro Enriquez Mora - Supervisor |                                                                                       | 14/03/2023 |
| Revisó - Aprobó:                                                                                                                                                                                                 | Ing. Luisa Fernanda Orozco Molina    |                                                                                       | 14/03/2023 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. |                                      |                                                                                       |            |