



UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6
CRA 15 90 64 OF 402
Tel: (601) 6017333
Bogotá - Colombia
uniontemporalandino066@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 38

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600
Dirección	CLL 25 G 73B 90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/03/2023, 07:51
Expedición	16/03/2023, 10:44
Vencimiento	16/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. CONTRATO 1009-2021	1.00	2,603,512,244.00
2	ADMINISTRACION 20%	1.00	520,702,449.00
3	IMPREVISTOS 5%	1.00	130,175,612.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	154,908,978.28

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

Total items: 4

Valor en Letras:
Tres mil ciento treinta y ocho millones quinientos treinta y cuatro mil diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-16 \$ 3,138,534,010.00
por

Total Bruto	3,384,565,917.00
IVA 19%	24,733,366.28
Descuento - AJUSTE AL PESO	0.28
Descuento - AMORTIZACION ANTICIPO	270,765,273.00
Total a Pagar	3,138,534,010.00

Observaciones:
Contrato 1009 de 2021 "Mejoramiento y mantenimiento gestión predial, social y ambiental sostenible en el corredor conexión alta Guajira-Uribia-puerto Bolívar-Estrella-Vias wayú y Cabo de la Vela-San Martin en el departamento de la Guajira"
CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL
Conytrac S.A. Nit 890.932.730-7 24%
Gaico Ingenieros Constructores S.A. en Reorganización
Nit. 860.034551-3 1%
Construcción y Desarrollo Ingenieria S.A.S Nit. 900.182.018-7 24%
Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.A.S Nit. 901.259.571-5 1%
Proyectos y Vias S.A.S Nit. 800.119.086-8 25%
Teccivil S.A.S Nit. 830.117.761-1 1%
JMV Ingenieros S.A.S Nit. 800.095.951-9 24%
Favor Consignar a la cuenta de ahorros # 263862344 Banco de Occidente a nombre de UNION TEMPORAL ANDINO 066
#\$24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764037313412 aprobado en 20221004 prefijo FE desde el número 25 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.12 X 1000
CUFE: f0c016dbc07e56e2b42573105d432eba66a7ca6c95501636ab91ba5fa87ff5755f5ade11185853b6415b8a5c9f0695b1

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS		
	LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO-OBRA		
Contrato	1009	Fecha revisión	
Objeto	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.		
Supervisor	DUBIN JOSE CAMARGO	N.º Acta	20
Gestor	ISOLIER EGUIS BENITEZ	Valor Acta	\$ 3,138,534,010.00
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN			
Factor de análisis	Cumple	No Cumple	Observaciones
1. Factura Proforma.			Se adjunta
2. Acta de recibo parcial de obra. MEPI-MN1-IN-4-FR-1			Se adjunta
3. Formato afectación presupuestal de obligaciones. AFINCO-FR-12.			Se adjunta
4. Formato de identificación de la distribución de la ejecución contractual por departamento. AFINCO-FR-13.			Se adjunta
5. Pago de estampillas que apliquen.			N.A.
6. Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social suscrita por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal.			Se adjunta
7. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante y/o consorciado			Se adjunta el de la UT y cada uno de los integrantes
8. Informe financiero y Presupuestal de contrato de obra. MEPI-MN1-IN-15-FR-8			Se adjunta
9. Acta de modificación de cantidades de obra. MEPI-MN1-IN-7-FR-1 cuando aplique.			N.A.
10. Acta de fijación de ítems no previstos. Formato MEPI-MN1-IN-10-FR-4 cuando aplique.			N.A.
11. Seguimiento al programa de inversiones. Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2.			Se adjunta
12. Pre-acta de obra con los cálculos detallados de las cantidades correspondientes.			Se adjunta
13. Aprobación parcial de estudios y diseños (Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-4) o acta de aprobación definitiva de estudios y diseños (Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5), según corresponda.			N.A.
14. Pre-acta mensual de inversión ambiental. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3.			N.A.
15. Pre-acta mensual de inversión social. Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6			N.A.
16. Pre-acta mensual de gestión y adquisición predial. Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-11			N.A.
17. Pre-acta mensual del protocolo de bioseguridad			N.A.
18. Hoja de ruta y orden de pago contrato de obra. MEPI-MN1-IN-4-FR-2			Se adjunta

Señores: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT 800.215.807-2
Dirección: CLL 25G 73B-90
Teléfono: 377 0600
Ciudad: Bogotá
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha factura proforma	Fecha de Vencimiento
3 - 02 - 2023	3 - 03 - 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. CONTRATO 1009-2021	1	\$ 2,603,512,244.00
2	ADMINISTRACION 20%	1	\$ 520,702,449.00
3	IMPREVISTOS 5%	1	\$ 130,175,612.00
4	UTILIDAD 5%	1	\$ 130,175,612.00

Total Bruto		\$ 3,384,565,917.00
IVA	19%	\$ 24,733,366.00
Amortización anticipo	8.0%	\$ 270,765,273.00
Total a pagar		\$ 3,138,534,010.00

Valor en letras:

TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS M.CTE

Condiciones de pago:

Pago a crédito - vence 3/03/2023

Observaciones:

Contrato 1009-2021:

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

Conformación de la Unión Temporal:

CONYTRAC S.A. NIT 890.932.730-7: 24%

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA EN REORGANIZACION NIT 860.034.551-3: 1%

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS NIT 900.182.018-7: 24%

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901.259.571-5: 1%

PROYECTOS Y VIAS SAS NIT 800.119.086-8: 25%

TECCIVIL SAS NIT 830.117.761-1: 1%

JMV INGENIEROS SAS NIT 800.095.951-9: 24%

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 263862344 BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL ANDINO 066

#\$24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#\$

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MEDIAN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE BRANCO DE INVENTARIO OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MURERO 40-478-1			
												VERSIÓN		1			
												PÁGINA		1 DE 3			
												FECHA		31/01/2023			
												CONE		DINAR			
												PASE					
UNIDAD EJECUTORA		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL		LA GUAYRA		ACTA N°		20		VALOR BÁSICO ACTA:		\$ 3.384.565.917,00			
								ACTA FINAL		1				MES			
														009-23			
CONTRATO No: 1009 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN FISCAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONDON ALTA GUAYRA URBANA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VAS HAYO Y CAMO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAYRA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DESPUES EL PROPOSITO DE CREAR LOS CAS "CASAPAS LA GUAYRA Y LA REACTIVACIÓN VISION 2027" ASESORIA														FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29-jun-21 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-30 (Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 986														FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1005 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVÁS VISIÓN 2030191														VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265.853.856,477 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.600.000,000,00	
														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 275.853.856,477,00			
Nº. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 04-08-2022)		OBRA EJECUTADA					
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		ORAL	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UNO	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
EXPLANACIONES																	
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	m²	113,00	\$	1.187.326,00	\$	134.167.838,00	-	\$	-	-	\$		
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m³	6.300,00	\$	113.989,00	\$	718.130.700,00	800,00	\$	91.191.200,00	-	\$		
3	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	29.162,00	\$	4.475,00	\$	130.498.950,00	-	\$	-	-	\$		
4	1	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m³	336.858,00	\$	10.642,00	\$	3.584.842.836,00	195.978,00	\$	2.085.597.876,00	4.591,52	\$		
5	1	210-13		Excavación sin clasificar de protomas	m³	35.000,00	\$	12.579,00	\$	440.265.000,00	18.000,00	\$	226.422.000,00	-	\$		
6	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m³	430,00	\$	62.862,00	\$	27.043.560,00	430,00	\$	27.043.560,00	430,00	\$		
7	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m³	38.594,00	\$	10.642,00	\$	388.114.088,00	-	\$	-	-	\$		
8	1	220-1		Terminales	m²	262.150,00	\$	13.246,00	\$	3.475.225.550,00	197.523,20	\$	2.616.964.677,00	3.241,08	\$		
Subtotal									\$	8.897.286.322,00	\$	5.047.239.513,00	-	\$	118.847.586,00		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
9	1	310-13		Conformación de la calzada existente	m²	650.000,00	\$	961,00	\$	624.650.000,00	650.000,00	\$	624.650.000,00	652,80	\$		
10	2		351.1P	Base Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)	m³	164.500,00	\$	184.809,00	\$	30.401.080.500,00	-	\$	-	-	\$		
11	2		351.2P	Subbase Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)	m³	279.300,00	\$	90.850,00	\$	25.374.400.000,00	-	\$	-	-	\$		
Subtotal									\$	58.400.135.500,00	\$	624.650.000,00	\$	627.341,00	\$		
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
12	7	420-13		Regr de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m²	782.271,00	\$	2.526,00	\$	2.398.924.946,00	819.871,00	\$	2.398.942.546,00	17.880,00	\$		
13	7		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m³	84.150,00	\$	932.536,00	\$	78.472.904.400,00	-	\$	-	-	\$		
Subtotal									\$	80.781.829.346,00	\$	2.398.942.546,00	\$	52.258.360,00	\$		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
14	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m³	9.448,00	\$	32.867,00	\$	308.637.816,00	11.223,25	\$	366.629.908,00	-	\$		
15	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m³	439,00	\$	81.862,00	\$	35.945.198,00	439,00	\$	35.945.198,00	-	\$		
16	5	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m³	11.955,00	\$	25.958,00	\$	310.327.890,00	10.035,30	\$	260.496.317,00	-	\$		
17	5	610-13		Relevo para estructuras con recodo	m³	6.326,00	\$	689.938,00	\$	689.485.136,00	7.528,08	\$	627.387.131,00	-	\$		
18	6		621.1P	Plata de concreto vaciado in situ tipo casaca concreto clase f'c=28 MPa de diámetro 1.0 m. (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.440,00	\$	2.100.528,00	\$	5.126.259.440,00	-	\$	-	-	\$		
19	6		621.1.1P	Plata de concreto vaciado in situ tipo casaca concreto clase f'c=28 MPa de diámetro 1.2 m. (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	187,00	\$	2.471.730,00	\$	462.213.510,00	-	\$	-	-	\$		
20	6		630.1.1P	Concreto clase 35 MPa para para Vigas de puentes	m³	2.337,00	\$	1.433.984,00	\$	3.351.220.608,00	537,00	\$	770.049.498,00	-	\$		
21	6		630.3.1P	Concreto clase 28 MPa para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m³	5.817,00	\$	1.165.394,00	\$	6.779.038.728,00	1.317,00	\$	1.534.810.728,00	-	\$		
22	6		630.3.4P	Concreto clase 28 MPa para tablero y andén	m³	762,00	\$	1.255.761,00	\$	434.586.462,00	942,00	\$	454.586.462,00	-	\$		
23	5	630-13		Concreto 28 MPa	m³	10.350,00	\$	899.499,00	\$	9.299.297.150,00	4.268,50	\$	4.092.602.557,00	-	\$		
24	5	630-13		Concreto clase 21 MPa	m³	9.630,00	\$	869.984,00	\$	7.892.145.920,00	9.630,00	\$	7.892.145.920,00	-	\$		
25	5	630-13		Concreto clase 14 MPa	m³	918,00	\$	653.140,00	\$	591.474.052,00	592,95	\$	590.477.347,00	4,47	\$		
26	4		632.1P	Baranda Metálica	m	1.077,00	\$	545.130,00	\$	583.834.230,00	477,00	\$	259.798.230,00	-	\$		
27	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	3.543.655,00	\$	5.378,00	\$	19.057.776.580,00	538.921,30	\$	2.888.318.751,00	2.353,29	\$		
28	4	641-13		Acero de Pseudofuerzo	kg	279.568,00	\$	2.237,00	\$	625.363.616,00	279.568,00	\$	625.363.616,00	-	\$		
29	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2.198,00	\$	704.737,00	\$	1.548.011.526,00	-	\$	-	-	\$		
30	5		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciado in situ, no incluye la conformación de la superficie de espolo. (concreto f'c=21 mpa)	m³	2.905,00	\$	847.572,00	\$	2.462.196.680,00	1.801,00	\$	1.526.477.172,00	76,80	\$		
31	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m²	86.945,00	\$	7.720,00	\$	671.215.400,00	86.945,00	\$	671.215.400,00	-	\$		
32	5	673-13		Material granular drenante	m³	3.921,00	\$	239.511,00	\$	939.122.631,00	3.921,00	\$	939.122.631,00	-	\$		
Subtotal									\$	61.683.102.983,00	\$	23.643.414.696,00	-	\$	1.405.812.805,00		

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MEDIANAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEF/PMO-40-478-1								
										VERSIÓN	1								
										PÁGINA	1 DE 3								
										FECHA	31/01/2023								
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL LA GUAYRA ACTA N° 29 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3.384.565.917,00 MES 01-23 ACTA FINAL 1																			
CONTRATO No: 1009 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONCESIÓN ALTA GUAYRA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VAS NAVO Y CAMO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAYRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 2020										FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29-jun-21 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-30 (Indique las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 096										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: 1005 DE 2021 INTERVENIENTE: CONSORCIO SINPROVAS VISIÓN 2009191										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265.853.856.477 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000							
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 275.853.856.477.00									
Nº. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 04-09-2022)									
		ORAL	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UNO	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA							
																PRESENTE ACTA	ACUMULADO		
																CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																			
33	7			Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	253,599.00	\$ 1,794.00	\$ 454,956,006.00	244,899.53	\$ 439,349,757.00	-	\$ -	34,291.25	\$ 61,518,503.00				
34	7			Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	786.00	\$ 22,076.00	\$ 17,351,736.00	786.00	\$ 17,351,736.00	-	\$ -	30.40	\$ 671,110.00				
35	7			Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales	u	95,793.00	\$ 8,346.00	\$ 799,404,918.00	31,123.00	\$ 259,762,558.00	-	\$ -	5,113.00	\$ 42,673,098.00				
36	4			Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito op. tr y si (75cm*75cm) con lentes acero galvanizado retroreflectiva	u	1,960.00	\$ 403,818.00	\$ 791,483,280.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -				
37	4	730-13			Defensa metálica	m	1,100.00	\$ 230,532.00	\$ 253,585,200.00	100.00	\$ 23,053,200.00	-	\$ -	-	\$ -				
38	4	730-13			Sección final	u	280.00	\$ 103,189.00	\$ 28,892,920.00	280.00	\$ 28,892,920.00	-	\$ -	-	\$ -				
39	4	740-13			Capitaneos	u	2,980.00	\$ 22,031.00	\$ 65,652,380.00	2,980.00	\$ 65,652,380.00	-	\$ -	-	\$ -				
Subtotal											\$ 2,411,327,043.00		\$ -		\$ 104,862,711.00				
TRANSPORTES																			
40	3	900-13			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1,000 m) de distancia.	m3 E	2,391,784.00	\$ 1,057.00	\$ 2,528,115,688.00	1,896,784.00	\$ 2,004,900,688.00	21,202.39	\$ 22,410,926.00	39,479.91	\$ 41,730,265.00				
41	3	900-13			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3 km	7,972,614.00	\$ 1,175.00	\$ 9,367,821,450.00	1,036,809.57	\$ 1,218,261,245.00	2,401.70	\$ 2,821,098.00	587,597.18	\$ 690,426,689.00				
Subtotal											\$ 11,896,937,138.00		\$ 3,223,161,933.00		\$ 26,232,924.00		\$ 732,158,964.00		
OTRAS OBRAS																			
NP1	NP1	320.13			Subbase granular clase B (Especificación 320.13)	m3		\$ 303,867.00	\$ -	147,259.81	\$ 44,744,891,054.00	3,515.80	\$ 1,088,274,825.00	28,861.43	\$ 8,770,038,151.00				
NP2	NP2	330.13			Base granular clase B (Especificación 330.13)	m3		\$ 318,020.00	\$ -	121,885.35	\$ 38,761,979,007.00	2,784.50	\$ 879,166,290.00	23,411.70	\$ 7,445,388,834.00				
NP3	NP3	450.13			Mezcla semirígida en caliente Tipo MSC-19	m3		\$ 1,002,812.00	\$ -	77,512.95	\$ 77,730,916,415.00	828.13	\$ 831,461,514.00	13,960.40	\$ 13,598,531,845.00				
NP4	NP4	231.13			Geotextil Gx 50 o similar	m2		\$ 13,127.00	\$ -	976,071.43	\$ 12,812,869,692.00	21,300.00	\$ 279,605,100.00	177,340.00	\$ 2,307,942,180.00				
NP5	NP5	662.13			Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior (Especificación 662.13)	m		\$ 1,882,190.00	\$ -	2,373.00	\$ 3,991,636,870.00	-	\$ -	674.80	\$ 1,135,141,812.00				
NP6	NP6	662.13			Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 96" diámetro interior (Especificación 662.13)	m		\$ 3,770,044.00	\$ -	1,674.00	\$ 6,311,053,656.00	-	\$ -	193.26	\$ 728,998,703.00				
NP7	NP7	201.13			Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m	m		\$ 77,832.00	\$ -	1,111.98	\$ 86,668,825.00	-	\$ -	365.30	\$ 28,468,560.00				
NP8	NP8	201.13			Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 1.50 a 2.70 m	m		\$ 156,496.00	\$ -	404.00	\$ 43,024,384.00	-	\$ -	98.00	\$ 10,436,608.00				
NP9	NP9	201.13			Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 3.00 a 3.50 m	m		\$ 159,744.00	\$ -	300.00	\$ 49,211,152.00	-	\$ -	44.10	\$ 7,044,710.00				
NP10	NP10	662.13			Recubrimiento con base en resinas epoxicas Coastr Epoxico o similar para protección de tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos	m2		\$ 38,946.00	\$ -	22,263.70	\$ 864,855,654.00	-	\$ -	5,754.41	\$ 223,535,811.00				
NP11	NP11	662.13			Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 36" diámetro interior (Especificación 662.13)	m		\$ 1,306,692.00	\$ -	300.00	\$ 392,004,800.00	-	\$ -	-	\$ -				
NP12	NP12	662.13			Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 60" diámetro interior (Especificación 662.13)	m		\$ 2,367,951.00	\$ -	660.00	\$ 2,004,258,350.00	-	\$ -	217.55	\$ 512,972,040.00				
NP13	NP13	662.13			Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 72" diámetro interior (Especificación 662.13)	m		\$ 2,766,862.00	\$ -	210.00	\$ 581,041,020.00	-	\$ -	15.54	\$ 42,967,035.00				
NP14	NP14	662.13			Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 84" diámetro interior (Especificación 662.13)	m		\$ 3,312,344.00	\$ -	690.00	\$ 2,153,023,600.00	-	\$ -	-	\$ -				
NP15	NP15	662.13			Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 108" diámetro interior (Especificación 662.13)	m		\$ 5,029,589.00	\$ -	800.00	\$ 4,023,671,200.00	-	\$ -	-	\$ -				
NP16	NP16			Manual de Señalización Vial 2015	Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, con lentes retroreflectivos tipo IV (80x60 cm)	u		\$ 711,620.00	\$ -	1,228.00	\$ 872,446,120.00	-	\$ -	64.00	\$ 45,543,680.00				
NP17	NP17			Manual de Señalización Vial 2015	Señal vertical de tránsito tipo SI-G4 (postes de referencia) doble tablero, reflectivo tipo IV (1.00m x 0.60m)	u		\$ 698,422.00	\$ -	80.00	\$ 55,873,760.00	-	\$ -	15.00	\$ 10,476,330.00				
NP18	NP18			Manual de Señalización Vial 2015	Señal vertical de tránsito tipo informativa (SI-05) con lentes retroreflectivos tipo IV	u		\$ 711,002.00	\$ -	60.00	\$ 42,660,120.00	-	\$ -	-	\$ -				
NP19	NP19			Manual de Señalización Vial 2015	Señal vertical de tránsito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-75, Reflectivo tipo IV (75x60cm)	u		\$ 552,005.00	\$ -	400.00	\$ 220,802,000.00	-	\$ -	-	\$ -				
Subtotal											\$ 195,742,887,448.00		\$ 3,058,557,729.00		\$ 34,887,114,490.00				
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)											\$ 222,059,621,329.00		\$ 231,514,338,687.00		\$ 3,384,565,917.00		\$ 38,196,764,532.00		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)											\$ 24,632,634,122.00		\$ -		\$ -		\$ 2,978,132,764.00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)											\$ 1,150,000,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D=A+B+C)											\$ 247,862,255,451.00		\$ 257,796,708,677.00		\$ 3,384,565,917.00		\$ 42,164,837,296.00		
VALOR IVA (OBRA) (E)											\$ 1,811,301,098.00		\$ 1,883,847,871.00		\$ 24,733,366.00		\$ 308,127,857.00		
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (F=D+E)											\$ 249,673,556,549.00		\$ 259,673,556,549.00		\$ 3,409,299,283.00		\$ 42,472,964,953.00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)											\$ 1,500,000,000.00		\$ 1,500,000,000.00		\$ -		\$ 300,000,000.00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)											\$ 286,000,000.00		\$ 286,000,000.00		\$ -		\$ 57,000,000.00		
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H+G)											\$ 1,786,000,000.00		\$ 1,786,000,000.00		\$ -		\$ 357,000,000.00		
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) (I)											\$ 13,967,299,928.00		\$ 13,967,299,928.00		\$ -		\$ 4,340,775.00		
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (J)											\$ 408,000,000.00		\$ 408,000,000.00		\$ -		\$ 5,803,158.00		
VALOR TOTAL (F+H+J+K)											\$ 265,853,856,477.00		\$ 275,853,856,477.00		\$ 3,409,299,283.00		\$ 42,839,211,886.00		

* Entre conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y modificada contractual

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1009 de 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☒ 20	ene-23
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☒ 1,13775%	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>215923</u>	RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$ 93.192.823,00
No. COMPROMISO	<u>215923</u>	RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$ 3.045.341.187,00
				TOTAL ACTA	\$ 3.138.534.010,00

 Firmado digitalmente
por DUBIN JOSE
CAMARGO ALMENAREZ

Nombre: **DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ**
Matricula No. **08202-38090 ATL**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°	1009-2021	Contratista	UNION TEMPORAL ANDINO 066
-------------	-----------	-------------	---------------------------

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

Acta N°	20	Valor basico	\$ 3,384,565,917	Período	ene-23
Valor Incluido Iva \$		\$	3,409,299,283		

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	N.A.	CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN		\$ -	\$ 3,409,299,283.00	\$ 3,409,299,283.00
TOTALES \$				\$ -	\$ 3,409,299,283.00	\$ 3,409,299,283.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	GUAJIRA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	URIBIA	\$ 3,409,299,283.00	\$ 3,384,565,917.00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 3,409,299,283.00	\$ 3,384,565,917.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ 0

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ 0

Firma:  Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Director de Obra UNION TEMPORAL ANDINO 066 Matrícula No.: 19202-33965 CAU CONTRATISTA	Firma:  Nombre: NESTOR BELTRAN MORA Director de Obra CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191 Matrícula No.: 25202-03051 CND INTERVENTORIA
---	---



CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

PERSONAS JURÍDICAS

Yo, ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.876.040 de Bogotá, y JANETH LOZANO GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.057.912 de Carcasí Santander, en la condición de Representante legal principal y contadora respectivamente, de la UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presente certificación, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., el 21 de Febrero de 2023.

ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL

Representante Legal

JANETH LOZANO GARCIA

Contadora

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

216883-T

JANETH

LOZANO GARCIA

C.C. 28057912

RESOLUCION INSCRIPCION 352


FECHA 07/06/2016

UNIVERSIDAD PUNE UNIV. PANAMERICANA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PENA


231142



220071

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644-44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideds.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0631655336E1A030

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JANETH LOZANO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28057912 de CARCASI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 216883-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78478-T

VICTOR MANUEL
DUEÑAS SANCHEZ
C.C. 79668279

RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD F.U. AUTONOMA DE COLOMBIA


PRESIDENTE *Jaime A. Hernandez W.* 87596



140001-200119

SIRMADEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS



CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

124217-T

SANDRA MILENA
ARANGO MUNERA
C.C. 43163112

RESOLUCION INSCRIPCION 1751 **FECHA 2007/01/25**
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 134242



FIRMA DEL TITULAR 46768

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



LOGOFORMAS S.A. 1066 09/2006

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y
SOLUCIONES INTEGRALES SAS

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

136524-T

MIRYAM STELLA MARIN DELGADO
C.C. 52072926
RES. INSCRIPCION 193 DEL 31/07/2008
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

263253 146661


Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

90929-T

JOSEFINA
LOPEZ GIRALDO
C.C. 21847823
RESOLUCION INSCRIPCION 10
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

FECHA 2003/03/13

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS


100300



FIRMA DEL TITULAR 009879

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.


Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14897604901



(415)7707212489984(8020) 000001489760490 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 7 9 8 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNION TEMPORAL ANDINO 066

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CALLE 75 A 66 46 OF 501

42. Correo electrónico

uniontemporalandino066@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 7 6 7 2 8 7 6

45. Teléfono 2

3 1 3 6 2 8 2 2 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 4 1 9

Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 4 1 9

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número
establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1	4	4	8	5	2																	

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 02 - 21 / 10 : 40: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14897604901



(415)7707212489984(8020) 000001489760490 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 7 9 8 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

1

73. Fecha

2 0 2 1, 0 2, 1 2

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 1, 0 2, 1 2

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

79. Ciudad/Municipio

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14897604901



(415)7707212489984(8020) 000001489760490 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 6. DV 6 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		2 0 2 1 0 2 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ALVARADO	105. Segundo apellido ANGEL	106. Primer nombre ANDRES		107. Otros nombres ALBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		2 0 2 1 0 2 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido MOSQUERA	105. Segundo apellido MOSQUERA	106. Primer nombre MAURICIO		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		2 0 2 1 0 2 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido HOYOS	105. Segundo apellido CEBALLOS	106. Primer nombre JUAN		107. Otros nombres DIEGO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		2 0 2 1 0 2 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ALVAREZ	105. Segundo apellido MACIAS	106. Primer nombre LUIS		107. Otros nombres FERNANDO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14897604901



(415)7707212489984(8020) 000001489760490 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 9 0 9 3 2 7 3 0	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 4 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 6 0 0 3 4 5 5 1	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 1 8 2 0 1 8	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 4 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 2 5 9 5 7 1	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 0 1 1 9 0 8 6	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social PROYECTOS Y VIAS S.A.S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 5 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14897604901



(415)7707212489984(8020) 000001489760490 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 7 9 8 1 6	6. DV 3 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
---	--------------	--	-----------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 3 0 1 1 7 7 6 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social TECCIVIL S A S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 0 0 9 5 9 5 1	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social JMV INGENIEROS S.A.S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14848693990



(415)7707212489984(8020) 000001484869399 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 3 2 7 3 0

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

CONYTRAC S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Antioquia

0

40. Ciudad/Municipio

Sabaneta

6

3 1

41. Dirección principal

CR 48 78 C SUR 71

42. Correo electrónico

contabilidad@conytrac.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 4 3 0 1 2 2 6 6

45. Teléfono 2

3 1 1 6 3 7 3 2 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 2, 0 5, 2 0

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 2, 0 5, 2 0

Otras actividades

1

4 3 1 2

2

4 3 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5									

03- Impuesto al patrimonio

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3	2	2					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 13 / 19 : 42: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848693990



(415)7707212489984(8020) 000001484869399 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

72. Número

8 9 2

73. Fecha

1 9 8 3 0 5 2 3

74. Número de notaría

1

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

1 9 9 2 0 5 2 0

77. No. Matrícula mercantil

2 9 8 4

78. Departamento

0 5

79. Ciudad/Municipio

0 5 5

0 5

4 7 9 1

2 0 1 9 1 1 1 4

2 5

0 3

2 0 1 9 1 2 0 2

2 9 8 4

0 5

0 5 5

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	1 9 9 9 1 2 2 7		-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848693990



(415)7707212489984(8020) 000001484869399 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 3 2 7 3 0

7

Impuestos de Medellín

1 1


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		2 0 1 7 0 2 2 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido HOYOS	105. Segundo apellido CEBALLOS	106. Primer nombre JUAN		107. Otros nombres DIEGO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		1 9 9 9 1 2 2 7	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido HOYOS	105. Segundo apellido PEREZ	106. Primer nombre HILDA		107. Otros nombres LUCIA	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848693990



(415)7707212489984(8020) 000001484869399 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 3 2 7 3 0 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 3 0 5 7 3 3	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido POSADA	117. Primer nombre RODRIGO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 1 2 2 7	123. Fecha de retiro 2 0 1 8 0 3 2 8	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 0 5 5 6 4 9 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido CEBALLOS	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres DIEGO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 1 2 2 7	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 2 8 8 0 8 4 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre HILDA	118. Otros nombres LUCIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 1 2 2 7	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 1 3 1 7 6 1 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido DE HOYOS	117. Primer nombre LUCIA	118. Otros nombres NOEL	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 1 2 2 7	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 2 8 7 9 8 0 6	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido CEBALLOS	117. Primer nombre ANGELA	118. Otros nombres MARIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848693990



(415)7707212489984(8020) 000001484869399 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 3 2 7 3 0 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 2 8 9 0 0 7 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre ANA	118. Otros nombres CECILIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 3 5 8 2 0 7 6	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre ELENA	118. Otros nombres MARIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 3 5 6 5 1 5 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RENDON	116. Segundo apellido ORTIZ	117. Primer nombre ELIANA	118. Otros nombres MARIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 3 2 4	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 1 2 9 5 2 0 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido CEBALLOS	116. Segundo apellido DE HOYOS	117. Primer nombre MARGARITA	118. Otros nombres ISABEL	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 3 2 4	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14848693990



(415)7707212489984(8020) 000001484869399 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 3 2 7 3 0	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
--	-------------------	--	-------------------------------------

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3	126. DV 4 3 1 6 3 1 1 2	127. Número de tarjeta profesional 1 2 4 2 1 7 T
	128. Primer apellido ARANGO	129. Segundo apellido MUNERA	130. Primer nombre SANDRA	131. Otros nombres MILENA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 1 5 8 2 1	133. DV 8	134. Sociedad o firma designada CONTABLER S.A.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 1 2 1 5			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 3	138. DV 1 1 5 2 4 4 2 8 7 5	139. Número de tarjeta profesional 2 3 3 5 1 7 T
	140. Primer apellido CASTAÑO	141. Segundo apellido ARENAS	142. Primer nombre ESTEFANIA	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 1 5 8 2 1	145. DV 8	146. Sociedad o firma designada CONTABLER S.A.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 1 2 1 5			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3	150. DV 4 3 4 2 6 7 5 6	151. Número de tarjeta profesional 7 9 6 4 9 T
	152. Primer apellido MESA	153. Segundo apellido SUAREZ	154. Primer nombre ADRIANA	155. Otros nombres LUCIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 0 1 0 6 1 4	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 0 1 0 6 1 4			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14848693990



(415)7707212489984(8020) 000001484869399 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 3 2 7 3 0 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
--	-------------------	--	-------------------------------------


Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1	160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0
	162. Nombre del establecimiento CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC	
	163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Sabaneta 6 3 1
	165. Dirección CR 48 78 C SUR 71	
	166. Número de matrícula mercantil 2 9 8 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 2 0 4 0 9
	168. Teléfono 3 0 1 2 2 6 6	169. Fecha de cierre
2	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
	162. Nombre del establecimiento	
	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
	165. Dirección	
	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
	162. Nombre del establecimiento:	
	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
	165. Dirección	
	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
	168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14847664371



(415)7707212489984(8020) 000001484766437 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 3 4 5 5 1

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 75 A 66 46 OF 501

42. Correo electrónico

aalvarado@gaico.co

43. Código postal

1 1 1 2 1 1

44. Teléfono 1

5 8 0 7 0 3 0

45. Teléfono 2

3 1 3 4 0 6 9 6 2 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 7 2, 1 0, 3 1

Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

1 9 7 2, 1 0, 3 1

Otras actividades

1

4 2 1 0

2

4 3 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5**

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código **2 3 2 2**

Exportadores

55. Forma **3** 56. Tipo **1** Servicio **1** 2 3

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 11 / 22 : 48: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14851849383



(415)7707212489984(8020) 000001485184938 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 8 2 0 1 8

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzón electrónico

1 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Caldas

1 7

40. Ciudad/Municipio

La Dorada

3 8 0

41. Dirección principal

KM 3 VDA LA BOCANA CORR GUARINOCITO

42. Correo electrónico

lgonzalez@gaico.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 8 0 7 0 3 0

45. Teléfono 2

3 1 3 3 9 3 7 3 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 7, 1 0, 1 3

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 7, 1 0, 1 3

Otras actividades

1

2

4 6 9 0 | 7 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5**

03- Impuesto al patrimonio

52- Facturador electrónico

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 20 / 06 : 30: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14897609737



(415)7707212489984(8020) 000001489760973 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 5 9 5 7 1

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

C2SI S.A.S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 93 11 A 28 OF 601

42. Correo electrónico

infoc2sisas@gmail.com

43. Código postal

1 1 0 2 2 1

44. Teléfono 1

6 0 1 7 4 2 0 1 6 8

45. Teléfono 2

3 1 8 8 9 7 9 8 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 9 0 2 2 6

Actividad secundaria

48. Código

4 3 3 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 9 0 2 2 6

Otras actividades

50. Código

4 2 1 0 7 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 02 - 21 / 08 : 54: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre VEJARANO SAMPER ALFONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14862056811



(415)7707212489984(8020) 000001486205681 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 1 9 0 8 6

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROYECTOS Y VIAS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

PROVIAS S.A.S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 30 A 81 37

42. Correo electrónico

administracion@provias.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 8 1 7 2

45. Teléfono 2

3 1 1 3 9 0 2 3 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 1, 0 1, 2 6

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 1, 1 0, 2 6

Otras actividades

50. Código

4 1 1 2

1 2

4 9 2 3

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 09 - 09 / 10 : 25: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ALVAREZ MACIAS LUIS FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14848704138



(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 1 7 7 6 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

TECCIVIL S A S

36. Nombre comercial

TECCIVIL S A S

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 15 90 64 OF 402

42. Correo electrónico

teccivil@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 8 8 5 0

45. Teléfono 2

6 0 1 7 3 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 6 0 1

Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 6 0 1

Otras actividades

1

4 2 1 0 4 3 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 13 / 20 : 18: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848704138



(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 1 7 7 6 1 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

72. Número

0 3 3 3

73. Fecha

2 0 0 3 0 2 1 4

74. Número de notaría

4 0

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 0 3 0 3 1 8

77. No. Matrícula mercantil

0 1 2 5 6 6 0 2

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

0 1

8

2 0 0 9 0 8 2 8

0 3

2 0 0 9 0 9 0 1

1 3 2 3 2 3 5

1 1

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848704138



(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 1 7 7 6 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 0 3-0 3 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 3 9 5 3 9 0 4 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MOSQUERA	105. Segundo apellido MATIZ	106. Primer nombre BLANCA
107. Otros nombres SUSANA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal


98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848704138



(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 1 7 7 6 1 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 9 8 9 1 3 9	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MOSQUERA	117. Primer nombre MAURICIO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 3 9 5 3 9 0 4 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MATIZ	117. Primer nombre BLANCA	118. Otros nombres SUSANA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 1 9 5 9 9 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MATIZ	117. Primer nombre AZUCENA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 1 1 8 9 9 6 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MATIZ	117. Primer nombre DIEGO	118. Otros nombres ALONSO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 0 8 5 1 5 4 3	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MOSQUERA	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres CAMILO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848704138



(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 1 7 7 6 1 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	-------------------	--	-------------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 6 8 8 8 8 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido GEIRINGER	116. Segundo apellido ORTEGA	117. Primer nombre SAMUEL	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14848704138



(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 1 7 7 6 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	-------------------	--	-------------------------------------


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 7 9 6 6 8 2 7 9	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 7 9 4 7 8
	128. Primer apellido DUEÑAS	129. Segundo apellido SANCHEZ	130. Primer nombre VICTOR	131. Otros nombres MANUEL
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 2 0 8			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 5 2 1 2 4 8 4 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 8 8 9 8 6 T
	152. Primer apellido AYALA	153. Segundo apellido HURTADO	154. Primer nombre MARIA	155. Otros nombres ELVIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 9 2 0			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848704138



(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 1 7 7 6 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2


Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
	Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2
	162. Nombre del establecimiento TECCIVIL S A	
	163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.
	165. Dirección CR 15 90 64 OF 402	
	166. Número de matrícula mercantil 1 2 5 6 7 8 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 3 0 3 1 9
	168. Teléfono 6 0 1 7 3 3 3	169. Fecha de cierre
2	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
	162. Nombre del establecimiento	
	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
	165. Dirección	
	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
	162. Nombre del establecimiento:	
	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
	165. Dirección	
	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
	168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14843725131



(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 9 5 9 5 1

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

JMV INGENIEROS S.A.S

36. Nombre comercial

JMV S.A.S

37. Sigla

JMV S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 15 90 64 OF 402 BRR CHICO

42. Correo electrónico

contabilidad@jmvingenieros.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 6 0 1 7 3 3 3

45. Teléfono 2

6 0 1 6 0 1 8 8 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 0, 0 6, 0 1

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 0, 0 6, 0 1

Otras actividades

50. Código

4 9 2 3

1 2

7 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 2 2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
1 1 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 04 / 08 : 35: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14843725131



(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 9 5 9 5 1 9

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

72. Número

2 1

73. Fecha

1 9 9 0 0 5 2 5

74. Número de notaría

4 4

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

1 9 9 0 0 5 2 9

77. No. Matrícula mercantil

4 1 0 7 7 5

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País


172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14843725131



(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 6. DV 9 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 2 0 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 9 8 9 1 3 9
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MOSQUERA	105. Segundo apellido MOSQUERA	106. Primer nombre MAURICIO
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 2 0 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 1 6 7 5 8 4 0
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MOSQUERA	105. Segundo apellido DE MOSQUERA	106. Primer nombre MARIA
107. Otros nombres VICTORIA		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 2 0 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 8 0 8 5 1 5 4 3
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MOSQUERA	105. Segundo apellido MOSQUERA	106. Primer nombre JUAN
107. Otros nombres CAMILO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14843725131



(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 9 5 9 5 1 9	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 1 6 7 5 8 4 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido DE MOSQUERA	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres VICTORIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 72,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 0 0 5 2 5	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 9 3 4 4 0 9 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido TELLEZ	117. Primer nombre GUSTAVO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 72,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 0 0 5 2 5	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14843725131



(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 9 5 9 5 1	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	-------------------	--	-------------------------------------

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 7 9 6 6 8 2 7 9	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 7 8 4 7 8 T
	128. Primer apellido DUEÑAS	129. Segundo apellido SANCHEZ	130. Primer nombre VICTOR	131. Otros nombres MANUEL
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 7 2 8			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 3 1 0 3 2 3 9 1 7 8 5	138. DV 1	139. Número de tarjeta profesional 2 1 8 8 7 6 T
	140. Primer apellido CLAVIJO	141. Segundo apellido VALENCIA	142. Primer nombre JULIO	143. Otros nombres CESAR
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 7 2 8			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 5 2 1 2 4 8 4 8	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 8 8 9 8 6 T
	152. Primer apellido AYALA	153. Segundo apellido HURTADO	154. Primer nombre MARIA	155. Otros nombres ELVIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 9 2 0			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPR-MNI-IN-15-FR-8			
											VERSION	1			
											PÁGINA	1 DE 2			
											FECHA	10/1/2023 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES											DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA				
CONTRATO DE OBRA No.: 1009 DE 2021											CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANFINO 066				
MES INFORME MENSUAL: de 22											PROYECTO: URBIA - PUERTO BOLIVAR - CAMO DE LA VELA - ESTRELLA				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1009 de 2021											INTERVENTOR: CONSORCIO GENPROVIAS VISIÓN 2030/91				
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa Subprograma Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2021	469121	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PRECISAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA	54 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACION	1009 - 2021	\$ 4.363.070.830	\$ -								
2021	469121		54 C-2402-0600-13-0-2402015-02	NACION	1009 - 2021	\$ 4.641.385.647	\$ -								
2021	469121		54 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACION	1009 - 2021	\$ 104.400.000	\$ -								
2021	469121		54 C-2402-0600-13-0-2402118-02	NACION	1009 - 2021	\$ 4.165.000.000	\$ -								
2022	268222	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PRECISAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACION	1009 - 2021	\$ 14.284.000.000	\$ -								
2022	268222		11 C-2402-0600-13-0-2402015-02	NACION	1009 - 2021	\$ 4.096.000.000	\$ -								
2022	268222		11 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACION	1009 - 2021	\$ 133.333.333	\$ -								
2022	760222	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PRECISAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA	20 C-2402-0600-13-0-2402006-02	PROPIOS	1009 - 2021	\$ 10.000.000.000	\$ -								
2023	215923	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PRECISAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACION	1009 - 2021	\$ 93.192.823	\$ 93.192.823								
2023	215923	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PRECISAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACION	1009 - 2021	\$ 10.878.807.177	\$ 10.878.807.177								
TOTAL						\$ 62.759.189.810	\$ 10.872.000.000								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 275.853.856.477,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
ANTICIPO 1					\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2021-11-16	\$ -	\$ 265.853.856.477		X		
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
1D	AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
2	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
2P	AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
2D	AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
3	OBRA	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
3P	AJUSTES	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
3D	AJUSTES	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
4	OBRA	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
4P	AJUSTES	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
4D	AJUSTES	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.504.456.477	\$ 265.853.856.477				
OBRA			\$ 60.185.430	\$ 439.817	\$ 60.625.247	\$ -	\$ 60.625.247	\$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$ 2.086.831.230	\$ 265.793.231.230	120848 15-12-2021	X		
E&D			\$ 300.000.000	\$ 57.000.000	\$ 357.000.000	\$ -	\$ 357.000.000	\$ 6.500.000.000			\$ 265.436.231.230				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEPH-MINI-IN-15-FR-8										
														VERSIÓN		1								
														PÁGINA		1 DE 2								
														FECHA		10/01/2022 (018 / MES / AÑO)								
UNIDAD EJECUTORA:				SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL:				LA GUAYRA						
CONTRATO DE OBRA No:				1009 DE 2021										CONTRATISTA:				UNION TEMPORAL ANFINO 066						
MES INFORME MENSUAL:				dic-22										PROYECTO:				URBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA - ESTRELLA						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:				1009 de 2021										INTERVENTOR:				CONSORCIO GENPROVIAL VISION 2020/91						
SP	AJUSTES	oct-21	\$	1.001.780	\$	7.321	\$	1.009.101	\$	-	\$	1.009.101	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	2.085.822.129	\$	265.435.222.129	123736 20-12-2021	X			
5D	AJUSTES	oct-21	\$	86.279	\$	631	\$	86.910	\$	-	\$	86.910	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	2.085.735.219	\$	265.435.135.219	123729 20-12-2021	X			
6	OBRA	nov-21	\$	305.151.023	\$	2.229.950	\$	307.380.973	\$	-	\$	307.380.973	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	1.778.354.246	\$	265.127.754.246	119973 13-12-2021 124327 21-12-2021	X			
6P	AJUSTES	nov-21	\$	4.639.328	\$	33.903	\$	4.673.231	\$	-	\$	4.673.231	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	1.773.681.015	\$	265.123.081.015	123741 20-12-2021	X			
7	OBRA	dic-21	\$	7.214.453.093	\$	52.721.003	\$	7.267.174.096	\$	1.360.216.747	\$	5.906.957.349	\$	5.139.783.253	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	-	\$	257.855.906.919	124186 21-12-2021	X			
														469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	-	\$	257.855.906.919						
														469121 (C-2402-0600-13-0-2402-118-02) 2021-11-16	\$	136.123.666	\$	257.855.906.919						
7P	AJUSTES	dic-21	\$	135.136.133	\$	987.533	\$	136.123.666	\$	-	\$	136.123.666	\$	5.139.783.253	469121 (C-2402-0600-13-0-2402-118-02) 2021-11-16	\$	-	\$	257.719.783.253	123945 21-12-2021	X			
6D	AJUSTES	nov-21	\$	602.101	\$	4.400	\$	606.501	\$	-	\$	606.501	\$	5.139.783.253	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	14.283.393.499	\$	257.719.176.752		X			
8	OBRA	ene-22	\$	384.632.498	\$	2.810.776	\$	387.443.274	\$	192.316.249	\$	195.127.025	\$	4.947.467.004	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	14.088.266.474	\$	257.331.733.478	35552 07-04-2022	X			
9	OBRA	feb-22	\$	910.877.671	\$	6.656.414	\$	917.534.085	\$	455.438.836	\$	462.095.248	\$	4.492.028.168	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	13.626.171.226	\$	256.414.199.393	35557 07-04-2022	X			
10	OBRA	mar-22	\$	1.939.415.022	\$	14.172.648	\$	1.953.587.670	\$	135.759.052	\$	1.817.828.618	\$	4.356.269.116	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	11.808.342.608	\$	254.460.611.723	44706 03-05-2022	X			
11	OBRA	abr-22	\$	5.183.649.828	\$	37.880.518	\$	5.221.530.346	\$	414.691.986	\$	4.806.838.360	\$	3.941.577.130	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	7.001.504.247	\$	249.239.081.377	57088 03-06-2022	X			
7D	AJUSTES	dic-21	\$	80.431.253	\$	587.767	\$	81.019.020	\$	-	\$	81.019.020	\$	3.941.577.130	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	6.920.485.227	\$	249.158.062.357	95595 07-09-2022	X			
12	OBRA PROTOCOLO DE RESCUE	may-22	\$	3.304.260.771	\$	24.146.521	\$	3.328.407.292	\$	264.340.862	\$	3.069.068.588	\$	3.677.236.268	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	3.851.416.639	\$	245.829.655.065	65904 24-06-2022	X			
8D	AJUSTES	ene-22	\$	4.203.494	\$	798.664	\$	5.002.158	\$	-	\$	-	\$	-	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	245.824.652.907							
9D	AJUSTES	feb-22	\$	18.926.637	\$	138.310	\$	19.064.947	\$	-	\$	19.064.947	\$	3.677.236.268	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	3.832.351.692	\$	245.805.587.960	94336 02-09-2022	X			
9D	AJUSTES	feb-22	\$	26.496.596	\$	193.629	\$	26.690.225	\$	-	\$	26.690.225	\$	3.677.236.268	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	3.805.661.467	\$	245.778.897.735	96931 09-09-2022	X			
13	OBRA	jun-22	\$	3.104.941.512	\$	22.689.957	\$	3.127.631.469	\$	248.395.321	\$	2.879.236.148	\$	3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	926.425.319	\$	242.651.266.266	83424 08-08-2022	X			
6D	AJUSTES	nov-21	\$	602.101	\$	4.400	\$	606.501	\$	-	\$	606.501	\$	3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	927.031.820	\$	242.651.872.767				Desistimiento pago Acta 6D por Glosa 604. Memorando inivas SF-GCP 44314 del 13-06-22	
10D	AJUSTES	mar-22	\$	122.315.344	\$	893.843	\$	123.209.187	\$	-	\$	123.209.187	\$	3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	803.822.633	\$	242.528.663.580	96953 09-09-2022	X			
11D	AJUSTES	abr-22	\$	448.267.524	\$	3.275.801	\$	451.543.325	\$	-	\$	451.543.325	\$	3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	352.279.308	\$	252.077.120.255	96172 12-09-2022	X		Saldo del contrato incluye valor de Adición No. 1 por \$10MM	
12D	AJUSTES	may-22	\$	290.046.283	\$	2.119.569	\$	292.165.852	\$	-	\$	292.165.852	\$	3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	60.113.456	\$	251.784.954.403	102512 09-2022	23-	X		
14	OBRA	jun-22	\$	3.623.646.251	\$	26.480.492	\$	3.650.126.743	\$	289.891.700	\$	3.360.235.043	\$	3.138.949.247	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	-	\$	248.134.827.660	96912 09-2022	12-	X		
13D	AJUSTES	jun-22	\$	303.714.643	\$	2.219.453	\$	305.934.096	\$	-	\$	305.934.096	\$	3.138.949.247	268222 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2022-02-21	\$	489.944.317	\$	247.828.893.564	102508 23-08-2022	X			
15	OBRA	ago-22	\$	2.610.147.019	\$	19.074.151	\$	2.629.221.170	\$	208.811.762	\$	2.420.409.408	\$	2.930.137.485	268222 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2022-02-21	\$	-	\$	245.195.425.619	109825 10-2022	13-	X		
	PAGA	ago-22	\$	4.159.949	\$	86.826	\$	4.246.775	\$	-	\$	4.246.775	\$	2.930.137.485	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	8.198.621.467							
14D	AJUSTES	jun-22	\$	411.388.771	\$	3.006.303	\$	414.395.074	\$	-	\$	414.395.074	\$	2.930.137.485	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	7.784.226.393	\$	244.781.030.545	127738 11-22	25-	X		
16	OBRA	sep-22	\$	2.331.780.845	\$	17.039.937	\$	2.348.820.782	\$	186.542.468	\$	2.162.278.314	\$	2.743.595.017	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	5.621.948.079	\$	242.432.209.763	127747 25-11-22	X			
15D	AJUSTES	ago-22	\$	308.364.033	\$	2.253.429	\$	310.617.462	\$	-	\$	310.617.462	\$	-	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	5.311.330.617	\$	244.470.413.083	126430 12-22	01-	X		
17	OBRA	oct-22	\$	2.730.866.474	\$	19.956.332	\$	2.750.822.806	\$	218.469.318	\$	2.532.353.488	\$	2.525.125.699	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	2.778.977.129	\$	241.719.590.277	136798 14-12-22	X			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPH-MNI-IN-15-FR-8																																												
											VERSION	1																																												
											PÁGINA	1 DE 2																																												
										FECHA	10/12/2023 (Día / Mes / Año)																																													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAYRA																																														
CONTRATO DE OBRA No.: 1009 DE 2021										CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANFINO 066																																														
MES INFORME MENSUAL: dic-22										PROYECTO: URBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA - ESTRELLA																																														
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1009 de 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO GENPROVIAS VISIÓN 2030/91																																														
16D	AJUSTES	sep-22	\$	242.147.686	\$	1.769.541	\$	243.917.227	\$	-	\$	243.917.227	\$	2.525.125.699	780222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	2.535.059.902	\$	241.475.673.050	137978	15-12-22	X																																		
17D	AJUSTES	oct-22	\$	301.476.049	\$	2.203.094	\$	303.679.143	\$	-	\$	303.679.143	\$	2.525.125.699	780222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	2.231.380.759	\$	241.171.993.907	137982	15-12-22	X																																		
18	OBRA	nov-22	\$	1.664.505.438	\$	12.163.694	\$	1.676.669.132	\$	133.160.435	\$	1.543.508.697	\$	2.391.965.264	780222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	687.872.062	\$	239.495.324.775	137973	22-12-22	X																																		
18P	AJUSTES	nov-22	\$	227.474.899	\$	1.662.317	\$	229.137.216	\$	-	\$	229.137.216	\$	2.391.965.264	780222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	458.734.846	\$	239.266.187.559	140590	19-12-22	X																																		
19	OBRA	dic-22	\$	433.625.741	\$	3.168.803	\$	436.794.544	\$	34.690.059	\$	402.104.485	\$	2.357.275.205	780222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	56.630.361	\$	238.829.393.015	140565	19-12-22	X																																		
19P	AJUSTES	dic-22	\$	56.219.526	\$	410.835	\$	56.630.361	\$	-	\$	56.630.361	\$	2.357.275.205	780222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	-	\$	238.772.762.654	140576	19-12-22	X																																		
20	OBRA	ene-23	\$	3.384.565.917	\$	24.733.366	\$	3.409.299.283	\$	270.765.273	\$	3.138.534.010	\$	2.086.509.932	2119021 C-2402-0600-13-0-2402021-02 2023-03-01	\$	-	\$	-				X																																	
TOTALES			\$	42.473.200.739	\$	366.013.147	\$	42.839.213.886	\$	4.413.490.068	\$	38.425.723.819	\$	2.086.509.932	2119021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	\$	7.833.465.990	\$	235.363.463.371																																					
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.																																																								
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																																																								
<table><tr><th></th><th>VALOR BASICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>OBRA</td><td>\$ 39.186.704.532</td><td>\$ 286.364.379</td><td>\$ 39.473.068.911</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES</td><td>\$ 2.978.132.764</td><td>\$ 21.763.278</td><td>\$ 2.999.896.042</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 34 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y PRESUPUESTOS DE LA APROBACIÓN DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO Y/O CALCULO DE ESTRUCTURAS Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL</td><td>\$ 300.000.000</td><td>\$ 57.000.000</td><td>\$ 357.000.000</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL, PRECIEDAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE</td><td>\$ 4.159.949</td><td>\$ 86.826</td><td>\$ 4.246.775</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19</td><td>\$ 4.203.494</td><td>\$ 798.664</td><td>\$ 5.002.158</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>\$ 42.473.200.739</td><td>\$ 366.013.147</td><td>\$ 42.839.213.886</td></tr></table>																										VALOR BASICO	IVA	TOTAL	OBRA	\$ 39.186.704.532	\$ 286.364.379	\$ 39.473.068.911	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 2.978.132.764	\$ 21.763.278	\$ 2.999.896.042	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 34 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -	REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y PRESUPUESTOS DE LA APROBACIÓN DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO Y/O CALCULO DE ESTRUCTURAS Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL	\$ 300.000.000	\$ 57.000.000	\$ 357.000.000	GESTIÓN SOCIAL, PRECIEDAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	\$ 4.159.949	\$ 86.826	\$ 4.246.775	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 4.203.494	\$ 798.664	\$ 5.002.158	VALOR TOTAL	\$ 42.473.200.739	\$ 366.013.147	\$ 42.839.213.886
	VALOR BASICO	IVA	TOTAL																																																					
OBRA	\$ 39.186.704.532	\$ 286.364.379	\$ 39.473.068.911																																																					
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 2.978.132.764	\$ 21.763.278	\$ 2.999.896.042																																																					
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 34 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -																																																					
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y PRESUPUESTOS DE LA APROBACIÓN DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO Y/O CALCULO DE ESTRUCTURAS Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL	\$ 300.000.000	\$ 57.000.000	\$ 357.000.000																																																					
GESTIÓN SOCIAL, PRECIEDAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	\$ 4.159.949	\$ 86.826	\$ 4.246.775																																																					
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 4.203.494	\$ 798.664	\$ 5.002.158																																																					
VALOR TOTAL	\$ 42.473.200.739	\$ 366.013.147	\$ 42.839.213.886																																																					
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																								
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la participación del contrato con el resorte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.																																																								
Firma Nombre: FRANCISCO GREGORY PRIETELL Director de Obra Matrícula Profesional No.: 15002-39965 CAU												Firma Nombre: NESTOR BELTRAN MORA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CHD																																												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INAVAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO MEPI-MNI-IN-6-FR-2					
										VERSION 1						
										PÁGINA 1 DE 10						
										FECHA 28/01/2023						
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL:	LA GUAJIRA			ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.	20	DE	009-23	VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:	\$ 3,394,965,917			
												SEGUIMIENTO No.	20			
												(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)				
CONTRATO No:	1009-2021											PLAZO INICIAL:	110 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRELAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URUBA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2											FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	28/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066											FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del Acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A (Indique la reanudación)	
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.:	1005-2021											INTERVENITOR:	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191			
												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 265,853,856,477.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ 10,000,000,000.00	
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 275,853,856,477.00			
												1				
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	junio 2021	julio 2021	agosto 2021	septiembre 2021	octubre 2021	noviembre 2021	diciembre 2021					
GPP1 EXPLANACIONES (Items 1.2,3,4,5,6,7 y 8)	\$5,047,240	2.18%	0.694%	% P \$ P \$ E	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.02% \$2,159 \$0	0.63% \$56,115 \$56,115	1.41% \$125,305 \$250,903	1.44% \$117,582 \$371,979					
GPP2 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9,10,11,NP1,NP2,NP4)	\$96,944,210	41.67%	8.139%	% P \$ P \$ E	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.63% \$56,115 \$56,115	2.82% \$232,759 \$232,759	4.50% \$371,979 \$371,979					
GPP3 PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 12, 13, NP3)	\$80,129,859	34.61%	5.938%	% P \$ P \$ E	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.63% \$56,115 \$56,115	2.82% \$232,759 \$232,759	4.50% \$371,979 \$371,979					
GPP4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15)	\$44,144,044	19.07%	1.769%	% P \$ P \$ E	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.63% \$56,115 \$56,115	2.82% \$232,759 \$232,759	4.50% \$371,979 \$371,979					
GPP5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 33,34,35,36,37,38,39,NP16,NP17,NP18,NP19)	\$2,025,835	0.88%	0.069%	% P \$ P \$ E	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0					
GPP6 TRANSPORTES (Items 40 y 41)	\$3,223,152	1.39%	0.316%	% P \$ P \$ E	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.00% \$0 \$0	0.03% \$4,070 \$4,070	1.41% \$117,582 \$117,582	2.83% \$232,759 \$232,759					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$222,059,621			% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	1.41%	2.83%					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 231,514,339	100%	\$39,186,705	% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	1.41%	2.83%					
												1				
												2				
												3				
												4				
												5				
												6				
												7				
												8				
												9				
												10				
												11				
												12				
												13				
												14				
												15				
												16				
												17				
												18				
												19				
												20				
												21				
												22				
												23				
												24				
												25				
												26				
												27				
												28				
												29				
												30				
												31				
												32				
												33				
												34				
												35				
												36				
												37				
												38				
												39				
												40				
												41				
												42				
												43				
												44				
												45				
												46				
												47				
												48				
												49				
												50				
												51				
												52				
												53				
												54				
												55				
												56				
												57				
												58				
												59				
												60				
												61				
												62				
												63				
												64				
												65				
												66				
												67				
												68				
												69				
												70				
												71				
												72				
												73				
												74				
												75				
												76				
												77				
												78				
												79				
												80				
												81				
												82				
												83				
												84				
												85				
												86				
												87				
												88				
												89				
												90				
												91				
												92				
												93				
												94				
												95				
												96				
												97				
												98				
												99				
												100				
												101				
												102				
												103				
												104				
												105				
												106				
												107				
												108				
												109				
												110				
												111				
												112				
												113				
												114				
												115				
												116				
												117				
												118				
												119				
												120				
												121				
												122				
												123				
												124				
												125				
												126				
												127				
												128				
												129				
												130				
												131				
												132				
												133				
												134				
												135				
												136				
												137				
												138				
												139				
												140				
												141				
												142				
												143				
												144				
												145				
												146				
												147				
												148				
												149				
												150				
												151				
												152				
												153				
												154				
												155				
												156				
												157				
												158				
												159				
												160				
												161				
												162				
												163				
												164				
												165				
												166				
												167				
												168				
												169				
												170				
												171				
												172				
												173				
												174				
												175				
												176				
												177				
												178				
												179				
												180				
												181				
												182				
												183				
												184				
												185				
												186				
												187				
												188				
												189				
												190				
												191				
												192				
												193				
												194				
												195				
												196				
												197				
												198				
												199				
												200				
												201				
												202				
												203				
												204				
												205				
												206				
												207				
												208				
												209				
												210				
												211				
												212				
												213				
												214				
												215				
												216				
												217				
												218				
												219				
												220				
												221				
												222				
												223				
												224				
												225				
												226				
												227				
												228				
												229				
												230				
												231				
												232				
												233				
												234				
												235				
												236				
												237				
												238				
												239				
												240				
												241				
												242				
												243				
												244				
												245				
												246				
												247				
												248				
												249				
												250				
												251				
												252				
												253				
												254				
												255				
												256				
												257				
												258				
												259				
												260				
												261				
												262				
												263				
												264				
												265				
												266				
												267				
												268				
												269				
												270				
												271				
												272				
												273				
												274				
												275				
												276				
												277				
												278				
												279				
												280				
												281				
												282				
												283				
												284				
												285				
												286				
												287				
												288				
												289				
												290				
												291				
												292				
												293				
												294				
												295				
												296				
												297				
												298				
												299				
												300				
												301				
												302				
												303				
												304				
												305				
												306				
												307				
												308				
												309				
												310				
												311				
												312				
												313				
												314				
												315				
												316				
												317				
												318				
												319				
												320				
												321				
												322				
												323				
												324				
												325				
												326				
												327				
												328				
												329				
												330				
												331				
												332				
												333				
												334				
												335				
												336				
												337				
												338				
												339				
												340				
												341				
												342				
												343				
												344				
												345				
												346				
												347				
												348				
												349				
												350				
												351				
												352				
												353				
												354				
												355				
												356				
												357				
												358				
												359				
												360				
												361				
												362				
												363				
												364				
												365				
												366				
												367				
												368				
												369				
												370				
												371				
												372				
												373				
												374				
												375				
												376				
												377				
												378				
												379				
												380				
												381				
												382				
												383				
												384				
												385				
												386				
												387				
												388				
												389				
												390				
												391				
												392				
												393				
												394				
												395				
												396				
												397				
												398				
												399				
												400				
												401				
												402				
												403				
												404				
												405				
												406				
												407				
												408				



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES				CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2					
		VERSIÓN 1				PÁGINA 3 DE 10					
						FECHA 28/01/2023					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUABRA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20 DE 006-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 3,384,565,917.00						(D14) (D44) (A44)					
SEGUIMIENTO No. 20 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)											
CONTRATO No. 1009-2021						PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTION PRESIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAYRA URBIA- PUERTO BOLIVAR ESTRELLA- VÍAS WAYU Y CABO DE LA VELA- SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUABRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, RESGATE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030 MODULO 2						FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066						FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del año) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1006-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/181						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265,853,856,477.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10,000,000,000.00 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 275,853,856,477.00					
enero 2023 febrero 2023 marzo 2023 abril 2023 mayo 2023 junio 2023 julio 2023 agosto 2023 septiembre 2023 octubre 2023 noviembre 2023 diciembre 2023											
0.90% 0.90% 0.35% 0.47% 0.35% 0.48% 0.48% 0.23% 0.48% 0.23% 0.45% 0.70%											
\$45,388 \$45,388 \$17,760 \$23,680 \$17,760 \$24,446 \$24,446 \$11,546 \$23,092 \$11,546 \$22,780 \$35,133											
\$119,848											
2.55%											
0.59% 0.59% 0.35% 0.47% 0.35% 0.59% 0.59% 0.29% 0.59% 0.29% 0.36% 0.57%											
\$570,299 \$570,299 \$342,179 \$456,239 \$342,179 \$570,299 \$570,299 \$285,149 \$570,299 \$285,149 \$353,585 \$552,654											
\$2,227,074											
2.50%											
0.58% 0.58% 0.35% 0.46% 0.35% 0.58% 0.58% 0.29% 0.58% 0.29% 0.36% 0.60%											
\$465,018 \$465,018 \$279,011 \$372,014 \$279,011 \$465,018 \$465,018 \$232,509 \$465,018 \$232,509 \$288,311 \$483,897											
\$683,720											
1.10%											
0.36% 0.36% 0.18% 0.24% 0.18% 0.36% 0.36% 0.02% 0.04% 0.02% 0.79% 1.32%											
\$157,883 \$157,883 \$78,764 \$105,018 \$78,764 \$423,801 \$423,801 \$9,641 \$19,282 \$9,641 \$347,222 \$582,774											
\$129,092											
0.29%											
0.00% 0.67% 0.00% 0.00% 0.45% 0.00% 0.67% 0.00% 0.00% 0.45% 0.00% 0.00%											
\$0 \$13,620 \$0 \$0 \$9,374 \$0 \$13,620 \$0 \$0 \$9,374 \$0 \$0											
\$0											
0.00%											
0.71% 0.41% 0.12% 0.16% 0.12% 0.12% 0.12% 0.03% 0.06% 0.03% 0.00% 0.00%											
\$13,293 \$13,293 \$3,971 \$5,295 \$3,971 \$3,934 \$3,934 \$988 \$1,977 \$988 \$0 \$0											
\$39,622											
0.77%											
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
0.54% 0.55% 0.31% 0.42% 0.32% 0.64% 0.65% 0.23% 0.47% 0.24% 0.44% 0.71%											
\$1,261,881 \$1,265,501 \$721,685 \$862,246 \$731,059 \$1,487,497 \$1,501,117 \$539,834 \$1,078,667 \$548,208 \$1,011,898 \$1,654,458											
16.16% 16.70% 17.02% 17.43% 17.75% 18.39% 18.94% 19.27% 19.74% 20.41% 19.97% 21.13%											
\$37,466,278 \$38,071,779 \$39,393,464 \$40,395,710 \$41,086,769 \$42,574,266 \$44,075,383 \$44,615,217 \$45,694,884 \$46,244,092 \$47,255,990 \$48,910,448											
1.46%											
\$3,384,566											
16.93%											
\$39,186,705											
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.											
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0. 6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A'). 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes. 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.											
OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19											
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*				VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	CONVENCIONES				
				VALOR ACTUALIZADO			TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO		
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				\$24,652,634	\$ 2,978,133	11.85%	BARRIAS	\$ Valor	\$ Valor		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA				\$1,150,000	\$ -	0%	CURVAS	---	---		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO Y PDI 24				\$1,811,301	\$ 308,128	16.36%					
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$1,883,848							
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$1,500,000	\$ 300,000	20.00%					
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$1,500,000							
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$285,000	\$ 57,000	20.00%					
GESTION SOCIAL, PREEDAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 13%)				\$13,987,300	\$ 4,246.78	0.00					
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)				\$408,000	\$ 5,002.16	0%					
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)				\$43,794,235	\$ 3,652,510	68.24%					
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')				\$44,339,518							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)				\$ 265,853,856							
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')				\$275,853,856	\$ 42,839,214	15.53%					
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.											
Aprobada Firma: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU						Revisó Firma: NESTOR BELTRAN MORA Representante legal o apoderado del Interventor Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND					

CONTRATO No :
1009 DE 2021

PREACTA DE OBRA No. 20

FECHA:
25/01/2023

OBJETO :

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CONTRATISTA:


UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)
URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA - ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :
1005 DE 2021
CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
EXPLANACIONES								
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	4,591.52	\$ 10,642.00	\$ 48,862,956.00
6	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	430.00	\$ 62,892.00	\$ 27,043,560.00
8	220.1	220.1		Terraplenes	m3	3,241.08	\$ 13,249.00	\$ 42,941,069.00
Subtotal								\$ 118,847,585.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								
9	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	652.80	\$ 961.00	\$ 627,341.00
Subtotal								\$ 627,341.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
12	420-13	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	17,860.00	\$ 2,926.00	\$ 52,258,360.00
Subtotal								\$ 52,258,360.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
23	630.3	630-13		Concreto 28 MPA	m3	50.72	\$ 956,449.00	\$ 48,511,093.00
25	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	4.47	\$ 633,414.00	\$ 2,831,361.00
27	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2,353.29	\$ 5,378.00	\$ 12,655,994.00
30	671.1.1P		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 mpa)	m3	76.80	\$ 847,572.00	\$ 65,093,530.00
Subtotal								\$ 129,091,978.00
TRANSPORTES								
40	900.2	900-13	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	21,202.39	\$ 1,057.00	\$ 22,410,926.00
41	900.2	900-13	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	2,401.70	\$ 1,175.00	\$ 2,821,998.00
Subtotal								\$ 25,232,924.00
ITEMS NUEVOS								
NP1		320-13		Sub base granular Clase B	m3	3,515.60	\$ 303,867.00	\$ 1,068,274,825.00
NP2		330-13		Base granular Clase B	m3	2,764.50	\$ 318,020.00	\$ 879,166,290.00
NP3		450-13		Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19	m3	829.13	\$ 1,002,812.00	\$ 831,461,514.00
NP4				Geotextil bx-50 o Similar	m2	21,300.00	\$ 13,127.00	\$ 279,605,100.00
Subtotal								\$ 3,058,507,729.00
TOTAL OBRA							\$	3,384,565,917.00

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO															
CONTRATO No.		1009 DE 2021				CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191			
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	1	AA	2023	CORTE N°				20			
												CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.													
CAPÍTULO		EXPLANACIONES				ITEM		Excavación sin clasificar de la explanación y canales				UNID.		m3	
 25 nov. 2022 1:09:54 p. m. 212° SW Altitud:36.7m Velocidad:6.5km/h Número de índice: 3241		Localización:		vol. De terraplen		Localización:		vol. De terraplen		vol. De terraplen ACUMULADO		vol. De terraplen ACUMULADO		OBSERVACIÓN	
		MATERIAL DE CORTE VÍA 93+660 - 94+360													
		PR 93+660		0.00		PR 94+140		0.03		0.00		329.08			
		PR 93+680		7.37		PR 94+160		0.00		7.37		329.08			
		PR 93+700		0.70		PR 94+180		0.00		8.07		329.08			
		PR 93+720		3.15		PR 94+200		0.28		11.22		329.36			
		PR 93+740		12.92		PR 94+220		1.53		24.14		330.89			
		PR 93+760		15.56		PR 94+240		1.35		39.70		332.24			
		PR 93+780		11.96		PR 94+260		8.39		51.66		340.63			
		PR 93+800		21.34		PR 94+280		8.29		72.99		348.92			
		PR 93+820		27.87		PR 94+300		0.04		100.87		348.96			
		PR 93+840		31.98		PR 94+320		3.23		132.85		352.19			
		PR 93+860		35.12		PR 94+340		3.19		167.97		355.38			
		PR 93+880		21.81		PR 94+360		0.00		189.78		355.38			
		PR 93+900		13.74						203.52					
		PR 93+920		16.97						220.48					
		PR 93+940		15.98						236.47					
		PR 93+960		24.60						261.07					
		PR 93+980		30.49						291.56					
		PR 94+000		17.18						308.74					
PR 94+020		6.37						315.11							
PR 94+040		8.14						323.25							
PR 94+060		5.77						329.02							
PR 94+080		0.00						329.02							
PR 94+100		0.00						329.02							
PR 94+120		0.03						329.05							

[illegible]



MATERIAL CORTADO ZONA DE EXPLOTACIÓN						
PR 93+660	0.00	PR 94+680	9.34	0.00	672.41	
PR 93+680	18.25	PR 94+700	6.40	18.25	678.80	
PR 93+700	1.73	PR 94+720	3.58	19.98	682.38	
PR 93+720	7.79	PR 94+740	0.32	27.76	682.71	
PR 93+740	21.69	PR 94+760	0.28	49.45	682.98	
PR 93+760	18.65	PR 94+780	0.40	68.10	683.38	
PR 93+780	15.37	PR 94+800	2.22	83.48	685.60	
PR 93+800	2.26	PR 94+820	11.21	85.74	686.82	
PR 93+820	3.54	PR 94+840	0.11	89.28	709.82	
PR 93+840	4.32	PR 94+860	3.39	93.60	713.31	
PR 93+860	2.13	PR 94+880	0.72	96.73	714.03	
PR 93+880	12.85	PR 94+900	0.00	108.58	714.03	
PR 93+900	19.90	PR 94+920	0.00	128.48	714.03	
PR 93+920	19.23	PR 94+940	0.00	147.71	714.03	
PR 93+940	39.57	PR 94+960	0.00	187.28	714.03	
PR 93+960	60.91	PR 94+980	0.00	248.19	714.03	
PR 93+980	59.82	PR 95+000	0.73	308.01	714.76	
PR 94+000	42.53	PR 95+020	23.08	350.54	737.85	
PR 94+020	15.76	PR 95+040	6.27	366.30	744.11	
PR 94+040	20.16	PR 95+060	3.97	386.46	748.08	
PR 94+060	14.29	PR 95+080	7.61	400.76	755.69	
PR 94+080	92.62	PR 95+100	14.01	493.37	769.70	
PR 94+100	92.96	PR 95+120	20.27	586.33	789.97	
PR 94+120	0.07	PR 95+140	0.00	586.40	789.97	
PR 94+140	0.07	PR 95+160	0.98	586.47	790.95	
PR 94+160	0.00	PR 95+180	0.98	586.47	791.92	
PR 94+180	0.00	PR 95+200	2.60	586.47	794.52	
PR 94+200	0.70	PR 95+220	4.35	587.17	798.87	
PR 94+220	3.79	PR 95+240	1.75	590.96	800.62	
PR 94+240	3.34	PR 95+260	0.00	594.30	800.62	
PR 94+260	20.77	PR 95+280	0.00	615.07	800.62	
PR 94+280	20.51	PR 95+300	0.00	635.58	800.62	
PR 94+300	0.10	PR 95+320	0.11	635.68	800.72	
PR 94+320	8.00	PR 95+340	0.11	643.68	800.83	
PR 94+340	7.90	PR 95+360	0.05	651.58	800.88	
PR 94+360	0.00	PR 95+380	0.14	651.58	801.03	
PR 94+380	0.00	PR 95+400	0.09	651.58	801.11	
PR 94+400	0.00	PR 95+420	0.03	651.58	801.14	
PR 94+420	0.00	PR 95+440	0.02	651.58	801.17	
PR 94+440	0.00	PR 95+460	0.00	651.58	801.17	
PR 94+460	0.00	PR 95+480	0.10	651.58	801.26	
PR 94+480	0.00	PR 95+500	0.36	651.58	801.63	
PR 94+500	0.00	PR 95+520	14.06	651.58	815.69	
PR 94+520	0.00	PR 95+540	10.91	651.58	826.59	
PR 94+540	0.00	PR 95+560	2.38	651.58	826.97	
PR 94+560	0.00	PR 95+580	9.58	651.58	838.56	
PR 94+580	0.00	PR 95+600	29.93	651.58	868.49	
PR 94+600	4.15	PR 95+620	0.00	655.73	868.49	
PR 94+620	0.01	PR 95+640	12.16	655.75	880.65	
PR 94+640	0.51	PR 95+660	23.73	656.25	904.38	
PR 94+660	6.82			663.07		

Informe de volumen

Alienación: TERRAPLEN K93+660-K95+660

Grupo de líneas de muestreo: LDM

P.K. inicial: 93+660.00


P.K. final: 95+660

P.K.	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos)	VOLUMEN TERRAPLÉN CANTERA
93+660.00	0	0	0	0	0.00
93+680.00	7.373	63.633	7.373	63.633	18.25
93+700.00	0.697	73.694	8.07	137.327	1.73
93+720.00	3.145	19.166	11.216	156.493	7.79
93+740.00	12.921	8.76	24.137	165.253	21.69
93+760.00	15.564	7.534	39.7	172.787	18.65
93+780.00	11.956	6.209	51.656	178.996	15.37
93+800.00	21.337	0.914	72.993	179.91	2.26
93+820.00	27.872	1.429	100.865	181.339	3.54
93+840.00	31.983	1.745	132.848	183.084	4.32
93+860.00	35.118	0.861	167.966	183.945	2.13
93+880.00	21.813	5.191	189.779	189.137	12.85
93+900.00	13.736	8.038	203.514	197.175	19.90
93+920.00	16.967	7.767	220.481	204.942	19.23
93+940.00	15.984	16.529	236.465	221.471	39.57
93+960.00	24.602	25.07	261.067	246.541	60.91
93+980.00	30.49	24.163	291.557	270.704	59.82
94+000.00	17.18	24.378	308.737	295.082	42.53
94+020.00	6.367	27.049	315.104	322.13	15.76
94+040.00	8.144	18.397	323.249	340.527	20.16
94+060.00	5.774	24.825	329.023	365.353	14.29
94+080.00	0	37.41	329.023	402.763	92.62
94+100.00	0	37.547	329.023	440.311	92.96
94+120.00	0.029	52.722	329.052	493.032	0.07
94+140.00	0.029	61.875	329.081	554.908	0.07
94+160.00	0	44.732	329.081	599.639	0.00
94+180.00	0	25.015	329.081	624.654	0.00
94+200.00	0.282	16.722	329.363	641.376	0.70
94+220.00	1.529	12.809	330.892	654.185	3.79
94+240.00	1.35	43.952	332.242	698.137	3.34
94+260.00	8.388	93.912	340.63	792.05	20.77
94+280.00	8.286	101.144	348.916	893.194	20.51
94+300.00	0.042	93.132	348.958	986.326	0.10
94+320.00	3.232	80.371	352.189	1,066.70	8.00
94+340.00	3.191	46.958	355.38	1,113.66	7.90
94+360.00					0.00
94+380.00					0.00
94+400.00					0.00
94+420.00					0.00
94+440.00					0.00
94+460.00					0.00
94+480.00					0.00
94+500.00					0.00
94+520.00					0.00
94+540.00					0.00
94+560.00					0.00
94+580.00					0.00
94+600.00	168.652	1.676	524.03	1,115.33	4.15
94+620.00	226.999	0.005	751.03	1,115.34	0.01
94+640.00	281.228	0.205	1,032.26	1,115.54	0.51
94+660.00	227.108	2.753	1,259.37	1,118.30	6.82
94+680.00	125.758	3.771	1,385.13	1,122.07	9.34
94+700.00	97.369	2.585	1,482.49	1,124.65	6.40
94+720.00	110.982	1.446	1,593.48	1,126.10	3.58
94+740.00	139.234	0.13	1,732.71	1,126.23	0.32
94+760.00	147.69	0.112	1,880.40	1,126.34	0.28
94+780.00	125.614	0.16	2,006.01	1,126.50	0.40
94+800.00	87.459	0.897	2,093.47	1,127.40	2.22

05042

94+820.00	38.147	4.53	2,131.62	1,131.93	11.21
94+840.00	5.294	28.164	2,136.91	1,160.09	13.11
94+860.00	1.368	55.778	2,138.28	1,215.87	3.39
94+880.00	0.292	76.844	2,138.57	1,292.71	0.72
94+900.00	0	93.739	2,138.57	1,386.45	0.00
94+920.00	0	103.292	2,138.57	1,489.74	0.00
94+940.00	0	95.757	2,138.57	1,585.50	0.00
94+960.00	0	77.115	2,138.57	1,662.62	0.00
94+980.00	0	66.346	2,138.57	1,728.96	0.00
95+000.00	0.296	44.123	2,138.87	1,773.08	0.73
95+020.00	9.323	15.718	2,148.19	1,788.80	23.08
95+040.00	15.68	2.532	2,163.87	1,791.33	6.27
95+060.00	15.317	1.602	2,179.19	1,792.94	3.97
95+080.00	16.42	3.073	2,195.61	1,796.01	7.61
95+100.00	15.944	5.659	2,211.55	1,801.67	14.01
95+120.00	8.189	11.954	2,219.74	1,813.62	20.27
95+140.00	0	26.428	2,219.74	1,840.05	0.00
95+160.00	0.394	34.294	2,220.14	1,874.34	0.98
95+180.00	0.394	41.53	2,220.53	1,915.87	0.98
95+200.00	1.05	46.106	2,221.58	1,961.98	2.60
95+220.00	1.756	38.989	2,223.34	2,000.97	4.35
95+240.00	0.706	39.522	2,224.04	2,040.49	1.75
95+260.00	0	48.324	2,224.04	2,088.82	0.00
95+280.00	0	61.266	2,224.04	2,150.08	0.00
95+300.00	0	74.977	2,224.04	2,225.06	0.00
95+320.00	0.043	87.745	2,224.09	2,312.80	0.11
95+340.00	0.043	103.253	2,224.13	2,416.06	0.11
95+360.00	0.022	109.56	2,224.15	2,525.62	0.05
95+380.00	0.057	105.294	2,224.21	2,630.91	0.14
95+400.00	0.036	103.591	2,224.24	2,734.50	0.09
95+420.00	0.011	103.259	2,224.26	2,837.76	0.03
95+440.00	0.01	98.29	2,224.27	2,936.05	0.02
95+460.00	0	87.659	2,224.27	3,023.71	0.00
95+480.00	0.039	70.186	2,224.30	3,093.90	0.10
95+500.00	0.147	49.889	2,224.45	3,143.78	0.36
95+520.00	5.679	23.975	2,230.13	3,167.76	14.06
95+540.00	26.635	4.405	2,256.77	3,172.16	10.91
95+560.00	48.513	0.962	2,305.28	3,173.13	2.38
95+580.00	39.538	3.871	2,344.82	3,177.00	9.58
95+600.00	12.09	23.143	2,356.91	3,200.14	29.93
95+620.00	0	35.888	2,356.91	3,236.03	0.00
95+640.00	4.912	27.507	2,361.82	3,263.54	12.16
95+660.00	9.587	12.253	2,371.41	3,275.79	23.73

904.38



Informe de volumen

Alienación: FRESADO

Grupo de líneas de muestreo: LINEAS

P.K. inicial: 93+660.00

P.K. final: 94+360.00

P.K.	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)
93+660.00	0	0
93+680.00	21.335	21.335
93+700.00	52.263	73.597
93+720.00	60.653	134.25
93+740.00	48.311	182.561
93+760.00	49.916	232.477
93+780.00	30.884	263.361
93+800.00	28.334	291.696
93+820.00	47.631	339.326
93+840.00	47.356	386.682
93+860.00	52.008	438.69
93+880.00	52.039	490.729
93+900.00	54.078	544.807
93+920.00	43.885	588.692
93+940.00	35.282	623.974
93+960.00	38.779	662.753
93+980.00	33.36	696.112
94+000.00	35.085	731.198
94+020.00	35.905	767.102
94+040.00	28.617	795.719
94+060.00	30.516	826.236
94+080.00	36.101	862.336
94+100.00	34.67	897.007
94+120.00	34.518	931.524
94+140.00	40.408	971.932
94+160.00	41.924	1,013.86
94+180.00	35.864	1,049.72
94+200.00	34.284	1,084.00
94+220.00	32.563	1,116.57
94+240.00	33.106	1,149.67
94+260.00	30.435	1,180.11
94+280.00	24.526	1,204.64
94+300.00	23.351	1,227.99
94+320.00	25.003	1,252.99
94+340.00	28.07	1,281.06
94+360.00	23.056	1,304.12

OSCAR

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No.

1009 DE 2021

CONTRATISTA

UT ANDINO 066

INTERVENTORIA

CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

FECHA REPORTE:

DD25MM1AA2023

CORTE N°

20

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	EXPLANACIONES	ITEM	Excavación en roca de la explanación y canales	UNID.	m3		
UT ANDINO 066 NT901477981-6 16 nov. 2022 9:08:22 a. m.	Localización:	vol. De Corte en roca	Localización:	vol. De corte en roca	vol. De terraplen ACUMULADO	vol. De terraplen ACUMULADO	OBSERVACIÓN
	CORTE DE MATERIAL EN ROCA						
	PR 94+360	2.49	PR 94+480	60.29	2.49	478.12	
	PR 94+380	38.79	PR 94 + 500	45.01	41.28	523.13	
	PR 94+400	87.25	PR 94 + 520	67.64	128.52	590.76	
	PR 94+420	110.53	PR 94 + 540	129.90	239.06	720.66	
	PR 94+440	103.59	PR 94 + 560	185.18	342.64	905.85	
	PR 94+460	75.19	PR 94 + 580	178.53	417.83	1084.38	Cantidad ejecutada presente Acta
						430.0 m3	Cantidad a facturar presente acta
	TOTAL EJECUTADO						430.00
	FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR						0.00
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA						430.00	

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

Residente de Interventoria
ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

Informe de volumen

Alienación: TERRAPLEN K93+660-K95+660

Grupo de líneas de muestreo: LDM

P.K. inicial: 93+660.00

P.K. final: 95+660

P.K.	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)
94+360.00	2.49	2.49
94+380.00	38.79	41.28
94+400.00	87.25	128.52
94+420.00	110.53	239.06
94+440.00	103.59	342.64
94+460.00	75.19	417.83
94+480.00	60.29	478.12
94+500.00	45.01	523.13
94+520.00	67.64	590.76
94+540.00	129.90	720.66
94+560.00	185.18	905.85
94+580.00	178.53	1084.38

Oscar


MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.		1009 DE 2021		CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORÍA		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN	
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	1	AA	2023	CORTE N°		20	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021									
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.									

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	Conformación de la calzada existente	UNID.	m2	
Localización:					m2	OBSERVACIÓN
TRAMO URIBIA PUERTO						
Inicial	Final	Longitud	Ancho		Total	
PR 94+480	PR 94+960	480.00	1.36 m		652.80 m2	
					652.80	



La hora de la red no está sincronizada
Local: 26/01/2023, 9:16:11 a.m. COT.
237° SW
Observación: Urbía, La Guajira
App: Wialumane




CUNETA DESMONTE TIPO 1
ESC. 1:10

TOTAL EJECUTADO		652.80
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR		0.00
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA		652.80

OBSERVACIONES :

Residente de Obra
ING. JUAN JAIRÓ LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

Residente de Interventoria
ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO															
CONTRATO No.		1009 DE 2021			CONTRATISTA		UT ANDINO 066			INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191			
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	1	AA	2023		CORTE N°		20				
								CONTRATO DE INTERVENTORIA No				1005 DE 2021			
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.													
CAPÍTULO		EXPLANACIONES			ITEM		Terraplenes			UNID.		m3			
		Localización:		vol. De terraplen		Localización:		vol. De terraplen		vol. De terraplen ACUMULADO		vol. De terraplen ACUMULADO		OBSERVACIÓN	
		MATERIAL DE RELLENO													
		PR 93+660		0.00		PR 94+620		0.01		0.00		1183.29			
		PR 93+680		63.63		PR 94+640		0.21		63.63		1183.49			
		PR 93+700		73.69		PR 94+660		2.75		137.33		1186.24			
		PR 93+720		19.17		PR 94+680		3.77		156.49		1190.02			
		PR 93+740		8.76		PR 94+700		2.59		165.25		1192.60			
		PR 93+760		7.53		PR 94+720		1.45		172.79		1194.05			
		PR 93+780		6.21		PR 94+740		0.13		178.00		1194.18			
		PR 93+800		0.91		PR 94+760		0.11		179.91		1194.29			
		PR 93+820		1.43		PR 94+780		0.16		181.34		1194.45			
		PR 93+840		1.75		PR 94+800		0.90		183.08		1195.35			
		PR 93+860		0.86		PR 94+820		4.53		183.95		1199.88			
		PR 93+880		5.19		PR 94+840		28.16		189.14		1228.04			
		PR 93+900		8.04		PR 94+860		55.78		197.17		1283.82			
		PR 93+920		7.77		PR 94+880		76.84		204.94		1360.66			
		PR 93+940		16.53		PR 94+900		93.74		221.47		1454.40			
		PR 93+960		25.07		PR 94+920		103.29		246.54		1557.69			
		PR 93+980		24.16		PR 94+940		95.76		270.70		1653.45			
		PR 94+000		24.38		PR 94+960		77.12		295.08		1730.56			
		PR 94+020		27.05		PR 94+980		66.35		322.13		1796.91			
		PR 94+040		18.40		PR 95+000		44.12		340.53		1841.03			
		PR 94+060		24.83		PR 95+020		15.72		365.35		1856.75			
		PR 94+080		37.41		PR 95+040		2.53		402.76		1859.28			
		PR 94+100		37.55		PR 95+060		1.60		440.31		1860.89			
		PR 94+120		62.72		PR 95+080		3.07		493.03		1863.96			
		PR 94+140		61.88		PR 95+100		5.66		554.91		1869.62			
		PR 94+160		44.73		PR 95+120		11.95		599.64		1881.57			
		PR 94+180		25.02		PR 95+140		26.43		624.65		1908.00			
		PR 94+200		16.72		PR 95+160		34.29		641.38		1942.29			
		PR 94+220		12.61		PR 95+180		41.53		654.18		1983.82			
		PR 94+240		43.95		PR 95+200		46.11		698.14		2029.93			
		PR 94+260		93.91		PR 95+220		38.99		792.05		2068.92			
		PR 94+280		101.14		PR 95+240		39.52		893.19		2108.44			
		PR 94+300		93.13		PR 95+260		48.32		986.32		2156.76			
		PR 94+320		80.37		PR 95+280		61.27		1066.70		2218.03			
		PR 94+340		46.96		PR 95+300		74.98		1113.65		2293.01			
		PR 94+360		15.23		PR 95+320		87.75		1128.88		2380.75			
		PR 94+380		1.08		PR 95+340		103.25		1129.96		2484.01			
		PR 94+400		0.05		PR 95+360		109.56		1130.01		2593.57			
		PR 94+420		0.03		PR 95+380		105.29		1130.04		2698.86			
		PR 94+440		0.24		PR 95+400		103.59		1130.28		2802.45			
		PR 94+460		2.07		PR 95+420		103.26		1132.35		2905.71			
		PR 94+480		4.37		PR 95+440		98.29		1136.73		3004.00			
		PR 94+500		16.38		PR 95+460		87.66		1153.10		3091.66			
		PR 94+520		20.00		PR 95+480		70.19		1173.10		3161.84			
		PR 94+540		6.47		PR 95+500		49.89		1179.58		3211.73			
		PR 94+560		0.35		PR 95+520		23.98		1179.92		3235.71			
		PR 94+580		1.69		PR 95+540		4.41		1181.61		3240.11			
		PR 94+600		1.68		PR 95+560		0.96		1183.28		3241.08			
		TOTAL EJECUTADO											63,442.34		
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR											60,201.26		
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA											3,241.08		
															
		Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA						Residente de Interventoria ING. RICHARD DIAZ ORTEGA							

CARTERA DE TERRAPLEN						
PUNTO	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUBRASANTE
BMF22	2.607	40.608				38.001
BMF73H	1.580	34.010				32.430
93+660			2.020	-6.50	PATA .IZQ	31.990
			1.880	-5.34	HOM . IZQ	32.130
			1.780	0.00	EJE	32.230
			1.880	5.34	HOM. DER	32.130
			1.970	6.30	PATA. DER	32.040
93+680			2.230	-6.30	PATA .IZQ	31.780
			2.090	-5.34	HOM . IZQ	31.920
			1.990	0.00	EJE	32.020
			2.089	5.34	HOM. DER	31.921
			2.260	6.30	PATA. DER	31.750
93+700			2.540	-6.30	PATA .IZQ	31.470
			2.310	-5.34	HOM . IZQ	31.700
			2.210	0.00	EJE	31.800
			2.310	5.34	HOM. DER	31.700
			2.430	6.40	PATA. DER	31.580
93+720			2.550	-6.50	PATA .IZQ	31.460
			2.510	-5.34	HOM . IZQ	31.500
			2.410	0.00	EJE	31.600
			2.510	5.34	HOM. DER	31.500
			2.670	6.20	PATA. DER	31.340
93+740			2.990	-6.50	PATA .IZQ	31.020
			2.640	-5.34	HOM . IZQ	31.370
			2.540	0.00	EJE	31.470
			2.640	5.34	HOM. DER	31.370
			2.870	6.20	PATA. DER	31.140
93+760			2.876	-6.50	PATA .IZQ	31.134
			2.670	-5.34	HOM . IZQ	31.340
			2.570	0.00	EJE	31.440
			2.680	5.34	HOM. DER	31.330
			2.800	6.20	PATA. DER	31.210
BMF73I	0.474	34.814				34.340
93+780			3.785	-6.50	PATA .IZQ	31.029
			3.424	-5.34	HOM . IZQ	31.390
			3.324	0.00	EJE	31.490
			3.424	5.34	HOM. DER	31.390
			3.414	6.30	PATA. DER	31.400

93+800			3.263	-6.30	PATA .IZQ	31.551
			3.284	-5.34	HOM . IZQ	31.530
			3.184	0.00	EJE	31.630
			3.290	5.34	HOM. DER	31.524
			3.430	6.30	PATA. DER	31.384
93+820			3.184	-6.30	PATA .IZQ	31.630
			3.064	-5.34	HOM . IZQ	31.750
			2.964	0.00	EJE	31.850
			3.064	5.34	HOM. DER	31.750
			3.050	6.40	PATA. DER	31.764
93+840			2.870	-6.50	PATA .IZQ	31.944
			2.744	-5.34	HOM . IZQ	32.070
			2.644	0.00	EJE	32.170
			2.744	5.34	HOM. DER	32.070
			2.890	6.20	PATA. DER	31.924
93+860			2.490	-6.50	PATA .IZQ	32.324
			2.344	-5.34	HOM . IZQ	32.470
			2.244	0.00	EJE	32.570
			2.344	5.34	HOM. DER	32.470
			2.322	6.20	PATA. DER	32.492
93+880			1.985	-6.10	PATA .IZQ	32.829
			1.844	-5.34	HOM . IZQ	32.970
			1.744	0.00	EJE	33.070
			1.844	5.34	HOM. DER	32.970
			1.850	6.00	PATA. DER	32.964
93+900			1.455	-6.00	PATA .IZQ	33.359
			1.274	-5.34	HOM . IZQ	33.540
			1.174	0.00	EJE	33.640
			1.274	5.34	HOM. DER	33.540
			1.395	6.00	PATA. DER	33.419
BMF73J	3.017	38.897				35.880
93+920			4.800	-7.10	PATA .IZQ	34.097
			4.788	-5.34	HOM . IZQ	34.109
			4.697	0.00	EJE	34.200
			4.803	5.34	HOM. DER	34.094
			4.590	7.30	PATA. DER	34.307
93+940			4.260	-6.70	PATA .IZQ	34.637
			4.198	-5.34	HOM . IZQ	34.699
			4.107	0.00	EJE	34.790
			4.207	5.34	HOM. DER	34.690
			4.430	6.90	PATA. DER	34.467
			3.533	-6.30	PATA .IZQ	35.354

93+960			3.670	-5.34	HOM . IZQ	35.227
			3.567	0.00	EJE	35.330
			3.670	5.34	HOM. DER	35.227
			4.080	6.90	PATA. DER	34.817
93+980			3.056	-5.70	PATA . IZQ	35.841
			3.110	-5.34	HOM . IZQ	35.787
			3.007	0.00	EJE	35.890
			3.107	5.34	HOM. DER	35.790
			3.440	6.90	PATA. DER	35.457
94+000			2.630	-6.70	PATA . IZQ	36.267
			2.577	-5.34	HOM . IZQ	36.320
			2.477	0.00	EJE	36.420
			2.580	5.34	HOM. DER	36.317
			2.822	6.90	PATA. DER	36.075
94+020			2.146	-6.90	PATA . IZQ	36.751
			2.017	-5.34	HOM . IZQ	36.880
			1.917	0.00	EJE	36.980
			2.107	5.34	HOM. DER	36.790
			2.234	5.90	PATA. DER	36.663
94+040			1.650	6.50	PATA . IZQ	37.247
			1.426	-5.34	HOM . IZQ	37.471
			1.327	0.00	EJE	37.570
			1.430	5.34	HOM. DER	37.467
			1.407	5.80	PATA. DER	37.490
94+060			1.120	-6.30	PATA . IZQ	37.777
			0.830	-5.34	HOM . IZQ	38.067
			0.737	0.00	EJE	38.160
			0.837	5.34	HOM. DER	38.060
			0.920	6.30	PATA. DER	37.977
94+080			0.432	-6.30	PATA . IZQ	38.465
			0.247	-5.34	HOM . IZQ	38.650
			0.147	0.00	EJE	38.750
			0.247	5.34	HOM. DER	38.650
			0.400	6.30	PATA. DER	38.497
BMF73K	2.850	42.610				39.76
94+100			3.650	-6.70	PATA . IZQ	38.960
			3.370	-5.34	HOM . IZQ	39.240
			3.270	0.00	EJE	39.340
			3.380	5.34	HOM. DER	39.230
			3.643	6.90	PATA. DER	38.967
			3.000	-6.90	PATA . IZQ	39.610
			2.770	-5.34	HOM . IZQ	39.840

5002

94+120			2.670	0.00	EJE	39.940
			2.780	5.34	HOM. DER	39.830
			3.200	6.00	PATA. DER	39.410
94+140			2.511	6.50	PATA .IZQ	40.099
			2.180	-5.34	HOM . IZQ	40.430
			2.080	0.00	EJE	40.530
			2.177	5.34	HOM. DER	40.433
			2.566	5.80	PATA. DER	40.044
94+160			2.011	-6.30	PATA .IZQ	40.599
			1.599	-5.34	HOM . IZQ	41.011
			1.490	0.00	EJE	41.120
			1.593	5.34	HOM. DER	41.017
			2.111	6.30	PATA. DER	40.499
94+180			1.355	-6.30	PATA .IZQ	41.255
			1.000	-5.34	HOM . IZQ	41.610
			0.900	0.00	EJE	41.710
			1.000	5.34	HOM. DER	41.610
			1.433	6.30	PATA. DER	41.177
94+200			0.823	-6.30	PATA .IZQ	41.787
			0.420	-5.34	HOM . IZQ	42.190
			0.310	0.00	EJE	42.300
			0.421	5.34	HOM. DER	42.189
			0.900	6.30	PATA. DER	41.710
D94+180	3.030	44.800				41.77
94+220			2.460	-6.70	PATA .IZQ	42.340
			2.010	-5.34	HOM . IZQ	42.790
			1.910	0.00	EJE	42.890
			2.010	5.34	HOM. DER	42.790
			2.500	6.90	PATA. DER	42.300
94+240			1.690	-6.90	PATA .IZQ	43.110
			1.420	-5.34	HOM . IZQ	43.380
			1.320	0.00	EJE	43.480
			1.420	5.34	HOM. DER	43.380
			1.888	6.00	PATA. DER	42.912
94+260			1.287	6.50	PATA .IZQ	43.513
			0.930	-5.34	HOM . IZQ	43.870
			0.830	0.00	EJE	43.970
			0.930	5.34	HOM. DER	43.870
			1.346	5.80	PATA. DER	43.454
94+280			0.911	-6.30	PATA .IZQ	43.889
			0.540	-5.34	HOM . IZQ	44.260
			0.440	0.00	EJE	44.360

OSCAR

			0.540	5.34	HOM. DER	44.260
			1.002	6.30	PATA. DER	43.798
94+300			0.440	-6.30	PATA .IZQ	44.360
			0.260	-5.34	HOM . IZQ	44.540
			0.160	0.00	EJE	44.640
			0.260	5.34	HOM. DER	44.540
			0.679	6.30	PATA. DER	44.121
D94+390	0.828	45.571				44.743
94+320			1.215	-6.50	PATA .IZQ	44.356
			0.871	-5.34	HOM . IZQ	44.700
			0.771	0.00	EJE	44.800
			0.880	5.34	HOM. DER	44.691
			1.210	6.90	PATA. DER	44.361
94+340			0.903	-6.60	PATA .IZQ	44.668
			0.807	-5.34	HOM . IZQ	44.764
			0.711	0.00	EJE	44.860
			0.810	5.34	HOM. DER	44.761
			1.050	7.00	PATA. DER	44.521
94+360			0.790	-6.00	PATA .IZQ	44.781
			0.860	-5.34	HOM . IZQ	44.711
			0.771	0.00	EJE	44.800
			0.866	5.34	HOM. DER	44.705
			1.000	6.40	PATA. DER	44.571
94+380			0.910	-5.90	PATA .IZQ	44.661
			1.030	-5.34	HOM . IZQ	44.541
			0.941	0.00	EJE	44.630
			1.025	5.34	HOM. DER	44.546
			0.735	5.90	PATA. DER	44.836
94+400			0.982	-6.50	PATA .IZQ	44.589
			1.287	-5.34	HOM . IZQ	44.284
			1.191	0.00	EJE	44.380
			1.280	5.34	HOM. DER	44.291
			1.008	5.70	PATA. DER	44.563
94+420			0.937	-6.10	PATA .IZQ	44.634
			1.541	-5.34	HOM . IZQ	44.030
			1.451	0.00	EJE	44.120
			1.540	5.34	HOM. DER	44.031
			0.978	6.00	PATA. DER	44.593
94+440			1.185	-6.50	PATA .IZQ	44.386
			1.790	-5.34	HOM . IZQ	43.781
			1.711	0.00	EJE	43.860
			1.799	5.34	HOM. DER	43.772

OSCAR

			1.065	5.80	PATA. DER	44.506
94+460			1.815	-6.80	PATA .IZQ	43.756
			2.164	-5.34	HOM . IZQ	43.407
			2.051	0.00	EJE	43.520
			2.150	5.34	HOM. DER	43.421
			1.648	6.20	PATA. DER	43.923
94+480			2.110	-7.00	PATA .IZQ	43.461
			2.610	-5.34	HOM . IZQ	42.961
			2.491	0.00	EJE	43.080
			2.611	5.34	HOM. DER	42.960
			2.262	5.90	PATA. DER	43.309
94+500			2.980	-6.60	PATA .IZQ	42.591
			3.130	-5.34	HOM . IZQ	42.441
			3.021	0.00	EJE	42.550
			3.120	5.34	HOM. DER	42.451
			3.025	5.80	PATA. DER	42.546
			3.941	6.50	PATA .IZQ	41.630
			3.770	-5.34	HOM . IZQ	41.801
			3.651	0.00	EJE	41.920
			3.760	5.34	HOM. DER	41.811
			3.348	5.80	PATA. DER	42.223
94+540			3.750	-6.30	PATA .IZQ	41.821
			4.480	-5.34	HOM . IZQ	41.091
			4.371	0.00	EJE	41.200
			4.460	5.34	HOM. DER	41.111
			4.124	5.90	PATA. DER	41.447
BMF85	4.983	40.713				35.730
94+560			0.000	-6.50	PATA .IZQ	40.713
			0.430	-5.34	HOM . IZQ	40.283
			0.333	0.00	EJE	40.380
			0.432	5.34	HOM. DER	40.281
			0.010	6.40	PATA. DER	40.703
94+580			1.000	-6.80	PATA .IZQ	39.713
			1.333	-5.34	HOM . IZQ	39.380
			1.233	0.00	EJE	39.480
			1.324	5.34	HOM. DER	39.389
			0.980	5.70	PATA. DER	39.733
94+600			1.465	-7.40	PATA .IZQ	39.248
			2.033	-5.34	HOM . IZQ	38.680
			1.943	0.00	EJE	38.770
			2.033	5.34	HOM. DER	38.680
			1.583	5.90	PATA. DER	39.130

5042

94+620			1.900	-6.80	PATA .IZQ	38.813
			2.783	-5.34	HOM . IZQ	37.930
			2.683	0.00	EJE	38.030
			2.776	5.34	HOM. DER	37.937
			2.385	6.80	PATA. DER	38.328
94+640			2.390	-7.20	PATA .IZQ	38.323
			3.509	-5.34	HOM . IZQ	37.204
			3.423	0.00	EJE	37.290
			3.523	5.34	HOM. DER	37.190
			3.240	7.10	PATA. DER	37.473
94+660			3.360	-7.50	PATA .IZQ	37.353
			4.278	-5.34	HOM . IZQ	36.435
			4.163	0.00	EJE	36.550
			4.255	5.34	HOM. DER	36.458
			3.470	7.10	PATA. DER	37.243
94+680			4.440	-7.70	PATA .IZQ	36.273
			5.000	-5.34	HOM . IZQ	35.713
			4.913	0.00	EJE	35.800
			4.993	5.34	HOM. DER	35.720
			4.990	6.80	PATA. DER	35.723
BMF86	3.065	36.228				33.163
94+700			0.509	-6.70	PATA .IZQ	35.719
			1.250	-5.34	HOM . IZQ	34.978
			1.158	0.00	EJE	35.070
			1.256	5.34	HOM. DER	34.972
			0.543	6.90	PATA. DER	35.685
94+720			1.378	-6.80	PATA .IZQ	34.850
			2.001	-5.34	HOM . IZQ	34.227
			1.898	0.00	EJE	34.330
			2.012	5.34	HOM. DER	34.216
			1.300	6.50	PATA. DER	34.928
94+740			2.001	-6.80	PATA .IZQ	34.227
			2.730	-5.34	HOM . IZQ	33.498
			2.648	0.00	EJE	33.580
			2.745	5.34	HOM. DER	33.483
			2.170	6.70	PATA. DER	34.058
94+760			2.590	-6.80	PATA .IZQ	33.638
			3.305	-5.34	HOM . IZQ	32.923
			3.218	0.00	EJE	33.010
			3.320	5.34	HOM. DER	32.908
			2.765	6.80	PATA. DER	33.463
			3.170	-6.20	PATA .IZQ	33.058

5002

94+780			3.793	-5.34	HOM . IZQ	32.435
			3.708	0.00	EJE	32.520
			3.790	5.34	HOM. DER	32.438
			3.300	6.50	PATA. DER	32.928
94+800			3.702	-6.30	PATA . IZQ	32.526
			4.190	-5.34	HOM . IZQ	32.038
			4.098	0.00	EJE	32.130
			4.187	5.34	HOM. DER	32.041
			3.845	6.40	PATA. DER	32.383
94+820			4.126	-6.50	PATA . IZQ	32.102
			4.498	-5.34	HOM . IZQ	31.730
			4.398	0.00	EJE	31.830
			4.500	5.34	HOM. DER	31.728
			4.247	6.20	PATA. DER	31.981
BMF86	0.515	33.678				33.163
94+840			2.045	-6.70	PATA . IZQ	31.633
			2.279	-5.34	HOM . IZQ	31.399
			2.178	0.00	EJE	31.500
			2.288	5.34	HOM. DER	31.390
			2.350	6.90	PATA. DER	31.328
94+860			2.470	-6.80	PATA . IZQ	31.208
			2.601	-5.34	HOM . IZQ	31.077
			2.508	0.00	EJE	31.170
			2.610	5.34	HOM. DER	31.068
			2.852	7.10	PATA. DER	30.826
94+880			2.893	-6.80	PATA . IZQ	30.785
			2.931	-5.34	HOM . IZQ	30.747
			2.838	0.00	EJE	30.840
			2.958	5.34	HOM. DER	30.720
			3.200	7.10	PATA. DER	30.478
94+900			3.270	-6.80	PATA . IZQ	30.408
			3.270	-5.34	HOM . IZQ	30.408
			3.168	0.00	EJE	30.510
			3.285	5.34	HOM. DER	30.393
			3.632	7.10	PATA. DER	30.046
BMF87	0.780	31.632				30.852
94+920			1.552	-6.80	PATA . IZQ	30.080
			1.550	-5.34	HOM . IZQ	30.082
			1.452	0.00	EJE	30.180
			1.565	5.34	HOM. DER	30.067
			1.915	8.20	PATA. DER	29.717
			1.865	-6.80	PATA . IZQ	29.767

OSCAR

94+940			1.880	-5.34	HOM . IZQ	29.752
			1.782	0.00	EJE	29.850
			1.880	5.34	HOM. DER	29.752
			2.125	8.20	PATA. DER	29.507
94+960			2.260	-6.80	PATA . IZQ	29.372
			2.202	-5.34	HOM . IZQ	29.430
			2.112	0.00	EJE	29.520
			2.208	5.34	HOM. DER	29.424
			2.375	8.10	PATA. DER	29.257
94+980			2.542	-6.80	PATA . IZQ	29.090
			2.520	-5.34	HOM . IZQ	29.112
			2.442	0.00	EJE	29.190
			2.540	5.34	HOM. DER	29.092
			2.750	8.20	PATA. DER	28.882
95+000			2.850	-6.80	PATA . IZQ	28.782
			2.870	-5.34	HOM . IZQ	28.762
			2.782	0.00	EJE	28.850
			2.870	5.34	HOM. DER	28.762
			2.970	8.20	PATA. DER	28.662
95+020			3.200	-6.80	PATA . IZQ	28.432
			3.132	-5.34	HOM . IZQ	28.500
			3.032	0.00	EJE	28.600
			3.134	5.34	HOM. DER	28.498
			3.130	8.20	PATA. DER	28.502
BMF89	2.358	28.613				26.255
95+040			0.385	-5.80	PATA . IZQ	28.228
			0.360	-5.34	HOM . IZQ	28.253
			0.263	0.00	EJE	28.350
			0.370	5.34	HOM. DER	28.243
			0.370	8.20	PATA. DER	28.243
95+060			0.560	-6.20	PATA . IZQ	28.053
			0.590	-5.34	HOM . IZQ	28.023
			0.503	0.00	EJE	28.110
			0.610	5.34	HOM. DER	28.003
			0.700	6.90	PATA. DER	27.913
95+080			0.800	-6.20	PATA . IZQ	27.813
			0.830	-5.34	HOM . IZQ	27.783
			0.733	0.00	EJE	27.880
			0.840	5.34	HOM. DER	27.773
			0.960	6.50	PATA. DER	27.653
			1.030	-6.00	PATA . IZQ	27.583
			1.060	-5.34	HOM . IZQ	27.553

OSAR

95+100			0.963	0.00	EJE	27.650
			1.055	5.34	HOM. DER	27.558
			1.190	6.90	PATA. DER	27.423
95+120			1.270	-5.90	PATA .IZQ	27.343
			1.290	-5.34	HOM . IZQ	27.323
			1.193	0.00	EJE	27.420
			1.290	5.34	HOM. DER	27.323
			1.470	6.60	PATA. DER	27.143
95+140			1.540	-6.00	PATA .IZQ	27.073
			1.533	-5.34	HOM . IZQ	27.080
			1.423	0.00	EJE	27.190
			1.520	5.34	HOM. DER	27.093
			1.830	7.00	PATA. DER	26.783
95+160			1.760	-6.00	PATA .IZQ	26.853
			1.750	-5.34	HOM . IZQ	26.863
			1.653	0.00	EJE	26.960
			1.740	5.34	HOM. DER	26.873
			2.220	6.90	PATA. DER	26.393
95+180			2.180	-6.00	PATA .IZQ	26.433
			1.970	-5.34	HOM . IZQ	26.643
			1.883	0.00	EJE	26.730
			1.970	5.34	HOM. DER	26.643
			2.430	6.90	PATA. DER	26.183
95+200			2.400	-6.00	PATA .IZQ	26.213
			2.220	-5.34	HOM . IZQ	26.393
			2.113	0.00	EJE	26.500
			2.205	5.34	HOM. DER	26.408
			2.550	6.80	PATA. DER	26.063
95+220			2.543	-6.00	PATA .IZQ	26.070
			2.420	-5.34	HOM . IZQ	26.193
			2.333	0.00	EJE	26.280
			2.420	5.34	HOM. DER	26.193
			2.810	7.00	PATA. DER	25.803
95+240			2.710	-6.00	PATA .IZQ	25.903
			2.650	-5.34	HOM . IZQ	25.963
			2.563	0.00	EJE	26.050
			2.670	5.34	HOM. DER	25.943
			3.100	7.00	PATA. DER	25.513
95+260			3.030	-6.00	PATA .IZQ	25.583
			2.880	-5.34	HOM . IZQ	25.733
			2.793	0.00	EJE	25.820
			2.880	5.34	HOM. DER	25.733

502

			3.260	7.00	PATA. DER	25.353
95+280			3.180	-6.00	PATA .IZQ	25.433
			3.120	-5.34	HOM . IZQ	25.493
			3.023	0.00	EJE	25.590
			3.115	5.34	HOM. DER	25.498
			3.580	7.00	PATA. DER	25.033
BMF90	1.57	25.466				23.896
95+300			0.365	-7.00	PATA .IZQ	25.101
			0.195	-5.34	HOM . IZQ	25.271
			0.106	0.00	EJE	25.360
			0.200	5.34	HOM. DER	25.266
			0.683	7.50	PATA. DER	24.783
95+320			0.557	-7.00	PATA .IZQ	24.909
			0.424	-5.34	HOM . IZQ	25.042
			0.336	0.00	EJE	25.130
			0.440	5.34	HOM. DER	25.026
			0.916	7.50	PATA. DER	24.550
95+340			0.938	-7.00	PATA .IZQ	24.528
			0.668	-5.34	HOM . IZQ	24.798
			0.566	0.00	EJE	24.900
			0.663	5.34	HOM. DER	24.803
			1.246	7.50	PATA. DER	24.220
95+360			1.160	-7.00	PATA .IZQ	24.306
			0.917	-5.34	HOM . IZQ	24.549
			0.796	0.00	EJE	24.670
			0.900	5.34	HOM. DER	24.566
			1.462	7.50	PATA. DER	24.004
95+380			1.353	-7.00	PATA .IZQ	24.113
			1.120	-5.34	HOM . IZQ	24.346
			1.026	0.00	EJE	24.440
			1.130	5.34	HOM. DER	24.336
			1.913	7.50	PATA. DER	23.553
95+400			1.736	-7.00	PATA .IZQ	23.730
			1.336	-5.34	HOM . IZQ	24.130
			1.246	0.00	EJE	24.220
			1.341	5.34	HOM. DER	24.125
			1.962	7.50	PATA. DER	23.504
95+420			1.902	-7.00	PATA .IZQ	23.564
			1.585	-5.34	HOM . IZQ	23.881
			1.476	0.00	EJE	23.990
			1.580	5.34	HOM. DER	23.886
			2.233	7.50	PATA. DER	23.233

OSCAR

95+440			2.050	-7.00	PATA .IZQ	23.416
			1.799	-5.34	HOM . IZQ	23.667
			1.706	0.00	EJE	23.760
			1.820	5.34	HOM. DER	23.646
			2.411	7.50	PATA. DER	23.055
95+460			2.276	-7.00	PATA .IZQ	23.190
			2.032	-5.34	HOM . IZQ	23.434
			1.936	0.00	EJE	23.530
			2.027	5.34	HOM. DER	23.439
			2.470	7.50	PATA. DER	22.996
95+480			2.345	-7.00	PATA .IZQ	23.121
			2.232	-5.34	HOM . IZQ	23.234
			2.166	0.00	EJE	23.300
			2.271	5.34	HOM. DER	23.195
			2.765	7.50	PATA. DER	22.701
95+500			2.555	-6.50	PATA .IZQ	22.911
			2.486	-5.34	HOM . IZQ	22.980
			2.396	0.00	EJE	23.070
			2.510	5.34	HOM. DER	22.956
			2.970	7.00	PATA. DER	22.496
BMF91	1.449	23.910				22.461
95+520			1.200	-5.80	PATA .IZQ	22.710
			1.180	-5.34	HOM . IZQ	22.730
			1.070	0.00	EJE	22.840
			1.180	5.34	HOM. DER	22.730
			1.330	6.30	PATA. DER	22.580
95+540			1.100	-5.80	PATA .IZQ	22.810
			1.400	-5.34	HOM . IZQ	22.510
			1.280	0.00	EJE	22.630
			1.383	5.34	HOM. DER	22.527
			1.345	6.30	PATA. DER	22.565
95+560			1.100	-5.80	PATA .IZQ	22.810
			1.470	-5.34	HOM . IZQ	22.440
			1.380	0.00	EJE	22.530
			1.475	5.34	HOM. DER	22.435
			1.840	6.30	PATA. DER	22.070
95+580			1.226	-5.80	PATA .IZQ	22.684
			1.526	-5.34	HOM . IZQ	22.384
			1.420	0.00	EJE	22.490
			1.513	5.34	HOM. DER	22.397
			1.897	6.30	PATA. DER	22.013
			1.625	-5.80	PATA .IZQ	22.285

OSCAR

95+600			1.499	-5.34	HOM . IZQ	22.411
			1.410	0.00	EJE	22.500
			1.510	5.34	HOM. DER	22.400
			1.927	6.30	PATA. DER	21.983
95+620			1.510	-5.80	PATA . IZQ	22.400
			1.456	-5.34	HOM . IZQ	22.454
			1.350	0.00	EJE	22.560
			1.464	5.34	HOM. DER	22.446
			1.916	6.30	PATA. DER	21.994
95+640			1.565	-7.00	PATA . IZQ	22.345
			1.400	-5.34	HOM . IZQ	22.510
			1.290	0.00	EJE	22.620
			1.388	5.34	HOM. DER	22.522
			1.163	7.50	PATA. DER	22.747
95+660			1.087	-6.50	PATA . IZQ	22.823
			1.310	-5.34	HOM . IZQ	22.600
			1.230	0.00	EJE	22.680
			1.313	5.34	HOM. DER	22.597
			1.122	7.00	PATA. DER	22.788

05/11/2018

Informe de volumen

Alienación: TERRAPLEN K93+660-K95+660

Grupo de líneas de muestreo: LDM

P.K. inicial: 93+660.00

P.K. final: 95+660

P.K.	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos)
93+660.00	0.00	0.00
93+680.00	63.63	63.63
93+700.00	73.69	137.33
93+720.00	19.17	156.49
93+740.00	8.76	165.25
93+760.00	7.53	172.79
93+780.00	6.21	179.00
93+800.00	0.91	179.91
93+820.00	1.43	181.34
93+840.00	1.75	183.08
93+860.00	0.86	183.95
93+880.00	5.19	189.14
93+900.00	8.04	197.18
93+920.00	7.77	204.94
93+940.00	16.53	221.47
93+960.00	25.07	246.54
93+980.00	24.16	270.70
94+000.00	24.38	295.08
94+020.00	27.05	322.13
94+040.00	18.40	340.53
94+060.00	24.83	365.35
94+080.00	37.41	402.76
94+100.00	37.55	440.31
94+120.00	52.72	493.03
94+140.00	61.88	554.91
94+160.00	44.73	599.64
94+180.00	25.02	624.65
94+200.00	16.72	641.38
94+220.00	12.81	654.19
94+240.00	43.95	698.14

Oscar


94+260.00	93.91	792.05
94+280.00	101.14	893.19
94+300.00	93.13	986.33
94+320.00	80.37	1066.70
94+340.00	46.96	1113.66
94+360.00	15.23	1128.88
94+380.00	1.08	1129.97
94+400.00	0.05	1130.01
94+420.00	0.03	1130.04
94+440.00	0.24	1130.28
94+460.00	2.07	1132.36
94+480.00	4.37	1136.73
94+500.00	16.38	1153.11
94+520.00	20.00	1173.11
94+540.00	6.47	1179.58
94+560.00	0.35	1179.92
94+580.00	1.69	1181.61
94+600.00	1.68	1183.28
94+620.00	0.01	1183.29
94+640.00	0.21	1183.49
94+660.00	2.75	1186.25
94+680.00	3.77	1190.02
94+700.00	2.59	1192.60
94+720.00	1.45	1194.05
94+740.00	0.13	1194.18
94+760.00	0.11	1194.29
94+780.00	0.16	1194.45
94+800.00	0.90	1195.35
94+820.00	4.53	1199.88
94+840.00	28.16	1228.04
94+860.00	55.78	1283.82
94+880.00	76.84	1360.67

09042




94+900.00	93.74	1454.40
94+920.00	103.29	1557.70
94+940.00	95.76	1653.45
94+960.00	77.12	1730.57
94+980.00	66.35	1796.92
95+000.00	44.12	1841.04
95+020.00	15.72	1856.76
95+040.00	2.53	1859.29
95+060.00	1.60	1860.89
95+080.00	3.07	1863.96
95+100.00	5.66	1869.62
95+120.00	11.95	1881.58
95+140.00	26.43	1908.00
95+160.00	34.29	1942.30
95+180.00	41.53	1983.83
95+200.00	46.11	2029.93
95+220.00	38.99	2068.92
95+240.00	39.52	2108.45
95+260.00	48.32	2156.77
95+280.00	61.27	2218.04
95+300.00	74.98	2293.01
95+320.00	87.75	2380.76
95+340.00	103.25	2484.01
95+360.00	109.56	2593.57
95+380.00	105.29	2698.87
95+400.00	103.59	2802.46
95+420.00	103.26	2905.72
95+440.00	98.29	3004.01
95+460.00	87.66	3091.66
95+480.00	70.19	3161.85
95+500.00	49.89	3211.74
95+520.00	23.98	3235.71
95+540.00	4.41	3240.12
95+560.00	0.96	3241.08
95+580.00	3.87	3244.95
95+600.00	23.14	3268.09
95+620.00	35.89	3303.98
95+640.00	27.51	3331.49
95+660.00	12.25	3343.74

05/01/20




MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO													
CONTRATO No.		1009 DE 2021			CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191		
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	1	AA	2023	CORTE N°		20		CONTRATO DE INTERVENTORIA No	1005 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO		*MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.											
CAPÍTULO		PAVIMENTOS ASFALTICOS			ITEM		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1			UNID.	m2		
		Localización:							m2	OBSERVACIÓN			
		TRAMO URIBIA PUERTO											
		Inicial	Final	Longitud		Ancho			Total				
		PR 93+760	PR 95+660	1,900.00		9.40			17,860.00				
									17,860.00				
OBSERVACIONES :		TOTAL EJECUTADO						153,456.00					
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR						135,596.00					
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA						17,860.00					
 Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA  Residente de Interventoria ING. RICHARD DIAZ ORTEGA													





MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO															
CONTRATO No.		1009 DE 2021			CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191				
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	1	AA	2023	CORTE N°		20		CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.													
CAPÍTULO		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			ITEM		Concreto 28 MPA			UNID.		m3			
		Localización:									m3		OBSERVACIÓN		
		TRAMO URIBIA PUERTO													
		ABSCISA	Elementos	# NO. DE TUBOS	Vol Concreto Descole	Vol Concreto Encole	Sub total	m3	Observaciones						
		PR 79+420	Cimiento 1	4.00	. m3	. m3	. m3	27.68 m3							
			Cimiento 2		2.78 m3	2.78 m3	5.56 m3								
			Losa Largo		6.07 m3	6.07 m3	12.15 m3								
			Muro		2.29 m3	2.29 m3	4.58 m3								
			Aleta 1		.69 m3	.69 m3	1.39 m3								
			Cimiento Aleta 1		.66 m3	.66 m3	1.31 m3								
			Aleta 2		.69 m3	.69 m3	1.39 m3								
PR 79+815	Cimiento Aleta 2	.66 m3	.66 m3	1.31 m3	23.04 m3										
	Cimiento 1	. m3	. m3	. m3											
	Cimiento 2	2.22 m3	2.22 m3	4.45 m3											
	Losa Largo	4.8 m3	4.8 m3	9.61 m3											
	Muro	1.79 m3	1.79 m3	3.59 m3											
	Aleta 1	.69 m3	.69 m3	1.39 m3											
	Cimiento Aleta 1	.66 m3	.66 m3	1.31 m3											
	Aleta 2	.69 m3	.69 m3	1.39 m3											
	Cimiento Aleta 2	.66 m3	.66 m3	1.31 m3											
OBSERVACIONES :		TOTAL EJECUTADO										515.32			
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR										464.60			
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA										50.72			
 Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA												 Residente de Interventoria ING. RICHARD DIAZ ORTEGA			

ALCANTARILLA 79+420 DESCOLE





ELEMENTO	FIGURA	LARGO A	ANCHO B	ALTURA C	VOLUMEN D=AXBXC
CIMIENTO 2		10.58 m	0.35 m	0.75 m	2.78
VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI					2.78 m³
LOSA LARGO		10.08 m	2.41 m	0.25 m	6.07
VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI					6.07 m³
MURO		9.08 m	1.72 m	0.28 m	4.30
Observaciones		0.76 m	1.82 m²	0.50 m³	2.01
VOLUMEN TOTAL MURO 4000 PSI					2.29 m³

ALCANTARILLA 79+420 ENCOLE




ELEMENTO	FIGURA	LARGO A	ANCHO B	ALTURA C	VOLUMEN D=AXBXC
CIMIENTO 2		10.58 m	0.35 m	0.75 m	2.78
VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI					2.78 m³
LOSA LARGO		10.08 m	2.41 m	0.25 m	6.07
VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI					6.07 m³
MURO		9.08 m	1.72 m	0.28 m	4.30
Observaciones		0.76 m	1.72 m	0.50 m	2.01
VOLUMEN TOTAL MURO 4000 PSI					2.29 m³

ALETA 1		2.50 m	0.25 m	1.11 m	0.69
CIMIENTO ALETA 1		2.50 m	0.35 m	0.75 m	0.66
ALETA 2		2.50 m	0.25 m	1.11 m	0.69
CIMIENTO ALETA 2		2.50 m	0.35 m	0.75 m	0.66
VOLUMEN TOTAL ALETA 4000 PSI		2.70 m3			
CONCRETO DE LIMPIEZA CIMIENTO 2		10.58 m	0.30 m	0.05 m	0.16
CONCRETO DE LIMPIEZA LOSA		9.58 m	2.11 m	0.05 m	1.01
CONCRETO DE LIMPIEZA ALETA 1		2.50 m	0.30 m	0.05 m	0.04
CONCRETO DE LIMPIEZA ALETA 2		2.50 m	0.30 m	0.05 m	0.04
VOLUMEN TOTAL SOLADO CIMIENTO 2000 PSI		1.24 m3			




TOTAL CONCRETO 4000 PSI	27.68 m3
TOTAL CONCRETO 2000 PSI	2.49 m3





ALETA 1		2.50 m	0.25 m	1.11 m	0.69
CIMIENTO ALETA 1		2.50 m	0.35 m	0.75 m	0.66
ALETA 2		2.50 m	0.25 m	1.11 m	0.69
CIMIENTO ALETA 2		2.50 m	0.35 m	0.75 m	0.66
VOLUMEN TOTAL ALETA 4000 PSI		2.70 m3			
CONCRETO DE LIMPIEZA CIMIENTO 2		10.58 m	0.30 m	0.05 m	0.16
CONCRETO DE LIMPIEZA LOSA		9.58 m	2.11 m	0.05 m	1.01
CONCRETO DE LIMPIEZA ALETA 1		2.50 m	0.30 m	0.05 m	0.04
CONCRETO DE LIMPIEZA ALETA 2		2.50 m	0.30 m	0.05 m	0.04
VOLUMEN TOTAL SOLADO CIMIENTO 2000 PSI		1.24 m3			

ALCANTARILLA 79+820 DESCOLE





ELEMENTO	FIGURA	LARGO A	ANCHO B	ALTURA C	VOLUMEN D=AXBXC
CIMIENTO 2		8.47 m	0.35 m	0.75 m	2.22
VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI					2.22 m3
LOSA LARGO		7.97 m	2.41 m	0.25 m	4.80
VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI					4.80 m3
MURO		6.97 m	1.72 m	0.28 m	3.30
Observaciones		0.76 m	1.82 m2	0.50 m3	1.50
VOLUMEN TOTAL MURO 4000 PSI					1.79 m3

ALCANTARILLA 79+820 ENCOLE

ELEMENTO	FIGURA	LARGO A	ANCHO B	ALTURA C	VOLUMEN D=AXBXC
CIMIENTO 2		8.47 m	0.35 m	0.75 m	2.22
VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI					2.22 m3
LOSA LARGO		7.97 m	2.41 m	0.25 m	4.80
VOLUMEN TOTAL CIMIENTO 4000 PSI					4.80 m3
MURO		6.97 m	1.72 m	0.28 m	3.30
Observaciones		0.76 m	1.72 m	0.50 m	1.50
VOLUMEN TOTAL MURO 4000 PSI					1.79 m3

ALETA 1		2.50 m	0.25 m	1.11 m	0.69
CIMIENTO ALETA 1		2.50 m	0.35 m	0.75 m	0.66
ALETA 2		2.50 m	0.25 m	1.11 m	0.69
CIMIENTO ALETA 2		2.50 m	0.35 m	0.75 m	0.66
VOLUMEN TOTAL ALETA 4000 PSI		2.70 m3			
CONCRETO DE LIMPIEZA CIMIENTO 2		8.47 m	0.30 m	0.05 m	0.13
CONCRETO DE LIMPIEZA LOSA		7.47 m	2.11 m	0.05 m	0.79
CONCRETO DE LIMPIEZA ALETA 1		2.50 m	0.30 m	0.05 m	0.04
CONCRETO DE LIMPIEZA ALETA 2		2.50 m	0.30 m	0.05 m	0.04
VOLUMEN TOTAL SOLADO CIMIENTO 2000 PSI		0.99 m3			


TOTAL CONCRETO 4000 PSI	23.04 m3
TOTAL CONCRETO 2000 PSI	1.98 m3

ALETA 1		2.50 m	0.25 m	1.11 m	0.69
CIMIENTO ALETA 1		2.50 m	0.35 m	0.75 m	0.66
ALETA 2		2.50 m	0.25 m	1.11 m	0.69
CIMIENTO ALETA 2		2.50 m	0.35 m	0.75 m	0.66
VOLUMEN TOTAL ALETA 4000 PSI		2.70 m3			
CONCRETO DE LIMPIEZA CIMIENTO 2		8.47 m	0.30 m	0.05 m	0.13
CONCRETO DE LIMPIEZA LOSA		7.47 m	2.11 m	0.05 m	0.79
CONCRETO DE LIMPIEZA ALETA 1		2.50 m	0.30 m	0.05 m	0.04
CONCRETO DE LIMPIEZA ALETA 2		2.50 m	0.30 m	0.05 m	0.04
VOLUMEN TOTAL SOLADO CIMIENTO 2000 PSI		0.99 m3			

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO															
CONTRATO No.		1009 DE 2021			CONTRATISTA		UT ANDINO 066			INTERVENTORÍA		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191			
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	1	AA	2023	CORTE N°		20		CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.													
CAPÍTULO		ESTRUCTURAS Y DRENAJES				ITEM		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.				UNID.			
 		Localización:				KG		OBSERVACIÓN							
		TRAMO URIBIA PUERTO													
		ABSCISA		ELEMENTO		PESO REFUERZO		TOTAL		OBSERVACIÓN					
		PR 79+820		DESCOLE		1261.81 kg		2523.63 kg		Total alcantarilla					
				ENCOLE		1261.81 kg									
		PR 79+820		DESCOLE		-170.34 kg		-170.34 kg		Facturado descole anterior acta					
								2353.29 kg		TOTAL A FACTURAR					
OBSERVACIONES :						TOTAL EJECUTADO				52,180.74					
						FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR				49,827.45					
						TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA				2,353.29					










Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA



Residente de Interventoría
ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

ALCANTARILLA 79+820 DESCOLE

ELEMENTO	FIGURA	Ø	SEPARACION	LONGITUD BARRA	LONGITUD ELEMENTO	# DE ELEMENTOS	LONG TOTAL REFUERZO	PESO EN KG ML	KG REFUERFO
		a	b	c	d	d/b=e	e x c=f	g	f x g
CIMIENTO 2		3/8"	0.15 m	2.40 m	8.47 m	57	137.92 m	0.560 kg/m	77.24 kg
LONGITUDINAL CIMIENTO 2		1/2"		9.32 m		10	93.20 m	0.994 kg/m	92.64 kg
TOTAL REFUERZO CIMIENTO							169.88 kg		
LOSA LARGO		1/2"	0.15 m	8.32 m	1.91 m	14	114.26 m	0.994 kg/m	113.58 kg
		1/2"	0.15 m	8.32 m	1.91 m	14	114.26 m	0.994 kg/m	113.58 kg
LOSA ANCHO		1/2"	0.15 m	2.66 m	7.82 m	53	141.33 m	0.994 kg/m	140.49 kg
		1/2"	0.15 m	2.66 m	7.82 m	53	141.33 m	0.994 kg/m	140.49 kg
TOTAL REFUERZO LOSA							508.12 kg		
GANCHO #1 CIMIENTO 2		3/8"	0.15 m	0.58 m	8.47 m	57	33.33 m	0.560 kg/m	18.67 kg
GANCHO #2 CIMIENTO 2		3/8"	0.15 m	0.55 m	8.47 m	57	31.61 m	0.560 kg/m	17.70 kg
TOTAL REFUERZO GANCHO CIMENTOS							36.36 kg		
MURO PARRILLA 1		1/2"	0.15 m	2.22 m	6.97 m	16	35.52 m	0.994 kg/m	35.31 kg
		1/2"	0.15 m	2.22 m	6.97 m	16	35.52 m	0.994 kg/m	35.31 kg
MURO PARRILLA 2		1/2"	0.15 m	6.82 m	0.20 m	2	13.64 m	0.994 kg/m	13.56 kg
		1/2"	0.15 m	6.82 m	0.20 m	2	13.64 m	0.994 kg/m	13.56 kg
REFUERZO ENTRE TUBOS		1/2"	0.15 m	1.06 m	1.52 m	10	10.62 m	0.994 kg/m	10.56 kg
REFUERZO ENTRE TUBOS		1/2"	0.15 m	1.06 m	1.52 m	10	10.62 m	0.994 kg/m	10.56 kg
TOTAL REFUERZO MURO							118.84 kg		

ALETAS CARA INTERIOR IZQUIERDA		1/2"	0.15 m	2.19 m	2.50 m	18	38.60 m	0.994 kg/m	38.37 kg
		1/2"	0.15 m	2.50 m	2.19 m	16	38.92 m	0.994 kg/m	38.68 kg
ALETAS CARA EXTERIOR IZQUIERDA		1/2"	0.15 m	2.19 m	2.50 m	18	38.60 m	0.994 kg/m	38.37 kg
		1/2"	0.15 m	2.50 m	2.19 m	16	38.92 m	0.994 kg/m	38.68 kg
ALETAS CARA INTERIOR DERECHA		1/2"	0.15 m	2.19 m	2.50 m	18	38.60 m	0.994 kg/m	38.37 kg
		1/2"	0.15 m	2.50 m	2.19 m	16	38.92 m	0.994 kg/m	38.68 kg
ALETAS CARA EXTERIOR DERECHA		1/2"	0.15 m	2.19 m	2.50 m	18	38.60 m	0.994 kg/m	38.37 kg
		1/2"	0.15 m	2.50 m	2.19 m	16	38.92 m	0.994 kg/m	38.68 kg
DIAGONAL ALETA		1/2"		2.70 m		4	10.80 m	0.994 kg/m	10.74 kg
						TOTAL REFUERZO ALETAS		318.95 kg	
REFUERZO ESQUINA		1/2"	0.15 m	4.20 m	1.82 m	13	55.16 m	0.99 kg/m	54.83 kg
		1/2"	0.15 m	4.20 m	1.82 m	13	55.16 m	0.99 kg/m	54.83 kg
						TOTAL REFUERZO ESQUINA		109.66 kg	
						TOTAL REFUERZO ENCOLE		1261.81 kg	
TOTAL REFUERZO ALCANTARILLA PR 86+140				2523.63 kg					

ALCANTARILLA 79+820 ENCOLE

ELEMENTO	FIGURA	Ø	SEPARACION	LONGITUD ELEMENTO	LONGITUD	# DE ELEMENTOS	LONG TOTAL REFUERZO	PESO EN KG ML	KG REFUERPO
		a	b	c	d	d/b=e	e x c=f	g	f x g
CIMIENTO 2		3/8"	0.15	2.4	8.47	57	137.92	0.56	77.24
LONGITUDINAL CIMIENTO 2		1/2"		9.32 m		10	93.20 m	0.994 kg/m	92.64 kg
						TOTAL REFUERZO CIMIENTO			169.88 kg
LOSA LARGO		1/2"	0.15 m	8.32 m	1.91 m	14	114.26 m	0.994 kg/m	113.58 kg
		1/2"	0.15 m	8.32 m	1.91 m	14	114.26 m	0.994 kg/m	113.58 kg
LOSA ANCHO		1/2"	0.15 m	2.66 m	7.82 m	53	141.33 m	0.994 kg/m	140.49 kg
		1/2"	0.15 m	2.66 m	7.82 m	53	141.33 m	0.994 kg/m	140.49 kg
						TOTAL REFUERZO LOSA			508.12 kg
GANCHO #1 CIMIENTO 2		3/8"	0.15 m	0.58 m	8.47 m	57	33.33 m	0.560 kg/m	18.67 kg
GANCHO #2 CIMIENTO 2		3/8"	0.15 m	0.55 m	8.47 m	57	31.61 m	0.560 kg/m	17.70 kg
						TOTAL REFUERZO GANCHO CIMENTOS			36.36 kg
MURO PARRILLA 1		1/2"	0.15 m	2.22 m	6.97 m	16	35.52 m	0.994 kg/m	35.31 kg
		1/2"	0.15 m	2.22 m	6.97 m	16	35.52 m	0.994 kg/m	35.31 kg
MURO PARRILLA 2		1/2"	0.15 m	6.82 m	0.20 m	2	13.64 m	0.994 kg/m	13.56 kg
		1/2"	0.15 m	6.82 m	0.20 m	2	13.64 m	0.994 kg/m	13.56 kg
REFUERZO ENTRE TUBOS		1/2"	0.15 m	1.06 m	1.52 m	10	10.62 m	0.994 kg/m	10.56 kg
REFUERZO ENTRE TUBOS		1/2"	0.15 m	1.06 m	1.52 m	10	10.62 m	0.994 kg/m	10.56 kg
						TOTAL REFUERZO MURO			118.84 kg

ALETAS CARA INTERIOR IZQUIERDA		1/2"	0.15 m	2.19 m	2.50 m	18	38.60 m	0.994 kg/m	38.37 kg
		1/2"	0.15 m	2.50 m	2.19 m	16	38.92 m	0.994 kg/m	38.68 kg
ALETAS CARA EXTERIOR IZQUIERDA		1/2"	0.15 m	2.19 m	2.50 m	18	38.60 m	0.994 kg/m	38.37 kg
		1/2"	0.15 m	2.50 m	2.19 m	16	38.92 m	0.994 kg/m	38.68 kg
ALETAS CARA INTERIOR DERECHA		1/2"	0.15 m	2.19 m	2.50 m	18	38.60 m	0.994 kg/m	38.37 kg
		1/2"	0.15 m	2.50 m	2.19 m	16	38.92 m	0.994 kg/m	38.68 kg
ALETAS CARA EXTERIOR DERECHA		1/2"	0.15 m	2.19 m	2.50 m	18	38.60 m	0.994 kg/m	38.37 kg
		1/2"	0.15 m	2.50 m	2.19 m	16	38.92 m	0.994 kg/m	38.68 kg
DIAGONAL ALETA		1/2"		2.70 m		4	10.80 m	0.994 kg/m	10.74 kg
						TOTAL REFUERZO ALETAS		318.95 kg	
REFUERZO ESQUINA		1/2"	0.15 m	4.20 m	1.82 m	13	55.16 m	0.99 kg/m	54.83 kg
		1/2"	0.15 m	4.20 m	1.82 m	13	55.16 m	0.99 kg/m	54.83 kg
						TOTAL REFUERZO ESQUINA		109.66 kg	
						TOTAL REFUERZO DESCOLE		1261.81 kg	


MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.		1009 DE 2021					CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORÍA		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN	
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	1	AA	2023	CORTE N°		20	CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.												

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo (concreto f' c 21 mpa)	UNID.	M3	
----------	------------------------	------	--	-------	----	--



Localización:					M3	OBSERVACIÓN
TRAMO URIBIA PUERTO						
Inicial	Final	Longitud	Área		Total	
PR 94+480	PR 94+960	480.00	0.16 m2		76.80 m3	
					76.80	



	Largo	Espesor	Area
Figura 1	1.36	0.1	0.136
Figura 2	0.26	0.1	0.026
Total			0.16

OBSERVACIONES :		TOTAL EJECUTADO	76.80
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	0.00
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	76.80

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL YIO
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA


Residente de interventoría
ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO	

FECHA REPORTE:	DD	25	MM	1	AA	2023	CORTE N°	20	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	1005 DE 2021
----------------	----	----	----	---	----	------	----------	----	------------------------------	--------------

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

										TRAMO URIBIA PUERTO									
CORTE		LLENO		CENTROIDE		VOL COMPACTO		VOL SUELTO		# Estaciones	M3/E	OBSERVACIÓN							

[illegible]

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

Residente de Interventoría
ING. RICHARD ORTEGA

Informe de volumen

Alienación: TERRAPLEN K93+660-K95+660

Grupo de líneas de muestreo: LDM

P.K. inicial: 93+660.00


P.K. final: 95+660

P.K.	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	abscisa de corte	Estaciones	FACTOR DE EXPANSIÓN	m3/E	m3/E acumulado
PR 93+660	0	PR 93+300	3.60	1.30	0.00	0.00
PR 93+680	63.633	PR 93+300	3.80	1.30	314.35	314.35
PR 93+700	73.694	PR 93+300	4.00	1.30	383.21	697.56
PR 93+720	19.166	PR 93+300	4.20	1.30	104.65	802.20
PR 93+740	8.76	PR 93+300	4.40	1.30	50.11	852.31
PR 93+760	7.534	PR 93+300	4.60	1.30	45.05	897.36
PR 93+780	6.209	PR 93+300	4.80	1.30	38.74	936.11
PR 93+800	0.914	PR 93+300	5.00	1.30	5.94	942.05
PR 93+820	1.429	PR 93+300	5.20	1.30	9.66	951.71
PR 93+840	1.745	PR 93+300	5.40	1.30	12.25	963.96
PR 93+860	0.861	PR 93+300	5.60	1.30	6.27	970.23
PR 93+880	5.191	PR 93+300	5.80	1.30	39.14	1009.37
PR 93+900	8.038	PR 93+300	6.00	1.30	62.70	1072.06
PR 93+920	7.767	PR 93+300	6.20	1.30	62.60	1134.66
PR 93+940	16.529	PR 93+300	6.40	1.30	137.52	1272.19
PR 93+960	25.07	PR 93+300	6.60	1.30	215.10	1487.29
PR 93+980	24.163	PR 93+300	6.80	1.30	213.60	1700.89
PR 94+000	24.378	PR 93+300	7.00	1.30	221.84	1922.73
PR 94+020	27.049	PR 93+300	7.20	1.30	253.18	2175.91
PR 94+040	18.397	PR 93+300	7.40	1.30	176.98	2352.88
PR 94+060	24.825	PR 93+300	7.60	1.30	245.27	2598.16
PR 94+080	37.41	PR 93+300	7.80	1.30	379.34	2977.49
PR 94+100	37.547	PR 93+300	8.00	1.30	390.49	3367.98
PR 94+120	52.722	PR 93+300	8.20	1.30	562.02	3930.00
PR 94+140	61.875	PR 93+300	8.40	1.30	675.68	4605.67
PR 94+160	44.732	PR 93+300	8.60	1.30	500.10	5105.78
PR 94+180	25.015	PR 93+300	8.80	1.30	286.17	5391.95
PR 94+200	16.722	PR 93+300	9.00	1.30	195.65	5587.60
PR 94+220	12.809	PR 93+300	9.20	1.30	153.20	5740.79
PR 94+240	43.952	PR 93+300	9.40	1.30	537.09	6277.89
PR 94+260	93.912	PR 93+300	9.60	1.30	1172.02	7449.91
PR 94+280	101.144	PR 93+300	9.80	1.30	1288.57	8738.48
PR 94+300	93.132	PR 94+360	0.60	1.30	72.64	72.64
PR 94+320	80.371	PR 94+360	0.40	1.30	41.79	114.44
PR 94+340	46.958	PR 94+360	0.20	1.30	12.21	126.64
PR 94+360	15.23	PR 94+360	0.00	1.30	0.00	126.64
PR 94+380	1.08	PR 94+360	0.20	1.30	0.28	126.93
PR 94+400	0.05	PR 94+360	0.40	1.30	0.02	126.95
PR 94+420	0.03	PR 94+360	0.60	1.30	0.02	126.97
PR 94+440	0.24	PR 94+360	0.80	1.30	0.25	127.23
PR 94+460	2.07	PR 94+360	1.00	1.30	2.69	129.92
PR 94+480	4.37	PR 94+360	1.20	1.30	6.82	136.74
PR 94+500	16.38	PR 94+360	1.40	1.30	29.81	166.55
PR 94+520	20.00	PR 94+360	1.60	1.30	41.60	208.14
PR 94+540	6.47	PR 94+360	1.80	1.30	15.15	223.29
PR 94+560	0.35	PR 94+360	2.00	1.30	0.90	224.19

05/02/20

PR 94+580	1.69	PR 94+360	2.20	1.30	4.82	229.01
PR 94+600	1.676	PR 94+360	2.40	1.30	5.23	234.24
PR 94+620	0.005	PR 94+360	2.60	1.30	0.02	234.25
PR 94+640	0.205	PR 94+360	2.80	1.30	0.75	235.00
PR 94+660	2.753	PR 94+360	3.00	1.30	10.74	245.74
PR 94+680	3.771	PR 94+360	3.20	1.30	15.69	261.42
PR 94+700	2.585	PR 94+360	3.40	1.30	11.43	272.85
PR 94+720	1.446	PR 94+360	3.60	1.30	6.77	279.62
PR 94+740	0.13	PR 94+360	3.80	1.30	0.64	280.26
PR 94+760	0.112	PR 94+360	4.00	1.30	0.58	280.84
PR 94+780	0.16	PR 94+360	4.20	1.30	0.87	281.71
PR 94+800	0.897	PR 94+360	4.40	1.30	5.13	286.85
PR 94+820	4.53	PR 94+360	4.60	1.30	27.09	313.93
PR 94+840	28.164	PR 94+360	4.80	1.30	175.74	489.68
PR 94+860	55.778	PR 94+360	5.00	1.30	362.56	852.24
PR 94+880	76.844	PR 94+360	5.20	1.30	519.47	1371.70
PR 94+900	93.739	PR 94+360	5.40	1.30	658.05	2029.75
PR 94+920	103.292	PR 94+360	5.60	1.30	751.97	2781.71
PR 94+940	95.757	PR 94+360	5.80	1.30	722.01	3503.72
PR 94+960	77.115	PR 94+360	6.00	1.30	601.50	4105.22
PR 94+980	66.346	PR 94+360	6.20	1.30	534.75	4639.97
PR 95+000	44.123	PR 94+360	6.40	1.30	367.10	5007.07
PR 95+020	15.718	PR 94+360	6.60	1.30	134.86	5141.93
PR 95+040	2.532	PR 94+360	6.80	1.30	22.38	5164.31
PR 95+060	1.602	PR 94+360	7.00	1.30	14.58	5178.89
PR 95+080	3.073	PR 94+360	7.20	1.30	28.76	5207.66
PR 95+100	5.659	PR 94+360	7.40	1.30	54.44	5262.10
PR 95+120	11.954	PR 94+360	7.60	1.30	118.11	5380.20
PR 95+140	26.428	PR 94+360	7.80	1.30	267.98	5648.18
PR 95+160	34.294	PR 94+360	8.00	1.30	356.66	6004.84
PR 95+180	41.53	PR 94+360	8.20	1.30	442.71	6447.55
PR 95+200	46.106	PR 94+360	8.40	1.30	503.48	6951.03
PR 95+220	38.989	PR 94+360	8.60	1.30	435.90	7386.92
PR 95+240	39.522	PR 94+360	8.80	1.30	452.13	7839.05
PR 95+260	48.324	PR 94+360	9.00	1.30	565.39	8404.45
PR 95+280	61.266	PR 94+360	9.20	1.30	732.74	9137.19
PR 95+300	74.977	PR 94+360	9.40	1.30	916.22	10053.41
PR 95+320	87.745	PR 94+360	9.60	1.30	1095.06	11148.46
PR 95+340	103.253	PR 94+360	9.80	1.30	1315.44	12463.91

05/02/20

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO															
CONTRATO No.		1009 DE 2021				CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191			
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	1	AA	2023	CORTE N°		20		CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.													
CAPÍTULO	TRANSPORTES		ITEM		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)				UNID.	m3-km					
		Localización:								Volúmen	f.e	vol suelto	M3/km	OBSERVACIÓN	
		TRAMO URIBIA PUERTO													
		CORTE		LLENO											
		inicial	final	inicial	final	centroide cargue	Centroide descargue	Distancia	Volúmen	Factor de Expansión	Volumen suelto	M3/km			
		PR 93+300	PR 93+300	PR 95+360	PR 95+660	PR 93+300	PR 95+510	2.2	859.7	1.3	1117.7	2,401.70			
OBSERVACIONES :						TOTAL EJECUTADO								587,597.18	
						FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR								585,195.48	
						TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA								2,401.70	
 Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA  Residente de Interventoría ING. RICHARD DIAZ ORTEGA															

Informe de volumen

Alienación: TERRAPLEN K93+660-K95+660


Grupo de líneas de muestreo: LDM

P.K. inicial: 93+660.00

P.K. final: 95+660

P.K.	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	abscisa de corte	Distancia (km)	FACTOR DE EXPANSIÓN	m3/km	m3/km acumulado
PR 95+360	109.56	PR 93+300	2.06	1.30	293.40	293.40
PR 95+380	105.294	PR 93+300	2.08	1.30	284.71	578.12
PR 95+400	103.591	PR 93+300	2.10	1.30	282.80	860.92
PR 95+420	103.259	PR 93+300	2.12	1.30	284.58	1145.50
PR 95+440	98.29	PR 93+300	2.14	1.30	273.44	1418.94
PR 95+460	87.659	PR 93+300	2.16	1.30	246.15	1665.09
PR 95+480	70.186	PR 93+300	2.18	1.30	198.91	1864.00
PR 95+500	49.889	PR 93+300	2.20	1.30	142.68	2006.68
PR 95+520	23.975	PR 93+300	2.22	1.30	69.19	2075.87
PR 95+540	4.405	PR 93+300	2.24	1.30	12.83	2088.70
PR 95+560	0.962	PR 93+300	2.26	1.30	2.83	2091.53
PR 95+580	3.871	PR 93+300	2.28	1.30	11.47	2103.00
PR 95+600	23.143	PR 93+300	2.30	1.30	69.20	2172.20
PR 95+620	35.888	PR 93+300	2.32	1.30	108.24	2280.44
PR 95+640	27.507	PR 93+300	2.34	1.30	83.68	2364.11
PR 95+660	12.253	PR 93+300	2.36	1.30	37.59	2401.70

Oscar

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO											
CONTRATO No.		1009 DE 2021		CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191	
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	1	AA	2023	CORTE N°		20	
								CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MODULO 2.									
CAPÍTULO	NP1	ITEM		Sub base granular Clase B				UNID.	m3		
		Localización:						m3		OBSERVACIÓN	
		TRAMO URIBIA PUERTO									
		Inicial	Final	Longitud	Ancho 1	Ancho 2	Ancho Prom	Espesor	Volumen		
		PR 93+660	PR 95+660	2.000,00	10,00	10,68	10,34	0,17	3.515,60	Presente acta.	
								3515.6 m3		Total MATERIAL DE SUBBASE	
		ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO									
											
		TOTAL EJECUTADO								28.861,43	
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR								25.345,83	
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA								3,515.60	
											
		Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUGO SPROCKEL YIO JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA									
											
		Residente de Interventoria ING. RICHARD DIAZ ORTEGA									

CARTERA DE TERRAPLEN							CARTERA DE SUBBASE							
PUNTO	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB RASANTE	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER SUB BASE	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB BASE	VOL SUB BASE GRANULAR	
BMF22	2.607	40.608				38.001	2.319	40.32				38.001		
BMF73H	1.580	34.010				32.430	1.710	34.140				32.430		
93+660			2.020	-6.50	PATA .IZQ	31.990			2.010	-5.34	PATA .IZQ	32.130		
			1.880	-5.34	HOM . IZQ	32.130			1.840	-5.00	HOM . IZQ	32.300		
			1.780	0.00	EJE	32.230			1.740	0.00	EJE	32.400	35.156	
			1.880	5.34	HOM. DER	32.130			2.840	5.00	HOM. DER	31.300		
			1.970	6.30	PATA. DER	32.040			2.010	5.34	PATA. DER	32.130		
93+680			2.230	-6.30	PATA .IZQ	31.780			2.220	-5.34	PATA .IZQ	31.920		
			2.090	-5.34	HOM . IZQ	31.920			2.050	-5.00	HOM . IZQ	32.090		
			1.990	0.00	EJE	32.020			1.950	0.00	EJE	32.190	35.156	
			2.089	5.34	HOM. DER	31.921			2.050	5.00	HOM. DER	32.090		
			2.260	6.30	PATA. DER	31.750			2.220	5.34	PATA. DER	31.920		
93+700			2.540	-6.30	PATA .IZQ	31.470			2.440	-5.34	PATA .IZQ	31.700		
			2.310	-5.34	HOM . IZQ	31.700			2.270	-5.00	HOM . IZQ	31.870		
			2.210	0.00	EJE	31.800			2.170	0.00	EJE	31.970	35.156	
			2.310	5.34	HOM. DER	31.700			2.270	5.00	HOM. DER	31.870		
			2.430	6.40	PATA. DER	31.580			2.440	5.34	PATA. DER	31.700		
93+720			2.550	-6.50	PATA .IZQ	31.460			2.640	-5.34	PATA .IZQ	31.500		
			2.510	-5.34	HOM . IZQ	31.500			2.470	-5.00	HOM . IZQ	31.670		
			2.410	0.00	EJE	31.600			2.370	0.00	EJE	31.770	35.156	
			2.510	5.34	HOM. DER	31.500			2.470	5.00	HOM. DER	31.670		
			2.670	6.20	PATA. DER	31.340			2.640	5.34	PATA. DER	31.500		
93+740			2.990	-6.50	PATA .IZQ	31.020			2.770	-5.34	PATA .IZQ	31.370		
			2.640	-5.34	HOM . IZQ	31.370			2.600	-5.00	HOM . IZQ	31.540		
			2.540	0.00	EJE	31.470			2.500	0.00	EJE	31.640	35.156	
			2.640	5.34	HOM. DER	31.370			2.600	5.00	HOM. DER	31.540		
			2.870	6.20	PATA. DER	31.140			2.770	5.34	PATA. DER	31.370		
93+760			2.876	-6.50	PATA .IZQ	31.134			2.800	-5.34	PATA .IZQ	31.340		
			2.670	-5.34	HOM . IZQ	31.340			2.630	-5.00	HOM . IZQ	31.510		
			2.570	0.00	EJE	31.440			2.530	0.00	EJE	31.610	35.156	
			2.680	5.34	HOM. DER	31.330			2.630	5.00	HOM. DER	31.510		
			2.800	6.20	PATA. DER	31.210			2.800	5.34	PATA. DER	31.340		
BMF73I	0.474	34.814				34.340	1.000	35.340				34.340		
93+780			3.785	-6.50	PATA .IZQ	31.029			3.950	-5.34	PATA .IZQ	31.390		
			3.424	-5.34	HOM . IZQ	31.390			3.780	-5.00	HOM . IZQ	31.560		
			3.324	0.00	EJE	31.490			3.680	0.00	EJE	31.660	35.156	
			3.424	5.34	HOM. DER	31.390			3.780	5.00	HOM. DER	31.560		
			3.414	6.30	PATA. DER	31.400			3.950	5.34	PATA. DER	31.390		
93+800			3.263	-6.30	PATA .IZQ	31.551			3.810	-5.34	PATA .IZQ	31.530		
			3.284	-5.34	HOM . IZQ	31.530			3.640	-5.00	HOM . IZQ	31.700		
			3.184	0.00	EJE	31.630			3.540	0.00	EJE	31.800	35.156	
			3.290	5.34	HOM. DER	31.524			3.640	5.00	HOM. DER	31.700		
			3.430	6.30	PATA. DER	31.384			3.810	5.34	PATA. DER	31.530		
93+820			3.184	-6.30	PATA .IZQ	31.630			3.570	-5.34	PATA .IZQ	31.770		
			3.064	-5.34	HOM . IZQ	31.750			3.420	-5.00	HOM . IZQ	31.920		
			2.964	0.00	EJE	31.850			3.320	0.00	EJE	32.020	35.156	
			3.064	5.34	HOM. DER	31.750			2.420	5.00	HOM. DER	32.920		
			3.050	6.40	PATA. DER	31.764			3.570	5.34	PATA. DER	31.770		
93+840			2.870	-6.50	PATA .IZQ	31.944			3.270	-5.34	PATA .IZQ	32.070		
			2.744	-5.34	HOM . IZQ	32.070			3.100	-5.00	HOM . IZQ	32.240		
			2.644	0.00	EJE	32.170			3.000	0.00	EJE	32.340	35.156	
			2.744	5.34	HOM. DER	32.070			3.100	5.00	HOM. DER	32.240		
			2.890	6.20	PATA. DER	31.924			3.270	5.34	PATA. DER	32.070		
93+860			2.490	-6.50	PATA .IZQ	32.324			2.870	-5.34	PATA .IZQ	32.470		
			2.344	-5.34	HOM . IZQ	32.470			2.700	-5.00	HOM . IZQ	32.640		
			2.244	0.00	EJE	32.570			2.600	0.00	EJE	32.740	35.156	
			2.344	5.34	HOM. DER	32.470			2.700	5.00	HOM. DER	32.640		
			2.322	6.20	PATA. DER	32.492			2.870	5.34	PATA. DER	32.470		
93+880			1.985	-6.10	PATA .IZQ	32.829			2.370	-5.34	PATA .IZQ	32.970		
			1.844	-5.34	HOM . IZQ	32.970			2.200	-5.00	HOM . IZQ	33.140		
			1.744	0.00	EJE	33.070			2.100	0.00	EJE	33.240	35.156	
			1.844	5.34	HOM. DER	32.970			2.200	5.00	HOM. DER	33.140		
			1.850	6.00	PATA. DER	32.964			2.370	5.34	PATA. DER	32.970		
93+900			1.455	-6.00	PATA .IZQ	33.359			1.800	-5.34	PATA .IZQ	33.540		
			1.274	-5.34	HOM . IZQ	33.540			1.630	-5.00	HOM . IZQ	33.710		
			1.174	0.00	EJE	33.640			1.530	0.00	EJE	33.810	35.156	
			1.274	5.34	HOM. DER	33.540			1.630	5.00	HOM. DER	33.710		
			1.395	6.00	PATA. DER	33.419			1.800	5.34	PATA. DER	33.540		



BMF73J	3.017	38.897				35.880	3.110	38.990				35.880	
93+920			4.800	-7.10	PATA . IZQ	34.097			4.890	-5.34	PATA . IZQ	34.100	
			4.788	-5.34	HOM . IZQ	34.109			4.720	-5.00	HOM . IZQ	34.270	
			4.697	0.00	EJE	34.200			4.620	0.00	EJE	34.370	35.156
			4.803	5.34	HOM. DER	34.094			4.720	5.00	HOM. DER	34.270	
93+940			4.590	7.30	PATA. DER	34.307			4.890	5.34	PATA. DER	34.100	
			4.260	-6.70	PATA . IZQ	34.637			4.300	-5.34	PATA . IZQ	34.690	
			4.198	-5.34	HOM . IZQ	34.699			4.130	-5.00	HOM . IZQ	34.860	
			4.107	0.00	EJE	34.790			4.030	0.00	EJE	34.960	35.156
93+960			4.207	5.34	HOM. DER	34.690			4.130	5.00	HOM. DER	34.860	
			4.430	6.90	PATA. DER	34.467			4.310	5.34	PATA. DER	34.680	
			3.533	-6.30	PATA . IZQ	35.364			3.760	-5.34	PATA . IZQ	35.230	
			3.670	-5.34	HOM . IZQ	35.227			3.590	-5.00	HOM . IZQ	35.400	
93+980			3.567	0.00	EJE	35.330			3.490	0.00	EJE	35.500	35.156
			3.670	5.34	HOM. DER	35.227			3.590	5.00	HOM. DER	35.400	
			4.080	6.90	PATA. DER	34.817			3.760	5.34	PATA. DER	35.230	
			3.056	-5.70	PATA . IZQ	35.841			3.210	-5.34	PATA . IZQ	35.780	
94+000			3.110	-5.34	HOM . IZQ	35.787			3.030	-5.00	HOM . IZQ	35.960	
			3.007	0.00	EJE	35.890			2.930	0.00	EJE	36.060	35.156
			3.107	5.34	HOM. DER	35.790			3.030	5.00	HOM. DER	35.960	
			3.440	6.90	PATA. DER	35.457			3.210	5.34	PATA. DER	35.780	
94+020			2.630	-6.70	PATA . IZQ	36.267			2.670	-5.34	PATA . IZQ	36.320	
			2.577	-5.34	HOM . IZQ	36.320			2.500	-5.00	HOM . IZQ	36.490	
			2.477	0.00	EJE	36.420			2.400	0.00	EJE	36.590	35.156
			2.580	5.34	HOM. DER	36.317			2.500	5.00	HOM. DER	36.490	
94+040			2.822	6.90	PATA. DER	36.075			2.670	5.34	PATA. DER	36.320	
			2.146	-6.90	PATA . IZQ	36.751			2.110	-5.34	PATA . IZQ	36.880	
			2.017	-5.34	HOM . IZQ	36.880			1.940	-5.00	HOM . IZQ	37.050	
			1.917	0.00	EJE	36.980			1.840	0.00	EJE	37.150	35.156
94+060			2.107	5.34	HOM. DER	36.790			1.940	5.00	HOM. DER	37.050	
			2.234	5.90	PATA. DER	36.663			2.110	5.34	PATA. DER	36.880	
			1.650	6.50	PATA . IZQ	37.247			1.520	-5.34	PATA . IZQ	37.470	
			1.426	-5.34	HOM . IZQ	37.471			1.350	-5.00	HOM . IZQ	37.640	
94+080			1.327	0.00	EJE	37.570			1.250	0.00	EJE	37.740	35.156
			1.430	5.34	HOM. DER	37.467			1.350	5.00	HOM. DER	37.640	
			1.407	5.80	PATA. DER	37.490			1.520	5.34	PATA. DER	37.470	
			1.120	-6.30	PATA . IZQ	37.777			0.930	-5.34	PATA . IZQ	38.060	
94+100			0.830	-5.34	HOM . IZQ	38.067			0.760	-5.00	HOM . IZQ	38.230	
			0.737	0.00	EJE	38.160			0.660	0.00	EJE	38.330	35.156
			0.837	5.34	HOM. DER	38.060			0.760	5.00	HOM. DER	38.230	
			0.920	6.30	PATA. DER	37.977			0.930	5.34	PATA. DER	38.060	
94+120			0.432	-6.30	PATA . IZQ	38.465			0.340	-5.34	PATA . IZQ	38.650	
			0.247	-5.34	HOM . IZQ	38.650			0.170	-5.00	HOM . IZQ	38.820	
			0.147	0.00	EJE	38.750			0.070	0.00	EJE	38.920	35.156
			0.247	5.34	HOM. DER	38.650			0.170	5.00	HOM. DER	38.820	
94+140			0.400	6.30	PATA. DER	38.497			0.340	5.34	PATA. DER	38.650	
			3.650	-6.70	PATA . IZQ	38.960			3.420	-5.34	PATA . IZQ	39.240	
			3.370	-5.34	HOM . IZQ	39.240			3.250	-5.00	HOM . IZQ	39.410	
			3.270	0.00	EJE	39.340			3.150	0.00	EJE	39.510	35.156
94+160			3.380	5.34	HOM. DER	39.230			3.250	5.00	HOM. DER	39.410	
			3.643	6.90	PATA. DER	38.967			3.420	5.34	PATA. DER	39.240	
			3.000	-6.90	PATA . IZQ	39.610			2.820	-5.34	PATA . IZQ	39.840	
			2.770	-5.34	HOM . IZQ	39.840			2.650	-5.00	HOM . IZQ	40.010	
94+180			2.670	0.00	EJE	39.940			2.550	0.00	EJE	40.110	35.156
			2.780	5.34	HOM. DER	39.830			2.650	5.00	HOM. DER	40.010	
			3.200	6.00	PATA. DER	39.410			2.820	5.34	PATA. DER	39.840	
			2.511	6.50	PATA . IZQ	40.099			2.230	-5.34	PATA . IZQ	40.430	
94+200			2.180	-5.34	HOM . IZQ	40.430			2.060	-5.00	HOM . IZQ	40.600	
			2.080	0.00	EJE	40.530			1.960	0.00	EJE	40.700	35.156
			2.177	5.34	HOM. DER	40.433			2.060	5.00	HOM. DER	40.600	
			2.566	5.80	PATA. DER	40.044			2.230	5.34	PATA. DER	40.430	
94+220			2.011	-6.30	PATA . IZQ	40.599			1.640	-5.34	PATA . IZQ	41.020	
			1.599	-5.34	HOM . IZQ	41.011			1.470	-5.00	HOM . IZQ	41.190	
			1.490	0.00	EJE	41.120			1.370	0.00	EJE	41.290	35.156
			1.593	5.34	HOM. DER	41.017			1.470	5.00	HOM. DER	41.190	
94+240			2.111	6.30	PATA. DER	40.499			1.640	5.34	PATA. DER	41.020	
			1.355	-6.30	PATA . IZQ	41.255			1.050	-5.34	PATA . IZQ	41.610	
			1.000	-5.34	HOM . IZQ	41.610			0.880	-5.00	HOM . IZQ	41.780	
			0.900	0.00	EJE	41.710			0.780	0.00	EJE	41.880	35.156
94+260			1.000	5.34	HOM. DER	41.610			0.880	5.00	HOM. DER	41.780	
			1.433	6.30	PATA. DER	41.177			1.050	5.34	PATA. DER	41.610	

05/08/20

94+200			0.823	-6.30	PATA .IZQ	41.787			0.460	-5.34	PATA .IZQ	42.200	
			0.420	-5.34	HOM . IZQ	42.190			0.290	-5.00	HOM . IZQ	42.370	
			0.310	0.00	EJE	42.300			0.190	0.00	EJE	42.470	35.156
			0.421	5.34	HOM. DER	42.189			0.290	5.00	HOM. DER	42.370	
			0.900	6.30	PATA. DER	41.710			0.460	5.34	PATA. DER	42.200	
D94+180	3.030	44.800				41.77	3.220	44.990				41.770	
94+220			2.460	-6.70	PATA .IZQ	42.340			2.200	-5.34	PATA .IZQ	42.790	
			2.010	-5.34	HOM . IZQ	42.790			2.030	-5.00	HOM . IZQ	42.960	
			1.910	0.00	EJE	42.890			1.930	0.00	EJE	43.060	35.156
			2.010	5.34	HOM. DER	42.790			2.030	5.00	HOM. DER	42.960	
			2.500	6.90	PATA. DER	42.300			2.200	5.34	PATA. DER	42.790	
94+240			1.690	-6.90	PATA .IZQ	43.110			1.610	-5.34	PATA .IZQ	43.380	
			1.420	-5.34	HOM . IZQ	43.380			1.440	-5.00	HOM . IZQ	43.550	
			1.320	0.00	EJE	43.480			1.340	0.00	EJE	43.650	35.156
			1.420	5.34	HOM. DER	43.380			1.440	5.00	HOM. DER	43.550	
			1.888	6.00	PATA. DER	42.912			1.610	5.34	PATA. DER	43.380	
94+260			1.287	6.50	PATA .IZQ	43.513			1.120	-5.34	PATA .IZQ	43.870	
			0.930	-5.34	HOM . IZQ	43.870			0.950	-5.00	HOM . IZQ	44.040	
			0.830	0.00	EJE	43.970			0.850	0.00	EJE	44.140	35.156
			0.930	5.34	HOM. DER	43.870			0.950	5.00	HOM. DER	44.040	
			1.346	5.80	PATA. DER	43.454			1.120	5.34	PATA. DER	43.870	
94+280			0.911	-6.30	PATA .IZQ	43.889			0.730	-5.34	PATA .IZQ	44.260	
			0.540	-5.34	HOM . IZQ	44.260			0.560	-5.00	HOM . IZQ	44.430	
			0.440	0.00	EJE	44.360			0.460	0.00	EJE	44.530	35.156
			0.540	5.34	HOM. DER	44.260			0.560	5.00	HOM. DER	44.430	
			1.002	6.30	PATA. DER	43.798			0.730	5.34	PATA. DER	44.260	
94+300			0.440	-6.30	PATA .IZQ	44.360			0.450	-5.34	PATA .IZQ	44.540	
			0.260	-5.34	HOM . IZQ	44.540			0.280	-5.00	HOM . IZQ	44.710	
			0.160	0.00	EJE	44.640			0.180	0.00	EJE	44.810	35.156
			0.260	5.34	HOM. DER	44.540			0.280	5.00	HOM. DER	44.710	
			0.679	6.30	PATA. DER	44.121			0.450	5.34	PATA. DER	44.540	
D94+390	0.828	45.571				44.743	1.007	45.750				44.743	
94+320			1.215	-6.50	PATA .IZQ	44.356			1.050	-5.34	PATA .IZQ	44.700	
			0.871	-5.34	HOM . IZQ	44.700			0.880	-5.00	HOM . IZQ	44.870	
			0.771	0.00	EJE	44.800			0.780	0.00	EJE	44.970	35.156
			0.880	5.34	HOM. DER	44.691			0.880	5.00	HOM. DER	44.870	
			1.210	6.90	PATA. DER	44.361			1.050	5.34	PATA. DER	44.700	
94+340			0.903	-6.60	PATA .IZQ	44.668			0.990	-5.34	PATA .IZQ	44.760	
			0.807	-5.34	HOM . IZQ	44.764			0.820	-5.00	HOM . IZQ	44.930	
			0.711	0.00	EJE	44.860			0.720	0.00	EJE	45.030	35.156
			0.810	5.34	HOM. DER	44.761			0.820	5.00	HOM. DER	44.930	
			1.050	7.00	PATA. DER	44.521			0.990	5.34	PATA. DER	44.760	
94+360			0.790	-6.00	PATA .IZQ	44.781			1.050	-5.34	PATA .IZQ	44.700	
			0.860	-5.34	HOM . IZQ	44.711			0.880	-5.00	HOM . IZQ	44.870	
			0.771	0.00	EJE	44.800			0.780	0.00	EJE	44.970	35.156
			0.866	5.34	HOM. DER	44.705			0.880	5.00	HOM. DER	44.870	
			1.000	6.40	PATA. DER	44.571			1.055	5.34	PATA. DER	44.695	
94+380			0.910	-5.90	PATA .IZQ	44.661			1.215	-5.34	PATA .IZQ	44.535	
			1.030	-5.34	HOM . IZQ	44.541			1.050	-5.00	HOM . IZQ	44.700	
			0.941	0.00	EJE	44.630			0.950	0.00	EJE	44.800	35.156
			1.025	5.34	HOM. DER	44.546			1.050	5.00	HOM. DER	44.700	
			0.735	5.90	PATA. DER	44.836			1.220	5.34	PATA. DER	44.530	
94+400			0.982	-6.50	PATA .IZQ	44.589			1.470	-5.34	PATA .IZQ	44.280	
			1.287	-5.34	HOM . IZQ	44.284			1.300	-5.00	HOM . IZQ	44.450	
			1.191	0.00	EJE	44.380			1.200	0.00	EJE	44.550	35.156
			1.280	5.34	HOM. DER	44.291			1.300	5.00	HOM. DER	44.450	
			1.008	5.70	PATA. DER	44.563			1.470	5.34	PATA. DER	44.280	
94+420			0.937	-6.10	PATA .IZQ	44.634			1.715	-5.34	PATA .IZQ	44.035	
			1.541	-5.34	HOM . IZQ	44.030			1.560	-5.00	HOM . IZQ	44.190	
			1.451	0.00	EJE	44.120			1.460	0.00	EJE	44.290	35.156
			1.540	5.34	HOM. DER	44.031			1.560	5.00	HOM. DER	44.190	
			0.978	6.00	PATA. DER	44.593			1.720	5.34	PATA. DER	44.030	
94+440			1.185	-6.50	PATA .IZQ	44.386			1.980	-5.34	PATA .IZQ	43.770	
			1.790	-5.34	HOM . IZQ	43.781			1.820	-5.00	HOM . IZQ	43.930	
			1.711	0.00	EJE	43.860			1.720	0.00	EJE	44.030	35.156
			1.799	5.34	HOM. DER	43.772			1.820	5.00	HOM. DER	43.930	
			1.065	5.80	PATA. DER	44.506			1.990	5.34	PATA. DER	43.760	
94+460			1.815	-6.80	PATA .IZQ	43.756			2.340	-5.34	PATA .IZQ	43.410	
			2.164	-5.34	HOM . IZQ	43.407			2.160	-5.00	HOM . IZQ	43.590	
			2.051	0.00	EJE	43.520			2.060	0.00	EJE	43.690	35.156
			2.150	5.34	HOM. DER	43.421			2.160	5.00	HOM. DER	43.590	
			1.648	6.20	PATA. DER	43.923			2.340	5.34	PATA. DER	43.410	

050421

94+480			2.110	-7.00	PATA .IZQ	43.461			2.790	-5.34	PATA .IZQ	42.960	
			2.610	-5.34	HOM . IZQ	42.961			2.600	-5.00	HOM . IZQ	43.150	
			2.491	0.00	EJE	43.080			2.500	0.00	EJE	43.250	35.156
			2.611	5.34	HOM. DER	42.960			2.600	5.00	HOM. DER	43.150	
			2.262	5.90	PATA. DER	43.309			2.780	5.34	PATA. DER	42.970	
94+500			2.980	-6.60	PATA .IZQ	42.591			3.309	-5.34	PATA .IZQ	42.441	
			3.130	-5.34	HOM . IZQ	42.441			3.130	-5.00	HOM . IZQ	42.620	
			3.021	0.00	EJE	42.550			3.030	0.00	EJE	42.720	35.156
			3.120	5.34	HOM. DER	42.451			3.130	5.00	HOM. DER	42.620	
			3.025	5.80	PATA. DER	42.546			3.298	5.34	PATA. DER	42.452	
			3.941	6.50	PATA .IZQ	41.630			3.941	-5.34	PATA .IZQ	41.809	
			3.770	-5.34	HOM . IZQ	41.801			3.760	-5.00	HOM . IZQ	41.990	
			3.651	0.00	EJE	41.920			3.660	0.00	EJE	42.090	35.156
			3.760	5.34	HOM. DER	41.811			3.760	5.00	HOM. DER	41.990	
			3.348	5.80	PATA. DER	42.223			3.939	5.34	PATA. DER	41.811	
94+540			3.750	-6.30	PATA .IZQ	41.821			4.659	-5.34	PATA .IZQ	41.091	
			4.480	-5.34	HOM . IZQ	41.091			4.480	-5.00	HOM . IZQ	41.270	
			4.371	0.00	EJE	41.200			4.380	0.00	EJE	41.370	35.156
			4.460	5.34	HOM. DER	41.111			4.480	5.00	HOM. DER	41.270	
			4.124	5.90	PATA. DER	41.447			4.639	5.34	PATA. DER	41.111	
BMF85	4.983	40.713				35.730	5.000	40.730				35.730	
94+560			0.000	-6.50	PATA .IZQ	40.713			0.447	-5.34	PATA .IZQ	40.283	
			0.430	-5.34	HOM . IZQ	40.283			0.280	-5.00	HOM . IZQ	40.450	
			0.333	0.00	EJE	40.380			0.180	0.00	EJE	40.550	35.156
			0.432	5.34	HOM. DER	40.281			0.280	5.00	HOM. DER	40.450	
			0.010	6.40	PATA. DER	40.703			0.447	5.34	PATA. DER	40.283	
94+580			1.000	-6.80	PATA .IZQ	39.713			1.350	-5.34	PATA .IZQ	39.380	
			1.333	-5.34	HOM . IZQ	39.380			1.180	-5.00	HOM . IZQ	39.550	
			1.233	0.00	EJE	39.480			1.080	0.00	EJE	39.650	35.156
			1.324	5.34	HOM. DER	39.389			1.280	5.00	HOM. DER	39.450	
			0.980	5.70	PATA. DER	39.733			1.180	5.34	PATA. DER	39.550	
94+600			1.465	-7.40	PATA .IZQ	39.248			2.050	-5.34	PATA .IZQ	38.680	
			2.033	-5.34	HOM . IZQ	38.680			1.890	-5.00	HOM . IZQ	38.840	
			1.943	0.00	EJE	38.770			1.790	0.00	EJE	38.940	35.156
			2.033	5.34	HOM. DER	38.680			1.890	5.00	HOM. DER	38.840	
			1.583	5.90	PATA. DER	39.130			2.050	5.34	PATA. DER	38.840	
94+620			1.900	-6.80	PATA .IZQ	38.813			2.800	-5.34	PATA .IZQ	37.930	
			2.783	-5.34	HOM . IZQ	37.930			2.630	-5.00	HOM . IZQ	38.100	
			2.683	0.00	EJE	38.030			2.530	0.00	EJE	38.200	35.156
			2.776	5.34	HOM. DER	37.937			2.630	5.00	HOM. DER	38.100	
			2.385	6.80	PATA. DER	38.328			2.800	5.34	PATA. DER	37.930	
94+640			2.390	-7.20	PATA .IZQ	38.323			3.540	-5.34	PATA .IZQ	37.190	
			3.509	-5.34	HOM . IZQ	37.204			3.370	-5.00	HOM . IZQ	37.360	
			3.423	0.00	EJE	37.290			3.270	0.00	EJE	37.460	35.156
			3.523	5.34	HOM. DER	37.190			3.370	5.00	HOM. DER	37.360	
			3.240	7.10	PATA. DER	37.473			3.540	5.34	PATA. DER	37.190	
94+660			3.360	-7.50	PATA .IZQ	37.353			4.295	-5.34	PATA .IZQ	36.435	
			4.278	-5.34	HOM . IZQ	36.435			4.110	-5.00	HOM . IZQ	36.620	
			4.163	0.00	EJE	36.550			4.010	0.00	EJE	36.720	35.156
			4.255	5.34	HOM. DER	36.458			4.110	5.00	HOM. DER	36.620	
			3.470	7.10	PATA. DER	37.243			4.272	5.34	PATA. DER	36.458	
94+680			4.440	-7.70	PATA .IZQ	36.273			5.017	-5.34	PATA .IZQ	35.713	
			5.000	-5.34	HOM . IZQ	35.713			4.860	-5.00	HOM . IZQ	35.870	
			4.913	0.00	EJE	35.800			4.760	0.00	EJE	35.970	35.156
			4.993	5.34	HOM. DER	35.720			4.860	5.00	HOM. DER	35.870	
			4.990	6.80	PATA. DER	35.723			5.010	5.34	PATA. DER	35.720	
BMF86	3.065	36.228				33.163	2.979	36.142				33.163	
94+700			0.509	-6.70	PATA .IZQ	35.719			1.164	-5.34	PATA .IZQ	34.978	
			1.250	-5.34	HOM . IZQ	34.978			1.000	-5.00	HOM . IZQ	35.142	
			1.158	0.00	EJE	35.070			0.902	0.00	EJE	35.240	35.156
			1.256	5.34	HOM. DER	34.972			1.002	5.00	HOM. DER	35.140	
			0.543	6.90	PATA. DER	35.685			1.170	5.34	PATA. DER	34.972	
94+720			1.378	-6.80	PATA .IZQ	34.850			1.915	-5.34	PATA .IZQ	34.227	
			2.001	-5.34	HOM . IZQ	34.227			1.742	-5.00	HOM . IZQ	34.400	
			1.898	0.00	EJE	34.330			1.642	0.00	EJE	34.500	35.156
			2.012	5.34	HOM. DER	34.216			1.742	5.00	HOM. DER	34.400	
			1.300	6.50	PATA. DER	34.928			1.926	5.34	PATA. DER	34.216	
94+740			2.001	-6.80	PATA .IZQ	34.227			2.644	-5.34	PATA .IZQ	33.498	
			2.730	-5.34	HOM . IZQ	33.498			2.492	-5.00	HOM . IZQ	33.650	
			2.648	0.00	EJE	33.580			2.392	0.00	EJE	33.750	35.156
			2.745	5.34	HOM. DER	33.483			2.492	5.00	HOM. DER	33.650	
			2.170	6.70	PATA. DER	34.058			2.659	5.34	PATA. DER	33.483	

05/08/20

94+760			2.590	-6.80	PATA .IZQ	33.638			3.219	-5.34	PATA .IZQ	32.923	
			3.305	-5.34	HOM . IZQ	32.923			3.062	-5.00	HOM . IZQ	33.080	
			3.218	0.00	EJE	33.010			2.962	0.00	EJE	33.180	35.156
			3.320	5.34	HOM. DER	32.908			3.062	5.00	HOM. DER	33.080	
			2.765	6.80	PATA. DER	33.463			3.230	5.34	PATA. DER	32.912	
94+780			3.170	-6.20	PATA .IZQ	33.058			3.707	-5.34	PATA .IZQ	32.435	
			3.793	-5.34	HOM . IZQ	32.435			3.552	-5.00	HOM . IZQ	32.590	
			3.708	0.00	EJE	32.520			3.452	0.00	EJE	32.690	35.156
			3.790	5.34	HOM. DER	32.438			3.552	5.00	HOM. DER	32.590	
			3.300	6.50	PATA. DER	32.928			3.704	5.34	PATA. DER	32.438	
94+800			3.702	-6.30	PATA .IZQ	32.526			4.104	-5.34	PATA .IZQ	32.038	
			4.190	-5.34	HOM . IZQ	32.038			0.942	-5.00	HOM . IZQ	35.200	
			4.098	0.00	EJE	32.130			3.842	0.00	EJE	32.300	35.156
			4.187	5.34	HOM. DER	32.041			0.942	5.00	HOM. DER	35.200	
			3.845	6.40	PATA. DER	32.383			4.101	5.34	PATA. DER	32.041	
94+820			4.126	-6.50	PATA .IZQ	32.102			4.411	-5.34	PATA .IZQ	31.731	
			4.498	-5.34	HOM . IZQ	31.730			4.242	-5.00	HOM . IZQ	31.900	
			4.398	0.00	EJE	31.830			4.142	0.00	EJE	32.000	35.156
			4.500	5.34	HOM. DER	31.728			4.242	5.00	HOM. DER	31.900	
			4.247	6.20	PATA. DER	31.981			4.414	5.34	PATA. DER	31.728	
BMF86	0.515	33.678				33.163	0.477	33.640				33.163	
94+840			2.045	-6.70	PATA .IZQ	31.633			2.240	-5.34	PATA .IZQ	31.400	
			2.279	-5.34	HOM . IZQ	31.399			2.070	-5.00	HOM . IZQ	31.570	
			2.178	0.00	EJE	31.500			1.970	0.00	EJE	31.670	35.156
			2.288	5.34	HOM. DER	31.390			2.070	5.00	HOM. DER	31.570	
			2.350	6.90	PATA. DER	31.328			2.250	5.34	PATA. DER	31.390	
94+860			2.470	-6.80	PATA .IZQ	31.208			2.570	-5.34	PATA .IZQ	31.070	
			2.601	-5.34	HOM . IZQ	31.077			2.400	-5.00	HOM . IZQ	31.240	
			2.508	0.00	EJE	31.170			2.300	0.00	EJE	31.340	35.156
			2.610	5.34	HOM. DER	31.068			2.400	5.00	HOM. DER	31.240	
			2.852	7.10	PATA. DER	30.826			2.567	5.34	PATA. DER	31.073	
94+880			2.893	-6.80	PATA .IZQ	30.785			2.900	-5.34	PATA .IZQ	30.740	
			2.931	-5.34	HOM . IZQ	30.747			2.730	-5.00	HOM . IZQ	30.910	
			2.838	0.00	EJE	30.840			2.630	0.00	EJE	31.010	35.156
			2.958	5.34	HOM. DER	30.720			2.730	5.00	HOM. DER	30.910	
			3.200	7.10	PATA. DER	30.478			2.900	5.34	PATA. DER	30.740	
94+900			3.270	-6.80	PATA .IZQ	30.408			3.240	-5.34	PATA .IZQ	30.400	
			3.270	-5.34	HOM . IZQ	30.408			3.060	-5.00	HOM . IZQ	30.580	
			3.168	0.00	EJE	30.510			2.960	0.00	EJE	30.680	35.156
			3.285	5.34	HOM. DER	30.393			3.060	5.00	HOM. DER	30.580	
			3.632	7.10	PATA. DER	30.046			3.240	5.34	PATA. DER	30.400	
BMF87	0.780	31.632				30.852	0.663	31.515				30.852	
94+920			1.552	-6.80	PATA .IZQ	30.080			1.435	-5.34	PATA .IZQ	30.080	
			1.550	-5.34	HOM . IZQ	30.082			1.265	-5.00	HOM . IZQ	30.250	
			1.452	0.00	EJE	30.180			1.165	0.00	EJE	30.350	35.156
			1.565	5.34	HOM. DER	30.067			1.265	5.00	HOM. DER	30.250	
			1.915	8.20	PATA. DER	29.717			1.447	5.34	PATA. DER	30.068	
94+940			1.865	-6.80	PATA .IZQ	29.767			1.762	-5.34	PATA .IZQ	29.753	
			1.880	-5.34	HOM . IZQ	29.752			1.595	-5.00	HOM . IZQ	29.920	
			1.782	0.00	EJE	29.850			1.495	0.00	EJE	30.020	35.156
			1.880	5.34	HOM. DER	29.752			1.595	5.00	HOM. DER	29.920	
			2.125	8.20	PATA. DER	29.507			1.765	5.34	PATA. DER	29.750	
94+960			2.260	-6.80	PATA .IZQ	29.372			2.095	-5.34	PATA .IZQ	29.420	
			2.202	-5.34	HOM . IZQ	29.430			1.925	-5.00	HOM . IZQ	29.590	
			2.112	0.00	EJE	29.520			1.825	0.00	EJE	29.690	35.156
			2.208	5.34	HOM. DER	29.424			1.925	5.00	HOM. DER	29.590	
			2.375	8.10	PATA. DER	29.257			2.095	5.34	PATA. DER	29.420	
94+980			2.542	-6.80	PATA .IZQ	29.090			2.415	-5.34	PATA .IZQ	29.100	
			2.520	-5.34	HOM . IZQ	29.112			2.255	-5.00	HOM . IZQ	29.260	
			2.442	0.00	EJE	29.190			2.155	0.00	EJE	29.360	35.156
			2.540	5.34	HOM. DER	29.092			2.255	5.00	HOM. DER	29.260	
			2.750	8.20	PATA. DER	28.882			2.415	5.34	PATA. DER	29.100	
95+000			2.850	-6.80	PATA .IZQ	28.782			2.733	-5.34	PATA .IZQ	28.782	
			2.870	-5.34	HOM . IZQ	28.762			2.595	-5.00	HOM . IZQ	28.920	
			2.782	0.00	EJE	28.850			2.495	0.00	EJE	29.020	35.156
			2.870	5.34	HOM. DER	28.762			2.595	5.00	HOM. DER	28.920	
			2.970	8.20	PATA. DER	28.662			2.733	5.34	PATA. DER	28.782	
95+020			3.200	-6.80	PATA .IZQ	28.432			3.015	-5.34	PATA .IZQ	28.500	
			3.132	-5.34	HOM . IZQ	28.500			2.845	-5.00	HOM . IZQ	28.670	
			3.032	0.00	EJE	28.600			2.745	0.00	EJE	28.770	35.156
			3.134	5.34	HOM. DER	28.498			2.845	5.00	HOM. DER	28.670	
			3.130	8.20	PATA. DER	28.502			3.015	5.34	PATA. DER	28.500	

09/11/20


BMF89	2.358	28.613				26.255	2.305	28.560				26.255	
95+040			0.385	-5.80	PATA . IZQ	28.228			0.310	-5.34	PATA . IZQ	28.250	
			0.360	-5.34	HOM . IZQ	28.253			0.140	-5.00	HOM . IZQ	28.420	
			0.263	0.00	EJE	28.350			0.040	0.00	EJE	28.520	35.156
			0.370	5.34	HOM. DER	28.243			0.140	5.00	HOM. DER	28.420	
95+060			0.370	8.20	PATA. DER	28.243			0.310	5.34	PATA. DER	28.250	
			0.560	-6.20	PATA . IZQ	28.053			0.550	-5.34	PATA . IZQ	28.010	
			0.590	-5.34	HOM . IZQ	28.023			0.380	-5.00	HOM . IZQ	28.180	
			0.503	0.00	EJE	28.110			0.280	0.00	EJE	28.280	35.156
95+080			0.610	5.34	HOM. DER	28.003			0.380	5.00	HOM. DER	28.180	
			0.700	6.90	PATA. DER	27.913			0.550	5.34	PATA. DER	28.010	
			0.800	-6.20	PATA . IZQ	27.813			0.780	-5.34	PATA . IZQ	27.780	
			0.830	-5.34	HOM . IZQ	27.783			0.610	-5.00	HOM . IZQ	27.950	
95+100			0.733	0.00	EJE	27.880			0.510	0.00	EJE	28.050	35.156
			0.840	5.34	HOM. DER	27.773			0.610	5.00	HOM. DER	27.950	
			0.960	6.50	PATA. DER	27.653			0.780	5.34	PATA. DER	27.780	
			1.030	-6.00	PATA . IZQ	27.583			1.010	-5.34	PATA . IZQ	27.550	
95+120			1.060	-5.34	HOM . IZQ	27.553			0.840	-5.00	HOM . IZQ	27.720	
			0.963	0.00	EJE	27.650			0.740	0.00	EJE	27.820	35.156
			1.055	5.34	HOM. DER	27.558			0.840	5.00	HOM. DER	27.720	
			1.190	6.90	PATA. DER	27.423			1.010	5.34	PATA. DER	27.550	
95+140			1.270	-5.90	PATA . IZQ	27.343			1.237	-5.34	PATA . IZQ	27.323	
			1.290	-5.34	HOM . IZQ	27.323			1.070	-5.00	HOM . IZQ	27.490	
			1.193	0.00	EJE	27.420			0.970	0.00	EJE	27.590	35.156
			1.290	5.34	HOM. DER	27.323			1.070	5.00	HOM. DER	27.490	
95+160			1.470	6.60	PATA. DER	27.143			1.237	5.34	PATA. DER	27.323	
			1.540	-6.00	PATA . IZQ	27.073			1.470	-5.34	PATA . IZQ	27.090	
			1.533	-5.34	HOM . IZQ	27.080			1.300	-5.00	HOM . IZQ	27.260	
			1.423	0.00	EJE	27.190			1.200	0.00	EJE	27.360	35.156
95+180			1.520	5.34	HOM. DER	27.093			1.300	5.00	HOM. DER	27.260	
			1.830	7.00	PATA. DER	26.783			1.470	5.34	PATA. DER	27.090	
			1.760	-6.00	PATA . IZQ	26.853			1.697	-5.34	PATA . IZQ	26.863	
			1.750	-5.34	HOM . IZQ	26.863			1.530	-5.00	HOM . IZQ	27.030	
95+200			1.653	0.00	EJE	26.960			1.430	0.00	EJE	27.130	35.156
			1.740	5.34	HOM. DER	26.873			1.530	5.00	HOM. DER	27.030	
			2.220	6.90	PATA. DER	26.393			1.697	5.34	PATA. DER	26.863	
			2.180	-6.00	PATA . IZQ	26.433			1.920	-5.34	PATA . IZQ	26.640	
95+220			1.970	-5.34	HOM . IZQ	26.643			1.760	-5.00	HOM . IZQ	26.800	
			1.883	0.00	EJE	26.730			1.660	0.00	EJE	26.900	35.156
			1.970	5.34	HOM. DER	26.643			1.760	5.00	HOM. DER	26.800	
			2.430	6.90	PATA. DER	26.183			1.920	5.34	PATA. DER	26.640	
95+240			2.400	-6.00	PATA . IZQ	26.213			2.160	-5.34	PATA . IZQ	26.400	
			2.220	-5.34	HOM . IZQ	26.393			1.990	-5.00	HOM . IZQ	26.570	
			2.113	0.00	EJE	26.500			1.890	0.00	EJE	26.670	35.156
			2.205	5.34	HOM. DER	26.408			1.990	5.00	HOM. DER	26.570	
95+260			2.550	6.80	PATA. DER	26.063			2.160	5.34	PATA. DER	26.400	
			2.543	-6.00	PATA . IZQ	26.070			2.370	-5.34	PATA . IZQ	26.190	
			2.420	-5.34	HOM . IZQ	26.193			2.210	-5.00	HOM . IZQ	26.350	
			2.333	0.00	EJE	26.280			2.110	0.00	EJE	26.450	35.156
95+280			2.420	5.34	HOM. DER	26.193			2.210	5.00	HOM. DER	26.350	
			2.810	7.00	PATA. DER	25.803			2.370	5.34	PATA. DER	26.190	
			2.710	-6.00	PATA . IZQ	25.903			2.610	-5.34	PATA . IZQ	25.950	
			2.650	-5.34	HOM . IZQ	25.963			2.440	-5.00	HOM . IZQ	26.120	
95+300			2.563	0.00	EJE	26.050			2.340	0.00	EJE	26.220	35.156
			2.670	5.34	HOM. DER	25.943			2.440	5.00	HOM. DER	26.120	
			3.100	7.00	PATA. DER	25.513			2.610	5.34	PATA. DER	25.950	
			3.030	-6.00	PATA . IZQ	25.583			2.830	-5.34	PATA . IZQ	25.730	
95+320			2.880	-5.34	HOM . IZQ	25.733			2.670	-5.00	HOM . IZQ	25.890	
			2.793	0.00	EJE	25.820			2.570	0.00	EJE	25.990	35.156
			2.880	5.34	HOM. DER	25.733			2.670	5.00	HOM. DER	25.890	
			3.260	7.00	PATA. DER	25.353			2.830	5.34	PATA. DER	25.730	
95+340			3.180	-6.00	PATA . IZQ	25.433			3.073	-5.34	PATA . IZQ	25.487	
			3.120	-5.34	HOM . IZQ	25.493			2.900	-5.00	HOM . IZQ	25.660	
			3.023	0.00	EJE	25.590			2.800	0.00	EJE	25.760	35.156
			3.115	5.34	HOM. DER	25.498			2.900	5.00	HOM. DER	25.660	
BMF90	1.57	25.466				23.896	1.644	25.540				23.896	
95+360			0.365	-7.00	PATA . IZQ	25.101			0.270	-5.34	PATA . IZQ	25.270	
			0.195	-5.34	HOM . IZQ	25.271			0.110	-5.00	HOM . IZQ	25.430	
			0.106	0.00	EJE	25.360			0.010	0.00	EJE	25.530	35.156
			0.200	5.34	HOM. DER	25.266			0.110	5.00	HOM. DER	25.430	
			0.683	7.50	PATA. DER	24.783			0.270	5.34	PATA. DER	25.270	

95+320			0.557	-7.00	PATA .IZQ	24.909			0.510	-5.34	PATA .IZQ	25.030	
			0.424	-5.34	HOM . IZQ	25.042			0.340	-5.00	HOM . IZQ	25.200	
			0.336	0.00	EJE	25.130			0.240	0.00	EJE	25.300	35.156
			0.440	5.34	HOM. DER	25.026			0.340	5.00	HOM. DER	25.200	
			0.916	7.50	PATA. DER	24.550			0.510	5.34	PATA. DER	25.030	
95+340			0.938	-7.00	PATA .IZQ	24.528			0.740	-5.34	PATA .IZQ	24.800	
			0.668	-5.34	HOM . IZQ	24.798			0.570	-5.00	HOM . IZQ	24.970	
			0.566	0.00	EJE	24.900			0.470	0.00	EJE	25.070	35.156
			0.663	5.34	HOM. DER	24.803			0.570	5.00	HOM. DER	24.970	
			1.246	7.50	PATA. DER	24.220			0.740	5.34	PATA. DER	24.800	
95+360			1.160	-7.00	PATA .IZQ	24.306			0.880	-5.34	PATA .IZQ	24.660	
			0.917	-5.34	HOM . IZQ	24.549			0.800	-5.00	HOM . IZQ	24.740	
			0.796	0.00	EJE	24.670			0.700	0.00	EJE	24.840	35.156
			0.900	5.34	HOM. DER	24.566			0.800	5.00	HOM. DER	24.740	
			1.462	7.50	PATA. DER	24.004			0.880	5.34	PATA. DER	24.660	
95+380			1.353	-7.00	PATA .IZQ	24.113			1.200	-5.34	PATA .IZQ	24.340	
			1.120	-5.34	HOM . IZQ	24.346			1.030	-5.00	HOM . IZQ	24.510	
			1.026	0.00	EJE	24.440			0.930	0.00	EJE	24.610	35.156
			1.130	5.34	HOM. DER	24.336			1.030	5.00	HOM. DER	24.510	
			1.913	7.50	PATA. DER	23.553			1.200	5.34	PATA. DER	24.340	
95+400			1.736	-7.00	PATA .IZQ	23.730			1.410	-5.34	PATA .IZQ	24.130	
			1.336	-5.34	HOM . IZQ	24.130			1.250	-5.00	HOM . IZQ	24.290	
			1.246	0.00	EJE	24.220			1.150	0.00	EJE	24.390	35.156
			1.341	5.34	HOM. DER	24.125			1.250	5.00	HOM. DER	24.290	
			1.962	7.50	PATA. DER	23.504			1.410	5.34	PATA. DER	24.130	
95+420			1.902	-7.00	PATA .IZQ	23.564			1.660	-5.34	PATA .IZQ	23.880	
			1.585	-5.34	HOM . IZQ	23.881			1.480	-5.00	HOM . IZQ	24.060	
			1.476	0.00	EJE	23.990			1.380	0.00	EJE	24.160	35.156
			1.580	5.34	HOM. DER	23.886			1.480	5.00	HOM. DER	24.060	
			2.233	7.50	PATA. DER	23.233			1.660	5.34	PATA. DER	23.880	
95+440			2.050	-7.00	PATA .IZQ	23.416			1.890	-5.34	PATA .IZQ	23.650	
			1.799	-5.34	HOM . IZQ	23.667			1.710	-5.00	HOM . IZQ	23.830	
			1.706	0.00	EJE	23.760			1.610	0.00	EJE	23.930	35.156
			1.820	5.34	HOM. DER	23.646			1.710	5.00	HOM. DER	23.830	
			2.411	7.50	PATA. DER	23.055			1.890	5.34	PATA. DER	23.650	
95+460			2.276	-7.00	PATA .IZQ	23.190			2.110	-5.34	PATA .IZQ	23.430	
			2.032	-5.34	HOM . IZQ	23.434			1.940	-5.00	HOM . IZQ	23.600	
			1.936	0.00	EJE	23.530			1.840	0.00	EJE	23.700	35.156
			2.027	5.34	HOM. DER	23.439			1.940	5.00	HOM. DER	23.600	
			2.470	7.50	PATA. DER	22.996			2.110	5.34	PATA. DER	23.430	
95+480			2.345	-7.00	PATA .IZQ	23.121			2.340	-5.34	PATA .IZQ	23.200	
			2.232	-5.34	HOM . IZQ	23.234			2.170	-5.00	HOM . IZQ	23.370	
			2.166	0.00	EJE	23.300			2.070	0.00	EJE	23.470	35.156
			2.271	5.34	HOM. DER	23.195			2.170	5.00	HOM. DER	23.370	
			2.765	7.50	PATA. DER	22.701			2.340	5.34	PATA. DER	23.200	
95+500			2.555	-6.50	PATA .IZQ	22.911			1.570	-5.34	PATA .IZQ	23.970	
			2.486	-5.34	HOM . IZQ	22.980			2.400	-5.00	HOM . IZQ	23.140	
			2.396	0.00	EJE	23.070			2.300	0.00	EJE	23.240	35.156
			2.510	5.34	HOM. DER	22.956			2.400	5.00	HOM. DER	23.140	
			2.970	7.00	PATA. DER	22.496			1.570	5.34	PATA. DER	23.970	
BMF91	1.449	23.910				22.461	1.409	23.870				22.461	
95+520			1.200	-5.80	PATA .IZQ	22.710			1.140	-5.34	PATA .IZQ	22.730	
			1.180	-5.34	HOM . IZQ	22.730			0.960	-5.00	HOM . IZQ	22.910	
			1.070	0.00	EJE	22.840			0.860	0.00	EJE	23.010	35.156
			1.180	5.34	HOM. DER	22.730			0.960	5.00	HOM. DER	22.910	
			1.330	6.30	PATA. DER	22.580			1.140	5.34	PATA. DER	22.730	
95+540			1.100	-5.80	PATA .IZQ	22.810			1.360	-5.34	PATA .IZQ	22.510	
			1.400	-5.34	HOM . IZQ	22.510			1.170	-5.00	HOM . IZQ	22.700	
			1.280	0.00	EJE	22.630			1.070	0.00	EJE	22.800	35.156
			1.383	5.34	HOM. DER	22.527			1.170	5.00	HOM. DER	22.700	
			1.345	6.30	PATA. DER	22.565			1.343	5.34	PATA. DER	22.527	
95+560			1.100	-5.80	PATA .IZQ	22.810			1.430	-5.34	PATA .IZQ	22.440	
			1.470	-5.34	HOM . IZQ	22.440			1.270	-5.00	HOM . IZQ	22.600	
			1.380	0.00	EJE	22.530			1.170	0.00	EJE	22.700	35.156
			1.475	5.34	HOM. DER	22.435			1.270	5.00	HOM. DER	22.600	
			1.840	6.30	PATA. DER	22.070			1.430	5.34	PATA. DER	22.440	
95+580			1.226	-5.80	PATA .IZQ	22.684			1.486	-5.34	PATA .IZQ	22.384	
			1.526	-5.34	HOM . IZQ	22.384			1.310	-5.00	HOM . IZQ	22.560	
			1.420	0.00	EJE	22.490			1.210	0.00	EJE	22.660	35.156
			1.513	5.34	HOM. DER	22.397			1.310	5.00	HOM. DER	22.560	
			1.897	6.30	PATA. DER	22.013			1.473	5.34	PATA. DER	22.397	
			1.625	-5.80	PATA .IZQ	22.285			1.459	-5.34	PATA .IZQ	22.411	



95+600		1.499	-5.34	HOM . IZQ	22.411			1.300	-5.00	HOM . IZQ	22.570	
		1.410	0.00	EJE	22.500			1.200	0.00	EJE	22.670	35.156
		1.510	5.34	HOM. DER	22.400			1.300	5.00	HOM. DER	22.570	
		1.927	6.30	PATA. DER	21.983			1.470	5.34	PATA. DER	22.400	
95+620		1.510	-5.80	PATA . IZQ	22.400			1.420	-5.34	PATA . IZQ	22.450	
		1.456	-5.34	HOM . IZQ	22.454			1.240	-5.00	HOM . IZQ	22.630	
		1.350	0.00	EJE	22.560			1.140	0.00	EJE	22.730	35.156
		1.464	5.34	HOM. DER	22.446			1.240	5.00	HOM. DER	22.630	
95+640		1.916	6.30	PATA. DER	21.994			1.430	5.34	PATA. DER	22.440	
		1.565	-7.00	PATA . IZQ	22.345			1.360	-5.34	PATA . IZQ	22.510	
		1.400	-5.34	HOM . IZQ	22.510			1.180	-5.00	HOM . IZQ	22.690	
		1.290	0.00	EJE	22.620			1.080	0.00	EJE	22.790	35.156
95+660		1.388	5.34	HOM. DER	22.522			1.180	5.00	HOM. DER	22.690	
		1.163	7.50	PATA. DER	22.747			1.348	5.34	PATA. DER	22.522	
		1.087	-6.50	PATA . IZQ	22.823			1.270	-5.34	PATA . IZQ	22.600	
		1.310	-5.34	HOM . IZQ	22.600			1.120	-5.00	HOM . IZQ	22.750	3515.6
95+660		1.230	0.00	EJE	22.680			1.020	0.00	EJE	22.850	
		1.313	5.34	HOM. DER	22.597			1.120	5.00	HOM. DER	22.750	
		1.122	7.00	PATA. DER	22.788			1.270	5.34	PATA. DER	22.600	

03/04/18

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO											
CONTRATO No.		1009 DE 2021		CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191	
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	1	AA	2023	CORTE N°		20	
		CONTRATO DE INTERVENTORIA No								1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MODULO 2.									
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS			ITEM		NP2		Base granular Clase B		UNID.	m3
  UT ANDINO 066 187° S Uribia La Guajira 12 dic. 2022 14:35:43		Localización:								m3	OBSERVACION
		TRAMO URIBIA PUERTO									
		Inicial	Final	Longitud	Ancho Corona	Ancho Pata	Ancho Promedio	Espeor	Volúmen	Observación	
		PR 93+760	PR 95+660	1900	9.4	10	9.7	0.15	2764.5 m3	FRENTE 2	
									2764.5 m3	SUB TOTAL	
OBSERVACIONES :		ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO									
											
		TOTAL EJECUTADO								23.411.70	
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR								20.647.20	
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA								2.764.50	
		 Residente de obra ING. JUAN JAIRÓ LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA								 Residente de Interventoria ING. RICHARD DIAZ ORTEGA	

	CARTERA DE SUBBASE						CARTERA BASE						
PUNTO	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER SUB BASE	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB BASE	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER BASE	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA BASE GRANULAR	VOL BASE GRANULAR
BMF73I	1.000	35.340				34.340	0.910	35.250				34.340	
93+780			3.950	-5.34	PATA .IZQ	31.390			3.690	-5.00	PATA .IZQ	31.560	
			3.780	-5.00	HOM . IZQ	31.560			3.540	-4.70	HOM . IZQ	31.710	
			3.680	0.00	EJE	31.660			3.440	0.00	EJE	31.810	29.100
			3.780	5.00	HOM. DER	31.560			3.540	4.70	HOM. DER	31.710	
			3.950	5.34	PATA. DER	31.390			3.690	5.00	PATA. DER	31.560	
93+800			3.810	-5.34	PATA .IZQ	31.530			3.550	-5.00	PATA .IZQ	31.700	
			3.640	-5.00	HOM . IZQ	31.700			3.400	-4.70	HOM . IZQ	31.850	
			3.540	0.00	EJE	31.800			3.300	0.00	EJE	31.950	29.100
			3.640	5.00	HOM. DER	31.700			3.400	4.70	HOM. DER	31.850	
			3.810	5.34	PATA. DER	31.530			3.550	5.00	PATA. DER	31.700	
93+820			3.570	-5.34	PATA .IZQ	31.770			3.330	-5.00	PATA .IZQ	31.920	
			3.420	-5.00	HOM . IZQ	31.920			3.180	-4.70	HOM . IZQ	32.070	
			3.320	0.00	EJE	32.020			3.080	0.00	EJE	32.170	29.100
			2.420	5.00	HOM. DER	32.920			3.180	4.70	HOM. DER	32.070	
			3.570	5.34	PATA. DER	31.770			3.330	5.00	PATA. DER	31.920	
93+840			3.270	-5.34	PATA .IZQ	32.070			3.010	-5.00	PATA .IZQ	32.240	
			3.100	-5.00	HOM . IZQ	32.240			2.860	-4.70	HOM . IZQ	32.390	
			3.000	0.00	EJE	32.340			2.760	0.00	EJE	32.490	29.100
			3.100	5.00	HOM. DER	32.240			2.860	4.70	HOM. DER	32.390	
			3.270	5.34	PATA. DER	32.070			3.010	5.00	PATA. DER	32.240	
93+860			2.870	-5.34	PATA .IZQ	32.470			2.610	-5.00	PATA .IZQ	32.640	
			2.700	-5.00	HOM . IZQ	32.640			2.460	-4.70	HOM . IZQ	32.790	
			2.600	0.00	EJE	32.740			2.360	0.00	EJE	32.890	29.100
			2.700	5.00	HOM. DER	32.640			2.460	4.70	HOM. DER	32.790	
			2.870	5.34	PATA. DER	32.470			2.610	5.00	PATA. DER	32.640	
93+880			2.370	-5.34	PATA .IZQ	32.970			2.110	-5.00	PATA .IZQ	33.140	
			2.200	-5.00	HOM . IZQ	33.140			1.960	-4.70	HOM . IZQ	33.290	
			2.100	0.00	EJE	33.240			1.860	0.00	EJE	33.390	29.100
			2.200	5.00	HOM. DER	33.140			1.960	4.70	HOM. DER	33.290	
			2.370	5.34	PATA. DER	32.970			2.110	5.00	PATA. DER	33.140	
93+900			1.800	-5.34	PATA .IZQ	33.540			1.540	-5.00	PATA .IZQ	33.710	
			1.630	-5.00	HOM . IZQ	33.710			1.390	-4.70	HOM . IZQ	33.860	
			1.530	0.00	EJE	33.810			1.290	0.00	EJE	33.960	29.100
			1.630	5.00	HOM. DER	33.710			1.390	4.70	HOM. DER	33.860	
			1.800	5.34	PATA. DER	33.540			1.540	5.00	PATA. DER	33.710	
BMF73J	3.110	38.990				35.880	3.250	39.130				35.880	
93+920			4.890	-5.34	PATA .IZQ	34.100			4.860	-5.00	PATA .IZQ	34.270	
			4.720	-5.00	HOM . IZQ	34.270			4.710	-4.70	HOM . IZQ	34.420	
			4.620	0.00	EJE	34.370			4.610	0.00	EJE	34.520	29.100
			4.720	5.00	HOM. DER	34.270			4.710	4.70	HOM. DER	34.420	
			4.890	5.34	PATA. DER	34.100			4.860	5.00	PATA. DER	34.270	
93+940			4.300	-5.34	PATA .IZQ	34.690			4.270	-5.00	PATA .IZQ	34.860	
			4.130	-5.00	HOM . IZQ	34.860			4.120	-4.70	HOM . IZQ	35.010	
			4.030	0.00	EJE	34.960			4.020	0.00	EJE	35.110	29.100
			4.130	5.00	HOM. DER	34.860			4.120	4.70	HOM. DER	35.010	
			4.310	5.34	PATA. DER	34.680			4.270	5.00	PATA. DER	34.860	
93+960			3.760	-5.34	PATA .IZQ	35.230			3.730	-5.00	PATA .IZQ	35.400	
			3.590	-5.00	HOM . IZQ	35.400			3.580	-4.70	HOM . IZQ	35.550	
			3.490	0.00	EJE	35.500			3.480	0.00	EJE	35.650	29.100
			3.590	5.00	HOM. DER	35.400			3.580	4.70	HOM. DER	35.550	
			3.760	5.34	PATA. DER	35.230			3.730	5.00	PATA. DER	35.400	
93+980			3.210	-5.34	PATA .IZQ	35.780			3.170	-5.00	PATA .IZQ	35.960	
			3.030	-5.00	HOM . IZQ	35.960			3.020	-4.70	HOM . IZQ	36.110	
			2.930	0.00	EJE	36.060			2.920	0.00	EJE	36.210	29.100
			3.030	5.00	HOM. DER	35.960			3.020	4.70	HOM. DER	36.110	
			3.210	5.34	PATA. DER	35.780			3.170	5.00	PATA. DER	35.960	
94+000			2.670	-5.34	PATA .IZQ	36.320			2.640	-5.00	PATA .IZQ	36.490	
			2.500	-5.00	HOM . IZQ	36.490			2.490	-4.70	HOM . IZQ	36.640	
			2.400	0.00	EJE	36.590			2.390	0.00	EJE	36.740	29.100
			2.500	5.00	HOM. DER	36.490			2.490	4.70	HOM. DER	36.640	
			2.670	5.34	PATA. DER	36.320			2.640	5.00	PATA. DER	36.490	
94+020			2.110	-5.34	PATA .IZQ	36.880			2.080	-5.00	PATA .IZQ	37.050	
			1.940	-5.00	HOM . IZQ	37.050			1.930	-4.70	HOM . IZQ	37.200	
			1.840	0.00	EJE	37.150			1.830	0.00	EJE	37.300	29.100
			1.940	5.00	HOM. DER	37.050			1.930	4.70	HOM. DER	37.200	
			2.110	5.34	PATA. DER	36.880			2.080	5.00	PATA. DER	37.050	
94+040			1.520	-5.34	PATA .IZQ	37.470			1.490	-5.00	PATA .IZQ	37.640	
			1.350	-5.00	HOM . IZQ	37.640			1.340	-4.70	HOM . IZQ	37.790	
			1.250	0.00	EJE	37.740			1.240	0.00	EJE	37.890	29.100
			1.350	5.00	HOM. DER	37.640			1.340	4.70	HOM. DER	37.790	
			1.520	5.34	PATA. DER	37.470			1.490	5.00	PATA. DER	37.640	

05/04/20

94+060			0.930	-5.34	PATA .IZQ	38.060			0.900	-5.00	PATA .IZQ	38.230	
			0.760	-5.00	HOM . IZQ	38.230			0.750	-4.70	HOM . IZQ	38.380	
			0.660	0.00	EJE	38.330			0.650	0.00	EJE	38.480	29.100
			0.760	5.00	HOM. DER	38.230			0.750	4.70	HOM. DER	38.380	
94+080			0.930	5.34	PATA. DER	38.060			0.900	5.00	PATA. DER	38.230	
			0.340	-5.34	PATA . IZQ	38.650			0.210	-5.00	PATA . IZQ	38.920	
			0.170	-5.00	HOM . IZQ	38.820			0.160	-4.70	HOM . IZQ	38.970	
			0.070	0.00	EJE	38.920			0.060	0.00	EJE	39.070	29.100
			0.170	5.00	HOM. DER	38.820			0.160	4.70	HOM. DER	38.970	
			0.340	5.34	PATA. DER	38.650			0.210	5.00	PATA. DER	38.920	
BMF73K	2.900	42.660				39.760	3.000	42.760				39.760	
94+100			3.420	-5.34	PATA .IZQ	39.240			3.350	-5.00	PATA .IZQ	39.410	
			3.250	-5.00	HOM . IZQ	39.410			3.200	-4.70	HOM . IZQ	39.560	
			3.150	0.00	EJE	39.510			3.100	0.00	EJE	39.660	29.100
			3.250	5.00	HOM. DER	39.410			3.200	4.70	HOM. DER	39.560	
			3.420	5.34	PATA. DER	39.240			3.350	5.00	PATA. DER	39.410	
94+120			2.820	-5.34	PATA .IZQ	39.840			2.760	-5.00	PATA .IZQ	40.000	
			2.650	-5.00	HOM . IZQ	40.010			2.600	-4.70	HOM . IZQ	40.160	
			2.550	0.00	EJE	40.110			2.500	0.00	EJE	40.260	29.100
			2.650	5.00	HOM. DER	40.010			2.600	4.70	HOM. DER	40.160	
			2.820	5.34	PATA. DER	39.840			2.760	5.00	PATA. DER	40.000	
94+140			2.230	-5.34	PATA .IZQ	40.430			2.160	-5.00	PATA .IZQ	40.600	
			2.060	-5.00	HOM . IZQ	40.600			2.010	-4.70	HOM . IZQ	40.750	
			1.960	0.00	EJE	40.700			1.910	0.00	EJE	40.850	29.100
			2.060	5.00	HOM. DER	40.600			2.010	4.70	HOM. DER	40.750	
			2.230	5.34	PATA. DER	40.430			2.160	5.00	PATA. DER	40.600	
94+160			1.640	-5.34	PATA .IZQ	41.020			1.570	-5.00	PATA .IZQ	41.190	
			1.470	-5.00	HOM . IZQ	41.190			1.420	-4.70	HOM . IZQ	41.340	
			1.370	0.00	EJE	41.290			1.320	0.00	EJE	41.440	29.100
			1.470	5.00	HOM. DER	41.190			1.420	4.70	HOM. DER	41.340	
			1.640	5.34	PATA. DER	41.020			1.570	5.00	PATA. DER	41.190	
94+180			1.050	-5.34	PATA .IZQ	41.610			0.980	-5.00	PATA .IZQ	41.780	
			0.880	-5.00	HOM . IZQ	41.780			0.830	-4.70	HOM . IZQ	41.930	
			0.780	0.00	EJE	41.880			0.730	0.00	EJE	42.030	29.100
			0.880	5.00	HOM. DER	41.780			0.830	4.70	HOM. DER	41.930	
			1.050	5.34	PATA. DER	41.610			0.980	5.00	PATA. DER	41.780	
94+200			0.460	-5.34	PATA .IZQ	42.200			0.390	-5.00	PATA .IZQ	42.370	
			0.290	-5.00	HOM . IZQ	42.370			0.240	-4.70	HOM . IZQ	42.520	
			0.190	0.00	EJE	42.470			0.140	0.00	EJE	42.620	29.100
			0.290	5.00	HOM. DER	42.370			0.240	4.70	HOM. DER	42.520	
			0.460	5.34	PATA. DER	42.200			0.390	5.00	PATA. DER	42.370	
D94+180	3.220	44.990				41.770	3.300	45.070				41.770	
94+220			2.200	-5.34	PATA .IZQ	42.790			2.110	-5.00	PATA .IZQ	42.960	
			2.030	-5.00	HOM . IZQ	42.960			1.960	-4.70	HOM . IZQ	43.110	
			1.930	0.00	EJE	43.060			1.860	0.00	EJE	43.210	29.100
			2.030	5.00	HOM. DER	42.960			1.960	4.70	HOM. DER	43.110	
			2.200	5.34	PATA. DER	42.790			2.110	5.00	PATA. DER	42.960	
94+240			1.610	-5.34	PATA .IZQ	43.380			1.520	-5.00	PATA .IZQ	43.550	
			1.440	-5.00	HOM . IZQ	43.550			1.370	-4.70	HOM . IZQ	43.700	
			1.340	0.00	EJE	43.650			1.270	0.00	EJE	43.800	29.100
			1.440	5.00	HOM. DER	43.550			1.370	4.70	HOM. DER	43.700	
			1.610	5.34	PATA. DER	43.380			1.520	5.00	PATA. DER	43.550	
94+260			1.120	-5.34	PATA .IZQ	43.870			1.030	-5.00	PATA .IZQ	44.040	
			0.950	-5.00	HOM . IZQ	44.040			0.880	-4.70	HOM . IZQ	44.190	
			0.850	0.00	EJE	44.140			0.780	0.00	EJE	44.290	29.100
			0.950	5.00	HOM. DER	44.040			0.880	4.70	HOM. DER	44.190	
			1.120	5.34	PATA. DER	43.870			1.030	5.00	PATA. DER	44.040	
94+280			0.730	-5.34	PATA .IZQ	44.260			0.640	-5.00	PATA .IZQ	44.430	
			0.560	-5.00	HOM . IZQ	44.430			0.490	-4.70	HOM . IZQ	44.580	
			0.460	0.00	EJE	44.530			0.390	0.00	EJE	44.680	29.100
			0.560	5.00	HOM. DER	44.430			0.490	4.70	HOM. DER	44.580	
			0.730	5.34	PATA. DER	44.260			0.640	5.00	PATA. DER	44.430	
94+300			0.450	-5.34	PATA .IZQ	44.540			0.360	-5.00	PATA .IZQ	44.710	
			0.280	-5.00	HOM . IZQ	44.710			0.210	-4.70	HOM . IZQ	44.860	
			0.180	0.00	EJE	44.810			0.110	0.00	EJE	44.960	29.100
			0.280	5.00	HOM. DER	44.710			0.210	4.70	HOM. DER	44.860	
			0.450	5.34	PATA. DER	44.540			0.360	5.00	PATA. DER	44.710	
D94+390	1.007	45.750				44.743	1.104	45.847				44.743	
94+320			1.050	-5.34	PATA .IZQ	44.700			0.980	-5.00	PATA .IZQ	44.867	
			0.880	-5.00	HOM . IZQ	44.870			0.830	-4.70	HOM . IZQ	45.017	
			0.780	0.00	EJE	44.970			0.727	0.00	EJE	45.120	29.100
			0.880	5.00	HOM. DER	44.870			0.827	4.70	HOM. DER	45.020	
			1.050	5.34	PATA. DER	44.700			0.977	5.00	PATA. DER	44.870	
94+340			0.990	-5.34	PATA .IZQ	44.760			0.920	-5.00	PATA .IZQ	44.927	
			0.820	-5.00	HOM . IZQ	44.930			0.767	-4.70	HOM . IZQ	45.080	
			0.720	0.00	EJE	45.030			0.667	0.00	EJE	45.180	29.100

			0.820	5.00	HOM. DER	44.930			0.765	4.70	HOM. DER	45.082	
			0.990	5.34	PATA. DER	44.760			0.916	5.00	PATA. DER	44.931	
94+360			1.050	-5.34	PATA .IZQ	44.700			0.980	-5.00	PATA .IZQ	44.867	
			0.880	-5.00	HOM . IZQ	44.870			0.821	-4.70	HOM . IZQ	45.026	
			0.780	0.00	EJE	44.970			0.727	0.00	EJE	45.120	29.100
			0.880	5.00	HOM. DER	44.870			0.827	4.70	HOM. DER	45.020	
			1.055	5.34	PATA. DER	44.695			0.978	5.00	PATA. DER	44.869	
94+380			1.215	-5.34	PATA .IZQ	44.535			1.156	-5.00	PATA .IZQ	44.691	
			1.050	-5.00	HOM . IZQ	44.700			0.997	-4.70	HOM . IZQ	44.850	
			0.950	0.00	EJE	44.800			0.897	0.00	EJE	44.950	29.100
			1.050	5.00	HOM. DER	44.700			0.997	4.70	HOM. DER	44.850	
			1.220	5.34	PATA. DER	44.530			1.157	5.00	PATA. DER	44.690	
94+400			1.470	-5.34	PATA .IZQ	44.280			1.406	-5.00	PATA .IZQ	44.441	
			1.300	-5.00	HOM . IZQ	44.450			1.250	-4.70	HOM . IZQ	44.597	
			1.200	0.00	EJE	44.550			1.147	0.00	EJE	44.700	29.100
			1.300	5.00	HOM. DER	44.450			1.250	4.70	HOM. DER	44.597	
			1.470	5.34	PATA. DER	44.280			1.401	5.00	PATA. DER	44.446	
94+420			1.715	-5.34	PATA .IZQ	44.035			1.658	-5.00	PATA .IZQ	44.189	
			1.560	-5.00	HOM . IZQ	44.190			1.507	-4.70	HOM . IZQ	44.340	
			1.460	0.00	EJE	44.290			1.407	0.00	EJE	44.440	29.100
			1.560	5.00	HOM. DER	44.190			1.507	4.70	HOM. DER	44.340	
			1.720	5.34	PATA. DER	44.030			1.657	5.00	PATA. DER	44.190	
94+440			1.980	-5.34	PATA .IZQ	43.770			1.910	-5.00	PATA .IZQ	43.937	
			1.820	-5.00	HOM . IZQ	43.930			1.767	-4.70	HOM . IZQ	44.080	
			1.720	0.00	EJE	44.030			1.667	0.00	EJE	44.180	29.100
			1.820	5.00	HOM. DER	43.930			1.767	4.70	HOM. DER	44.080	
			1.990	5.34	PATA. DER	43.760			1.912	5.00	PATA. DER	43.935	
94+460			2.340	-5.34	PATA .IZQ	43.410			2.256	-5.00	PATA .IZQ	43.591	
			2.160	-5.00	HOM . IZQ	43.590			2.105	-4.70	HOM . IZQ	43.742	
			2.060	0.00	EJE	43.690			2.007	0.00	EJE	43.840	29.100
			2.160	5.00	HOM. DER	43.590			2.107	4.70	HOM. DER	43.740	
			2.340	5.34	PATA. DER	43.410			2.257	5.00	PATA. DER	43.590	
94+480			2.790	-5.34	PATA .IZQ	42.960			2.701	-5.00	PATA .IZQ	43.146	
			2.600	-5.00	HOM . IZQ	43.150			2.547	-4.70	HOM . IZQ	43.300	
			2.500	0.00	EJE	43.250			2.447	0.00	EJE	43.400	29.100
			2.600	5.00	HOM. DER	43.150			2.547	4.70	HOM. DER	43.300	
			2.780	5.34	PATA. DER	42.970			2.697	5.00	PATA. DER	43.150	
94+500			3.309	-5.34	PATA .IZQ	42.441			3.224	-5.00	PATA .IZQ	42.623	
			3.130	-5.00	HOM . IZQ	42.620			3.077	-4.70	HOM . IZQ	42.770	
			3.030	0.00	EJE	42.720			2.977	0.00	EJE	42.870	29.100
			3.130	5.00	HOM. DER	42.620			3.076	4.70	HOM. DER	42.771	
			3.298	5.34	PATA. DER	42.452			3.223	5.00	PATA. DER	42.624	
			3.941	-5.34	PATA .IZQ	41.809			3.860	-5.00	PATA .IZQ	41.987	
			3.760	-5.00	HOM . IZQ	41.990			3.707	-4.70	HOM . IZQ	42.140	
			3.660	0.00	EJE	42.090			3.607	0.00	EJE	42.240	29.100
			3.760	5.00	HOM. DER	41.990			3.708	4.70	HOM. DER	42.139	
			3.939	5.34	PATA. DER	41.811			3.857	5.00	PATA. DER	41.990	
94+540			4.659	-5.34	PATA .IZQ	41.091			4.581	-5.00	PATA .IZQ	41.266	
			4.480	-5.00	HOM . IZQ	41.270			4.427	-4.70	HOM . IZQ	41.420	
			4.380	0.00	EJE	41.370			4.327	0.00	EJE	41.520	29.100
			4.480	5.00	HOM. DER	41.270			4.427	4.70	HOM. DER	41.420	
			4.639	5.34	PATA. DER	41.111			4.577	5.00	PATA. DER	41.270	
BMF85	5.000	40.730				35.730	4.98	40.710				35.730	
94+560			0.447	-5.34	PATA .IZQ	40.283			0.260	-5.00	PATA .IZQ	40.450	
			0.280	-5.00	HOM . IZQ	40.450			0.110	-4.70	HOM . IZQ	40.600	
			0.180	0.00	EJE	40.550			0.010	0.00	EJE	40.700	29.100
			0.280	5.00	HOM. DER	40.450			0.110	4.70	HOM. DER	40.600	
			0.447	5.34	PATA. DER	40.283			0.260	5.00	PATA. DER	40.450	
94+580			1.350	-5.34	PATA .IZQ	39.380			1.160	-5.00	PATA .IZQ	39.550	
			1.180	-5.00	HOM . IZQ	39.550			1.010	-4.70	HOM . IZQ	39.700	
			1.080	0.00	EJE	39.650			0.910	0.00	EJE	39.800	29.100
			1.280	5.00	HOM. DER	39.450			1.010	4.70	HOM. DER	39.700	
			1.180	5.34	PATA. DER	39.550			1.160	5.00	PATA. DER	39.550	
94+600			2.050	-5.34	PATA .IZQ	38.680			1.870	-5.00	PATA .IZQ	38.840	
			1.890	-5.00	HOM . IZQ	38.840			1.720	-4.70	HOM . IZQ	38.990	
			1.790	0.00	EJE	38.940			1.620	0.00	EJE	39.090	29.100
			1.890	5.00	HOM. DER	38.840			1.720	4.70	HOM. DER	38.990	
			2.050	5.34	PATA. DER	38.840			1.870	5.00	PATA. DER	38.840	
94+620			2.800	-5.34	PATA .IZQ	37.930			2.610	-5.00	PATA .IZQ	38.100	
			2.630	-5.00	HOM . IZQ	38.100			2.460	-4.70	HOM . IZQ	38.250	
			2.530	0.00	EJE	38.200			2.360	0.00	EJE	38.350	29.100
			2.630	5.00	HOM. DER	38.100			2.460	4.70	HOM. DER	38.250	
			2.800	5.34	PATA. DER	37.930			2.610	5.00	PATA. DER	38.100	
94+640			3.540	-5.34	PATA .IZQ	37.190			3.350	-5.00	PATA .IZQ	37.360	
			3.370	-5.00	HOM . IZQ	37.360			3.200	-4.70	HOM . IZQ	37.510	
			3.270	0.00	EJE	37.460			3.100	0.00	EJE	37.610	29.100

OSCAR

			3.370	5.00	HOM. DER	37.360			3.200	4.70	HOM. DER	37.510	
			3.540	5.34	PATA. DER	37.190			3.350	5.00	PATA. DER	37.360	
94+660			4.295	-5.34	PATA . IZQ	36.435			4.090	-5.00	PATA . IZQ	36.620	
			4.110	-5.00	HOM . IZQ	36.620			3.940	-4.70	HOM . IZQ	36.770	
			4.010	0.00	EJE	36.720			3.840	0.00	EJE	36.870	29.100
			4.110	5.00	HOM. DER	36.620			3.940	4.70	HOM. DER	36.770	
			4.272	5.34	PATA. DER	36.458			4.090	5.00	PATA. DER	36.620	
94+680			5.017	-5.34	PATA . IZQ	35.713			4.840	-5.00	PATA . IZQ	35.870	
			4.860	-5.00	HOM . IZQ	35.870			4.690	-4.70	HOM . IZQ	36.020	
			4.760	0.00	EJE	35.970			4.590	0.00	EJE	36.120	29.100
			4.860	5.00	HOM. DER	35.870			4.690	4.70	HOM. DER	36.020	
			5.010	5.34	PATA. DER	35.720			4.840	5.00	PATA. DER	35.870	
BMF86	2.979	36.142				33.163	2.807	35.970				33.163	
94+700			1.164	-5.34	PATA . IZQ	34.978			0.830	-5.00	PATA . IZQ	35.140	
			1.000	-5.00	HOM . IZQ	35.142			0.680	-4.70	HOM . IZQ	35.290	
			0.902	0.00	EJE	35.240			0.580	0.00	EJE	35.390	29.100
			1.002	5.00	HOM. DER	35.140			0.680	4.70	HOM. DER	35.290	
			1.170	5.34	PATA. DER	34.972			0.830	5.00	PATA. DER	35.140	
94+720			1.915	-5.34	PATA . IZQ	34.227			1.570	-5.00	PATA . IZQ	34.400	
			1.742	-5.00	HOM . IZQ	34.400			1.420	-4.70	HOM . IZQ	34.550	
			1.642	0.00	EJE	34.500			1.320	0.00	EJE	34.650	29.100
			1.742	5.00	HOM. DER	34.400			1.420	4.70	HOM. DER	34.550	
			1.926	5.34	PATA. DER	34.216			1.570	5.00	PATA. DER	34.400	
94+740			2.644	-5.34	PATA . IZQ	33.498			2.320	-5.00	PATA . IZQ	33.650	
			2.492	-5.00	HOM . IZQ	33.650			2.170	-4.70	HOM . IZQ	33.800	
			2.392	0.00	EJE	33.750			2.070	0.00	EJE	33.900	29.100
			2.492	5.00	HOM. DER	33.650			2.170	4.70	HOM. DER	33.800	
			2.659	5.34	PATA. DER	33.483			2.320	5.00	PATA. DER	33.650	
94+760			3.219	-5.34	PATA . IZQ	32.923			2.890	-5.00	PATA . IZQ	33.080	
			3.062	-5.00	HOM . IZQ	33.080			2.740	-4.70	HOM . IZQ	33.230	
			2.962	0.00	EJE	33.180			2.640	0.00	EJE	33.330	29.100
			3.062	5.00	HOM. DER	33.080			2.740	4.70	HOM. DER	33.230	
			3.230	5.34	PATA. DER	32.912			2.890	5.00	PATA. DER	33.080	
94+780			3.707	-5.34	PATA . IZQ	32.435			3.380	-5.00	PATA . IZQ	32.590	
			3.552	-5.00	HOM . IZQ	32.590			3.230	-4.70	HOM . IZQ	32.740	
			3.452	0.00	EJE	32.690			3.130	0.00	EJE	32.840	29.100
			3.552	5.00	HOM. DER	32.590			3.230	4.70	HOM. DER	32.740	
			3.704	5.34	PATA. DER	32.438			3.380	5.00	PATA. DER	32.590	
94+800			4.104	-5.34	PATA . IZQ	32.038			3.770	-5.00	PATA . IZQ	32.200	
			0.942	-5.00	HOM . IZQ	35.200			3.620	-4.70	HOM . IZQ	32.350	
			3.842	0.00	EJE	32.300			3.520	0.00	EJE	32.450	29.100
			0.942	5.00	HOM. DER	35.200			3.620	4.70	HOM. DER	32.350	
			4.101	5.34	PATA. DER	32.041			3.770	5.00	PATA. DER	32.200	
94+820			4.411	-5.34	PATA . IZQ	31.731			4.070	-5.00	PATA . IZQ	31.900	
			4.242	-5.00	HOM . IZQ	31.900			3.920	-4.70	HOM . IZQ	32.050	
			4.142	0.00	EJE	32.000			3.820	0.00	EJE	32.150	29.100
			4.242	5.00	HOM. DER	31.900			3.920	4.70	HOM. DER	32.050	
			4.414	5.34	PATA. DER	31.728			4.070	5.00	PATA. DER	31.900	
BMF86	0.477	33.640				33.163	0.555	33.718				33.163	
94+840			2.240	-5.34	PATA . IZQ	31.400			2.151	-5	PATA . IZQ	31.567	
			2.070	-5.00	HOM . IZQ	31.570			1.998	-4.7	HOM . IZQ	31.720	
			1.970	0.00	EJE	31.670			1.898	0	EJE	31.820	29.100
			2.070	5.00	HOM. DER	31.570			1.998	4.7	HOM. DER	31.720	
			2.250	5.34	PATA. DER	31.390			2.148	5	PATA. DER	31.570	
94+860			2.570	-5.34	PATA . IZQ	31.070			2.479	-5	PATA . IZQ	31.239	
			2.400	-5.00	HOM . IZQ	31.240			2.328	-4.7	HOM . IZQ	31.390	
			2.300	0.00	EJE	31.340			2.228	0	EJE	31.490	29.100
			2.400	5.00	HOM. DER	31.240			2.328	4.7	HOM. DER	31.390	
			2.567	5.34	PATA. DER	31.073			2.479	5	PATA. DER	31.239	
94+880			2.900	-5.34	PATA . IZQ	30.740			2.810	-5	PATA . IZQ	30.908	
			2.730	-5.00	HOM . IZQ	30.910			2.658	-4.7	HOM . IZQ	31.060	
			2.630	0.00	EJE	31.010			2.558	0	EJE	31.160	29.100
			2.730	5.00	HOM. DER	30.910			2.658	4.7	HOM. DER	31.060	
			2.900	5.34	PATA. DER	30.740			2.810	5	PATA. DER	30.908	
94+900			3.240	-5.34	PATA . IZQ	30.400			3.038	-5	PATA . IZQ	30.680	
			3.060	-5.00	HOM . IZQ	30.580			2.988	-4.7	HOM . IZQ	30.730	
			2.960	0.00	EJE	30.680			2.888	0	EJE	30.830	29.100
			3.060	5.00	HOM. DER	30.580			2.988	4.7	HOM. DER	30.730	
			3.240	5.34	PATA. DER	30.400			3.038	5	PATA. DER	30.680	
BMF87	0.663	31.515				30.852	0.778	31.630				30.852	
94+920			1.435	-5.34	PATA . IZQ	30.080			1.380	-5.00	PATA . IZQ	30.250	
			1.265	-5.00	HOM . IZQ	30.250			1.230	-4.70	HOM . IZQ	30.400	
			1.165	0.00	EJE	30.350			1.130	0.00	EJE	30.500	29.100
			1.265	5.00	HOM. DER	30.250			1.230	4.70	HOM. DER	30.400	
			1.447	5.34	PATA. DER	30.068			1.380	5.00	PATA. DER	30.250	
			1.762	-5.34	PATA . IZQ	29.753			1.710	-5.00	PATA . IZQ	29.920	

0508R

94+940			1.595	-5.00	HOM . IZQ	29.920			1.560	-4.70	HOM . IZQ	30.070	
			1.495	0.00	EJE	30.020			1.460	0.00	EJE	30.170	29.100
			1.595	5.00	HOM. DER	29.920			1.560	4.70	HOM. DER	30.070	
			1.765	5.34	PATA. DER	29.750			1.710	5.00	PATA. DER	29.920	
94+960			2.095	-5.34	PATA .IZQ	29.420			2.040	-5.00	PATA .IZQ	29.590	
			1.925	-5.00	HOM . IZQ	29.590			1.890	-4.70	HOM . IZQ	29.740	
			1.825	0.00	EJE	29.690			1.790	0.00	EJE	29.840	29.100
			1.925	5.00	HOM. DER	29.590			1.890	4.70	HOM. DER	29.740	
94+980			2.095	5.34	PATA. DER	29.420			2.040	5.00	PATA. DER	29.590	
			2.415	-5.34	PATA .IZQ	29.100			2.370	-5.00	PATA .IZQ	29.260	
			2.255	-5.00	HOM . IZQ	29.260			2.220	-4.70	HOM . IZQ	29.410	
			2.155	0.00	EJE	29.360			2.120	0.00	EJE	29.510	29.100
95+000			2.255	5.00	HOM. DER	29.260			2.220	4.70	HOM. DER	29.410	
			2.415	5.34	PATA. DER	29.100			2.370	5.00	PATA. DER	29.260	
			2.733	-5.34	PATA .IZQ	28.782			2.710	-5.00	PATA .IZQ	28.920	
			2.595	-5.00	HOM . IZQ	28.920			2.560	-4.70	HOM . IZQ	29.070	
95+020			2.495	0.00	EJE	29.020			2.460	0.00	EJE	29.170	29.100
			2.595	5.00	HOM. DER	28.920			2.560	4.70	HOM. DER	29.070	
			2.733	5.34	PATA. DER	28.782			2.710	5.00	PATA. DER	28.920	
			3.015	-5.34	PATA .IZQ	28.500			2.960	-5.00	PATA .IZQ	28.670	
95+040			2.845	-5.00	HOM . IZQ	28.670			2.810	-4.70	HOM . IZQ	28.820	
			2.745	0.00	EJE	28.770			2.710	0.00	EJE	28.920	29.100
			2.845	5.00	HOM. DER	28.670			2.810	4.70	HOM. DER	28.820	
			3.015	5.34	PATA. DER	28.500			2.960	5.00	PATA. DER	28.670	
BMF89	2.305	28.560				26.255	2.495	28.750				26.255	
95+060			0.310	-5.34	PATA .IZQ	28.250			0.330	-5.00	PATA .IZQ	28.420	
			0.140	-5.00	HOM . IZQ	28.420			0.180	-4.70	HOM . IZQ	28.570	
			0.040	0.00	EJE	28.520			0.080	0.00	EJE	28.670	29.100
			0.140	5.00	HOM. DER	28.420			0.180	4.70	HOM. DER	28.570	
95+080			0.310	5.34	PATA. DER	28.250			0.330	5.00	PATA. DER	28.420	
			0.550	-5.34	PATA .IZQ	28.010			0.570	-5.00	PATA .IZQ	28.180	
			0.380	-5.00	HOM . IZQ	28.180			0.420	-4.70	HOM . IZQ	28.330	
			0.280	0.00	EJE	28.280			0.320	0.00	EJE	28.430	29.100
95+100			0.380	5.00	HOM. DER	28.180			0.320	4.70	HOM. DER	28.430	
			0.550	5.34	PATA. DER	28.010			0.570	5.00	PATA. DER	28.180	
			0.780	-5.34	PATA .IZQ	27.780			0.800	-5.00	PATA .IZQ	27.950	
			0.610	-5.00	HOM . IZQ	27.950			0.650	-4.70	HOM . IZQ	28.100	
95+120			0.510	0.00	EJE	28.050			0.550	0.00	EJE	28.200	29.100
			0.610	5.00	HOM. DER	27.950			0.650	4.70	HOM. DER	28.100	
			0.780	5.34	PATA. DER	27.780			0.800	5.00	PATA. DER	27.950	
			1.010	-5.34	PATA .IZQ	27.550			1.030	-5.00	PATA .IZQ	27.720	
95+140			0.840	-5.00	HOM . IZQ	27.720			0.880	-4.70	HOM . IZQ	27.870	
			0.740	0.00	EJE	27.820			0.780	0.00	EJE	27.970	29.100
			0.840	5.00	HOM. DER	27.720			0.880	4.70	HOM. DER	27.870	
			1.010	5.34	PATA. DER	27.550			1.030	5.00	PATA. DER	27.720	
95+160			1.237	-5.34	PATA .IZQ	27.323			1.260	-5.00	PATA .IZQ	27.490	
			1.070	-5.00	HOM . IZQ	27.490			1.110	-4.70	HOM . IZQ	27.640	
			0.970	0.00	EJE	27.590			1.010	0.00	EJE	27.740	29.100
			1.070	5.00	HOM. DER	27.490			1.110	4.70	HOM. DER	27.640	
95+180			1.237	5.34	PATA. DER	27.323			1.260	5.00	PATA. DER	27.490	
			1.470	-5.34	PATA .IZQ	27.090			1.490	-5.00	PATA .IZQ	27.260	
			1.300	-5.00	HOM . IZQ	27.260			1.340	-4.70	HOM . IZQ	27.410	
			1.200	0.00	EJE	27.360			1.240	0.00	EJE	27.510	29.100
95+200			1.300	5.00	HOM. DER	27.260			1.340	4.70	HOM. DER	27.410	
			1.470	5.34	PATA. DER	27.090			1.490	5.00	PATA. DER	27.260	
			1.697	-5.34	PATA .IZQ	26.863			1.720	-5.00	PATA .IZQ	27.030	
			1.530	-5.00	HOM . IZQ	27.030			1.570	-4.70	HOM . IZQ	27.180	
95+220			1.430	0.00	EJE	27.130			1.470	0.00	EJE	27.280	29.100
			1.530	5.00	HOM. DER	27.030			1.570	4.70	HOM. DER	27.180	
			1.697	5.34	PATA. DER	26.863			1.720	5.00	PATA. DER	27.030	
			1.920	-5.34	PATA .IZQ	26.640			1.950	-5.00	PATA .IZQ	26.800	
95+240			1.760	-5.00	HOM . IZQ	26.800			1.800	-4.70	HOM . IZQ	26.950	
			1.660	0.00	EJE	26.900			1.700	0.00	EJE	27.050	29.100
			1.760	5.00	HOM. DER	26.800			1.800	4.70	HOM. DER	26.950	
			1.920	5.34	PATA. DER	26.640			1.950	5.00	PATA. DER	26.800	
95+260			2.160	-5.34	PATA .IZQ	26.400			2.180	-5.00	PATA .IZQ	26.570	
			1.990	-5.00	HOM . IZQ	26.570			2.030	-4.70	HOM . IZQ	26.720	
			1.890	0.00	EJE	26.670			1.930	0.00	EJE	26.820	29.100
			1.990	5.00	HOM. DER	26.570			2.030	4.70	HOM. DER	26.720	
95+280			2.160	5.34	PATA. DER	26.400			2.180	5.00	PATA. DER	26.570	
			2.370	-5.34	PATA .IZQ	26.190			2.400	-5.00	PATA .IZQ	26.350	
			2.210	-5.00	HOM . IZQ	26.350			2.250	-4.70	HOM . IZQ	26.500	
			2.110	0.00	EJE	26.450			2.150	0.00	EJE	26.600	29.100
95+300			2.210	5.00	HOM. DER	26.350			2.250	4.70	HOM. DER	26.500	
			2.370	5.34	PATA. DER	26.190			2.400	5.00	PATA. DER	26.350	
			2.610	-5.34	PATA .IZQ	25.950			2.630	-5.00	PATA .IZQ	26.120	

05/04/20

95+240			2.440	-5.00	HOM . IZQ	26.120			2.480	-4.70	HOM . IZQ	26.270	
			2.340	0.00	EJE	26.220			2.380	0.00	EJE	26.370	29.100
			2.440	5.00	HOM. DER	26.120			2.480	4.70	HOM. DER	26.270	
			2.610	5.34	PATA. DER	25.950			2.630	5.00	PATA. DER	26.120	
95+260			2.830	-5.34	PATA .IZQ	25.730			2.860	-5.00	PATA .IZQ	25.890	
			2.670	-5.00	HOM . IZQ	25.890			2.710	-4.70	HOM . IZQ	26.040	
			2.570	0.00	EJE	25.990			2.610	0.00	EJE	26.140	29.100
			2.670	5.00	HOM. DER	25.890			2.710	4.70	HOM. DER	26.040	
95+280			2.830	5.34	PATA. DER	25.730			2.860	5.00	PATA. DER	25.890	
			3.073	-5.34	PATA .IZQ	25.487			3.090	-5.00	PATA .IZQ	25.660	
			2.900	-5.00	HOM . IZQ	25.660			2.940	-4.70	HOM . IZQ	25.810	
			2.800	0.00	EJE	25.760			2.840	0.00	EJE	25.910	29.100
95+280			2.900	5.00	HOM. DER	25.660			2.940	4.70	HOM. DER	25.810	
			3.069	5.34	PATA. DER	25.491			3.090	5.00	PATA. DER	25.660	
BMF90	1.644	25.540				23.896	1.804	25.700				23.896	
95+300			0.270	-5.34	PATA .IZQ	25.270			0.270	-5.00	PATA .IZQ	25.430	
			0.110	-5.00	HOM . IZQ	25.430			0.120	-4.70	HOM . IZQ	25.580	
			0.010	0.00	EJE	25.530			0.020	0.00	EJE	25.680	29.100
			0.110	5.00	HOM. DER	25.430			0.120	4.70	HOM. DER	25.580	
95+320			0.270	5.34	PATA. DER	25.270			0.270	5.00	PATA. DER	25.430	
			0.510	-5.34	PATA .IZQ	25.030			0.500	-5.00	PATA .IZQ	25.200	
			0.340	-5.00	HOM . IZQ	25.200			0.350	-4.70	HOM . IZQ	25.350	
			0.240	0.00	EJE	25.300			0.250	0.00	EJE	25.450	29.100
95+340			0.340	5.00	HOM. DER	25.200			0.350	4.70	HOM. DER	25.350	
			0.510	5.34	PATA. DER	25.030			0.500	5.00	PATA. DER	25.200	
			0.740	-5.34	PATA .IZQ	24.800			0.730	-5.00	PATA .IZQ	24.970	
			0.570	-5.00	HOM . IZQ	24.970			0.580	-4.70	HOM . IZQ	25.120	
95+340			0.470	0.00	EJE	25.070			0.480	0.00	EJE	25.220	29.100
			0.570	5.00	HOM. DER	24.970			0.580	4.70	HOM. DER	25.120	
			0.740	5.34	PATA. DER	24.800			0.730	5.00	PATA. DER	24.970	
			0.880	-5.34	PATA .IZQ	24.660			0.960	-5.00	PATA .IZQ	24.740	
95+360			0.800	-5.00	HOM . IZQ	24.740			0.810	-4.70	HOM . IZQ	24.890	
			0.700	0.00	EJE	24.840			0.710	0.00	EJE	24.990	29.100
			0.800	5.00	HOM. DER	24.740			0.810	4.70	HOM. DER	24.890	
			0.880	5.34	PATA. DER	24.660			0.960	5.00	PATA. DER	24.740	
95+380			1.200	-5.34	PATA .IZQ	24.340			1.190	-5.00	PATA .IZQ	24.510	
			1.030	-5.00	HOM . IZQ	24.510			1.040	-4.70	HOM . IZQ	24.660	
			0.930	0.00	EJE	24.610			0.940	0.00	EJE	24.760	29.100
			1.030	5.00	HOM. DER	24.510			1.040	4.70	HOM. DER	24.660	
95+400			1.200	5.34	PATA. DER	24.340			1.190	5.00	PATA. DER	24.510	
			1.410	-5.34	PATA .IZQ	24.130			1.410	-5.00	PATA .IZQ	24.290	
			1.250	-5.00	HOM . IZQ	24.290			1.260	-4.70	HOM . IZQ	24.440	
			1.150	0.00	EJE	24.390			1.160	0.00	EJE	24.540	29.100
95+420			1.250	5.00	HOM. DER	24.290			1.260	4.70	HOM. DER	24.440	
			1.410	5.34	PATA. DER	24.130			1.410	5.00	PATA. DER	24.290	
			1.660	-5.34	PATA .IZQ	23.880			1.640	-5.00	PATA .IZQ	24.060	
			1.480	-5.00	HOM . IZQ	24.060			1.490	-4.70	HOM . IZQ	24.210	
95+440			1.380	0.00	EJE	24.160			1.390	0.00	EJE	24.310	29.100
			1.480	5.00	HOM. DER	24.060			1.490	4.70	HOM. DER	24.210	
			1.660	5.34	PATA. DER	23.880			1.640	5.00	PATA. DER	24.060	
			1.890	-5.34	PATA .IZQ	23.650			1.870	-5.00	PATA .IZQ	23.830	
95+460			1.710	-5.00	HOM . IZQ	23.830			1.720	-4.70	HOM . IZQ	23.980	
			1.610	0.00	EJE	23.930			1.620	0.00	EJE	24.080	29.100
			1.710	5.00	HOM. DER	23.830			1.720	4.70	HOM. DER	23.980	
			1.890	5.34	PATA. DER	23.650			1.870	5.00	PATA. DER	23.830	
95+480			2.110	-5.34	PATA .IZQ	23.430			2.100	-5.00	PATA .IZQ	23.600	
			1.940	-5.00	HOM . IZQ	23.600			1.950	-4.70	HOM . IZQ	23.750	
			1.840	0.00	EJE	23.700			1.850	0.00	EJE	23.850	29.100
			1.940	5.00	HOM. DER	23.600			1.950	4.70	HOM. DER	23.750	
95+500			2.110	5.34	PATA. DER	23.430			2.100	5.00	PATA. DER	23.600	
			2.340	-5.34	PATA .IZQ	23.200			2.330	-5.00	PATA .IZQ	23.370	
			2.170	-5.00	HOM . IZQ	23.370			2.180	-4.70	HOM . IZQ	23.520	
			2.070	0.00	EJE	23.470			2.080	0.00	EJE	23.620	29.100
95+520			2.170	5.00	HOM. DER	23.370			2.180	4.70	HOM. DER	23.520	
			2.340	5.34	PATA. DER	23.200			2.330	5.00	PATA. DER	23.370	
			1.570	-5.34	PATA .IZQ	23.970			2.560	-5.00	PATA .IZQ	23.140	
			2.400	-5.00	HOM . IZQ	23.140			2.410	-4.70	HOM . IZQ	23.290	
95+520			2.300	0.00	EJE	23.240			2.310	0.00	EJE	23.390	29.100
			2.400	5.00	HOM. DER	23.140			2.410	4.70	HOM. DER	23.290	
			1.570	5.34	PATA. DER	23.970			2.560	5.00	PATA. DER	23.140	
BMF91	1.409	23.870				22.461	1.803	24.264				22.461	
95+520			1.140	-5.34	PATA .IZQ	22.730			1.354	-5.00	PATA .IZQ	22.910	
			0.960	-5.00	HOM . IZQ	22.910			1.204	-4.70	HOM . IZQ	23.060	
			0.860	0.00	EJE	23.010			1.104	0.00	EJE	23.160	29.100
			0.960	5.00	HOM. DER	22.910			1.204	4.70	HOM. DER	23.060	
			1.140	5.34	PATA. DER	22.730			1.353	5.00	PATA. DER	22.911	

USCAR

95+540			1.360	-5.34	PATA .IZQ	22.510			1.564	-5.00	PATA .IZQ	22.700	
			1.170	-5.00	HOM . IZQ	22.700			1.414	-4.70	HOM . IZQ	22.850	
			1.070	0.00	EJE	22.800			1.314	0.00	EJE	22.950	29.100
			1.170	5.00	HOM. DER	22.700			1.414	4.70	HOM. DER	22.850	
95+560			1.343	5.34	PATA. DER	22.527			1.565	5.00	PATA. DER	22.699	
			1.430	-5.34	PATA . IZQ	22.440			1.665	-5.00	PATA . IZQ	22.599	
			1.270	-5.00	HOM . IZQ	22.600			1.514	-4.70	HOM . IZQ	22.750	
			1.170	0.00	EJE	22.700			1.414	0.00	EJE	22.850	29.100
			1.270	5.00	HOM. DER	22.600			1.514	4.70	HOM. DER	22.750	
95+580			1.430	5.34	PATA. DER	22.440			1.660	5.00	PATA. DER	22.604	
			1.486	-5.34	PATA .IZQ	22.384			1.702	-5.00	PATA .IZQ	22.562	
			1.310	-5.00	HOM . IZQ	22.560			1.554	-4.70	HOM . IZQ	22.710	
			1.210	0.00	EJE	22.660			1.454	0.00	EJE	22.810	
			1.310	5.00	HOM. DER	22.560			1.554	4.70	HOM. DER	22.710	
95+600			1.473	5.34	PATA. DER	22.397			1.704	5.00	PATA. DER	22.560	
			1.459	-5.34	PATA .IZQ	22.411			1.694	-5.00	PATA .IZQ	22.570	
			1.300	-5.00	HOM . IZQ	22.570			1.544	-4.70	HOM . IZQ	22.720	
			1.200	0.00	EJE	22.670			1.444	0.00	EJE	22.820	
			1.300	5.00	HOM. DER	22.570			1.544	4.70	HOM. DER	22.720	
95+620			1.470	5.34	PATA. DER	22.400			1.694	5.00	PATA. DER	22.570	
			1.420	-5.34	PATA .IZQ	22.450			1.630	-5.00	PATA .IZQ	22.634	
			1.240	-5.00	HOM . IZQ	22.630			1.484	-4.70	HOM . IZQ	22.780	
			1.140	0.00	EJE	22.730			1.384	0.00	EJE	22.880	
			1.240	5.00	HOM. DER	22.630			1.484	4.70	HOM. DER	22.780	
95+640			1.430	5.34	PATA. DER	22.440			1.632	5.00	PATA. DER	22.632	
			1.360	-5.34	PATA .IZQ	22.510			1.573	-5.00	PATA .IZQ	22.691	
			1.180	-5.00	HOM . IZQ	22.690			1.424	-4.70	HOM . IZQ	22.840	
			1.080	0.00	EJE	22.790			1.324	0.00	EJE	22.940	
			1.180	5.00	HOM. DER	22.690			1.424	4.70	HOM. DER	22.840	
95+660			1.348	5.34	PATA. DER	22.522			1.576	5.00	PATA. DER	22.688	
			1.270	-5.34	PATA .IZQ	22.600			1.512	-5.00	PATA .IZQ	22.752	
			1.120	-5.00	HOM . IZQ	22.750			1.364	-4.70	HOM . IZQ	22.900	2764.5
			1.020	0.00	EJE	22.850			1.264	0.00	EJE	23.000	
			1.120	5.00	HOM. DER	22.750			1.365	4.70	HOM. DER	22.899	
			1.270	5.34	PATA. DER	22.600			1.514	5.00	PATA. DER	22.750	

05042


MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No.		1009 DE 2021					CONTRATISTA		UT ANDINO 066								INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIA VISIÓN 2030/191						
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	1	AA	2023	CORTE N°		20		CONTRATO DE INTERVENTORIA No										1005 DE 2021			


OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.
----------------------------	---

CAPÍTULO	NP3	ITEM	Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19	UNID.		
----------	-----	------	--	-------	--	--

	Localización: MEZCLA EJECUTADA A CORTE 25 NOVIEMBRE - DICIEMBRE					
Inicial	Final	Longitud	Ancho	Espesor	Volumen	
PR 93+827	PR 95+629	1802.0 m	4.5 m	0.05 m	405.45 m ³	1ra capa carril derecho
PR 93+765	PR 95+648	1883.0 m	4.5 m	0.05 m	423.68 m ³	1ra capa carril izquierdo
					Subtotal	Cantidad presente corte
					829.13 m ³	

					
			TOTAL	829.13 m3	Cantidad a facturar presente acta


ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO



OBSERVACIONES :		TOTAL EJECUTADO	13.560,40
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	12.731,27
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	829,13

Residente de obra
ING. JUAN JAÍRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

Residente de Interventoría
ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO															
CONTRATO No.		1009 DE 2021			CONTRATISTA		UT ANDINO 066		INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191				
FECHA REPORTE:		DD	25	MM	1	AA	2023	CORTE N°		20		CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.													
CAPÍTULO		NP4			ITEM		Geotextil bx-50 o Similar				UNID.				
		Localización:		m2		OBSERVACIÓN									
		TRAMO URIBIA PUERTO													
		Inicial	Final	Longitud	Ancho	Área									
		PR 93+660	PR 95+660	2,000.00	10.65	21300.00 m2									
				21300 m2		SUB TOTAL GEOTEXTIL									
		ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO													
															
OBSERVACIONES :		TOTAL EJECUTADO										177,340.00			
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR										156,040.00			
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA										21,300.00			
 Residente de obra ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA												 Residente de interventoria ING. RICHARD DIAZ ORTEGA			



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA 28/01/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 20
(Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____
(Indique el número del acta)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA
ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____
(Indique el número del acta)

PERIODO MES: ene-23
VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3.384.565.917

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3-feb-23	NESTOR BELTRAN MORA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	8-feb-23	FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9-feb-23	NESTOR BELTRAN MORA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	7-mar-23	NESTOR BELTRAN MORA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	8-mar-23	DUBIN CAMARGO	 Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL				
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	15-mar-23	ISOLIER ANDRES EGUIS	 Vo.Bo	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1009 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

NIT: 901.477.981-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1
(Indicar el ordenador del pago)

AUTORIZA EL PAGO A: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 3.138.534.010 VALOR EN LETRAS: TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS M.CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20 DEL PERIODO ene-23 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

Firma
Firmado digitalmente por
DUBIN JOSE CAMARGO
ALMENAREZ
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por
DUBIN JOSE CAMARGO
ALMENAREZ
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
Matricula Profesional No.: 25202-96720 CND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)
Vo.Bo

Firma
Nombre: ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
Matricula Profesional No.: 25202-96720 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHRariasc RODRIGO ARIAS CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema: 1/03/2023 12:00:00 p. m.


REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 38323 de fecha 2023-03-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	215923	Fecha Registro:	2023-03-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	10.972.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	10.972.000.000,00	Saldo x Obligar:	10.972.000.000,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901477981	Razón Social:	UNION TEMPORAL ANDINO 066					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	263862344	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	91108270	Nombre:	EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO			Cargo:	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1009/2021	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2023-03-01
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-0-2402021-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL	Nación	11	CSF									
							93.192.823,00	0,00					
Total:							93.192.823,00	0,00	93.192.823,00	93.192.823,00			

13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-0-2402006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						10.878.807.177,00	0,00		
					Total:	10.878.807.177,00	0,00	10.878.807.177,00	10.878.807.177,00

Objeto:	VIGENCIA FUTURA SVR CON 1009/2021 C.E P 114 MESES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO BOLÍVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN DEP GUAJIRA, EN MARCO REACTIV
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-04-28	10.972.000.000,00	10.972.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Firmado
digitalmente por
LEIDY MARIANA
APONTE
QUINCOS