

**Informe de Gestión No. 27**  
**Contrato de Adhesión No. 5 Municipio de San Juan de**  
**Urabá**  
**Período del 01 al 28 de febrero del 2023**

**Elaborado por:**  
**Universidad Nacional de Colombia**

**Contrato interadministrativo**  
**CO1.PCCNTR.1471299**

**FONDO EMPRENDER**  
**SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia**

**Febrero 28 de 2023**



## TABLA DE CONTENIDO

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESENTACIÓN.....</b>                              | <b>2</b>  |
| <b>1 Informe Administrativo y Financiero .....</b>    | <b>3</b>  |
| 1.1 Informe Administrativo .....                      | 3         |
| 1.2 Informe Financiero .....                          | 3         |
| <b>2 Informe Jurídico .....</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>3 Informe Técnico.....</b>                         | <b>4</b>  |
| 3.1 Informe Convocatoria .....                        | 5         |
| 3.2 Informe Acreditación .....                        | 5         |
| 3.3 Informe Evaluación.....                           | 6         |
| 3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación..... | 7         |
| 3.5 Informe de Puesta en marcha e interventoría.....  | 7         |
| <b>4 Atención al Emprendedor.....</b>                 | <b>9</b>  |
| <b>CONCLUSIONES Y RETOS .....</b>                     | <b>9</b>  |
| <b>ANEXOS.....</b>                                    | <b>11</b> |

## PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 5; se presenta a continuación el informe con corte al 28 de febrero de 2023, del contrato de Adhesión No. 5 suscrito con el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de San Juan de Urabá, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de febrero de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 28 de febrero del año 2023.

## 1 Informe Administrativo y Financiero

### 1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 5 suscrito con el municipio de San Juan de Urabá, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 5 suscrito con el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Número de Adhesión</b>                                                                 | 05                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Entidad Adherente</b>  | Municipio de San Juan de Urabá          |
| <b>Fecha de Inicio</b>                                                                    | 15/12/2020                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                         |
| <b>Duración</b>                                                                           | Desde el 15/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025. |                           |                                         |
| <b>Valor Total del Contrato</b>                                                           | \$900.000.000                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                         |
| <b>Valor Aporte SENA</b>                                                                  | \$600.000.000                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                         |
| <b>Valor Aporte Aliado</b>                                                                | \$300.000.000                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                         |
| <b>Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender</b>                                    | Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento                                                                                                                                                               |                           |                                         |
| <b>Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada</b>                               | No Designado a la fecha                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                         |
| <b>Nombre del Contacto en Entidad Aliada</b>                                              | Jhon Jairo Díaz López                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                         |
| <b>Cargo del Contacto en Entidad Aliada</b>                                               | Secretario General de Gobierno y Servicios Administrativos del municipio de San Juan de Urabá                                                                                                                                               |                           |                                         |
| <b>Número Telefónico o Celular</b>                                                        | (+57) 4 8212100                                                                                                                                                                                                                             | <b>Correo Electrónico</b> | gobierno@sanjuandeurabaantioquia.gov.co |
| <b>Nombre de orientador regional SENA</b>                                                 | Santiago Vélez Muñoz                                                                                                                                                                                                                        | <b>Correo Electrónico</b> | svelezmu@sena.edu.co                    |
| <b>Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia</b> | Diana Cortés                                                                                                                                                                                                                                | <b>Correo Electrónico</b> | dmcortesr@unal.edu.co                   |

Durante el período del 01 al 28 de febrero del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 5.

### 1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe y los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1: EXTRACTO\_DAV\_9055\_FEBRERO\_2023).

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No 5 suscrito con el Municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| No. Convocatoria                                           | 171                   |
| Recursos SENA                                              | \$ 600.000.000        |
| Recursos Adherente                                         | \$ 300.000.000        |
| <b>Total recursos de la convocatoria (a)</b>               | <b>\$ 900.000.000</b> |
| <b>Total recursos planes aprobados CDN (b)</b>             | <b>\$ 857.405.967</b> |
| <b>Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)</b> | <b>\$ 0</b>           |
| <b>Total recursos planes con desistimientos (d)</b>        | <b>\$ 0</b>           |
| <b>Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)</b>         | <b>\$ 42.594.033</b>  |
| <b>Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)</b>        | <b>\$ 857.405.967</b> |
| <b>Valor Reintegro Aliado</b>                              | <b>\$ 0</b>           |
| <b>Fecha de Reintegro</b>                                  | <b>NA</b>             |

Tabla 3. Información Financiera -Fiducia del Contrato de Adhesión No 5 suscrito con el Municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Valor Trasladado a la Fiducia Adherente         | \$123.114.249     |
|                                                 | \$162.687.740     |
| Valor devuelto por la Fiducia a la UN           | \$ 0              |
| Ejecución acumulada total de recursos           | \$ 715.877.798    |
| Saldo Total en Fiducia por ejecutar             | \$ 149.636.872,87 |
| Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia | \$ 35.820.071,05  |


Tabla 4. Información Financiera Bancaria del Contrato de Adhesión No 5 suscrito con el Municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Banco                                              | DAVIVIENDA       |
| Cuenta de Ahorros No                               | 0077-0086-9055   |
| Saldo Total en Bancos                              | \$ 14.545.512,54 |
| Valor Total Rendimientos Financieros en Banco      | \$ 347.499,54    |
| Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado | \$ 0,00          |

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 171 perteneciente al municipio de San Juan de Urabá, al 28 de febrero de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de \$857.405.967 equivalente al 95.27% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$42.594.033.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$715.877.798, equivalente al 83.49% de los recursos comprometidos y del 79.54% de los recursos de la convocatoria. (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 5 suscrito con el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.



## 2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 28 de febrero del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

## 3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el

marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 5 suscrito con el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.

### 3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 171 específica para el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1712020.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 5 suscrito con San Juan de Urabá, Antioquia.

| Número de Convocatoria      |            | 171                               |               |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| Fecha de Lanzamiento        | 17/12/2020 | Monto Máximo a Financiar por Plan | \$124.000.000 |
| Fecha de Apertura           | 18/01/2021 | Fecha de Cierre                   | 19/10/2021    |
| Fecha de Cierre Corte No. 1 | 28/02/2021 | Fecha de Cierre Corte No. 2       | 30/06/2021    |
| Fecha de Cierre Corte No. 3 | 03/09/2021 | Fecha de Cierre Corte No. 4       | 19/10/2021    |

Durante este período del mes de febrero de 2023 no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

### 3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de febrero de 2023 no se realizaron actividades relacionadas con el proceso de acreditación. Sin embargo, con el fin de tener una trazabilidad de los resultados del proceso de acreditación de la convocatoria 171 a continuación se relacionan los aspectos más relevantes:

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 5 suscrito con el municipio de San Juan de Urabá.

| Número de Convocatoria     |          |                               |   |  | 171                          |   |                   |     |
|----------------------------|----------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|-------------------|-----|
| Corte No.1                 |          |                               |   |  | Fecha de Cierre              |   | 28/02/2021        |     |
| Fecha de Publicación Final | 15/03/21 | Número de Planes Formalizados | 0 |  | Número de Planes Acreditados | 0 | % de Acreditación | NA  |
| Corte No. 2                |          |                               |   |  | Fecha de Cierre              |   | 30/06/2021        |     |
| Fecha de Publicación Final | 14/07/21 | Número de Planes Formalizados | 7 |  | Número de Planes Acreditados | 6 | % de Acreditación | 86% |
| Corte No. 3                |          |                               |   |  | Fecha de Cierre              |   | 03/09/2021        |     |

|                            |          |                               |   |                              |   |                   |      |
|----------------------------|----------|-------------------------------|---|------------------------------|---|-------------------|------|
| Fecha de Publicación Final | 15/09/21 | Número de Planes Formalizados | 5 | Número de Planes Acreditados | 5 | % de Acreditación | 100% |
| <b>Corte No. 4</b>         |          |                               |   | <b>Fecha de Cierre</b>       |   | <b>19/10/2021</b> |      |
| Fecha de Publicación Final | 27/10/21 | Número de Planes Formalizados | 5 | Número de Planes Acreditados | 5 | % de Acreditación | 100% |

### 3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de febrero de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe a continuación, se relacionan las generalidades del proceso de evaluación de la convocatoria 171

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 5 suscrito con el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.

| Número de Convocatoria                |          |                            |          | 171                           |   |                          |               |
|---------------------------------------|----------|----------------------------|----------|-------------------------------|---|--------------------------|---------------|
| <b>Cierre No. 1</b>                   |          |                            |          | <b>Fecha de Cierre</b>        |   | <b>28/02/2021</b>        |               |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 05/04/21 | Número de Planes Evaluados | 0        | Número de Planes Viabilizados | 0 | % de Viabilización       | NA            |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 06/05/21 | Fecha de Consejo Directivo | 13/05/21 | Número de Planes a Financiar  | 0 | Valor Planes a Financiar | \$0           |
| <b>Cierre No. 2</b>                   |          |                            |          | <b>Fecha de Cierre</b>        |   | <b>30/06/2021</b>        |               |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 02/08/21 | Número de Planes Evaluados | 6        | Número de Planes Viabilizados | 3 | % de Viabilización       | 50%           |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 7/09/21  | Fecha de Consejo Directivo | 20/09/21 | Número de Planes a Financiar  | 3 | Valor Planes a Financiar | \$369.342.747 |
| <b>Cierre No. 3</b>                   |          |                            |          | <b>Fecha de Cierre</b>        |   | <b>03/09/2021</b>        |               |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 01/10/21 | Número de Planes Evaluados | 5        | Número de Planes Viabilizados | 1 | % de Viabilización       | 25%           |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 22/10/21 | Fecha de Consejo Directivo | 09/11/21 | Número de Planes a Financiar  | 1 | Valor Planes a Financiar | \$123.994.170 |
| <b>Cierre No. 4</b>                   |          |                            |          | <b>Fecha de Cierre</b>        |   | <b>19/10/2021</b>        |               |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 05/11/21 | Número de Planes Evaluados | 5        | Número de Planes Viabilizados | 3 | % de Viabilización       | 60%           |

|                                               |          |                                  |          |                                    |   |                             |               |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| Fecha<br>Comisión<br>Técnica de<br>Aprobación | 05/11/21 | Fecha de<br>Consejo<br>Directivo | 09/11/21 | Número de<br>Planes a<br>Financiar | 3 | Valor Planes a<br>Financiar | \$364.069.050 |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|

Nota: Porcentaje de Viabilización, con respecto al total de planes evaluados.

### 3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

*Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.*

Para el período del 01 al 28 de febrero de 2023, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos.

### 3.5 Informe de Puesta en marcha e interventoría

*El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.*

Para el período del 01 al 28 de febrero de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 171, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 171.

## Planes de negocios segundo cierre

Tabla 8. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 171 2C.

| No | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios    | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO    |
|----|---------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1  | 74655               | 418-171-2021 | ECOTRANSFORMADORA DE URABÁ | 2/02/2022       | 2/06/2023   | \$122.223.675      | 33,33%               | 60,00%                | 100,00%                     | 84,95%                              | VIGENTE   |
| 2  | 74696               | 420-171-2021 | PORCIURABA                 | 24/01/2022      | 24/05/2023  | \$123.559.536      | 100,00%              | 60,00%                | 100,00%                     | 92,76%                              | VIGENTE   |
| 3  | 74670               | 419-171-2021 | CENTER PLUS                | 26/01/2022      | 26/01/2023  | \$123.559.536      | 83,33%               | 55,56%                | 100,00%                     | 99,42%                              | TERMINADO |

## Planes de negocios tercer cierre

Tabla 9. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 171 3C.

| No | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO  |
|----|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1  | 78137               | 461-171-2021 | P@Ut Studios            | 18/03/2022      | 18/03/2023  | \$123.994.170      | 50,00%               | 9,09%                 | 100,00%                     | 49,31%                              | VIGENTE |

## Planes de negocios cuarto cierre

Tabla 10. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 171 4C.

| N o | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO  |
|-----|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1   | 74645               | 462-171-2021 | Vargamar Hostal         | 29/03/2022      | 29/03/2023  | \$116.150.004      | 75,00%               | 70,00%                | 100,00%                     | 85,63%                              | VIGENTE |
| 2   | 74646               | 463-171-2021 | Carol Pizzas            | 28/03/2022      | 28/03/2023  | \$123.919.072      | 75,00%               | 16,67%                | 100,00%                     | 76,87%                              | VIGENTE |
| 3   | 75457               | 464-171-2021 | Angels Vanidades        | 25/03/2022      | 25/03/2023  | \$123.999.974      | 125,00%              | 100,00%               | 100,00%                     | 95,76%                              | VIGENTE |

#### 4 Atención al Emprendedor

Para el período del 01 al 28 de febrero de 2023, se presentaron las observaciones, relacionadas a continuación referentes a atención al emprendedor.

- El emprendedor MOISÉS DAVID RODRÍGUEZ Díaz a través de la comunicación con radicado de entrada B.FI.1 [T]-CR-1299-1774-22 del día 21 de diciembre de 2022 solicitó prórroga por periodo de cuatro meses para el desarrollo del plan de negocios ID 74655 ECOTRANSFORMADORA DE URABÁ, financiado a través del contrato de cooperación empresarial 418-171-2021. La universidad Nacional de Colombia a través de la comunicación con radicado B.FI.1 [T]-1299-049-23 (Anexo 4) del día 02 de febrero de 2023 informó al emprendedor la aprobación de la prórroga por periodo de cuatro (4) meses para el plan de negocio.
- El emprendedor EDGAR PAUTT FLÓREZ a través de la comunicación con radicado de entrada B.FI.1 [T]-CR-1299-172-23 (Anexo 5) del día 14 de febrero de 2023 solicitó prórroga por periodo de cuatro meses para el desarrollo del plan de negocios ID 78137 P@UT STUDIOS SAS, financiado a través del contrato de cooperación empresarial 461-171-2021. Actualmente la solicitud está en análisis por parte del SENA.

#### CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla No. 11 se relaciona el consolidado general de la convocatoria No. 171, la cual resume los aspectos relevantes de esta:

Tabla 11. Consolidado general convocatoria 171

| Consolidado General Convocatoria                                          |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total recursos de la convocatoria</b>                                  | <b>\$ 900.000.000</b> |
| Número total de planes formalizados                                       | 17                    |
| Número total de planes acreditados                                        | 16                    |
| Número total de planes viables                                            | 7                     |
| Número de planes financiados                                              | 7                     |
| <b>Número de planes aprobados en CDN</b>                                  | <b>7</b>              |
| <b>Total recursos aprobados en CDN</b>                                    | <b>\$ 857.405.967</b> |
| Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos | 0                     |
| Total recursos planes con desistimientos (-)                              | \$ -                  |
| Planes pendientes de aprobación CDN                                       | 0                     |
| Total recursos planes pendientes de aprobación CDN                        | \$ -                  |
| Total recursos comprometidos                                              | \$ 857.405.967        |
| Saldo de recursos por comprometer                                         | \$ 42.594.033         |
| Ejecución acumulada de recursos                                           | \$ 715.877.798        |

A continuación, se muestra el estado contractual de los planes de negocios que cuentan con aprobación por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 171 Municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.



**Como conclusiones generales del período del 01 al 28 de febrero de 2023, podemos encontrar:**

1. La Convocatoria 171 – Fondo Emprender, tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde no se formalizó ningún plan de negocios, las publicaciones de los procesos de acreditación y evaluación se hicieron en blanco, cumpliendo con los términos de referencia de la convocatoria.
2. El segundo corte de la convocatoria 171 se realizó el día 30/06/2021, donde se formalizaron 7 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 acreditó 6 de los 7 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 86% de acreditación.
3. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 171 se publicó el día 2 de agosto de 2021, teniendo como resultado 3 planes viables de los 6 planes acreditados para un porcentaje de viabilización del 50% de los planes acreditados. Los 3 planes de negocios con concepto de viable del segundo cierre de la convocatoria 171 fueron aprobados para su financiamiento por un valor de \$369.342.747
4. El tercer cierre de la convocatoria tuvo lugar el 30/09/2021 en el cual se formalizaron 5 planes de negocios. El proceso de acreditación del corte No. 3 de la Convocatoria 171 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 5 de los 5 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
5. Como resultado del proceso de evaluación del corte No. 3 de la Convocatoria 171 se viabilizo 1 plan de los 5 planes acreditados teniendo un porcentaje de viabilización del 20% de los planes acreditados. El plan de negocio viable tiene aprobación de recursos por valor de \$123.994.170
6. El cuarto cierre de la convocatoria se realizó el 19/10/2021, donde se formalizaron 5 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 4 de la Convocatoria 171 acreditó 5 de los 5 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
7. Como resultado del proceso de evaluación del cuarto cierre se tienen 3 planes de negocio viables de los cinco evaluados para una efectividad del 60%. Los planes viables tienen aprobación de financiamiento por valor de \$364.069.050.
8. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 23 PQRS por parte de los emprendedores respecto a informes y conceptos (6), prórrogas (5), otras solicitudes operativas (5), agenda especial (3), terminación anticipada (2) y reintegro (2) para la convocatoria 171 - San Juan de Urabá, solicitudes resueltas oportunamente.
9. A la fecha del presente informe se han aprobado para financiamiento 7 planes de negocios en el marco de la convocatoria 171, con un compromiso de recursos por valor de \$857.405.967, quedando un saldo por comprometer de \$42.594.033.
10. Con corte al presente informe, 1 plan de negocio ha culminado la ejecución del contrato de cooperación suscrito con el SENA Fondo Emprender.

11. Al 28 de febrero de 2023 los planes de negocio aprobados para tienen una ejecución acumulada de \$715.877.798.
12. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
13. Durante lo corrido del año 2023 en el proceso de interventoría se han recibido 3 PQRS por parte de los emprendedores respecto a prórrogas (2) y otras solicitudes operativas (1), en el cual las tres (3) se encuentran en estado cerrado para la convocatoria 171 - Municipio de San Juan de Urabá.
14. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 171 se ha presentado sin novedades 22 pagos en el periodo de estudio, al cierre de febrero de 2023 se tiene un acumulado de 5 pagos rechazados de los cuales el 60% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 40% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 0% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

### PROYECCIONES A MARZO 31 DE 2023

Se espera para el plan de negocio con contrato de cooperación terminado y aprobado en el segundo cierre de la convocatoria No. 171 se realice y presente al SENA el informe final de interventoría para determinación de condonación o no condonación de los recursos asignados y ejecutados por el Fondo Emprender.

Se espera que los (6) planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria y vigentes continúen el proceso de ejecución e interventoría sin contratiempos o novedades.

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra pendiente de conocer la decisión que determinen el SENA y la entidad adherente con el fin de comprometer el saldo de recursos por valor de \$42.594.033.

### ANEXOS

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| Anexo 1 | EXTRACTO_DAV_9055_FEBRERO_2023                       |
| Anexo 2 | Ejecución por Emprendimiento                         |
| Anexo 3 | Estado de avance de emprendimientos convocatoria 171 |
| Anexo 4 | Comunicación B.FI.1 [T]-1299-049-23                  |
| Anexo 5 | Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-172-23               |

**Anexo1\_EXTRACTO\_DAV\_9055\_FEBRERO\_2023**



# DAVIVIENDA



H.78

## CUENTA DE AHORROS 0077 0086 9055

INFORME DEL MES: FEBRERO /2023

Apreciado Cliente

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

GESTOR\_NAL@UNAL.EDU.CO

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Saldo Anterior | \$14,544,392.63 |
| Más Créditos   | \$1,119.91      |
| Menos Débitos  | \$0.00          |
| Nuevo Saldo    | \$14,545,512.54 |
| Saldo Promedio | \$14,544,392.63 |

| Fecha | Valor        | Doc. | Clase de Movimiento       | Oficina |
|-------|--------------|------|---------------------------|---------|
| 28 02 | \$ 1,119.91+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | 0000    |

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO  
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,  
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO  
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com). Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

## Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Febrero 28 de 2023

| ID PROYECTO | NOMBRE PROYECTO      | ID CONVOCATORIA | VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN | GMF APROBADO    | TOTAL APORTES     | VALOR BRUTO PAGADO | GMF VALOR BRUTO PAGADO | TOTAL EJECUTADO   | REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS | GMF DE LOS REINTEGROS | SALDO POR EJECUTAR |
|-------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 74655       | ECOTRANSFORMADORA DE | 171-2           | \$ 122.223.675,00             | \$ 488.894,70   | \$ 122.712.569,70 | \$ 103.824.320,00  | \$ 415.297,28          | \$ 104.239.617,28 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 18.472.952,42   |
| 74670       | CENTER PLUS          | 171-2           | \$ 123.559.536,00             | \$ 494.238,14   | \$ 124.053.774,14 | \$ 122.841.341,00  | \$ 491.365,36          | \$ 123.332.706,36 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 721.067,78      |
| 74696       | PORCIURABA           | 171-2           | \$ 123.559.536,00             | \$ 494.238,14   | \$ 124.053.774,14 | \$ 114.614.682,80  | \$ 458.458,73          | \$ 115.073.141,53 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 8.980.632,61    |
| 78137       | P@UT STUDIOS         | 171-3           | \$ 123.994.170,00             | \$ 495.976,68   | \$ 124.490.146,68 | \$ 71.504.943,93   | \$ 286.019,78          | \$ 71.790.963,71  | \$ 10.361.715,00                 | \$ 37.000,00          | \$ 63.097.897,97   |
| 74645       | VARGAMAR HOSTAL      | 171-4           | \$ 116.150.004,00             | \$ 464.600,02   | \$ 116.614.604,02 | \$ 99.459.031,43   | \$ 397.836,13          | \$ 99.856.867,56  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 16.757.736,46   |
| 74646       | CAROL PIZZAS         | 171-4           | \$ 123.919.072,00             | \$ 495.676,29   | \$ 124.414.748,29 | \$ 95.250.936,00   | \$ 381.003,74          | \$ 95.631.939,74  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 28.782.808,55   |
| 75457       | ANGELS VANIDADES     | 171-4           | \$ 123.999.974,00             | \$ 495.999,90   | \$ 124.495.973,90 | \$ 120.579.258,00  | \$ 482.317,03          | \$ 121.061.575,03 | \$ 1.835.000,00                  | \$ 7.340,00           | \$ 5.276.738,87    |
| TOTAL       |                      |                 | \$ 857.405.967,00             | \$ 3.429.623,87 | \$ 860.835.590,87 | \$ 728.074.513,16  | \$ 2.912.298,05        | \$ 730.986.811,21 | \$ 12.196.715,00                 | \$ 44.340,00          | \$ 142.089.834,66  |

### **Anexo 3\_Estado de avance emprendimientos CV 171**

## CONTRATO DE ADHESIÓN 171 - Municipio de San Juan de Urabá (Antioquia) - 2 cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74655                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | ECOTRANSFORMADORA DE URABÁ                                  |
| <b>Convocatoria</b>      | 171 - Municipio de San Juan de Urabá (Antioquia) - 2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | MOISÉS DAVID RODRÍGUEZ DIAZ                                 |
| <b>Cedula</b>            | 1037481780                                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 418-171-2021                                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$122.223.675, 00                                           |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                                     |

### EMPRESA

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>Razón social</b> | ECOTRANSFORMADORA DE URABA S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.556.169-0                    |
| <b>Ciudad</b>       | San Juan De Uraba                |
| <b>Departamento</b> | Antioquia                        |

### INTERVENTORÍA

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | MAFLA CANO YULI YANED |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 2/2/2022              |
| <b>Segunda visita</b>     | 5/31/2022             |
| <b>Tercera visita</b>     | 9/28/2022             |
| <b>Cuarta visita</b>      |                       |
| <b>Prorroga</b>           | 4                     |
| <b>Fecha finalización</b> | 6/2/2023              |

| INDICADORES       |            |          |                        |                   |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 6                 | 2          | 33%      | 5                      | 3                 | 60%      |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 8          | 100%     | 1095                   | 0                 | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$131.540.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$122.223.675, 00      | \$103.824.320, 00 | 84,95%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 171 - Municipio de San Juan de Urabá (Antioquia) - 2 cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74670                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | CENTER PLUS                                                 |
| <b>Convocatoria</b>      | 171 - Municipio de San Juan de Urabá (Antioquia) - 2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | JUAN CAMILO RAMÍREZ PALACIO                                 |
| <b>Cedula</b>            | 1001504545                                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 419-171-2021                                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.559.536, 00                                           |
| <b>Estado</b>            | TERMINADO                                                   |

### EMPRESA

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Razón social</b> | CONECTIC PLUS S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.556.999-7       |
| <b>Ciudad</b>       | San Juan De Uraba   |
| <b>Departamento</b> | Antioquia           |

### INTERVENTORÍA

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | MAFLA CANO YULI YANED |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 1/26/2022             |
| <b>Segunda visita</b>     | 6/1/2022              |
| <b>Tercera visita</b>     | 9/26/2022             |
| <b>Cuarta visita</b>      |                       |
| <b>Prorroga</b>           |                       |
| <b>Fecha finalización</b> | 1/26/2023             |

| INDICADORES       |            |          |                        |                   |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADERO              |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 6                 | 5          | 83%      | 9                      | 5                 | 56%      |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 8          | 100%     | 42780                  | 0                 | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$150.914.820, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$123.559.536, 00      | \$122.841.341, 00 | 99,42%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 171 - Municipio de San Juan de Urabá (Antioquia) - 2 cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74696                                                       |
| <b>Plan de Negocios:</b> | PORCIURABA                                                  |
| <b>Convocatoria</b>      | 171 - Municipio de San Juan de Urabá (Antioquia) - 2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | DANIEL ALBERTO BRAVO ZAMORA                                 |
| <b>Cedula</b>            | 1037486381                                                  |
| <b>No. Contrato</b>      | 420-171-2021                                                |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.559.536, 00                                           |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                                     |

### EMPRESA

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Razón social</b> | PORCIURABA S.A.S  |
| <b>Nit</b>          | 901.555.282-0     |
| <b>Ciudad</b>       | San Juan De Uraba |
| <b>Departamento</b> | Antioquia         |

### INTERVENTORÍA

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | MAFLA CANO YULI YANED |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 1/24/2022             |
| <b>Segunda visita</b>     | 5/27/2022             |
| <b>Tercera visita</b>     | 9/27/2022             |
| <b>Cuarta visita</b>      |                       |
| <b>Prorroga</b>           | 4                     |
| <b>Fecha finalización</b> | 5/24/2023             |

| INDICADORES       |            |          |                        |                    |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|--------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADERO              |                    |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| 4                 | 4          | 100%     | 5                      | 3                  | 60%      |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                    |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| 8                 | 8          | 100%     | 255                    | 0                  | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                    |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado         | % Avance |
| \$110.650.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$123.559.536, 00      | \$114.614.682,8 00 | 92,76%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 171 - Municipio San Juan De Urabá (Antioquia)-3 cierre - 3

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 78137                                                  |
| <b>Plan de Negocios:</b> | P@Ut Studios                                           |
| <b>Convocatoria</b>      | 171 - Municipio San Juan De Urabá (Antioquia)-3 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Edgar Pautt Florez                                     |
| <b>Cedula</b>            | 7487993                                                |
| <b>No. Contrato</b>      | 461-171-2021                                           |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.994.170, 00                                      |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                                |

### EMPRESA

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Razón social</b> | P@UT STUDIOS S.A.S. |
| <b>Nit</b>          | 901.559.034-9       |
| <b>Ciudad</b>       | San Juan De Uraba   |
| <b>Departamento</b> | Antioquia           |

### INTERVENTORÍA

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | BUSTAMANTE HIGINIO MAGALY ALBANNY |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/18/2022                         |
| <b>Segunda visita</b>     | 8/4/2022                          |
| <b>Tercera visita</b>     | 12/20/2022                        |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                   |
| <b>Prorroga</b>           |                                   |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/18/2023                         |

| INDICADORES       |            |          |                        |                   |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 4                 | 2          | 50%      | 11                     | 1                 | 9%       |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 8          | 100%     | 24                     | 0                 | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$162.440.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$123.994.170, 00      | \$61.143.228,93 0 | 49,31%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 171 - Municipio San Juan De Urabá (Antioquia)-4 Cierre - 4

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74645                                                  |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Vargamar Hostal                                        |
| <b>Convocatoria</b>      | 171 - Municipio San Juan De Urabá (Antioquia)-4 Cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Maria Eugenia Vargas Cantillo                          |
| <b>Cedula</b>            | 39303595                                               |
| <b>No. Contrato</b>      | 462-171-2021                                           |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$116.150.004, 00                                      |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                                |

### EMPRESA

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Razón social</b> | INVERSIONES VARGAMAR S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.575.222-4              |
| <b>Ciudad</b>       | San Juan De Uraba          |
| <b>Departamento</b> | Antioquia                  |

### INTERVENTORÍA

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | BUSTAMANTE HIGINIO MAGALY ALBANNY |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/29/2022                         |
| <b>Segunda visita</b>     | 8/3/2022                          |
| <b>Tercera visita</b>     | 12/19/2022                        |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                   |
| <b>Prorroga</b>           |                                   |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/29/2023                         |

### INDICADORES

| INDICADORES       |                  |          |                        |                   |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADEO               |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 4                 | 3                | 75%      | 10                     | 7                 | 70%      |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 8                | 100%     | 2321                   | 619               | 27%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$122.610.000, 00 | \$35.634.500, 00 | 29,06%   | \$116.150.004, 00      | \$99.459.031,43 0 | 85,63%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 171 - Municipio San Juan De Urabá (Antioquia)-4 Cierre - 4

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74646                                                  |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Carol Pizzas                                           |
| <b>Convocatoria</b>      | 171 - Municipio San Juan De Urabá (Antioquia)-4 Cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Fanny Manzur Gracia                                    |
| <b>Cedula</b>            | 42655076                                               |
| <b>No. Contrato</b>      | 463-171-2021                                           |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.919.072, 00                                      |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                                |

### EMPRESA

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Razón social</b> | COME RICO ALFA S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.577.804-1        |
| <b>Ciudad</b>       | San Juan De Uraba    |
| <b>Departamento</b> | Antioquia            |

### INTERVENTORÍA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | OROZCO HENAO SANDRA MILENA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/28/2022                  |
| <b>Segunda visita</b>     | 8/19/2022                  |
| <b>Tercera visita</b>     | 2/3/2023                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                            |
| <b>Prorroga</b>           |                            |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/28/2023                  |

| INDICADORES       |            |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADERO              |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 4                 | 3          | 75%      | 6                      | 1                | 17%      |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 8          | 100%     | 9500                   | 0                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$220.794.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$123.919.072, 00      | \$95.250.936, 00 | 76,87%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 171 - Municipio San Juan De Urabá (Antioquia)-4 Cierre - 4

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 75457                                                  |
| <b>Plan de Negocios:</b> | Angels Vanidades                                       |
| <b>Convocatoria</b>      | 171 - Municipio San Juan De Urabá (Antioquia)-4 Cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | Angela Maria Martinez Ibarguen                         |
| <b>Cedula</b>            | 1028003470                                             |
| <b>No. Contrato</b>      | 464-171-2021                                           |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.999.974, 00                                      |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                                |

### EMPRESA

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Razón social</b> | ANGELS VANIDADES S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.577.494-1          |
| <b>Ciudad</b>       | San Juan De Uraba      |
| <b>Departamento</b> | Antioquia              |

### INTERVENTORÍA

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SALDARRIAGA PIEDRAHITA VANESSA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 3/25/2022                      |
| <b>Segunda visita</b>     | 8/2/2022                       |
| <b>Tercera visita</b>     | 12/20/2022                     |
| <b>Cuarta visita</b>      |                                |
| <b>Prorroga</b>           |                                |
| <b>Fecha finalización</b> | 3/25/2023                      |

| INDICADORES       |                  |          |                        |                   |          |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPLEOS           |                  |          | MERCADERO              |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 4                 | 5                | 125%     | 8                      | 8                 | 100%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                  |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 8                | 100%     | 5261                   | 2958              | 56%      |
| VENTAS            |                  |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado       | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$221.720.000, 00 | \$19.976.545, 00 | 9,01%    | \$123.999.974, 00      | \$118.744.258, 00 | 95,76%   |

## **Anexo 4\_Comunicación B.FI.1 [T]-1299-049-23**



Bogotá, 02 de febrero de 2023

**B.FI.1 [T]-1299-049-23**

Señor  
MOISES DAVID RODRIGUEZ DIAZ  
Emprendedor  
Plan de Negocios ID 74655 ECOTRANSFORMADORA DE URABA  
[davidmrd7@gmail.com](mailto:davidmrd7@gmail.com)

Asunto: Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial 418-171-2021, ID 74655 ECOTRANSFORMADORA DE URABA

Reciba un cordial saludo:

En cumplimiento de lo establecido en protocolo "Prórroga", el Acuerdo 010 de 2019, el Contrato de Cooperación empresarial No 418-171-2021, los términos de referencia de la convocatoria 171 y especialmente lo determinado en los manuales, acuerdos y resoluciones vigentes que reglamenta el Fondo Emprender, se procede a notificarle la aprobación de la prórroga solicitada por un total de 4 meses.

Conforme a lo anterior, le informamos que, el plazo de terminación del contrato de cooperación empresarial 418-171-2021 está previsto para el día 02 de junio de 2023, adicionalmente, la plataforma ya fue actualizada con el plazo concedido en la prórroga.

Copia de la información aquí plasmada será comunicada a la Universidad de Antioquia para los fines pertinentes.

Atentamente,

**ÓSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ**  
Gerente del Proyecto  
Contrato Interadministrativo N°  
CO1.PCCNTR.1471299  
[senafe2020\\_fibog@unal.edu.co](mailto:senafe2020_fibog@unal.edu.co)

Copias:  
[carolinajt@sena.edu.co](mailto:carolinajt@sena.edu.co)  
[cmhoyos@sena.edu.co](mailto:cmhoyos@sena.edu.co)  
[lnsoler@sena.edu.co](mailto:lnsoler@sena.edu.co)  
[digutierrezb@unal.edu.co](mailto:digutierrezb@unal.edu.co)  
[interventoriafe2020@udea.edu.co](mailto:interventoriafe2020@udea.edu.co)  
[yamile.gonzalez.udea@gmail.com](mailto:yamile.gonzalez.udea@gmail.com)

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL DERIVADO  
N° 418-171-2021 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°  
CO1.PCCNTR.1471299 DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE COLOMBIA – EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA  
Y MOISES DAVID RODRIGUEZ DIAZ**

Entre los suscritos a saber de una parte: **LUZ DANA LEAL RUIZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.326.897 expedida en Bucaramanga, en su calidad de Directora de Área Grado 10 de la Dirección de Empleo y Trabajo de la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, nombrada mediante Resolución No.1-1677 del 6 de septiembre de 2022, debidamente posesionada, como consta en el acta No. 200 del 7 de septiembre de 2022, actuando de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 2 del Acuerdo 010 de 2019 emitido por el Consejo Directivo Nacional del SENA y quien para efectos del presente contrato se llamará **EL SENA**; **JESÚS HERNÁN CAMACHO TAMAYO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.515.764, quién en su condición de Decano (E) de la Facultad de Ingeniería - Sede Bogotá, nombrado mediante Resolución 1819 del 07 de diciembre de 2022 de la Vicerrectoría de la sede Bogotá y posesionado mediante Acta de Posesión No. 434 del 19 de diciembre 2022 de la Dirección de personal de la sede Bogotá, debidamente facultado por el literal I. subnumeral 15 del artículo 13 del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia, adoptado mediante Resolución de Rectoría 1551 del 19 de diciembre de 2014, actúa como delegado en función contractual de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**, ente universitario autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, identificada con NIT. 899.999.063-3, quien en adelante se denominará **LA UNIVERSIDAD** o **EL OPERADOR**, y **MOISES DAVID RODRIGUEZ DIAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.037.481.780**, quien en adelante se denominará **EL(LOS) BENEFICIARIO(S)**, y que de manera conjunta se denominarán **LAS PARTES**, hemos acordado celebrar la presente prórroga al Contrato, previas las siguientes consideraciones: **a)** Que el protocolo de prórrogas (Versión: 01 / 05-2021) establece en el numeral 5 las condiciones generales para la solicitud de prórroga, las cuales comprende: • Atraso en la contratación u homologación de los empleos propuestos en el plan de negocio inicial. • Atraso en la ejecución de los recursos asignados por el Fondo Emprender. • Demoras de otras entidades en la entrega de registros o certificados como el INVIMA, Certificados del ICA, licencias de funcionamiento, bomberos, higiénico sanitarias, etc. • Incumplimiento de terceros por condiciones económicas, sociales, políticas, de orden público que afectan planes de trabajo y/o cronogramas del Plan de Negocio. • Y las demás causales que justifiquen la solicitud de prórroga. Adicionalmente, el numeral 5.2 del protocolo advierte que, para solicitar una prórroga, el emprendedor deberá estar al día con la información en el aplicativo del Fondo Emprender y no deber compromisos pactados mediante actas de visitas de seguimiento y agendas especiales que sean imputables al emprendedor. Además, es importante recalcar que la solicitud de prórroga debe realizarse con al menos 45 días de anticipación.



b) Que **LAS PARTES** suscribieron el día 10 de diciembre de 2021 el contrato de cooperación empresarial **No. 418-171-2021**, el cual tiene por objeto: *"Financiar la iniciativa empresarial contenida en el Plan de Negocios No. 74655 - ECOTRANSFORMADORA DE URABÁ, que tiene como actividad económica "Producir y comercializar artículos artesanales (diseño de interior, piezas únicas en artesanías), y producir biofertilizante, utilizando como materia prima los desechos de madera, plásticos y vidrio depositados en las playas (en primera instancia) del municipio de San Juan de Urabá; buscando aumentar la dinámica económica del municipio y la región, en áreas de turismo, agricultura y embellecimiento de espacios laborales, hogares y de ocio", presentado por el (los) BENEFICIARIO (s) y aprobado por el Consejo Directivo Nacional del SENA mediante sesión 1588 del 20 de septiembre de 2021, en los términos y condiciones en los cuales fue evaluado y viabilizado por el administrador de los recursos La UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y aprobado por el Consejo Directivo Nacional del SENA, así como lo estipulado en el presente documento y sus anexos, los cuales hacen parte integral de este contrato."* c) Que el plazo de ejecución del contrato se pactó en DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio, hecho que aconteció el día 02 de febrero de 2022; d) Que el contrato establece la posibilidad de prórroga "máximo por cuatro (4) meses, previa solicitud por escrito interpuesta por **EL BENEFICIARIO** a la **INTERVENTORÍA** con al menos 45 días calendarios antes del vencimiento del plazo del contrato". e) Que EL BENEFICIARIO presentó comunicación el día 25 de noviembre de 2022, en la que solicitó la prórroga del tiempo de ejecución de su plan de negocios por el término de cuatro (4) meses; f) Que mediante comunicación de fecha 25 de noviembre de 2022, se recibió aval técnico del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario, y Turístico - SENA - Antioquia, a la solicitud del beneficiario, en los cuales se requiere efectuar una prórroga por el término de cuatro (4) meses al plazo de ejecución contrato No. **418-171-2021**; g) Que la interventoría del contrato No. **418-171-2021** a cargo de la Universidad de Antioquia, conceptúa favorablemente y recomienda una prórroga por un término de cuatro (4) meses, contados a partir de su vencimiento, mediante informe técnico de prórroga de fecha 26 de diciembre de 2022 sustentado en las siguientes razones: "(...)1. El día 02 de febrero de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de cooperación empresarial derivado No. 418-171-2021 que tiene por objeto "Financiar la iniciativa empresarial contenida en el Plan de Negocios No. 74655 - ECOTRANSFORMADORA DE URABÁ presentado por el (los) BENEFICIARIO (s) y aprobado por el Consejo Directivo Nacional del SENA (...). El plan de negocios tiene como objeto: Producir y comercializar artículos artesanales (diseño de interior, piezas únicas en artesanías), y producir biofertilizante, utilizando como materia prima los desechos de madera, plásticos y vidrio depositados en las playas (en primera instancia) del municipio de San Juan de Urabá; buscando aumentar la dinámica económica del municipio y la región, en áreas de turismo, agricultura y embellecimiento de espacios laborales, hogares y de ocio.2. Para la primera visita de interventoría el emprendedor informó que disponía de un inmueble de su propiedad, recientemente construido, ubicado en el corregimiento Uveros del municipio de San Juan

219

de Urabá, con aproximadamente 450 m<sup>2</sup>; en este dispone de dos cuartos, una sala, una unidad sanitaria y un patio con piso en tierra sobre el cual se estaría realizando la construcción de una caseta con placa de cemento para el tratamiento y manejo de la materia prima. Adicionalmente, se requería la construcción del biodigestor en concreto con agitador mecánico para el procesamiento del biofertilizante; durante la visita se definieron los indicadores de gestión y resultados y de efectividad empresarial de acuerdo con lo establecido en el plan de negocios y en informe final de evaluación del proyecto, se reestructuró el plan operativo, se dieron a conocer las normas, reglas, políticas y procesos de la interventoría, el Operador y el SENA, se verificó la documentación legal y se acordaron compromisos por cumplir para poder iniciar la ejecución de los recursos asignados. 3. Posteriormente, el emprendedor informó que no cumplía con los requisitos exigidos conforme al instructivo de pagos, para la aprobación del predio ya que no tenía escrituras de la propiedad y por voluntad propia inició la gestión para encontrar otro lugar porque consideraba que el trámite de los documentos de su predio podía ser demorado. En el mes de marzo de 2022, el emprendedor adjunta en la plataforma la documentación de un nuevo sitio el cual corresponde a un inmueble entregado en comodato por parte de la Alcaldía de San Juan de Urabá, con un área de 300 m<sup>2</sup>, ubicado en el corregimiento de Uveros de ese municipio y según la constancia de revisión del inmueble presentada por el emprendedor, el lugar requiere adecuaciones para acondicionar las áreas para el cortado de madera, área de pintura y decorado, almacén de herramienta y equipos, oficina, además del acondicionamiento del área de producción del biofertilizante. 4. Con la aprobación del lugar de operaciones inicia la ejecución de recursos en el mes de abril de 2022 por concepto de pago de honorarios contables y hasta el mes de mayo la ejecución presupuestal sólo corresponde a dicho rubro. En comunicaciones con el emprendedor en las cuales informa los trámites realizados para la compra de maquinaria, esto sin iniciar las adecuaciones del predio, la interventoría le solicitó dar inicio con las actividades de adecuación y obras para el acondicionamiento del lugar; ante esta solicitud, el emprendedor manifiesta que no va a realizar adecuaciones en este lugar, porque se encuentra en trámite del proceso de escrituración de su predio y prefiere trasladarse de lugar y adecuar su predio para las actividades de la empresa. 5. Debido a la situación que presentaba el proyecto en la que el emprendedor no iniciaba obras de adecuación en el predio que estaba aprobado, pero requería que le fuera aprobada la compra de la maquinaria, se llevó a cabo una reunión de agenda especial el 23 de mayo de 2022 con el operador de los recursos (Universidad Nacional de Colombia), el SENA y la interventoría, en la cual se expuso la situación de la empresa. En esta reunión el emprendedor manifiesta que parte del aporte de capital que debe realizar está contemplado para el concepto arrendamiento del lugar de operaciones por un valor de \$9.600.000 y si decide operar en el predio que le han entregado en comodato, no podría realizar este aporte y se vería en la obligación de realizarlo con recursos propios, pero no cuenta con este dinero, razón por la cual decidió no continuar operaciones en el sitio inicialmente contratado; debido a las razones expuestas por el emprendedor se establece como compromiso que para el día 13 de junio de 2022 deberá presentar las escrituras y

OK

registro en instrumentos públicos del predio que se encuentra en trámite de escrituración para la aprobación del local, compromiso que fue evidenciado el 26 de junio de 2022. 6. El 31 de mayo de 2022 se realiza visita de seguimiento de interventoría, pero para esa fecha aún no se había aprobado el lugar de operaciones porque continuaba en trámite el proceso de escrituración del predio y según la información suministrada por el emprendedor, no había una fecha cierta para la obtención de estos documentos. 7. El 1 de julio de 2022, luego de evidenciar el certificado de libertad y tradición del predio a nombre del emprendedor, se aprueba el sitio de operaciones con el cumplimiento de los requisitos establecidos. A partir de esa fecha, inician las actividades para las obras de adecuación y acondicionamiento del lugar, pero sólo hasta el mes de agosto de 2022 se cumple con los requisitos requeridos según el instructivo de pagos para la aprobación del primer desembolso por este concepto. 8. El 28 de septiembre de 2022 se realiza la tercera visita de seguimiento en las instalaciones de la empresa, la cual se observa ubicada en el predio aprobado por la interventoría y se observan las obras de adecuación requeridas con un avance aproximado del 90% proyectando su finalización para el mes de octubre de 2022. Efectivamente, el emprendedor presenta recibo con fecha del 3 de octubre de 2022, de la entrega a satisfacción de las obras de adecuación con el acta de seguimiento SENA, que confirma la finalización de estas. 9. En el mes de octubre el emprendedor inicia el trámite para la compra de la maquinaria requerida para el proceso productivo, la cual es aprobada en el mes de noviembre de 2022 y se encuentra en proceso de entrega por parte de los proveedores. Por lo anterior, sólo hasta el mes de diciembre, la empresa cuenta con la infraestructura y capacidad instalada para iniciar la etapa productiva. El emprendedor tuvo entonces retrasos para el inicio de sus operaciones en aproximadamente siete meses (teniendo en cuenta que consideró tres meses de etapa preoperativa). De acuerdo a las proyecciones que presenta en el flujo de caja anexo a la solicitud de prórroga, estaría iniciando la etapa productiva, en el mes de diciembre de 2023. (...)”, entre otras razones. En atención a las consideraciones, las partes proceden a la suscripción, del presente documento de prórroga que se rige por las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA – PRÓRROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de cooperación empresarial **No. 418-171-2021**, por el término de cuatro (4) meses, contados a partir de su vencimiento. **PARÁGRAFO 1:** La presente prórroga no ocasiona reconocimientos económicos distintos a los ya otorgados al emprendedor.

**CLÁUSULA SEGUNDA – INDEMNIDAD:** Las demás cláusulas del contrato de cooperación **No. 418-171-2021**, que no han sido objeto de modificación en el presente documento continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones inicialmente establecidos.

**CLÁUSULA TERCERA – PERFECCIONAMIENTO.** La presente prórroga se perfecciona con la firma de las partes.

*Handwritten signature*

**CLÁUSULA CUARTA- ANEXOS.** Todos los documentos relacionados en las consideraciones hacen parte integral de este documento: carta de solicitud de emprendedor, aval del Centro de Desarrollo Empresarial del SENA, concepto de la Interventoría firmado por el operador de los recursos, antecedentes penales, fiscales, disciplinarios y multas y contravenciones.

- Carta de solicitud de emprendedor (15 folios).
- Aval del Centro de Desarrollo Empresarial del SENA (1 folio)
- Concepto de la Interventoría firmado por el operador de los recursos (27 folios).
- Antecedentes penales (1 folio)
- Antecedentes fiscales (1 folio)
- Antecedentes disciplinarios (1 folio)
- Antecedentes de multas y contravenciones (1 folio).

Para constancia se firma digitalmente, por: 30 ENE 2023


**EL SENA,**

  
**Nombre: Luz Dana Leal Ruiz**  
**Directora de Empleo y Trabajo SENA**


  
Proyectó y revisó: Mónica Alejandra Torres  
Rey

  
Revisó y aprobó: Carlos Arturo Gamba Castillo

  
Revisó y aprobó: Efraín Andrés Rodríguez  
Ovalle

  
Revisó y Aprobó: Diana Carolina Gutiérrez  
Pérez

**EL BENEFICIARIO,**

  
**Nombre: Moisés David Rodríguez Díaz**

**LA UNIVERSIDAD,**

Firmado digitalmente por:  
JESUS HERNAN CAMACHO TAMAYO  
03 ene. 2023 16:57:55 UTC

**Nombre: Jesús Hernán Camacho Tamayo**  
**Decano (E) Facultad de Ingeniería**

  
Revisó: Nelsy Edith Cely Acevedo

  
Aprobó: Oscar Fernando Castellanos  
Domínguez

*Auto*



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia  
<senafe2020\_fibog@unal.edu.co>

## Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial 418-171-2021, ID 74655 ECOTRANSFORMADORA DE URABA

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia

2 de febrero de 2023,  
18:09

<senafe2020\_fibog@unal.edu.co>

Para: davidmrd7@gmail.com

Cc: Claudia Milena Hoyos Torres <cmhoyos@sena.edu.co>, Cristian Galindo <cgalindo@sena.edu.co>, Carolina Jaramillo Torres <carolinajt@sena.edu.co>, Lizeth Nairobi Soler Betancurt <lnsoler@sena.edu.co>, Monica Alejandra Torres Rey <malejat@sena.edu.co>, Interventoria Proyectos UNAL Universidad de Antioquia <interventoriafe2020@udea.edu.co>, yamile gonzalez <yamile.gonzalez.udea@gmail.com>, Oscar Fernando Castellanos Dominguez <ofcastellanosd@unal.edu.co>, Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Diana Maribel Cortes Rojas <dmcortesr@unal.edu.co>, Katerin Suaza Herrera <ksuazah@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Coordinacion Administrativa del Proyecto De Extension Gerencia Fondo Emprender <admsena20\_fibog@unal.edu.co>

Señor

MOISES DAVID RODRIGUEZ DIAZ

Emprendedor

Plan de Negocios ID 74655 ECOTRANSFORMADORA DE URABA

[davidmrd7@gmail.com](mailto:davidmrd7@gmail.com)

Asunto: Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial 418-171-2021, ID 74655 ECOTRANSFORMADORA DE URABA

Reciba un cordial saludo:

En cumplimiento de lo establecido en protocolo "Prórroga", el Acuerdo 010 de 2019, el Contrato de Cooperación empresarial No 418-171-2021, los términos de referencia de la convocatoria 171 y especialmente lo determinado en los manuales, acuerdos y resoluciones vigentes que reglamenta el Fondo Emprender, se procede a notificarle la aprobación de la prórroga solicitada por un total de 4 meses.

Conforme a lo anterior, le informamos que, el plazo de terminación del contrato de cooperación empresarial 418-171-2021 está previsto para el día 02 de junio de 2023, adicionalmente, la plataforma ya fue actualizada con el plazo concedido en la prórroga.

Copia de la información aquí plasmada será comunicada a la Universidad de Antioquia para los fines pertinentes.

Atentamente,

--

**Oscar Fernando Castellanos Domínguez**

*Gerencia del proyecto*

*Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA*

*Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729*

**Nelsy Edith Cely Acevedo**

*Coordinación Operativa*

*Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA*

*Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729*

---

**2 adjuntos**



**74655-418-ProrrogaN1.pdf**

1579K



**B.FI.1 [T]-1299-049-23.pdf**

257K

## **Anexo 5\_Comunicación B.FI.1 [T]-1299-172-23**



Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe\_nal@unal.edu.co>

## SOLICITUD DE PRÓRROGA ID 78137 - PAUT STUDIOS

Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe\_nal@unal.edu.co>

14 de febrero de 2023, 8:31

Para: Diana Maribel Cortes Rojas <dmcortesr@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>, Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Carlos Jose Rosado Gamboa <crosado@unal.edu.co>

Respetada Diana reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado del emprendedor Edgar Pautt Florez, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: Solicitud De Prórroga Id 78137 - Paut Studios

El consecutivo de recibido **B.FI.1 [T]-CR-1299-172-23**

Cordialmente,

--

***Mesa de Ayuda - Proceso Contractual Fondo Emprender SENA***

*Grupo Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad - BioGestión*

*Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA*

----- Forwarded message -----

De: **EDGAR PAUTH FLÓREZ** <epauth@hotmail.com>

Date: lun, 13 feb 2023 a las 17:25

Subject: SOLICITUD DE PRÓRROGA ID 78137 - PAUT STUDIOS

To: Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe\_nal@unal.edu.co>, Omar Rolando Avila Torres <oavilat@sena.edu.co>, Hernando Alonso Posada Lopera <hposadal@sena.edu.co>, MAGALY ALBANNY BUSTAMANTE HIGINIO <magaly.bustamante@udea.edu.co>

Cordial saludo.

Envío documentos para SOLICITUD DE PRÓRROGA ID 78137 - PAUT STUDIOS.

Ageadeciendo su colaboración y apoyo,

**EDGAR PAUTH FLÓREZ**

Representante Legal

P@UT Studios S.A.S

Municipio San Juan de Urabá

Celular: 3103400306



**SOLICITUD DE PRÓRROGA ID 78137 - PAUT STUDIOS.pdf**

12473K



950410  
Apartado - Antioquia

No: 05-2-2023-004329  
10/02/2023 3:21:01 P.M.

Señores  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
FONDO EMPRENDER  
ATT Giovanni Muñoz Puerta  
DIRECTOR PROYECTO UNAL – FE  
ayudafe\_nal@unal.edu.co Bogotá D.C


Asunto: Solicitud de prórroga ID 78137 -  
PAUT STUDIOS; Contrato de Cooperación  
Empresarial Derivado No. 461-171-2021  
Del Contrato Interadministrativo  
celebrado entre la Universidad Nacional de  
Colombia – el servicio nacional de  
aprendizaje – SENA y EDGAR PAUTT  
FLÓREZ

Respetados Señores,

De acuerdo a la solicitud de prórroga presentada por el emprendedor EDGAR PAUTT FLÓREZ Identificado con cedula de ciudadanía No. 7.487.993, beneficiario del Contrato Interadministrativo No. 461-171-2021, del Plan de Negocios ID 78137 - PAUT STUDIOS, en el cual manifiesta la necesidad de extender el periodo de vigencia de su contrato de cooperación por cuatro (4) meses, se emite el siguiente concepto: Una vez revisada las razones que soportan el requerimiento, el Enlace Regional de Emprendimiento y Fondo Emprender - Antioquia, avala dicha solicitud de prórroga por el término cuatro (4) meses.

Dicho aval se adjunta a esta comunicación.

Cordialmente,

  
Hernando Alonso Posada Lopera  
Enlace Regional de Emprendimiento y  
Fondo Emprender – Antioquia

Anexo 78 folios

Proyectó: Julio Cesar Brunal Jiménez   
Cargo: Profesional G02- Emprendimiento y Empresarismo

Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico  
Dirección Km 1 salida a Turbo, Municipio Apartadó. - PBX 57 601 5461500 Ext: 44201#

GD-  
F-  
011  
V.08

San Juan de Urabá, 08 de febrero de 2023

DIRIGIDO A:  
**DR. GIOVANNI MUÑOZ PUERTA**  
**DIRECTOR PROYECTO UNAL – FE**  
**Bogotá, Calle 26 No. 13-19**  
**Tel: 5940407**

**ASUNTO: *Solicitud de prórroga Contrato de Cooperación No. 78137.***

|                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS                                       | P@UT STUDIOS           |
| NOMBRE DE LA EMPRESA                                              | P@UT STUDIOS S.A.S     |
| NOMBRE DE EMPRENDEDOR (ES)                                        | EDGAR PAUTT FLÓREZ     |
| UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO                                          | SENA CTPGA – ANTIOQUIA |
| ID O NUMERO DE PLAN DE NEGOCIO                                    | 78137                  |
| N° DE CONTRATO DE COOPERACIÓN                                     | 461-171-2021           |
| FECHA DE INICIO                                                   | 18/03/2022             |
| TIEMPO DE PRORROGA SOLICITADO – NUMERO DE MESES (Números enteros) | 4                      |
| CORREO ELECTRONICO ACTUALIZADO DONDE SE RECIBIRÁ LA MINUTA        | epauth@gmail.com       |

**ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD (Razones y/o argumentos):**

Después de firmada el acta de inicio el 18/03/2022 y formalizados los contratos del Representante Legal y Contador el día 24/03/2022, se procedió a la contratación de las actividades MAQUINARIA Y EQUIPO, EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Y ENSERES, con el Proveedor Bladimir Campo Domínguez, incumpliendo en su totalidad con los contratos, apropiándose de los recursos pagados como avances según las condiciones de pago de los contratos.

A continuación, los hechos, con el objetivo se reconozca también un tiempo por la no celeridad en el proceso de avance del proyecto por parte del Fondo Emprender, dilatándose el reinicio de actividades y la puesta en operaciones de la empresa:



**P@UT Studios S.A.S**  
Música y Audiovisuales

NIT: 901559034-9

1. **El día cinco (5) de abril de 2022**, se formalizó CONTRATO N° 001-05042022 ADECUACIÓN INMUEBLE con el objeto de realizar ADECUACIÓN E INSONORIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE GRABACIÓN DE MÚSICA PROFESIONAL Y AUDIOVISUAL, dentro del proyecto titulado "P@UT STUDIOS, por valor de \$24.165.570, se realizó un avance al CONTRATISTA por el 50% según condiciones de pago del contrato por \$12.082.785, estudio recibido a satisfacción el día 16 de septiembre de 2022.
2. **El día veintiséis (26) de abril de 2022**, se formalizó CONTRATO DE SUMINISTRO de Equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas N° 002-26042022, por valor de \$26.389.000, de los cuales fueron pagados según contrato un avance del 50% por valor de \$13.194.500 el día 19 de mayo de 2022.
3. **El día veintiséis (26) de abril de 2022**, se formalizó CONTRATO DE SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPOS N° 001 26042022, por valor de \$9.000.000, de los cuales se canceló según contrato un avance del 50% por valor de \$4.500.000 el día 23 de mayo de 2022.
4. **El día veintitrés (23) de mayo de 2022**, se pagó el 100% de la Cotización Muebles y Enseres N° 0523 por valor de \$ 4.750.000.
5. Se pagó al proveedor un total de \$34.527.285, de los cuales sólo cumplió el CONTRATO N° 001-05042022 ADECUACIÓN INMUEBLE, información reportada en cada uno de los informes de seguimiento SENA e informes bimestrales de interventoría, situación que no permitió el avance de ejecución de la empresa.
6. Se intentó negociar periódicamente con el proveedor según prorrogas solicitadas sin resultado positivo en el cumplimiento de los demás contratos.
7. **El día veintiséis (26) de julio de 2022**, se realizó reunión de seguimiento del proyecto por parte David Alejandro Marín Valencia – Orientador Emprendimiento - SBDC – SENA, Andrés Felipe Alzate Villegas – Líder de Emprendimiento Regional Antioquia – SENA y Edgar Pautt Flórez – Representante Legal P@UT Studios S.A.S, en ella participó un representante del señor contratista BLADIMIR CAMPO DOMINGUEZ, que se encontraba en ese momento realizando los últimos avances de adecuaciones, el señor Luis Miguel Martínez Sarabia – Instalador proceso de insonorización y acústica, en la reunión manifestó que el incumplimiento se debió a que el señor Bladimir se quedó sin plata y no tiene como responder al cumplimiento de los contratos.
8. **El día 06 de septiembre de 2022**, se realizó reunión de Agenda Especial del Consejo de seguimiento de los proyectos del Fondo Emprender, el cual fui citado de carácter obligatorio, **el consejo tomó la decisión de suspender los movimientos financieros del proyecto P@UT Studios** y se establecieron compromisos para el emprendedor, subir a plataforma propuesta de solución al problema y proceso de solicitud de indemnización ante la aseguradora.
9. **El día 06 de septiembre de 2022**, se envió solicitud de indemnización a la aseguradora SEGUROS MUNDIAL, según las pólizas de cada contrato incumplido.
10. **El día 12 de septiembre de 2022**, se anexa a plataforma propuesta, solicitud de indemnización

y respuesta de la aseguradora, según compromiso en Agenda Especial.

11. Transcurre un mes y no se tiene respuesta de la propuesta solicitada al emprendedor en Agenda Especial N° 1, proyecto P@UT Studios, por lo que a través del oficio N° 016\_05102022 del 05 de octubre de 2022, se solicita respuesta sobre el proceso a seguir con los contratos incumplidos por el señor contratista, según propuesta enviada.
12. El día 06 de octubre de 2022, se recibe respuesta de propuesta como NO VIABLE en INFORME TÉCNICO DE INTERVENTORÍA de fecha 19 de septiembre de 2022 y firmada el día 03 de octubre de 2022 por LINA MARÍA MUÑOZ OSORIO - Directora de Interventoría, en la que se liquidan los contratos según pagos realizados por la suma de \$21.748.720,50.
13. El día 06 de octubre de 2022, se recibe correo electrónico de interventoría con liquidación de contratos según informe técnico recibido.
14. El día 11 de octubre de 2022, se envió oficio N° 019\_10102022, RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN, contra la decisión emitida en el INFORME TÉCNICO DE INTERVENTORÍA del día 19 de septiembre de 2022 y firmada el día 03 de octubre de 2022 por LINA MARÍA MUÑOZ OSORIO, directora de Interventoría, dirigido a la Directora de Interventoría del Fondo Emprender LINA MARÍA MUÑOZ OSORIO y a la MESA DE AYUDA - PROCESO CONTRACTUAL FONDO EMPRENDER SENA, Grupo Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad - BioGestión de la Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender – SENA..
15. El día 12 de octubre de 2022, se expidió radicado con el consecutivo No. B.FI.1 [T]-CR-1299-1466-22.
16. El día 24 de octubre de 2022, se envió derecho de petición en solicitud de respuesta oportuna del recurso de reposición y en subsidio de apelación.
17. El día 24 de octubre de 2022, se recibió radicado del derecho de petición con el consecutivo No. B.FI.1 [T]-CR-1299-1516-22 del 24 de octubre de 2022.
18. El día 31 de octubre de 2022, se realizó segunda Agenda Especial por solicitud del emprendedor, en ella se dio favorabilidad al cruce de cuentas solicitado por el emprendedor, estableciéndose compromisos de reembolso según liquidación en ACTA DE AGENDA ESPECIAL ACT – 002.
19. El día 03 de noviembre de 2022, se recibe respuesta a derecho de petición del 24 de octubre de 2022 con los compromisos de la Agenda Especial 2, por Oscar Fernando Castellanos Domínguez - Gerencia del proyecto - Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo

Emprender – SENA y Nelsy Edith Cely Acevedo - Coordinación Operativa - Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender – SENA.

20. El día **21 de noviembre de 2012**, se recibe nuevamente respuesta del mismo derecho de petición firmado por Oscar Fernando Castellanos Domínguez, Gerente del Proyecto Contrato Interadministrativo N° CO1.PCCNTR.1471299.
21. El día **21 de noviembre de 2022**, se realiza reintegro de los recursos según ACTA DE AGENDA ESPECIAL ACT – 002, siguiendo instructivo de reintegro enviado por interventoría y se envía copia a interventoría del proyecto.
22. El día **23 de noviembre de 2022**, se recibió respuesta de interventoría *“Por la plataforma Fondo Emprender se realizan las observaciones de Interventoría de la información asociada al reintegro de recursos”*.
23. El día **07 de diciembre de 2022**, se envió oficio N° 025\_07122022, de diciembre 07 de 2022, solicitando habilitación de plataforma para solicitud AVANCES DE MAQUINARIA Y EQUIPO, EQUIPO DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES, APROBACIÓN DE NÓMINAS Y HONORARIOS, ya que había transcurrido 16 días de haber hecho el reintegro y no se había tenido respuesta de avances en el proceso de habilitación para la contratación de nuevos proveedores y pagos de nómina y honorarios contador, recibido con el consecutivo No. B.FI.1 [T]-CR-1299-1726-22.
24. El día **29 de diciembre de 2022**, se recibió correo de la nueva interventora asignada al proyecto MAGALY ALBANNY BUSTAMANTE GIGINIO *“El presente correo es para informarle que se debe de reintegrar el valor total de los pagos incumplidos, de los cuales ya ha reintegrado el valor de \$10.074.965 quedando pendiente \$11.673.755”*.
25. La información anterior va en contravía de lo pactado en la segunda Agenda Especial, por lo que se solicita una tercera reunión, la cual fue programada para el día 12 de enero de 2023 como revisión del informe de reintegro y notas crédito, estableciéndose los siguientes compromisos:
  1. Equipo Fiduciaria:
    - Recibir los soportes solicitados y adelantar el trámite.
  2. Equipo interventoría:
    - Confirmar el claro entendimiento del proceso con el emprendedor y apoyarlo según sea el caso.
  3. Emprendedor:



**P@UT Studios S.A.S**  
Música y Audiovisuales

NIT: 901559034-9

- Solicitar al proveedor emitir un certificado de no uso de retenciones esto del valor del pago \$1.111.715
- Emitir nota crédito por valor de \$1.111.715 y con fecha de 2023.
- Emitir las notas de crédito de los desembolsos correspondientes al reintegro con fecha de 2023.

En dicha reunión se solicitó por parte del emprendedor dos puntos que no fueron consignados en el acta, aprobados por los asistentes.

- No se tendrá en cuenta el calendario de pagos para la aprobación de avances y pagos, con el fin de que el proyecto avance y pueda cumplir sus indicadores de empleabilidad, producción y ventas, lo más pronto posible.
- Fecha de reintegro en plataforma: día miércoles 18 de enero de 2023, con el compromiso de que el emprendedor enviara los documentos requeridos de inmediato.

- 26) La información requerida por la Fiducia para el procedimiento de reintegro se envió por parte del emprendedor a interventoría del proyecto el mismo día de la reunión, es decir, el día 12 de enero de 2023, y ésta no escaló el mismo día la información, según lo acordado, sino hasta el día 18 de enero de 2023, una semana después, fecha en que se supondría Fiducia realizaría el proceso de reembolso para que el emprendedor proceda a la solicitud de avances de los contratos ya gestionados con los nuevos proveedores para el suministro de Maquinaria y equipos, Equipos de oficina y Muebles y enseres.
- 27) **El día 24 de enero de 2023**, se actualizan cotizaciones y factura electrónica para aprobación de avance del Contrato de Suministro Maquinaria y equipos N° 006-10122022, Mes 3, por valor de \$7.540.238,00, el cual es aprobado por interventoría el día 25 de enero de 2023.
- 28) **El día 25 de enero de 2023**, se recibe correo de Paola Alexandra Roncancio González - Líder Fiducia contrato No CO1.PCCNTR.1471299 -Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender – SENA, informando que fue cargado en plataforma el reintegro correspondiente a capital semilla y las retenciones que se habían efectuado a los ID pago actividad No 316765, 317244 y 317257 así como su respectivo GMF.
- 29) **El día 26 de enero de 2023**, interventoría notifica sea cargado el pago después del 01 de febrero de 2023, por lo que se informa al proveedor del Contrato de Suministro Maquinaria y equipos N° 006-10122022, generar una segunda nota crédito de la factura electrónica y expedir una nueva factura para el 01/02/2023.
- 30) **El día 01 de febrero de 2023**, se cargan documentos para solicitud de avance para la compra de equipos de oficina (equipos de cómputo), por valor de \$3.916.800. En conversación con

interventoría se hace la solicitud de aprobación de dicho avance, según revisión previa y ésta niega dicha solicitud, a la fecha aún sin aprobar.

- 31) **El día 01 de febrero de 2023**, es cargada la solicitud de pago del Contrato de Suministro Maquinaria y equipos N° 006-10122022.
- 32) **El día 02 de febrero de 2023**, es aprobada la solicitud de pago del Contrato de Suministro Maquinaria y equipos N° 006-10122022 por parte de interventoría, a la fecha cuatro (4) días después, la solicitud aún sigue en Coordinación.
- 33) **El día 06 de febrero de 2023**, se cargan documentos para aprobación de avance CONTRATO DE SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPOS N° 009-03022023, por valor de \$8.039.640,00.
- 34) **El día 06 de febrero de 2023**, se cargan documentos para aprobación de avance CONTRATO DE SUMINISTRO MUEBLES Y ENSERES N° 007-02022023 por valor de \$4.807.179,11.
- 35) **Desde el día 06 de septiembre de 2022**, que se realizó la primera reunión de Agenda Especial del Consejo de seguimiento de los proyectos del Fondo Emprender, donde se solicitó propuesta al emprendedor en solución de la problemática acaecida por el incumplimiento del contratista Bladimir Campo Domínguez, compromisos que el emprendedor cumplió a cabalidad según los tiempos acordados, **hasta la solución (reintegro en plataforma) día 25 de enero de 2023**, transcurrieron **cuatro (4) meses y diecinueve (19) días**, además, sólo se ha aprobado un avance y una solicitud de pago por parte de interventoría, el cual a la fecha sigue en Coordinación, hechos que no son acorde a las pretensiones del emprendedor de dar apertura y puesta en operaciones a la Empresa P@UT Studios S.A.S el día 15 de febrero, ya que sólo falta un (1) mes para la finalización del proyecto día 18 de marzo de 2023, ya que sin los equipos antes de esa fecha no es posible cumplir con los indicadores de empleabilidad, producción y ventas.

**SOLICITUD:**

- 1) Solicitud de prórroga del CONTRATO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL DERIVADO N° 461-171-2021 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR.1471299 DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y EDGAR PAUTT FLOREZ.
- 2) Reconocimiento del tiempo perdido (en mi contra) para la ejecución del proyecto 78137 - P@UT Studios, por las respuestas tardías del Fondo Emprender según los hechos presentados en el numeral 2.

La suma de éstos dos tiempos, me permitirán ejecutar el proyecto según lo planeado, San Juan de



**P@UT Studios S.A.S**  
Música y Audiovisuales

NIT: 901559034-9

Urabá y la subregión estarán muy agradecidos por el gran beneficio que tendrán nuestros artistas, no sólo por el ahorro de tiempo y dinero en los servicios ofrecidos en P@UT Studios S.A.S en la misma región, sino también por tres puntos claves:

- Un estudio con infraestructura según los estándares de calidad que exige el mercado.

<https://www.facebook.com/watch/?v=765960538017139>

<https://www.facebook.com/watch/?v=5814185488675155>

- Personal profesional que brindará lo que espera el cliente.
- Equipos de tecnología de punta, que permitirán ofrecer servicios de alta calidad, con resultados profesionales.

#### ANEXOS:

- 1- Carta de la solicitud
- 2- Comunicación suscrita por el Líder de Red o Líder de la unidad de emprendimiento
- 3- Diagnóstico o estado actual de los indicadores de gestión
- 4- Proyección de cumplimiento de indicadores de gestión y resultados y efectividad empresarial
- 5- Proyección de cumplimiento de las obligaciones contractuales
- 6- Evidencias de gestión

FIRMA DEL(OS) EMPRENDEDOR(ES)

NOMBRE DEL EMPRENDEDOR: **EDGAR PAUTT FLÓREZ**

C.C.: **7.487.993 de San Juan de Urabá**

N° DE CONTRATO: **461-171-2021**

ID DEL PROYECTO: **78137**

# ANEXO DIAGNÓSTICO INDICADORES Y PROYECCIONES

AL 03/03/2022

ID – NOMBRE DEL PROYECTO

| Indicador    | Meta          | Ejecución al 08/02/ 2023 | Observación ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proyección de cumplimiento al 18/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empleo       | 6             | 2 (33.33%)               | Se realizaron los contratos del Representante legal y Contador con fecha de inicio 24/03/2022.<br><br>Los 4 empleos restantes: Auxiliar administrativo, Productor musical, Productor audiovisual y Editor, no se han contratado debido a que el estudio no cuenta con los equipos requeridos para su operación, es decir, MAQUINARIA Y EQUIPO, EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Y ENSERES, contratos realizados y que por incumplimiento del contratista se suspendieron todos los procesos. | Sólo queda un poco más de un mes para ejecutar el proyecto, por las situaciones expuesta, no sería posible cumplir con la ejecución total del presupuesto asignado para nómina y honorarios, se hace necesario una prórroga para su ejecución a cabalidad y así cumplir con este indicador.                          |
| Presupuestal | \$123.994.170 | \$53,621,941.99 (43,24%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A la fecha se encuentran en plataforma los siguientes contratos que permitirán dar apertura a la empresa y que a la fecha aún no han sido revisados por la interventora del proyecto. <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTRATO DE SUMINISTRO (Equipos de cómputo), No 008-25012023: \$6.528.000.</li> </ul> |

|          |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTRATO DE SUMINISTRO (Maquinaria y equipos) No 006-10122022: \$15.080.476</li> <li>• CONTRATO DE SUMINISTRO (MAQUINARIA Y EQUIPOS) N° 009-03022023: \$10.049.550.</li> <li>• CONTRATO DE SUMINISTRO (MUEBLES Y ENSERES) N° 007-02022023: \$6.008.973.89.</li> <li>• Sistema de seguridad en el trabajo: \$1.300.000,00.</li> <li>• Seguro todo riesgo: \$1.100.000,00</li> <li>• El resto (\$30.305.228,12) comprende: Pago de nómina y honorarios según contratos en ejecución del Representante legal y Contador, contratos pendientes por ejecutar del Auxiliar administrativo, Productor audiovisual, Productor musical y Editor.</li> </ul> |
| Mercadeo | 11 eventos | 2 eventos (18,18%) | <p>Los tres eventos corresponden a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 23/07/2022, jornada de presentación, aprobación y firma de veinte (20) acuerdos con el Gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, en el Municipio San Juan de Urabá.</li> <li>2. 06/07/2022, mercadeo a través de la emisora comunitaria Río Mar Radio 106.3 Fm, del Municipio San Juan de Urabá.</li> </ol> | <p>Los demás eventos restantes no se ejecutaron por la suspensión de la ejecución de los recursos de la empresa, esto, para no generar falsas expectativas a posibles clientes, dado que no se tiene certeza y fecha de inicio de operaciones, por todos los inconvenientes ocurridos por el incumplimiento del proveedor contratado.</p> <p>Se pretende a partir de la aprobación de avances y pagos de los nuevos contratos de suministro de equipos, muebles y enseres,</p>                                                                                                                                                                                                              |

|               |                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NBI           | 59,77                                                                                                                                                                | 59,77                | 1                                                                                                                                                                              | equipos de oficina, necesarios para la operatividad de la empresa, retomar las actividades de mercadeo, por lo que se requiere dicha prórroga. |
| Contrapartida | 8                                                                                                                                                                    | 8                    |                                                                                                                                                                                | Cumplido                                                                                                                                       |
| Producción    | 24 producción musical<br>24 producción audiovisual<br>– video clic<br>48 fotografías profesionales<br>400 cuñas radiales<br>18 masterización<br>24 marketing digital | 2 Marketing digital. | Se desarrollaron sin las herramientas adecuadas para brindar un servicio óptimo, por lo que se decidió continuar en cuanto se cuenten con los equipos necesarios.              | Cumplido<br>Para cumplir con éste indicador se hace necesario la prórroga, ya que son bastante altos para el tiempo que falta.                 |
| Ventas        | \$162.440.000                                                                                                                                                        | \$1.700.000 (1.04%)  | El trabajo de Marketing inicial fue suspendido, por el incumplimiento del proveedor de los equipos contratados, además de la suspensión del uso de los recursos de la empresa. | Para cumplir con éste indicador se hace necesario la prórroga, ya que son bastante altos para el tiempo que falta.                             |

Estado actual de la empresa: Superado el tema de la suspensión del uso de los recursos de la empresa por el Consejo de seguimiento de los proyectos del Fondo Emprender por el reembolso de los recursos comprometidos, realizado por el Emprendedor el día 21 de noviembre de 2022, y que la Fiducia realizó el proceso de reintegro en plataforma el día 25 de enero de 2023, la empresa inició proceso de contratación de las actividades Equipo de oficina, Muebles y enseres, Maquinaria y equipo, los cuales fueron cargados en plataforma desde el 01 de febrero por directriz de interventoría y a la fecha aún sin revisión para aprobación.

Se está a la espera de los equipos según contratos formalizados para la contratación del Auxiliar administrativo, el productor audiovisual, productor musical y editor. Para ello, se han realizado gestiones de solicitud ante el equipo de Fondo Emprender

## ESTADO DE OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO

### Estado de obligaciones típicas para los comerciantes:

| Obligación  | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contables   | Al día, se encuentra anexada hasta el mes de diciembre de 2022. Se continuará anexando la información de los demás meses de acuerdo con lo que indica el Instructivo de Pagos. Los libros oficiales de Actas y Accionistas se encuentran al día.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tributarias | Al día; información anexada hasta el mes de diciembre de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Laborales   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Al día; se ha adjuntado en la plataforma los soportes de la contratación y de los pagos laborales estando al día hasta el mes de enero de 2023, cabe resaltar que a la fecha los avances y pagos del mes de enero se encuentran en proceso de aprobación por interventoría y Coordinación.</li> <li>- Se han presentado los certificados de pago de parafiscales hasta el mes de diciembre de 2022, el mes de enero se encuentra en proceso.</li> <li>- Se ha realizado el pago de las prestaciones sociales, estando al día con la prima, las cesantías e intereses a las cesantías liquidadas a diciembre 31 de 2022, se encuentran en plataforma en proceso de aprobación y pago.</li> <li>- Con respecto a la implementación del SG-SST, éste será implementado en cuanto se realice la empresa realice la contratación de los trabajadores (4) e inicie operaciones. Se resalta que no se ha implementado por todos los inconvenientes ocurridos.</li> <li>- Reglamento interno de trabajo: la empresa cuenta con el reglamento interno de trabajo, será socializado en cuanto se realice las contrataciones del personal respectivo.</li> <li>- Seguridad industrial: La empresa cuenta con elementos de seguridad como extintor multipropósito, botiquín de primeros auxilios, señalización y camilla.</li> </ul> |
| Legales     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se presentaron en la plataforma los soportes de constitución de la empresa.</li> <li>- El RUT se encuentra actualizado.</li> <li>- Al día los soportes de legalización del punto de operación.</li> <li>- Resolución de facturación: se cuenta con la autorización de facturación de documento soporte en adquisiciones realizadas a los no obligados a expedir factura de venta y con la autorización de facturación electrónica.</li> <li>- Certificado de Bomberos: Anexo a plataforma.</li> <li>- Comunicación de la apertura del establecimiento a la Policía: Proceso que se realizará en cuanto la empresa inicie operaciones.</li> <li>- Protocolos de bioseguridad: Se encuentra al día anexo a plataforma.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Otras obligaciones del contrato de cooperación empresarial:

| Obligación                     | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informes bimestrales de avance | Los informes se encuentran al día anexos en plataforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actas de seguimiento SENA      | Se presentó en la plataforma las actas de seguimiento hasta el mes de diciembre de 2022, enero de 2023, se encuentra pendiente hasta la nueva contratación del Orientador SENA – SBDC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anexos de inventario de bienes | Aún no se cuentan con los equipos mínimos para operación de la empresa, por la problemática reportada de incumplimiento del proveedor, por tanto aún no se tiene inventario de bienes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Componente innovador           | De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en:<br>1. Adecuación de las Instalaciones: Las instalaciones de P@UTH Studio, serán visualmente agradables, llamativas al usuario, dando cumplimiento a las características propias de un estudio de grabación musical y audiovisual.<br>2. Desarrollo de la fusión de sonidos: realización de fusiones de sonidos, a través de conceptos musicales que parten de la idiosincrasia del pueblo y la región, partiendo de música como el sexteto, bullerengue, exaltando lo que somos, haciendo honor a nuestro eslogan como sanjuaneros "Cuna de la Cultura", sembrando en las nuevas generaciones nuevos conceptos musicales como resultado de estas fusiones.<br>3. Tecnología: Utilización de equipos de alta fidelidad, con lo cual se logrará obtener producciones de alta calidad, ayudado con la contratación del talento humano idóneo de producción tanto en sonido como en lo audiovisual.<br><br>Actualmente se ha cumplido con el numeral N° 1, se cuenta con un estudio con instalaciones que cumplen los estándares de calidad (infraestructura apta e insonorizada) que exige el mercado. Los componentes 1 y 2, dependen de la puesta en operaciones de la empresa. Los suministros de equipos que harán funcional la empresa ya se encuentran en proceso en plataforma para el pago de proveedores y así recibirlos a la mayor brevedad posible. |
| Componente ambiental           | De acuerdo con el plan de negocios, en relación con este componente, el emprendedor informa que implementará: Reemplazar los medios impresos, lo cual ha ayudado bastante en el medio ambiente ya que se ha logrado disminuir la utilización de papel y la migración a la utilización de plataformas digitales como portales web, publicidad digital, nuevos medios, entre otros. Realizar labor en pro de este beneficio y buscar alternativas en las cuales se puedan hacer campañas masivas con el mínimo de insumos naturales, por ejemplo, videos corporativos, videos "virales", publicidad digital, fan page, informes corporativos digitales, entre otras, con esta política se busca colaborar con la preservación de los recursos naturales.<br><br>- Ley 697 de 2001 - Artículos 1, 2 y 3. Aplicación específica. Declaración del Uso Racional y Eficiente de la Energía como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional.<br>Actualmente, éste componente se encuentra en marcha, ya que no se genera ninguna actividad en impresiones físicas si no es indispensable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|               |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aporte social | El aporte se encuentra debidamente contabilizado.                                                                                                                                                   |
|               | Se entregó local según el plan de negocios para la adecuación del estudio, el cual se encuentra recibido a satisfacción por parte del SENA y el Emprendedor.                                        |
|               | Debido a la problemática presentada, el emprendedor aportó recursos para la adecuación de la sala de recepción, entre otros gastos demostrables, por lo que se solicitará cambio de aportes social. |

### PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

| INDICADORES            |                                        | PROYECCIÓN          |                     |                    |                     |                     |       |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------|
|                        |                                        | CUMPLIMIENTO ACTUAL | Mes 1<br>Abril 2023 | Mes 2<br>Mayo 2023 | Mes 3<br>Junio 2023 | Mes 4<br>Julio 2023 | TOTAL |
| Empleos                |                                        | 33.33%              | 66.67%              | -                  | -                   | -                   | 100%  |
| Ventas                 |                                        | 1.04%               | 20.00%              | 20.00%             | 20.00%              | 38.96%              | 100%  |
|                        | Producción musical                     | 0.00%               | 20.00%              | 20.00%             | 25.00%              | 35.00%              | 100%  |
|                        | Producción audiovisual<br>– video clic | 0.00%               | 20.00%              | 20.00%             | 25.00%              | 35.00%              | 100%  |
| Producción             | Fotografías<br>Profesionales           | 0.00%               | 20.00%              | 20.00%             | 25.00%              | 35.00%              | 100%  |
|                        | Cuñas radiales                         | 0.00%               | 20.00%              | 20.00%             | 25.00%              | 35.00%              | 100%  |
|                        | Masterización                          | 0.00%               | 20.00%              | 20.00%             | 25.00%              | 35.00%              | 100%  |
|                        | Marketing digital                      | 8.33%               | 20.00%              | 20.00%             | 20.00%              | 35.00%              | 100%  |
| Ejecución presupuestal |                                        | 43.73%              | 30.00%              | 8.76%              | 8.76%               | 8.75%               | 100%  |
| Gestión de mercadeo    |                                        | 18.18%              | 27.27%              | 27.27%             | 27.27%              | 27.28%              | 100%  |
| Contrapartidas         |                                        | 100%                | -                   | -                  | -                   | -                   | 100%  |

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.  
ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA  
DEL ENCARGO FIDUCIARIO 396321 - FONDO EMPRENDER**

**CERTIFICA:**

Que en desarrollo del contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos No. 2 de la Facultad de Ingeniería celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia y Fiduciaria Popular S.A. en el marco del Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.1471299, de manera atenta, nos permitimos certificar:

1. Que en la cuenta de ahorros No. 220-150-18576-7 constituida en el Banco Popular, correspondiente al Encargo Fiduciario Fondo Emprender No 396321 han ingresado recursos correspondientes al reintegro realizado por el emprendedor del Plan de Negocio No. 78137 - P@UT STUDIOS según se relaciona a continuación.
2. Que los recursos consignados por este concepto para el proyecto fueron reinvertidos en el plan de negocio, conforme la instrucción dada por el FIDEICOMITENTE, basada en la certificación que emitió la interventoría, quedando disponibles para su ejecución.

| No.<br>CONVOCATORIA | ID PLAN DE<br>NEGOCIO | VALOR<br>REEMBOLSADO | RETENCIONES  | VALOR<br>DISPONIBLE |
|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 171-3               | 78137                 | \$4.342.500,00       | \$157.500,00 | \$4.500.000,00      |
| 171-3               | 78137                 | \$18.000,00          | \$0,00       | \$18.000,00         |
| 171-3               | 78137                 | \$4.583.750,00       | \$166.250,00 | \$4.750.000,00      |
| 171-3               | 78137                 | \$19.000,00          | \$0,00       | \$19.000,00         |
| 171-3               | 78137                 | \$1.111.715,00       | \$0,00       | \$1.111.715,00      |

Dado lo anterior, se reintegra al presupuesto del Plan de Negocio 78137 - P@UT STUDIOS la suma la suma de \$10.037.965,00 esto correspondiente a capital semilla más el respectivo GMF de \$37.000,00.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de enero de 2023, en atención a la solicitud del Fideicomitente.

Cordialmente,

RUBEN

Firmado  
digitalmente por  
RUBEN DARIO  
MORA CARDENAS

CARDENAS

Fecha: 2023.01.25  
16:38:03 -05'00'

**RUBEN DARIO MORA CARDENAS**

Coordinador de Negocios Fiduciarios

|                                                           |  |                            |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA<br>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER |  | ACT - 002                  |
| ACTA DE AGENDA ESPECIAL                                   |  | Versión: 01 /<br>05 - 2020 |

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar:                      | Virtual y herramienta Google Meet ( meet.google.com/zvp-nyev-mqd)                                                          |
| Fecha y hora de la reunión: | 06/09/2022 - 11:00 a.m. - 12:00 m.                                                                                         |
| Objetivo de la reunión:     | Analizar junto con el emprendedor su situación para pactar compromisos que permitan mejorar el avance del plan de negocios |
| Id - Plan de Negocio:       | 78137 - P@UT STUDIOS                                                                                                       |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                      |                                      |            | DESARROLLO DE LA REUNION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fecha de inicio: 18/03/2022</p> <p>Prórroga: N/A</p> <p>Primera visita: 18/03/2022</p> <p>Segunda visita: 04/08/2022</p> <p>Tercera visita: N/A</p> <p>Cuarta visita: N/A</p> <p>Nombre emprendedor: Edgar Pautt Flórez</p> <p>Nombre Orientador Operativo: Piedad Gaviria Vásquez</p> <p>Nombre gestor técnico: No tiene asignado</p> <p>Nombre interventor: Leidy Marjory Hincapié Guerra</p> <p>Estado del proyecto al 06/09/2022:</p> |                          |                                      |                                      |            | <p>Se da inicio a la agenda especial, con la participación de los funcionarios del SENA (Enlace Regional, Asesor Coordinación nacional de emprendimiento y orientadora operativa), Universidad Nacional de Colombia (Lider de Interventoría y Profesional de Enlace de Interventoría), la Interventoría de la Universidad de Antioquia (Coordinadora e Interventora) y el emprendedor.</p> <p>La interventora hace una introducción de los hechos que han citado la agenda especial, tal como se registra en el punto de dificultades detectadas.</p> <p>El emprendedor inicia con una presentación exponiendo quien es Edgar Pautt Flórez y la trayectoria académica y profesional que ha tenido a lo largo de su vida, explicando detalles e indicando que, a raíz de la pandemia se convirtió en un desempleado más del país con afectaciones en temas emocionales y de salud, expresa que, a raíz de lo anterior, como persona inquieta empezó a buscar opciones y se abrieron las puertas con el Fondo Emprender para lograr iniciar su propia empresa, por tal razón, expreso la situación presentada que al día de hoy, pone en riesgo la continuidad del plan de negocios, con el ánimo de encontrar una alternativa de solución.</p> <p>Continúa el emprendedor mostrando en pantalla el actual lugar de operaciones el cual se encuentra independiente de su lugar de vivienda en segundo piso, indica el avance de las adecuaciones realizadas hasta el momento en cuanto a temas de sonorización, fibra de vidrio incrustadas en las paredes y sellado con lámina acústica, expresa que, con recursos propios logra adecuar el espacio de la recepción, indica que, a nivel constructivo el estudio se encuentra con un</p> |
| INDICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % MINIMO DE CUMPLIMIENTO | META                                 | EJECUCIÓN                            | % EJECCIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Empleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80%                      | 6 empleos                            | 0 empleos                            | 0%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mercadeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 (100%)                 | 11 eventos                           | 1 evento                             | 9,09%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80%                      | \$123.994.170                        | \$ 41.956.446                        | 33,84%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GIMINBI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                        | 59,77 (San Juan de Urabá, Antioquia) | 59,77 (San Juan de Urabá, Antioquia) | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.55 (55%)               | \$162.440.000                        | \$0                                  | 0 (0%)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA<br>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | ACT – 002<br>Versión: 01 /<br>05 - 2020                                                                                                                                          |
| ACTA DE AGENDA ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                  |
| Producción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60%  | 0%<br>0 producción musical<br>0 producción audiovisual – video clic<br>0 fotografías profesionales<br>0 cuñas radiales<br>0 masterización marketing digital<br>6 eventos         |
| Contrapartida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100% | 75%<br>24 producción musical<br>24 producción audiovisual – video clic<br>48 fotografías profesionales<br>400 cuñas radiales<br>18 masterización marketing digital<br>24 eventos |
| <p><b>Objeto:</b> Brindar servicios de creación audiovisual y música profesional, con énfasis en la producción de audio y video profesional, como grabación musical de agrupaciones y solistas y la realización audiovisual: comerciales, videoclips, video marketing, videos institucionales, cortometrajes, largometrajes, y servicios de transmisión de eventos en vivo.</p> <p><b>Componente innovador:</b> De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adecuación de las Instalaciones: Las instalaciones de P@UTH Studio, serán visualmente agradables, llamativas al usuario, dando cumplimiento a las características propias de un estudio de grabación musical y audiovisual.</li> <li>2. Desarrollo de la fusión de sonidos: realización de fusiones de sonidos, a través de conceptos musicales que parten de la idiosincrasia del pueblo y la región, partiendo de música como el sexteto, bullerengue, haciendo honor al eslogan "Cuna de la Cultura", sembrando en las nuevas generaciones nuevos conceptos musicales como resultado de estas fusiones.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                  |
| <p>avance del 80% según último reporte entregado por el proveedor a cargo de la obra, quedando pendiente la parte eléctrica , terminar guarda escobas y piso laminado, manifiesta que, se cuenta con el material disponible, se encuentra pendiente la mano de obra para finalizar con las adecuaciones, continúa indicando que, las puertas que dividen la parte de estudio en el salón de control y salón de sonido, llevan parte acústica que se encuentran para ser instaladas y requieren bisagras y un sellado que hace que el sonido sea nulo.</p> <p>El emprendedor manifiesta que, tenía proyectado iniciar con la parte operativa del plan de negocios el primero de julio, iniciando desde el mes de junio con publicidad en redes sociales para crear expectativa en los clientes, no obstante, indica que, le tocó suspender todo el tema del marketing digital porque el proveedor le expresa que, para esa fecha no le puede entregar ni cumplir los contratos suscritos y empieza una lucha con éste para que cumpla, compromisos escritos y verbales y de ninguna forma se logra el cumplimiento a las diferentes fechas de entrega establecidas por el mismo contratista, afectando enormemente la continuidad del proyecto, el emprendedor continúa expresando que, ha tenido acercamientos con abogados de la región y que las noticias recibidas son desalentadoras, por escrito le manifiestan que un proceso de ese tipo se demora mínimo 2 años, el emprendedor expresa que, el proveedor resultó porque montó en Cesar un estudio ganador de Fondo Emprender y por esa referencia se animó a contratar e iniciar relaciones comerciales.</p> <p>El emprendedor continúa indicando acerca de los servicios que prestará la empresa, del personal calificado que hará parte el equipo de trabajo y de los equipos con tecnología de punta que se utilizarán para generar en el cliente permanencia.</p> <p>El emprendedor habla nuevamente del detalle de los contratos incumplidos y de los valores pagados al proveedor con recursos del Fondo, tal como lo explicó al iniciar la agenda especial la Interventoria.</p> |      |                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                           |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA</div> <div>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER</div> </div> | <div> <div>ACT – 002</div> <div> <div> <div>Versión: 01 /</div> <div>05 - 2020</div> </div> </div> </div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ACTA DE AGENDA ESPECIAL

3. Tecnología: Utilización de equipos de alta fidelidad, con lo cual se logrará obtener producciones de alta calidad, ayudado con la contratación del talento humano idóneo de producción tanto en sonido como en lo audiovisual.

**Estado del proyecto:** El plan de negocios cuenta con lugar de operaciones aprobado, se encuentra en etapa preoperativa, no cuenta con ventas ni producción del total proyectado, cuenta con una ejecución de recursos del 33,84% y con información contable y tributaria al día.

De 6 empleos no se ha ejecutado ninguno hasta el momento, cuenta con el contrato de la Contadora y del Gerente Emprendedor a partir del 24 y 18 de marzo de 2022 respectivamente, no se han presentado evidencias de formalización del aporte social, no se ha presentado evidencia del trámite el permiso de bomberos y del protocolo de Bioseguridad COVID-19, el emprendedor presentó el informe bimestral 3 con corte al 21 de agosto de 2022, cuenta con actas No 1,2,3, 4,5,6 y 7 de seguimiento técnico con la orientadora SENA de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2022, ha cargado evidencias de la realización de 6 contrapartidas de las 8 estipuladas para el plan de negocios.

### Dificultades detectadas:

El plan de negocios 78137 - P@UT STUDIOS inició el 18 de marzo de 2022, presenta retraso y no ha podido iniciar etapa operativa, toda vez que, el proveedor elegido para realizar las adecuaciones del lugar de operaciones y para efectuar las compras de muebles y enseres, maquinaria y equipo y equipo de oficina, incumplió los plazos y el objeto estipulado en los contratos suscritos con el emprendedor, así:

1. **CONTRATO DE SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPOS** N°001 26042022 por valor de \$9.000.000, de los cuales se canceló un avance del 50% por valor de \$4.500.000 el día 23 de mayo de 2022 según ID 317244 y cuyo plazo de entrega venció el 5 de junio de 2022.

La Profesional de enlace de Interventoría pregunta al emprendedor si el proveedor de adecuaciones es el mismo que suministrará la maquinaria, los equipos, los muebles y enseres e indaga porque, a la fecha no ha entregado lo contratado. Ante esto, el emprendedor responde afirmativamente e indica que, el proveedor no cuenta con local, que es una asociación de 4 personas, en donde subcontratan los procesos y trabajan con los recursos pagados para ejecutar otros proyectos, no tienen musculo financiero, en conclusión, indica el emprendedor que, el proveedor se gastó la plata entregada por Fondo Emprender en otros proyectos diferentes y que actualmente no cuenta con el recurso para responderle.

El Asesor de Coordinación nacional de emprendimiento indaga acerca de la cantidad de recursos del Fondo Emprender entregada al proveedor, ante esto, el emprendedor responde la cifra de \$34.527.285, de los cuales el 50% corresponde al contrato de adecuación, el 50% al contrato de suministro de maquinaria y equipos, el 50% al contrato de suministro de equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas y el 100% a la cotización de muebles y enseres, el emprendedor expresa que, el 26 de julio fue la última vez que los trabajadores del proveedor estuvieron en el lugar de operaciones, en reunión realizada con el líder de Antioquia de emprendimiento SENA.

Continúa el emprendedor expresando que, tiene una propuesta para solucionar el problema de incumplimiento antes mencionado e indica que, no se puede contar con el proveedor para iniciar operaciones, toda vez que, ha incumplido todos los plazos estipulados, manifiesta entonces que, para terminar las adecuaciones pendientes requiere la suma de \$1.500.000 que será aportada con recursos propios, para la compra de materiales, la mano de obra la realizará de manera gratuita uno de los trabajadores que subcontrató el proveedor y que ha estado en todo el proceso de las adecuaciones realizadas, con lo anterior quedarían terminadas las adecuaciones del lugar de operaciones y el Fondo debería pagar el 50% restante del contrato de adecuaciones que equivale a \$12.082.785, el dinero antes mencionado, no se pagaría al proveedor sino

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA<br>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACT – 002<br>Versión: 01 /<br>05 - 2020 |
| ACTA DE AGENDA ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| <p><b>2. CONTRATO DE SUMINISTRO</b> N°002-26042022 (Equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas) por valor de \$26.389.000, de los cuales se canceló un avance del 50% por valor de \$13.194.500 el día 18 de mayo de 2022 según ID 316765 y cuyo plazo de entrega venció el 2 de junio de 2022.</p> <p><b>3. Cotización Muebles y Enseres</b> N° 0523 por valor de \$4.750.000, de los cuales fueron pagados el 100% el día 23 de mayo de 2022 según ID 317257 y cuyo plazo de entrega venció el 5 de junio de 2022.</p> <p><b>4. CONTRATO ADECUACIÓN INMUEBLE</b> N° 001-05042022 por valor de \$ 24.165.570, de los cuales se canceló un avance del 50% por valor de \$12.082.785 el día 13 de mayo de 2022 según ID 315694 y cuyo plazo de entrega venció el 5 de junio de 2022.</p> <p>Se canceló un total de \$34.527.285 por concepto de avance de los contratos antes descritos, no obstante, a la fecha no se han recibido los equipos, ni se ha realizado la terminación de las adecuaciones del lugar de operaciones, incurriendo en incumplimiento de contratos por parte del proveedor elegido.</p> <p>Si bien el emprendedor ha realizado gestiones para conocer y recibir reporte de los motivos por el cual se han incumplido los contratos en mención (comunicado del 17/07/2022 y acta de reunión realizada el 26/07/2022), no se ha logrado el cumplimiento de los contratos suscritos con el proveedor, generando un retraso importante en el inicio de actividades del plan de negocios.</p> | <p>reembolsado al rubro de mayor valor por \$13.194.500 para el suministro de equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas, toda vez que, es el rubro que tiene la mayoría de equipos permitirían poner en marcha el plan de negocios, expresa que, para-completar tal valor, faltaría la suma de \$1.500.000 de forma aproximada para terminar con este contrato y buscar así, un nuevo proveedor que realice el suministro de los equipos necesarios, con relación al contrato de suministro de maquinaria y equipos donde se había desembolsado el 50% equivalentes a \$9.000.000 y \$4.750.000 a la cotización de muebles y enseres por el 100%, el emprendedor indica que, se hará efectiva la póliza para cubrir estos dineros faltantes la cual equivale al 20% del valor de cada contrato incumplido. Con la anterior propuesta, se puede dar vía libre al proyecto y como emprendedor puedo buscar otros proveedores para el suministro de muebles y enseres, equipos de comunicaciones y maquinaria y equipos, quedando en proceso el proveedor que incumplió y realizando las respectivas denuncias ante las entidades competentes. Para finalizar el emprendedor expresa que, al finalizar el año 2022 solicitará prórroga al proyecto para lograr cumplir con los indicadores establecidos.</p> <p>El Asesor de Coordinación nacional de emprendimiento expresa que, es lamentable la situación que se está presentando con el proveedor, que no es muy común pero que se presentan este tipo de situaciones y manifiesta que, según lo expresado por el emprendedor, no hay posibilidades de una conciliación entre las partes con el ánimo de cumplir lo estipulado y llegar a una negociación, toda vez que, los procesos legales son lentos y demorados que incluyen demandas que debe realizar el emprendedor y demás temas jurídicos, manifiesta que, frente a los recursos que han sido entregados por parte del Fondo Emprender, existe una responsabilidad que recae sobre el emprendedor, quien fue el que seleccionó al proveedor, expresa que, las circunstancias y elementos de juicios para la respectiva selección únicamente las conoce el emprendedor, por lo tanto, solicita a la Interventoría y al Operador de los recursos indicarle al emprendedor frente a la propuesta realizada, cuál sería el paso a seguir y los requerimientos frente al tema.</p> |                                         |

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER

ACT - 002

Versión: 01 /  
05 - 2020

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

La Coordinadora de Interventoría indaga al emprendedor sobre las gestiones realizadas frente a la aseguradora y sobre la fecha de vencimiento de las pólizas expedidas que amparan los contratos incumplidos, porque si bien es importante el tema de asesoría legal que ha recibido, es importante realizar el reclamo respectivo ante la aseguradora porque si bien, los procesos son largos y dispendiosos se puede tener un concepto favorable por ese lado. Ante el tema, el emprendedor indica que, todas las gestiones que ha realizado han sido con el contratista directamente y expresa que, no se ha realizado gestiones con la aseguradora, que el paso a seguir sería el proceso de instaurar una demanda al proveedor por los incumplimientos presentados.

La Coordinadora de Interventoría expresa que, el paso a seguir es realizar el proceso de reclamación ante la aseguradora, porque desde la Interventoría con un desembolso realizado al proveedor de \$35.000.000 y sin el recibo a satisfacción de los bienes y la terminación de las adecuaciones del lugar de operaciones, no se permite autorizar más desembolsos o trasladar recursos de una actividad a otra para cubrir incumplimientos presentados, continúa manifestando que, lo primero que el emprendedor debe gestionar es la activación de las pólizas con la aseguradora, así represente un mínimo porcentaje, porque el proceso de demanda es demorado y no le va a alcanzar el tiempo así solicite una prórroga, para cumplir con lo estipulado en el contrato de cooperación empresarial, se plantea la opción de presentar evidencias de la gestión ante la aseguradora y que entregue por escrito la propuesta planteada en la presente agenda especial.

El emprendedor indaga sobre la compra de los materiales que se requieren para terminar las adecuaciones del lugar de operaciones y si es posible realizarlo de forma inmediata, para con el 50% de recursos que se deben pagar a ese contrato, asignarlos a otro proveedor que permita poner en marcha el proyecto. Ante esto, la Coordinadora de Interventoría responde que, al emprendedor suscribir varios contratos con el mismo proveedor que se encuentran en estado incumplidos, no es procedente seguir generando pagos teniendo en cuenta los

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <p>UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA</p> <p>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER</p> <p>ACTA DE AGENDA ESPECIAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>ACT – 002</p> <p>Versión: 01 /</p> <p>05 - 2020</p> |
|  | <p>incumplimientos tan grandes presentados, para cerrar por ejemplo el proceso de las adecuaciones, el emprendedor y el proveedor deben dar por terminado el contrato suscrito, contar con los recibos a satisfacción del caso o hacer una modificación u otrosi, toda vez que, actualmente en la Fiduciaria se tiene una cuenta por pagar por concepto de un segundo desembolso de adecuaciones y la Fiduciaria no va a permitir que se realice un desembolso de los \$12.082.785 a otro proveedor o trasladar el recurso a otra actividad del plan operativo, sin contar con la evidencia que ya se finalizó el contrato suscrito con el proveedor de las adecuaciones conforme a lo estipulado, la Coordinadora de Interventoría aclara que, al finalizar el proceso del contrato de adecuaciones, no significa que se pueda seguir desembolsando recursos, toda vez que, se tienen los demás contratos incumplidos que tienen desembolsos pendientes por finalizar, es decir, con finalizar una parte, no significa que la Interventoría pueda continuar desembolsando recursos porque la continuidad del proyecto actualmente se encuentra en un alto riesgo.</p> <p>El Enlace Regional SENA manifiesta que, lo expresado anteriormente por la Interventoría es la parte a nivel de procedimiento que se debe realizar frente a la situación de incumplimiento presentada y plantea la posibilidad de averiguar si el proveedor actual tiene algún otro proceso con algún emprendedor en Cesar con el fin de evitar que la situación se repita con otros emprendedores.</p> <p>La Profesional de enlace de Interventoría pregunta si es posible pagar los dineros adeudados de un contrato a otro contrato o a otro proveedor, ante el tema responde el emprendedor que, la solicitud de él es que, el 50% restante no se pague al proveedor por todos los incumplimientos presentados, sino que se ejecute en otra actividad dentro del plan operativo toda vez que, ese dinero representa un rescate de los recursos entregados a los contratos incumplidos. Frente al tema, la Coordinadora de Interventoría manifiesta que, en su entendimiento las adecuaciones se encuentran en un proceso final, que es mínimo lo que falta para ser terminadas, y que las mismas se realizarían con recursos aportados por el emprendedor para los materiales faltantes y la mano</p> |                                                        |

|  |                                                                                                     |                                                        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <p>UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA</p> <p>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER</p> <p>ACTA DE AGENDA ESPECIAL</p> | <p>ACT - 002</p> <p>Versión: 01 /</p> <p>05 - 2020</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>de obra con el personal subcontratado por el proveedor, lo cual representa un riesgo para el emprendedor, nuevamente se reitera desde la Interventoría que, así el emprendedor asuma dicho riesgo y termine las adecuaciones del lugar de operaciones, mientras no se tenga resuelto el tema de los demás contratos suscritos con el proveedor, desde la Interventoría no se continuarán realizando más desembolsos porque el tema de los incumplimientos presentados está sin resolver y el hecho que se resuelva el tema del contrato de adecuaciones y se traslade el recurso a otra actividad, no implica que, se autoricen más pagos hasta no tanto se solucionen los demás contratos o hasta que se realice un reintegro de los recursos pagados al proveedor que está incumpliendo.</p> <p>El Líder de Interventoría manifiesta que, si es posible dar por cerrado el primer contrato en estado incumplido, con las respectivas evidencias y activación de póliza, con el fin de lograr liberar la mitad de los recursos pendientes por desembolsar, ante el tema, se responde desde la Coordinación de Interventoría, que ese sería sólo el primer caso para legalizar el contrato de adecuaciones, no obstante, se debe resolver el tema de los demás contratos.</p> <p>El emprendedor expresa que, los demás contratos se resuelven con los recursos que entregue la aseguradora al hacer efectivas las pólizas, los cuales serían reintegrados a la Fiducia, ante este tema, el Líder de Interventoría manifiesta que, no es tan sencillo toda vez que, las aseguradoras se toman su tiempo y como se puede resolver en un mes, la aseguradora se puede tardar seis meses o más para el respectivo reconocimiento. Se recomienda no contar con ese dinero aún, porque se puede demorar en ingresar el recurso.</p> <p>La Profesional de enlace de Interventoría, le indica al emprendedor que, como es tan incierto el tiempo de reconocimiento del recurso por parte de la aseguradora, se recomienda contar con un plan adicional para el reintegro del dinero y lograr así, retomar el rumbo del proyecto.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |  |                            |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA<br>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER |  | ACT - 002                  |
| ACTA DE AGENDA ESPECIAL                                   |  | Versión: 01 /<br>05 - 2020 |

| <p>La Coordinadora de Interventoría propone que, el emprendedor entregue la propuesta por escrito y que evidencie la radicación del reclamo por los incumplimientos presentados ante la aseguradora, ambas solicitudes se dejarían como compromisos de la presente agenda especial, lo anterior se debe cargar en plataforma en la actividad de documentos legales, para emitir el respectivo concepto por parte de la Interventoría y remitirlo al operador de los recursos para los fines pertinentes.</p> <p>Detalle de compromisos pactados en la visita de seguimiento:</p> |                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| VISITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMPROMISOS                                                                                                                                                        | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO Visita 1 | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO Visita 2 | OBSERVACION |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anexar el contrato de cooperación empresarial con sus cinco anexos y el soporte de envío a UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA en la actividad de Documentos Legales. | 23/03/2022                                                | 23/03/2022                                                |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anexar el certificado de la Cámara de Comercio, el RUT, el acta de constitución registrada en la Cámara en la actividad de Documentos Legales.                     | 23/03/2022                                                | 23/03/2022                                                |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anexar la Resolución de Facturación en la actividad de Documentos Legales.                                                                                         | 28/04/2022                                                | 28/04/2022                                                |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anexar las 3 cotizaciones (propuestas) de 3 contadores y del elegido el contrato, la cédula, la hoja de vida, el RUT, la                                           | 31/03/2022                                                | 31/03/2022                                                |             |

|  |                                                                                                              |                                                                               |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA</b><br/> <b>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER</b></p> | <p style="text-align: right;">ACT – 002<br/> Versión: 01 /<br/> 05 - 2020</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

**ACTA DE AGENDA ESPECIAL**

|  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |  |
|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
|  |   | <p>tarjeta profesional, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores, afiliaciones y soportes de pagos de la seguridad social.</p>                                                                                                                                                                                               |            |            |  |
|  | 1 | <p>Anexar los documentos del local a arrendar como contrato de arriendo, cédula arrendador(es), RUT, concepto de uso de suelos, certificado de libertad y tradición y la constancia de revisión de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble (según Anexo#1 del acta e instructivo de pagos vigente del Fondo Emprender).</p> | 18/04/2022 | 18/04/2022 |  |
|  | 1 | <p>Anexar la primera hoja del libro de Actas y del libro de Accionistas con la información del registro en Cámara de Comercio, en la actividad de Documentos Legales.</p>                                                                                                                                                                            | 23/03/2022 | 23/03/2022 |  |
|  | 1 | <p>Anexar el libro de Accionista con la información del accionista.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23/03/2022 | 23/03/2022 |  |
|  | 1 | <p>Anexar la información contable de enero, febrero y marzo de 2022 en la actividad de Contabilidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                             | 15/04/2022 | 15/04/2022 |  |
|  | 1 | <p>Anexar documento con las políticas de medición contable de la empresa, en la actividad de Contabilidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | 15/04/2022 | 15/04/2022 |  |
|  | 1 | <p>Anexar la información tributaria de enero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/04/2022 | 15/04/2022 |  |

|                                                                                      |   |                                                                                                                           |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA<br>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER<br>ACTA DE AGENDA ESPECIAL |   |                                                                                                                           | ACT - 002<br>Versión: 01 /<br>05 - 2020 |            |
|                                                                                      |   | febrero y marzo de 2022 y soporte de activación del mecanismo de firma digital en la actividad de Información Tributaria. |                                         |            |
|                                                                                      | 1 | Anexar informe para la interventoría en Informes para el interventor.                                                     | 21/04/2022                              | 21/04/2022 |
|                                                                                      | 2 | Dar cumplimiento al protocolo de aportes emprendedor                                                                      |                                         | 30/09/2022 |
|                                                                                      | 2 | Presentar el informe bimestral de corte del 21 de agosto de 2022.                                                         |                                         | 21/08/2022 |
|                                                                                      | 2 | Contratar el profesional encargado para la implementación del SG- SST                                                     |                                         | 26/09/2022 |
|                                                                                      | 2 | Anexar el certificado del cuerpo de bomberos del municipio de San Juan de Urabá                                           |                                         | 26/09/2022 |
|                                                                                      | 2 | Anexar el RUT actualizado de la empresa con la responsabilidad 42" obligado a llevar contabilidad"                        |                                         | 19/08/2022 |
|                                                                                      | 2 | Presentar la información contable de los meses de junio y julio de 2022 de la empresa ajustada.                           |                                         | 12/08/2022 |
|                                                                                      | 2 | Anexar reglamento interno de trabajo de la empresa.                                                                       |                                         | 19/08/2022 |
|                                                                                      | 2 | Cargar las evidencias del pago de nómina y de aportes a seguridad social del mes de julio de 2022 del emprendedor.        |                                         | 19/08/2022 |

|  |                                                                                                                                                      |                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA</b><br/> <b>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER</b></p> <p align="center"><b>ACTA DE AGENDA ESPECIAL</b></p> | <p align="center"><b>ACT - 002</b></p> <p align="center">Versión: 01 /<br/>05 - 2020</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

| Compromisos pactados en esta agenda especial:                                                                                                                                        |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Actividad                                                                                                                                                                            | Responsable | Fecha      |
| Propuesta por escrito para resolver la situación de incumplimiento de los contratos con el proveedor elegido en la actividad de documentos legales en la plataforma Fondo Emprender. | Emprendedor | 13/09/2022 |
| Evidencia de radicación de la solicitud de reclamo ante la aseguradora con la cual se tomó póliza de calidad y cumplimiento.                                                         | Emprendedor | 13/09/2022 |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

|                       |                                                |  |       |
|-----------------------|------------------------------------------------|--|-------|
| <b>NOMBRE:</b>        | Edgar Pautt Flórez                             |  |       |
| Rol:                  | Contratista                                    |  | Firma |
| En representación de: | Empresa beneficiaria del Fondo Emprender       |  |       |
| <b>NOMBRE:</b>        | Carlos José Rosado Gamboa                      |  |       |
| Rol:                  | Líder de Interventoría                         |  | Firma |
| En representación de: | Universidad Nacional de Colombia               |  |       |
| <b>NOMBRE:</b>        | Ruth Marcela Rodríguez Martínez                |  |       |
| Rol:                  | Profesional de enlace de Interventoría         |  | Firma |
| En representación de: | Universidad Nacional de Colombia               |  |       |
| <b>NOMBRE:</b>        | Omar Rolando Ávila Torres                      |  |       |
| Rol:                  | Asesor Coordinación nacional de emprendimiento |  | Firma |
| En representación de: | SENA                                           |  |       |
| <b>NOMBRE:</b>        | Piedad Gaviria Vásquez                         |  |       |
| Rol:                  | Orientador operativo                           |  | Firma |
| En representación de: | SENA                                           |  |       |

|  |                                                                                                     |                                                        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <p>UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA</p> <p>INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER</p> <p>ACTA DE AGENDA ESPECIAL</p> | <p>ACT - 002</p> <p>Versión: 01 /</p> <p>05 - 2020</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                       |                               |  |
|-----------------------|-------------------------------|--|
| <b>NOMBRE:</b>        | Andrés Felipe Álzate Villegas |  |
| Rol:                  | Enlace Regional SENA          |  |
| En representación de: | SENA                          |  |
| <b>NOMBRE:</b>        | Xiomara Rivadeneira Lucumi    |  |
| Rol:                  | Coordinadora Interventoría    |  |
| En representación de: | Universidad de Antioquia      |  |
| <b>NOMBRE:</b>        | Leidy Marjory Hincapié Guerra |  |
| Rol:                  | Interventor                   |  |
| En representación de: | Universidad de Antioquia      |  |

Firma

Firma

Firma

|                                                           |  |                            |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA<br>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER |  | ACT - 002                  |
| ACTA DE AGENDA ESPECIAL                                   |  | Versión: 01 /<br>05 - 2020 |

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar:                      | Virtual y herramienta Google Meet (meet.google.com/ea-njyp-zdo)                                                            |
| Fecha y hora de la reunión: | 31/10/2022 - 11:00 a.m. - 12:00 m.                                                                                         |
| Objetivo de la reunión:     | Analizar junto con el emprendedor su situación para pactar compromisos que permitan mejorar el avance del plan de negocios |
| Id - Plan de Negocio:       | 78137 - P@UT STUDIOS                                                                                                       |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                      |                                      | DESARROLLO DE LA REUNION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fecha de inicio: 18/03/2022</p> <p>Prórroga: N/A</p> <p>Primera visita: 18/03/2022</p> <p>Segunda visita: 04/08/2022</p> <p>Tercera visita: N/A</p> <p>Cuarta visita: N/A</p> <p>Nombre emprendedor: Edgar Pautt Flórez</p> <p>Nombre Orientador Operativo: Piedad Gaviria Vásquez</p> <p>Nombre gestor técnico: No tiene asignado</p> <p>Nombre interventor: Leidy Marjory Hincapié Guerra</p> <p>Estado del proyecto al 31/10/2022:</p> |                          |                                      |                                      | <p>Se da inicio a la agenda especial, con la participación de los funcionarios del SENA (Enlace Regional, Asesor Coordinación nacional de emprendimiento y orientadora operativa), Universidad Nacional de Colombia (Líder de Interventoría y Profesional de Enlace de Interventoría), la Interventoría de la Universidad de Antioquia (Coordinadora e Interventora) y el emprendedor.</p> <p>La interventora hace una introducción de los hechos que han citado la agenda especial, tal como se registra en el punto de dificultades detectadas.</p> <p>El emprendedor expresa que, en cuanto al cumplimiento de los compromisos de la agenda especial anterior si cumplió, la razón por la cual la Interventoría indica que, sólo 1 mes después se cargaron los radicados de la solicitud de reclamo ante la aseguradora es porque, al momento de solicitar dichos radicados la aseguradora informó que, como son 3 pólizas las que se pretenden afectar con ocasión a tres contratos, éstas se están manejando de forma separada, con el número de póliza y partes contratantes e informa que, se ha designado a la firma MG Lawyer &amp; Adjuster para el tema. Posteriormente a raíz de una nueva solicitud de Interventoría de presentar las evidencias de los radicados, se realiza gestión telefónica con la aseguradora ante lo cual, el emprendedor recibe como respuesta que, la reclamación se encuentra en trámite y que no se cuenta con un número radicado como tal, finalmente el abogado asignado al caso expide radicados del paso del caso de la aseguradora a la firma MG para realizar el seguimiento respectivo.</p> |
| INDICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % MINIMO DE CUMPLIMIENTO | META                                 | EJECUCIÓN                            | % EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Empleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80%                      | 6 empleos                            | 0 empleos                            | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mercadeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 (100%)                 | 11 eventos                           | 1 evento                             | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80%                      | \$123.994.170                        | \$ 42.956.445,99                     | 34,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GIMINBI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                        | 59,77 (San Juan de Urabá, Antioquia) | 59,77 (San Juan de Urabá, Antioquia) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.55 (55%)               | \$162.440.000                        | \$0                                  | 0 (0%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p style="text-align: center;"><b>UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA</b><br/><b>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ACTA DE AGENDA ESPECIAL</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>ACT – 002</p> <p>Versión: 01 /<br/>05 - 2020</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>3. Tecnología: Utilización de equipos de alta fidelidad, con lo cual se logrará obtener producciones de alta calidad, ayudado con la contratación del talento humano idóneo de producción tanto en sonido como en lo audiovisual.</p> <p><b>Estado del proyecto:</b> El plan de negocios cuenta con lugar de operaciones aprobado, se encuentra en etapa preoperativa, no cuenta con ventas ni producción del total proyectado, cuenta con una ejecución de recursos del 34,64% y con información contable y tributaria al día con corte al mes de septiembre de 2022.</p> <p>De 6 empleos no se ha ejecutado ninguno hasta el momento, cuenta con el contrato de la Contadora y del Gerente Emprendedor a partir del 24 y 18 de marzo de 2022 respectivamente, no se han presentado evidencias de formalización del aporte social, no se ha presentado evidencia del trámite el permiso de bomberos de la empresa, el emprendedor presentó el informe bimestral 4 con corte al 21 de octubre de 2022, cuenta con actas de seguimiento técnico con la orientadora SENA de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2022, se cuenta con certificados SENA de la realización de 6 contrapartidas de las 8 estipuladas para el plan de negocios.</p> <p><b>Dificultades detectadas:</b></p> <p>El plan de negocios 78137 - P@UT STUDIOS inició el 18 de marzo de 2022, presenta retraso y no ha podido iniciar etapa operativa, toda vez que, el proveedor elegido Bladimir Campo Domínguez - Audio Space, identificado con C.C 72.262.807 para realizar las adecuaciones del lugar de operaciones y para efectuar las compras de muebles y enseres, maquinaria y equipo y equipo de oficina, incumplió los plazos y el objeto estipulado en los contratos suscritos con el emprendedor. Se canceló un total de <b>\$34.527.285</b> por concepto de avance de los contratos antes descritos, no obstante, no se tienen claridades y las respectivas evidencias de la terminación de las adecuaciones del lugar de operaciones, no se ha recibido la maquinaria y</p> | <p>equivocado en el día de corte, no se pasa el pago solicitado para lograr con este recurso avanzar.</p> <p>El Enlace Regional SENA manifiesta que, entendiendo lo expuesto por las diferentes partes, apoya al emprendedor toda vez que, en las visitas realizadas en la región, ha evidenciado que es un proyecto que ha generado expectativa no solo en el municipio donde está ubicado sino en municipios cercanos, los cuales se encuentran a la espera de la apertura del proyecto para utilizar sus servicios.</p> <p>El Líder de Interventoría inicia con dos cuestionamientos al emprendedor para lograr desenredar el caso presentado y avanzar con el proyecto, el primero es relacionado con la radicación ante la aseguradora para afectar las pólizas adquiridas, ante esto, el emprendedor indica que se realizó la gestión respectiva el 12 de septiembre y manifiesta que, en el contrato se presentó un error al no incluir el buen manejo de anticipos, sugerencia que no fue realizada por parte de Interventoría para la respectiva corrección, nuevamente expresa que, no cuenta con ayuda de Interventoría y que no cuenta con un rubro de apoyo jurídico para estos casos.</p> | <p>El Líder de Interventoría le indica al emprendedor que, es importante dejar claro el papel de la Interventoría frente al proceso Fondo Emprender, manifestando que, Interventoría no puede realizar asesoría de emprendimiento, asesoría jurídica ni ningún tipo de acompañamiento técnico en el proceso, esa actividad le corresponde al emprendedor en compañía de SENA regional. Es importante dejar claro que, la función de la Interventoría es velar por el cumplimiento la normatividad, no debe realizar funciones operativas del emprendedor por ejemplo elaboración de contratos y demás, toda vez que, se sale de su contrato, manifiesta que, el tema no es por donde el emprendedor lo está enfocando con relación al alcance de la Interventoría, el cual debe tener presente aquellos límites que se tienen al momento de realizar seguimiento al plan de negocios. Continúa el Líder de Interventoría indicando que, teniendo en cuenta que la dificultad es por un tercero, se puede entrar a revisar la posibilidad de un cambio</p> |

| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA<br>INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACT - 002<br>Versión: 01 /<br>05 - 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>equipo, muebles y enseres, ni los equipos de oficina, incurriendo en incumplimiento de contratos por parte del proveedor elegido, así:</p> <p><b>1.CONTRATO DE SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPOS N°001</b> 26042022 por valor de \$9.000.000, de los cuales se canceló un avance del 50% por valor de \$4.500.000 el día 23 de mayo de 2022 según ID 317244 y cuyo plazo de entrega venció el 5 de junio de 2022.</p> <p><b>2.CONTRATO DE SUMINISTRO N°002-26042022</b> (Equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas) por valor de \$26.389.000, de los cuales se canceló un avance del 50% por valor de \$13.194.500 el día 18 de mayo de 2022 según ID 316765 y cuyo plazo de entrega venció el 2 de junio de 2022.</p> <p><b>3. Cotización Muebles y Enseres N° 0523</b> por valor de \$4.750.000, de los cuales fueron pagados el 100% el día 23 de mayo de 2022 según ID 317257 y cuyo plazo de entrega venció el 5 de junio de 2022.</p> <p><b>4. CONTRATO ADECUACIÓN INMUEBLE N° 001-05042022</b> por valor de \$ 24.165.570, de los cuales se canceló un avance del 50% por valor de \$12.082.785 el día 13 de mayo de 2022 según ID 315694 y cuyo plazo de entrega venció el 5 de junio de 2022.</p> <p>Acorde con lo anterior, el 6 de septiembre de 2022 se realiza primera agenda especial al plan de negocios, en donde se establecieron compromisos al emprendedor de presentar propuesta por escrito para resolver la situación de incumplimiento de los contratos y cargar evidencias de la radicación de la solicitud de reclamo ante la aseguradora con la cual se tomó póliza de calidad y cumplimiento. Ante esto, el emprendedor el día 12 de septiembre de 2022, en respuesta a los compromisos establecidos en la reunión de agenda especial adjuntó en la plataforma (actividad documentos legales mes</p> | <p>al plan operativo, siempre y cuando se cuente con las evidencias respectivas y expresa el segundo cuestionamiento al emprendedor en cuanto a que tiene pendiente relacionado con las evidencias de la finalización de las adecuaciones efectuadas al lugar de operaciones, ante este último cuestionamiento el emprendedor indica que, el tema de las adecuaciones las terminó el contratista por su cuenta y que las mismas fueron recibidas a satisfacción y manifiesta que, su solicitud es que, el saldo que se le debe al contratista, no sea pagado sino abonado a la deuda por el incumplimiento de los demás contratos.</p> <p>La Coordinadora de Interventoría manifiesta que, con relación a la solicitud realizada por el emprendedor de traslado de recursos del 50% restante por concepto de adecuaciones realizadas al lugar de operaciones para cubrir los saldos pendientes de maquinaria y equipo e iniciar un proceso con otro tercero se indica que, si bien ya se cuenta con la radicación ante la aseguradora, se debe contar con las evidencias respectivas para el traslado de recursos solicitado y para no pagarle al proveedor el 50% restante, porque que si bien, terminó las adecuaciones, presenta otros incumplimientos con la empresa Fondo Emprender, por tanto, aún existe un contrato abierto y un pago pendiente con el proveedor, para cerrar el tema sería necesario firmar un otrosí o modificación al contrato suscrito en donde el proveedor autorice no pagar el saldo restante por adecuaciones y abonarlo a la deuda de las demás actividades.</p> <p>Continúa la Coordinadora de Interventoría expresando que, la Interventoría no asesora a los emprendedores, la función es realizar seguimiento a las obligaciones y control de recursos públicos, en el caso específico que el emprendedor mencionaba, si la Interventoría le solicita a usted realizar ajustes al contrato suscrito con el proveedor o a cualquier negociación, se estaría extralimitando toda vez que, no es su función, por lo tanto, no espere de la Interventoría recomendaciones de cambios en las negociaciones realizadas con terceros, toda vez que, la responsabilidad es únicamente del emprendedor. Ante esto, el emprendedor expresa que, se refiere al tema humano, frente a esto, la Coordinadora de Interventoría manifiesta al emprendedor que, en la solicitud del</p> |

|  |                                                                                                             |                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA</b><br/><b>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER</b></p> | <p style="text-align: right;">ACT - 002</p> <p style="text-align: right;">Versión: 01 /<br/>05 - 2020</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ACTA DE AGENDA ESPECIAL

5) el informe denominado oficio N° 008\_12092022 en el cual presenta su propuesta para dar solución al incumplimiento del proveedor, sin embargo, solo hasta el 13 de octubre (un mes después de la fecha establecida para entregar respuesta al compromiso) anexó (actividad adecuaciones mes 3) comunicación N° 020\_13102022 y copia de correo electrónico remitido por la firma MG Lawyer Adjuster S.A.S donde incluye los radicados. Por tanto, la respuesta a los compromisos establecidos en la agenda especial, no se entregaron oportunamente, en su totalidad.

La propuesta que presenta el emprendedor frente al contrato de adecuaciones es que, como estas "serán terminadas el día martes 20 septiembre de 2022, los recursos restantes (50%) por pagar (\$12.082.785), serán reintegrados al Plan Operativo, al rubro de MAQUINARIA Y EQUIPO, a través de una cesión de crédito firmada por el contratista, además, se reintegrará el valor restante del rubro en mención \$1.111.715, para un valor total a reintegrar de \$13.194.500,00, valor dado como avance al proveedor del contrato de suministro de maquinaria. De acuerdo a lo anterior, el contrato de adecuación inmueble N° 01-05042022, quedaría como cumplido y el rubro maquinaria y equipo del plan operativo, afectado por el incumplimiento del contrato de suministro maquinaria y equipos N° 001\_26042022, quedaría como subsanado por el reintegro de los recursos pagados al proveedor".

La interventoría considera que la propuesta presentada por el emprendedor **no es viable**, dado que no está autorizada contractualmente, ni en la normatividad de Fondo Emprender "el cruce" de deudas mutuas para cancelarlas, o para el caso en mención, "cruzar el saldo" del contrato suscrito para las adecuaciones, con la cuenta por pagar del contrato de maquinaria.

El emprendedor propone respecto al contrato de suministro de equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas reintegrar el valor

cambio de interventor el argumento era que, la Interventora actual no le brindaba acompañamiento y asesoría e indica que, al nivel de toma de decisiones del emprendedor no puede llegar la Interventoría, continúa expresando que, el Interventor asignado sea cual sea su nombre, va a tener el mismo rol y las mismas directrices, por tanto, el no recibir asesoría no es una razón para solicitar un cambio de Interventor, cuando no hace parte de sus funciones, funciones que son netamente gerenciales y que le corresponden al emprendedor, expresa que, la Interventoría solo está realizando su trabajo y que por la situación presentada existe un riesgo muy alto y una no condonación si finalizara el día de hoy el proyecto, para evitar eso, legamente hay que buscar alternativas para que el emprendedor llegue a feliz término a los 12 meses del proyecto y no continuar realizando desembolsos de recursos y trasladar recursos de un rubro a otro, sin tener la legalidad del caso, para que posteriormente, se presenten inconvenientes más grandes que no se puedan subsanar y que cuestionen a la Interventoría porque a pesar de las situaciones identificadas continuó con el desembolso de recursos del plan de negocios.

El Asesor de Coordinación nacional de emprendimiento expresa que, al quedar 15 minutos para finalizar la reunión de agenda especial, sugiere concentrar la atención en los pasos a seguir en términos de soluciones al emprendedor y en brindar alternativas existentes para poder avanzar con el plan de negocios y tomar decisiones.

La Coordinadora de Interventoría indica que, si bien existen actas de recibo a satisfacción por parte del emprendedor y del SENA, también existe un saldo por pagar al proveedor del 50% del contrato de adecuaciones, por tanto, es necesario un otrosí o modificación al contrato que celebre el emprendedor con el proveedor referente a dicho saldo por pagar, detallando el estado de las adecuaciones y el acuerdo al cual van a llegar referente al pago, con esa evidencia, desde la Interventoría se podría revisar la posibilidad de trasladar el recurso de las adecuaciones a otra actividad del plan operativo del proyecto.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA<br>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACT – 002<br>Versión: 01 /<br>05 - 2020 |
| ACTA DE AGENDA ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| <p>correspondiente a <b>\$4.500.000</b> (primer pago del 50% del valor del contrato), así como el valor correspondiente a <b>\$4.750.000</b> por concepto del pago del 100% aplicado por la compra de muebles y enseres; informa que los recursos serán reintegrados el 20 de septiembre de 2022. De acuerdo a lo señalado por el emprendedor en su propuesta, el reintegro de recursos procede, ya que está conforme a lo dispuesto en el Protocolo Reintegro de Recursos, en el cual se establecen "las condiciones de operación y manejo de las novedades de reintegro de recursos de los contratos de cooperación empresarial suscritos". Se indica que, a la fecha de la presente agenda especial, no han sido reintegrados los recursos propuestos por el emprendedor.</p> <p>En concordancia con la comunicación presentada por el emprendedor y a las consideraciones antes expuestas, se deberá reintegrar a la FIDUCIARIA POPULAR S.A. cuenta de ahorros número 220-150-18576-7, la suma de <b>\$21.748.720,50</b>.</p> <p>Lo anterior fue notificado por el Operador de los Recursos al emprendedor el 6 de octubre de 2022. Ante esto, el emprendedor el 11 de octubre se pronuncia enviando recurso de reposición y de apelación al Operador. A raíz de lo anterior, se programa la realización de la segunda agenda especial al plan de negocios el 31 de octubre de 2022, con el fin de lograr resolver la situación presentada con el plan de negocios.</p> | <p>El emprendedor solicita claridad frente al contenido del acta a realizar con el proveedor, ante esto, la Coordinadora de Interventoría expresa que, la evidencia es un otro sí al contrato suscrito, toda vez que, las partes se comprometieron inicialmente a realizar una forma de pago, por tanto, se deben ampliar las condiciones inicialmente pactadas.</p> <p>El emprendedor manifiesta que, teniendo en cuenta que las cotizaciones se efectuaron a principios del año 2022 y que se han presentado unos incrementos importantes en los productos a raíz del alza del dólar, es necesario afectar directamente el plan operativo, toda vez que, se debe realizar una reprogramación de compra de los equipos y asumir con recursos propios el excedente para que dichos equipos sean funcionales en ciertas líneas del proyecto. El Asesor de Coordinación nacional de emprendimiento responde que, se debe revisar bien la omisión de equipos, toda vez que, no debe estar relacionada con el corazón ni con el componente innovador del proyecto, lo importante es justificar adecuadamente los equipos que no van a ser comprados, como van a ser reemplazados y si esto afectaría o no el plan de negocios.</p> <p>La Interventoría expresa que, es importante que el emprendedor tenga presente que la suspensión de los pagos del proyecto se mantiene hasta no tanto se resuelva el tema de los incumplimientos y se entreguen las respectivas evidencias.</p> <p>La Profesional de enlace de Interventoría finaliza la reunión de agenda especial deseándole muchos éxitos al emprendedor en el proyecto de acuerdo con lo contemplado.</p> |                                         |

|  |                                                                                                           |                                                              |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA</b><br><b>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER</b><br><b>ACTA DE AGENDA ESPECIAL</b> | <b>ACT - 002</b><br><b>Versión: 01 /</b><br><b>05 - 2020</b> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

| Detalle de compromisos pactados en la visita de seguimiento: |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                             |             |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| VISITA                                                       | COMPROMISOS                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA<br>PROPUESTA<br>PARA LA<br>EJECUCIÓN<br>DEL<br>COMPROMISO<br>Visita 1 | FECHA<br>PROPUESTA<br>PARA LA<br>EJECUCIÓN<br>DEL<br>COMPROMISO<br>Visita 2 | OBSERVACION |  |
| 1                                                            | Anexar el contrato de cooperación empresarial con sus cinco anexos y el soporte de envío a UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA en la actividad de Documentos Legales.                                                                                                       | 23/03/2022                                                                  | 23/03/2022                                                                  | CUMPLIDO    |  |
| 1                                                            | Anexar el certificado de la Cámara de Comercio, el RUT, el acta de constitución registrada en la Cámara en la actividad de Documentos Legales.                                                                                                                           | 23/03/2022                                                                  | 23/03/2022                                                                  | CUMPLIDO    |  |
| 1                                                            | Anexar la Resolución de Facturación en la actividad de Documentos Legales.                                                                                                                                                                                               | 28/04/2022                                                                  | 28/04/2022                                                                  | CUMPLIDO    |  |
| 1                                                            | Anexar las 3 colizaciones (propuestas) de 3 contadores y del elegido el contrato, la cédula, la hoja de vida, el RUT, la tarjeta profesional, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores, afiliaciones y soportes de pagos de la seguridad social. | 31/03/2022                                                                  | 31/03/2022                                                                  | CUMPLIDO    |  |
| 1                                                            | Anexar los documentos del local a arrendar como contrato de arriendo, cédula arrendador(es), RUT, concepto de uso de suelos, certificado de                                                                                                                              | 18/04/2022                                                                  | 18/04/2022                                                                  | CUMPLIDO    |  |

|  |                                                                                                     |                                                        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <p>UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA</p> <p>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER</p> <p>ACTA DE AGENDA ESPECIAL</p> | <p>ACT - 002</p> <p>Versión: 01 /</p> <p>05 - 2020</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                   |            |            |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|   | libertad y tradición y la constancia de revisión de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble (según Anexo#1 del acta e instructivo de pagos vigente del Fondo Emprender). |            |            |           |
| 1 | Anexar la primera hoja del libro de Actas y del libro de Accionistas con la información del registro en Cámara de Comercio, en la actividad de Documentos Legales.                                | 23/03/2022 | 23/03/2022 | CUMPLIDO  |
| 1 | Anexar el libro de Accionista con la información del accionista.                                                                                                                                  | 23/03/2022 | 23/03/2022 | CUMPLIDO  |
| 1 | Anexar la información contable de enero, febrero y marzo de 2022 en la actividad de Contabilidad.                                                                                                 | 15/04/2022 | 15/04/2022 | CUMPLIDO  |
| 1 | Anexar documento con las políticas de medición contable de la empresa, en la actividad de Contabilidad.                                                                                           | 15/04/2022 | 15/04/2022 | CUMPLIDO  |
| 1 | Anexar la información tributaria de enero, febrero y marzo de 2022 y soporte de activación del mecanismo de firma digital en la actividad de Información Tributaria.                              | 15/04/2022 | 15/04/2022 | CUMPLIDO  |
| 1 | Anexar informe para la interventoría en Informes para el interventor.                                                                                                                             | 21/04/2022 | 21/04/2022 | CUMPLIDO  |
| 2 | Dar cumplimiento al protocolo de aportes emprendedor                                                                                                                                              |            | 30/09/2022 | PENDIENTE |

|  |                                                                                                     |                                                        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <p>UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA</p> <p>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER</p> <p>ACTA DE AGENDA ESPECIAL</p> | <p>ACT - 002</p> <p>Versión: 01 /</p> <p>05 - 2020</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                    |            |           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 2 | Presentar el informe bimestral de corte del 21 de agosto de 2022.                                                  | 21/08/2022 | CUMPLIDO  |
| 2 | Contratar el profesional encargado para la implementación del SG-SST                                               | 26/09/2022 | PENDIENTE |
| 2 | Anexar el certificado del cuerpo de bomberos del municipio de San Juan de Urabá                                    | 26/09/2022 | PENDIENTE |
| 2 | Anexar el RUT actualizado de la empresa con la responsabilidad 42" obligado a llevar contabilidad".                | 19/08/2022 | CUMPLIDO  |
| 2 | Presentar la información contable de los meses de junio y julio de 2022 de la empresa ajustada.                    | 12/08/2022 | CUMPLIDO  |
| 2 | Anexar reglamento interno de trabajo de la empresa.                                                                | 19/08/2022 | CUMPLIDO  |
| 2 | Cargar las evidencias del pago de nómina y de aportes a seguridad social del mes de julio de 2022 del emprendedor. | 19/08/2022 | CUMPLIDO  |

Compromisos pactados en agenda especial realizada el 06/09/2022:

| Actividad                                                                                                                                                                            | Responsable | Fecha      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Propuesta por escrito para resolver la situación de incumplimiento de los contratos con el proveedor elegido en la actividad de documentos legales en la plataforma Fondo Emprender. | Emprendedor | 13/09/2022 |
| Evidencia de radicación de la solicitud de reclamo ante la aseguradora con la cual se tomó póliza de calidad y cumplimiento.                                                         | Emprendedor | 13/09/2022 |

|  |                                                                                                           |                                                              |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA</b><br><b>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER</b><br><b>ACTA DE AGENDA ESPECIAL</b> | <b>ACT - 002</b><br><b>Versión: 01 /</b><br><b>05 - 2020</b> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

| Compromisos pactados en esta agenda especial: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|                                               | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsable | Fecha      |
|                                               | Presentar otrosí al contrato suscrito ente el proveedor y el emprendedor como evidencia para cerrar la cuenta por pagar del 50% restante del contrato de adecuaciones.                                                                                                                                                                                              | Emprendedor | 04/11/2022 |
|                                               | Reintegro de recursos a la Fiducia del proyecto correspondiente al contrato de suministro maquinaria y equipos N°001 26042022 equivalente al 50% por valor de \$4.500.000 y a la cotización de Muebles y Enseres N° 0523 por valor de \$4.750.000 (acorde con la liquidación enviada por Interventoría \$4.360.500 y \$4.602.750 valor neto después de descuentos). | Emprendedor | 15/11/2022 |
|                                               | Reintegrar a la Fiducia del proyecto el valor de \$1.111.715 que corresponde a la diferencia entre el contrato de adecuaciones y el contrato de suministro de maquinaria y equipo.                                                                                                                                                                                  | Emprendedor | 15/11/2022 |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

|                              |                                          |  |
|------------------------------|------------------------------------------|--|
| <b>NOMBRE:</b>               | Edgar Pautt Flórez                       |  |
| <b>Rol:</b>                  | Contratista                              |  |
| <b>En representación de:</b> | Empresa beneficiaria del Fondo Emprender |  |
| <b>NOMBRE:</b>               | Carlos José Rosado Gamboa                |  |
| <b>Rol:</b>                  | Líder de Interventoría                   |  |
| <b>En representación de:</b> | Universidad Nacional de Colombia         |  |
| <b>NOMBRE:</b>               | Ruth Marcela Rodríguez Martínez          |  |
| <b>Rol:</b>                  | Profesional de enlace de Interventoría   |  |
| <b>En representación de:</b> | Universidad Nacional de Colombia         |  |

  
Firma

Firma

Firma

|  |                                                                                                                                                                                |                                                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA</b><br/> <b>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ACTA DE AGENDA ESPECIAL</b></p> | <p>ACT – 002</p> <p>Versión: 01 /<br/>05 - 2020</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                       |                                                |       |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------|
| <b>NOMBRE:</b>        | Omar Rolando Ávila Torres                      |       |
| Rol:                  | Asesor Coordinación nacional de emprendimiento |       |
| En representación de: | SENA                                           | Firma |
| <b>NOMBRE:</b>        | Piedad Gaviria Vásquez                         |       |
| Rol:                  | Orientador operativo                           |       |
| En representación de: | SENA                                           | Firma |
| <b>NOMBRE:</b>        | Andrés Felipe Álzate Villegas                  |       |
| Rol:                  | Enlace Regional SENA                           |       |
| En representación de: | SENA                                           | Firma |
| <b>NOMBRE:</b>        | Xiomara Rivadeneira Lucumi                     |       |
| Rol:                  | Coordinadora Interventoría                     |       |
| En representación de: | Universidad de Antioquia                       | Firma |
| <b>NOMBRE:</b>        | Yamile González Roa                            |       |
| Rol:                  | Coordinadora Interventoría                     |       |
| En representación de: | Universidad de Antioquia                       | Firma |
| <b>NOMBRE:</b>        | Leidy Marjory Hincapié Guerra                  |       |
| Rol:                  | Interventor                                    |       |
| En representación de: | Universidad de Antioquia                       | Firma |



## AYUDA MEMORIA N ° 12



### REVISIÓN INFORME DE REINTEGRO ID 78137 P@UT STUDIOS

CIUDAD Y FECHA  
de 2023.

Bogotá, 12 de enero

HORA DE INICIO: 08:00 am

HORA FIN: 8:45 am

LUGAR: Virtual

Meet

Responsable de la memoria

Edison Ferney Rosero Vallejos

#### AGENDA DE LA REUNIÓN:

1. Revisión informe de reintegro ID 78137 P@UT STUDIOS.

#### OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

2. Realizar una revisión conjunta entre la interventoría, regional Antioquia, la fiduciaria, el equipo UNAL, SENA dirección general y emprendedor sobre el caso de incumplimiento del proveedor al proyecto 78137 P@UT STUDIOS.

#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión inició con la intervención de Diego Armando Gutiérrez dando a conocer el caso a tratar de manera resumida, en la cual presentó las operaciones que se realizaron correspondientes al reintegro que realizó el plan de negocio ID 78137, donde se evidencia que el día 21 de noviembre de 2022, la interventoría recibió el soporte de la consignación que se realizó a la cuenta número 2020150785767 del banco popular, a la cual se consignó el valor de \$10.074.965.

Por otra parte, en la presentación se mostró que los valores que se relacionan en el informe de reintegro son de \$4.500.000 correspondientes al 50% de una devolución de recursos por concepto de compra de equipos de oficina, un segundo valor de \$4.750.000 por un pago de 50% por concepto de muebles y enceres y la suma de \$1.111.715 por diferencias de los contratos de equipos de comunicaciones que tenían un valor de \$13.194.500 frente a \$12.082.785 por concepto de adecuaciones.

Teniendo en cuenta esta información, se solicitó la apropiación del recurso a la fiduciaria quienes en concordancia con el proceso solicitaron al emprendedor entre otras, las notas créditos correspondientes a estos valores en comunicado del 21 y 28 de diciembre de 2022.

En este punto se dio paso a Paola Roncancio quien confirmó que fue recibida una consulta sobre el reintegro y sobre las situaciones presentadas con las cuentas por pagar de este plan de negocio la cual se escaló a la fiduciaria para que se revisara el proceder, ya que en el entendimiento inicial sobre las cuentas por pagar (en el cual se desconocía el número de ID pago) se creía que había sido con facturación total, es decir una factura por el 100% que había generado una cuenta por pagar en el proceso de fiducia y por eso se realizaría una primera solicitud relacionada con presentar las notas crédito, no obstante cuando llega la nota crédito y se hace la revisión completa de los pagos se logró identificar

que si bien el pago está relacionado con pagos en la modalidad parcial, el tipo de facturación había sido fraccionada, lo cual no dio lugar a que en el proceso de fiducia se genera una cuenta por pagar generada a nivel contable.

Rubén Mora de la fiduciaria comentó que la factura estaba por un valor total de \$13.194.500 y dentro de los soportes que llegaron en el informe de reintegro llegó una nota crédito por \$13.194.500, lo que para ellos quiere decir que están reversando totalmente esa factura emitida y causada en la fiduciaria con todos los impuestos declarados y pagados. En este sentido, para la fiduciaria como ya se ha hecho en procesos anteriores, para hacer la reversión de la factura se tiene que ingresar el total de los recursos pagados para confirmar que efectivamente se recibió el reintegro del total de la factura. Sin embargo, el valor del reintegro fue de \$1.111.715 de una nota crédito por valor \$13.194.500. Este es uno de los motivos por los que no se pueden tramitar esos reintegros de esa manera.

Adicionalmente, en un acta que se firmó en el mismo informe de reintegro se indica que el emprendedor reintegro la suma de \$21.748.720 pero lo que se recibió finalmente fue \$10.074.965. Esos son los soportes que se tienen en la fiduciaria y lo que impide tramitar este reintegro. Para que se logre el proceso de manera correcta se tiene que reversar toda la factura de acuerdo con la nota crédito recibida. Además, esta nota crédito tiene fecha de 2022 por lo que ahora cualquier trámite que se requiera se debe hacer con documentos que tengan fecha de 2023.

Se dio paso a la intervención de Magaly Bustamante interventora líder quien mencionó que teniendo en cuenta la comunicación con el señor emprendedor lo que se esperaba o se solicitaba es que con este proveedor con el que se había hecho un contrato de 24 millones de pesos el cual cumplió se pudiera realizar un cruce de cuentas por los contratos no cumplidos, sin embargo, en una agenda especial que se realizó se comunicó que no había forma de hacer ese cruce de cuentas, porque de ese contrato de adecuaciones, al proveedor se le pago la mitad con un documento soporte que emitió la empresa del emprendedor ya que este proveedor no factura. La propuesta fue que esos 12 millones de ese contrato de adecuaciones se los cruzaran con esos otros 12 millones que quedaría pendiente de los 13 de los cuales el señor Rubén Mora hacía mención.

En este punto se dio paso a la intervención del señor emprendedor Edgar Pautt Flórez, quien comentó que para este caso se realizaron dos agendas especiales. La primera donde se plantearon las posibles propuestas para salir a esta dificultad de la cual recibió comunicación el día 19 de septiembre a través de un informe técnico de interventoría donde se expresa lo que la fiduciaria relacionó anteriormente sobre el reintegro de los 21 millones de pesos. En este informe, además, se negó la propuesta del cruce de cuentas toda vez que el proveedor había estafado a la empresa ya que no ha respondido sobre los recursos que se le entregaron.

Otro punto que señaló el señor Edgar fue que para hacer el reintegro tuvo que pedir préstamos y además citó una segunda agenda especial porque debido a que se negó la solicitud de cruce de cuentas y al proveedor se le deben los 12 millones del contrato terminado de adecuaciones no se debería pagar ese dinero restante siendo que el proveedor no responde por el dinero recibido en los otros contratos.

Asimismo, el emprendedor dio a conocer que en su momento logro comunicación con el proveedor y se pudo obtener la firma del otro sí que se solicitó en la segunda agenda especial de la cual se le notificó en el punto 6 que se debe reintegrar el total, sin embargo, al final del acta No 2 de esa agenda especial se da la liquidación correspondiente al valor del reintegro. Además, en los compromisos pactados en esta agenda se tenía que para el día 4 de noviembre de 2022 se debía presentar el otro sí y el 15 de noviembre de 2022 hacer el reintegro, pero debido a dificultades para conseguir el dinero el reintegro se hizo el día 21 noviembre de 2022. Ahora bien, la validación del reintegro por parte de la fiduciaria se notificó al finalizar el mes y se solicitó las notas crédito, de estas se hizo la corrección de un error sobre los 13 millones que realmente eran \$1.111.715.

Paola Roncancio intervino para aclarar las dudas sobre el proceso, reiteró que si la modalidad de pago que se utilizó es parcial da lugar a una cuenta por pagar, pero la forma en la que se facturó por parte del proveedor es facturación fraccionada y que si bien estaba ligada a un contrato por un valor total de 100% la fiduciaria no tuvo una factura por el equivalente del 100% que le permitiera causar en su sistema contable la factura y dejar la cuenta por pagar haciendo los descuentos y los pagos que se giraron en su momento. Por el contrario, lo que llegó fue un contrato por un valor y

una primera factura por un valor inferior de la cual se hizo el pago y lo correspondiente a la parte de retenciones a nivel contable y no quedo registrada cuenta por pagar. Insistió que si bien se hacen los cruces que menciona el emprendedor con los pagos que ya se realizaron no es posible vincular eso a una cuenta que tenga vigente el emprendedor en el sistema contable de la fiduciaria.

Tomó la palabra Rubén Mora y comentó que se había notificado que el emprendedor realizó un reintegro por valor de \$1.111.715 y además que hay una nota crédito remplazando la anterior por ese valor de \$1.111.715. Por lo cual, lo que se necesita ahora para subsanar el proceso es que esta última nota crédito tenga fecha de 2023 pues la contabilidad de 2022 ya se cerró en la fiduciaria. Un segundo requerimiento es que el proveedor certifique el no uso de esas retenciones debido a que si se reversa el pago de \$1.111.715 que es un menor valor pagado igualmente tiene una parte impositiva. Con esto se puede hacer el ajuste para que efectivamente de los 13 millones que se le giro al proveedor se refleje que en realidad solo se le giraron \$12.082.785 y se pueda hacer ese cruce de cuenta. Por lo que como menciona Paola no hay cuentas por pagar para hacerlo.

Xiomara Rivadeneira preguntó si con relación a la certificación del no uso de retenciones hay otra manera para subsanar lo, esto debido a que el emprendedor tiene dificultades para contactarse con el proveedor y existe un conflicto interno.

Se analizó la propuesta de tomar como soporte el proceso que lleva el emprendedor con la aseguradora pues bajo este tipo de situaciones hay una póliza que se aplica. A lo cual el emprendedor mencionó que, aunque efectivamente se adelanta este proceso tiene dificultad. Además, se trajo a la mesa que al emprendedor se le había presentado otro inconveniente con un pedido ya facturado electrónicamente con otra empresa el cual realizó en diciembre de 2022 esto en vista de que ya se había hecho el reintegro y teniendo en cuenta que los precios de los equipos subirían en 2023. Por ello el emprendedor también solicitó que como se hizo con el pago de las nóminas atrasadas frente a esta situación no se tenga en cuenta el calendario de pagos.

Rubén Mora aclaró que siempre y cuando se reciba la autorización de procesar los pagos de un corte en otro corte no existe inconveniente para que la fiduciaria los tramite. Además, en esta intervención reiteró que no hay otra cuenta por pagar para ese tercero, por lo que no hay recursos comprometidos con ese proveedor y que el desembolso que se realizó fue por el valor de la factura que fue allegada. Continuando con su intervención, Rubén Mora, comentó que respecto a la póliza podría servir como soporte frente a la certificación del no uso de retenciones siempre y cuando, no se logre dicha certificación por parte del proveedor. Pero dejó en la mesa que si se está adelantando el tema frente a la aseguradora no tiene conocimiento si en algún momento va a haber un reintegro o va a haber un cumplimiento a la póliza y se vaya efectuar un ingreso de recursos por el total de la factura.

También, se enunció que no se puede trasladar a la fiduciaria la responsabilidad sobre la certificación del no uso de retenciones ya que en la comunicación que tiene fecha 22 de noviembre de 2022 hacen alusión solo de las 2 notas crédito, no se notifica la nota crédito sobre los 13 millones que se tienen en la mesa. Por lo que el proveedor puede certificar esas retenciones por los 13 millones cuando en verdad el no utilizó el 100% de la factura de las retenciones y pudo haber una diferencia entre el tema impositivo al momento de las declaraciones ante la DIAN.

En este punto de la reunión intervino Xiomara Rivadeneira para aclarar la situación, ella mencionó que teniendo en cuenta el saldo de las adecuaciones por 12 millones, no es posible que se le pague al proveedor por parte de fondo emprender por todos los incumplimientos en los otros contratos y es por esto, que se hace el cruce de cuentas y el reintegro para que quede subsanado y los recursos liberados y así el emprendedor pueda seguir con el proceso de compra de maquinaria. Resumió que, para esto, se requiere los otros dos documentos que menciona la fiduciaria y que lo que se dificulta es encontrar una solución al certificado de no uso de retenciones porque el emprendedor no tiene contacto con el proveedor, pero se entiende que la Fiduciaria no puede asumir esa responsabilidad por el tema de declaraciones ante la DIAN.

El emprendedor confirmó que intentara solicitar al proveedor emitir la certificación del no uso de retenciones por el valor de \$1.111.715.

En complemento de lo anteriores documentos solicitados por la fiduciaria, Rubén Mora también agrego que se requiere que las otras dos notas crédito también sean cambiadas por unas con fecha de 2023.

Finalmente, el emprendedor estuvo de acuerdo con lo estipulado en la reunión y preguntó sobre los tiempos de respuesta ya que entiende que intervendrán varias áreas y se ha visto afectado por los tiempos por lo que agradece la celeridad ya que también le está afectado el cumplimiento de indicadores.

Intervino Paola Roncancio y Rubén Mora, quienes estuvieron de acuerdo en que una vez el emprendedor haga llegar los documentos a través de la interventoría se podría dar respuesta el día 18 de enero de 2023 siempre y cuando se tenga en cuenta la primicia de que los documentos efectivamente lleguen a la fiduciaria el día 12 de enero de 2023, adicionalmente, Paola Roncancio aclaró que en dado caso de que los documentos no se alleguen a la fiduciaria el 12 de enero de 2023 el tiempo que se tomaría la fiduciaria una vez reciba los documentos aprobados y que estén en orden según lo que se estipuló en la reunión y sean enviados a través de la interventoría serían 4 días hábiles.

#### COMPROMISOS

##### Equipo Fiduciaria:

1. Recibir los soportes solicitados y adelantar el trámite.

##### Equipo interventoría:

1. Confirmar el claro entendimiento del proceso con la emprendedora y apoyarla según sea el caso.

##### Emprendedor:


1. Solicitar al proveedor emitir un certificado de no uso de retenciones esto del valor del pago \$1.111.715.
2. Emitir nota crédito por valor de \$1.111.715 y con fecha de 2023
3. Emitir las notas de crédito de los desembolsos correspondientes al reintegro con fecha de 2023.

#### ASISTENTES

| NOMBRE                   | CARGO/ DEPENDENCIA / ENTIDAD                                         | FIRMA (Revisar pantallazo) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Rubén Darío Mora         | Coordinador de Gestión de Negocios Fiduciarios / Fiduciaria Popular. |                            |
| Laura Katherine Bautista | Profesional de negocios fiduciarios / Fiduciaria Popular.            |                            |
| Omar Ávila Torres        | Dirección General / SENA                                             |                            |
| Hernando Posada          | Regional Antioquia / SENA                                            |                            |
| Diego Armando Gutiérrez  | Profesional de enlace / Universidad Nacional                         |                            |
| Nelsy Cely               | Coordinación operativa / Universidad Nacional                        |                            |
| Xiomara Rivadeneira      |                                                                      |                            |

|                                    |                                                                  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Yamile González                    | Coordinación de interventoría / Universidad de Antioquia.        |  |
| Magali Bustamante                  | Interventora líder / Universidad de Antioquia.                   |  |
| Edgar Pautt Flórez                 | Emprendedor                                                      |  |
| Diana Cortez Rojas                 | Interventora líder / Universidad Nacional                        |  |
| Paola Alexandra Roncancio González | Líder de fiducia / Universidad Nacional de Colombia.             |  |
| Iván Gómez Sierra                  | Supervisor Financiero / Universidad Nacional de Colombia         |  |
| Edison Ferney Rosero Vallejos      | Profesional de apoyo fiducia / Universidad Nacional de Colombia. |  |

**\*INSERTAR PANTALLAZO DE LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN\***



Revisión de informe de reintegro

8:32 | REVISIÓN INFORME DE REINTEGRO ID 78137 P...

Personas

- Ale. & JNY EUST
- Nit. y Eidlir, Itk... - 60
- Omwa' / w11 Hoff-1
- Ne
- q, VM, o, 1
- X, O... - 011
- Y... - nileg, m:\*

Diego Armando Gutierrez Bedoya

MAGALY ALBANY BUSTAMANTE HIGINIO

Xiomara Rivasencina

pauhtstudio sas

Omar Rolando Avila Torres


Paola Alexandra Rencancio Gonzalez

Ruben Mora

5 más

TU

Escríbe aquí para buscar.



## ACTA DE REUNIÓN

|      |   |      |                 |    |    |      |
|------|---|------|-----------------|----|----|------|
| ACTA | 1 | TEMA | ACTA DE REUNION | D  | M  | A    |
|      |   |      |                 | 26 | 07 | 2022 |

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>LUGAR:</b>   | Instalaciones empresa P@UT Studios S.A.S – Municipio San Juan de Urabá |
| <b>HORA:</b>    | 10:00 am                                                               |
| <b>OBJETIVO</b> | Visita de seguimiento                                                  |

## PARTICIPANTES

- David Alejandro Marín Valencia – Orientador Emprendimiento - SBDC - SENA
- Andrés Felipe Alzate Villegas – Líder de Emprendimiento Regional Antioquia - SENA
- Luis Miguel Martínez Sarabia – Instalador proceso de insonorización y acústica – Representante Contratista
- Edgar Pautt Flórez – Representante Legal P@UT Studios S.A.S – Fondo Emprender

## ORDEN DEL DÍA

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

## Instalación

A las 10:00 am se reúnen los señores Edgar Pautt, David Alejandro Marín y Andrés Felipe Alzate, con el objetivo de realizar seguimiento a los procesos y avances del proyecto P@UT Studios, en especial las adecuaciones del estudio y suministro de equipos contratados con el señor Bladimir Campo.

## Presentación

El señor Edgar Pautt Flórez da la bienvenida a la comisión visitante, presenta el orden del día e informa que al final participará un representante de Space EQ por petición del contratista.

## Intervención

- Se realiza un recorrido por las instalaciones del estudio con el señor David y Andrés, donde tuvieron la oportunidad de observar los avances a la fecha, los cuales según el contratista corresponden al 100% en aislamiento obra y un 80% en la instalación del acondicionamiento acústico.
- Luego del recorrido el señor Pautt procede a presentar un informe detallado de las dificultades generadas por el incumplimiento de contrato del señor Bladimir Campo – Contratista para ejecutar las obras de adecuación del estudio del proyecto P@UT Studio y suministro de equipos, según lo siguientes contratos:
  - o CONTRATO ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022 por valor de (\$24.165.570) (pago 50%)
  - o Contrato suministro N° 001 26042022 de maquinaria y equipos por valor de \$9.000.000 (pago 50%)
  - o Contrato de suministro N° 002-26042022 de equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas, por valor de \$26.389.000 (pago 50%).
  - o Cotización muebles y enseres N° 0523 por valor de \$ 4.750.000 (pago 100%).

Dice que tenía proyectado iniciar operaciones el día 01 de julio, realizando publicidad de conteo regresivo en las redes sociales, metodología para generar expectativas, ya que el contratista entregaría el estudio y equipos antes del 28 de junio, fecha que fue incumplida por el contratista, obligando a suspender la publicidad, previo, se solicitó justificación escrita del incumplimiento, oficio recibido el día 21 de junio de 2022. Durante el proceso de adecuación hubo muchos baches, según por enfermedad grave de COVID-19 del contratista, calamidad doméstica

de uno de los instaladores y para cumplir con la adecuación acudieron a contratar con otra empresa de la ciudad de Montería.

- El día 17 de julio se envió oficio vía correo electrónico al señor Bladimir Campo, estableciendo un plazo de entrega de cada uno de los contratos en mención, hasta el 22 de julio de 2022, plazo que no se cumplió, ni se obtuvo respuesta, sin embargo, las obras de adecuación continuaron con la instalación de la acústica, a la fecha se cuenta con el 100% en aislamiento en obra y un 80% en la instalación del acondicionamiento acústico, faltando el piso, instalación de puertas y ventana, instalación de energía y luces.
- Se recibió respuesta el día 25 de julio, manifestando que en cuanto a los equipos tiene en su poder los micrófonos rode, audífonos, parales y cableado y que el resto de los equipos están en custodia por un problema económico, por tal motivo no han logrado ser liberados por la DIAN y solicita un plazo de 20 días para realizar las entregas.
- Dado que el contratista solicitó intervención en la reunión para justificar su incumpliendo a través de su representado el señor Luis Miguel Martínez, éste es llamado a la reunión.
- El señor Martínez dice que por situaciones financieras se ha incumplido y ratifica los avances que se llevan en las adecuaciones, además de la solicitud de un plazo hasta el día 15 de agosto de 2022 para la entrega total de los contratos Adecuación Inmueble N° 01-05042022, Suministro N° 001 26042022 de maquinaria y equipos, Suministro N° 002-26042022 de equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas y Cotización muebles y enseres N° 0523.
- El señor Pautt manifiesta que la situación de incumplimiento no ha permitido la contratación de los servicios de P@UT Studios por parte de la Alcaldía Municipal y la ESE Hospital Héctor Abad Gómez, además de poner en peligro su proyecto de vida.

**CIERRE**

- El señor David dice que su misión es de hacer un seguimiento a los procesos adelantados y que para este caso hay que buscar la mejor solución para las partes, por lo que se establece un plazo de entrega total a satisfacción hasta el día 15 de agosto de 2022.

**ACUERDOS / COMPROMISOS**

| TAREAS                                                                                                  | RESPONSABLE              | FECHA      | ACEPTO            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Entrega total y a satisfacción de lo pactado en los contratos de:<br>Adecuación Inmueble N° 01-05042022 | BLADIMIR CAMPO DOMINGUEZ | 15/08/2022 | Bladimir Campo D. |
| Suministro N° 001 26042022 de maquinaria y equipos                                                      | BLADIMIR CAMPO DOMINGUEZ | 15/08/2022 | Bladimir Campo D. |
| Suministro N° 002-26042022 de equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas                         | BLADIMIR CAMPO DOMINGUEZ | 15/08/2022 | Bladimir Campo D. |
| Cotización muebles y enseres N° 0523                                                                    | BLADIMIR CAMPO DOMINGUEZ | 15/08/2022 | Bladimir Campo D. |

**EVIDENCIA**





**Anexos:**

- Oficio N° 001\_17072022
- Reporte atraso de obra y equipos
- Segundo reporte de atraso por proyecto

| PRÓXIMA<br>REUNIÓN | FECHA | HORA | LUGAR |
|--------------------|-------|------|-------|
|                    |       |      |       |

*Se dio por terminada esta actividad a las 11:20 am, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.*

**FIRMA DE CONSTANCIA**

| FIRMA DE CONSTANCIA                                                                                              |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| David Alejandro Marín Valencia – Orientador<br>Emprendimiento - SBDC - SENA                                      |                                                                                      |
| Andrés Felipe Alzate Villegas – Líder de<br>Emprendimiento Regional Antioquia - SENA                             |                                                                                      |
| Luis Miguel Martínez Sarabia – Instalador<br>proceso de insonorización y acústica –<br>Representante Contratista |  |
| Edgar Pautt Flórez – Representante Legal<br>P@UT Studios S.A.S – Fondo Emprender                                 |  |

**Oficio N° 025\_07122022**  
San Juan de Urabá, diciembre 07 de 2022

Señor:  
**MAGALY ALBANY BUSTAMENTE HIGINIO**  
Interventor Líder  
Universidad de Antioquia

**Ref: Habilitación plataforma para solicitud avances de MAQUINARIA Y EQUIPO, EQUIPO DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES, aprobación de nóminas y honorarios.**

Cordial saludo.

Dado que se cumplieron los compromisos pactados en ACT-002 ACTA DE AGENDA ESPECIAL del 31/10/2022, según fechas estipuladas:

- Presentar otrosí al contrato suscrito ente el proveedor y el emprendedor como evidencia para cerrar la cuenta por pagar del 50% restante del contrato de adecuaciones.
- Reintegro de recursos a la Fiducia del proyecto correspondiente al contrato de suministro maquinaria y equipos N°001 26042022 equivalente al 50% por valor de \$4.500.000 y a la cotización de Muebles y Enseres N° 0523 por valor de \$4.750.000 (acorde con la liquidación enviada por Interventoría \$4.360.500 y \$4.602.750 valor neto después de descuentos).
- Reintegrar a la Fiducia del proyecto el valor de \$1.111.715 que corresponde a la diferencia entre el contrato de adecuaciones y el contrato de suministro de maquinaria y equipo.

Además, de recibir comunicación por parte de interventoría y de Orientador SENA – SBDC, en la cual se me informó que inmediatamente realizara el reintegro de los recursos, se daría vía libre al proceso de solicitudes de avances y pagos pendientes para el desarrollo del proyecto P@UT Studios, sin tener en cuenta las fechas de corte del calendario de pagos, es decir, por tratarse de un caso especial los avances y pagos serían aprobados extra calendario, decisión tomada en reunión de Plan x Plan.

Es de preocupar que, a pesar de lo anterior, aún no se habilita plataforma para la solicitud de avances de MAQUINARIA Y EQUIPO, EQUIPO DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES, además de la aprobación de las nóminas de los meses de agosto (Mes 6), septiembre (Mes 7) y octubre (Mes 8), los honorarios del Contador de los meses de junio (Mes 4), julio (Mes 5), agosto (Mes 6), septiembre (Mes 7), octubre (Mes 8) y noviembre (Mes 9). Interventoría sólo aprobó éste 30 de noviembre la nómina del mes de noviembre (Mes 9), dejando sin



**P@UT Studios S.A.S**  
Música y Audiovisuales

NIT: 901559034-9

aprobar las anteriores estando cargadas en sus respectivas fechas según calendario de pagos.

Cabe resaltar que está próximo a finalizar el único corte del mes de diciembre de 2022, al no realizar éste año los procesos de contratación con los nuevos proveedores, solicitudes de avances y pagos por las demoras en las respuestas del Fondo Emprender, se afectan las cotizaciones realizadas de MAQUINARIA Y EQUIPO, EQUIPO DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES, ya que tendría que realizarse nuevamente el próximo año, incrementándose su valor, afectando los equipos necesarios requeridos para el funcionamiento del proyecto, teniendo en cuenta que en **las nuevas cotizaciones realizadas por el incremento del dólar hubo que prescindir de ciertos equipos por la alza de precios**, es decir, los montos de los rubros disponibles no alcanzan para cubrir las cotizaciones iniciales del proyecto, **lo que obliga a reestructurar el Plan Operativo.**

Por lo anterior, se solicita celeridad en el proceso a quien corresponda, para poder contratar los nuevos proveedores antes de finalizar el corte en curso, teniendo en cuenta que se ha perdido mucho tiempo en la solución de mi caso, desde la suspensión por el Consejo de seguimiento de los proyectos del Fondo Emprender en reunión de Agenda Especial del día 06 de septiembre de 2022.

Cordialmente,

---

**EDGAR PAUT FLÓREZ**  
Representante Legal  
P@UT Studios S.A.S  
Municipio San Juan de Urabá



**P@UT Studios S.A.S**  
Música y Audiovisuales

NIT: 901559034-9

Municipio San Juan de Urabá, octubre 24 de 2022.

Señores:

**FONDO EMPRENDER**

**Asunto:** DERECHO DE PETICIÓN EN INTERES PARTICULAR

Yo, EDGAR PAUTT FLÓREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 7.487.993 expedida en el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia y domiciliado en la calle 19 N° 13-16, Barrio San Juan Oriental del Municipio San Juan de Urabá, Antioquia, en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1755 del 30 de junio de 2015 y demás normas concordantes, por medio del presente me permito solicitar se atienda la petición que más adelante formulare, de conformidad a los siguientes:

#### HECHOS

1. Qué el día 11 de octubre de 2022, se envió Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación, oficio N° 019\_10102022, dirigido a la Directora de Interventoría del Fondo Emprender LINA MARÍA MUÑOZ OSORIO y a la MESA DE AYUDA - PROCESO CONTRACTUAL FONDO EMPRENDER SENA, Grupo Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad - BioGestión de la Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender – SENA.
2. Que el día 12 de octubre de 2022 se expidió radicado con el consecutivo No. B.FI.1 [T]-CR-1299-1466-22.
3. Qué el Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación obedece a la respuesta dada (NO VIABLE) por la Directora de Interventoría del Fondo Emprender LINA MARÍA MUÑOZ OSORIO y la MESA DE AYUDA - PROCESO CONTRACTUAL FONDO EMPRENDER SENA, Grupo Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad - BioGestión de la Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender – SENA, a la solicitud realizada por el emprendedor EDGAR PAUTT FLÓREZ, proyecto ID 78137 P@UT Studios, según reunión de Agenda Especial del 6 de septiembre de 2022.
4. Que a la fecha no se ha recibido respuesta del RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN

SUBSIDIO DE APELACIÓN en mención.

5. Qué los movimientos financieros del proyecto ID 78137 P@UT Studios se encuentran suspendidos, hasta tanto se reintegren los recursos afectados por incumplimiento de contratos del señor Bladimir Campo Domínguez.

Por lo tanto, con base en lo esbozado en el acápite anterior, solicito la siguiente:

### PETICIÓN

1. Dar celeridad a la respuesta del Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación con consecutivo No. B.FI.1 [T]-CR-1299-1466-22, en un máximo de tres (3) días hábiles, en aras de que el proyecto avance y el emprendedor pueda continuar sus actividades e inicio de operaciones de la empresa P@UT Studios S.A.S,
2. Favor no aplicar tiempos de ley, porque esto afecta negativamente los procesos de P@UT Studios S.A.S.

### ANEXOS

Para los efectos pertinentes, anexo los siguientes soportes y documentos: **Recurso de reposición con subsidio de apelación enviado el día**

**NOTIFICACIONES:** Recibiré notificaciones en la calle 19 # 13-16, Barrio San Juan Oriental, Municipio San Juan de Urabá, correo electrónico [pauthstudiosas@gmail.com](mailto:pauthstudiosas@gmail.com), [epauth@hotmail.com](mailto:epauth@hotmail.com), celular 3103400306.



**EDGAR PAUT FLÓREZ**  
Representante Legal  
P@UT Studios S.A.S  
Municipio San Juan de Urabá

**Oficio N° 020\_13102022**

*San Juan de Urabá, octubre 13 de 2022*

Señora:  
**LEIDY MARJORY HINCAPIÉ GUERRA**  
Interventora Líder  
Universidad de Antioquia  
Proyecto Fondo Emprender

Ref: ***Estado de solicitud indemnización Seguros Mundial.***

Cordial saludo.

Atendiendo su solicitud sobre el estado de la reclamación de indemnización ante la aseguradora Seguros Mundial según pólizas afectadas por el incumplimiento de contratos por parte del contratista señor Bladimir Campo Domínguez y la presentación de las respectivas evidencias de la radicación de la solicitud de indemnización ante la aseguradora, acorde con el compromiso establecido en la agenda especial realizada al proyecto el pasado 6 de septiembre, en éste último se precisa que:

Se ha cumplido, ya que en oficio N° 008\_12092022 y su anexo (en plataforma), revisados por usted, se encuentran las evidencias de solicitud de indemnización según recomendaciones de la aseguradora en un correo anterior, además de la respectiva respuesta vía correo electrónico ante la solicitud de su radicado.

En cuanto al estado de la reclamación, se realizó la solicitud vía correo electrónico, la cual aún no se ha recibido respuesta, sin embargo, en el día de hoy fui contactado vía celular por el señor abogado ALEX DIDIER NUÑEZ OCAMPO, Abogado Especialista en seguros de MG Lawyer & Adjuster SAS, firma ajustadora reportada en correo enviado por Felipe Ponce Palomino, Asesor Jurídico de Siniestros de Seguros Mundial, anexo en oficio N° 008\_12092022, informando que fue designado para el estudio del siniestro y requiriendo el reenvío del correo con los respectivos anexos de la solicitud de indemnización realizada ante Seguros Mundial el pasado 08 de septiembre de 2022, informando los siguientes radicados para cada póliza en MG Lawyer & Adjuster SAS:

- Póliza No CRC-100007921 - NUMERO DE RADICADO = MGEM-870-2022
- Póliza No CRC-100008109 - NUMERO DE RADICADO = MGEM-869-2022
- Póliza No CRC-100008182 - NUMERO DE RADICADO = MGEM-868-2022



**P@UT Studios S.A.S**  
Música y Audiovisuales

NIT: 901559034-9

**ANEXOS:**

- Copia correo electrónico del señor ALEX DIDIER NUÑEZ OCAMPO, Abogado Especialista en seguros, MG Lawyer & Adjuster SAS.

---

**EDGAR PAUT FLÓREZ**  
Representante Legal  
P@UT Studios S.A.S  
Municipio San Juan de Urabá



pauthstudio sas &lt;pauthstudiosas@gmail.com&gt;

---

**Re: Solicitud indemnización según pólizas anexas por incumplimiento de contratos y calidad del servicio.**

---

Alex Nuñez &lt;anunez@mgla.co&gt;

13 de octubre de 2022, 12:04

Para: pauthstudio sas &lt;pauthstudiosas@gmail.com&gt;

Cc: "aldino.seguros.1@hotmail.com" &lt;aldino.seguros.1@hotmail.com&gt;

Señor Edgar buenos días:

Confirmamos el recibido de los documentos en el correo electrónico que antecede, los cuales entran para estudio para *verificar* el cumplimiento de formalización de su aviso de siniestro, conforme a los requisitos exigidos en el artículo 1077 del Código de Comercio.

De igual manera le informamos que, como se trata de tres pólizas de seguro que su entidad asegurada pretende afectar, le confirmo los números de radicación para cada caso:

- Póliza No CRC-100007921- NUMERO DE RADICADO= MGEM-870-2022
- Póliza No CRC-100008109 - NUMERO DE RADICADO= MGEM-869-2022
- Póliza No CRC-100008182 - NUMERO DE RADICADO= MGEM-868-2022

Cordial saludo,

**ALEX DIDIER NUÑEZ OCAMPO***Abogado Especialista en seguros***MG Lawyer & Adjuster SAS****Celular 3103304281***dirección. Transversal 60 No 115 - 58 - Torre C - oficina 512**Centro Empresarial Ilarco***Bogotá D.C. Colombia****E-mail: anunez@mgla.co**

---

De: pauthstudio sas <pauthstudiosas@gmail.com>

Enviado: jueves, 13 de octubre de 2022 10:02

Para: Alex Nuñez &lt;anunez@mgla.co&gt;

Asunto: Fwd: Solicitud indemnización según pólizas anexas por incumplimiento de contratos y calidad del servicio.

[El texto citado está oculto]



pauthstudio sas &lt;pauthstudiosas@gmail.com&gt;

**Re: Solicitud indemnización según pólizas anexas por incumplimiento de contratos y calidad del servicio.****Felipe Ponce Palomino** <fponce@segurosmondial.com.co>

12 de septiembre de 2022, 13:57

Para: pauthstudio sas &lt;pauthstudiosas@gmail.com&gt;

Cc: Geraldine Estrada Valencia &lt;gestradav@segurosmondial.com.co&gt;, "Sonia P. Martinez" &lt;smartinez@mgla.co&gt;, AJUSTES &lt;ajustes@mgla.co&gt;

Apreciados

En atención a su correo, le informo que como son 3 pólizas las que pretende afectar con ocasión a tres contratos, estas se están manejando de forma separada, con el numero de póliza y partes contratantes.

Adicionalmente, le informo que para la atención del análisis de cobertura y respectivo ajuste, si hay lugar a ello, hemos designado a nuestra firma ajustadora MG Lawyer & Adjuster, a cargo de la Dra. Sonia Martínez, a quien copio para lo fines pertinentes.

Cordial saludo,

**Felipe Ponce Palomino**  
**Asesor Jurídico de Siniestros**

(+571) 2855600 Ext.1247



Calle 33 No. 68 - 24

Bogotá, Colombia



fponce@segurosmondial.com.co



www.facebook.com/SegurosMundial



twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmondial.com.co

De: pauthstudio sas &lt;pauthstudiosas@gmail.com&gt;

Enviado: lunes, 12 de septiembre de 2022 13:46

Para: Felipe Ponce Palomino &lt;fponce@segurosmondial.com.co&gt;

Cc: Geraldine Estrada Valencia &lt;gestradav@segurosmondial.com.co&gt;

Asunto: Re: Solicitud indemnización según pólizas anexas por incumplimiento de contratos y calidad del servicio.

[El texto citado está oculto]



pauthstudio sas &lt;pauthstudiosas@gmail.com&gt;

---

**Re: Solicitud indemnización según pólizas anexas por incumplimiento de contratos y calidad del servicio.**

---

Alex Nuñez &lt;anunez@mgla.co&gt;

13 de octubre de 2022, 12:04

Para: pauthstudio sas &lt;pauthstudiosas@gmail.com&gt;

Cc: "aldino.seguros.1@hotmail.com" &lt;aldino.seguros.1@hotmail.com&gt;

Señor Edgar buenos días:

Confirmamos el recibido de los documentos en el correo electrónico que antecede, los cuales entran para estudio para *verificar* el cumplimiento de formalización de su aviso de siniestro, conforme a los requisitos exigidos en el artículo 1077 del Código de Comercio.

De igual manera le informamos que, como se trata de tres pólizas de seguro que su entidad asegurada pretende afectar, le confirmo los números de radicación para cada caso:

- Póliza No CRC-100007921- NUMERO DE RADICADO= MGEM-870-2022
- Póliza No CRC-100008109 - NUMERO DE RADICADO= MGEM-869-2022
- Póliza No CRC-100008182 - NUMERO DE RADICADO= MGEM-868-2022

Cordial saludo,

**ALEX DIDIER NUÑEZ OCAMPO***Abogado Especialista en seguros***MG Lawyer & Adjuster SAS****Celular 3103304281***dirección. Transversal 60 No 115 - 58 - Torre C - oficina 512**Centro Empresarial Harco***Bogotá D.C. Colombia****E-mail: anunez@mgla.co**

---

**De:** pauthstudio sas <pauthstudiosas@gmail.com>**Enviado:** jueves, 13 de octubre de 2022 10:02**Para:** Alex Nuñez <anunez@mgla.co>**Asunto:** Fwd: Solicitud indemnización según pólizas anexas por incumplimiento de contratos y calidad del servicio.

[El texto citado está oculto]

**Oficio N° 020\_13102022**

*San Juan de Urabá, octubre 13 de 2022*

Señora:

**LEIDY MARJORY HINCAPIÉ GUERRA**

Interventora Líder

Universidad de Antioquia

Proyecto Fondo Emprender

Ref: ***Estado de solicitud indemnización Seguros Mundial.***

Cordial saludo.

Atendiendo su solicitud sobre el estado de la reclamación de indemnización ante la aseguradora Seguros Mundial según pólizas afectadas por el incumplimiento de contratos por parte del contratista señor Bladimir Campo Domínguez y la presentación de las respectivas evidencias de la radicación de la solicitud de indemnización ante la aseguradora, acorde con el compromiso establecido en la agenda especial realizada al proyecto el pasado 6 de septiembre, en éste último se precisa que:

Se ha cumplido, ya que en oficio N° 008\_12092022 y su anexo (en plataforma), revisados por usted, se encuentran las evidencias de solicitud de indemnización según recomendaciones de la aseguradora en un correo anterior, además de la respectiva respuesta vía correo electrónico ante la solicitud de su radicado.

En cuanto al estado de la reclamación, se realizó la solicitud vía correo electrónico, la cual aún no se ha recibido respuesta, sin embargo, en el día de hoy fui contactado vía celular por el señor abogado ALEX DIDIER NUÑEZ OCAMPO, Abogado Especialista en seguros de MG Lawyer & Adjuster SAS, firma ajustadora reportada en correo enviado por Felipe Ponce Palomino, Asesor Jurídico de Siniestros de Seguros Mundial, anexo en oficio N° 008\_12092022, informando que fue designado para el estudio del siniestro y requiriendo el reenvío del correo con los respectivos anexos de la solicitud de indemnización realizada ante Seguros Mundial el pasado 08 de septiembre de 2022, informando los siguientes radicados para cada póliza en MG Lawyer & Adjuster SAS:

- Póliza No CRC-100007921 - NUMERO DE RADICADO = MGEM-870-2022
- Póliza No CRC-100008109 - NUMERO DE RADICADO = MGEM-869-2022
- Póliza No CRC-100008182 - NUMERO DE RADICADO = MGEM-868-2022



**P@UT Studios S.A.S**  
Mexico y Audiovisuales

NIT: 901559034-9

**ANEXOS:**

- Copia correo electrónico del señor ALEX DIDIER NUÑEZ OCAMPO, Abogado Especialista en seguros, MG Lawyer & Adjuster SAS.

---

**EDGAR PAUT FLÓREZ**  
Representante Legal  
P@UT Studios S.A.S  
Municipio San Juan de Urabá

**Oficio N° 019\_10102022**  
San Juan de Urabá, octubre 10 de 2022

Señor(a)

**LINA MARÍA MUÑOZ OSORIO**

Directora de Interventoría  
FONDO EMPRENDER

**MESA DE AYUDA - PROCESO CONTRACTUAL FONDO EMPRENDER SENA**

Grupo Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad - BioGestión  
Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Asunto: **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN**

E.S.D.

Yo EDGAR PAUTT FLÓREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 7.487.993 de San Juan de Urabá - Antioquia, obrando como representante legal de la empresa P@UT Studios S.A.S, persona jurídica, cuya existencia y representación legal se acreditan con certificado expedido por la Cámara de Comercio de Urabá - Antioquia, ante usted, con el debido acatamiento, manifiesto que por medio de este escrito interpongo Recurso de reposición y en subsidio de apelación, de acuerdo como lo que dispone el art. 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra la decisión emitida en el INFORME TÉCNICO DE INTERVENTORÍA del día 19 de septiembre de 2022 y firmada el día 03 de octubre de 2022 por LINA MARÍA MUÑOZ OSORIO, directora de interventoría. Sustento el recurso interpuesto en los siguientes:

#### HECHOS

1. En respuesta obtenida el día 06 de octubre de 2022, la interventoría considera que mi petición de cesión de crédito o cruzar cuentas no es viable, y que no hay claridad frente a lo informado frente a la ejecución del contrato de adecuaciones, dado que el objeto del contrato va a ser entregado a entera satisfacción, en la actualidad recibido a entera satisfacción tanto por el SENA como por el Gerente Emprendedor y revisado por interventoría en plataforma, del cual se le debe al contratista el 50% pago final del valor total del contrato.
2. Que en la actualidad el CONTRATISTA ha incumplido los contratos de SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPOS N° 001 26042022, SUMINISTRO N° 002-26042022



**P@UT Studios S.A.S**  
México y Audiovisuales

NIT: 901559034-9

(Equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas) y Cotización Muebles y Enseres N° 0523, de los cuales recibió el valor total de \$ 22.444.500.

3. Que se puede evidenciar que el CONTRATISTA tiene un saldo a favor de \$12.082.785, correspondientes al saldo final del 50% restante del CONTRATO ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022.
4. Que el CONTRATISTA en la actualidad se resiste a cumplir con la ejecución de los contratos, alegando que está en estado de quiebra e insolvencia económica.
5. Que el producto del incumplimiento del CONTRATISTA, se me ha afectado el mínimo vital, ya que el consejo de seguimiento de los proyectos del Fondo Emprender en reunión de Agenda Especial el día 06 de septiembre de 2022, el cual fui citado de carácter obligatorio por lo sucedido con el señor CONTRATISTA BLADIMIR CAMPO DOMINGUEZ, **tomó la decisión de suspender los movimientos financieros de la empresa P@UT Studios S.A.S.**
6. Que tanto el Fondo Emprender como el Emprendedor, somos corresponsables frente al incumplimiento que presenta al día de hoy el CONTRATISTA, donde me afecta mi espíritu emprendedor y la posibilidad de desarrollar a cabalidad el proyecto presentado ante ustedes.
7. De ser aprobada mi petición, cruce de cuentas del 50% que se resta del CONTRATO ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022 por valor de \$12.082.785, sólo corresponde el reintegro de \$9.665.935,5, que para su situación de insolvencia económica es más asequible su cumplimiento. Esto según tabla de liquidación recibida en informe técnico de interventoría.

| ID PAGO            | ACTIVIDAD                   | VALOR SOLICITADO | TOTAL            | RETE FUENTE   | VALOR APLICADO   | GMF          | VALOR A REINTEGRAR | OBSERVACIÓN                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 317244             | Mes 2 - EQUIPO DE OFICINA   | \$ 4.500.000,00  | \$ 4.500.000,00  | \$ 157.500,00 | \$ 4.342.500,00  | \$ 18.000,00 | \$ 4.360.500,00    | El proveedor BLADIMIR CAMPO DOMINGUEZ - AUDIO SPACE incumplió los plazos y el objeto estipulado en los contratos suscritos. |
| 316765             | Mes 2 - MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 13.194.500,00 | \$ 13.194.500,00 | \$ 461.807,50 | \$ 12.732.692,50 | \$ 52.778,00 | \$ 12.785.470,50   |                                                                                                                             |
| 317257             | Mes 2 - MUEBLES Y ENSERES   | \$ 4.750.000,00  | \$ 4.750.000,00  | \$ 166.250,00 | \$ 4.583.750,00  | \$ 19.000,00 | \$ 4.602.750,00    |                                                                                                                             |
| Total a reintegrar |                             | \$ 22.444.500,00 | \$ 22.444.500,00 | \$ 785.557,50 | \$ 21.658.942,50 | \$ 89.778,00 | \$ 21.748.720,50   |                                                                                                                             |

Valor a reintegrar según informe técnico de interventoría: \$21.748.720,50

Valor a favor del contratista CONTRATO N° 01-05042022: \$12.082.785,00

VALOR TOTAL A REINTEGRAR SEGÚN PROPUESTA: \$9.665.935,50

8. Lo anterior permite que la empresa P@UT Studios S.A.S, gestione con mayor facilidad el reintegro por ser una cantidad más baja que la propuesta por interventoría, de ser negativa la respuesta acabaría con el proyecto.



**P@UT Studios S.A.S**  
Música y Audiovisuales

NIT: 901559034-9

9. En la actualidad el incumplimiento del contratista, está frustrando mis sueños de emprendedor, puesto que carezco de recursos para reintegrar la suma adelantada por los contratos firmados.

### PETICIONES

En consecuencia, de lo anterior solicito a su despacho la siguiente petición:

1. Se revise y se resuelva en mi favor la respuesta dada el día 06 de octubre de 2012, a través del correo electrónico [ayudafe.nal@unal.edu.co](mailto:ayudafe.nal@unal.edu.co), con asunto: Respuesta a propuesta del proceso de reintegro de recursos de Adecuaciones, maquinaria y equipos, muebles y enseres y equipos de comunicaciones cómputo y herramientas del proyecto ID 78137- P@UT STUDIOS. Anexo INF-009 78137 Informe Técnico de Respuesta.
2. En caso de mantenerse en la misma posición, de negar mi solicitud, solicito se envíe la petición al superior jerárquico, para que resuelva mi petición.

### ANEXOS Y PRUEBAS

Para apoyar mi petición anexo los siguientes documentos:

1. Fotocopia de documento de identificación.
2. INF-009 78137 Informe Técnico de Respuesta.
3. Oficio N° 008\_12092022, Ref: Proceso de reintegro de recursos contratos ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022, SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPOS N° 001-26042022, SUMINISTRO N° 002-26042022 (Equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas) y Cotización Muebles y Enseres N° 0523.
4. Acta adecuaciones recibido a satisfacción (SENA).
5. Oficio N° 010\_16092022, Ref: Recibido a satisfacción de adecuaciones P@UT Studios, ID 78137.
6. Oficio N° 009\_20092022, Ref: Solicitud proceso de reintegro de recursos contrato ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022.
7. Oficio N° 007\_08092022, Ref: Solicitud indemnización por incumplimiento de contratos según pólizas CRC – 100007921, CRC – 100008109, ANEXO (AJUSTE) CRC – 100008109, CRC – 100008182.



**P@UT Studios S.A.S**  
Música y Audiovisuales

NIT: 901559034-9

8. Coreo recibido Seguros Mundial.
9. Oficio N° 006\_01092022, Ref: Estado contratos Adecuación inmueble N° 01-05042022, Maquinaria y Equipos N° 001 26042022, Equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas N° 002-26042022, Muebles y Enseres N° 0523.
10. Oficio N° 001\_17072022, Ref: Solicitud cumplimiento contratos N° 001 26042022, N° 002-26042022, Cotización Muebles y Enseres N° 0523.
11. Oficios contratista.

### NOTIFICACIONES

A continuación, relaciono los datos respectivos para las debidas notificaciones:

Dirección física: Calle 19 # 13-16, Barrio San Juan Oriental, Municipio San Juan de Urabá, Antioquia.

Dirección electrónica: [epauth@hotmail.com](mailto:epauth@hotmail.com), [pauthstudiosas@gmail.com](mailto:pauthstudiosas@gmail.com)

Celular: 3103400306

Agradezco su atención y oportuna respuesta:

Atentamente,

**EDGAR PAUT FLÓREZ**

Representante Legal

P@UT Studios S.A.S

Municipio San Juan de Urabá

**Oficio N° 016\_05102022**  
San Juan de Urabá, octubre 05 de 2022

Señores:  
**FONDO EMPRENDER**

Ref: *Solicitud avance proceso proyecto P@UT Studios, ID 78137.*

Cordial saludo.

Ha pasado un mes de haberse dado reunión de Agenda Especial (06 de septiembre de 2022) por el Consejo de seguimiento de los proyectos del Fondo Emprender, el cual fui citado de carácter obligatorio por el caso de incumplimiento de contratos por parte del señor contratista BLADIMIR CAMPO DOMINGUEZ con P@UT Studios S.A.S, por tal motivo, desde la fecha, el consejo tomó la decisión de suspender los movimientos financieros de la empresa P@UT Studios S.A.S.

Como resultado de la Agenda Especial, adquirí compromisos, que fueron realizados de forma responsable dentro de los tiempos dados y a la fecha no hay respuesta para avanzar en el proceso, son ellos: Solicitud ante la aseguradora de la indemnización según pólizas por incumplimiento de contratos y calidad del servicio, así como el anexo en plataforma de oficio de propuesta como planteamiento en busca de solución o salida a dicha situación.

Al transcurrir el tiempo sin respuesta, he acudido a interventoría en varias ocasiones vía celular, correo electrónico y plataforma, a través de agendamiento de tareas, obteniendo respuestas que no ayudan a dicha solución, es claro el rol que ocupa un interventor en éste tipo de proyectos, pero ante estos casos que no se cuenta con manuales como guía para el emprendedor, se acude esperanzado al interventor para tomar las mejores decisiones y avanzar y lograr los objetivos del proyecto. Dejo claro que su actuación negativa bloquea el avance del proyecto, sin desconocer su profesionalismo frente a las tareas y compromisos ejecutados.

Cabe resaltar que como Representante Legal de P@UT Studios S.A.S, caí ante un contratista que pasó los filtros para ser contratado, además de ser aprobado por interventoría y demás que intervienen en el proceso, aunque las estadísticas de incumplimiento de un contratista son bajas, a P@UT Studios le tocó dicha experiencia situación que ha generado 3 meses de atraso. He seguido las recomendaciones iniciales de dialogar y buscar la mejor alternativa con el contratista para con el proyecto, pero según interventoría no puedo hacer nada, hasta tanto, no obtener respuesta escrita de lo solicitado en Agenda Especial, aun conociendo los resultados.



**P@UT Studios S.A.S**  
Música y Audiovisuales

NIT: 901559034-9

Según oficio N° 008\_12092022, anexo en plataforma (Documentos legales), se planteó que las adecuaciones del **CONTRATO ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022**, serían terminadas el día martes 20 septiembre de 2022 y de ello, se plantearon propuestas de reembolsos en pro de subsanar los rubros afectados. Las obras del contrato en mención fueron finalizadas antes de la fecha propuesta (16/09/2022) y recibidas a satisfacción por parte del SENA a través del Orientador Junior SBDC y Gerente Emprendedor.

**Por lo anterior, solicito cambio de interventor y respuesta sobre el proceso a seguir con los contratos incumplidos por el señor contratista, según solicitud.**

Agradeciendo su colaboración y apoyo,

**FLÓREZ**

Representante Legal

**Oficio N° 009\_20092022**

*San Juan de Urabá, septiembre 20 de 2022*

Señores:  
**FONDO EMPRENDER**

Ref: **Solicitud proceso de reintegro de recursos contrato ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022.**

Cordial saludo.

Dado que las obras del **CONTRATO ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022**, fueron finalizadas el pasado viernes 16 de septiembre de 2022 por parte del contratista BLADIMIR CAMPO DOMINGUEZ, y por el incumplimiento de los contratos de **SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPOS N° 001-26042022**, **SUMINISTRO N° 002-26042022 (Equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas)** y **Cotización Muebles y Enseres N° 0523**, el contratista ha decidido realizar reintegro de los recursos del pago restante (50%) **\$12.082.785** del contrato finalizado y recibido a satisfacción (**ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022**).

De acuerdo a lo anterior solicito asesoría del paso a seguir para que esos recursos sean reintegrados según solicitud del contratista BLADIMIR CAMPO DOMINGUEZ, a través de cesión de crédito u otro documento según sus protocolos, al Plan Operativo del Proyecto N° 78137 - P@UT STUDIOS, toda vez que fueron incumplidos los demás contratos con el señor BLADIMIR CAMPO DOMINGUEZ, y éste voluntariamente retorna el pago final del contrato de **ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022**, por valor de **\$12.082.785**, como abono de lo recibido de los demás contratos (**\$22.444.500**). Cabe resaltar que, de ser posible dicha solicitud, el valor restante **\$10.361.715**, serán reintegrados.

Total, avances recibidos contratos incumplidos: **\$22.444.500**

Total, reintegro a realizar pago final del contrato cumplido: **\$12.082.785**

Total, resto pendiente a reintegrar: **\$10.361.715**

Contratos incumplidos:

- **SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPOS N° 001-26042022**: por valor de **\$26.389.000**, de los cuales fueron pagados según contrato un avance del 50% por valor de **\$13.194.500** el día 19 de mayo de 2022.
- **SUMINISTRO N° 002-26042022 (Equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas)**: por valor de **\$9.000.000**, de los cuales se canceló según contrato



**P@UT Studios S.A.S**  
Música y Audiovisuales

NIT: 901559034-9

un avance del 50% por valor de \$4.500.000 el día 23 de mayo de 2022.


- **Cotización Muebles y Enseres N° 0523: por valor de \$4.750.000, de los cuales se canceló el 100%, el día 23 de mayo de 2022.**

*Anexo: Fotografías proceso adecuación estudio*


Agradezco la atención y colaboración al respecto, toda vez que durante todo éste tiempo he realizado y acatado recomendaciones por parte de Interventoría y Orientador SENA – SBDC, así como los compromisos generales del proyecto.

**EDGAR PAUTT FLÓREZ**  
Representante Legal  
P@UT Studios S.A.S  
Municipio San Juan de Urabá

**ANEXO**



**ANEXO**



**Oficio N° 008\_12092022**

*San Juan de Urabá, septiembre 12 de 2022*

Señores:  
**FONDO EMPRENDER**

Ref: **Proceso de reintegro de recursos contratos ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022, SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPOS N° 001-26042022, SUMINISTRO N° 002-26042022 (Equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas) y Cotización Muebles y Enseres N° 0523.**

Cordial saludo.

A la fecha, los contratos relacionados a continuación se encuentran "incumplidos", de los cuales se cancelaron avances así:

- **CONTRATO ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022: por valor de \$24.165.570**, de los cuales fueron pagados según contrato un avance del 50% por valor de **\$12.082.785** el día 19 de mayo de 2022.
- **CONTRATO DE SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPOS N° 001-26042022: por valor de \$26.389.000**, de los cuales fueron pagados según contrato un avance del 50% por valor de **\$13.194.500** el día 19 de mayo de 2022.
- **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 002-26042022 (Equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas): por valor de \$9.000.000**, de los cuales se canceló según contrato un avance del 50% por valor de **\$4.500.000** el día 23 de mayo de 2022.
- **Cotización Muebles y Enseres N° 0523: por valor de \$4.750.000**, de los cuales se canceló el 100%, el día 23 de mayo de 2022.

De acuerdo a lo expuesto en la reunión de Agenda Especial, realizada al proyecto el día 06/09/2022, las adecuaciones del **CONTRATO ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022**, serán terminadas el día martes 20 septiembre de 2022, por lo que los recursos restantes (50%) por pagar (**\$12.082.785**), serán reintegrados al Plan Operativo, rubro de **MAQUINARIA Y EQUIPO**, a través de una cesión de crédito firmada por el señor **CONTRATISTA**, además, se reintegrará el valor restante del rubro en mención **\$1.111.715**, para un valor total a reintegrar de **\$13.194.500,00**, valor dado como avance al **CONTRATISTA** del **CONTRATO DE SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPOS N° 001\_26042022**.



**P@UT Studios S.A.S**  
México y Audiovisuales

NIT: 901559034-9

De acuerdo a lo anterior, el CONTRATO ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022, quedaría como cumplido y el rubro MAQUINARIA Y EQUIPO del Plan Operativo, afectado por el incumplimiento del CONTRATO DE SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPOS N° 001\_26042022, quedaría como subsanado por el reintegro de los recursos pagados al PROVEEDOR.

En cuanto al **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 002-26042022 (Equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas): por valor de \$9.000.000**, de los cuales se hizo un avance al PROVEEDOR del 50% por valor de **\$4.500.000**, **éste avance será reintegrado al rubro de EQUIPO DE OFICINA** a más tardar el día martes 20 de septiembre de 2022.

La **Cotización Muebles y Enseres N° 0523: por valor de \$4.750.000**, cancelada al PROVEEDOR en su totalidad, serán reintegrados al rubro MUEBLES Y ENSERES, a más tardar el día martes 20 de septiembre de 2022.

Teniendo subsanados todos los rubros afectados por el incumplimiento del contratista, ya se puso en marcha la consecución de cotizaciones que permitan una nueva contratación con una entidad confiable para la compra de los equipos que permitan una pronta puesta en marcha de P@UT Studios.

Además, en reunión con el señor Alcalde Municipal de San Juan de Urabá, OSBALDO ANGULO DE LA ROSA, se adelantaron conversaciones para la firma de un contrato con la prestación de servicios de P@UT Studios, el cual permitirá un ingreso financiero fijo y mitigar el tiempo perdido.

Se realizó gestión ante la aseguradora SEGUROS MUNDIAL, solicitando la indemnización por siniestro de incumplimiento de contratos y calidad del servicio, se anexa la trazabilidad realizada vía correo electrónico. En conversación vía telefónica con la aseguradora, manifestaron que el proceso de evaluación de los tres contratos / pólizas afectadas tiene una duración de un (1) mes y de 15 días el desembolso de recursos.

Agradezco la atención y colaboración al respecto, toda vez que durante todo éste tiempo he realizado y acatado recomendaciones por parte de Interventoría y Orientador SENA – SBDC, así como los compromisos generales del proyecto.

**EDGAR PAUTT FLÓREZ**  
Representante Legal  
P@UT Studios S.A.S  
Municipio San Juan de Urabá

**Oficio N° 007\_06092022**  
San Juan de Urabá, septiembre 06 de 2022

Señores:  
**SEGUROS MUNDIAL**

Ref: **Solicitud indemnización según pólizas anexas por incumplimiento de contratos.**

Cordial saludo.

Se solicita hacer efectivas las pólizas anexas por incumplimiento de los siguientes contratos, firmados entre el señor BLADIMIR CAMPO DOMINGUEZ con cedula de ciudadanía N° 72.262.807, expedida en Barranquilla - Atlántico, Persona Natural No Responsable de IVA, persona natural obrando en calidad de Representante Legal de la Empresa AUDIOSPACE debidamente constituida el 09 de junio de 2015, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla -Atlántico\_ con NIT 72.262.807-2, quien en adelante y para los efectos del documento se denominará EL PROVEEDOR; y EDGAR PAUTT FLÓREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No 7487993, expedida en San Juan de Urabá, Antioquia, en calidad de Representante Legal de la Empresa P@UT STUDIOS S.A.S, debidamente constituida el 18 de enero de 2022, inscrita en la Cámara de Comercio de Urabá, con NIT 901559034-9, quien en adelante se denominará EL CLIENTE.

A la fecha los contratos en referencia se encuentran en estado "INCUMPLIDOS", de los cuales se cancelaron avances así:

- **CONTRATO ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022:** por valor de \$24.165.570, se efectuó avance del 50% por valor de \$ 12.082.785, el día 19 de mayo de 2022.
- **CONTRATO DE SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPOS N° 001 26042022:** por valor de \$26.389.000, se efectuó avance del 50% por valor de \$13.194.500 el día 19 de mayo de 2022.
- **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 002-26042022 (Equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas):** por valor de \$9.000.000, se efectuó avance del 50% por valor de \$4.500.000, el día 23 de mayo de 2022.

Se canceló un total de **\$29.777.285**, por concepto de avance de los contratos antes descritos al CONTRATISTA para ejecutar las obras de adecuación del estudio del proyecto P@UT Studio y suministro de equipos.



**P@UT Studios S.A.S**  
México y Audiovisuales

NIT: 901559034-9

- **CONTRATO ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022**

EL CONTRATANTE, cumplió ante el CONTRATISTA con las cláusulas **TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE, SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO** atendiendo al **PARÁGRAFO SEGUNDO: FORMA DE PAGO**, en la que se realizó un avance al CONTRATISTA por el 50% del valor del contrato correspondiente a \$12.082.785 dentro de los tiempos establecidos.

El CONTRATISTA incumplió con la entrega de las adecuaciones en los tiempos estipulados, abandonando la obra y dejándola con un avance del 70% según lo pactado, afectando gravemente a la empresa P@UT STUDIOS S.A.S en su apertura de operaciones, programada para el día 01 de julio de 2022. Incurriendo en pérdida de contratos según la oferta de servicios al mercado y afectando recursos públicos del Fondo Emprender y en peligro inminente de continuidad del proyecto P@UT Studios ante el Fondo Emprender.

- **CONTRATO DE SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPOS N° 001 26042022**

De acuerdo al presente contrato EL CLIENTE cumplió al PROVEEDOR con el pago del avance del 50% pactado en la **CLÁUSULA TERCERA**, dentro de los tiempos establecidos. El PROVEEDOR, recibió el dinero y **NO ENTREGÓ LOS EQUIPOS** referenciados en dicho contrato, violando los términos según **CLÁUSULA SEGUNDA: Obligaciones del PROVEEDOR**. *"Suministrar al CLIENTE los bienes y servicios mencionados en la cláusula PRIMERA en un periodo no mayor a 15 días calendario, después de generado el primer abono (50% del valor total de la compra)", "Hacer entrega de cada uno de los insumos requeridos según las especificaciones y necesidades del CLIENTE en la siguiente dirección: Municipio San Juan de Urabá, calle 19 # 13-16, barrio San Juan Oriental"*. **QUINTA: Duración**. *"El presente contrato de SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS es de DOS MESES"*, toda vez que dicho contrato se firmó a los veintiséis (26) días del mes de abril del año 2022.

- **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 002-26042022 (Equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas).**

De acuerdo al presente contrato EL CLIENTE cumplió al PROVEEDOR con el pago del avance del 50% pactado en la **CLÁUSULA TERCERA**, dentro de los tiempos establecidos. El PROVEEDOR RECIBIÓ EL DINERO Y **NO ENTREGÓ LOS EQUIPOS REFERENCIADOS EN DICHO CONTRATO**, violando los términos según **CLÁUSULA SEGUNDA: Obligaciones del PROVEEDOR**. *"Suministrar al CLIENTE los bienes y servicios mencionados en la cláusula PRIMERA en un periodo no mayor a 15 días"*



**P@UT Studios S.A.S**  
México y Audiovisuales

NIT: 901559034-9

calendario, después de generado el primer abono (50% del valor total de la compra)", "Hacer entrega de cada uno de los insumos requeridos según las especificaciones y necesidades del CLIENTE en la siguiente dirección: Municipio San Juan de Urabá, calle 19 # 13-16, barrio San Juan Oriental". **QUINTA: Duración.** "El presente contrato de SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, CÓMPUTO Y HERRAMIENTAS es de dos (2) meses...", toda vez que dicho contrato se firmó a los veintiséis (26) días del mes de abril del año 2022.

El PROVEEDOR incumplió con la entrega de los equipos y la adecuación del estudio según lo pactado, éstos son necesarios para la operación de la empresa P@UT STUDIOS S.A.S, por lo que su incumplimiento ha afectado gravemente la apertura y puesta en marcha de la empresa, programada para el día 01 de julio de 2022, lo que ha ocasionado pérdida de contratos, de clientes, cumplimiento de indicadores del proyecto para con el Fondo Emprender y afectando recursos públicos del Fondo Emprender, y exponiendo a la empresa en peligro inminente de continuidad del proyecto P@UT Studios ante el Fondo Emprender.

**ANEXOS:**

- **Pólizas:** CRC – 100007921, CRC – 100008109, ANEXO (AJUSTE) CRC – 100008109, CRC – 100008182.
- **Contratos:** ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022, SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPOS N° 001 26042022 y SUMINISTRO N° 002-26042022 (Equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas).
- Cotización Space EQ, Ficha técnica equipos de comunicaciones, equipos de cómputo.

**EDGAR PAUTT FLÓREZ**  
Representante Legal  
P@UT Studios S.A.S  
Municipio San Juan de Urabá

**Oficio N° 006\_01092022**  
San Juan de Urabá, septiembre 01 de 2022

Señora:  
**LEIDY MARJORY HINCAPIÉ GUERRA**  
Interventora Líder  
Universidad de Antioquia  
Proyecto Fondo Emprender

Ref: *Estado contratos Adecuación inmueble N° 01-05042022, Maquinaria y Equipos N° 001 26042022, Equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas N° 002-26042022, Muebles y Enseres N° 0523.*

Cordial saludo.

A la fecha los contratos en referencia se encuentran en estado "incumplido", de los cuales se cancelaron avances así:

- **CONTRATO ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022:** de los cuales fueron pagados según contrato un avance del 50% por valor de \$ 12.082.785 el día 19 de mayo de 2022.
- **CONTRATO DE SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPOS N° 001 26042022:** por valor de \$9.000.000, de los cuales se canceló según contrato un avance del 50% por valor de \$4.500.000 el día 23 de mayo de 2022.
- **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 002-26042022 (Equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas):** por valor de \$26.389.000, de los cuales fueron pagados según contrato un avance del 50% por valor de \$13.194.500 el día 19 de mayo de 2022.
- **Cotización Muebles y Enseres N° 0523:** por valor de \$ 4.750.000, de los cuales fueron pagados el 100% el día 23 de mayo de 2022.

Se canceló un total de \$34.527.285, por concepto de avance de los contratos antes descritos al señor Bladimir Campo – Contratista seleccionado para ejecutar las obras de adecuación del estudio del proyecto P@UT Studio y suministro de equipos.

A la fecha no se ha recibido ningún producto de los contratos de suministro y el estudio se encuentra con un avance del 100% en aislamiento en obra y un 80% en la instalación del



**P@UT Studios S.A.S**  
Música y Audiovisuales

NIT: 901559034-9

acondicionamiento acústico; faltando instalación de piso laminado el cual se encuentra en sitio, instalación de puertas (en sitio) y ventana, instalación de energía e iluminación.

El contratista proyectó entrega del estudio con su equipamiento para el día 28 de junio de 2022, con entrega gradual de los equipos, por lo que se programó inicio de operaciones para el día 01 de julio de 2022, realizando la publicidad de conteo regresivo de funcionamiento en las redes sociales de la empresa, metodología para generar expectativas, sin embargo, al acercarse la fecha no se recibían los equipos, y la publicidad fue suspendida por el incumplimiento del contratista, se solicitó justificación escrita del incumplimiento, oficio recibido el día 21 de junio de 2022 (anexo).

Durante el proceso de adecuación hubo muchos baches, según por enfermedad grave de COVID-19 del contratista, calamidad doméstica de uno de los instaladores.

El día 17 de julio se envió oficio vía correo electrónico al señor Bladimir Campo, estableciendo un plazo de entrega de cada uno de los contratos en mención, con fecha de hasta el 22 de julio de 2022, plazo que no se cumplió, ni se obtuvo respuesta, sin embargo, las obras de adecuación continuaron con la instalación de la acústica, a la fecha se cuenta con el 100% en aislamiento en obra y un 80% en la instalación del acondicionamiento acústico, faltando la instalación del piso laminado el cual se encuentra almacenado en el estudio, la instalación de puertas y ventana, de los cuales las puertas se encuentran en el estudio, además de la instalación de energía y la iluminación.

En vista de la situación, el día 21 de junio de 2022, agende tarea de reunión por plataforma para el día viernes 24 de junio de 2022, con interventoría Leidy Marjory Hincapié Guerra y la orientadora de emprendimiento Piedad Gaviria Vásquez, poniéndolos en contexto de la situación, enviándoles vía correo electrónico respuesta del señor Bladimir Ocampo.

El día 25 de julio se recibió respuesta de solicitud escrita sobre los avances en compra de equipos y demás, manifestando que en cuanto a los equipos tiene en su poder los micrófonos rode, audífonos, parales y cableado y que el resto de los equipos están en custodia por un problema económico, por tal motivo no han logrado ser liberados por la DIAN y solicita un plazo de 20 días para realizar las entregas.

El día 26 de julio de 2022, se programó visita de seguimiento al proyecto con la asistencia del señor David Alejandro Marín Valencia – Orientador Emprendimiento - SBDC – SENA, Andrés Felipe Alzate Villegas – Líder de Emprendimiento Regional Antioquia – SENA, Edgar Pautt Flórez – Representante Legal P@UT Studios S.A.S – Fondo Emprender y por solicitud del contratista participó un delegado el señor Luis Miguel Martínez Sarabia – Instalador proceso de insonorización y acústica – Representante Contratista, quien se encontraba en ese momento ejecutando adecuaciones encomendadas por el contratista, en dicha reunión en dicha reunión el delegado manifestó que por situaciones financieras se incumplieron los contratos y solicita un plazo de entrega de equipos hasta el día 15 de agosto de 2022, plazo que fue aprobado como mejor alternativa de solución a una pronta apertura del estudio.



**P@UT Studios S.A.S**  
Música y Audiovisuales

NIT: 901559034-9

Llegó la fecha acordada y el contratista volvió a incumplir y volvió a solicitar una semana más y una semana más y así sucesivamente.

Cabe resaltar que semanalmente, se viene realizando informes vía celular a interventoría y gestora SENA de las conversaciones adelantadas con el señor Bladimir en busca de soluciones, de las cuales solicita plazos para conseguir el dinero para realizar reintegro o entrega de equipos no en su totalidad y que todas las fechas han sido incumplidas.

En cada una de las visitas mensuales de seguimiento con la señora Piedad Gaviria Vásquez - Orientador SENA – SBDC, y segunda visita de interventoría con la señora Leidy Marjory Hincapié Guerra, se puso en manifiesto la situación, coincidiendo que la mejor alternativa de solución es el diálogo, estableciendo acuerdos y compromisos inmediatos por parte del contratista.

El día 30 de marzo de 2022, en visita de seguimiento técnico operativo, con la señora Piedad Gaviria Vásquez, se realizó informe a la fecha de las dificultades con el señor Bladimir, se realizó una llamada al constructor del estudio, evidenciando desconocimiento de compromiso establecido con el señor Bladimir quien para el día martes viajarían a finalizar obras y entrega parcial e equipos. Posterior se realizó llamada al señor Bladimir quien no se comprometió en nada en absoluto, sólo pidió un nuevo plazo para el día lunes 05 de septiembre.

La empresa ha perdido posibles contratos por no estar en operación, entre ellos con la Alcaldía Municipal de San Juan de Urabá y la ESE Hospital Héctor Abad Gómez, entre otros artistas interesados en los servicios que ofreceremos al mercado.

**EDGAR PAUTT FLÓREZ**

Representante Legal

P@UT Studios S.A.S

Municipio San Juan de Urabá

CALLE 19 # 13-16, BARRIO SAN JUAN ORIENTAL

[pauthstudiosas@gmail.com](mailto:pauthstudiosas@gmail.com) / <https://creacionesjputh.viveshops.co/> / Celular: +57 3103400306

Municipio San Juan de Urabá, Antioquia

**Oficio N° 002\_28072022**  
San Juan de Urabá, julio 28 de 2022

Señora:  
**CARMEN CÁCERES**  
Representante Legal  
ASECONFI

**Ref: Solicitud acompañamiento segunda visita de interventoría presencial**

Cordial saludo.

Dado que para el día **04 de agosto** desde las **8:00 am**, se realizará la segunda **visita de interventoría** del proyecto 78137 P@UT Studios, se solicita su acompañamiento presencial para apoyar la rendición en temas contables según correo de citación recibido el día 27 de julio de 2022 y reenviado a usted en la misma fecha al correo [aseconfi.sas@gmail.com](mailto:aseconfi.sas@gmail.com). Se agradece presentar cada uno de los soportes físicos allí solicitados en temas de contabilidad.

El lugar de auditoría será en las instalaciones de P@UT Studios S.A.S, calle 19 N° 13-16, Barrio San Juan Oriental, Municipio San Juan de Urabá. Favor presentarse media hora antes de la hora programada.

Se apoyará con el transporte y almuerzo, favor presentar el ticket de viaje para efectuar el desembolso.

Agradeciendo su colaboración y apoyo,



**EDGAR PAUTT FLÓREZ**  
Representante Legal  
P@UT Studios S.A.S  
Municipio San Juan de Urabá

**Oficio N° 001\_17072022**  
San Juan de Urabá, julio 17 de 2022

Señor:  
**BLADIMIR CAMPO DOMINGUEZ**  
Representante Legal  
AUDIOSPACE

**CC. Interventoría Fondo Emprender, Orientador SENA - SBDC**

Ref: **Solicitud cumplimiento contratos N° 001 26042022, N° 002-26042022, Cotización Muebles y Enseres N° 0523.**

Cordial saludo.

Dadas las circunstancias presentadas en el incumplimiento de los contratos:

- CONTRATO DE SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPOS N° 001 26042022 por valor de \$9.000.000, de los cuales se canceló según contrato un avance del 50% por valor de \$4.500.000 el día 23 de mayo de 2022.
- CONTRATO DE SUMINISTRO N° 002-26042022 (Equipos de comunicaciones, cómputo y herramientas) por valor de \$26.389.000, de los cuales fueron pagados según contrato un avance del 50% por valor de \$13.194.500 el día 19 de mayo de 2022.
- Cotización Muebles y Enseres N° 0523 por valor de \$ 4.750.000, de los cuales fueron pagados el 100% el día 23 de mayo de 2022.

Se canceló un total de \$22.444.500 por concepto de avance de los contratos antes descritos y que a la fecha no se han recibido los equipos, incurriendo en incumplimiento de contrato, se recuerda en ambos contratos la siguiente cláusula:

**SEGUNDA:** Obligaciones del PROVEEDOR. Constituyen obligaciones del proveedor:

- Suministrar al CLIENTE los bienes y servicios mencionados en la cláusula PRIMERA en un periodo no mayor a 15 días calendario, después de generado el primer abono (50% del valor total de la compra).

Dado que a pesar de las múltiples comunicaciones vía celular y WhatsApp, para conocer y recibir reporte de los motivos por el cual se han incumplido los contratos en mención, y de haber puesto en conocimiento de las solicitudes de interventoría, no se recibió respuesta alguna.



**P@UT Studios S.A.S**  
Música y Audiovisuales

NIT: 901559034-9

Por lo anterior se da **plazo de entrega de cada uno de los equipos suscritos en los contratos N° 001 26042022, N° 002-26042022, Cotización Muebles y Enseres N° 0523, el día 22 de julio de 2022**, toda vez que la situación es de conocimiento de Fondo Emprender según reunión del mes pasado, en la cual se le solicitó información al respecto y que no fue suministrada por usted. Cabe resaltar que el Fondo Emprender estableció plazo de entrega de los equipos, y para la supervisión de los procesos de P@UT Studios S.A.S realizará visita de interventoría éste fin de mes posterior a dicha entrega, porque se ha cumplido con los avances pactados de acuerdo a los contratos firmados, de no ser así se procederá a la solicitud de la devolución de los recursos.

Por otro lado, el CONTRATO ADECUACIÓN INMUEBLE N° 01-05042022, firmado el día 05 de abril de 2022, SE ENCUENTRA COMO INCUMPLIDO, ya que la obra no ha sido entregada, su vencimiento se dio el día 05 de junio de 2022, a la fecha ha transcurrido un (1) mes y 12 días y no se tiene fecha de entrega a pesar de las diferentes solicitudes vía celular y WhatsApp, por lo que se da un **plazo de entrega hasta el día 22 de julio de 2022**.

Espero su cumplimiento para el bien del curso del proyecto.

**EDGAR PAUTT FLÓREZ**  
Representante Legal