

Informe de Gestión No. 21
Contrato de Adhesión No. 23 Departamento de Norte de
Santander
Período del 01 al 28 de febrero del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Febrero 28 de 2023



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	4
3 Informe Técnico.....	4
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación.....	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación.....	7
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría	7
4 Atención al Emprendedor.....	10
CONCLUSIONES Y RETOS	10
ANEXOS.....	12

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 23; se presenta a continuación el informe con corte al 28 de febrero de 2023, del contrato de Adhesión No. 23 suscrito con el Departamento de Norte de Santander.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, departamento de Norte de Santander, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de febrero de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 28 de febrero del año 2023.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 23 suscrito con el departamento de Norte de Santander, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 23 suscrito con el Departamento de Norte de Santander.

Número de Adhesión	23	Entidad Adherente	Departamento de Norte de Santander
Fecha de Inicio	09/06/2021		
Duración	Desde el 09/06/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$1.550.000.000		
Valor Aporte SENA	\$900.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$650.000.000		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	No informado a la fecha		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	No informado a la fecha		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	N/A		
Número Telefónico o Celular	Sin Información	Correo Electrónico	sececonomico@nortedesantander.gov.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Diana Cortés	Correo Electrónico	dmcortesr@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace	Paula Mendoza	Correo Electrónico	pmendozam@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 28 de febrero de 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 23.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así como los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1. EXTRACTO_DAV_0384_FEBRERO_2023).

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesión No 23 suscrito con el Departamento de Norte de Santander.

No. Convocatoria	190
Recursos SENA	\$ 900.000.000
Recursos Adherente	\$ 650.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 1.550.000.000
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 1.676.128.002
Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0
Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 159.850.964
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 33.722.962
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 1.516.277.038
Valor Reintegro Aliado	\$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 23 suscrito con el Departamento de Norte de Santander.

Valor Traslado a la Fiducia Adherente	\$ 635.946.036
Valor devuelto por la Fiducia a la UN	\$ 67.034.275
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 1.153.757.831
Saldo Total en Fiducia por ejecutar	\$ 217.871.919,31
Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	\$ 58.975.995,62


Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 23 suscrito con el Departamento de Norte de Santander.

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0087-0384
Saldo Total en Bancos	\$ 81.468.009,75
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 379.769,53
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	\$ 0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 190 perteneciente al departamento de Norte de Santander, al 28 de febrero de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.516.277.038 equivalente al 97.82% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$33.722.962.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.023.326.262, equivalentes al 67.49% de los recursos comprometidos y 66.02% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 23 suscrito con el departamento de Norte de Santander.



2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 28 de febrero del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el

marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 23 suscrito con el departamento de Norte de Santander.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender. Estas actividades se realizaron durante el mes de septiembre de 2021.

Para el caso de la convocatoria No. 190 específica para el departamento de Norte de Santander, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1902020.aspx> tiene las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No 23 suscrito con el departamento de Norte de Santander.

Número de Convocatoria	190 Norte de Santander		
Fecha de Lanzamiento	Agosto de 2021	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$80.000.000
Fecha de Apertura	23/09/2021	Fecha de Cierre	17/10/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	17/10/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	31/10/2022

Durante el período del 01 al 28 de febrero de 2023, no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de febrero de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe a continuación se relacionan los resultados del proceso de acreditación.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 23 suscrito con el departamento de Norte de Santander.

Número de Convocatoria				190			
Corte No. 1	Fecha Apertura	23/09/2021		Fecha de cierre		17/10/2021	
Fecha de Publicación Final Acreditación	25/10/21	Número de Planes Formalizados	48	Número de Planes Acreditados	39	% de Acreditación	81.25%
Cortes No 2	Fecha de Apertura	05/10/2022		Fecha de cierre		31/10/22	
Fecha de Publicación Final Acreditación	09/11/22	Número de Planes Formalizados	2	Número de Planes Acreditados	2	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de febrero de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, a fin de tener trazabilidad del informe se presentan los resultados consolidados del proceso de evaluación de la convocatoria 190 perteneciente al departamento de Norte de Santander realizado para el primer cierre en el mes de octubre de 2021, y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No 23 suscrito con el departamento de Norte de Santander

Número de Convocatoria				190			
Corte No 1	Fecha Apertura		23/09/2021		Fecha de Cierre		17/10/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	05/11/21	Número de Planes Evaluados	39	Número de Planes Viabilizados	33	% de Viabilización	84.61%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	05/11/21	Fecha de Consejo Directivo	09/11/21	Número de Planes a Financiar	19	Valor Planes a Financiar	\$1.516.486.702
Corte No 2	Fecha Apertura		05/10/2022		Fecha de Cierre		31/10/2022
Fecha de Publicación Final Evaluación	22/11/22	Número de Planes Evaluados	2	Número de Planes Viabilizados	2	% de Viabilización	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	Dic 2022	Fecha de Consejo Directivo	Dic 2022	Número de Planes a Financiar	2	Valor Planes a Financiar	\$159.641.300

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocio en firma de contratos de cooperación financiados en el marco de la convocatoria 190.

Para los planes de negocio aprobados por el Consejo Directivo Nacional en la Sesión 1599 de diciembre 23 de 2022, se informa:

Tabla 8. Planes de negocio en proceso de firma de contratos de cooperación CV 190 2C.

No .	ID Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Sector	Nombre Subsector	Valor Recomendado	Observaciones
1	78038	DELI COFFEE NEVADOS	SECCIÓN I (4AC 2020)- Alojamiento Y Servicios De Comida	Actividades de otros servicios de comidas	\$ 79.916.300	En el período comprendido entre el 3 y el 17 de febrero de 2023 se adelantó el proceso de legalización del contrato de cooperación empresarial en la plataforma Uruk y la revisión, firma y remisión de anexos, según instructivo del SENA Fondo Emprender.
2	80408	ANNAGABY	SECCIÓN C (4AC 2020)- Industrias Manufactureras	Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos	\$ 79.725.000	En el período comprendido entre el 3 y el 17 de febrero de 2023 se adelantó el proceso de legalización del contrato de cooperación empresarial en la plataforma Uruk y la revisión, firma y remisión de anexos, según instructivo del SENA Fondo Emprender.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 28 de febrero de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 190, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de emprendimientos CV 190.

Planes de negocio primer corte


Tabla 9. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 190 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	73426	491-190-2021	Sacha Vida			\$79.958.175	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
2	75128	496-190-2021	Casa de Miel Don Rafa	23/03/2022	23/03/2023	\$79.892.789	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
3	70970	487-190-2021	Ganaderia Arenales Melendez Zomac S.A.S.	20/04/2022	20/04/2023	\$79.995.728	50,00%	100,00%	100,00%	92,43%	VIGENTE
4	71473	488-190-2021	Cafe Villa Celina Sas	30/03/2022	30/03/2023	\$79.991.762	100,00%	71,43%	80,00%	80,34%	VIGENTE
5	71536	489-190-2021	Mery Soluciones	5/04/2022	5/04/2023	\$79.950.468	125,00%	111,11%	100,00%	97,94%	VIGENTE
6	72494	490-190-2021	Avicola Buen Dia S.A.S.	16/03/2022	16/03/2023	\$79.935.978	100,00%	70,00%	100,00%	97,54%	VIGENTE
7	73752	492-190-2021	Arepa La Maria	27/04/2022	27/04/2023	\$79.852.054	50,00%	42,86%	100,00%	44,77%	VIGENTE
8	74898	493-190-2021	Ganaderia Ff	6/04/2022	6/04/2023	\$79.960.100	100,00%	83,33%	100,00%	99,88%	VIGENTE
9	75029	494-190-2021	Estilo´S Lenceria	28/03/2022	28/03/2023	\$79.955.681	50,00%	25,00%	80,00%	78,32%	VIGENTE
10	75030	495-190-2021	Productora de Tomate San Jose	25/03/2022	25/03/2023	\$79.997.333	25,00%	0,00%	100,00%	74,69%	VIGENTE
11	75154	497-190-2021	Nort Yurt	1/06/2022	1/06/2023	\$79.949.342	50,00%	62,50%	40,00%	73,39%	VIGENTE
12	75169	498-190-2021	Noca Arte Manual	31/03/2022	31/03/2023	\$79.985.249	25,00%	71,43%	100,00%	83,11%	VIGENTE
13	75210	499-190-2021	Industrias Creazzo	29/03/2022	29/03/2023	\$79.041.822	25,00%	66,67%	120,00%	93,94%	VIGENTE
14	75304	500-190-2021	Ciindepro- Centro de Investigacion, Innovación Y desarrollo de Productos	8/04/2022	8/04/2023	\$79.999.999	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	VIGENTE

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
15	75306	501-190-2021	Coffe Garden (Jardin del Cafe)	31/03/2022	31/03/2023	\$80.000.000	125,00%	100,00%	100,00%	100,00%	VIGENTE
16	78059	502-190-2021	Mar	29/03/2022	29/03/2023	\$79.951.810	100,00%	109,09%	100,00%	99,95%	VIGENTE
17	78358	503-190-2021	Musical Shape	4/04/2022	4/04/2023	\$79.999.620	100,00%	91,67%	100,00%	92,36%	VIGENTE
18	78444	504-190-2021	Ecomodular	6/04/2022	6/04/2023	\$79.935.556	25,00%	0,00%	80,00%	48,88%	VIGENTE
19	79223	505-190-2021	Su Cafe	28/03/2022	28/03/2023	\$78.133.236	50,00%	66,67%	100,00%	88,35%	VIGENTE

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 10. Cumplimiento de indicadores CV 190 1C.



4 Atención al Emprendedor

Durante el período correspondiente al mes de febrero de 2023, se atendieron las solicitudes de los emprendedores que se describen a continuación:

- El emprendedor CRISTIAN ALBERTO CONTRERAS CASELLES, a través de la comunicación con radicado de entrada B.FI.1 [T]-CR-1299-185-23 (Anexo 4) del día 16 de febrero de 2023 solicitó prórroga para la ejecución del plan de negocios ID 78444 ECOMODULAR GREENHOUSE SAS, financiado bajo el contrato de cooperación empresarial 504-190-2021. Actualmente la solicitud se encuentra en revisión por parte del SENA.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 11 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria 190 en la cual se exponen los aspectos más relevantes.


Tabla 11. Ficha técnica convocatoria 190 departamento de Norte de Santander

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$1.550.000.000
Número total de planes formalizados	50
Número total de planes acreditados	41
Número total de planes viables	35

Consolidado General Convocatoria	
Número de planes financiables	21
Número de planes aprobados en CDN	21
Total recursos aprobados en CDN	\$1.676.128.002
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	2
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 159.850.964
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Total recursos comprometidos	\$1.516.277.038
Saldo de recursos por comprometer	\$ 33.722.962
Ejecución acumulada de recursos	\$1.153.757.831

A continuación, se muestra el estado contractual de los planes de negocios aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 190– Departamento de Norte de Santander.



Como conclusiones generales del período del 01 al 28 de febrero de 2023, podemos encontrar:

1. En términos jurídicos, el Contrato de Adhesión No. 23 suscrito con el departamento de Norte de Santander, se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecución.
2. La convocatoria Fondo Emprender 190, tuvo su primer cierre el mes de octubre de 2021 en el cual se formalizaron un total de 48 planes de negocios. Como resultado del proceso de acreditación del primer cierre se acreditaron 39 planes de los 48 formalizados equivalentes a un 81.25%
3. Como resultado del proceso de evaluación de los 39 planes de negocios acreditados del primer cierre de la convocatoria 190 se viabilizaron 33 planes con un porcentaje del 84.61% en la viabilización. En consideración a los recursos disponibles de la convocatoria 190, los 19 planes negocios viables con los mayores puntajes obtienen financiamiento por un valor total de \$1.516.486.702.
4. La convocatoria 190 tuvo su segundo cierre el 31 de octubre de 2022, en el cual se formalizaron un total de dos planes de negocios. Como resultado del proceso de acreditación dos planes tienen estado de acreditados para un 100% de efectividad en la acreditación.

5. Como resultado del proceso de evaluación del segundo cierre se tienen aprobados para financiamiento por valor de \$159.641.300. por parte del Consejo Directivo Nacional desarrollado en diciembre de 2022
6. La convocatoria Fondo Emprender 190, tuvo su segundo cierre el 30 de noviembre de 2022 en el cual se formalizaron un total de 2 planes de negocios, los cuales se encuentran en proceso de legalización, que se espera finalizar en el mes de febrero de 2023.
7. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 13 PQRS por parte de los emprendedores respecto a otras solicitudes operativas (4), agenda especial (3), aplazamiento de visitas (3), informes y conceptos (2) y terminación anticipada (1) para la convocatoria 190 - Norte de Santander, solicitudes resueltas oportunamente.
8. A la fecha la convocatoria presenta dos desistimientos por parte de los emprendedores a los recursos de financiamiento de los planes identificados con los ID 73426 - SACHA VIDA y el plan ID 75128 - CASA DE MIEL DON RAFA, estos desistimientos suman un total \$159.850.964.
9. La convocatoria 190 tiene recursos comprometidos por valor de \$1.516.277.038, quedando un saldo por comprometer de \$33.722.962.
10. Al 28 de febrero de 2023 los planes de negocios presentan una ejecución acumulada de \$1.153.757.831.
11. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
12. En lo corrido del año 2023 en el proceso de interventoría se han recibido 5 PQRS por parte de los emprendedores respecto a prórrogas (2), otras solicitudes operativas (2) y reintegro (1), en el cual de las cinco (5) solo se encuentra en estado abierto dos (2) prórrogas en proceso de gestión, para la convocatoria 190 - Gobernación Norte de Santander.
13. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 190 se ha presentado 32 pagos exitosos en el periodo de estudio, al cierre de febrero de 2023 se tiene un acumulado de 19 pagos rechazados de los cuales el 21% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 42% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 37% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A MARZO 31 DE 2023

Se espera que (17) planes de negocio con contrato vigente aprobados en el primer cierre de la convocatoria No. 190 continúen en el proceso de puesta en marcha y ejecución.

La Universidad Nacional de Colombia está atenta a conocer las determinaciones que acuerden el departamento de Norte de Santander y el SENA - Fondo Emprender con el fin de definir la destinación de los recursos disponibles por comprometer por valor de \$33.722.962.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_0384_FEBRERO_2023
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance emprendimientos CV 190
Anexo 4	Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-185-23

Anexo1_EXTRACTO_DAV_0384_FEBRERO_2023



DAVIVIENDA



H.87

CUENTA DE AHORROS 0077 0087 0384

INFORME DEL MES: FEBRERO /2023

Apreciado Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$81,461,737.20
Más Créditos	\$6,272.55
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$81,468,009.75
Saldo Promedio	\$81,461,737.20

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28 02	\$ 6,272.55+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Febrero 28 de 2023

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
70970	GANADERIA ARENALES ME	190	\$ 79.995.728,00	\$ 319.982,91	\$ 80.315.710,91	\$ 73.941.893,14	\$ 295.767,57	\$ 74.237.660,71	\$ -	\$ -	\$ 6.078.050,20
71473	CAFE VILLA CELINA SAS	190	\$ 79.991.762,00	\$ 319.967,05	\$ 80.311.729,05	\$ 64.263.825,00	\$ 257.055,30	\$ 64.520.880,30	\$ -	\$ -	\$ 15.790.848,75
71536	MERY SOLUCIONES	190	\$ 79.950.468,00	\$ 319.801,87	\$ 80.270.269,87	\$ 78.300.468,00	\$ 313.201,87	\$ 78.613.669,87	\$ -	\$ -	\$ 1.656.600,00
72494	AVICOLA BUEN DIA S.A.S.	190	\$ 79.935.978,00	\$ 319.743,91	\$ 80.255.721,91	\$ 77.965.746,64	\$ 311.862,99	\$ 78.277.609,63	\$ -	\$ -	\$ 1.978.112,28
73426	SACHA VIDA	190	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
73752	AREPA LA MARIA	190	\$ 79.852.054,00	\$ 319.408,22	\$ 80.171.462,22	\$ 35.753.197,00	\$ 143.012,79	\$ 35.896.209,79	\$ -	\$ -	\$ 44.275.252,43
74898	GANADERIA FF	190	\$ 79.960.100,00	\$ 319.840,40	\$ 80.279.940,40	\$ 79.862.049,00	\$ 319.448,20	\$ 80.181.497,20	\$ -	\$ -	\$ 98.443,20
75029	ESTILO'S LENCERIA	190	\$ 79.955.681,00	\$ 319.822,72	\$ 80.275.503,72	\$ 62.621.238,00	\$ 250.484,95	\$ 62.871.722,95	\$ -	\$ -	\$ 17.403.780,77
75030	PRODUCTORA DE TOMATE	190	\$ 79.997.333,00	\$ 319.989,33	\$ 80.317.322,33	\$ 59.748.023,00	\$ 238.992,09	\$ 59.987.015,09	\$ -	\$ -	\$ 20.330.307,24
75128	CASA DE MIEL DON RAFA	190	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
75154	NORT YURT	190	\$ 79.949.342,00	\$ 319.797,37	\$ 80.269.139,37	\$ 58.672.641,00	\$ 234.690,56	\$ 58.907.331,56	\$ -	\$ -	\$ 21.361.807,81
75169	NOCA ARTE MANUAL	190	\$ 79.985.249,00	\$ 319.941,00	\$ 80.305.190,00	\$ 66.475.607,32	\$ 265.902,43	\$ 66.741.509,75	\$ -	\$ -	\$ 13.563.680,25
75210	INDUSTRIAS CREAZZO	190	\$ 79.041.822,00	\$ 316.167,29	\$ 79.357.989,29	\$ 74.250.337,40	\$ 297.001,35	\$ 74.547.338,75	\$ -	\$ -	\$ 4.810.650,54
75304	CIINDEPRO- CENTRO DE IN	190	\$ 79.999.999,00	\$ 320.000,00	\$ 80.319.999,00	\$ 79.999.999,00	\$ 320.000,00	\$ 80.319.999,00	\$ -	\$ -	\$ 0,00
75306	COFFE GARDEN (JARDIN D	190	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
78059	MAR	190	\$ 79.951.810,00	\$ 319.807,24	\$ 80.271.617,24	\$ 79.911.465,15	\$ 319.645,86	\$ 80.231.111,01	\$ -	\$ -	\$ 40.506,23
78358	MUSICAL SHAPE	190	\$ 79.999.620,00	\$ 319.998,48	\$ 80.319.618,48	\$ 73.885.675,00	\$ 295.542,70	\$ 74.181.217,70	\$ -	\$ -	\$ 6.138.400,78
78444	ECOMODULAR	190	\$ 79.935.556,00	\$ 319.742,22	\$ 80.255.298,22	\$ 39.074.301,00	\$ 156.297,20	\$ 39.230.598,20	\$ -	\$ -	\$ 41.024.700,02
79223	SU CAFE	190	\$ 78.133.236,00	\$ 312.532,94	\$ 78.445.768,94	\$ 69.031.365,28	\$ 276.125,46	\$ 69.307.490,74	\$ -	\$ -	\$ 9.138.278,20
TOTAL			\$ 1.356.635.738,00	\$ 5.426.542,95	\$ 1.362.062.280,95	\$ 1.153.757.830,93	\$ 4.615.031,32	\$ 1.158.372.862,25	\$ -	\$ -	\$ 203.689.418,70

Anexo 3_Estado de avance emprendimientos CV 190

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	70970
Plan de Negocios:	Ganaderia Arenales Melendez Zomac S.A.S.
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	Jesus Nicanor Arenales Melendez
Cedula	5455425
No. Contrato	487-190-2021
Valor Contrato	\$79.995.728, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	GANADERIA ARENALES MELENDEZ ZOMAC S.A.S
Nit	901.584.636-8
Ciudad	Herran
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	4/20/2022
Segunda visita	8/17/2022
Tercera visita	12/19/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/20/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	4	4	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	47370	21416	45%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$55.675.500, 00	\$21.314.400, 00	38,28%	\$79.995.728, 00	\$73.941.893,140	92,43%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	71473
Plan de Negocios:	Cafe Villa Celina Sas
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	Luis Felipe Leal Villamizar
Cedula	1140862972
No. Contrato	488-190-2021
Valor Contrato	\$79.991.762, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	CAFE VILLA CELINA S.A.S
Nit	901.576.324-1
Ciudad	Toledo
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio	3/30/2022
Segunda visita	8/5/2022
Tercera visita	11/29/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/30/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	7	5	71%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	17000	726	4%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$143.700.000, 00	\$2.734.640, 00	1,9%	\$79.991.762, 00	\$64.263.825, 00	80,34%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	71536
Plan de Negocios:	Mery Soluciones
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	Yelitza Liliana Alvarez
Cedula	1090375759
No. Contrato	489-190-2021
Valor Contrato	\$79.950.468, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	MERY SOLUCIONES S.A.S BIC
Nit	901.580.575-9
Ciudad	Los Patios
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO GÓMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio	4/5/2022
Segunda visita	8/9/2022
Tercera visita	11/30/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/5/2023

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	5	125%	9	10	111%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	2752	546	20%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$186.400.000, 00	\$99.500.288, 00	53,38%	\$79.950.468, 00	\$78.300.468, 00	97,94%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72494
Plan de Negocios:	Avicola Buen Dia S.A.S.
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	Helver Ortega Cañas
Cedula	1090438850
No. Contrato	490-190-2021
Valor Contrato	\$79.935.978, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	AVICOLA BUENDIA S.A.S.
Nit	901.564.838-3
Ciudad	Salazar
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	3/16/2022
Segunda visita	8/16/2022
Tercera visita	11/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/16/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	10	7	70%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	13500	4248	31%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$242.775.000, 00	\$17.728.970, 00	7,3%	\$79.935.978, 00	\$77.965.746,64 0	97,54%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73426
Plan de Negocios:	Sacha Vida
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	Jesus Alexander Cañas Jaimes
Cedula	88221327
No. Contrato	491-190-2021
Valor Contrato	\$79.958.175, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Cucuta
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$79.958.175, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73752
Plan de Negocios:	Arepa La Maria
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	Fredy Antonio Quintero Ortega
Cedula	88207397
No. Contrato	492-190-2021
Valor Contrato	\$79.852.054, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
Nit	901.585.175-9
Ciudad	Cucuta
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OROZCO HENAO SANDRA MILENA
Fecha de Inicio	4/27/2022
Segunda visita	8/30/2022
Tercera visita	12/27/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/27/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	7	3	43%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	30000	8211	27%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$179.500.000, 00	\$89.346.936, 00	49,78%	\$79.852.054, 00	\$35.753.197, 00	44,77%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74898
Plan de Negocios:	Ganaderia Ff
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	John Orlando Jaimes Perez
Cedula	1094506166
No. Contrato	493-190-2021
Valor Contrato	\$79.960.100, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	GANADERIA FF S.A.S.
Nit	901.575.512-5
Ciudad	Herran
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	4/6/2022
Segunda visita	8/17/2022
Tercera visita	12/13/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/6/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	6	5	83%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	69800	52879	76%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$72.800.000, 00	\$70.455.500, 00	96,78%	\$79.960.100, 00	\$79.862.049, 00	99,88%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75029
Plan de Negocios:	Estilo'S Lenceria
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	Yudy Paola Quintero Vergel
Cedula	1091678857
No. Contrato	494-190-2021
Valor Contrato	\$79.955.681, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	ESTILO'S LENCERIA S.A.S
Nit	901.576.261-6
Ciudad	Ocaña
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	3/28/2022
Segunda visita	8/8/2022
Tercera visita	11/28/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/28/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	4	1	25%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	1782	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$89.991.000, 00	\$,000	0,0%	\$79.955.681, 00	\$62.621.238, 00	78,32%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75030
Plan de Negocios:	Productora de Tomate San Jose
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	Jaider Jose Verjel Bayona
Cedula	1094579192
No. Contrato	495-190-2021
Valor Contrato	\$79.997.333, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	PRODUCTORA DE TOMATE SAN JOSE SAS
Nit	901.576.223-6
Ciudad	Abrego
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OROZCO HENAO SANDRA MILENA
Fecha de Inicio	3/25/2022
Segunda visita	8/11/2022
Tercera visita	11/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/25/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	1	25%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	2250	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$56.250.000, 00	\$,000	0,0%	\$79.997.333, 00	\$59.748.023, 00	74,69%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75128
Plan de Negocios:	Casa de Miel Don Rafa
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	Manuel Jair Neira Ortiz
Cedula	1091674635
No. Contrato	496-190-2021
Valor Contrato	\$79.892.789, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	CASA DE MIEL DON RAFA S.A.S
Nit	901.574.601-8
Ciudad	Ocaña
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	3/23/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/23/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	6	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	775	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$122.941.000, 00	\$,000	0,0%	\$79.892.789, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75154
Plan de Negocios:	Nort Yurt
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	Diego Alexis Yañez Arciniegas
Cedula	1090410519
No. Contrato	497-190-2021
Valor Contrato	\$79.949.342, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	NORT YURT S.A.S
Nit	901.587.255-9
Ciudad	Cucuta
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio	6/1/2022
Segunda visita	9/23/2022
Tercera visita	2/1/2023
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	6/1/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	8	5	63%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	15300	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$143.640.000, 00	\$,000	0,0%	\$79.949.342, 00	\$58.672.641, 00	73,39%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75169
Plan de Negocios:	Noca Arte Manual
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	Nohora Milena Lopez Rico
Cedula	1093140438
No. Contrato	498-190-2021
Valor Contrato	\$79.985.249, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	NOCA S.A.S
Nit	901.583.415-2
Ciudad	Cucuta
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio	3/31/2022
Segunda visita	8/4/2022
Tercera visita	11/28/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/31/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	1	25%	14	10	71%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	4340	430	10%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$131.200.000, 00	\$6.427.872, 00	4,9%	\$79.985.249, 00	\$66.475.607,32 0	83,11%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75210
Plan de Negocios:	Industrias Creazzo
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	Lilia Patricia Peralta Rodriguez
Cedula	68292558
No. Contrato	499-190-2021
Valor Contrato	\$79.041.822, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	CREAZZO M&A S.A.S.
Nit	901.571.422-2
Ciudad	Cucuta
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	3/29/2022
Segunda visita	7/27/2022
Tercera visita	12/6/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/29/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	1	25%	3	2	67%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	6	120%	1252	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$100.380.000, 00	\$,000	0,0%	\$79.041.822, 00	\$74.250.337,40 0	93,94%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75304
Plan de Negocios:	Ciindepro- Centro de Investigacion, Innovación Y desarrollo de Productos
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	Yurley Sanchez Moreno
Cedula	1007269597
No. Contrato	500-190-2021
Valor Contrato	\$79.999.999, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS SAS
Nit	901.579.631-1
Ciudad	Pamplona
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	4/8/2022
Segunda visita	7/28/2022
Tercera visita	11/29/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/8/2023

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	16400	3682	22%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$163.160.000, 00	\$18.641.178, 00	11,43%	\$79.999.999, 00	\$79.999.999, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75306
Plan de Negocios:	Coffe Garden (Jardin del Cafe)
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	Nelson Eduardo Arevalo Fuentes
Cedula	1093761552
No. Contrato	501-190-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	COFFE GARDEN EL JARDIN DEL CAFE SAS
Nit	901.571.315-2
Ciudad	Gramalote
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	PÉREZ CALDERÓN NIDIA ISABEL
Fecha de Inicio	3/31/2022
Segunda visita	7/29/2022
Tercera visita	11/30/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/31/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	5	125%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	18800	78	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$143.550.000, 00	\$2.652.788, 00	1,85%	\$80.000.000, 00	\$80.000.000, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78059
Plan de Negocios:	Mar
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	Carmen Mayerly Rolon Roa
Cedula	1090485745
No. Contrato	502-190-2021
Valor Contrato	\$79.951.810, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	MAR DESIGNS S.A.S
Nit	901.575.405-5
Ciudad	Cucuta
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO GÓMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio	3/29/2022
Segunda visita	8/9/2022
Tercera visita	11/29/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/29/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	11	12	109%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	4300	1082	25%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$139.100.000, 00	\$25.458.958, 00	18,3%	\$79.951.810, 00	\$79.911.465,15 0	99,95%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78358
Plan de Negocios:	Musical Shape
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	Ismael Antonio Orozco Maldonado
Cedula	1090458185
No. Contrato	503-190-2021
Valor Contrato	\$79.999.620, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	MUSICAL SHAPE S.A.S.
Nit	901.574.914-8
Ciudad	Cucuta
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	PÉREZ CALDERÓN NIDIA ISABEL
Fecha de Inicio	4/4/2022
Segunda visita	7/27/2022
Tercera visita	12/6/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/4/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	12	11	92%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	280	130	46%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$119.440.000, 00	\$18.137.800, 00	15,19%	\$79.999.620, 00	\$73.885.675, 00	92,36%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78444
Plan de Negocios:	Ecomodular
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	Cristian Alberto Contreras Caselles
Cedula	1090470395
No. Contrato	504-190-2021
Valor Contrato	\$79.935.556, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	ECOMODULAR GREENHOUSE SAS
Nit	901.581.236-1
Ciudad	Ocaña
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	4/6/2022
Segunda visita	8/9/2022
Tercera visita	12/9/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/6/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	1	25%	2	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	2500	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$187.500.000, 00	\$,000	0,0%	\$79.935.556, 00	\$39.074.301, 00	48,88%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79223
Plan de Negocios:	Su Cafe
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario	Olmer Yajaidier Lopez Rincon
Cedula	1094321454
No. Contrato	505-190-2021
Valor Contrato	\$78.133.236, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	TOSTADA Y COMERCIALIZADORA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO SAN CALIXTO S.A.S
Nit	901.574.607-1
Ciudad	San Calixto
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO GÓMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio	3/28/2022
Segunda visita	8/10/2022
Tercera visita	12/1/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/28/2023

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	6	4	67%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	17000	1732	10%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$287.439.000, 00	\$5.583.273, 00	1,94%	\$78.133.236, 00	\$69.031.365,28 0	88,35%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78038
Plan de Negocios:	DELI COFFEE NEVADOS
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -2 Cierre
Beneficiario	DAIANA STEPHANY SANCHEZ RODRIGUEZ
Cedula	1093914629
No. Contrato	572-190-2022
Valor Contrato	\$79.916.300,00
Estado	LEGALIZACIÓN

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Tibu
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$79.916.300,00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 190 - Gobernación Norte de Santander -2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	80408
Plan de Negocios:	ANNAGABY
Convocatoria	190 - Gobernación Norte de Santander -2 Cierre
Beneficiario	ANA GABRIELA VILLAMIZAR RONCANCIO
Cedula	1090510965
No. Contrato	573-191-2022
Valor Contrato	\$79.725.000, 00
Estado	LEGALIZACIÓN

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Cucuta
Departamento	Norte de Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$79.725.000, 00	\$,000	0,0%

Anexo 4_Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-185-23



Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Solicitud de prórroga Ecomodular 78444 No de Contrato 504-190-2021

Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

16 de febrero de 2023, 8:40

Para: Diana Maribel Cortes Rojas <dmcortesr@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>, Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Carlos Jose Rosado Gamboa <crosado@unal.edu.co>

Respetada Diana reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado del emprendedor Cristian Alberto Contreras Caselles, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: Solicitud de prórroga Ecomodular 78444 No de Contrato 504-190-2021

El consecutivo de recibido **B.FI.1 [T]-CR-1299-185-23**

Cordialmente,

--

Mesa de Ayuda - Proceso Contractual Fondo Emprender SENA

Grupo Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad - BioGestión

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

----- Forwarded message -----

De: **Cristian Contreras** <cacontreras.ca@gmail.com>

Date: mié, 15 feb 2023 a las 18:30

Subject: Solicitud de prórroga Ecomodular 78444 No de Contrato 504-190-2021

To: dmcortesr@unal.edu.co <dmcortesr@unal.edu.co>, <ayudafe_nal@unal.edu.co>, pmendozam@unal.edu.co <pmendozam@unal.edu.co>, ncelya@unal.edu.co <ncelya@unal.edu.co>, <mdrrodriguezsm@sena.edu.co>, <nzgarcia@sena.edu.co>, Julio David Ortega Piñeres <julio.ortegaudea@gmail.com>, <lecastrog@ufpso.edu.co>, <Acevedoncelya@unal.edu.co>

Cordial saludo:

Destinatario : DIANA MARIBEL CORTES

Anexo al asunto: AVAL A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA AL PROYECTO N°78444 ECOMODULAR

Como emprendedor del proyecto Ecomodular N°78444, por este medio y la plataforma del fondo emprender, realizó la solicitud de prórroga para completar la ejecución del plan de negocios.

Remitente: * Cristian Alberto Contreras Caselles - 1090470395

--

Cristian Alberto Contreras Caselles

UFPS Ocaña

Administrador de empresas

Gerente Ecomodular Greenhouse S.A.S.

Celular **3185550132**

Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la(s) persona(s) a quien(es) se dirige. Si el lector de esta transmisión electrónica no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia de la misma está estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos notificar inmediatamente a la persona que lo envió y borrarlo definitivamente de su sistema.



C.I.(IMG)-54-2-2023-000260-(54)-- - DIANA MARIBEL CORTES- AVAL A LA SOLICITUD.PDF

158K



MINISTERIO DEL TRABAJO

549119

San José de Cúcuta,


No: 54-2-2023-000260
15/02/2023 5:32:17 P. M.

Doctora
Diana Maribel Cortes
Universidad Nacional
dmcortesr@unal.edu.co

Asunto: Aval a la solicitud de prórroga al proyecto No. 78444 ECOMODULAR contrato de cooperación empresarial derivado N° 504-190-2021 del contrato interadministrativo N°CO1.PCCNTR.1471299 de 2020 celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia – el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y Cristian Alberto Contreras Caselles.

De acuerdo con la solicitud de prórroga presentada por el emprendedor Cristian Alberto Contreras Caselles, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.090.470.395 de Ocaña, beneficiario del contrato de cooperación Empresarial No. N°CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, del proyecto Numero 78444 ECOMODULAR, en la cual manifiesta la necesidad de extender el periodo de vigencia de su contrato de cooperación por Cuatro (4) meses, se emite el siguiente concepto: Una vez revisadas las razones que soportan el requerimiento y el respectivo informe del Orientador, el subdirector del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero CEDRUM, considera procedente dicha solicitud en los términos que indica el emprendedor.

Cordialmente;


José Giovanny Vela Jurado
Subdirector (E) Centro de Formación para el
Desarrollo Rural y Minero CEDRUM

Anexo: (08) Folios


Aprobó: Nancy Zulay García Villamizar
Cargo: Profesional Regional SBDC

Dirección Regional Norte de Santander Centro CEDRUM
Calle 2N Avenida 4 y 5 Barrio Pescadero, Cúcuta - PBX 5829990



MINISTERIO DEL TRABAJO

cc. Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe
Sena_ayudafenacional@unal.edu.co
Paula Brigitte Mendoza Montes
pmendozam@unal.edu.co
Nelsy Edith Cely Acevedo
ncelya@unal.edu.co

Dirección Regional Norte de Santander Centro CEDRUM
Calle 2N Avenida 4 y 5 Barrio Pescadero, Cúcuta - PBX 5829990


@SENAComunica
www.sena.edu.co



GD-F-011 V.08

14 de Febrero del 2023
Ocaña, Norte de Santander

DIRIGIDO A:
DIANA MARIBEL CORTES
SUPERVISOR
CONTRATO SENA-UN CO1.PCCNTR.1471299 DE 2020
Universidad Nacional

Asunto: Solicitud de prórroga Contrato de Cooperación No. 504-190-2021

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS	ECOMODULAR
NOMBRE DE LA EMPRESA	ECOMODULAR GREENHOUSE SAS
NOMBRE DEL EMPRENDEDOR	CRISTIAN ALBERTO CONTRERAS CASELLES
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO	Centro
ID O NUMERO DEL PLAN DE NEGOCIOS	78444
NO. DE CONTRATO DE COOPERACION	504-190-2021
FECHA DE INICIO	06/04/2022
TIEMPO DE PRORROGA SOLICITADO - NUMERO DE MESES	4 Meses
CORREO ELECTRONICO ACTUALIZADO DONDE SE RECIBIRA LA MINUTA	Cacontreras.ca@gmail.com

Con el presente comunicado manifiesto la intención de la solicitud de prórroga para el proyecto 78444 – Ecomodular, como emprendedor líder de este proyecto, manifiesto los motivos por los cuales se han presentado inconvenientes para la ejecución:

Antecedentes de la solicitud (Razones y/o Argumentos):

1. En el inicio del proyecto se presentó un gran inconveniente con encontrar el lugar adecuado para

el establecimiento del sitio de operaciones, muchos de los sitios previstos no se encontraban en condiciones o no cumplía con requisitos legales, pero el 01 de Septiembre del 2022 se realizó el contrato de arrendamiento de un inmueble viable para el proyecto (5 meses después del inicio del proyecto). Además, el propietario del inmueble no contaba con una cuenta de ahorros válida para el registro del beneficiario, impidiendo la correcta solicitud del pago de arrendamiento.

2. Adicionalmente a esto el proyecto a esa fecha, se enfrentaba con el aumento de los precios de maquinaria, materia prima e insumos. Se tuvo que realizar ajustes en el plan Operativo para solventar dicho aumento de precios.
3. Se ha dificultado la búsqueda de equipos de doblado de acero en el mercado nacional, muchos de estos equipos han aumentado de precio, o no se encuentran disponibles.
4. Debido al inconveniente de reintegro de maquinaria, se ha presentado un retraso a la hora de solicitar el avance y pago, debido a que se tuvo que actualizar los contratos, póliza, cotizaciones y facturas para su aprobación.
5. Actualmente se han realizado acercamientos con clientes potenciales, donde especifican que desean conocer los equipos y materiales que se usarían para la construcción, pero el retraso de maquinaria nos ha impedido realizar avances en las negociaciones, así como la contratación de los operarios del taller de metalmecánica (El tiempo de producción del total de piezas de unión estructural y demás elementos del invernadero en el taller, sería menor a 1 mes).
6. Por otra parte, como emprendedor manifiesto tener poca estabilidad económica a nivel familiar, afectando de manera indirecta la ejecución del proyecto.
7. Se presento un procedimiento de pago de maquinaria que tuvo que ser anulado y reintegrado a la cuenta de la fiducia del fondo emprender por motivo de haber sido consignando a la cuenta del emprendedor, dicha inconsistencia en el pago del 50% de maquinaria del contrato con CONESPACIOS S.A.S. fue aprobada por interventoría, coordinación y fiducia, para resolver la inconsistencia se realizó una Nota Crédito (NC1) con el proveedor, No obstante el Pago de la factura del Portátil con el proveedor Vipime S.A.S. No pudo ser anulado, por lo que el emprendedor asumió el aporte del equipo de cómputo.

Solicitud:

Por lo anterior el plan de negocios Ecomodular Greenhouse S.A.S. con ID 78444 solicita 4 meses de prórroga para cumplir con la ejecución de los recursos y poder culminar con las metas del proyecto, al ser un proyecto de Obras de Construcción y al adelantar acercamientos, reuniones y presentaciones con

clientes desde el inicio del proyecto.

Cordialmente

Cristian A. Contreras C.

Cristian Alberto Contreras Caselles

CC: 1090470395

Diagnostico o estado actual de los indicadores de gestión

Indicadores	% Mínimo de cumplimiento	Meta	Ejecución	% Ejecución
Empleo	80%	4 Empleos	2 Empleos	50%
Presupuestal	100%	\$79.935.556	\$28.780.000	36%
NBI	12,46	12,46	12,46	100%
Producción	60%	2500 m2	0	0%
Ventas	60%	\$187.500.000	0	0%

Empleos:

A la fecha se ha contratado 2 empleos (Gerente y Contador) de los cuales falta por cumplir los operarios (Técnico metalúrgico y Operario asistente), debido a los retrasos en la compra de equipos y puesta en marcha no se ha formalizado dichos empleos.

Ejecución del presupuesto

Seguimiento Presupuestal



Presupuesto Recomendado por Fondo Emprender:

\$79,935,556.00

Presupuesto Aprobado por Interventoría: \$28,780,000.00

Presupuesto Disponible: \$51,155,556.00

[Descargar pagos en excel](#)

A la fecha se ha ejecutado el 36% del presupuesto

Ventas:

La empresa para el primer año se comprometió el indicador de \$187.500.000 en ventas para un total de 2500 m2 de invernadero (La cantidad referenciada equivale de manera aproximada al potencial de compra de solamente dos clientes, actualmente nos encontramos en fase de prenegociación con varios usuarios interesados).

El estado actual de ejecución de ventas es de 0/\$187.500.000.

Reporte de Ventas Mes a Mes	Monto de ventas \$
Mes 1	\$0

Mes 2	\$0
Mes 3	\$0
Mes 4	\$0
Mes 5	\$0
Mes 6	\$0
Mes 7	\$0
Mes 8	\$0
Mes 9	\$0
Mes 10	\$0
Mes 11	\$0
Mes 12	

Ingresos Totales: \$ 0

Producción:

Concepto	Año 1
Invernadero M2	2500 m2

Cantidades producidas (vendidas): 0% de ejecución.

Componente Innovador:

Ecomodular Greenhouse S.A.S es una empresa de servicio de construcción agrícola pionera de la región, innovando con un diseño de invernaderos propio, usando la doble curvatura de los invernaderos como sistema para aumentar la distribución eficiente de las cargas estructurales, logrando la reducción del calibre y la cantidad de material no renovables (acero galvanizado) utilizando materiales amigables con el medio ambiente como lo es el bambú y manteniendo las características de resistencia que requiere este tipo de infraestructura.

Innovación en tecnificación en material renovable en el diseño: se basa en el uso de piezas prefabricadas en taller, que son usadas como nudos estructurales, y permiten la adaptación del material de la estructura, para construirse con vigas inmunizadas de bambú, este material presenta increíbles ventajas en cuanto a la altura y facilidad de trabajo; además de ser ecológico, renovable y de presentar un menor valor en comparación con el acero galvanizado, manteniendo aun así las características estructurales necesarias.

Nota: No se ha podido presentar resultados del componente innovador por el retraso en la compra de maquinaria e inicio de producción.

Componente Ambiental:

Nuestra empresa se ha impulsado por las actuales tendencias de diseño estructural de doble curvatura y el uso adecuado de los materiales que se emplean en la construcción de invernaderos, donde nos enfocamos en el objetivo de reducir la implementación de materiales no renovables y que generan una huella de carbono, remplazando parte por el bambú reforzado e inmunizado, que juega un papel importante a la hora de capturar co2 del medio ambiente, además de ser un material renovable, resistente y de bajo costo.

Se cuenta con plan ambiental (para la gestión de residuos).

Nota: No se ha podido presentar resultados del componente ambiental por el retraso en la compra de maquinaria e inicio de producción.

Permisos y licencias:

PERMISO DE BOMBEROS (Pendiente)

USO DE SUELOS (cumplido)

PROYECCION DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS Y EFECTIVIDAD EMPRESARIAL

A Continuación, se informan la proyección de las actividades e indicadores desde el inicio de la prórroga 06/04/2023 hasta los 06/08/2023 (cantidad de meses de solicitud de prórroga) 4 meses de prórroga.

Actividad comprometida según plan operativo	Mes de ejecución (Mes de prórroga)	Indicador por alcanzar
Nomina Total	Mes 1, Mes 2, Mes 3.	\$18.332.533
Registro de Marca	Mes 2	
Producción	Mes 1	2500 m2
Ventas	Mes 2	\$187.500.000

Cordialmente


Cristian A. Contreras C.

CRISTIAN ALBERTO CONTRERAS CASELLES

CC: 1090470395

NO. DE CONTRATO: 504-190-2021

ID DEL PROYECTO: 78444



LUIS EMILIO CASTRO GUERRERO

PROFESIONAL G-02