

Neiva, 3 de enero de 2019

Doctor:
ALFREDO VARGAS ORTÍZ
Secretario de Educación – Municipio de Neiva
Att. Ingeniera LUZ ADRIANA GORDILLO
Apoyo Técnico de la Supervisión
Neiva.

Referencia: CONTRATO DE OBRA N° 1368 DE 2018


ASUNTO: Solicitud de suspensión.

Cordial saludo

Mediante el presente oficio, presento a consideración de la Entidad Contratante a través de la Supervisión del Contrato, la necesidad de realizar la socialización con la comunidad educativa y conformar la respectiva veeduría ciudadana, actividades que no han sido posible llevar a cabo por estar la comunidad educativa en vacaciones. Por ese motivo, solicito comedidamente realizar la suspensión del contrato hasta tanto se reinicie el periodo académico, y de esta forma se pueda poner en conocimiento del plantel educativo los inconvenientes o incomodidades que se presentarán por las adecuaciones a realizar en el establecimiento, como son entre otras: la emisión de material particulado, ruido, reducción de espacios en razón de que la intervención física en obras supera el 90% de las instalaciones y, la necesidad de propiciar la seguridad integral de todo el conjunto de actividades a ejecutar.

Agradezco su atención prestada.

Atentamente,



HENRY PUENTES DUSSAN
C.C. 12.111.268 de Neiva
Contratista.

R= 3-01-2019

 	ACTA DE SUSPENSIÓN	
	FOR-GCO-09	Versión: 01
		Vigente desde: Noviembre 21 de 2012

**CONTRATO DE OBRA N° 1368 DE 2018 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y
HENRY PUENTES DUSSAN**

OBJETO	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE CAMELIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACIÓN, PISOS, PINTURA, CUBIERTAS, CIELO RASOS Y VARIOS'
CONTRATISTA	HENRY PUENTES DUSSAN C.C. 12.111.266 de Neiva
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$315.929.750)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Ciento veinte (120) días calendario, contados a partir del acta de inicio
FECHA ACTA DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN	3 DE ENERO DE 2019


En Neiva, a los 03 días del mes de Enero de 2019, se reunieron en la Secretaría de Educación del Municipio de Neiva, el Dr. **ALFREDO VARGAS ORTIZ**, en calidad de Secretario de Educación; el Ingeniero **VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE** como Apoyo a la Supervisión, y el Ing. **HENRY PUENTES DUSSAN**, identificado con la cédula de ciudadanía No 12.111.266 en calidad de contratista firmar EL **ACTA DE SUSPENSIÓN No.1**, del contrato en mención, con base en las siguientes consideraciones:

1. Que mediante oficio de fecha 03 de enero de 2019 suscrito por el contratista de obra, Henry Puentes Dussan, y verificado por parte del apoyo a la supervisión, se manifestó la necesidad de realizar la socialización con la comunidad educativa y realizar la respectiva veeduría ciudadana, actividades que no han sido posible de llevar a cabo por estar la comunidad educativa en vacaciones. Por ese motivo, se hace necesario realizar la suspensión del contrato hasta tanto se reinicie el periodo académico, y de esta forma se pueda poner en conocimiento del plantel educativo los inconvenientes o incomodidades que se presentarán por las adecuaciones a realizarse en el establecimiento, como lo son el polvo, el ruido, la reducción de espacios y la seguridad.
2. El contratista de obra y el apoyo a la supervisión consideran pertinente y conducente la solicitud de suspensión.
3. Que durante el término de suspensión, el contratista asume de manera libre los costos del mantenimiento de la estructura, los materiales expuestos, y el personal que se mantuviere activo dentro de la suspensión.


	ACTA DE SUSPENSIÓN	
	FOR-GCO-09	Versión: 01
		Vigente desde: Noviembre 21 de 2012

4. Conforme a lo anterior, las partes declaran que con la presente suspensión no se altera la ecuación económica y financiera del contrato, y estarán prestos a emprender cualquier actividad que propenda por el levantamiento de la presente suspensión.


Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 03 de enero de 2019.



ALFREDO VARGAS ORTIZ
Orgullosamente Servidor Público
Secretario de Educación Municipal



HENRY PUENTES DUSSAN
C.C. 12.111.266



VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE
Apoyo a la Supervisión